META 7	Adquirir 60 predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.							
2024	8	EJECUCIÓN	4	INDICADOR	50%	-	-	-
2025	20	EJECUCIÓN	14	INDICADOR	70%			
ACUMULADO A DIC 2025	**28**	**EJECUCIÓN**	**18**	**INDICADOR**	**64%**	**REZAGO DE LA META 2025**		**42**

PRESUPUESTO 2026		**PLANEACIÓN 2026**	**PREDIOS**
O232020200991123 Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	$ 91.249.618	META VIGENCIA 2026	16
		PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN	**6**
ACUMULADO A DICIEMBRE 2026	**24**	**META PARA 2027**	**36**

CONCLUSIÓN META 7
La asignación presupuestal para la adquisición de predios evidencia insuficiencia. Bajo un avaluo de $20 mm por predio, se estima una necesidad en el presupuesto para nivelar la meta en 2027 por valor de $720.000.000. En caso contrario la ejecución de la Meta 7 manteniendo la misma variable en 2027, apenas alcanzará el 50% de la ejecución , con tan solo 30 predios adquiridos. Adicionalmente, se incurre en el riesgo de incumplimiento de orden judicial por no disponer de recursos para tal fin. En este sentido es importante que para la ejecución del recurso se priorice esta variable durante la vigencia