GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON en calidad de supervisor saliente y DIEGO ALEJANDRO LARROTTA AMADO, nuevo supervisor designado respectivamente, para el CONTRATO 3550, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y MUNICIPIO DE MONIQUIRA nos hemos reunido hoy 10/12/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	3550		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	27 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($119.535.500,00) M/CTE.		
PLAZO	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0.00%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	0.00		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
	N/A	N/A	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO X
	A NOMBRE DE: N/A		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	N/A		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Con el fin de continuar vigilando que el convenio Interadministrativo se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio Interadministrativo; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

Firmas,

JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON
DIRECTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

DIEGO ALEJANDRO LARROTTA AMADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS BALLESTEROS
Fecha: 12/12/2025