26/4/15
Día soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la ebard y estructura de pavimento.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de Interventoría

27/4/15
Día soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la ebard y estructura de pavimento

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de Interventoría

28/4/15
Día soleado

	YERLY CHAPARRO
Residente de obra	Residente de Interventoria

24/4/25

Día Soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoria, topografo, operadores y obreros

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipo topograficos y herramientas menores

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la obra y estructura del pavimento.

	YERLY CHAPARRO
Residente de obra	Residente de Interventoria

25/4/25

Día Nublado

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en campo: Residente de interventoria y obra, topografo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topograficos y herramientas menores

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la obra y estructura de pavimento

	YERLY CHAPARRO
Residente de obra	Residente de Interventoria

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la ebard y la estructura del pavimento

Residente de Obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

22/4/15
Día Soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y trabajos

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipo topográficos y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la ebard y estructura de pavimento.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

23/4/15
Día Soleado.

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topográficos y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la ebard y estructura del pavimento.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo de topografía y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continúa con la construcción de la obra de y estructura de pavimento

HERLY CHAPARRO
Residente de Obra — Residente de Interventoría

20/4/25
Día Sábado

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continúa con la construcción de la obra de y estructura de pavimento

HERLY CHAPARRO
Residente de Obra — Residente de Interventoría

21/4/25
Día Lunes

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor

17/4/15

Día lluvioso.

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de Obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y la estructura de pavimento

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

18/4/15

Día lluvioso.

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y la estructura de pavimento.

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

19/4/15

Día Soleado.

Inicio de actividades 7:00 am

94

YERLY CHAPARRO
Residente de Obra | Residente de Interventoría

15/4/25
Día soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo. Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topográficos, y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y estructura del pavimento.

YERLY CHAPARRO
Residente de Obra | Residente de Interventoría

16/4/25.
Día soleado.

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografos, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topográficos y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y estructura del pavimento

YERLY CHAPARRO
Residente de Obra | Residente de Interventoría

Personal en campo: Residente de obra e interventoria, topografia, operador y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la obra de y estructura del pavimento

Residente de Obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoria

13/4/15

Dia Soleado, inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoria, topografia, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la obra de y la estructura del pavimento.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoria

14/4/15

Dia Soleado:

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo. Residente de Obra e interventoria, topografia, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la obra de y estructura del pavimento.

92

10/4/25
Día Soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de Obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y estructura del pavimento.

YERLY CHAPARRO
Residente de Obra — Residente de Interventoría

11/4/25
Día Soleado.

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topógrafo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topográfico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la cuneta y estructura del pavimento

YERLY CHAPARRO.
Residente de Obra — Residente de Interventoría

12/4/25
Día Soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

7/4/25
Dia Lluvioso

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografo, operador y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la obra y la estructura del pavimento

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

9/4/25
Dia Lluvioso

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografo, operadores y obreros.

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la obra, y estructura del pavimento

Residente de Obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

90

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografo, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la cuneta y la estructura del pavimento

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

6/4/15
Dia Lunes

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografo, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construccion de la cuneta y la estructura del pavimento

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

7/4/15
Dia Martes

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografo, operadores y obreros

Maquinaria y equipo: Maquinaria pesada, equipo topografico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continuan con la construcción de la cuneta y la estructura del pavimento

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

3/4/25

Día lluvioso, inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria ~~[illegible]~~ fresadora, equipo topográfico y herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la obra y las obras del pavimento.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

4/4/25

Día soleado

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria fresadora, equipo topográfico y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la obra y la estructura del pavimento

Residente de obra — YERLY CHAPARRO Residente de Interventoría

5/4/25

Día soleado

88

Actividades realizadas: Se continúa con la construcción de la obra de entrada del pavimento, bordillos y alcantarillado.

YERLY CHAPARRO
Residente de obra
Residente de interventoría

1/4/15
Día Lluvioso.

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residentes de obra e interventoría, topógrafos, ayudantes y obreros

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topográficos y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se inicia en charla de seguridad en el trabajo, se continúa con la construcción de la obra de entrada y estructura de pavimento.

YERLY CHAPARRO
Residente de obra
Residente de interventoría

2/4/15
Día Nuevo.

Inicio de actividades 7:00 am

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topógrafos, ayudantes y obreros

Maquinaria y equipos: Maquinaria pesada, equipos topográficos y herramienta menor.

Actividades realizadas: Se continúa con la construcción de la obra de entrada y estructura del pavimento.

la instalación de la reacta os faltan.

Luuu
Residente de obra.

GERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

31 de mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades, 7:20 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y ordenes físico del personal a cada se da continuidad a la instalación de reacta os faltan.

Luuu
Residente de obra.

GERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

01 de Junio de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría comisión de

la instalación de la malla asfáltica.

Residente de obra. | GERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

31 de Mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades, 7:20 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividades físicas del personal en obra se da continuidad a la instalación de malla asfáltica.

Residente de obra. | GERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

01 de Junio de 2025
Día lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría comisión de

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al cabo de la charla diaria y adhesión física del personal en obra se dio continuidad a la instalación de mezcla asfáltica posterior a la imprimación con emulsión.

[illegible]	YERLY CHAPARRO
Residente de obra.	Residente de interventoría.

30 de Mayo de 2025
Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y adhesión física del personal y al termino de las precipitaciones se dio continuidad con la actividad de imprimación asfáltica para posteriormente la

16

En dora se ourez con la retroexcavadora de marca asfaltica para la colocación de la estructura de pavimento, ademas se realizo la imprimación con emulsión asfaltica.

Luuu
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

23 de mayo de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conductor topografico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografia
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la base dorra y adoquin fresa se dio continuidad a la instalación de la cuneta asfaltica.

Luuu
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoria

29 de mayo de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST - Actividad y actividad física al personal en obra. Se dio continuidad a la instalación de la mezcla asfáltica posterior a la imprimación con emulsión.

Luis — Residente de obra

GERLY CHAPARRO — Residente de interventoría

27 de Mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física al personal

14

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y actividad física del personal en obra se dio continuidad a la instalación de la mezcla asfáltica posterior a la imprimación con emulsión.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

25 de Mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física se dio continuidad a la instalación de la mezcla asfaltica.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

26 de Mayo de 2025
Día soleado.

Posterior a la charla diaria y actividad física y posterior a los llenos se dio continuidad a la instalación de concreto hidráulico.

Residente de obra. — PERLA CHAPARRO, Residente de interventoría

23 de Mayo de 2025
Día lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y al termino de las precipitaciones se avanzó con la instalación del concreto hidráulico para la EBAR.

Residente de obra. — PERLA CHAPARRO, Residente de interventoría.

24 de Mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

21 de Mayo de 2025

Dia Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra. e interventoría, consistio:
topográficos, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada,

Actividades realizadas;

Al termino de la chanda diaria en sitio y precipitaciones se continuo con la instalación de concreto hidraulico para la EBAR.

Luuu
Residente de obra.

GERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

22 de Mayo de 2025
Dia Lluvioso.

Inicio de Actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, consistió
topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y precipitaciones se dio continuidad a la instalación de concreto hidraulico.

Residente de obra. PERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

20 de Mayo de 2025

Dia lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografia
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se da continuidad a las labores de instalación de concreto hidraulico.

Residente de obra. PERLY CHAPARRO Residente de interventoria.

10

Para la culminación de la estructura de pavimento.

Residente de obra. — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

13 de Mayo de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, oficios, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y activación física. Posterior al ingreso se continuo con la instalación de concreto estructural para la EBAR

Residente de obra. — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

19 de Mayo de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consorcio topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y adecuación física. Al termino de las precipitaciones se continuo con la instalación de concreto hidráulico para la construcción de la EBAR.

Residente de obra.

GERSY CHAPARRO
Residente de interventoría.

27 de mayo de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e interventoría, consorcio topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST y ambiental, además de la adecuación física al personal en obra. Al finalizar las lluvias se dio continuidad a la instalación de mezcla asfáltica

de mezcla asfáltica. Además se avanzo con la instalación de concreto hidráulico para la construcción de la EBAR.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

15 de mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas; _____

Al termino de la charla diaria y actividad física se dio cabalidad a las actividades de imprimación asfáltica y mezcla asfáltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

16 de Mayo de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y activación física del personal. Posteriormente se continuaron labores de instalación de concreto hidráulico al frente de los precipitadores.

Residente de obra

PERLA CHAPARRO
Residente de interventoría.

14 de Mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y activación física del personal en obra. Al frente de esta seguían se continuó con la instalación con concreto hidráulico y la instalación

6

Al termo de la charla diaria y adución física se continúa con los trabajos de colocación de mezcla asfáltica.

Residente de obra. | PERLY CAPARRO Residente de interventoría.

12 de mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra/interventoría, cuadrilla de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y adución física se continuaron los trabajos de colocación de mezcla asfáltica e imprimación.

Residente de obra | PERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

13 de mayo de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am

10 de mayo de 2025

Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria Pesada; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y adicional física se culminó con la instalación de concreto hidraulico para la construcción de la EBAR.

Residente de obra.

PERLA CHABARRO
Residente de interventoría

11 de Mayo de 2025

Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografia
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Actividades realizadas:

Posterior a la charla diaria y aplicación física al personal en obra se continuo con la instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra.

YERLY CHARRO
Residente de interventoría.

29 de Mayo de 2025
Dia lluvioso.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente, inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas:

Se llevó a cabo la charla diria en SST - Ambiental y aplicación física al personal de obra. Al termino de las precipitaciones se avanzó con la instalación de concreto hidraulico para la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales. Además, se continuó con la imprimación con emulsión asfaltica, y la instalación de la mezcla asfaltica, conformando la estructura de pavimento.

Residente de obra.

YERLY CHARRO
Residente de interventoría

07 de Mayo de 2025

Dia Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra exitentoria, Comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de Topografía
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Se da inicio a la charla diaria y actuación física al personal en obra. Al termino de las lluvias se continuó con la instalación de mezcla asfáltica para la conformación de la estructura de pavimento.

Residente de obra.	YERLY CHAPARRO L. Residente de interventoría

08 de Mayo de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra exitentoria, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor, Equipo de Topografía
Maquinaria pesada.

104

Personal en campo; Residente e inspectores de obra entuntora, consistió de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Terramix mixer
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la chanda diaria y actividades típicas. Se avanza con la construcción de la placa maciza concreto, además se continua con la conformación de la calzada de pavimento rígido mediante extendedora continua a los planos de diseño.

Luis
Residente de obra

Pedro CHAPARRO
Residente de interventoría

06 de Mayo de 2025
Día lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspectores de obra entuntora, consistió topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Mixer, Equipo de topografía, Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se continuaron con las actividades de construcción de placa y estructura de pavimento.

Luis
Residente de obra

Pedro CHAPARRO
Residente de interventoría

Posterior a la charla y observación física se continuaron los detalles de colocación de la obra y estructura de pavimento.

Residente de obra. | Residente de interventoría.

04 de mayo de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo, Residente inspector de obra e interventoría, topografía, obreros, ayudantes y practicantes.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Al termino de las precipitaciones y charla diaria se llevo a cabo la instalación de malla ostática para la conformación de la estructura de pavimento, además se continuo con la construcción de la obra.

Residente de obra. | Residente de interventoría.

05 de mayo de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades, 7:00 am

102

02 de mayo de 2025
Día viernes

Inicio de actividades, 7:30 am.

Personal en obra, residente e inspectores de la interventoría, conexión topográfica, obreros, ayudantes y profesionales.

Maquinaria y equipos, Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Al terminar los rieles y charla diaria se continuaron con las actividades de construcción de la viga con la colocación de acero, además de la construcción de la capa de pavimento con la colocación de mezcla asfáltica.

Duuuu
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

03 de mayo de 2025
Día sábado

Inicio de actividades, 7:30 am.

Personal en obra; residente inspectores de obra e interventoría, conexión de topografía, obreros, ayudantes y profesionales.

Maquinaria y equipos, Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Inicio de actividades 7:00 am.

Personal en campo: Residente de obra e interventoría, topografía, operadores y obreros.

Maquinaria y equipos: Maquinaria vial, equipo topográfico y herramientas varias

Actividades realizadas: Se continua con la construcción de la base y estructura de pavimento

Residente de Obra

YERLY CHAPARRO
Residente de Interventoría

01 de mayo de 2025
Día soleado

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e interventoría, comisión de topografía, inspectores, obreros, operadores y particulares.

Maquinaria y equipos, Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla base y autorización física al personal en obra se procede con las actividades constructivas de la base y estructura de pavimento del proyecto.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

30 de Junio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conviste topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Se dio continuidad a la elaboración de mezcla asfáltica al tramo de la Chola Bajo y afectación física del personal en obra.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

01 de Julio de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conviste de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al fuma de lo ebanto bionio se cuenta con la instalación de malla ostalira e impermeables.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

29 de junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoria, comisión de topografia, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se da continuidad a las actividades de instalación de malla ostalira.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

Se da continuidad a las actividades de instalación de marcha asfáltico.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

27 de Junio de 2025
Día lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, topógrafo, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actuación física. Al termino de las lluvias se dio continuidad con la colocación de sardinel prefabricado.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

28 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, topógrafo

25 de Junio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión topografía, obreros y operadores y profesionales.

Maquinaria y Equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física se da continuidad al proceso de imprimación y colocación de mezcla asfáltica.

Luuuu — Residente de obra.

YERLY CHAPARRO — Residente de interventoría

26 de Junio de 2025

Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria se continuo con la colocación de la mezcla asfaltica para la estructura de pavimento.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

24 de enero de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actividad física al personal en obra. Al termino de las lluvias se continuo con la instalación de mezcla asfaltica.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

Aterós, se cuenta con la instalación de sanitarios prefabricados.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

22 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en obra; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se dio continuidad a la instalación de sanitarios.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

23 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria en SST-ambiental para el inicio de las actividades, Al termino se dio continuidad a la colocación de mezcla asfáltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

21 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conexión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST-ambiental y activación física del personal en obra. Al termino de esta se dio continuidad a la instalación de mezcla asfáltica posterior a la aplicación de la imprimación con emulsión asfáltica.

sardinetas prefabricados y mezcla asfaltica.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

19 de Junio de 2025
Dia Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en obra; Residente e inspector de obra e interventoría, conssto de topografia, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Aterrizo de las lluvias y charla diaria de dia con actividad a la instalación de sardinel prefabricado.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

20 de Junio de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conssto;

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consult topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST - ambiental. Al terminar de las lluvias se avanzo con la colocación de cordiveros fabricados y la instalación de mezcla asfáltica, posterior a la imprimación con emulsión.

	YERLY CHARRARO
Residente de obra.	Residente de interventoría

13 de Junio de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consult topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y activación física al personal en obra. Se dio continuidad a la colocación de los

y la instalación de mezcla asfáltica, posterior a la imprimación con emulsión.

Residente de obra

CERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

16 de Junio de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operarios y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y observación física se da continuidad a la imprimación e instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra

CERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

17 de Junio de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla y actuación física se dio continuidad a la instalación de rejilla ostolitica.

Jhon — YERLY CHAPARRO

Residente de obra. — Residente de interventoría

15 de Julio de 2025
Dia Lunes.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e interventoría, comisión topografia, Inspectores, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Maquinaria pesada
Equipo topografico.

Actividades realizadas;

Se realizo la charla diaria y actuación física al personal en obra. Se avanzó con la colocación de sardineles prefabricados

26

Se llevó a cabo la charla diaria en SST-ambiental y activación física al personal en obra. Posterior se da continuidad a la imprimación asfáltica y mezcla asfáltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

13 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y activación física se da continuidad a la colocación de mezcla asfáltica, posterior a la imprimación con emulsión.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

14 de Junio de 2025
Día soleado.

11 de Junio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actividad física. Posteriormente se dio continuidad la instalación de mezcla asfáltica y sardinel prefabr.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

12 de Junio de 2025
Día Soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

topografica, oficios, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria Pesado.

Actividades realizadas:

Posterior a la charla diaria y actividad fisica se da continuidad a la colocacion de sardineles prefabricados. y mezcla asfaltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoria

10 de Junio de 2025
Dia Lluvioso.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra e interventoria, comisión topografica, oficios, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo de topografia
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Al termino de las charlas y lluvias se da continuidad a la instalacion de sardinel prefabricado.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoria

Emulsión asfáltica para la colocación de la mezcla asfáltica.

Residente de obra. | Residente de interventoría

03 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria se da continuidad a la imprimación con emulsión y la colocación de mezcla asfáltica.

Residente de obra. | Residente de interventoría

09 de Junio de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente supervisor de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Se llevó a cabo la charla diaria y actividad física. Al termino de las lluvias se continuo con la instalación de sardinel prefabricado.

	YERLY CHARRO
Residente de obra.	Residente de interventoría.

27 de Junio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente supervisor de obra interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Se da inicio con la charla diaria y actividad física del personal en obra. Al termino de esta, se avanza con la instalación con

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST- Ambiental y actividad física al personal en obra. Posterior se da continuidad a la instalación de sardinel, además de la instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

05 de Junio de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física, se avanzó con la instalación de mezcla asfáltica, posterior a la imprimación.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

06 de Junio de 2025
Día Lluvioso.

03 de Junio de 2025

Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se da continuidad a la instalación de sardinel prefabricado para la conformación de la estructura de pavimento.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

04 de Junio de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

352

Topografía, oficios, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Alumno de la escuela de ingeniería y precipitaciones presentadas se realizó la instalación de sardinel prefabricado A-10.

Luis
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

02 de Junio de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra interventoría, cantidad y topografía, oficios, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizados;

Se da continuidad a la instalación de sardinel prefabricado.

Luis
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y autocuidado física se continua con la instalación de mezcla asfáltica.

	YERLY CHAPARRO
Residente de obra	Residente de interventoría

01 de agosto de 2025
Día soleado

Inicio de actividades: 7:30 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y autocuidado física del personal en obra. Al termino de esta se realizó la imprimación con emulsión asfáltica y la instalación de mezcla asfáltica para la estructura de vía. Acto seguido se realizo la instalación de

Powered by CamScanner

y bordillo prefabricado, aledaños de la zona verde.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

30 de Julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y obtención física se inicio con la instalación de bordillo prefabricado. Además se empezo con la colocación de mezcla asfaltica.

Residente de obra. — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría.

31 de Julio de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Powered by CamScanner

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topografía obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Posterior a la charla diaria y ordenes física se da actividades con la instalación de malla eslabonada.

Residente de obra.	YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

29 de Julio de 2025
Día Lluvioso.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo Topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Se da inicio a la charla, ordenes física al personal a obra, al termino de lluvia se continuo con la instalación de la malla

Powered by CamScanner

Actividades realizadas;

Se da inicio con la charla diaria y actividad física al personal en obra. Se continuo con la instalación de subbase granular, bordillo y loseta prefabricada.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

27 de Julio de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:30 am

Personal en obra; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla de obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se da inicio a la charla diaria y actividad física. Se continúa con la instalación de la rampa peatonal.

Residente de obra. — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría.

29 de Julio de 2025
Día soleado.

Powered by CamScanner

25 de Julio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria en SST-ambiental y actividad física del personal en obra. Se dio continuidad a la impregnación con emulsión y la instalación con mezcla asfáltica. Además, se avanzó con la instalación de bordo prefabricado.

Residente de obra.	YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

26 de Julio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Powered by CamScanner

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y se dio cumplimiento a la instalación de medidas estéticas.

Luis — Yeily Chaparro
Residente de obra. — Residente de interventoría

24 de Julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor, equipo topográfico, Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se hizo acabo la charla diaria y se continuo con la instalación de medidas estéticas.

Luis — Yeily Chaparro
Residente de obra. — Residente de interventoría

Powered by CamScanner

359

Al termino de los precipitaciones se dio autorizado a la instalación de subbase granular y losa prefabricada, afuera de la instalación de zona verde.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

22 de Julio de 2025
Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfico, diversos operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diario en SST-ambiental y la actividad fuera del personal en obra. Al tanto de las lluvias se continuo con la instalación de subbase granular y bordillo prefabricado

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

23 de Julio de 2025
Día Sabado.

Powered by CamScanner

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consta:
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y activación física al personal en obra. se continuo con la instalación de muerto antifalla e impermeabilización. Ademas se avanzó con la instalación de losa de prefabricado.

Luuuu — Residente de obra.

JERLY CHAPARRO — Residente de interventoría.

21 de Julio de 2025
Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consta:
topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y activación física del personal en obra

Powered by CamScanner

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y los llenos previstos, se dio continuidad a la instalación de loseta y bordillo prefabricado.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

19 de Julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y aprobación física al personal en obra se avanzó con la instalación de mezcla asfaltica.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

20 de Julio de 2025
Día soleado.

Powered by CamScanner

17 de Julio de 2025

Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria presente; Retroexcavadora menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y actividad física al personal en obra.
Al termino de las lluvias se continuo con la instalación de lozeta y bordillo prefabricado.

Residente de obra.	YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

18 de Julio de 2025

Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Retroexcavadora menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipos; Herramienta menor

Equipo topográfico.

Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y adicional física al personal en obra.
Se dio continuidad a la instalación de subbase granular y base y bordillo prefabricado, además de la colocación de zona verde.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

16 de Julio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal a campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipo; Herramienta menor

Equipo topográfico

Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Al terminar la charla diaria se dio continuidad a la instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Adrés, se retiran ca instalació de bordes prefabricados.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoria

14 de Julio de 2025
Dia Lluvioso.

Personal en campo; Residente de inspector de obra e interventoria, cuadrilla topografia, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipo; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y al termino de las lluvias previstas se avanzó con la instalación de bordo y bordillo prefabricado

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoria.

15 de Julio de 2025
Dia soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoria, cuadrilla de topografia, obreros, operadores y profesionales

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente ingeniero de obra e interventoría, comisión topografica.
obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor .....
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y al tema de las lluvias pasadas se dio continuo a la instalación de bordes prefabricados y zona verde para la continuación del urbanismo.

LUIS CHAPARRO
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

13 de Julio de 2025
Dia Sabado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se hizo a cabo la charla diaria y actuación frisica al personal en obra. Al tema de esta se hizo acabo la instalación de malla estatica e implementación con emisión estatica.

Powered by CamScanner

para la conformación del urbanismo.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

11 de Julio de 2025
Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente supervisor de obra interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y auxiliares.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física del personal de obra y lluvias presentadas, se avanzo con la colocación de base y bordillo prefabricado para la conformación del urbanismo.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

12 de Julio de 2025
Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consultor topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se dio inicio con la charla diaria y ubicación física al personal en obra. Posteriormente se llevo a cabo la implementación en campo y colocación de cinta asfáltica.

Yerly Chaparro
Residente de obra. Residente de interventoría

10 de Julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consultor topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria en SST-ambiental y ubicación física al personal en obra. Se dio continuidad a la instalación de sobrecimbra, bordillo prefabricado y bordillo prefabricado

Powered by CamScanner

asfáltica posterior a la impermeabilización concluida.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

08 de Julio de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se continuo con la instalación de baseta prefabricada al frente de los llenos, otros sentados zona verde para la conformación del urbanismo.

Residente de obra | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

09 de Julio de 2025
Día sábado

Inicio de actividades; 7:00 am

Powered by CamScanner

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo de topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y actividad física se dio continuidad a la instalación de la mezcla asfáltica.

Residente de obra.	YERLY CHARRO Residente de interventoría

07 de julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra interventoría, topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria pesada; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria de SST-ambiental y al termino de esta se avanzó con la instalación de mezcla

Powered by CamScanner

Posterior a la charla diaria y activación física al personal en obra. se continuo con la colocación de carpeta asfáltica.

Residente de obra.

Residente de interventoría

05 de Julio de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente, inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se dio inicio con la charla diaria en SST-ambiental y activación física al personal en obra. Se dio a cabo la estabilización de subbase granular y base profabricada, obras de zona verde para la conformación del urbanismo.

Residente de obra.

Residente de interventoría

06 de Julio de 2025
Día soleado.

Powered by CamScanner

371

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consistió topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesado.

Actividades realizados;

Se realizó la charla diaria en SST-ambiental y activación física al personal en obra. Se llevó a cabo la imprimación con emulsión asfáltico y riego asfáltico para la conformación de la calzada de pavimento. Además se continuo con la instalación de losetas prefabricado para el urbanismo.

Residente de obra. — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

04 de Julio de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consistió de topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Powered by CamScanner

Se llevó a cabo la charla diaria y ordenes hasta tal personal en obra, se llevó a cabo la colocación de losa prefabricada al fondo de las precipitaciones.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

02 de Julio de 2025
Día Lluvioso

Frente de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, constructor topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y lluvias presentadas se llevó a cabo la instalación de losa prefabricada y bordillo prefabricado para la conformación del urbanismo.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

03 de Julio de 2025
Día soleado.

Powered by CamScanner

30 de Julio de 2025

Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se dio continuidad a la instalación de malla ostión al frente de la chaflán bucal y atención física del personal en obra.

Luuuu — YERLY CHAPARRO

Residente de obra — Residente de interventoría

01 de Julio de 2025

Día Lluvioso

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Powered by CamScanner

y malla asfáltica.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

30 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am

Personal en campo: Residente supervisor de obra contratista, cuadrilla topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Se realizó la charla diaria y ordenes de personal en obra.
Se continuo con la instalación de bordillo con cuneta asfáltica y la instalación de malla asfáltica.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente supervisor de obra e inspectores consultores topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Al tenor de la charla diaria y observación física se dio actividad a la imprimación con emulsión y mezcla asfáltica, para la estructura de pavimento.

Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

29 de agosto de 2025
Día Viernes.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente supervisor de obra e interventoría, consultores de topografía, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y observación física al personal en obra. Al tenor se avanzó con la instalación de sardineles prefabricados, además de imprimación con emulsión asfáltica

Powered by CamScanner

Se llevó a cabo la charla diaria y obtuvo, física. El turno de las lluvias se continuo con la instalación de sardinel prefabricado.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

27 de agosto de 2025
Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de día e interventoría, consistió topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Maquina pesada.

Actividades realizadas;

Postura a los chambs y lluvias pasados se continuo con la instalación de sardinel prefabricado.

Residente de obra. | YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

28 de agosto de 2025
Día sabado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Powered by CamScanner

25 de agosto de 2025

Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a lo ocurrido el día y al turno de las lluvias se avanzó con la instalación de sardineles prefabricados.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

26 de agosto de 2025

Día Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, consisti topografos, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla se ovazó con la imprimación con emulsión y mezcla asfaltica.

Luis
Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

23 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría consistió topografos, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se da culminado a la colocación de mezcla asfaltica posterior a la charla.

Luis
Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Al turno de la charla diaria se da capacitación a la instalación de mueble asfáltico.

Residente de obra. | Residente de infraestructura.

21 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e infraestructura, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquina pesada

Actividades realizadas.

Al turno de la charla diaria y obligación fisico se ocupará con la instalación de sardinel prefabricado y mueble asfáltico.

Residente de obra. | Residente de infraestructura.

22 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Powered by CamScanner

19 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra contratista, consejo topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realiza; la charla diario y posteriormente se continuó con la imprimación con emulsión y la instalación de malla asfáltica.

Residente de obra.

Yersy Chavarro
Residente de interventoría.

20 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente inspector de obra contratista, consejo topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Powered by CamScanner

Comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al inicio de la charla diaria se realizó la inspección en cuanto a instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra — Residente de interventoría

18 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor.
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y activación física se da continuidad a la instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra — Residente de interventoría

Powered by CamScanner

Se realizó la instalación de sardineles prefabricados.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

15 de agosto de 2025
Día sábado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y se dio continuidad a la instalación de sardineles prefabricados

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría.

16 de agosto de 2025
Día sábado

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; residente e inspector de obra e interventoría,

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actuación física al personal en obra. Al termino de las lluvias se dio continuidad a la imprimación asfáltica e instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra.

Yerly CHAPARRO
Residente de interventoría.

14 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y actuación física al personal en obra se da continuidad a la imprimación con emulsión asfáltica e instalación de mezcla asfáltica. Además,

Powered by CamScanner

instalación de la mezcla asfáltica posterior a la imprimación con emulsión.

Residente de obra. | Yerly Chaparro
Residente de interventoría

12 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y practicantes.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas:

Posterior a la charla diaria y actividad física se dio actividad a la instalación de mezcla asfáltica

Residente de obra. | Yerly Chaparro
Residente de interventoría.

13 de agosto de 2025
Día Lunes.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Powered by CamScanner

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y activación física se continuo con la instalación de la mezcla asfáltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

11 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Se da inicio con la charla diaria y activación física al personal en obra. Al termo de esta se continuo con la

Powered by CamScanner

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria se dio continuidad a la instalación de mezcla asfaltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

03 de agosto de 2025
Dia Lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente de obra e interventoria, comisión topografica.
obreros, operadores y profesionales, inspectores.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y activación física del personal. Al termino de las lluvias se realizó la imprimación con emulsión y la instalación de la mezcla asfaltica.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

09 de agosto de 2025
Dia soleado

Powered by CamScanner

06 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente supervisor de obra interventoría, consultor topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Fundición a la cloaca y adoquín típico, se realizó la instalación de sardinel prefabricado, Adicional, se continuo con la imprimación e instalación de mezcla asfáltica.

Residente de obra.

Residente de interventoría.

07 de agosto de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente supervisor de obra e interventoría, consultor topógrafo, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Powered by CamScanner

topografico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevo a cabo la charla diaria y ordenes Fisica al personal en obra. Posterior se continuo con la instalacion de malla geotextil.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoria.

05 de agosto de 2025
Soleado.

Inicio de actividades: 7:00 am.

Personal en sitio; Residente e inspector de obra interventoria, cuadrilla de topografia, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria se continuo con la instalacion de malla.

Residente de obra — YERLY CHAPARRO, Residente de interventoria

Powered by CamScanner

sardineles prefabricados.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

22 de agosto de 2025
Día Viernes.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla de topografía, obreros, operadores y profesionales

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se dio continuidad a la colocación de la reja antitrepo, posterior a la impermeabilización.

Residente de obra. YERLY CHAPARRO Residente de interventoría

24 de agosto de 2025
Día Sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla de

Powered by CamScanner

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y practicantes.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria y actividad física se continuo con la instalación de mezcla asfáltica.

Luis
Residente de obra

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría

01 de agosto de 2025
Día soleado

Inicio de actividades: 7:30 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y practicantes.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actividad física del personal en obra. Al termino de esta se realizó la imprimación con emulsión asfáltica y la instalación de mezcla asfáltica para la estructura de vía. Además se realizo la instalación de

Powered by CamScanner

suministro e instalación de la subbase granular Imprimado con a los planos de diseño.

Residente de obra. — Yeeliy Chaparro, Residente de interventoría.

30 de septiembre de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, cuadrilla topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesado.

Actividades realizadas;

Al termino de la charla diaria y activación física al personal en obra. Se dio continuidad a la instalación de subbase granular Imprimado.

Residente de obra. — Yeeliy Chaparro, Residente de interventoría.

01 de octubre de 2025
Día Soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y adecuación física del personal en obra. Se avanzó con la excavación de subbase granular.

Residente de obra

Residente de interventoría.

29 de septiembre de 2025
Día soleado - lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria en seguridad / ambiental y adecuación física del personal en obra se dio continuidad a

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y se dio actividad a la actividad de subbase granular con base a los planos de diseño

Yeely Chaparro
Residente de obra. Residente de interventoría.

26 de septiembre de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría comisión topográfico, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al finalizar la charla diaria se dio actividad con la actividad de subbase.

Yeely Chaparro
Residente de obra. Residente de interventoría

27 de septiembre de 2025
Día Lunes.

24 de septiembre de 2025

Día lluvioso.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo, Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la charla diaria y actividad física al personal en obra. Posterior a las lluvias se dio continuidad a la instalación de subbase granular conforme a los planos de diseño y

Residente de obra.

Residente de interventoría.

25 de septiembre de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesada.

Topografía, obreros, operadores y profesionales.

Magm y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Magm pesada.

Actividades realizadas;

Al termo de la jornada diaria y actividad física se continuo con la instalación de subbase granular.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

23 de septiembre de 2025
Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, conductor
Topógrafo, obreros, operadores y profesionales

Magnomoro y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Magma pesada.

Actividades realizadas;

Se realizó la instalación de subbase granular posterior a la excavación.

Residente de obra.

Residente de interventoría.

Se realizó la charla diaria y posteriormente se avanzó con la instalación de subbase granular triturada.

Residente de obra. | Yeicy Charrero, Residente de interventoría.

20 de septiembre de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo: Residente e inspector de obra enterventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se avanzó con la instalación de subbase granular triturada.

Residente de obra. | Yeicy Charrero, Residente de interventoría.

22 de septiembre de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de

18 de septiembre de 2025

Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspectores de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos, Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Retirar a la charla diaria se coordinó con la retroexcavadora donde se debe ejecutar la obra.

Residente de obra.

YEICY CHAPARRO
Residente de interventoría.

19 de septiembre de 2025
Día sábado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión topográfica, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos, Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada

Actividades realizadas;

de topografía obras, geodesia y protocolos.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Al termino a la charla diaria se avanzó con la actividades de subbase granular extraído conforme a las planos de diseño,

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

27 de septiembre de 2025
Día sabado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residente e inspector de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, geodesia y protocolos.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Se llevó a cabo la charla diaria y se avanzó con la actividad de subbase granular.

Residente de obra.

YERLY CHAPARRO
Residente de interventoría.

Al termino de la charla y advertencias diarias al personal en obra se da conformidad a la actividades de actividades grandes ejecutadas.

Residente de obra. | YEELY CHAPARRO Residente de interventoría.

15 de septiembre de 2015
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra e interventoría, comisión topografía, obreros, operadores y colaboradores.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topografía
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Asistencia a la charla diaria de seguridad con la actividad de excavación

Residente de obra. | YEELY CHAPARRO Residente de interventoría.

16 de septiembre de 2015
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra e interventoría con los

12 de septiembre de 2025
Día soleado

Inicio de actividades; 7:00 am.

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;

Posterior a la charla diaria se alcanzó con las actividades de subbase granular instalada.

Residente de obra.

Yeely CHAPARRO
Residente de interventoría.

13 de septiembre de 2025
Día soleado.

Inicio de actividades; 7:00 am

Personal en campo; Residentes e inspectores de obra e interventoría, comisión de topografía, obreros, operadores y profesionales.

Maquinaria y equipos; Herramienta menor
Equipo topográfico.
Maquinaria pesada.

Actividades realizadas;