MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso: **CONTRACTUAL** Formato: **INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**	Página 1 de 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de enero de 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Emil Gersain Massey Ramos
C.C.	91079991
Cargo en la dependencia	Enlace DIJIN Hidrocarburos - FORPO
Unidad de dependencia	Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN
Correo electrónico	Emil.massey@correo.policia.gov.co
Teléfono	3209909033

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SAMC-040-2019	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	
Contrato No.	222-6-19	
Unidad	Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN	
Objeto	Prestación de servicios de capacitación dirigido a los funcionarios de la Línea Investigativa de Hidrocarburos de la DIJIN "seminario en conceptos básicos sobre hidrocarburos y procedimientos de policía judicial enfocados en el manejo de hidrocarburos"	
Valor Inicial	$99.180.000,00	
Valor Adición	$49.590.000,00	
Valor Total	$148.770.000,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
20-12-19	28-11-2019	20-12-2019

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Damián Leandro Guevara Hernández	1.010.161.956	Corporación Unidad de Investigación de la Defensa UID	900230248-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
43219	26-09-2019	$151.205.354,62

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
156819	12-11-2019	$99.180.000,00
177219	06-12-2019	$49.590.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el supervisor del contrato mediante comunicación oficial No. S-2019/ ARIES – GIPEC del 27-11-19, en la cual se solicita concepto de viabilidad para realizar una adición al contrato por valor de $49.590.000,00 y un alcance de 29 cupos; el contratista mediante oficio S/N del 27-11-19, emite concepto de viabilidad informado que "teniendo en cuenta las condiciones del contrato inicial nos permitimos informar que aceptamos la viabilidad de la adición correspondiente 29 cupos adicionales por un valor de cuarenta y nueve millones quinientos noventa mil pesos M/Cte. ($49.590.000)."

Dada la suscripción de la adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 222-6-2019 con fecha 06-12-19 así como la información suministrada por el supervisor del contrato, el contratista informó que empezó la preparación del ciclo adicional en los términos establecidos en el contrato, en este sentido, se estableció que el tercer ciclo realizarían los dos ciclos de capacitación en Club de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, lugar que se adecuaba a los requerimientos establecidos en el contrato, de la misma forma, el contratista informó que no tendría ningún contratiempo en la realización del evento de capacitación en las fechas solicitadas por el supervisor del contrato.

El contratista realizó el segundo y tercer ciclo de capacitación, los cuales se desarrollaron del 02-12-19 al 06-12-19 y del 09-12-2019 al 13-12-2019 respectivamente, teniendo una duración cada ciclo de 5 días (lunes a viernes), 40 horas académicas y un horario de 8 horas diarias.

La capacitación se desarrolló en el Club Social de Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y fue dirigida a 59 funcionarios de la Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN; de la misma forma, se suministró a los asistentes lo siguiente:

Estación de café y agua de frutos aromáticos durante todos los días que duró el segundo y tercer ciclo.
Refrigerio en la mañana y en la tarde durante todos los días que duró el segundo y tercer ciclo.
Almuerzo para todos los participantes en el evento durante todos los días que duró el segundo y tercer ciclo.
Servicio de parqueadero en el lugar que se desarrolló la capacitación.
Aranceles y carpeta con material académico para todos los funcionarios que participaron en el segundo y tercer ciclo de capacitación.
Certificado de capacitación y aprobación del evento académicos a cada funcionario que participó en el evento.

El día 13-12-19, finalizado el tercer ciclo de capacitación, contratista entregó al supervisor del contrato la factura No. 124 del 13-12-19 por $148.770.000,00, el informe de actividades de la capacitación y los documentos necesarios para el trámite de cuenta ante el Fondo Rotatorio de la Policía.

Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor:

Mediante comunicación oficial No. S-2019/ ARIES – GIPEC del 27-11-19, se solicitó al contratista concepto de viabilidad para realizar una adición al contrato por valor de $49.590.000,00 y un alcance de 29 cupos.

Mediante comunicación oficial No. S-2019/ ARIES – GIPEC del 28-11-19, se solicitó al Director General del Fondo Rotatorio, realizar una adición contrato de prestación de servicios No. 222-6-2019 por valor de $49.590.000,00 (29 cupos) y prórroga en el plazo de ejecución hasta el 20-12-19.

Teniendo en cuenta la suscripción de la adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 222-6-2019 con fecha 06-12-19, se tomó contacto con el contratista y se solicitó que el tercer ciclo de capacitación se realizara del 09 al 13 de diciembre de 2019 para los 29 funcionarios solicitados en la citada adición.

Cabe señalar que las fechas pactadas para la realización del segundo ciclo no fueron modificadas.

De acuerdo a lo anterior, el contratista informó que la capacitación se realizaría en el Club Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en la fechas solicitadas por el supervisor del contrato, en este sentido previo al inicio de la capacitación se verificó que el salón dispuesto por el contratista cumpliera los requerimientos establecidos en el contrato.

Posterior a esto se suministró al contratista el listado de los 59 funcionarios adscritos a la Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN que participarían en el segundo y tercer ciclo de capacitación.

Teniendo en cuenta lo anterior por parte del supervisor del contrato se verificaron los siguientes aspectos:

Se verificó que el segundo ciclo de capacitación diera inicio el 02-12-19 y finalizara el 06-12-19 y el tercer ciclo de capacitación diera inicio el 06-12-19 y finalizara el 13-12-19 en los horarios establecidos en el contrato, es decir 8 horas días con un receso de 2 horas para el consumo de almuerzo y dos recesos de 20 minutos cada uno.

Se desarrollaron los cinco módulos académicos establecidos en el contrato, así mismo los perfiles de los docentes se ajustaron a establecido en cada módulo.

Se verificó que el contratista entregara a los asistentes al primer ciclo de capacitación aranceles y carpeta con el material académico del evento, dispositivo USB con el material proyectado.

Se verificó que el contratista suministrara en forma diaria a los participantes en el segundo y tercer ciclo, almuerzo, dos refrigerios y estación de café y agua de frutos aromáticos, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato.

El contratista suministró a cada participante certificado de participación y aprobación del "seminario en conceptos básicos sobre hidrocarburos y procedimientos de policía judicial enfocados en el manejo de hidrocarburos".

Durante la realización del segundo y tercer ciclo de capacitación no se presentaron novedades o aspectos que retrasaran la realización del evento. en este sentido se deja constancia que el mismo se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el contrato.

El día 13-12-19, finalizado el tercer ciclo de capacitación, se recibe por parte del contratista la factura No. 124 del 13-12-19 por $148.770.000,00, el informe de actividades de la capacitación y los documentos necesarios para el trámite de cuenta, en este sentido, se procede a elaborar y radicar en el Fondo Rotatorio de la Policía la constancia de recibido a satisfacción del contrato de prestación de servicios No. 222-6-2019 y los documentos requeridos para el trámite de cuenta.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	NOVIEMBRE	N/A	$ 0,00	$ 0,00	0 %
2019	DICIEMBRE	124	$ 148.770.000,00	$ 0,00	0 %
TOTAL			$ 148.770.000,00	$ 0,00	0 %
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	0 %

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física (Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN)	**31-12-2019**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal (Línea Investigativa Hidrocarburos DIJIN)	**31-12-2019**	**100%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-	-	-

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	06-12-19	$49.590.000,00	10 días	-
Prorroga	N/A	-	-	-	-
Modificación	N/A	-	-	-	-
Suspensión	N/A	-	-	-	-
Reinicio	N/A	-	-	-	-
Aclaratoria	N/A	-	-	-	-

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Aseguradora Solidaria de Colombia		390-47-994000051222	13-11-2019	$84.303.000
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Cumplimiento	30%	$44.631.000	12-11-2019	19-06-2020
Calidad	50%	$74.3850.000	12-11-2019	19-06-2020
Salarios y prestaciones sociales	5%	$7.438.500	12-11-2019	20-12-2022

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Aseguradora Solidaria de Colombia	390-74-994000007481	13-11-2019	$165.623.200

Amparo	Estimación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	12-11-2019	20-12-2019

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	No aplica
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor: El segundo y tercer ciclo de capacitación se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios No. 222-6-19, de la misma forma, el Fondo Rotatorio de la Policía realizó la totalidad del pago correspondiente al contrato de prestación de servicios el 20-12-19.

Intendente **EMIL GERSAIN MASSEY RAMOS**
C.C. 91.079.991