El Suscrito **JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ** en su calidad de Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Tibasosa y Supervisor del Contrato C-MT-LP-004-2025 deja constancia de la siguiente Acta Parcial No. 01 de cumplimiento y Recibo Parcial.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	C-MT-LP-004-2025
CIUDAD Y FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TIBASOSA, 11 de Diciembre de 2025
TIPO Y NUMERO DE ACTA	ACTA PARCIAL No. 01
OBJETO	"DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ESPECTÁCULO DEL TRADICIONAL ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES" DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ 2025"
CONTRATISTA	INVERSIONES CALEP S.A.S
NIT	NIT: 900.405.807-0
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No 79.408.665 de Bogotá
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($534.750.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($534.750.000,00) M/CTE
TERMINO INCIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA LA INSTALACIÓN, Y DE ALQUILER Y OPERACIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TERMINO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
TERMINO TOTAL DEL CONTRATO	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA LA INSTALACIÓN, Y DE ALQUILER Y OPERACIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	21 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	21 de noviembre de 2025
FECHA DE ADICIÓN	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
FORMA DE PAGO	LA FORMA DE PAGO APLICABLE AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL CORRESONDERÁ AL PAGO BASADO EN EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, CON BASE EN LOS SUMINISTROS EFECTIVMENTE ENTREGADOS, LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y LOS ELEMENTOS DEBIDAMENTE INSTALADOS, SEAN ESTOS DE PROPIEDAD O ALQUILADOS, ENTREGADOS EN OPERACIÓN Y MANTENIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN, ELABORADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE REAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, TALES COMO DISEÑO, MONTAJE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ALQUILER DE ELEMENTOS Y DEMÁS SERVICIOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL ESPECTÁCULO NAVIDEÑOS "TODAS LAS LUCES TIBASOSA 2025".
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRPES ZEA GUTIERREZ Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
PERIODO REPORTADO	DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O SUMINISTROS

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL EJECUTADO	%
1	SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECCIÓN LASER TIPO MAPPING EN LA FACHADA DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN. SHOW CON MÍNIMO 3 CAMBIOS A EFECTUARSE EN LA PRESENTACIÓN DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	-	$ 990.000,00	$ 0,00	0,00%
2	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN PAPÁ NOEL ANIMATRÓNICO, ELEMENTO CON MOTIVO REALISTA DE PAPA NOEL FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO Y TEXTIL DE CUERINA SINTÉTICA O SIMILAR. ACOMPAÑADO POR ESCENOGRAFÍA TIPO PHOTO BOOTH (SILLAS Y REGALOS VOLUMÉTRICOS). MOVIMIENTO DADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 1/2 HP Y BAJO RPM, 110/220 V. MEDIDAS MÍNIMAS 390CM ALTO POR 250CM ANCHO Y 290CM DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	DIA	4,00	$ 1.150.000,00	$ 4.600.000,00	16,00%
3	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE DOCE (12) ARCOS EFECTO NIEVE, ESTRUCTURA METÁLICA 2D DE 4 METROS DE ALTO POR 6 METROS DE ANCHO, DECORACIÓN EN TELA ESPONJILLÓN, MANGUERA LED FLEXIBLE DE ALTA LUMINOSIDAD QUE SEGUIRÁ EL CONTORNO DE CADA FIGURA Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 2.800.000,00	$ 11.200.000,00	16,00%
4	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS DECORADO EXTENSIONES MINI LED LLUVIA Y GUIRNALDAS DE FLORES ARTIFICIALES. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00	16,00%
5	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS, DECORADO CON MANGUERA LED, EXTENSIONES MINI LED, EFECTO ESTRELLAS Y METEORITOS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00	16,00%
6	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CAMPANA GIGANTE TRIDIMENSIONAL CON ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32 LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 220.000,00	$ 880.000,00	16,00%
7	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PHOTOBOOTH SOBRERO Y REGALOS. ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR DE 3 METROS DE ALTO DE SOMBRERO NAVIDEÑO CON UNA BASE DECORADA EN FORMA DE REGALOS TRIDIMENSIONALES DE DIFERENTES TAMAÑOS. FABRICADOS, DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 220.000,00	$ 880.000,00	16,00%

8	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE "MUÑECOS DE JENGIBRE" 2,5 METROS DE ALTO 2D, DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 220.000,00	$ 880.000,00	16,00%
9	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASTONES DE CARAMELO CON MOÑO, ESTRUCTURA METÁLICA EN 2D DE 2,50 METROS DE ALTURA DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00	16,00%
10	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ALAS TIPO ÁNGEL 2D SOPORTADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA ILUMINADAS CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 2 METROS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 200.000,00	$ 800.000,00	16,00%
11	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE ÁRBOLES EN CAPAS TIPO DUMMY, ESTRUCTURA METÁLICA DE 6 METROS DE ALTO, DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	DIA	4,00	$ 200.000,00	$ 800.000,00	16,00%
12	SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOL MINI LED 12MTS Y ESCENA 2025 (INSTALACIÓN EN PARQUE PRINCIPAL) ESCENARIO COMPUESTO POR ÁRBOL DE 12MTS DE ALTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DECORADO CON MINI LED DE 5W Y/O PERFILADO CON MAGUERA DE DOS VÍAS DE 32 LED/M, CON CERTIFICACIÓN RETILAP E IP67 CON DIFUSIÓN LED DE 360°. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	DIA	4,00	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00	16,00%
13	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ESCENARIOS DE GRAN FORMATO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	UND	2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	100,00 %
14	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOLES TIPO DUMMY, ELEMENTOS 3D CON ALTURA DE 420 CM. SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	UND	5,00	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	55,56%
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PANELES TIPO PENDÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CUYAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN ENTRE 120X180 CM Y 60X260 CM SEGÚN DESCRIPCIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	UND	100,00	$ 400.000,00	$ 40.000.000,00	59,52%
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VALLA, ESTRUCTURA METALICA DE 400 CM X 300 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DECORADA CON MANGUERA LED DE 110 V Y EL MENSAJE "FELIZ NAVIDAD 2025 PROSPERO AÑO 2026	UND	-	$ 1.700.000,00	$ 0,00	0,00%

	LES DESEA LA ALCALDIA DE TIBASOSA". SEGÚN ANEXO TÉCNICO					
17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MALLA AÉREA TIPO CUBIERTA CIELO LLUVIA CON ILUMINACIÓN MINILED SOPORTADA CON GUAYAS EN ÁREAS PEATONALES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	M2	2.124,00	$ 40.000,00	$ 84.960.000,00	100,00 %
18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA NEON FLEX PARA ILUMINAR EL LETRERO DE TIBASOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL. SEGÚN ANEXO TÉCNICO	MTS	100,00	$ 22.500,00	$ 2.250.000,00	100,00 %
19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LETRERO "FELIZ NAVIDAD" 2D, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 1,50x1,50 MTS. SEGÚN ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 2.090.000,00	$ 2.090.000,00	100,00 %
20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA LED DE COLORES BLANCA, ROJA, VERDE Y AMARILLA CON INSTALACIÓN SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO.	MTRS	3.000,00	$ 14.500,00	$ 43.500.000,00	100,00 %
TOTAL					**$ 227.140.000,00**	**42,48%**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- AVANCE EN PLAZO: diecisiete (17) días calendario.
- PORCENTAJE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO: 44,74%
- AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 42,48%

SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECCIÓN LASER TIPO MAPPING EN LA FACHADA DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN. SHOW CON MÍNIMO 3 CAMBIOS A EFECTUARSE EN LA PRESENTACIÓN DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	Según lo consignado en acta de comité No. 1 esta actividad se reprograma por tema de seguridad, se realizará la instalación posteriormente, en cumplimiento al cronograma de actividades ajustado en el mencionado comité técnico.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN PAPÁ NOEL ANIMATRÓNICO, ELEMENTO CON MOTIVO REALISTA DE PAPA NOEL FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO Y TEXTIL DE CUERINA SINTÉTICA O SIMILAR. ACOMPAÑADO POR ESCENOGRAFÍA TIPO PHOTO BOOTH (SILLAS Y REGALOS VOLUMÉTRICOS). MOVIMIENTO DADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 1/2 HP Y BAJO RPM, 110/220 V. MEDIDAS MÍNIMAS 390CM ALTO POR 250CM ANCHO Y 290CM DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	El contratista realizó la instalación dl elemento tipo Papá Noel el 6 de diciembre de 2025. Dicho elemento decorativo cuenta con dimensiones superiores a las requeridas por la entidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE DOCE (12) ARCOS EFECTO NIEVE, ESTRUCTURA METÁLICA 2D DE 4 METROS DE ALTO POR 6 METROS DE ANCHO, DECORACIÓN EN TELA ESPONJILLÓN, MANGUERA LED FLEXIBLE DE ALTA LUMINOSIDAD QUE SEGUIRÁ EL CONTORNO DE CADA FIGURA Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de los doce arcos efecto nieve "Snowman" cuyo arco tiene una longitud de 6,50 metros y el ancho de 4,50 metros según se realizó aclaración en comité técnico No. 1.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS DECORADO EXTENSIONES MINI LED LLUVIA Y	El contratista realizó la instalación de los arcos según lo solicitado por la entidad en el comité No. 1. Estos se instalaron sobre las caras oriental y sur del parque principal del municipio.

GUIRNALDAS DE FLORES ARTIFICIALES. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS, DECORADO CON MANGUERA LED, EXTENSIONES MINI LED, EFECTO ESTRELLAS Y METEORITOS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de los arcos según lo solicitado por la entidad en el comité No. 1. Estos se instalaron sobre las caras norte y oriental del parque principal del municipio.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CAMPANA GIGANTE TRIDIMENSIONAL CON ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32 LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación del motivo navideño tipo campana en el parque principal, el cual cumple con las dimensiones y especificaciones requeridas por la entidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PHOTOBOOTH SOBRERO Y REGALOS. ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR DE 3 METROS DE ALTO DE SOMBRERO NAVIDEÑO CON UNA BASE DECORADA EN FORMA DE REGALOS TRIDIMENSIONALES DE DIFERENTES TAMAÑOS. FABRICADOS, DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación del ítem previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad, se dispusieron los regalos tridimensionales en una ubicación distinta al gorro navideño. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE "MUÑECOS DE JENGIBRE" 2,5 METROS DE ALTO 2D, DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de las figuras tipo muñecos de jengibre, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASTONES DE CARAMELO CON MOÑO, ESTRUCTURA METÁLICA EN 2D DE 2,50 METROS DE ALTURA DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de la figuras tipo bastones de caramelo con moño, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ALAS TIPO ÁNGEL 2D SOPORTADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA ILUMINADAS CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 2 METROS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de la figura tipo alas de ángel, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas por la entidad y cuentan con dimensiones mayores a las requeridas.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE ÁRBOLES EN CAPAS TIPO DUMMY, ESTRUCTURA METÁLICA DE 6 METROS DE ALTO, DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de las figuras tipo árboles en capas, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas por la entidad y cumplen con dimensiones requeridas. Junto a este ítem se instalaron los motivos tipo regalo inicialmente planteados en el gorro navideño.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOL MINI LED 12MTS Y ESCENA 2025 (INSTALACIÓN EN PARQUE PRINCIPAL) ESCENARIO COMPUESTO POR ÁRBOL DE	El contratista realizó la instalación del árbol mini led de 12 metros de altura, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. El elemento cumple con las especificaciones solicitadas por la entidad y cumple con dimensiones requeridas.

12MTS DE ALTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DECORADO CON MINI LED DE 5W Y/O PERFILADO CON MAGUERA DE DOS VÍAS DE 32 LED/M, CON CERTIFICACIÓN RETILAP E IP67 CON DIFUSIÓN LED DE 360°. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	
"MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ESCENARIOS DE GRAN FORMATO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SEGÚN ANEXO TÉCNICO."	El contratista realizó el mantenimiento, actualización e instalación de los dos escenarios de gran formato de propiedad del municipio según lo solicitado por la entidad.
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOLES TIPO DUMMY, ELEMENTOS 3D CON ALTURA DE 420 CM. SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó el mantenimiento, actualización e instalación de cinco (5) de los árboles tipo Dummy de propiedad del municipio y dejó constancia en el comité técnico No. 1 acerca de los hallazgos en dos de los árboles que no ha sido posible su instalación debido a daños graves en su estructura central.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PANELES TIPO PENDÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CUYAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN ENTRE 120X180 CM Y 60X260 CM SEGÚN DESCRIPCIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	Se realizo el mantenimiento, modernización, reparación e instalación de figuras decorativas tipo pendón sobre la avenida Mariño Soler, el parque principal, los accesos al parque principal en un total de cien (100) pendones instalados, corroborados por esta supervisión y por la interventoría del proyecto.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VALLA, ESTRUCTURA METALICA DE 400 CM X 300 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DECORADA CON MANGUERA LED DE 110 V Y EL MENSAJE "FELIZ NAVIDAD 2025 PROSPERO AÑO 2026 LES DESEA LA ALCALDIA DE TIBASOSA". SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Según lo consignado en acta de comité No. 1 esta actividad se reprograma en cumplimiento al cronograma de actividades ajustado en el mencionado comité técnico.
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MALLA AÉREA TIPO CUBIERTA CIELO LLUVIA CON ILUMINACIÓN MINILED SOPORTADA CON GUAYAS EN ÁREAS PEATONALES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó el suministro, e instalación de la malla aérea tipo cubierta cielo lluvia con iluminación miniled en la plaza principal del parque y en el corredor peatonal dispuesto según anexo técnico.
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA NEON FLEX PARA ILUMINAR EL LETRERO DE TIBASOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL. SEGÚN ANEXO TÉCNICO	El contratista realizó el suministro e instalación de manguera para iluminar el letrero de TIBASOSA de propiedad del municipio.
"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LETRERO ""FELIZ NAVIDAD"" 2D, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS	El contratista realizó el suministro, instalación del letrero de feliz navidad dispuesto en cercanías del árbol de 12 metros.
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA LED DE COLORES BLANCA, ROJA, VERDE Y AMARILLA CON INSTALACIÓN SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO.	El contratista realizó el suministro, e instalación de manguera led según lo solicitado por la entidad, esta se instaló en materas, fachadas, iglesia y demás ubicaciones solicitadas por la entidad en una longitud de 3000 metros.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 534.750.000,00
2	VALOR ADICIONADO	N/A
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 534.750.000,00
4	VALOR ANTICIPO	$ 0,00
5	VALOR PRESENTE ACTA	$ 227.140.000,00
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
7	VALOR EJECUTADO (4+5+6)	$ 227.140.000,00
8	SALDO POR EJECUTAR (3 - 7)	$ 307.610.000,00

En constancia y según lo avalado por la interventoría del proyecto, se **CERTIFICA**: Que el contratista dentro del término de ejecución del contrato reportado ha dado cabal cumplimiento a los trabajos programados del objeto contractual. Razón por la cual hay lugar a efectuar el pago parcial solicitado; en consecuencia, el

Contratista se le reconoce ejecución por valor de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 227.140.000) M/CTE.**

En consecuencia: Se autoriza desembolso: SI [X] **NO** [ ]

VALOR DEL DESEMBOLSO: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 227.140.000) M/CTE

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI** [ ] **NO** [X]

En constancia se firma a los once (11) días del diciembre de 2025.

PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
R/L Inversiones CALEP SAS
Contratista

JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura Pública
Supervisor

JUAN SEBASTIAN CHIA MONTAÑA
R/L BIOINTEGRALES & SOLUCIONES SAS
Interventor

PEDRO DUVAN MONTEJO
Profesional Secretaría de Infraestructura
Apoyo a la supervisión del contrato

Proyectó: *Pedro Montejo // Contratista Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad*
Revisó y aprobó: *Jaime Zea // Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad*