
ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	

CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP S.A.S NIT: 900.405.807-0 – R/L PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ C.C. No 79.408.665 de Bogotá
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ - SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTE: Del 24 de NOVIEMBRE de 2025 al 10 de DICIEMBRE de 2025 No. **CONTRATÓ:** PC-MT-LP-004-2025
FECHA INICIACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
No. De INFORMES A PRESENTAR: TRES (3) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (1)

OBJETO: "DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ESPECTÁCULO DEL TRADICIONAL ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES" DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ, AÑO 2025"

- **OBSERVACIONES AL CONTRATO**

Se deja constancia que el periodo reportado comprendido entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre de 2024 tuvo supervisión compartida entre esta secretaría y la interventoría. Se tuvo supervisión por parte de la secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad desde el 24 de noviembre y hasta el 4 de diciembre de 2025 y en el periodo comprendido entre el 5 y el 10 de diciembre de 2025 tuvo interventoría integral a cargo de BIOINTEGRALES & SOLUCIONES SAS, titular del contrato C-MT-MC-054-2025 y cuyo sinformes correspondientes se anexan en el presente paquete.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES)
		T	P	N	
SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECCIÓN LASER TIPO MAPPING EN LA FACHADA DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN. SHOW CON MÍNIMO 3 CAMBIOS A EFECTUARSE EN LA PRESENTACIÓN DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	Según lo consignado en acta de comité No. 1 esta actividad se reprograma por tema de seguridad, se realizará la instalación posteriormente, en cumplimiento al cronograma de actividades ajustado en el mencionado comité técnico.			X	**JURIDICAS:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente cuenta de cobro dando cumplimiento a las obligaciones pactadas. **FINANCIERAS:** Se evidencia que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la su actividad comercial y
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN PAPÁ NOEL ANIMATRÓNICO, ELEMENTO CON MOTIVO REALISTA DE PAPA NOEL FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO Y TEXTIL DE CUERINA SINTÉTICA O SIMILAR. ACOMPAÑADO POR ESCENOGRAFÍA TIPO PHOTO BOOTH (SILLAS Y REGALOS VOLUMÉTRICOS). MOVIMIENTO DADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 1/2 HP Y BAJO RPM, 110/220 V. MEDIDAS MÍNIMAS 390CM ALTO POR 250CM ANCHO Y 290CM DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	El contratista realizó la instalación dl elemento tipo Papá Noel el 6 de diciembre de 2025. Dicho elemento decorativo cuenta con dimensiones superiores a las requeridas por la entidad.		X		
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE DOCE (12) ARCOS EFECTO NIEVE, ESTRUCTURA METÁLICA 2D DE 4 METROS DE ALTO POR 6 METROS DE ANCHO, DECORACIÓN EN TELA ESPONJILLÓN, MANGUERA LED FLEXIBLE DE ALTA LUMINOSIDAD QUE SEGUIRÁ EL CONTORNO DE CADA FIGURA Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de los doce arcos efecto nieve "Snowman" cuyo arco tiene una longitud de 6,50 metros y el ancho de 4,50 metros según se realizó aclaración en comité técnico No. 1.		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS DECORADO EXTENSIONES MINI LED LLUVIA Y GUIRNALDAS DE FLORES ARTIFICIALES. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de los arcos según lo solicitado por la entidad en el comité No. 1. Estos se instalaron sobre las caras oriental y sur del parque principal del municipio.		X		tributaria de acuerdo con lo contemplado en el Registro Único Tributario (RUT), las cuales pertenecen a la naturaleza del objeto contractual que se encuentra en ejecución. **TÉCNICAS:** Se evidencia por medio del informe de actividades entregado por el contratista acompañado de la presente cuenta de cobro que las actividades técnicas delegadas por el supervisor cumplen con las especificaciones y directrices dadas de acuerdo con la naturaleza de los procesos y procedimientos adelantados por la secretaria de infraestructura pública y movilidad.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ARCO DE LUCES EN ESTRUCTURA METÁLICA, LONGITUD 95 METROS DE LARGO POR 6 METROS DE ANCHO Y 4 METROS DE ALTO, CON ARCOS ESPACIADOS CADA 7 METROS, DECORADO CON MANGUERA LED, EXTENSIONES MINI LED, EFECTO ESTRELLAS Y METEORITOS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de los arcos según lo solicitado por la entidad en el comité No. 1. Estos se instalaron sobre las caras norte y oriental del parque principal del municipio.		X		
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CAMPANA GIGANTE TRIDIMENSIONAL CON ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32 LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación del motivo navideño tipo campana en el parque principal, el cual cumple con las dimensiones y especificaciones requeridas por la entidad.		X		
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PHOTOBOOTH SOBRERO Y REGALOS. ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR DE 3 METROS DE ALTO DE SOMBRERO NAVIDEÑO CON UNA BASE DECORADA EN FORMA DE REGALOS TRIDIMENSIONALES DE DIFERENTES TAMAÑOS. FABRICADOS, DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación del ítem previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad, se dispusieron los regalos tridimensionales en una ubicación distinta al gorro navideño. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".



SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE "MUÑECOS DE JENGIBRE" 2,5 METROS DE ALTO 2D, DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de las figuras tipo muñecos de jengibre, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.		X		**AMBIENTALES:** Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo propio de sus funciones tanto de las desarrolladas en la oficina o en campo. **ADMINISTRATIVAS:** El contratista realiza de manera organizada, responsable y profesional cada una de las actividades designadas por el supervisor del contrato y siguiendo las directrices dadas por el mismo dando el manejo responsable y de confidencialidad a la información puesta a su conocimiento para el
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASTONES DE CARAMELO CON MOÑO, ESTRUCTURA METÁLICA EN 2D DE 2,50 METROS DE ALTURA DECORACIÓN CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de la figuras tipo bastones de caramelo con moño, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las dimensiones y especificaciones solicitadas por la entidad.		X		
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ALAS TIPO ÁNGEL 2D SOPORTADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA ILUMINADAS CON MANGUERA LED DE 110 Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 2 METROS. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó la instalación de la figura tipo alas de ángel, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas por la entidad y cuentan con dimensiones mayores a las requeridas.		X		
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PAREJA DE ÁRBOLES EN CAPAS TIPO DUMMY, ESTRUCTURA METÁLICA DE 6 METROS DE ALTO, DECORACIÓN CON MANGUERA LED	El contratista realizó la instalación de las figuras tipo árboles en capas, previo al plazo estimado, según lo		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

DE 110 Y LUCES MINI LED 110V QUE SE DISPONDRÁN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA Y/O SOBRE LA TELA (SEGÚN EL CASO) PARA EFECTOS INTERNOS Y DETALLE DE LA FIGURA GENERANDO MAYOR IMPACTO VISUAL EN LA NOCHE. COLORES ACORDES AL DISEÑO. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	solicitado por la entidad. Los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas por la entidad y cumplen con dimensiones requeridas. Junto a este ítem se instalaron los motivos tipo regalo inicialmente planteados en el gorro navideño.				desarrollo efectivo de sus funciones.
SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOL MINI LED 12MTS Y ESCENA 2025 (INSTALACIÓN EN PARQUE PRINCIPAL) ESCENARIO COMPUESTO POR ÁRBOL DE 12MTS DE ALTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DECORADO CON MINI LED DE 5W Y/O PERFILADO CON MAGUERA DE DOS VÍAS DE 32 LED/M, CON CERTIFICACIÓN RETILAP E IP67 CON DIFUSIÓN LED DE 360°. ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO	El contratista realizó la instalación del árbol mini led de 12 metros de altura, previo al plazo estimado, según lo solicitado por la entidad. El elemento cumple con las especificaciones solicitadas por la entidad y cumple con dimensiones requeridas.		X		
"MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ESCENARIOS DE GRAN FORMATO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SEGÚN ANEXO TÉCNICO."	El contratista realizó el mantenimiento, actualización e instalación de los dos escenarios de gran formato de propiedad del municipio según lo solicitado por la entidad.	X			
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ÁRBOLES TIPO DUMMY, ELEMENTOS 3D CON ALTURA DE 420 CM. SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó el mantenimiento, actualización e instalación de cinco (5) de los árboles tipo Dummy de propiedad del municipio y dejó constancia en el comité técnico No. 1 acerca de los hallazgos en dos de los árboles que no ha sido posible su instalación debido a daños		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

	graves en su estructura central.				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE PANELES TIPO PENDÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CUYAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN ENTRE 120X180 CM Y 60X260 CM SEGÚN DESCRIPCIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	Se realizo el mantenimiento, modernización, reparación e instalación de figuras decorativas tipo pendón sobre la avenida Mariño Soler, el parque principal, los accesos al parque principal en un total de cien (100) pendones instalados, corroborados por esta supervisión y por la interventoría del proyecto.		X		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE VALLA, ESTRUCTURA METALICA DE 400 CM X 300 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DECORADA CON MANGUERA LED DE 110 V Y EL MENSAJE "FELIZ NAVIDAD 2025 PROSPERO AÑO 2026 LES DESEA LA ALCALDIA DE TIBASOSA". SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Según lo consignado en acta de comité No. 1 esta actividad se reprograma en cumplimiento al cronograma de actividades ajustado en el mencionado comité técnico.			X	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MALLA AÉREA TIPO CUBIERTA CIELO LLUVIA CON ILUMINACIÓN MINILED SOPORTADA CON GUAYAS EN ÁREAS PEATONALES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista realizó el suministro, e instalación de la malla aérea tipo cubierta cielo lluvia con iluminación miniled en la plaza principal del parque y en el corredor peatonal dispuesto según anexo técnico.	X			
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA NEON FLEX PARA ILUMINAR EL LETRERO DE TIBASOSA DE PROPIEDAD	El contratista realizó el suministro e instalación de manguera para iluminar el	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".


DEL MUNICIPIO, UBICADO EN EL PARQUE MUNICIPAL. SEGÚN ANEXO TÉCNICO	letrero de TIBASOSA de propiedad del municipio.				
"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LETRERO ""FELIZ NAVIDAD"" 2D, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS	El contratista realizó el suministro, instalación del letrero de feliz navidad dispuesto en cercanías del árbol de 12 metros.	X			
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE MANGUERA LEDDECOLORESBLANCA,ROJA,VERDEYAMARILLACON INSTALACIÓN SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO.	El contratista realizó el suministro, e instalación de manguera led según lo solicitado por la entidad, esta se instaló en materas, fachadas, iglesia y demás ubicaciones solicitadas por la entidad en una longitud de 3000 metros.	X			

JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	


REGISTRO FOTOGRÁFICO







6













NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDIA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE TIBASOSA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD Código: A-03-01-SI-01 Versión: 1				
	INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN				
FECHA DEL INFORME:	**4/12/2025**	INFORME N°:	**01**	PERIODO DEL	24/11/2025
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO PRINCIPAL:	C-MT-LP-004-2025	ETAPA:	EJECUCIÓN	AL	4/12/2025
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO:	TIBASOSA, BOYACÁ	CONTRATISTA DE PROYECTO:	INVERSIONES CALEP SAS		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	SUPERVISIÓN EJERCIDA POR SEC INFRAESTRUCTURA	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO DUVAN MONTEJO MARTÍNEZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL	**"DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ESPECTÁCULO DEL TRADICIONAL ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES" DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ, AÑO 2025"**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE TIBASOSA	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA:	CASCO URBANO DE TIBASOSA
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	24/11/2025	DEPENDIENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				**CONTRATO PRINCIPAL**			
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	N/A			**DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:**	24/11/2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIBASOSA			**CONTRATANTE:**	MUNICIPIO DE TIBASOSA		
SUPERVISOR:	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIERREZ			**INTERVENTOR:**	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	N/A			**PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:**	DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO:	N/A			**FECHA DE INICIO:**	24/11/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° :	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN N° :**	N/A		
FECHA DE REINICIO N°:	N/A			**FECHA DE REINICIO N°:**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	N/A			**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	31/12/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A			**PLAZO ACTUALIZADO:**	38		
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	N/A	EQUIVALE AL	#¡VALOR!	**PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):**	11	EQUIVALE AL	28,95%
VALOR INICIAL :	N/A			**VALOR INICIAL :**	$		535.000.000,00
VALOR ADICIÓN N° :	N/A			**VALOR ADICIÓN N° :**	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	#¡VALOR!			**VALOR ACTUALIZADO:**	$		535.000.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION:	#¡VALOR!			**PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO:**	21,87%		
VALOR EJECUTADO:	#¡VALOR!			**VALOR EJECUTADO ACUMULADO:**	$		117.030.000,00
PORCENTAJE DE PAGO:	#¡VALOR!			**PORCENTAJE DE PAGO:**	0,00%		
VALOR PAGADO:	N/A			**VALOR PAGADO:**	$		-
VALOR POR EJECUTAR:	#¡VALOR!			**VALOR POR EJECUTAR:**	$		417.970.000,00


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TIBASOSA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
Código: A-03-01-SI-01 Versión: 1

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

2. AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	PLANEADO	EJECUTADO	AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO
AVANCE SEMANA 1	21,88%	21,88%	18,37%
AVANCE SEMANA 2	22,75%		
AVANCE SEMANA 3	21,46%		
AVANCE SEMANA 4	16,95%		
AVANCE SEMANA 5	16,95%		
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	21,87%	18,37%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	21,87%	18%	
DIFERENCIA (+) ADELANTO O (-) ATRASO	3,50%	Inferior al 5%: Cumple	

Notas del supervisor: Durante el primer periodo de ejecución de actividades comprendido entre el 24/11/2025 y el 04/12/2025 supervisado directamente por la Secretaría de Infraestructura Pública y movilidad, el contratista realizó actividades de planeación y organización de actividades mantneimiento de los elementos contratados, se acopió material y se instalaron pendones en los lugares acordados, se inició mantenimiento de los escenarios de gran formato, se inició mantenimiento de los árboles Dummy, se inició mantenimiento de los páneles tipo pendón, se inició suministro e instalación del cielo lluvia y se inició instlación de manguera led.





3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se verificó que durante el periodo reportado del contratista se corrigieran los desajustes, se mantuviera en operación y correcto funcionamiento todo elemento perteneciente al presente contrato, de manera óptima y de conformidad con lo descrito en el anexo técnico de la licitación. Durante el periodo reportado, se verificó que el contratista INVERSIONES CALEP S.A.S. ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, asegurando la correcta ejecución técnica de las actividades de suministro, instalación, alquiler y operación del alumbrado navideño, con estricta sujeción a las especificaciones del anexo técnico y cronograma establecido. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se constató la implementación de medidas de prevención de riesgos laborales durante las labores de montaje y mantenimiento, conforme a la normativa vigente. Desde el componente social, se evidenció un impacto positivo mediante la generación de empleo temporal para la comunidad local y el fortalecimiento de la cultura y turismo municipal. Ambientalmente, se observó una gestión adecuada de residuos y materiales reutilizables, contribuyendo a la minimización de impactos. Finalmente, desde la supervisión financiera, se verificó la correcta aplicación de los recursos conforme a los pagos programados y la ejecución presupuestal establecida, sin hallarse novedades que afecten la disponibilidad de recursos ni el flujo de caja del proyecto.

Firma:

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PEDRO DUVAN MONTAÑO MARTÍNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN