(1) Contrato No.	INS-CYT-371-2024
(2) Nombre del Contratista	CAHOZ INVERSIONES S A S (SIGLA NVP)
(3) Cargo del supervisor:	Orlando Torres Fernandez
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**otorres@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud. (Items 4, 6, 37, 49, 58, 69, 96, 115, 117, 136, 160, 163, 165, 174, 175, 178, 181,191, 192, 203, 209, 211, 236, 244, 246, 247, 258, 280, 281, 282, 283, 285, 300, 301, 307, 316, 317, 318, 346, 347, 349, 355, 399, 401, 403, 408, 412,
(7) Fecha de inicio: 25/10/2024	**(8) Fecha terminación:13/12/2024**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	Orlando Torres Fernandez	11/10/2024 2:38:51 PM
Ordenador del Gasto	Paula Andrea Arenas Soto	11/10/2024 2:38:51 PM

1.2. Ejecución del contrato: ***El contratista realizó entregas de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían el reactivo, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.***

1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***


2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$704.284.060
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$704.284.060
Valor total ejecutado	$703.902.160
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$703.902.160
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$ 381.900
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	**10/03/2025**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.



3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presento retardo en las entregas por causas no imputables por lo tanto mno se presnto riesgo durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presento Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa por lo tanto no se presento riesgo durante la ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presento Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR) por lo tanto no se materializo riesgo durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimient o parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No se presento restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, por lo tantro no se presento riesgo durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presento Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por lo tanto no se presenta riesgo durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	El contrato no se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por lo tanto no se presento riesgo durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimient o, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	No se presento riesgo durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuració n del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimient o para solicitud de cotización	Verificación de especificacione s técnicas requeridas	N.A.	No se presento riesgo durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Desabastecimient o, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	Se presento Desabastecimient o, inexistencia o entrega menor a las cantidades

					reactivos objeto del contrato							solicitadas por la no entrega de un producto el cual se solicto liberación de ese saldo.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No se presento riesgo durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	No se presento omisión en la revisión de las especificaciones del contrato, por lo tanto no se presento riesgo durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revsión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No se presento riesgo en la mala calidad de los reactivos entregados, por lo tanto no se genero riego durante la ejecución del contrato.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

1. La entrada número 439, correspondiente a las facturas FECI-2901 y FECI-2902, quedó registrada con fecha del 17 de diciembre de 2024 debido a que en el almacén se presentaron represamientos en la gestión de solicitudes. Sin embargo, la remisión publicada en la plataforma SECOP certifica que la recepción se realizó con anterioridad.
2. El contratista entregó los siguientes reactivos:

Item	Descripcion del elemento	Cantidad	Grupo	Dirección
4	100 bp DNA Ladder	25	Microbiología Red (17) Virología (8)	Redes
6	BlueJuice Gel Loading Buffer (10X)	17	Microbiología Red (15) Microbiología Inv (1) Salud Ambiental y Laboral (1)	Redes Investigación
37	UltraPure Agarose	1	Microbiología Red (1)	Redes
49	Amphotericin B	4	Virología (4)	Redes
58	3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm	1	Genética (1)	Redes
69	Bovine Albumin Fraction V (7.5% solution)	8	Virología (8)	Redes
96	ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit	1	Virología (1)	Redes
115	6X DNA LOADING DYE EA	1	Genética (1)	Redes
117	TaqMan Exogenous Internal Positive Control Reagents	10	Microbiología Red (10)	Redes
136	DPBS, no calcium, no magnesium	12	Virología (12)	Redes
160	ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup Reagent	2	Virología (2)	Redes
163	Fetal Bovine Serum, certified, United States	15	Virología (13) Grupo Morfología Celular (1) Grupo Fisiología Molecular (1)	Redes Investigación
165	Phytohemagglutinin, M form (PHA-M)	4	Genética (2) Grupo Salud Ambiental y Laboral (2)	Redes Investigación
174	Vented Cell Culture Flasks 12.5 cm² growth area, 25ml, Canted neck, screw cap w/ 0.2um membrane vent, TC, sterile	15	Virología (15)	Redes
175	Vented Cell Culture Flasks 25 cm² growth area, 50ml, Canted neck, screw cap with 0.2um membrane vent, TC, sterile	11	Virología (11)	Redes
178	Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)	2	Virología (2)	Redes
181	ExpiCHO™ Expression System Kit	1	Virología (1)	Redes
191	HEPES (1M)	6	Virología (4) Grupo Morfología Celular (2)	Redes Investigación
192	Hi-Di Formamide	1	Genética (1)	Redes

Item	Descripcion del elemento	Cantidad	Grupo	Dirección
203	Qubit Flex Assay Tube Strips	4	Virología (3) Microbiología INV (1)	Redes Investigación
209	CLONEJET W/DH10B 40RXN 1EA	2	Virología (2)	Redes
211	dsDNA Quantitation, high sensitivity	2	Genética (2)	Redes
236	MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit	6	Microbiología Red (6)	Redes
244	RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement	1	Genética (1)	Redes
246	MeltDoctor HRM Master Mix	1	Microbiología Red (1)	Redes
247	MEM EARLES	7	Virología (7)	Redes
258	WATER, NUCLEASE-FREE EA	8	Parasitología red (6) Genética (2)	Redes
280	GeneScan 500 LIZ dye Size Standard	1	Genética (1)	Redes
281	GeneScan 600 LIZ Dye Size Standard	1	Genética (1)	Redes
282	PB-MAX Karyotyping Medium	2	Genética (2)	Redes
283	PBS, pH 7.4	1	Genética (1)	Redes
285	Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL)	15	Virología (15)	Redes
300	Platinum Taq DNA Polymerase	10	Microbiología Red (10)	Redes
301	POP-7 Polymer, for 3500/SeqStudio Flex	1	Genética (1)	Redes
307	Proteinase K Solution (20 mg/mL), RNA grade	40	Virología (40)	Redes
316	1X dsDNA, high sensitivity	2	Virología (2)	Redes
317	dsDNA Quantitation, high sensitivity	2	Micobacterias Red (1) Micobacterias Inv (1)	Redes Investigación
318	Qubit Flex Assay Reservoirs	1	Virología (1)	Redes
346	SeqStudio Cartridge v2	2	Virología (2)	Redes
347	SeqStudio™ Cathode Buffer Container	2	Virología (2)	Redes
349	SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq High Fidelity DNA Polymerase	6	Virología (6)	Redes

Item	Descripcion del elemento	Cantidad	Grupo	Dirección
355	Sodium Pyruvate (100 mM)	1	Virología (1)	Redes
399	Fetal Bovine Serum, qualified, Brazil	3	Genética (3)	Redes
401	SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA Polymerase	5	Virología (5)	Redes
403	SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System	8	Virología (8)	Redes
408	SYBR™ Safe DNA Gel Stain	2	Entomología Red (1) Genética (1)	Redes
412	TaqMan MGB Probe	2	Parasitología Red (2)	Redes
422	Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red	13	Virología (13)	Redes
521	GENEJET GENOMIC DNA PURIF KIT	10	Hacienda (10)	Produccion
523	PROTEINASE K (REC.), PCR GRADE EA	1	Hacienda (1)	Produccion
524	GENERULER 100BP DNA LADDER EA	1	Hacienda (1)	Produccion
525	TAQ DNA POLYMERASE (REC.) EA	1	Hacienda (1)	Produccion
547	RPMI 1640	2	Grupo Microbiología (2)	Investigación
575	1X dsDNA, high sensitivity	3	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1) Microbiología INv (2)	Investigación
576	LSM (Lymphocyte Separation Medium)	1	Grupo Salud Ambiental y Laboral (1)	Investigación
583	ExpiCHO Stable Production AGT Medium	1	Grupo Parasitología (1)	Investigación
584	GlutaMAX™ Supplement	2	Grupo Parasitología (1) Grupo Morfología Celular (1)	Investigación
587	OPTI MEM I	1	Grupo Parasitología (1)	Investigación
588	Qubit Protein Assay	1	Grupo Parasitología (1)	Investigación
593	UltraPure Glycogen	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	Investigación
594	RNAlater™ Stabilization Solution	1	Grupo Entomología (1)	Investigación
595	SuperScript IV Reverse Transcriptase	2	Grupo Fisiología Molecular (2)	Investigación
596	DYNAMO HS SYBR GREEN QPCR KIT	2	Grupo Fisiología Molecular (2)	Investigación
597	mirVana miRNA Mimic (5 nmol)	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	Investigación

Item	Descripcion del elemento	Cantidad	Grupo	Dirección
603	CBQCA Protein Quantitation Kit	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	Investigación
605	DMEM, powder, high glucose, pyruvate	2	Grupo Fisiología Molecular (2)	Investigación
610	RNASE A, DNASE & PROTEASE-FREE EA	3	Grupo Micobacterias (3)	Investigación
611	Neurobasal Medium	5	Grupo Morfología Celular (5)	Investigación
613	B-27™ Supplement (50X), serum free	5	Grupo Morfología Celular (5)	Investigación
617	MC4R Polyclonal Antibody	1	Grupo Morfología Celular (1)	Investigación
618	PureLink™ Genomic DNA Mini Kit	2	Grupo Microbiología (2)	Investigación
622	Qubit™ dsDNA HS and BR Assay Kits	1	Grupo Microbiología (1)	Investigación
665	96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates	4	Microbiología Red (4)	REDES
666	PLT,96WL,RB,PVC,WO/LID,NS,BK, 25/100	5	Microbiología Red (5)	REDES
688	Cathode Buffer Container (CBC), for 3500/SeqStudio Flex	1	Genética (1)	REDES
689	Anode Buffer Container (ABC), for 3500/SeqStudio Flex	1	Genética (1)	REDES
723	Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure - 10 L	6	Química y Toxicología (6)	REDES
750	1.5mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Blue, Non-Sterile.	6	Parasitología Red (6)	REDES
794	10uL Pipet Tips, Non-Filtered, Clear, Nonsterile, Bulk Pack.	18	Microbiología Red (15) Parasitología Red (3)	REDES
801	1X dsDNA, high sensitivity	10	Microbiología Red (10)	REDES
802	Qubit Flex Assay Tube Strips	8	Microbiología Red (8)	REDES
803	Qubit™ Assay Tubes	5	Micobacterias Red (1)Parasitología INV (1) Micobacterias INV(1) Microbiología Inv (2)	REDES Investigación
813	Nunc™ Replication System - 96 Pin	1	Microbiología Red (1)	REDES
821	SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, Level 3 High Performance Applications (Blue Silicone/Clear PTFE; Soft - Aluminum/Magnetic	5	Química y Toxicología (5)	REDES
836	1.5mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Non-Sterile.	15	Micobacterias Red (10) Parasitología Red (4) Genética (1)	REDES

Item	Descripcion del elemento	Cantidad	Grupo	Dirección
839	Conical Tubes 15ml High-clarity polypropylene w/screw cap and rack	18	Parasitología Red (1) Virología (17)	REDES
843	Conical Tubes 50ml High-clarity polypropylene w/screw cap and rack	17	Microbiología Red (4) Virología (13)	REDES
846	0.2mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Clear, Nonsterile	6	Micobacterias Red (5) Genética (1)	REDES
851	1.5mL Sterile, Self Standing Amber Screw Cap Tubes and Attached Brown Caps with O-rings.	4	Virología (4)	REDES
854	PLT,96WL,FB,TCT,FB,W/LID,S,IND, 1/50	4	Virología (4)	Redes
857	FLASK,ERLEN,125ML,26MM,VC,PC ,S,IND,1/50	2	Virología (2)	Redes
903	Conical Tubes 15ml High-clarity polypropylene w/screw cap and rack	1	Aseguramiento (1)	PRODUCCCION
938	Pierce Protein Concentrators PES, 3K MWCO, 5 to 20 mL	1	Hacienda (1)	PRODUCCCION
946	Nunc Cryo Pen Permanent Marker (Black)	5	Hacienda (5)	PRODUCCCION
984	2.0mL Maxymum Recovery Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Non-Sterile.	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	Investigación
990	Conical Tubes 50ml High-clarity polypropylene w/screw cap	1	Grupo Fisiología Molecular (1)	Investigación
991	Vented Cell Culture Flasks 150 cm² growth area, 600ml, Canted neck, screw cap w/ 0.2um membrane vent, TC, sterile	3	Grupo Fisiología Molecular (3)	Investigación
1004	CORNING CELL STRAINER,40UM, BLUE,S,IND,1/50	4	Grupo Morfología Celular (4)	Investigación
1007	Qubit Flex Assay Reservoirs	1	Grupo de Microbiologia (1)	Investigación
1008	LightCycler 8-Tube Strips (white)	1	Microbiologia INV(1)	Investigación

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **CAHOZ INVERSIONES S.A.S** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.


5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)



Orlando Torres Fernandez
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 15/12/2025

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcperez	DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-12-8:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	152324	**Valor Total:**	703.902.160,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900730558	**Tercero:**		CAHOZ INVERSIONES S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-371-2024	**Fecha:**		15/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO INS-CYT-371-2024 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades cientificas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pú						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-30	7025	668.687.680,00	0,00	15025	668.687.680,00	43643025	2025-02-25	668.687.680,00	34.940.254,00	633.747.426,00	57100000520	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FECI 2860 2861 2862 2863 2864	13-01-01-DT	2876 2877 2880 2882 2885 2890 2891 2896 2897
2025-01-31	13325	35.214.480,00	0,00	12525	35.214.480,00	43651725	2025-02-25	35.214.480,00	1.909.868,00	33.304.612,00	57100000520	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FECI 2901 FECI 2902	13-01-01-DT	FECI 2901 FECI 2902

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas