Gobernación de Sucre | Secretaría de Energías

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-038-2025

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="4">MC-038-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td colspan="4">INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE REDES PARA EL SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO Y CONEXION DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS DE LA ZONA RURAL DE SAN MARCOS- SUCRE"</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td colspan="4">DEPARTAMENTO DE SUCRE</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="4">INSPECCION Y CONSTRUCCION DE REDES S.A.S. - INCOREDES S.A.S.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="4">TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 33,953,853,00) IVA INCLUIDO</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE EJECUCION</td><td colspan="4">CINCO (05) MESES</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td colspan="4">9425 del 10 de abril de 2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td colspan="2">No.</td><td colspan="2">FECHA DE EXPEDICIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">14525</td><td colspan="2">06/11/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">POLIZA</td><td>APLICA:</td><td></td><td>No. PÓLIZA:</td><td>FECHA DE APROBACIÓN:</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>CUMPLIMIENTO</td><td>N°4382076</td><td>12/11/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td colspan="4">12 de Noviembre de 2025</td></tr>
</table>

En el Municipio de San Marcos - Sucre, a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía, en la Secretaria de Planeación Municipal, se reunieron **CRISTIAN ANDRÉS RAMÍREZ RAMÍREZ**, Secretario de Energías en calidad de Supervisor, **JOSE ISAAC PERNA KALIL,** Representante Legal de la Empresa **INSPECCION Y CONSTRUCCION DE REDES S.A.S. "INCOREDES S.A.S."**, en calidad de Interventor, pará iniciar las actividades concernientes al contrato de Interventoria No. CM-038-2025, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para su ejecución.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2025.

CRISTIAN ANDRÉS RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretario de Energías.
Supervisor

JOSE ISAAC PERNA KALIL
Rep. Legal INCOREDES S.A.S.
Contratista.

Powered by CamScanner