Cód. FO-TICS-121 Versión. 7	Formato **FO-TICS Entrega de documentos al encargado de Archivo de Gestión de Contratos**	Alcaldía de Medellín

Nombre: John Fredy Henao Londoño

Número de Contrato: 4600103230 de 2024

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

FECHA DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA No.	EVIDENCIAS	NO. FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	Factura FEFC-10015 Acta No. 2 de obra	1	Documento	1	21/11/2025	
	Recibo a satisfacción de bienes y servicios	1	Documento	4	21/11/2025	
	FO-GEHA-TES Datos básicos para realizar pagos	1	Documento	1	21/11/2025	
	Orden de pago	1	Documento	1	21/11/2025	
	Carta renuncia intereses por acta # 2	1	Documento	1	21/11/2025	
	Certificación cuenta bancaria	1	Documento	1	21/11/2025	
	Acta No. 2 de obra	1	Documento	4	21/11/2025	
	Sabana por sedes Acta No. 2 de obra	1	Documento	2	21/11/2025	
	Memorias de cálculo Acta No. 2 de obra	1	Documento	64	21/11/2025	
	Certificado parafiscales Acta No. 2	1	Documento	1	21/11/2025	
	Oficio Interventoría revisión seguridad social	1	Documento	1	21/11/2025	
	Documentos contador	1	Documento	3	21/11/2025	
	Nominas y comprobantes pago personal	1	Documento	8	21/11/2025	
	Soportes de pagos seguridad social	1	Documento	2	21/11/2025	
	Auxilio de movilidad	1	Documento	4	21/11/2025	
	Auxilio gastos de papelería - fotocopias	1	Documento	2	21/11/2025	
	Auxilio equipos de computo	1	Documento	1	21/11/2025	

Cód. FO-TICS-121 Versión. 7	Formato **FO-TICS Entrega de documentos al encargado de Archivo de Gestión de Contratos**	Alcaldía de Medellín

FECHA DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA No.	EVIDENCIAS	NO. FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	Auxilios celulares – equipos y consumo	1	Documento	4	21/11/2025	
	Arrendamiento oficina	1	Documento	1	21/11/2025	
	Auxilio servicios públicos	1	Documento	1	21/11/2025	
	Pólizas	1	Documento	17	21/11/2025	

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEFC - 10015

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084563174 de 02/12/2024 - 02/12/2026 autoriza FEFC-10001 a FEFC-11000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2025 18:38
Fecha de Vencimiento	15/06/2025 18:38
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949
Obligación	IVA
Email	megaconstruccionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT	890905211
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	6044444144
Dirección	CLL 44 52 165
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA N° 2	CONTRATO N° 4600103230 DE 2024 DE MANTENIMIENTO YRENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, AL SERVICIODE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS LOTE 1, DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.	1	cada	$152,147,559.00		$152,147,559.00	$152,147,559.00
2	POLIZAS	POLIZAS REMBOLSABLES	1	cada	$2,049,132.00		$2,049,132.00	$2,049,132.00
3	INVERSION SOCIO AMBIENTAL	SUBTOTAL INVERSION SOCIO AMBIENTAL	1	cada	$3,997,600.00		$3,997,600.00	$3,997,600.00
4	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION (27.42%)	1	cada	$41,718,861.00		$41,718,861.00	$41,718,861.00
5	UTILIDAD	UTILIDAD (5%)	1	cada	$7,607,378.00		$7,607,378.00	$7,607,378.00

5

Subtotal	$207,520,530.00
Total a Pagar	$207,520,530.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: d54eb8701e541038d89ac943208b37d6f25fbc82a59ae0a4eff0fced2fc1a754703805199efe41e4b4c301fbcc71282e

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760924 **División:01**
Pedido 5100008539
Contrato 4600103230
Secretaría De las Mujeres

Fecha Documento: 20.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de las Mujeres
Descripción del pago: FEFC10015
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias especificas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	935.824	935.824,00	5507050201	150090125	200308	010
002	240122	POLIZAS REEMBOLSABLE	142.931	142.931,00	5507050201	150090125	200308	040
		TOTAL	**1.078.755**	**1.078.755,00**				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado el 20.05.2025 15:02:32

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduria

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760925 **División:01**
Pedido 5100008539
Contrato 4600103230
Secretaria De las Mujeres

Fecha Documento: 20.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria de las Mujeres
Descripción del pago: FEFC10015
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias especificas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	31.176.872	31.176.872,00	5507050201	160070124	200308	020
		TOTAL	**31.176.872**	**31.176.872,00**				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado el 20.05.2025 15:02:34

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduria

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoria y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760926 **División:01**
Pedido 5100008539
Contrato 4600103230
Secretaría De las Mujeres

Fecha Documento: 20.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de las Mujeres
Descripción del pago: FEFC10015
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias específicas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4.998.514	4.998.514,00	5507050201	160090124	200308	030
		TOTAL	**4.998.514**	**4.998.514,00**				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado el 20.05.2025 15:02:35

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Calificó							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000760947 **División:01**
Pedido 5100008543
Contrato 4600103230
Secretaría Cultura Ciudadana

Fecha Documento: 20.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana
Descripción del pago: FEFC10015
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias específicas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	168.360.188	168.360.188,00	5508050201	160070124	200095	010
002	240122	POLIZAS REEMBOLSABLE	1.906.201	1.906.201,00	5508050201	160070124	200095	020
		TOTAL	**170.266.389**	**170.266.389,00**				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado el 20.05.2025 16:02:33

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Calificó							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC10015
Fecha	20.05.2025
Valor	207.520.529,68

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Megaconstrucciones Medellin S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
No.Cuenta Bancaria	780000410
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600103230

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000760924	5100008539	200308	150090125	1.078.755,00	No			
5000760925	5100008539	200308	160070124	31.176.872,00	No			
5000760926	5100008539	200308	160090124	4.998.514,00	No			
5000760947	5100008543	200095	160070124	170.266.389,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 207.520.530,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CARLOS WILDER ALVAREZ YEPE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	3137674048

Creado por: Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado: 20.05.2025 16:09:32

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100448801

División: 01

Fecha: 20.05.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC10015
Secretaria: Secretaria de Cultura Ciudadana
Dirección: AV 23 52 50 P 1623
Teléfono: 3145045818
Fecha Vcto: 21.05.2025
Detalle. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

Acreedor. Megaconstrucciones Medellin S A S
NIT Acreedor: 9008749499
Codigo del Acreedor: 1200057036

CtaCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PreSup	PP	ID	CtaBco	Tercero	Proyecto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0731	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0301	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]

TOTAL A PAGAR: 183.797.884

ORDENADO POR: Santiago Silva J Impreso el 21.05.2025 Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Megaconstrucciones Medellin S **CEDULA:** 9008749499 **TELEFONO:** 3145045818
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 7600C0413.
TIPO DE CUENTA: Corriente **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAGO: C001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA)

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

CARTA RENUNCIA INTERESES POR ACTA N°2

Medellín, 28 mayo de 2025

Señores
ALCALDIA DE MEDELLÍN
Secretaría de Hacienda
Ciudad

Referencia: "Contrato 4600103230 de 2024 con objeto "contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas lote 1"

Asunto. Renuncia intereses acta parcial No 2 del contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicos lote 1

Respetados señores,

Yo, LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 98645158 de BELLO, en calidad de representante legal de la empresa MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S que ejecuta el contrato de la referencia, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el pago del acta parcial de obra No.2 causado en la factura electrónica No. FEFC-10015 por valor de $207,620.529.68, no genera ningún tipo de interés corriente o por mora por el pago que tiene que realizar la entidad.

Agradezco la atención prestada y me suscribo atentamente.

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRÍA
Cédula 98 645 158
Representante Legal
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN SAS

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN identificado con el documento No. 900.874.949 posee en la oficina CC PARQUE FABRICATO (780) una cuenta corriente No. 780000410 desde el 9 de agosto de 2024

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 09 días del mes de agosto de 2024

Atentamente,

P/A Mary Zapata

Gerente Oficina 780

OF. 780-PARQUE FABRICATO VISADO Banco AV Villas

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

ACTA N° 2

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1



Alcaldía de Medellín

PRESUPUESTO OFICIAL

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS				ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
1	RETIROS Y DEMOLICIONES								
	Se ejecutarán los retiros y las demoliciones indicados en el formulario de cantidades de obra y las demás que se requieran, con previa autorización de la interventoría. En el valor de las demoliciones quedan incluidos los elementos adosados, los revoques, los enchapes y la protección de elementos exteriores, cuando sea necesario. Las actividades se ejecutarán cumpliendo las disposiciones normativas existentes sobre Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y dando cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Resolución 4272 de 2021 "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas", tomando además las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o de terceras personas y/o daños a los bienes del Distrito o de terceros. El precio incluye el transporte interno en todas las actividades que lo requieran, además el cargue, transporte y botado de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales recuperables hasta el sitio que indique la interventoría. Se deberá cumplir con la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.								
1.2	Retiro y reinstalación de lavamanos, lavadero, orinal, tavasecabe y/o poceta. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 80.643,00	5,0	$ 403.215,00	4,0	$ 258.129,00	9,0	$ 660.344,00
1.3	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4	m	$ 6.109,00	0,0	$ 0,00	205,3	$ 1.254.422,08	205,3	$ 1.254.422,08
1.4	Retiro de grifería de sanitario, lavamanos u orinal. Incluye tapón de salida.	un	$ 12.755,00	4,0	$ 51.020,00	8,0	$ 102.040,00	12,0	$ 153.060,00
1.5	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión.	un	$ 21.338,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 64.014,00	3,0	$ 64.014,00
1.6	Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.80 m	un	$ 24.696,00	0,0	$ 0,00	11,0	$ 271.656,00	11,0	$ 271.656,00

1,10	Retiro y reinstalación de ventana de cualquier material incluye marcos y vidrios	m2	$	45.979,00	0,0	$ 0,00	14,9	$ 683.233,08	14,9	$ 683.233,08
1,13,1	Techo en fibro cemento	m2	$	19.990,00	346,8	$ 6.915.201,48	14,2	$ 269.080,75	359,0	$ 6.784.284,24
1,13,3	Techo en teja plástica o zinc	m2	$	15.713,00	0,0	$ 0,00	779,0	$ 12.239.841,00	779,0	$ 12.239.841,00
1,13,4	Techo en policarbonato alveolar	m2	$	15.195,00	0,0	$ 0,00	11,0	$ 166.395,25	11,0	$ 166.395,25
1,15	Retiro de cargas, rueros y/o bajantes.	ml	$	6.881,00	62,8	$ 430.105,78	89,4	$ 612.136,93	152,1	$ 1.042.242,63
1,16	Retiro de cielo raso en cualquier material.	m2	$	22.466,00	36,1	$ 823.734,70	2,9	$ 53.568,60	37,0	$ 877.303,30
1,18	Retiro de malla eslabonada. Incluye retiro de alambre de guia hasta 6 hilos	m2	$	17.031,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 51.093,00	3,0	$ 51.093,00
1,23	Retiro de tapeta. Incluye limpieza del material de pega.	m2	$	7.709,00	23,8	$ 183.145,37	2,0	$ 22.109,00	25,8	$ 183.254,37
1,31	Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.	m3	$	225.200,00	0,0	$ 0,00	3,1	$ 698.129,20	3,1	$ 698.129,20
1,33	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. Manual o a máquina	m2	$	29.667,00	0,0	$ 0,00	1,3	$ 38.614,10	1,3	$ 38.614,10
1,36	Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	$	30.573,00	0,0	$ 0,00	1,5	$ 46.859,55	1,5	$ 46.859,55
1,44	Corte de piso en baldosa por medios mecanicos hasta 2" de profundidad.	ml	$	12.054,00	0,0	$ 0,00	34,1	$ 410.406,70	34,1	$ 410.406,70
1,45	Corte de muro en mampostería (bloque y/o ladrillo) por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.	ml	$	9.030,00	76,4	$ 634.200,00	25,4	$ 225.192,00	109,0	$ 859.397,50
1,55	Roceria.	m2	$	1.861,00	0,0	$ 0,00	9,5	$ 17.739,33	9,5	$ 17.739,33
1,63	Retiro de manto asfáltico sobre cubierta. Incluye limpieza de superficie.	m2	$	6.406,00	0,0	$ 0,00	32,9	$ 210.668,68	32,9	$ 210.668,68
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES									
2,1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluya cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	$	105.000,00	0,0	$ 88.883,00	10,2	$ 1.070.632,00	11,0	$ 1.160.515,00
2,6	Construcción de llenos compactados con material de subbase granular	m3	$	172.282,00	0,0	$ 0,00	8,1	$ 1.397.207,02	8,1	$ 1.397.207,02
3,0	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA									
3,1	Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras, galvanizado o prosmalación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura	kg	$	20.792,00	296,8	$ 6.169.907,20	793,9	$ 16.883.216,72	1090,5	$ 23.090.123,92
3,2	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa. (4200 kg/cm²)	kg	$	6.782,00	47,3	$ 319.977,84	1292,7	$ 8.741.169,78	1340,0	$ 9.061.147,62
3,4,3	Fijación en 5/8", Broca de 3/4", Profundidad 6"	un	$	16.710,00	16,0	$ 267.456,00	13,0	$ 217.008,00	29,0	$ 484.764,00
4,1	Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye todos los elementos necesarios para el correcto proceso constructivo. Para fundaciones y sobres.	m3	$	848.079,00	0,0	$ 0,00	2,2	$ 1.163.950,94	2,2	$ 1.163.950,94

4,6	Suministro, transporte y construcción de piso en concreto de 21 MPa, con espesorantes 0,07m y 0,10m, acabado rústico, incluye colocación de malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 62.529,00	0,0	$ 0,00	9,0	$ 742.585,02	9,0	$ 742.585,02
4,7	Suministro y colocación de concreto a la vista de f'c=21 Mpa para elementos estructurales, incluye formaleta, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Toda lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NEGC 601 y 601.	m3	$ 1.162.422,00	0,0	$ 0,00	5,0	$ 5.823.734,22	5,0	$ 5.823.734,22
4,8	Suministro y colocacion de concreto de f'c=21 Mpa para elementos estructurales y/o fundaciones, incluye formaleta en madera comun, proteccion y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Toda lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NEGC 601 y 601.	m3	$ 621.449,00	0,6	$ 509.588,18	0,6	$ 504.810,01	1,3	$ 814.398,19
4,13	Construcción de cunetas en "V" en concreto de 21 Mpa, incluye refuerzo, entresuelo con cascajo suelto, juntas y acabado escobeteado o pulerizado. Según diseño de OO.PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m. e= 0,10m.	ml	$ 63.591,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 123.682,56	2,0	$ 123.682,56
4,19	Mortero 1: 6 Tc=12MPa (142kg/cm2). Para solados, de espesor 0,05 m.	m2	$ 26.794,00	0,0	$ 0,00	4,3	$ 115.792,06	4,3	$ 115.792,06
5,0	MAMPOSTERÍA								
5,7	Impermeabilización de muros con igol denso de Sika o equivalente. Incluye preparación de la superficie con igol imprimante.	m2	$ 47.704,00	32,9	$ 1.567.553,44	57,4	$ 2.738.163,68	90,3	$ 4.305.717,12
5,13	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, una cara, incluye lámina, perfil, perfiles esquineros, perfilería, resella y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura.	m2	$ 94.000,00	0,0	$ 0,00	1,5	$ 143.911,80	1,5	$ 143.911,80
5,14	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, perfil, perfiles esquineros, perfilería, resella y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura.	m2	$ 143.169,00	0,0	$ 0,00	2,7	$ 393.746,52	2,7	$ 393.746,52
5,20	Suministro y colocación de calado de arcilla ceramico de 30x20 cm. Rejunado, e=15 cm.	m2	$ 137.572,00	0,0	$ 0,00	0,5	$ 68.034,56	0,5	$ 68.034,56
6,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
6,3	Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a los sitios de difícil acceso donde se acumulen incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación física y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y enjuagar el tanque para luego realizar una desinfección con sanitizante de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos resistentes al cloro. Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua realizado en un laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga actividades realizadas con sus respectivas observaciones.	m3	$ 19.009,00	0,0	$ 0,00	4,5	$ 87.115,50	4,5	$ 87.115,50
6.4.2	Diámetro 3".	ml	$ 37.534,00	0,4	$ 11.013,60	5,0	$ 165.204,00	5,4	$ 176.217,60
6,5	Suministro y colocación aparatos para sanitario, lavamos y lavaplatos, se debe retirar el existente cuando es requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	$ 55.814,00	2,0	$ 111.628,00	2,0	$ 111.628,00	4,0	$ 223.256,00

6,0	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente, incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 280.632,00	1,0	$ 280.632,00	1,0	$ 280.632,00	2,0	$ 561.264,00
6,12	Mantenimiento de Push empotrado corona para sanitarios (cartucho válvula sanitario corona). Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 274.689,00	5,0	$ 1.373.445,00	2,0	$ 548.378,00	7,0	$ 1.922.823,00
6,13	Mantenimiento de Push empotrado corona para orinal (cartucho válvula orinal Corona), incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y/o reintegro o disposición final según indicaciones de la interventoría	un	$ 173.586,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 173.586,00	1,0	$ 173.586,00
6,14	Mantenimiento y limpieza de desagüe de lavamanos, orinal, rejilla de piso, pasuelo y/o poceta. Incluye cambio de rejilla y/o sifón	un	$ 31.331,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 93.993,00	3,0	$ 93.993,00
6,20	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	un	$ 37.052,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 37.052,00	1,0	$ 37.052,00
7,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES								
7,02	Suministro e instalación de grifería sanitario de tanque, incluye grifería completa y demas elementos para su correcta instalación	un	$ 89.672,00	1,0	$ 89.672,00	2,0	$ 179.344,00	3,0	$ 269.016,00
8,0	PISOS								
8,0	Construcción y vaciado de puestasecoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 30 cm. Incluye varilla de dilatación, aditivo para impermeabilizar.	ml	$ 39.419,00	9,9	$ 390.439,20	36,7	$ 1.457.167,14	46,6	$ 1.767.795,34
8,21	Suministro, transporte e instalación de piso vinílico imitación madera referencia Aquafloor IDOORS o similar espesor 7,5mm, listones de 1,51x 0,220m color a definir por la interventoría, sobre base enrejillada tipo MADERAMBIM compuesto por soportes de neopreno de 10x12 cm y 1" de espesor separados cada 0,50 m; durmientes en madera de 4"x4" instalados cada 50 cm apoyados sobre los neoprenos y dos tendidos de triplex de 12mm. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 404.255,00	0,0	$ 0,00	34,1	$ 13.788.926,50	34,1	$ 13.788.926,50
9,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS								
9,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	$ 24.337,00	0,0	$ 0,00	14,7	$ 357.510,63	14,7	$ 357.510,63
9,10	Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. En cualquier altura	m2	$ 13.331,00	165,2	$ 1.402.667,62	72,1	$ 960.498,55	177,3	$ 2.363.166,17
9,11	Suministro e instalación de enchape en baldosín blanco de 30 x 60 cm. Incluye pegacor de Corona o similar. Incluida (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 82.576,00	3,3	$ 270.949,28	2,2	$ 184.970,24	5,5	$ 455.919,52
9,18	Resanteado sobre muros. Incluye botada de material.	m2	$ 5.887,00	7,4	$ 43.204,08	141,2	$ 823.587,17	148,6	$ 866.791,25

9.16	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente.	m2	$ 17.780,00	622,2	$ 10.386.458,19	1215,7	$ 21.607.774,63	2140,8	$ 38.064.232,99
9.17	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasqueteada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente.	m2	$ 21.490,00	94,6	$ 1.918.758,53	285,2	$ 6.126.309,20	393,8	$ 7.947.041,63
9.18	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para marco de puerta (Espesor de muro variable). Color a definir aprobado por la interventoría.	un	$ 22.633,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 22.633,00	1,0	$ 22.633,00
9.21	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para pasamanos. Incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 2 hilos horizontal, 1 hilo vertical.	ml	$ 10.210,00	7,6	$ 77.159,46	39,2	$ 400.564,83	46,8	$ 477.739,28
9.22	Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 2 hilos horizontales, 1 vertical.	ml	$ 14.351,00	0,0	$ 0,00	33,4	$ 484.972,40	33,4	$ 484.972,40
9.28	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (perfiles, columnas, riostras, etc.). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	ml	$ 15.779,00	55,0	$ 867.845,00	222,0	$ 3.502.464,93	277,0	$ 4.370.309,93
9.29	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (raqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En muros y cielos.	m2	$ 23.459,00	0,0	$ 0,00	90,2	$ 2.114.197,80	90,2	$ 2.114.197,80
9.37	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koraza o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura.	m2	$ 23.329,00	87,3	$ 2.035.455,25	143,2	$ 3.341.412,97	230,5	$ 5.376.867,92
9.40	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas reja, rejas, cerramientos en tubería o malla, pasamanos en estructura metálica y malla, etc.). Incluye limpieza, retiro de pintura existente, lijada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	$ 39.913,00	20,0	$ 742.193,39	48,5	$ 1.950.165,83	74,1	$ 2.126.359,02
10,0	CUBIERTAS Y CIELOS								
10,1	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye placa yeso 1/2", resistido, pintura 3 manos, perfilería metálica para soporte con distancia de 61 cm, chazos, tornillos, ángulos, cortes, andamios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 74.398,00	35,1	$ 2.606.393,66	2,3	$ 169.627,44	37,3	$ 2.776.021,10

10.4	Mantenimiento de canoas y rueras desarrollo entre 30 - 70 cm. Incluye limpieza, fijación de rueira con regate en caso de ser necesario, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	ml	$ 16.515,00	118,0	$ 1.948.770,00	113,0	$ 1.866.650,00	238,0	$ 3.788.420,00
10.8	Suministro, transporte e instalación de rueira de lámina calibre 26, desarrollo entre 20-40 cm, incluye fijación de rueira con regate mortero 1:4, pintura antiborrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	ml	$ 26.562,00	0,0	$ 0,00	22,6	$ 675.191,20	22,6	$ 675.191,20
10.9	Suministro, transporte e instalación de manto asfáltico 3mm con foil autoadhesivo para impermeabilización de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 47.268,00	0,0	$ 0,00	2,9	$ 136.131,84	2,9	$ 136.131,84
10.10	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de teja existente y remtalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de marco existente en su totalidad, retiro de tablilla y suministro de tablilla nueva hasta un 20% del área inmunizada con Fortaga madera o equivalente y barnizada, suministro e instalación de impermeabilización en frio con manta de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido a cinta pegada.	m2	$ 88.223,00	110,0	$ 9.700.423,18	4,6	$ 405.472,49	114,6	$ 10.105.895,34
10.12	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 reforzada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1.00 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	$ 105.000,00	0,0	$ 0,00	65,0	$ 6.831.045,00	65,0	$ 6.831.045,00
10.15	Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja standing seam teja Cal. 26 sencilla. Incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos autoperforantes) necesarios para su correcta instalación. La medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	$ 84.936,00	336,1	$ 28.672.060,54	14,3	$ 1.208.485,50	352,3	$ 29.880.546,04
10.20	Suministro y colocación de rueira en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.30m, incluye regate en muros, pintura anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, resanes y mortero 1:4, sello con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	$ 20.990,00	16,4	$ 425.292,60	9,8	$ 208.624,00	26,2	$ 633.916,60
11.0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA								
11.7	Mantenimiento y reparación de paral central y/o lateral en acero inoxidable entre 0.1m/0.6m x 1.80 m y fijación de tabique divisorio de 1.23/1.44m x 1.00 m, y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del paral, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostramiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable	un	$ 273.414,00	5,0	$ 1.367.070,00	2,0	$ 546.828,00	7,0	$ 1.913.898,00

11,17	Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural sistema PC.7Ai de alcoma o equivalente, o sistema Vp-3831. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", plasvidrios a presión, manijas, rodachines bronce, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con Yumbolón Juntas 1/2-pulg. x 25mt. Dis o equivalente y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento.	m2	$ 139.769,00	0,0	$ 0,00	62,9	$ 8.792.667,79	62,9	$ 8.792.667,79
11,22	Cambio de claves y/o reparación de cerraduras de cualquier tipo. Incluye el suministro de dos (2) copias de llaves.	un	$ 25.999,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 51.798,00	2,0	$ 51.798,00
11,23	Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, acabado dorado, para entrada principal.	un	$ 159.427,00	0,0	$ 0,00	4,0	$ 637.708,00	4,0	$ 637.708,00
11,24	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, enlamborada liza, rellena con poliuretano expandido, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 315 mm, cerradura de seguridad calidad Yale o equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de tacc para trabajo pesado de ½", soldadura, pintura anticorrosiva gris, pintura a base de aceite color similar al existente semi mate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 0.801.00 x 2.10 mt. a = 15 cm, ss. instalación con mortero 1: 4.	un	$ 1.116.894,00	0,0	$ 0,00	9,4	$ 10.496.583,60	9,4	$ 10.496.583,60
11,36	Mantenimiento de elementos metálicos rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTS; platinas, varillas, sentajes a muros, resanes, base antioxidantes, catalizador, acabado en pintura base aceite, equipo de soldadura, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 55.787,00	47,7	$ 2.661.039,90	65,8	$ 3.669.164,06	117,5	$ 6.327.203,96
11,37	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye lubricación y ajuste de cerraduras, cierrapuertas, bisagras.	un	$ 259.632,00	0,0		1,0	$ 259.632,00	1,0	$ 259.632,00
11,38	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	$ 306.832,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 306.832,00	1,0	$ 306.832,00
11,40	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tope piso Tasa y Cierre Piso Tasa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	$ 364.939,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 729.878,00	2,0	$ 729.878,00
12,0	VARIOS								
12,6	Sellado de juntas en cubiertas de vidrio con Sikaflex o equivalente. Incluye retiro del material existente y lavado y limpieza de la superficie con alcohol isopropilico para garantizar la adherencia	ml	$ 12.117,00	0,0	$ 0,00	17,9	$ 216.894,30	17,9	$ 216.894,30
13,0	DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJO								
02	OBRAS EXTRAS								
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 117.165.368,10		$ 153.147.559,03		$ 269.312.823,80

AU		32,42%	32,42%	$ 37.985.012,34	32,42%	$ 49.326.236,64	32,42%	$ 87.311.152,31
COSTOS DIRECTOS + AU				$ 155.150.380,43		$ 201.473.797,67		$ 356.623.775,11
Subtotal Inversión Socio Ambiental		$ 6.751.100,00		$ 0,00		$ 3.997.600,00		$ 3.997.600,00
Subtotal pólizas:		$ 6.324.599,00		$ 3.452.994,00		$ 2.049.132,00		$ 5.502.126,00
TOTAL COSTOS DE OBRA (según lo informado por cada socio)				$ 158.603.374,00		$ 207.520.530,00		$ 366.123.501,00

TOTAL COSTO PPTO DISPONIBLE		
Subtotal Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad		$ 6.751.100,00
Subtotal pólizas		$ 6.324.599,00
CDF (actualizado con el valor adjudicado de adjudicación)		$ 1.646.466.301,00

Diferencia


0	1
-1	1


Falta
Se pasa
% promedio por secretaria
promedio polizas

FIRMA RESPRESENTATE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA RESPRESENTATE LEGAL
INTERVENTORIA







INVERSION AMBIENTAL

DESCRIPCION	UN	CANT	V UNIT	V. TOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
[illegible]				
Almacenamiento adecuado de materiales de construcción				
[illegible]				
[illegible]				
Control de PST sobre atmosférica				
[illegible]				
Manejo del Recurso Hídrico				
[illegible]				
[illegible]				
Señalización vial y peatonal				
[illegible]				
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
Demarcación del área de trabajo				
[illegible]				
[illegible]				
Transporte de personal, Materiales y Equipos				
[illegible]				
Elementos de Protección Personal				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL				$ 6.781.100,00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

ACTA N° 2
MEMORIAS

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.102.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	113
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Mortero 1:3 f'c=12MPa (142kg/cm2). Para solados, de espesor 0,05 m.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.13





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA ISLAMA					4,32
Solado para Dados de Columnas	1,20	1,20		3,00	4,32
SUBTOTAL					4,32
VALOR UNITARIO					$ 20.794,00
TOTAL					$ 103.798,08

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	3	MEGACONETRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	IMGINC GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.102.749-1	UNIDAD	m3	ITEM	110
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O C.C	890.905.211-1				

Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye todos los elementos necesarios para el correcto proceso constructivo. Para fundaciones y recintos

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					2,10
Pera Sujetas- Eje 6-1	1,20	0,50	1,20		0,72
Pera Sujetas- Eje 6-5	1,20	0,50	1,20		0,72
Pera Sujetas- Eje 6-3	1,20	0,50	1,20		0,72
SUBTOTAL					2,16
VALOR UNITARIO					$ 548.079,00
TOTAL					$ 1.183.850,64

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	13	MM	8	AA	2025	CONTR	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.160.765-1	UNIDAD	m2	SUBE	110
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.984.211-1				

Suministro y colocación de concreto a la vista de F'c=21 Mpa para elementos estructurales, incluye formaleta, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NSCE 631 y 641.

CAPITULO	OBRAS CIVILES	ITEM	4.7





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA MAGNOLIA					5,01
Columna Eje G - 1	0,80	0,40	0,40		0,64
Columna Eje G - 4	5,00	0,40	0,40		2,40
Columna Eje G - 5	5,00	0,40	0,40		2,40
Zapata Eje E - 1	1,00	1,00	0,40		0,40
Zapata Eje E - 4	1,00	1,00	0,40		0,40
Zapata Eje E - 5	1,00	1,00	0,40		0,40
Pedestales Eje - 1	1,10	0,60	0,50		0,33
Pedestales Eje - 4	1,10	0,60	0,50		0,33
Pedestales Eje - 5	1,10	0,60	0,50		0,33
SUBTOTAL					5,01
VALOR UNITARIO					$ 1.162.422,00
TOTAL					$ 5.821.794,22

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	6	AA	2025	CORTE	2		MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S				NIT O. C.C.	901.191.749-1		UNIDAD	Kg	ITEM 3.3
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O. C.C.	890.905.211-1				

Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa. (4200 kg/cm²).

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METALICA	ITEM	3.3







LOCALIZACION	DIMENSIONES					MEDIDA
	No BARRA	LARGO	PESO	CANTIDAD		
PLANTA LA HELVARIA						1.553,08
Acero columnas	4/4"	1,50	2,53	10,00		417,75
	3/4"	1,20	1,50	10,00		180,00
	3/4"	1,75	2,53	14,00		305,33
Acero Zapatas	1/2"	1,20	0,55	96,00		90,11
Estribos Columnas	3/8"	1,44	0,57	112,00		140,54
Zunchos Columnas	3/8"	0,46	0,57	444,00		139,53
SUBTOTAL						1.553,08
VALOR UNITARIO						$ 6.762,00
TOTAL						$ 8.513.000,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO


Ingº Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	9	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO:	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estén se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA:	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.202.745-1	UNIDAD	kg	SEDE	ESE
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas e áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de asfalto base acello color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.1



VOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	PESO	PORCENTAJE	MEDIDA
PLANTA LA HUAINA					320,00
Avance en Estructura Viviendo Hita Cubierta	1,00		10000,00	8,00	320,00
SUBTOTAL					320,00
VALOR UNITARIO					$ 20.792,00
TOTAL					$ 6.653.440,00

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2021	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SAGINS GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.193.749-1	UNIDAD	m3	SEDE	SIS
SUPERVISOR	Metrolinea de Medellin						NIT O C.C	890.905.211-1				

Construcción de llenos compactados con material de subbase granular.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.8





UBICACIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					8,11
Viene Para Siguiente	1,00	1,00	2,00	8,00	8,04
Descuento Pedestal	-0,40	-0,40	1,25	-0,25	-0,01
SUBTOTAL					8,11
VALOR UNITARIO					$ 172.382,00
TOTAL					$ 1.397.287,82

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADMS GROUP S.A.S						NIT O CC	901.282.745-1	UNIDAD	m3		DOSE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O CC	890.905.211-1					

Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botado desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.1	LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
					LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
				PLANTA LA MARIA					6,84
				Excavación Para Zapatas Eje 0-1	1,20	1,20	2,00		2,88
				Excavación Para Zapatas Eje 0-3	1,20	1,20	2,00		2,88
				Excavación Para Zapatas Eje 0-5	1,20	1,20	2,00		2,88
				SUBTOTAL					8,64
				VALOR UNITARIO					$ 105.000,00
				TOTAL					$ 924.000,00





Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2020	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en tuneles en vias de dependencias especificas y en las que estas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	BADINI GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.350.749-1	UNIDAD	m		MES	810	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.980.211-1						

Corte de muro en mamposteria (Bloque y/o ladrillo) por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.

CAPITULO		ITEM	1.40	LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
					LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
				PLANTA LA IGUANA					21,80
				Corte Pajilla	1,20			2,00	2,40
				Corte Pavimento Para Espalda	4,80			4,00	19,20
				SUBTOTAL					21,80
				VALOR UNITARIO					$ 8.540,00
				TOTAL					$ 186.249,00





Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Concesión
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obligue contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADBG GROUP S.A.S						NIT O.C.C	901.102.745-1	UNIDAD m3 SEDE 113
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O.C.C	890.906.211-1	

Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, reuertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.21







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA ZULIANA					SUB
Demolición Pavimento Para Zocalo	1,20	0,40	1,20	0,00	1,34
Apiques Paredes Cerramiento	0,20	0,20	0,40	48,00	1,00
demolición para pasos de cerramiento					
SUBTOTAL					2,02
VALOR UNITARIO					$ 220.200,00
TOTAL					$ 680.113,86

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 5	AA: 2025	CONTR: 2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA	LADING GROUP S.A.S	NIT O. C.C.	901.192.745-1	UNIDAD	m2	ITEM	119
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O. C.C.	890.906.211-1				

Retiro de malla eslabonada. Incluye retiro de alambre de púas hasta 6 hilos.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.18





LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					3,00
Retiro de Malla Ubicada al Lado de Cancha # 1	3,00	2,00			3,00
SUBTOTAL					3,00
VALOR UNITARIO					$ 17.021,00
TOTAL					$ 51.063,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADAG GROUP S.A.S					NIT O .CC	901.182.745-1	UNIDAD	M2	SEDE	ESS
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .CC	890.985.213-1				

Desmonte de cubierta. Incluye retiradores, teja y materiales en mal estado c/c al retiro del material recuperable. Medida a cinta pegada. Retiro de correas, rastrel y/o bajantes.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA RIOJANA					58,30
Eje 5 de 1 a 5	24,10				24,10
Corredor Secundario- Eje 1 al 4	7,10				7,10
Corredor Secundario- Eje 4 al 2	7,10				7,10
SUBTOTAL					58,30
VALOR UNITARIO					$ 6.811,00
TOTAL					$ 202.384,30

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO


ISA.B
519
MEDIDA
778,00
778,00
$ 15.713,00
$ 12.229.641,35

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA						VADINI GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD	m2	SEDE
SUPERVISOR						Municipio de Medellin	NIT O .C.C	890.905.211-1			

Desmonte de cubierta, incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada: Techo en teja plástica o zinc.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.13.3	LOCALIDADION	DIMENSIONES			
					LARGO	ANCHO	PENDIENTE	CANTIDAD
				PLANTA LA IGUANA				
				Perimetro de Mantenimiento	21.10	16.30	1.12	





SUBTOTAL	
VALOR UNITARIO	
TOTAL	

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2023	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estos se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SAGENS GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.706-1	UNIDAD	m²		SEDE	119
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1					

Retiro de tubería de desagües, abestos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA AGUADA					202,64
Tubería Eléctrica EMT- Eje A entre 1 y 3	24,81				24,81
Tubería Eléctrica EMT- Eje 4 Entre Eje A y B	7,00				7,00
Tubería Eléctrica EMT - Eje A-1"	6,10				6,10
Tubería Eléctrica EMT - Eje A-A" Entre 1 y 3	11,00				11,00
Tubería Eléctrica EMT - Eje B1" Entre 1 y 4	11,40				11,40
Tubería Eléctrica EMT- Eje 1 Entre C y E	14,11				14,11
Tubería Eléctrica EMT- Eje 3 Entre C y E	14,11				14,11
Desagues Eje B Entre 1 y 3	24,81				24,81
Desagues Secundarios - Bajantes Columnas Eje 1 B	5,00				5,00
Desagues Secundarios - Bajantes Columnas Eje 2 B	8,00				8,00
Desagues Secundarios - Bajantes Columnas Eje 3 B	5,00				5,00
Tubería Eléctrica EMT- Eje A Entre C y E	14,19				14,19
Bajantes Columnas - D2	5,00				5,00
Bajantes Columnas - D3	5,00				5,00
Tubería Eléctrica EMT- Eje A6" Entre Eje 2 y 3	11,40				11,40
SUBTOTAL					202,64
VALOR UNITARIO					$ 6.209,00
TOTAL					$ 1.237.937,76

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Ingeniero de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S				NIT O .CC	901.152.745-1	UNIDAD	m2	ITEM 12.12
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O .CC	890.905.211-1			

Sellado de juntas en cabintes de vidrio con Silialfex o equivalente. Incluye retiro del material existente y levada y limpieza de la superficie con alcohol isopropilico para

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.12





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	largo	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				17,88
Alrededor de Baño Hombres	2,90			2,90
Puerta Ventana Auditorio	10,00			10,00
Puerta salida de Emergencia Auditorio	5,0			5,00
SUBTOTAL				17,90
VALOR UNITARIO				$ 12.117,00
TOTAL				$ 216.494,39

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 12	MM 9	AA 2025	COMITE 2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA	SADRIS GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.202.745-1	UNIDAD	UN
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1		

Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, diempeantes y cambio de tope piso Tosa y Cierre Piso Tosa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.40





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				2,00
Salon de Musica Piso 2			1,00	1,00
Salon Musica Sotano			1,00	1,00
SUBTOTAL				2,00
VALOR UNITARIO				$ 364.935,00
TOTAL				$ 729.870,00

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ésta se obligare contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADIMO GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD		SEDE	512
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, acabado dorada, para entrada principal.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.25



LOCALIZACION	Dimensiones			MEDIDA
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELLÓN RINCÓN				**4,00**
Int Movilidad Reducida			1,00	1,00
Cubículo Muestra nivel 1			2,00	2,00
Sistema Cuarto técnico			1,00	1,00
SUBTOTAL				4,00
VALOR UNITARIO				$ 209.427,00
TOTAL				$ 837.708,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	02	12	MM	2	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se alleguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD: un; BODC: 012
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1	

Cambio de claves y/o reparación de cerraduras de cualquier tipo. Incluye el suministro de dos (2) copias de llaves.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.22



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELÉN RINCÓN				2,00
Cubículo y Aula música - Nivel 1			2,00	2,00
SUBTOTAL				2,00
VALOR UNITARIO				$ 25.899,00
TOTAL				$ 51.798,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	OBRA	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligue contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.332.745-1	UNIDAD	m2	DEDC 013
SUPERVISOR	Municipio de Medellin	NIT O C.C	890.905.211-1			

Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3035, incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, manijas, rodachines bronce, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con Vundalón (ontas 1/2-pulg x 2liver Gris o equivalente y acabado de juntas con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta mantenimiento y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.17	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
				ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				62,91
				Ventanas de Musica en exterior - Fachada Vidriera Cerrada	3,30	3,40	6,00	33,11
				Ventanas de Musica - Exterior	1,75	2,00	13,00	42,00
				Aula Sonoro -entrada Ppal	1,20	1,50		1,80
				SUBTOTAL				62,91
				VALOR UNITARIO				$ 126.700,00
				TOTAL				$ 6.752.857,77





Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ésta se obligues contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S						NIT O /C.C	901.163.745-1	UNIDAD	un	ITEM	11.7
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O /C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento y reparación de panel central s/o lateral en acero inoxidable entre 0,1m/0,6m x 1.83 m y fijación de tabique divisorio de 1.23/1.44m x 1.82 m. y/o de puerta en casa de repuestos. Incluye desinstalación del panel, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostramiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.7





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				3,00
Mc Mujeres - Mixto Uno			3,00	3,00
SUBTOTAL				3,00
VALOR UNITARIO				$ 173.414,00
TOTAL				$ 520.828,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O /C.C	901.162.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	ECE
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O /C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijado y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 3 tubo horizontales, 1 vertical.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9,22





UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				32,40
Acceso sobre Vía	3,00			3,00
	4,13			4,13
Exterior Frente Auditorio	15,03			15,03
Interior Acceso Occidente a Oriente	5,80			5,80
	0,44			0,44

SUBTOTAL	32,40
VALOR UNITARIO	$ 14.951,03
TOTAL	$ 484.473,48

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	20	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias superiores y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAZIMO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.152.745-1	UNIDAD	M2	SEDE	112
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.985.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, raspeteada o rotilada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.17






LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL
ESCUELA DE MUSICA BELÉN RINCÓN				10,78
Muro Wall Principal Frente	4,10	0,4		1,64
	2,60	0,35		0,91
Muro Contiguo a Cocineta	28,02	0,45		0,83
Panel acustico	3,9	0,50	2,00	1,95
Muro Red Contra Incendios	6,65	0,30		1,99
SUBTOTAL				10,78
VALOR UNITARIO				$ 21.800,00
TOTAL				$ 285.702,48

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO



FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	CODIGO	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente a muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intemperie garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	3.10









LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCÓN				312,58
Muro Hall Principal Fondo	4,20	3,00		12,60
	1,83	3,00		7,50
Cuarto de Niveles Pareja	3,37	1,37	2,00	13,83
Pintura Auditorio	7,20	1,00		7,20
Segundo Cuarto Mujeres	3,37	1,37	2,00	13,83
Tercer Cuarto Masino	3,37	1,37	3,00	13,83
Cuarto Contiguo a Cocineta	23,02	3,00		69,06
Descuento ventana	-0,40	1,20		-0,48
Pared auxiliar	1,50	3,00	2,00	9,00
Descuento Puerta	-0,90	2,10		-3,78
Muro Nor-Oriente Izquierdo	4,45	3,00		13,35
Descuento Ventana	-0,77	0,77		-0,59
Recepción y Pasillo	3,10	1,20		3,72
	23,80	2,40		41,37
Descuento Puerta	1,09	2,10		3,18
Muro Recepción Antepecho	3,00	1,00		3,00
	1,20	1,00		1,20
Descuento ventana	-2,37	1,20		-2,70
	-0,40	1,20		-0,48
Hall Principal - Primer Piso	4,10	3,02		12,70
	4,10	3,52		18,70
Faja Pintura Auditorio	0,20	3,02		0,51
Pasillo Principal - Primer Piso Costado Izquierdo	3,05	2,62		7,91
Cuarto Tanques	1,75	2,50		4,30
	1,70	0,50		2,00
	1,65	2,80		3,94
Pasillo Principal - Primer Piso Costado Derecho	2,10	2,60		5,57
	4,40	2,93		12,69
	7,40	2,67		19,07
	3,67	2,60		7,08
Hall Voz - Primer Piso	1,15	2,93		3,32
	1,10	2,93		2,91
	0,55	2,60		1,40
Auditorio - Nivel Uno	18,20	9,65		9,91
	0,60	0,30		0,90
	5,20	2,65		13,70
	1,20	2,65	2,00	6,36

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA:	DD: 12	MM: 5	AA: 2020	CONTR: 3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO:	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estos se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA:	SAGING GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.351.745-3	UNIDAD: m2	SEDE: 613
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1		

Resquebrado sobre muros. Incluye botada de material.

CAPITULO:	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM:	3.15





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				**14,69**
Muro Hall Principal	4,10	0,30		1,23
Muro Rec. Centro Incendios	1,41	0,20		1,23
Muro hall Principal- Primer Piso	4,13	0,30		1,24
	1,00	0,30		0,30
Muro exterior aseos	1,00	0,40		0,40
Cuarto Mucama fondo	6,37	0,30		1,91
Cuarto Tomavis	1,75	1,20		2,10
	2,50	0,80		2,00
	1,95	0,60		1,17
SUBTOTAL				14,69
VALOR UNITARIO				$ 5.807,00
TOTAL				$ 85.304,83

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y reparación de obras civiles en inmuebles en sus diferentes dependencias específicas y en los que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O C.C	901.197.745-1		UNIDAD	m2	ITEM	0.10	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O C.C	890.905.211-1						

Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye mestras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el item correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	0.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCÓN				14,09
Muro Hall Principal	4,15	0,30		1,24
Muro Hall Contra Interiores	2,42	0,50		1,21
Muro hall Principal Primer Piso	4,21	0,30		1,26
	1,40	0,50		0,70
Muro exterior acceso	1,20	0,50		0,59
Cuarto Maquina Nuevo	6,37	0,30		1,19
Cuarto Tanques	3,79	1,20		2,19
	2,50	0,80		2,00
	1,00	0,68		1,17
SUBTOTAL				14,09
VALOR UNITARIO				$ 24.337,00
TOTAL				$ 357.918,53

Para constancia firman.

Ing. Residente en obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	OD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O CC	901.192.745-1	UNIDAD	m2
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O CC	890.905.211-1		

Construcción y vaciado de guardaescoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 20 cm. incluye varilla de dilatación, aditivo para impermeabilizar.

CAPITULO	PISOS	ITEM	0.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				27,60
[illegible]	12,70			12,70
[illegible]	15,40			15,40
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
SUBTOTAL				27,60
VALOR UNITARIO				$ 35.418,00
TOTAL				$ 977.536,80

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRACTO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se ubiquen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.332.745-1	UNIDAD	un	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1			

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obligaren contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADIMO GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.152.749-1	UNIDAD	un	1000	112
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento de Pack empotrado tornex para orinal (sertodivo válvula orinal Corona), incluye todos los materiales necesarios para su correcto instalación y/o reintegro a disposición final según indicaciones de la interventoría.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.12



LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				1,00
Piso Aislado - Primer Piso			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 173.586,00
TOTAL				$ 173.586,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 8	AA: 2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO:	Mantenimiento y reposición de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA:	SAGING GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD:	un	SEDE: 112
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1			

Mantenimiento de Push empotrado cromo para sanitarios (cambio válvula sanitario cromo), incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.12





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				3,00
Vr Hombre - Nivel 2no			3,00	3,00
SUBTOTAL				3,00
VALOR UNITARIO				$ 174,586.00
TOTAL				$ 549,378.69

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ingº Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovacion de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que ellas se obligure contractualmente.										
INTERVENTORIA	SASINO GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.282.745-1	UNIDAD	un	SEDE	ELS
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de cámara, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.6	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
				ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCÓN				1,00
				Lavamanos IVC Movilidad Reducida Nivel 1			1,00	1,00
				SUBTOTAL				1,00
				VALOR UNITARIO				$ 280.632,00
				TOTAL				$ 280.632,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstos se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.192.748-1	UNIDAD	m3	VIDI	512
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a los sitios de difícil acceso donde se encuentren incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación física y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y enjuagar el tanque para luego realizar una desinfección con sanitizante de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos resistentes al cloro.

Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua realizado en un laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga actividades realizadas con sus respectivas observaciones.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.3	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDAD
					ALTO	RADIO	VOLUMEN	
				ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				4,50
				Tanque Almacenamiento Salones			4,50	4,50
				SUBTOTAL				4,50
				VALOR UNITARIO				$ 10.359,00
				TOTAL				$ 97.115,50





Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ingeniero de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRACTO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en asa de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.282.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y construcción de piso en concreto de 21 MPa, con espesorentre 0,07m y 0,10m, acabado rústico, incluye colocación de malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.3	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				ESCUELA DE MUSICA BELÉN RINCON				0,00
				Zona Exterior Costado Sede	12,90	0,71		9,00
				SUBTOTAL				9,02
				VALOR UNITARIO				$ 82.329,00
				TOTAL				$ 742.749,52



Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2015	CORTE	2	VIGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SUDIMS GROUP S.A.S						NIT O C.C	083.102.745-1	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1	

UNIDAD	m2	EDC	112

Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias, incluye cargue, transporte y botado desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	2.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELÉN RINCÓN				0,95
Construcción de Andenes Zona Exterior retiro	12,70	0,75	0,10	0,95
SUBTOTAL				0,95
VALOR UNITARIO				$ 105.956,00
TOTAL				$ 100.658,20

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en zonas de áreas verdes específicas y en las que estas se obliguen contractualmente										
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O.C.C	901.251.745-1	UNIDAD	m2	NOR	512
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O.C.C	890.905.211-1				

Escuela.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.50





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA EN MUSICA BELEN RINCÓN				9.53
Zona Exterior Salones	12.70	0.75		9.53
SUBTOTAL				9.53
VALOR UNITARIO				$ 1.861,00
TOTAL				$ 17.736,33

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Ayudante de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2015	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADIMS GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.102.745-1	UNIDAS: m2 — MEDC: 112
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1	

Cerro de piso en concreto por mallas mecánicas hasta 2" de profundidad.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.44





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MÚSICA BELÉN RINCÓN				32,10
Media Cara	12,70			12,70
	13,40			13,40
la descripción con la ubicación una en extremo perimetral ubicado con la otra en voltura en la fachada				
SUBTOTAL				32,10
VALOR UNITARIO				$ 12.064,00
TOTAL				$ 390.926,40

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 12	MM 5	AA 2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y reposición de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.192.705-1	UNIDAD	un	0000	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala, incluye fabricación y ajuste de cerraduras, cierrapuertas, bisagras.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.37





UBICACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				1,00
Salida de Emergencia - Puerta Auditorio Externa			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 259.632,00
TOTAL				$ 259.632,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	CD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD: m2 — SEDE: 111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1	

Mantenimiento de elementos metálicos rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTL; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base anticorrosiva, catalizador, acabado en pintura base aceite, equipo de soldadura, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.26	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				08,64
				Puerta Principal Auditorio	0,70	3,60	3,00	08,64
				SUBTOTAL				08,64
				VALOR UNITARIO				$ 55.707,00
				TOTAL				$ 3.886.164,48





Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y recreación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD	ml	VIDA	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de reuma de lamina calibre 26, desarrollo entre 28-40 cm, Incluye fijación de reuma con regata mortero 1:4, pintura anticorrosiva, pintura base de acello y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	PESO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				22,60
Estructura Domos En Cubierta	5,10		4,00	20,40
Puerta Acceso Cubierta	1,10		2,00	2,20
SUBTOTAL				22,60
VALOR UNITARIO				$ 35.362,00
TOTAL				$ 679.580,20

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq./Profesional de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2026	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se ubiquen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O C.C	901.142.705-1	UNIDAD	UN	ITEM	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación aliostro para sanitario, lavamos y lavaplatos, se debe retirar el existente cuando se requiera, incluye: empaques y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.5



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				1,00
Wc Hombres Duchas - Lavamanos			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 38.414,00
TOTAL				$ 38.414,00

Para constancia firmas,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente En 2°, de L=1.50/2.00 m.					
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O. C.C	901.192.745-1	UNIDAD	mt	MEDIR	511
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O. C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Diámetro 3".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.4.2



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				6,00
Difen de Laboratorio - Nivel 1			4,00	4,00
Orinales Hombres - Nivel 1			2,00	2,00
SUBTOTAL				6,00
VALOR UNITARIO				$ 27.934,00
TOTAL				$ 165.204,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligaron contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.182.745-1	UNIDAD	m2	LOC	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Impermeabilización de muros con igol dense de 1lbs o equivalente. Incluye preparación de la superficie con igol imprimante.

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	ITEM	5.7





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				1,80
Puerta Acceso Cafetería	1,50	1,20		1,80
SUBTOTAL				1,80
VALOR UNITARIO				$ 47.704,08
TOTAL				$ 85.867,34

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA	SASENO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.332.749-1	UNIDAD	ml	SEDE	511
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de cuneto en "V" en concreto de 21 Mpa. incluye refuerzo, entresuelo con cascajo recio, juntas y acabado escobeado o pulitreado. Según diseño de CO.PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m. en 0,20m.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.15





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA FEDERAL				1,00
Puerta De Ingreso Auditorio Exterior	1,00			1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 63.581,00
TOTAL				$ 123.981,95

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2024	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente										
INTERVENTORIA			JADINO GROUP S.A.S			NIT O C.C	901.169.745-1	UNIDAD	kg	MISE	311
SUPERVISOR			Municipio de Medellin			NIT O C.C	890.905.211-1				

Contracción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de fábricas, platinas, uniones, soldaderos de anclado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO		ITEM	3.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	PESO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				KILOS
Estructura Refuerzo Puerta Principal Acceso- Panel Vertical (3 x 2 1/2" x 1 mm)	9,70	11,07	1,00	115,20
Estructura Refuerzo Puerta Principal Acceso- Panel Horizontal (3 x 2 1/2" x 1 mm)	6,80	11,07	1,00	150,04
Estructura Refuerzo Puerta Principal Acceso- Panel Vertical (3 x 2 1/2" x 1 mm)	0,50	11,07	1,00	11,07
SUBTOTAL				293,31
VALOR UNITARIO				$ 20.750,00
TOTAL				$ 5.216.920,72

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y remodelación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obligan contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O /C.C	901.192.749-1	UNIDAD	m3	VIDE	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O /C.C	890.905.211-1				

Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botado desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.10



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				0,10
Calleda Puerta Exterior	1,00	0,20	0,50	0,10
SUBTOTAL				0,10
VALOR UNITARIO				$ 105.950,00
TOTAL				$ 10.595,00

Para constancia firmas.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 5	AA: 2025	CORTE: 3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.192.765-3	UNIDAD: Ml	SEDE: 111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O .C.C	890.905.211-1		

Corte de pisa en concreto por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.

CAPITULO	INTROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.44	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				1,95
				Calzada Puerta Principal	1,95			1,95
				SUBTOTAL				1,95
				VALOR UNITARIO				$ 11.854,00
				TOTAL				$ 23.305,30



Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2026	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligaten contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADENA GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.142.765-1	UNIDAD	m3	CODIGO	3.11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muretes en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.31



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				0.08
Dilatada Puerta Principal	1.00	0.28	0.29	0.08
SUBTOTAL				0.08
VALOR UNITARIO				$ 220.303,00
TOTAL				$ 18.034,24

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CONTR.	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se ubiquen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADIMI GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.152.745-1	UNIDAD		ITEM	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Retiro de grifería de sanitario, lavamanos o orinal, incluye tapón de salida

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.4	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				5,00
				Retiro de Sifones lavamanos			4,00	4,00
				Grifería Lavamanos			1,00	1,00
				SUBTOTAL				5,00
				VALOR UNITARIO				$ 12.755,00
				TOTAL				$ 63.775,00





Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Interventor de mantenimiento
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

PROM.	DO	13	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADIVO GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.382.745-1	UNIDAD	UN	RIESE	111
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1				

Retiro y reinstalación de lavamanos, fregadero, urinal, lavaescoba y/o poceta. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				3.00
Wc Hombres Sotano Derecha			1.00	1.00
Wc Mujeres Tercer nivel			1.00	1.00
Wc Mujeres Sotano Derecha			1.00	1.00
SUBTOTAL				3.00
VALOR UNITARIO				$ 65.043,00
TOTAL				$ 195.129,00

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligan contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAEING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.182.745-1		UNIDAD	un	MES 511
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, en CI ola batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con panel (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTI de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 16, incluya dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 316 mm, cerradura de seguridad calidad Yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de loro para trabajo pesado de 3", soldadura, pintura anticorrosiva gris, pintura a base de aceite color similar al existente semi mate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 0.85*1.80 a 2.10 m, e = 15 cm, ca Instalación con mortero 1: 4.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.24





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	PORCENTAJE	CANTIDAD	
CASA DE LA CULTURA PEDREGAL				0.40
NS Hombres 2° piso		0.80	2.00	1.60
NS Mujeres 2° piso		0.80	2.00	1.60
Ns administración - Nivel uno			2.00	0.00
Cubículo Mudot - Nivel uno		0.80	3.00	2.40
Archivo - Segundo nivel		0.80	1.00	0.80
SUBTOTAL				0.40
VALOR UNITARIO				$ 1.110.594,00
TOTAL				$ 10.484.563,00

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstos se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	1000	0.10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas rejas, rejas, cerramientos en tubería o malla, pesebreras en estructura metálica y malla, etc.). Incluye limpieza, retiro de pintura existente, lijada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	9.40





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				13,99
Entrada Principal	2,00	2,40	1,00	4,80
Reja Interna - Parte Superior	2,00	0,50		1,00
Puerta Metalica - Entrada Principal	1,20	0,90	1,00	4,00
SUBTOTAL				13,99
VALOR UNITARIO				$ 28.515,00
TOTAL				$ 398.990,85

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ingº Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	3	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se ubiquen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SUBE	0.03
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koraza o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	8.37



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				73.48
Patio Exterior	7,00	0,28	1,00	11,76
	6,41	0,28	1,00	14,21
	2,90	0,28	1,00	5,43
Columna Patio Exterior	0,30	0,28	1,00	0,35
Escalera Vestibulo	0,84	0,97	0,00	0,75
Viga	0,75	1,40	1,00	23,62
	1,00	0,30	2,00	1,14
	1,00	1,00	1,00	3,80
Lagrimal	1,00	0,40	1,00	0,76
SUBTOTAL				73,48
VALOR UNITARIO				$ 23.125,00
TOTAL				$ 1.756.214,82

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	20	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAZIMO GROUP S.A.S					NIT O /C.C	901.193.749-1	UNIDAD	m2	SEDE	510
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O /C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (raspetreado o rallado). Color a definir, aprobado por la interventoría. En muros y cielos

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.20







LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				96,48
Vrs Hispano-Segundo Nivel	4,13	2,00		8,26
	0,60	8,20	2,0	9,84
	0,09	8,13	2,0	3,13
	0,80	8,10	2,0	8,24
	4,10	2,00		8,20
	1,40	0,90	2,0	2,52
	1,86	1,80		3,35
	1,20	1,40		2,80
Descuento Puerta	-0,90	2,00		-1,80
Vrs Hombrino - Segundo Nivel	1,90	1,57		2,98
	0,94	2,00	2,0	11,28
	1,50	1,02		3,06
	0,20	8,90	4,0	2,08
	1,40	1,50	2,0	4,20
Descuento Puerta	-0,90	2,00		-1,80
Vrs Primer Nivel	0,20	1,88	2,0	10,28
	4,20	1,88		8,31
	0,90	8,88	2,0	9,04
	0,19	0,85	2,0	0,27
	1,35	0,83	2,0	2,11
	2,20	1,88		3,48
Descuento Puerta	-0,90	2,00		-1,80
Descuento Ventana	-0,40	0,60	2,0	-0,20
SUBTOTAL				96,48
VALOR UNITARIO				$ 23.604,00
TOTAL				$ 3.557.520,48

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que Antes se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	MIDE	110
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o revoq revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, raspado o retiado hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas inayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.17







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ACTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				3.13
Segundo Nivel	8.91	0.35		3.13
SUBTOTAL				3.13
VALOR UNITARIO				$ 21.490,00
TOTAL				$ 46.772,70

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2023	CONTR.	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se ubiquen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.192.765-1	UNIDAD	m2	SEDE	510
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.18	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				88,74
				Galeria Administrativa	4,94	2,40		11,86
					5,89	2,40		14,14
					3,05	2,40		7,32
					3,73	2,40		14,92
					0,42	2,18		0,88
					8,17	2,18		0,00
				Descuento Puerta	0,80	2,10		-1,70
				Descuento Ventana	0,90	2,70		-2,70
					1,50	2,50		-3,75
				Descuento Puerta	0,70	2,00		-1,40
				Segundo Nivel	4,87	2,00		13,01
					8,50	2,00		19,00
				Descuento ventana	0,60	2,50		-4,50
					1,20	2,00		-3,72
				Viga	3,75	0,54	2,00	3,48
				Columna	6,00	0,30		4,38
					2,40	0,40		0,38
				Viga	3,00	0,21		1,10
				Sobre Auditorio	3,80	2,30		22,64
				Descuento ventana	1,20	1,20		-2,88
				Pasillo - Segundo Nivel (Area triangulo	4,30	4,13	0,50	8,82
				SUBTOTAL				88,74
				VALOR UNITARIO				$ 17.760,00
				TOTAL				$ 1.756.997,20







Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2023	CORTE	2	VIGIACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ésta se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA						SADIMO GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.192.745-3	UNIDAD	m2	SEDE	110
SUPERVISOR						Municipio de Medellin	NIT O .C.C	890.905.211-1				

Resquetando sobre muros, incluye batido de material.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.15





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				SALON
Pasillo - Segundo Nivel (area triangulo)	4,04	4,10	0,50	8,82
Muro Pasillo	4,19	6,05		13,46
	4,17	0,84		3,50
	0,69	0,84		0,51
SUBTOTAL				34,12
VALOR UNITARIO				$ 9.807,00
TOTAL				$ 330.715,54

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Supervisor de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADRIG GROUP S.A.S	NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	HEDE	113
SUPERVISOR	Municipio de Medellin	NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de enchape en baldosín blanco de 30 x 60 cm. incluye pegacor de Cemex o similar, lechada (Conexlor de Cemex o similar), cruceta plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.11





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				2,24
Mc Sanitarios	0,70	0,30	7,00	3,09
	0,20	0,30	4,00	0,24
Mc Mujeres	0,70	0,30	4,00	0,70
	0,20	0,30	3,00	0,18
	0,10	0,30	3,00	0,12
SUBTOTAL				2,24
VALOR UNITARIO				$ 82.579,00
TOTAL				$ 184.979,24

Para constancias firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.180.745-1	UNIDAD	M2	3020	320
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o viales, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, reparos, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	R.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				**94,22**
Pasillo - Segundo Nivel (area triangulo)	4,38	4,30	0,50	9,42
Mura Patio	4,64	3,25		15,44
	4,27	8,94		3,82
	6,83	8,94		6,02
SUBTOTAL				94,22
VALOR UNITARIO				$ 10.341,00
TOTAL				$ 890.186,82

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	2	MEDACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SAENG GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.282.745-1	UNIDAD	m2	RIDE	510
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Kanékalon, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, panal, perfiles soportores, perfilería, moulle y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura

CAPITULO	MAMPOSTERIA	ITEM	3,14





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				3,68
Salón Archivo - Segundo Nivel	2,54	1,79		4,07
Bloque entre Puente	0,90	3,10		2,79
SUBTOTAL				2,68
VALOR UNITARIO				$ 143.189,00
TOTAL				$ 383.746,52

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstos se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	LADINO GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.242.746-3	UNIDAD	m2	SEDE	EM
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Retiro de manto asfáltico sobre cubierta. Incluye limpieza de superficie

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.02





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				32,00
Linea Cafetería	8,00	4,50		40,00
Descuento area chimenea	-7,50			-8,00
SUBTOTAL				32,00
VALOR UNITARIO				$ 6.406,00
TOTAL				$ 150.066,88

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2026	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se ubiquen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C.	901.183.745-1	UNIDAD	m2	EDIF.	1.00	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C.	890.985.211-1					

Retiro de tapeta, incluye limpieza del material de pega.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.80	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				3.00
				Auditorio 2 niveles pared lateral occidente			3.00	3.00
				SUBTOTAL				3.00
				VALOR UNITARIO				$ 7.700,00
				TOTAL				$ 23.100,00



Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2023	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA	SABINO GUCUP S.A.S						NIT O .C.C	901.162.749-1	UNIDAD	un	SEDE	113
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.50 m.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.5



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				11.00
Bit Hombres 2° piso			2.00	1.00
Bit Mujeres 2° piso			2.00	1.00
Bit administración - Nivel uno			3.00	1.00
Cubículos Música - Nivel uno			3.00	1.00
Archivo - Segundo nivel			1.00	1.00
SUBTOTAL				11.00
VALOR UNITARIO				$ 24.656,00
TOTAL				$ 271.676,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SABINO GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.161.749-1	UNIDAD	un	SEDE	SSO
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Retire de marco de puerta de cualquier material y dimensión.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.50



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				3,00
Cubículo Mir. Segundo nivel			2,00	2,00
Archivo - Segundo Nivel			1,00	1,00
SUBTOTAL				3,00
VALOR UNITARIO				$ 21.316,00
TOTAL				$ 64.014,89

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ésta se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAENZ GROUP S.A.S				NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	33
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de vanos en U en lamina galvanizada calibre 24 maldurada, grafada y soldada en las esquinas, desarrollo 1,00 ms. incluye embados, bayallas, tapas, pasdres de fijación, pintura antiocrosiva y de acabado, color a definir por interventoria y todos los elementos para su correcta fijación.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.12	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				TEATRO AL AIRE LIBRE				65,00
				Costado Norte			32,50	32,50
				Costado Sur			32,50	32,50
				SUBTOTAL				65,00
				VALOR UNITARIO				$ 135.093,00
				TOTAL				$ 8.831.045,00





Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	03	12	MM	5	AA	2021	CONTR	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que exista un obligación contractualmente.

INTERVENTORIA	MARC GROUP S.A.S	NIT O. C.C	901.182.709-1	UNIDAD	M2	MES	10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O. C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, marca tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y cascabel para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y vistas en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.10	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	# CANTIDAD	
				TRATAMIENTO AL AIRE LIBRE				35,83
				Cerramiento de ladrillo a la vista Parque Fijo	2,53	1,95		4,93
					4,45	1,80		8,01
					6,33	1,8		11,39
				Muros Segundo Nivel Par Cerrado	3,80	1,70		6,46
					2,85	1,70		4,85
				SUBTOTAL				35,83
				VALOR UNITARIO				$ 17.781,00
				TOTAL				$ 637.075,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
FIRMA

Ing. Residente de Interventoria
FIRMA

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR.	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADENI GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.152.745-1	UNIDAD m2 SEDE 99
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.906.211-1	

Resanesado sobre muros. incluye botada de material.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.10





LOCALIDADES	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
TEATRO AL AIRE LIBRE				7,93
	0,98	1,10		3,89
	1,28	1,10		1,60
Camerino Izquierdo costado Oriental	1,05	1,10		1,71
Camerino Derecho costado Oriental	0,88	1,10		0,71
SUBTOTAL				7,93
VALOR UNITARIO				$ 5.807,60
TOTAL				$ 46.048,81

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligare contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMS GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.252.745-1	UNIDAD: m2	MES: 10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1		

Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	m2	ANCHO	CANTIDAD	
TEATRO AL AIRE LIBRE				9.54
[illegible]	3,50	1,10		3,85
	1,50	1,10		1,65
Cafeteria Mujeres costado oriental	1,55	1,10		1,71
Cafeteria Hombres costado Oriental	0,65	1,10		0,72
Hall Principal Contiguo al teatro	1,80	0,65		1,17
Cuarto Auxiliar camerino	1,25	0,35		0,44
SUBTOTAL				9,54
VALOR UNITARIO				$ 23.972,00
TOTAL				$ 227.177,74

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	9	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se ubiquen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	Kg	1801	10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, plásticos, antenas, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos resanos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.1	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					CANTIDAD	PESO	LONGITUD	
				TEATRO AL AIRE LIBRE				193,00
				Columna Cuadrada Normal Derecha Soporte, Tubería Cuadrada de 2" x 1/2"(3.4mm)	10,00	2,00	1,00	96,00
				Columna Cuadrada Curva Izquierda Soporte, Tubería Cuadrada de 2" x 1/2"(3.4mm)	10,00	2,00	1,00	96,00
				SUBTOTAL				193,00
				VALOR UNITARIO				$ 36.792,00
				TOTAL				$ 7.213.656,00





Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .CC	901.192.745-1	UNIDAD m2 STOC 10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .CC	890.905.213-1	

Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. Manual o a máquina

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.33	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				TEATRO AL AIRE LIBRE				1,20
				Demolicion para Sala en ambiente de 60m cielo, grifería y salida de	0,01	0,20	0,00	1,20
				SUBTOTAL				1,20
				VALOR UNITARIO				$ 20.057,90
				TOTAL				$ 38.854,10

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	GAIMG GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.382.745-1	UNIDAD	ml	MEDIR	10
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Retiro de canoas, ramas y/o bajantes.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.10	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				TEATRO AL AIRE LIBRE				45,00
				Retiro de Canoas Costado Sur	22,50			22,50
				Retiro de Canoas Costado Norte	22,50			22,50
				Tercera Columpio en zona 4	(0,00)			(0,00)
				SUBTOTAL				45,00
				VALOR UNITARIO				$ 6.851,00
				TOTAL				$ 308.295,00



Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	13	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstos se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S					NIT O. C.C	901.392.745-1	UNIDAD	un	MES	09
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O. C.C	890.905.211-1				

Retiro de gilleria de cerámica, lavamanos u orinal, incluye tapón de salida

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1,4



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
TEATRO AL AIRE LIBRE				3,00
Llave Lavamanos Camerino Mujeres			1,00	1,00
Ducha Ducha Vic Hombre			1,00	1,00
Ducha de Ducha Vic Hombre			1,00	1,00
SUBTOTAL				3,00
VALOR UNITARIO				$ 12.795,00
TOTAL				$ 38.385,00

Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 8	AA: 2020	HABIL	3	MEGACONSTRUCCIONES MEGALUM S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que estas se ubiquen contractualmente.						
INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD LA U	NIT O C.C.	830.307.743-C	UNIDAD	m2	ITEM	17
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C.	890.905.211-C				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre placa existente o muro resanado y/o estucado, tres manos, incluye resanes con enduo plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, aplicación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie este libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores se el mismo muro se reportan en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	5.13	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	ANCHO	
				CASA CULTURAL ALQUERIAS				46,20
				Lobby de Baile Parejas	5,61	3,30		17,84
					4,20	3,30		13,86
					4,60	3,30		14,40





		SUBTOTAL	46,20
		VALOR UNITARIO	$ 17.760,00
		TOTAL	$ 820.656,20

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de obra contratista
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 5	AA: 2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente					
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	UN	ITEM	ST
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación abastos para sanitario, lavamos y lavaplatos, se debe retirar el existente cuando se requiera, incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.8



LOCALIZACION	DIMENSIONES CANTIDAD	ALTO	ANCHO	MEDIDA
CASA CULTURAL ALEGRARTE				1,00
Enfermeria BAÑo Lavadores			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 55.814,00
TOTAL				$ 55.814,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus diferentes especificas y en las que éstas se obligue contractualmente.								
INTERVENTORIA	MADRID GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD: m2 MEDIR: 17
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1	

Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, una cara, incluye lámina, perfil, perfiles esquineros, portlería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcto instalación y funcionamiento. En cualquier altura

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	ITEM	2.13





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURAL ALCALARES				2.13
Subtotal Enfermeria	1.20	2.10	2.00	5.04
	0.20	2.10		0.00
Subtotal Cocina	0.80	2.10	2.0	3.36
	0.20	2.10		0.00
SUBTOTAL				2.13
VALOR UNITARIO				$ 34.990,00
TOTAL				$ 143.811,86

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Interventoria de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus diferentes especificas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SACMO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	57
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.906.211-1				

Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1,2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA ALCADARES				2,70
Tubería 4" Canelones	0,00			0,00
Tubería 4" Enfermeria	1,50			1,50
Tubería 1/2" Enfermeria-Canelones	0,70			0,70
SUBTOTAL				2,70
VALOR UNITARIO				$ 6.108,00
TOTAL				$ 16.494,30

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 9	AA: 2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que estas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADRYD GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.191.749-1	UNIDAD	un	SIZE	10	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O .C.C	890.905.211-1					

Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala, incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrapuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.38





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				1,00
Salon Auditorio Segundo Nivel			1,00	1,0
retirar la falta de la rejilla				
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 100.650,00
TOTAL				$ 100.650,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellos se obligue contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O.C.C	901.190.745-1	UNIDAD	m	SEDE	54
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.80ms. Incluye regata en muros, pintura antioxidante y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, resanes y mortero 1:4, sello con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.23





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURAL LAS ESTANCIAS				6.80
Techo Nuevo - Coordinación Sala Nivel Ciudad Oriental	6.80			6.80
Techo Nuevo - Coordinación Sala Nivel Ciudad Occidental	6.80			6.80
SUBTOTAL				6.80
VALOR UNITARIO				$ 35.980,00
TOTAL				$ 338.424,80

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Supervisor Municipio de Medellín
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se ubiquen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADIMG GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.182.745-1	UNIDAD: m2 — SEDE: 50
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.985.211-1	

Reparación de techo en teja de barro, incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto existente en su totalidad, retiro de tablilla y suministro de tablilla nueva hasta un 20% del área inmunizada con Fortego madera o equivalente y barnizada, suministro e instalación de impermeabilización en filo con manto de 2 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, embonadillo, remates en caballete, cargas y botada de escombros, medido a cinta pegado.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				6,83
Cambio Tablita Completa	6,40	0,89	0,10	1,75
Aula 2- Segundo Nivel	1,00	1,80		1,80
SUBTOTAL				6,83
VALOR UNITARIO				$ 80.211,00
TOTAL				$ 605.472,09

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 5	AA: 2020	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SASING GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD:	M2	SEDE:	14
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de manta asfáltica 3mm con foil autoadhesivo para impermeabilización de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.8	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				CASA CULTURAL LAS ESTANCIAS				2.80
				Escalla	1.20	1.20	2.00	2.80
				Mejorar la descripción impermeabilización de escalla de cierre? Se Vienen 2 Pelas la foto de la otra escalla				
				SUBTOTAL				2.80
				VALOR UNITARIO				$ 47.250,00
				TOTAL				$ 136.131,84



Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstos se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	IADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	PIE	SEDE	16
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento de canoas y rasnas desarrolla entre 50 - 70 cm. Incluye limpieza, fijación de rasna con regate en caso de ser necesario, pintura anticorrosiva, pintura base de color y demás elementos necesarios para la correcto ejecución de la actividad.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.4





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				110,00
Canoa Techo Principal	10,00			10,00
Rasa Techo Mis Mujeres	7,00			7,00
Lagrimal Piel de aluminio	0,50		200,00	80,00
Cumbrilla	4,00			4,00
SUBTOTAL				110,00
VALOR UNITARIO				$ 16.515,00
TOTAL				$ 1.816.650,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Supervisor Contratista
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 8	AA: 2020	CORTE: 2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.				
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.102.745-2	UNIDAD:	m2
SUPERVISOR	Municipio de Medellin	NIT O C.C	890.905.211-1		

Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir; (raspetaeda o rotizada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En muros y cielos

CAPITULO	REVOQUE EL ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.29





LOCALIZACION	DIMENSIONES: LARGO	No DE CARAS	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				33.70
Costado	3.00	3.05	1.00	17.69
	3.17	3.05	1.00	13.24
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
SUBTOTAL				33.70
VALOR UNITARIO				$ 23.439,90
TOTAL				$ 956.879,25

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO


Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	02	12	MM	5	AA	2015	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se alleguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD	M2	1EDE 51
SUPERVISOR	Municipio de Medellin.						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (correas, cubiertas, viseras, etc.). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.28





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	No DE CARAS	CANTIDAD	
CASA CULTURAL LAS ESTANCIAS				221,97
Oficina Administrativa	4,03	3,00		12,09
	2,00	3,00	4,00	24,00
	3,00	3,00	3,00	18,00
	13,20	3,00		39,60
	10,00	3,00		30,00
	1,70	3,00	7,00	35,70
	10,39	3,00		31,17
	3,20	3,00		9,60
	3,48	3,00		10,44
SUBTOTAL				221,97
VALOR UNITARIO				$ 35.779,00
TOTAL				$ 9.922.464,63

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas, y en las que estas se ubiquen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.132.745-1	UNIDAD	m2	EDIF	30
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, raspetreado o rutiado hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.17





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				18.33
Coordinación Primer Piso	7.29	0.09	1.00	0.72
Coordinación Primer Piso	0.25	0.35		0.01
Coordinación Primer Piso	2.30	0.25		0.14
Coordinación Primer Piso	2.30	0.25		0.14
Coordinación Primer Piso	7.29	0.05		0.36
Coordinación Primer Piso	2.50	0.20		0.14
Salas nuevas Taquilla	3.63	1.80	2.00	6.25
	4.20	1.80	2.00	8.40
SUBTOTAL				18.33
VALOR UNITARIO				$ 21.490,00
TOTAL				$ 390.716,89

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ellas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O.C.C	901.150.745-1	UNIDAD	m2	DEDE	50
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	RESANES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.16





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO		MEDIDA
CASA ESCUELA LAS ESTANCIAS				118,89
Coordinación Primer Piso	7,25	3,00	3,00	43,50
Coordinación Primer Piso	0,25	3,00		0,75
Coordinación Primer Piso	2,80	3,00		8,40
Coordinación Primer Piso	2,80	3,00		8,40
Descuento ventanas	-1,80	1,50		-2,70
Descuento Puerta	-0,90	2,40		-2,16
Coordinación Primer Piso	7,25	3,00		21,75
Descuento ventanas	-4,50	1,50	2,00	-13,50
Coordinación Primer Piso	2,80	3,00		8,40
Descuento ventanas	-1,80	2,50		-5,40
Salon comun Tatiana	8,20	3,00	3,00	18,60
	4,20	3,00	2,00	25,80
Descuento ventanas	-0,70	1,50		-2,10
	-0,70	0,80		-1,12
Descuento Puerta	-1,80	2,10		-3,78
SUBTOTAL				118,89
VALOR UNITARIO				$ 17.780,00
TOTAL				$ 2.112.154,00

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	VIGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAENG GRUP S.A.S					NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1		

Suministro, transporte e instalación de piso vinílico tarkett rendura referencia Aquafloor ISOCORE o similar espesor 7,5mm, lisonas de 1,5lis 0,120m color a definir por la interventoria, sobre base amortiguada tipo MADERAMEM compuesta por soportes de neopreno de 10x12 cm y 1" de espesor separados cada 0,30 m; durmientes en madera de 4"x4" instalados cada 60 cm apoyados sobre los neoprenos y dos tendidos de triplex de 12mm. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	PISOS	ITEM	8.21	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	PORCENTAJE	
				CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				34.08
				Salón de Baile - Primer Nivel	6.00	5.68	1.00	34.08
				Esta memoria debe ir sustentada con el soporte de la semana del acta pagada.				
				SUBTOTAL				34.08
				VALOR UNITARIO				$ 484.250,00
				TOTAL				$ 16.500.522,00



Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Auxiliares de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2015	CONTR	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADIMG GROUP S.A.S						NIT O. C.C	900.292.749-3	UNIDAD	ml	HOJA	55
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O. C.C	890.905.211-1				

Construcción y vaciado de guardaescoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 20 cm, incluye cinta de dilatación, aditivo para impermeabilizar.

CAPITULO	PISOS	ITEM	8.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO		MEDIDA
CAÑA CULTURA LAS ESTANCIAS				12.13
Cañuela Perimetral – Rampa – Segundo Nivel	7,63			7,63
	4,50			4,50
SUBTOTAL				12,13
VALOR UNITARIO				$ 35.424,00
TOTAL				$ 429.605,52

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	9	AA	2025	CORTE	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN E.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.								
INTERVENTORIA	SABINS GROUP S.A.S.				NIT O C.C	901.152.749-1	UNIDAD	un	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin				NIT O C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de grifería sanitario de tanque, incluye grifería completa y demas elementos para su correcta instalación

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	ITEM	7.32





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				2.00
Wc Hombres - Daño Bomba			1.00	1.00
Wc Vigilancia - Daño Bomba			1.00	1.00
SUBTOTAL				2.00
VALOR UNITARIO				$ 89.672,00
TOTAL				$ 179.344,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S				NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	ITEM 16
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.20	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				1,00
				Muro Aula Taller 1			1,00	1,00
				SUBTOTAL				1,00
				VALOR UNITARIO				$ 77.052,00
				TOTAL				$ 77.052,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstos se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.150.739-1	UNIDAD	UN	EDIF.	16	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1					

Mantenimiento y limpieza de desagüe de lavamanos, orinal, rejilla de piso, poceta y/o poceta. Incluye cambio de rejilla y/o sifón

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.14	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				CASA CULTURAL LAS ESTANCIAS				3.00
				Mx mantenimiento			3.00	3.00
				CANTIDAD				3.00
				VALOR UNITARIO				$ 21.331,00
				TOTAL				$ 63.993,00





Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CONTR.	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S				NIT O. C.C	901.282.745-1	UNIDAD	m2	RDM 56
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O. C.C	890.905.211-1			

Impermeabilización de muros con Igol doble de Sika o equivalente. Incluye preparación de la superficie con Igol imprimante.

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	ITEM	5.7





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				55.62
Salón de Baile - Primer Nivel	6,51	8,52		55,62
SUBTOTAL				55,62
VALOR UNITARIO				$ 47.704,00
TOTAL				$ 2.653.396,48

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORÓ

Arq. Ayudanta de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2021	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovacion de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas o en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	900.342.749-1	UNIDAD	M3	RDM	16
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de concreto de f'c=21 Mpa para elementos estructurales y/o fundaciones, incluye formaleta en madera corrida, protección y vertido de concreto con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NSR-10 Y 601.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.8	UTILIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
				CADA CULTURA LAS ESTANCIAS				0,49
				Para muro al lado de cuneta existente	7,00	0,20	0,35	0,49





SUBTOTAL	0,49
VALOR UNITARIO	$ 621.448,00
TOTAL	$ 304.559,81

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Ayudante de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINI GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	UN	MDE 18
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.213-1			

Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elementos de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico. No incluye refuerzo. Fijación en 5/8", broca de 3/4". Profundidad 6"

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METALICA	ITEM	3.4.2	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
				CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				13,00
				Anclajes			13,00	13,00



SUBTOTAL	13,00
VALOR UNITARIO	$ 16.716,00
TOTAL	$ 217.908,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se ubiquen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S				NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD	Kg	ITEM 10
SUPERVISOR	Municipio de Medellin				NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa. (4200 kg/cm²).

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	8.2	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
				CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				83,83
				Anclajes	0,99	0,88	13,00	7,75
				Acero longitudinal	0,99	4,00	4,00	11,84
				Alambre			2,00	2,00
				SUBTOTAL				33,61
				VALOR UNITARIO				$ 6.762,00
				TOTAL				$ 227.295,82

Pasa siguiente linea.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CONTR	2	VIEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.370.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	Sc
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.904.211-1				

Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias, incluye cargue, transporte y botado desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.10	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	ANCHO	
				CANALIZACION LAS ESTANCIAS				0.80
				Excavación para nivel el lado del muro exterior	0.80	0.00	0.25	0.00
				SUBTOTAL				0.00
				VALOR UNITARIO				$ 320.934,00
				TOTAL				$ 53.919,46



Para constancia firman:

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de áreas verdes en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O. C.C.	901.731.745-1	UNIDAD	m2	MES 11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O. C.C.	890.905.211-1			

Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas rejas, mejas, cerramientos en tubería o malla, pasamanos en estructura metálica y malla, etc.). Incluye limpieza, retiro de pintura existente, lijada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	11.40





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	UN	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				34,33
Reja Ventanas Pasillo Nivel Cuatro Cara Exterior	0,60	0,94	4,00	2,26
Rejas Ventanas Pasillo Nivel Cuatro Cara Interior	0,60	0,94	4,00	3,01
Reja Techo Shooting Room	9,50	1,10	2,00	28,06
SUBTOTAL				34,33
VALOR UNITARIO				$ 26.114,00
TOTAL				$ 896.288,76

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing° Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.102.749-1	UNIDAD	m2	SEDE 11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja standing seam teja Cal. 26 sencilla. Incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos autoperforantes) necesarios para su correcto instalación. La medida para el pago se hará a cinta pegada.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.19





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA ANDRITOS				14,20
Bodegas Auxiliares	9,80	1,39		14,20
SUBTOTAL				14,20
VALOR UNITARIO				$ 84.806,00
TOTAL				$ 1.204.485,20

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORÓ

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	6	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADMO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	m2	SEDE	31
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye placa yeso 1/2", masillada, pintura 3 manos, perfilería metálica para soporte con distancia de 60 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

CAPÍTULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	13.1	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	CANTIDAD	
				CASA CULTURA MANRIQUE				2,28
				Niche Lampara Pasillo Principal	1,20	0,20	4,00	1,00
				Niche Lampara cerca de Baño	0,20	0,20	8,00	0,48
				Sobre mi Area	1,20	0,20	3,00	0,72
				SUBTOTAL				2,28
				VALOR UNITARIO				$ 74.394,00
				TOTAL				$ 169.617,44

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 12	MM: 8	AA: 2025	CORTE: 2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y reparación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligare contractualmente.				
INTERVENTORIA:	SADING GROUP S.A.S	NIT O .C.C:	901.332.745-1	UNIDAD:	M2
SUPERVISOR:	Municipio de Medellín	NIT O .C.C:	890.985.213-1	ITEM:	51

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koreza o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura

CAPITULO:	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM:	9.57





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	UN	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				68,75
Patio Teja Standing Seam	9,05	3,00		27,15
	1,50	3,10		4,65
	1,50	3,10		4,65
Patio Teja Policarbonato Alveolar	7,30	3,00		21,90
	1,50	3,10		4,65
	1,50	3,10		4,65
SUBTOTAL				68,75
VALOR UNITARIO				$ 23.329,00
TOTAL				$ 1.603.797,75

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista.
SLABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en remediles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.											
INTERVENTORIA					MADRID GROUP S.A.S		NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	ml	SEDE	11
SUPERVISOR					Municipio de Medellin		NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de acrilo para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura antisarrosiva. 2 hilos horizontal, 1 hilo vertical.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.21





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	UN	MEDIDA
CASA ESCULTURA MANRIQUE				39,30
Escalas Portería a Segundo Piso	10,30			10,30
Piso Dos – Acceso Auditorio	0,00			0,00
Segundo a Tercer Piso	10,20			10,20
Tercer a Cuarto Piso	10,70			10,70
SUBTOTAL				39,30
VALOR UNITARIO				$ 10.210,00
TOTAL				$ 401.334,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	9	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obligue contractualmente.										
INTERVENTORIA	SIGNS GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	UN	SEDE	51
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para marco de puerta (Espesor de muro variable). Color a definir, aprobado por la interventoría.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.. 10	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ALTO	UN	
				CASA CULTURA MANRIQUE				1,00
				Ver Administrativo Segundo Piso			1,00	1,00
				SUBTOTAL				1,00
				VALOR UNITARIO				$ 22.632,00
				TOTAL				$ 22.632,00



Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	HOJA	61
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, raspetaleada o retirada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.,17





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	UM	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				282,98
Rodapie Aula 2	1,59	0,08	3,00	1,14
	1,20	0,08	3,00	0,75
	1,50	0,08		0,54
	1,46	1,61		1,31
Pajas	1,40	0,48		0,34
Muro Auditorio	7,00	1,15		11,75
	3,40	0,40		1,37
Aula	6,57	0,70		0,53
Escalas Tercer a Cuarto Nivel	4,50	0,24		1,35
	3,00	0,42		1,89
Pasillo frente a sala de lectura	3,40	0,24		1,84
Muro Espejos	16,10	1,28		11,65
Muro Colores	12,00	1,25		15,12
Rodapie Salon de Baile	1,45	0,1		1,64
Cielo Auditorio	11,75	7,00		82,30
Cielo Salon de Baile	10,20	9,07		92,57
Cielo Aula 2	6,57	2,39		11,14
SUBTOTAL				282,98
VALOR UNITARIO				$ 23.490,00
TOTAL				$ 6.646.720,40

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoría
REVISO



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,30	2,42	1,00	0,00
	2,81	2,21	1,00	0,00
	1,00	2,47	1,00	0,00
[illegible]	0,00	3,00	1,00	19,20
[illegible]	5,00	2,50	1,00	10,00
[illegible]	0,00	1,31	1,00	9,25
[illegible]	1,21	1,20	1,00	1,44
[illegible]	5,00	3,00	1,00	10,25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]
[illegible]	11,11	2,11	1,00	11,11
[illegible]	4,18	2,87	1,00	11,11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,00	2,50	1,00	11,75
[illegible]	1,72	3,80	1,00	4,02
	1,26	1,28	1,00	2,13
	2,72	2,04	1,00	0,00
	1,97	3,25	1,00	6,00
[illegible]	11,00	3,07	1,00	11,72
[illegible]	1,13	0,70	1,00	0,72
	0,00	2,21	1,00	2,03
	1,47	1,29	1,00	1,00
[illegible]	1,40	1,19	1,00	1,00
	2,10	0,00	1,00	2,14
[illegible]	4,13	2,26	1,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1,40	1,96	1,00	11,11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,21	2,27	1,00	2,11
[illegible]	10,50	1,00	1,00	11,11
[illegible]	6,50	1,00	1,00	11,11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL				VER TE
VALOR UNITARIO				$ 17.780,00

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	23	12	MM	8	AA	OLIS	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y restauración de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligase contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADMU GROUP S.A.S						NIT O.C.C	901.102.745-1	UNIDAD	m2	1000	01
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, sirvio tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o nueva revocada y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogenea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie este libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.10








UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	U.M	
CASA CULTURA MANRIQUE				NIVEL 01
Bodega Nivel 2	3,00	3,00	1,00	21,00
	2,10	3,40	1,00	7,14
	1,00	3,20	1,00	3,40
	4,17	1,27	1,00	5,17
	2,30	1,30	1,00	2,19
	1,40	3,00	1,00	4,20
Descuento Puerta	0,70	2,10	1,00	-1,47
Descuento Ventana Puerta	0,70	1,10	1,00	-0,77
Oficinas salida a Escalas Auditorio	5,35	2,10	1,00	11,23
Foso	11,70	0,50	1,00	13,87
	2,40	1,94	1,00	4,20
Muro Auditorio	3,80	3,00	1,00	9,40
Descuento Puerta	0,90	2,10	1,00	-1,89
Muro Auditorio	7,00	3,00	1,00	21,00
	3,80	3,00	1,00	10,20
Muro Sobre la Calle	9,27	3,00	1,00	28,11
Descuento Ventanas	2,40	1,10	2,00	-5,70
Cielo Bodega	3,80	3,10	1,00	11,11
Pasillo Cuarto Piso Cubierta Tuv	33,93	2,00	1,00	33,93
	16,00	2,20	1,00	40,20
	13,93	2,50	1,00	39,89
Descuento Puertas	2,40	2,10	2,00	-7,04
Muro Pasillo Cubierta Norte	16,50	2,30	1,00	40,50
Descuento Puertas	0,70	2,10	2,00	-2,13
Descuento Ventanas	0,80	0,50	3,00	-1,20
	0,80	2,30	3,00	-5,27
Escalas Tercer y Cuarto Nivel	4,00	3,00	1,00	12,00
	3,80	3,00	1,00	11,40

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2019	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus diferentes usos específicos y en las que dicho se obligue contractualmente.										
INTERVENTORIA	SACYR GROUP S.A.S					NIT O.C.C	900.282.769-1	UNIDAD	m2	SEDE	SI
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O.C.C	890.905-211-1				

Estucado sobre muros. Incluye botada de material.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.19





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	UN	
CASA CULTURA MANRIQUE				86,47
Mark Sala de Lectura	2,25	4,28	1,00	9,63
Retiro puerta ventana	-1,70	1,40	1,00	-2,38
Muro salon de Baile	2,40	6,48	1,00	15,56
Retiro ventanal vidriado	-1,20	2,20	2,00	-5,28
Acceso Auditorio	0,25	2,77	2,00	1,39
Escalas Auditorio	1,70	1,10	1,00	1,87
	2,25	1,25	1,00	2,81
Faja de Viga	0,15	0,65	10,00	0,78
Muro Patios	1,90	1,10	2,00	3,36
	1,20	1,25	1,00	1,46
Bodega segundo Nivel	14,05	1,14	1,00	21,43
Pintura Bodega - Tercer Nivel	8,90	2,50	1,00	24,79
SUBTOTAL				86,47
VALOR UNITARIO				$ 5.607,00
TOTAL				$ 486.517,29

Para constancia firman.

Arq. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA			SADIMO GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	11
SUPERVISOR			Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, lijadas, difuminados y todas las herramientas necesarias para su correcta aplicación. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				99,29
Muro Sala de Lectura	2,20	4,10		9,02
Descuento ventana	-0,70	1,40		-0,98
Muro salon de Baile	2,40	6,40		15,36
Descuento ventana	-0,70	1,40	2,00	-1,96
Enseres Auditorio	0,20	3,77	1,00	0,75
Escalas Auditorio	1,70	1,10		1,87
	2,10	1,10		2,31
Fajas de Circle	0,15	5,00	10,00	0,75
Muro Patios	1,90	1,10	2,00	3,50
	1,10	1,20		1,32
SUBTOTAL				99,29
VALOR UNITARIO				$ 33.351,04
TOTAL				$ 377.113,09

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADAVID GROUP S.A.S						NIT O. C.C	901.192.748-1	UNIDAD	m2	ITEM	11	
SUPERVISOR	Viviendo de Medellin						NIT O. C.C	890.905.211-1					

Suministro y colocación de salade de arcilla cerámico de 20x20 cm. Rasurado. e=15 cm

CAPITULO	MAMPOSTERIA	ITEM	8.33





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA MANRIQUE				0,48
Torre Alice Cubierta	0,40	0,40	3,00	0,48
SUBTOTAL				0,48
VALOR UNITARIO				$ 127.572,00
TOTAL				$ 60.034,56

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	13	Mes	5	AA	2025	CORTE	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estos se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S				NIT O C.C.	901.192.749-1	UNIDAD	m2	LEIDA	51	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín				NIT O C.C.	890.905.211-1					

Corte de muro en mampostería (bloque y/o ladrillo) por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.45





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA MANRIQUE				4.80
Corte para instalación de Cubetas	0.40		3.00	1.20
	0.40		3.00	1.20
	0.40		3.00	1.20
	0.40		3.00	1.20
SUBTOTAL				4.80
VALOR UNITARIO				$ 8.330,00
TOTAL				$ 40.046,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2020	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINE GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	m2	SEDE	11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura hasta 3.00 m

CAPITULO	ESTUDIOS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.16





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				1.16
Zona Alero Cubierta	0.40	0.40	3.00	0.48
Demolición de Muro Para Acceso a Cubierta en Aula 2	1.20	0.58		1.02
SUBTOTAL				1.50
VALOR UNITARIO				$ 32.571,00
TOTAL				$ 48.856,50

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	TZ	MM	8	AA	2023	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas o en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1		

Retiro de cielo raso en cualquier material.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.19





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA MANRIQUE				2.28
Hobby Lampara Pasillo Principal	1.20	0.80	2.00	1.68
Hobby Lampara salon de Baile	8.30	0.80	2.00	0.48
Salon de Artes	1.20	0.80	1.00	0.12
SUBTOTAL				2.28
VALOR UNITARIO				$ 23.400,00
TOTAL				$ 53.352,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que estos se obligue contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	ml	SEDE	E1
SUPERVISOR	Alcaldía de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Retiro de canoas, rejillas y/o bajantes.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.19



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA RAMIRIQUI				6,05
Fuente Canoa Canaval	2,95		1,00	2,95
	3,10		1,00	3,10
SUBTOTAL				6,05
VALOR UNITARIO				$ 6.913,00
TOTAL				$ 41.448,65

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S					NIT O. C.C	900.392.745-1	UNIDAD	m2	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O. C.C	890.905.211-1			

Desmonte de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada: Techo en policarbonato alveolar

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.13.A





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA CULTURA MANRIQUE				10.50
Costas Auxiliares Para Policarbonato	7.00	1.50		10.50
SUBTOTAL				10.50
VALOR UNITARIO				$ 33.200,00
TOTAL				$ 348.900,00

Para constancia firman

Ing. Residente de este Contratista
ELABORO

Ing./Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligan contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADENI GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.102.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Descanso de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en real estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada.Techo en fibro cemento

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.13.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA MARINILLO				24,29
Techo Teja Zinc Escalas Auxiliares	9,90	1,50		14,85
SUBTOTAL				24,29
VALOR UNITARIO				$ 18.983,00
TOTAL				$ 269.082,75

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	3	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S					MIT O .C.C	900.292.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	11
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					MIT O .C.C	890.905.211-1				

Retiro y reinstalación de ventana de cualquier material, incluye reanca y vidrios

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.10





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA CULTURA MANRIQUE				14,88
Escalas salón de Baile Cuarto Piso	3,70	1,40		5,18
	2,24	1,38		3,12
Salon de Baile Contiguo Auditorio	3,69	1,13	2,00	5,19
Salon de Lectura Segundo Piso	2,28	1,33		1,03
SUBTOTAL				14,88
VALOR UNITARIO				$ 45.978,00
TOTAL				$ 684.210,64

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en remediso en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	UN	0000	0.00
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Canecas de 5 galones (para distribuir en los diferentes frentes de obra)

CAPITULO	MANEJO DESECHOS SÓLIDOS	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				LA HABRA				0.00
				Suministro Canecas			6.00	0.00
				SUBTOTAL				6.00
				VALOR UNITARIO				$ 7,800.00
				TOTAL				$ 46,800.00



Para constancia firman,

Residente Ambiental Contratista
ELABORO

Residente Ambiental de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que listas se obligues contractualmente.												
INTERVENTORIA	3400 GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.182.745-1	UNIDAD	UN	DATA	018	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O C.C	890.905.211-1					

Señales informativas según manual de Señalización Vial, 0.60 x 1.20 m Mixvil.

CAPITULO	SEÑALIZACION VIAL Y DESVIOS	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				LA ADUANA				10,00
				Señales informativas			10,00	10,00
				SUBTOTAL				10,00
				VALOR UNITARIO				$ 75.000,00
				TOTAL				$ 750.000,00





Para constancia firman,

Residente Ambiental Contratista
ELABORO

Residente Ambiental de Interventoria
REVISO

INVERSION AMBIENTAL

DESCRIPCION	UN	CANT	V UNIT.	V TOTAL
GESTION AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL				$ 6,781.00

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	4	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en sus de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA	VASIND GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.162.745-1	UNIDAD	M2	ITEM 519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1			

Plástico negro, calibre 4, ancho 3 m

CAPITULO	ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
				LA AGUAMIA				125,00
				Suministro plástico			125,00	125,00
				SUBTOTAL				125,00
				VALOR UNITARIO				$ 5.580,00
				TOTAL				$ 697.500,00





Para constancia firman:

Residente Ambiental Contratista
ELABORO


Residente Ambiental de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	8	AA	2025	CONTRATO	2	MEDIACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADRIS GROUP S.A.S					NIT O CC	901.182.768-1	UNIDAD	Un	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O CC	890.905.211-1				

Manguera de Agua para trafico Pesado (10PSI), de 50 m de Longitud.

CAPITULO	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				UN SOLO DIA				1,00
				Suministro de Manguera			1,00	1,00





SUBTOTAL	1,00
VALOR UNITARIO	$ 495.000,00
TOTAL	$ 495.000,00

Para constancia firman,

Residente Ambiental Contratista
ELABORO

Residente Ambiental de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADIMO GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.182.765-1	UNIDAD	un	1000	112
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Extintor multipropósito (ABC), capacidad 10 Lb

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				1,00
Extintor			UN	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 60.680,00
TOTAL				$ 60.300,00

Para constancia firman,

Tatiana Duque

Profesional SST de Obra Contratista
ELABORO

Sandra M. Giraldo A.

Profesional SST de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CONTR	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligare contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADMC GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.182.745-1	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1	

Canilla rígida 180 mts a 0.40 mt

UNIDAD	un	CODIGO	112

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				1.00
			UN	UD
SUBTOTAL				1.00
VALOR UNITARIO				$ 331.000,00
TOTAL				$ 331.000,00

Para constancia firman,

TATIANA DUQUE

Profesional SST en Obra Contratista
ELABORO

Sandra M. Grajales A.

Profesional SST de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA:	DD	12	MM:	8	AA:	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de áreas verdes en inmuebles en uso de dependencias específicas a en las que éstas se obligues contractualmente.											
INTERVENTORIA	SIGMA GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.102.745-1	UNIDAD	Rollo	CANT	0,01
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1				

Cinta de balizamiento Peligro de 0,07 x 50 m

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				PLANTA LA SUIANA				4,00
							4,00	4,00
				SUBTOTAL				4,00
				VALOR UNITARIO				$ 19.500,00
				TOTAL				$ 78.000,00





Para constancia firman:

TATIANA OJEDA

Profesional SST de Obra Contratista
ELABORO

Sandra M. Giraldo A.

Profesional SST de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	9	AA	2025	CONTR.	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que ésta se obligare contractualmente.				
INTERVENTORIA	SIGMA GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.182.749-1	UNIDAD	un
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1		

CANTIDAD	111

Botiquín de primeros auxilios tipo B ref 120, con alcohol,tensoactivo y guantes desechable

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA BELEN RINCON				1.00
Bodegas			UN	1.00

SUBTOTAL	1.00
VALOR UNITARIO	$ 170.900,00
TOTAL	$ 170.900,00

Para constancia firman.

TATIANA OLAYA

Profesional SST de Obra Contratista

ELABORO

Sandra M. Giraldo A.

Profesional SST de Interventoria

REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEGALUN S.A.S		
OBJETO CONTRATO:	Mantenimiento y renovación de cielo rasos en tablas en uso de dependencias específicas y en las que estas se obligues contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.191.745-1	UNIDAD	un	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O C.C	890.905.211-1			

Clubes Para Residente

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
TEATRO AL AIRE LIBRE				4,00
			4,00	4,00
SUBTOTAL				4,00
VALOR UNITARIO				$ 80.000,00
TOTAL				$ 640.000,00

Para constancia firman.

TATIANA DUARTE

Profesional SST de Obra Contratista

ELABORO

Sandra M. Giraldo R.

Profesional SST de Interventoria

REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	02	12	HIV	5	AA	2025	CORTE	1	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que inicie se obligaren contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADMC GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.152.745-1	UNIDAD	un	CODE	110
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Cerco PVC 10 cm con Cinta Reflectiva

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PUENTA LA HEMBRA				5,00
			5,00	5,00
SUBTOTAL				5,00
VALOR UNITARIO				$ 23.900,00
TOTAL				$ 119.500,00

Para constancia firmas.

TATIANA OLAYA

Profesional SST de Obra Contratista

ELABORO

Sandra M. Gaviria A.

Profesional SST de Interventoría

REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	8	AA	2025	CORTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estos se obligues contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADBG GROUP S.A.S	NIT O C.C	901.182.745-1	UNIDAD	un	1000	1
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1				

Elementos de Protección Personal | Guantes de nitrilo, tapabocas/careta antifluidos, gafas de Protección Lateral|

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM		LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
					LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
				TEATRO AL AIRE LIBRE				4.00
							4.00	4.00
				SUBTOTAL				4.00
				VALOR UNITARIO				$ 150.000,00
				TOTAL				$ 600.000,00





Para constancia firman:

TATIANA CUARIZ

Profesional SST en Obra Contratista
CLAUDIA

Sandra M. Giraldo A.

Profesional SST de Interventoría
RENGO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	12	MM	5	AA	2025	CONTE	2	MEGACONSTRUCCIONES MEGACUN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en tenedores en sus dependencias especificas y en las que estas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O. C.C	901.197.741-1	UNIDAD	un	SEDE	01
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O. C.C	890.905.211-1				

Kit Para Trabajo en Alturas | Arnés, casco con barbuquejo, tapaoidos, eslinga|

CAPITULO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITEM	





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
SEGA CULTURA AMBIENTAL				1,00
			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 252.306,00
TOTAL				$ 252.306,00

Para constancia firmas.

TATIANA OLAYA

Profesional SST de Obra Contratista
ELABORO

Sandra M. Giraldo A.

Profesional SST de Interventoria
REVISO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(PERSONAS JURÍDICAS)

JULIO CESAR CANO BUILES identificado con CC. 70.077.272 y en mi condición de Contador de MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. identificada con NIT 900874949-9, bajo la gravedad de juramento, certifico que es responsable de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), y que estos están pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha inicio del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 16 días del mes de mayo de 2025.

Nombre: JULIO CESAR CANO BUILES
Cargo: CONTADOR
Documento de Identidad: 70.077.272
TP. 21611-T

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
MT 901192745-1

SEDESL1-ALC-2025-019

Medellín, 17 de mayo de 2025

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Secretaria de Suministros y Servicios
Atn. Ing. CARLOS WILDER ÁLVAREZ
Profesional Universitario
Supervisor
Medellín

Ref: CONTRATO Nº 4600103277 DE 2025 "Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del distrito, al servicio de dependencias específicas - lote 1

Asunto: Revisión de seguridad Social Contratista de obra Mega Construcciones Medellín S.A.S. correspondiente al periodo de cotización del mes de abril.

Cordial saludo.

A continuación, se relaciona los valores del IBC cotizados por el contratista de obra al personal contractual, en el periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril de 2025.

CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	SALARIO MES PTA	IBC MES	% TIEMPO	DIFERENCIA SALARIO	AJUSTE SALUD	AJUSTE PENSION	AJUSTE ARL	AJUSTE CAJA
Residente civil	Gómez Urrego José Fabián	$ 5.500.000	$ 5.500.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Residente civil	Eiver Aldara Carlos Acevedo	$ 5.500.000	$ 5.500.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional Socio-Ambiental	Zuluaga Patiño Yesica	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional SST	Duran Ruiz Tatiana	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Diseño, interventoría, gerencia, y construcción de proyectos de infraestructura
Teléfono: (4) 260 95 42 - 230 79 93
E-mail: gerencia@interviales.com - administración@interviales.com
Dirección: Calle 48B # 66-37 / Oficina 201
Medellín - Colombia

CIDET CIDET CIDET

SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
NIT. 901192745-1

Nota aclaratoria: El valor registrado en el IBC corresponde a 30 días de cotización de seguridad social, para una dedicación del personal del 100%. (Planilla N°77919349 del periodo de cotización de abril y de servicio de mayo)

Cordialmente;

Sandra M. Giraldo A.

Sandra Milena Giraldo
Profesional SST
SADING GROUP S.A.S
Interventoría

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

DOCUMENTOS CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION





1,70 A+ M





21611-T

JULIO CESAR
CHILO BUTRON
[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION GRAD 1 FECHA 8-IX-36
UNIVERSIDAD DE SANTIAGUITA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA863FDED9C61B03

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR CANO BUILES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70077272 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 21611-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nómina Electrónica

Representación Gráfica

Fecha de Generación	04/05/2025 15:31
Fecha de Liquidación Inicial	01/04/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/04/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE GOMEZ ORREGO
CC	1234992467-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3127938267
Dirección	CARRERA 83A # 48B-81
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE CIVIL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$5,500,000.00	$5,500,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
Auxilio			$300,000.00	$300,000.00
			Total Devengados	$6,593,800.00
			Total Prestaciones	$0.00
Salud	1		$220,000.00	- $220,000.00
Pensión	1		$220,000.00	- $220,000.00
			Total Deducciones	- $440,000.00
			TOTAL	$6,153,800.00

CUNE: b01ae9dd08edf41b7b743d266e40da5ae908d7e6e5861227abca921c888d56be94dbc92d51a54a96b5fc2920a7a484c4

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOVINA RESIDENTE CIVIL

JOSE FABIAN GOMEZ ORREGO		Basico Mes	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	
1.234.992.467		$ 5.500.000		
DEVENGADOS	Dias	TOTAL	DEDUCCIONES	VALOR
Salario ordinario (dias)	30	$ 5.500.000	E.P.S.	$ 220.000
Aux Transporte		$	A.F.P	$ 220.000
Aux de Movilidad (No Constitut	30	$ 200.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$	Deduccion Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas extras festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominica	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		$ 6.593.800	DEDUCCIONES	$ 440.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 6.153.800

OBSERVACIONES	RECIB
	JOSE FABIAN GOMEZ ORREGO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE CIVIL

CARLOS AUGUSTO BRUN ALDANA		Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	
1.069.478.287		$ 5.500.000		
DEVENGADOS	**Días**	**TOTAL**	**DEDUCCIONES**	**VALOR**
Salario ordinario (días)	30	$ 5.500.000	E.P.S.	$ 220.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P.	$ 220.000
Aux de Movilidad (No Constitut	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deducc. o Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominical	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		$ 6.593.800	**DEDUCCIONES**	$ 440.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 6.153.800

OBSERVACIONES	RECIBI
	CARLOS AUGUSTO BRUN ALDANA

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nómina Electrónica

Representación Gráfica

Fecha de Generación	04/05/2025 15:26
Fecha de Liquidación Inicial	01/04/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/04/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	CARLOS BRUN ALDANA
CC	1069478187-2
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3004701128
Dirección	CALLE 56 78A 54
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE CIVIL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$5,500,000.00	$5,500,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
Auxilio			$300,000.00	$300,000.00
			Total Devengados	$6,593,800.00
			Total Prestaciones	$0.00
Salud	1		$220,000.00	- $220,000.00
Pensión	1		$220,000.00	- $220,000.00
			Total Deducciones	- $440,000.00
			TOTAL	$6,153,800.00

CUNE: 84187aa9b40192ec39f58347b3f50f16126b6dbd8781931b3754f231df58f7f3edd4746909544134b16e676eff2d9283
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nómina Electrónica

Representación Gráfica

Fecha de Generación	04/05/2025 15:24
Fecha de Liquidación Inicial	01/04/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/04/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	TATIANA DUMAR RUIZ
CC	43972456-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	302 288 2164
Dirección	CALLE 49 E # 83 A - 91
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE SST

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,000,000.00	$4,000,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
Auxilio			$300,000.00	$300,000.00
			Total Devengados	$5,093,800.00
			Total Prestaciones	$0.00
Salud	1		$160,000.00	- $160,000.00
Pensión	1		$160,000.00	- $160,000.00
			Total Deducciones	- $320,000.00
			TOTAL	$4,773,800.00

CUNE: 0b15ceda34cbe1486a850072a7af8c58110ed9d96c0dd7b7e8f50d3896f0fd76332ca5e843a3c52e22ce0f8ed07e9a24
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE SST

TATIANA DUMAR RUIZ		Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	
43.972.456		$ 4.000.000		
DEVENGADOS	**Días**	**TOTAL**	**DEDUCCIONES**	**VALOR**
Salario ordinario (días)	30	$ 4.000.000	E.P.S.	$ 160.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P.	$ 160.000
Aux de Movilidad (No Constitu)	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificación	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retención Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deducción Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominical	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		**$ 5.093.800**	**DEDUCCIONES**	**$ 320.000**
			VALOR NETO PAGADO	**$ 4.773.800**

OBSERVACIONES	RECIBI
	TATIANA DUMAR RUIZ

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL

YESICA ZULUAGA PATIÑO		Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	
1.017.197.521		$ 4.000.000		
DEVENGADOS	**Días**	**TOTAL**	**DEDUCCIONES**	**VALOR**
Salario ordinario (días)	30	$ 4.000.000	E.P.S.	$ 160.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P.	$ 160.000
Aux de Movilidad (No Constitut	30	$ 320.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bon Factor	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retefte en Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deducción Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominical	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$		
DEVENGADOS		$ 5.093.800	DEDUCCIONES	$ 320.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 4.773.800

OBSERVACIONES	RECIBI
	YESICA ZULUAGA PATIÑO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nómina Electrónica

Representación Gráfica

Fecha de Generación	04/05/2025 17:23
Fecha de Liquidación Inicial	01/04/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/04/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

SIN VALIDAR

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	YESICA ZULUAGA PATIÑO
CC	1017197522-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3017996232
Dirección	CALLE 71 C 34 99
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,000,000.00	$4,000,000.00
Auxilio de Transporte			$300,000.00	$300,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
			Total Devengados	$5,093,800.00
			Total Prestaciones	$0.00
Salud	1		$160,000.00	- $160,000.00
Pensión	1		$160,000.00	- $160,000.00
			Total Deducciones	- $320,000.00
			TOTAL	$4,773,800.00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

COLILLAS Y SOPORTES DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-12, 07:08:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 77919349

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 12/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900874949	**Dirección**	AV 23 #52 - 50 PLAZA NAVARRA TORRE 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3145045618
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MONTOYA CHAVARRIA LIBARDO ANTONIO	**Identificación**	CC 98645158
Total Afiliados	24	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1020[illegible]	[illegible] ORTIZ [illegible]	01	00		X															0	1	1	1	1	(CCF01) FONVIENDR	$ 47.400	$ 7.600	(EPS045) SALUD TOTAL EPS	$ 47.400	$ 1.900	0,000	$ 47.400	$ 2.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000
CC 1037[illegible]	JUAN CAMILO SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF01) FONVIENDR	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS046) SANITAS SALUD	$ 1.422.000	$ 97.600	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1017[illegible]	KEVIN DAVID ARANGUELO GARC	01	00	X																0	30	30	30	30	(CCF01) COLFONDOS	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.422.000	$ 97.600	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1017[illegible]	JHON EDINSON ALVAREZ ACEVEDO	01	00		X															0	1	1	1	1	(CCF02) PROTECCION	$ 94.600	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.600	$ 3.800	0,068	$ 94.600	$ 6.700	(CCF04) COMFAMA	$ 94.600	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.900
CC 1017[illegible]	YENDA JULIANA PADRO	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF01) FONVIENDR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,068	$ 4.000.000	$ 272.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.236.400
CC 1020[illegible]	CAMILO ANDRA HERRERA	01	00		X															0	1	1	1	1	(CCF02) PROTECCION	$ 47.400	$ 7.600	(EPS034) EPS SURA	$ 47.400	$ 1.900	0,522	$ 47.400	$ 3.200	(CCF04) COMFAMA	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700
CC 1035[illegible]	JULIAN SNEIDER SOLIS PESTRANO	01	00		X															0	2	2	2	2	(CCF02) PROTECCION	$ 94.600	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.600	$ 3.800	0,068	$ 94.600	$ 6.700	(CCF04) COMFAMA	$ 94.600	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.900
CC 3009[illegible]	CARLOS AUGUSTO BRUH JUGANA	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF01) FONVIENDR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	0,068	$ 5.000.000	$ 340.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.540.000
CC 1115[illegible]	DIEGO ALEJANDRO AMADO SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF02) PROTECCION	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS034) EPS SURA	$ 1.422.000	$ 57.000	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1128[illegible]	JOSE FABIAN GOMEZ URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF02) PROTECCION	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS034) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,068	$ 5.000.000	$ 340.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.540.000
CC 1014[illegible]	MANUEL SIERRA SOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF02) PROTECCION	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS034) EPS SURA	$ 1.422.000	$ 57.000	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1018[illegible]	JOYER DAVINSON ACEVEDO ATALA	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF01) FONVIENDR	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.422.000	$ 57.000	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1018[illegible]	JHUAN DAVID GONZALEZ OLARTE	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(CCF01) FONVIENDR	$ 94.600	$ 15.200	(EPS034) EPS SURA	$ 94.600	$ 3.800	0,068	$ 94.600	$ 6.700	(CCF04) COMFAMA	$ 94.600	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.900
CC 1018[illegible]	SEBASTIAN YEPES GONZALEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(CCF01) FONVIENDR	$ 47.400	$ 7.600	(EPS040) SANITAS SALUD	$ 47.400	$ 1.900	0,068	$ 47.400	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.400	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000
CC 1035[illegible]	ALEJANDRO BARRIOS TARAZ OLIMARIS	01	00		X															0	2	2	2	2	(CCF01) FONVIENDR	$ 94.600	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.600	$ 3.800	0,068	$ 94.600	$ 6.700	(CCF04) COMFAMA	$ 94.600	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.900
CC 43[illegible]	YANILIS [illegible] LOPEZ ZAPATA	01	00	X																0	30	30	30	30	(CCF04) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 280.000	(EPS034) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 94.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 1037[illegible]	TATIANA KATHERINE DURAN RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF04) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS034) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,068	$ 4.000.000	$ 272.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.236.400
CC 7[illegible]	CESAR HUMBERTO LOPERA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(CCF04) COLPENSIONES	$ 1.422.000	$ 227.600	(EPS046) SANITAS SALUD	$ 1.422.000	$ 97.600	0,068	$ 1.422.000	$ 96.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.422.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.900
CC 1127[illegible]	JORGE IVAN PERATE MOLINA	01	00	X																0	15	15	15	15	(CCF01) COLFONDOS	$ 1.691.000	$ 173.700	(EPS034) EPS SURA	$ 1.691.000	$ 40.700	0,068	$ 1.691.000	$ 115.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.691.000	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 88 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 88 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

Pagado: 12/05/2025 | Empresa NI900874949 MEGACONSTRUCCIONES SAS | Planilla Nro: 77918349 | Periodo Cotización: abril de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Ret F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cons	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 71272238	ESTIS DAVID CANO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.760	EPS060 EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,568	$ 1.423.500	$ 80.196	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 71681861	LUIS ALBERTO PEREZ BLANDON	01	03																	0	0	30	30	(RAIAT) MAGDALENA APP	$ 0	$ 0	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,568	$ 1.423.500	$ 80.196	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.000
CC 71712337	CARLOS ALFONSO YEPES ALVAREZ	01	00	X	X															0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	EPS002 SIFS SANITAS	$ 94.900	$ 3.800	0,568	$ 94.900	$ 5.700	(CCF04) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.000
CC 71717007	FABIAN ARMANDO CARMEJO SANTAMEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.760	EPS002 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,568	$ 1.423.500	$ 80.196	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 78763359	JORGE IVAN ROJAS ARBAIAS	01	00																	0	30	30	30	(00000) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.760	EPS002 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,568	$ 1.423.500	$ 80.196	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35.119.700	$ 36.543.200	$ 36.543.200	$ 36.543.200	$ 5.615.100	$ 1.462.400	$ 3.438.400	$ 1.462.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.982.000	$ 0	$ 15.982.000

Enlace Operativo, Líneas Expertas en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 483 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 08 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-24, 08:39:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 77327476

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 24/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900874949	**Dirección**	AV 23 #52 - 50 PLAZA NAVARRA TORRE 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3146045818
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MONTOYA CHAVARRIA LIBARDO ANTONIO	**Identificación**	CC 98845158
Total Afiliados	25	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	IRP	Días APO	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000040602	ABBASTIAN ORTIZ DAROONA	01	00																	0	30	30	30	30	(CODFP01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,500	$ 1.423.500	$ 99.100	(COFP04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1013286741	JUAN CAMILO SANCHEZ MANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(CODFP01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,500	$ 1.423.500	$ 99.100	(COFP04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1017115383	JHON EDISON ALVAREZ ACEVEDO	01	00	X																0	24	24	24	24	(COD05) PROTECCION	$ 1.190.280	$ 190.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.190.280	$ 47.600	0,500	$ 1.190.280	$ 82.900	(COFP04) COMFAMA	$ 1.190.280	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1017177322	YESICA JULIANA PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(COD01) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,500	$ 4.000.000	$ 278.400	(COFP04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020418034	CAMILO MORA HERRERA	01	00	X																0	21	21	21	21	(COD05) PROTECCION	$ 999.400	$ 159.900	(EPS010) EPS SURA	$ 999.400	$ 39.900	0,522	$ 999.400	$ 69.600	(COFP04) COMFAMA	$ 999.400	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1033168660	DILAN SNEIDER ROJO RESTREPO	01	00	X																0	30	30	30	30	(COD05) PROTECCION	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.233.700	$ 49.400	0,500	$ 1.233.700	$ 85.900	(COFP04) COMFAMA	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1035854020	LEONEL DE JESUS OLARTE BUSTAMANTE	01	00		X															0	1	1	1	1	(COD04) PORVENIR	$ 54.900	$ 10.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 54.900	$ 2.200	0,500	$ 54.900	$ 3.800	(COFP04) COMFAMA	$ 54.900	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1035478187	GARUSO ALEGRETO BRUN ALZORIA	01	00																	0	30	30	30	30	(COD04) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	0,500	$ 3.500.000	$ 243.600	(COFP04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1116 [illegible]	DIEGO ALEJANDRO ARANGO SUAREZ	00	00																	0	30	30	30	30	(COD05) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,500	$ 1.423.500	$ 99.100	(COFP04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1128 [illegible]	JHOE FABIAN GOMEZ ERAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(COD05) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	0,500	$ 3.500.000	$ 243.600	(COFP04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1128477938	CRISNEL DE JESUS ARBELA JIMENEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(COD05) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS010) EPS SURA	$ 94.900	$ 3.800	0,500	$ 94.900	$ 6.700	(COFP04) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214764568	MARCOL SIRENA SOSA	04	00	X																0	25	25	25	25	(COD05) PROTECCION	$ 1.190.280	$ 190.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.190.280	$ 47.600	0,500	$ 1.190.280	$ 82.900	(COFP04) COMFAMA	$ 1.190.280	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214774291	JUSTER DAVINSON ACEVEDO ARALA	01	00																	0	30	30	30	30	(COD01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,500	$ 1.423.500	$ 99.100	(COFP04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214772008	JULIAN DAVID GONZALEZ QUIMBA	01	00																	0	30	30	30	30	(COD01) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,500	$ 1.423.500	$ 99.100	(COFP04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1225884164	ANGI ANDRES ENRIQUE TAMAYO OLIVARES	01	00	X																0	26	26	26	26	(COD05) PROTECCION	$ 1.190.280	$ 190.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.190.280	$ 47.600	0,500	$ 1.190.280	$ 82.900	(COFP04) COMFAMA	$ 1.190.280	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1225775814	MARIO JOSIMAR PESTRIPINO QUINTERO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(COD05) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS010) EPS SURA	$ 94.900	$ 3.800	0,522	$ 94.900	$ 6.900	(COFP04) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1035734851	TATIANA KATHERINE DURAN RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(EPS140) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,500	$ 4.000.000	$ 278.400	(COFP04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1152 [illegible]	DIANA PEREA HURTADO	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(EPS140) COLPENSIONES	$ 142.300	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 142.300	$ 5.700	0,500	$ 142.300	$ 10.000	(COFP04) COMFAMA	$ 142.300	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 7041 [illegible]	CESAR HUMBERTO LOPERA HERAZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(EPS140) COLPENSIONES	$ 1.190.280	$ 190.500	(EPS040) SANA SALUD	$ 1.190.280	$ 47.600	0,500	$ 1.190.280	$ 82.900	(COFP04) COMFAMA	$ 1.190.280	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 386 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 660 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 99 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 01 89 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

Pagado: 24/04/2025 | Empresa NI900874949 MEGACONSTRUCCIONES SAS | Planilla Nro: 77327478 | Periodo Cotización: marzo de 2025 | Periodo Servicio: abril de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Total
CC 71177201	LUIS ANGEL MUÑOZ GOMEZ	01	00	X	X															0	0	0	0	0	23	$ 34.000	$ 15.200	23	$ 34.000	$ 3.600	6,960	$ 34.000	$ 4.700	CCF04	$ 34.000	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 71272219	KEITO DAVID CANO ARIAS	01	00	X																0	23	23	23	23	23	$ 1.190.200	$ 165.600	23	$ 1.190.200	$ 47.000	6,960	$ 1.190.200	$ 82.900	CCF04	$ 1.190.200	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.600
CC 71661961	LUIS ALBERTO PEREZ OLANDON	01	00																	0	30	30	30	30	23	$ 1.420.000	$ 227.900	23	$ 1.420.000	$ 57.000	6,960	$ 1.420.000	$ 98.900	CCF04	$ 1.420.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.800
CC 71717597	FABIAN ARMANDO GIRALDO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	23	$ 1.420.000	$ 227.900	23	$ 1.420.000	$ 57.000	6,960	$ 1.420.000	$ 98.900	CCF04	$ 1.420.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.800
CC 8001998	JULIO ARMANDO SADRID RAMIREZ	01	00	X	X															0	0	0	0	0	23	$ 34.900	$ 15.200	23	$ 34.000	$ 3.600	6,960	$ 34.000	$ 4.700	CCF04	$ 34.000	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 8070209	JORGE IVAN ROJAS ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	23	$ 1.420.000	$ 227.900	23	$ 1.420.000	$ 57.000	6,960	$ 1.420.000	$ 98.900	CCF04	$ 1.420.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Desprendibles, Licencias, Saldos a Favor(-) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 39.185.253	$ 39.106.256	$ 39.189.230	$ 39.106.256	$ 9.267.120	$ 1.957.600	$ 2.658.700	$ 1.567.530	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.084.950	$ 117.305	$ 15.119.155

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 405 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 80 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO MOVILIDAD

Cuenta de Cobro 017

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

JOSE FABIAN GOMEZ
URREGO NIT: 1.128.405.666

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31632319056

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO

Cordialmente,



CC. 1.128.405.666
Cel: 3127938267

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14819191437

(415)7707212489984(8020) 000001481919343 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional / Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	1	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	URREGO	JOSE	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 48 B B 81 AP 111 URB TORREMONTANA BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: josefgomezu76@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 1 6 3 2 1	3 1 1 3 7 3 2 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 2 2 0 3 0 1	4 3 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. OPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 21 / 19 : 19: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

084. Nombre: GOMEZ URREGO JOSE FABIAN

085. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro 018

Medellin, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

CARLOS AUGUSTO BRUN ALDANA
NIT: 1.069.478.187

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
09312339924

CARLOS AUGUSTO BRUN

Cordialmente,

CC. 1069478187
Cel: 3004701128

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141076396399

(415)7072124093840200 0000141076396399

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 9 4 7 8 1 8 7	2	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1069478187

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Sahagún 6 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRUN	ALDANA	CARLOS	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Sahagún 6 6 0

41. Dirección principal: CL 11 11 08

42. Correo electrónico: carlosbrunaldana@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 7 7 7 9 1 5	3 0 0 4 7 0 1 1 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 6 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 2 2 | 4 9 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
64. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro 019

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

YESICA ZULUAGA PATIÑO
NIT: 1.017.197.522

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31055424040

YESICA ZULUAGA PATIÑO

Cordialmente,

Yesica ZP.

CC. 1.017.197.522
Cel: 3017996232

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Tipo de inscripción: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141166659641

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1017197522 1

12. Dígito de verificación: 1

Fecha de expedición:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de documento: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1017197522

Lugar de expedición: BOGOTA, D.C.

25. País: 1 6 9

28. Departamento: (Bogotá, D.C.) 0 5

30. Ciudad/Municipio: 0 0 1

31. Primer apellido: ZULUAGA

32. Segundo apellido: PATIÑO

33. Primer nombre: YESICA

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

UBICACIÓN

37. País: COLOMBIA 1 6 9

38. Departamento: Antioquia 0 5

39. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

40. Dirección principal: CL 71 C 39 99 BRR MANRIQUE ORIENTAL

41. Correo electrónico: yesicazuluagap@hotmail.com

42. Código postal:

44. Teléfono: 3 0 1 7 9 9 6 2 3 2

45. Indicativo:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad económica principal — 45. Código: A 2 9 9 0 — 46. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 2 1 8

47. Actividad económica secundaria — 48. Código:

49. Fecha inicio actividad secundaria:

Otras actividades — 50. Código:

Ocupación

51. Código:

52. Número de establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Fecha:

56. Tipo:

Sucursal: 1 2 3

57. Monto:

58. CIIU:

IMPORTANTE. Sin perjuicio de las actualizaciones aquí inscritas, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y sus consecuencias legales subsistirán mientras:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, inmovilización y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), conlleva una exacta y veraz manifestación de los datos consignados en el mismo, de los cuales se hace responsable el representante legal o el contribuyente, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.3 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, el firmante declara haber leído el contenido del formulario y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Salvedades de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

664. Nombre: CAMACHO GRISALES JOSE HUMBERTO

665. Cargo: Gestor II

Fecha y hora de validación DIAN: 04-02-2025 12:39:19

DOCUMENTO CANCELADO SIN VALIDEZ

Cuenta de Cobro 020

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

TATIANA KATKERINE DUMAR
NIT: 43.972.456

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
00931621157

TATIANA KATERINE DUMAR

Cordialmente,

TATIANA DUMAR

CC. 43.972.456
Cel: 3022882164

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14675559832

(415)7707213489984(8020) 000001467555983 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional / Impuestos del Modelo	14. Buzón electrónico
4 3 9 7 2 4 5 6	1	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 7 2 4 5 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DUMAR	RUIZ	TATIANA	KATKERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 49 E 83 A 91 BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: tatianadumar@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 6 3 3 3 7	3 0 2 2 8 8 2 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 9 1 2 1 7					2 4 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

604. Nombre: DUMAR RUIZ TATIANA KATKERINE

605. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MEGACONSTRUCCIONES
MEDELLIN S.A.S

AUXILIO GASTOS DE PAPELERIA – FOTOCOPIA

PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PINGUINO
PAPELERIA EL PINGUINO SAS
900770036-7 Régimen Común
CRA 52 45 62 LC 240 Medellín
Tel:4481993 Fax: 2313954

COTIZACION 118

7893

CLIENTE	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.		
NIT	900874949-9	**FECHA**	2026-04-12 13:22
DIRECCION	AV 23 52 50 P 1623	**PLAZO**	0 Dias
TELÉFONO	3008887283	**VENDEDOR**	LINA DURANGO
CIUDAD:	BELLO	**BODEGA**	1501

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
133005001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PROPAL (10205)	10	RMA	19%	15,200	152,000
009027052	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 mm SANFORD (3533	36	Und	19%	590	21,490
009027054	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 MM SANFORD (3532)	12	Und	19%	590	7,080
015032003	CLIP TRITON MARIPOSA X 50 MEJIA (5305MPL004)	3	CAJ	19%	2,560	7,680
252027010	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL COLORES SURTIDOS	12	Und	19%	599	7,188
161047003	HUELLERO DACTILAR DIVER CLASS MEDIANA (DC-04) CAJA V	2	Und	19%	2,700	5,400
133006002	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PROPAL (10208)	3	RMA	19%	19,900	59,700
200064121	TABLA APOYO CON COMPARTIMIENTO OFICIO AHRORAL/ GRA	2	Und	19%	17,500	35,000
142064001	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-004) PREMIUM	3	Und	19%	6,250	18,750
199064005	CUENTA FACIL SORTWICK PEQUEÑO (16-007)	3	Und	19%	3,000	9,000
220064019	PORTA BOLIGRAFO MALLA NEGRO Y COLOR REDONDO Y CU	1	Und	19%	5,590	5,590

OBSERVACIONES: Megaconstrucciones medellin CRA 45 58 11 3244368394 Sector los angeles efectivo Horario de lunes a viernes de 7 a 5

CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 01031932498

Valor	277,538
Descuento	0
Subtotal	277,538
Iva	55,375
SUBTOTAL	332,913
Ret. Fte	0
NETO	332,913

Recibo la Mercancia y Acepto la Factura

C.C

Fecha de Recibido: ____/____/_____

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO EQUIPOS COMPUTO

ECOPRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900313735 -3
CALLE 44 N° 73-72 - Medellin
4088565
ecoproductoysuministro@hotmail.com

Remisión
No. 1810

SEÑOR(ES)	VENTAS MOSTRADOR		FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	MEDELLIN		10/04/2025
CIUDAD			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT	10/05/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Mantenimiento de sistemas en PC de la empresa	$60,000	5	0.00%	$300,000

Subtotal	$300,000
Total	$300,000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO CELULARES- EQUIPO Y CONSUMO

Cuenta de Cobro 021

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO
NIT: 1.128.405.666

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31632319056

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO

Cordialmente,



CC. 1.128.405.666
Cel: 3127938267

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14819191437

(415)7707217469984(8020) 000001481919143 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional / Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	1	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	URREGO	JOSE	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 48 B B 81 AP 111 URB TORREMONTANA BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: joselgomezu76@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 1 6 3 2 1	3 1 1 3 7 3 2 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 2 2 0 3 0 1	4 3 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2				2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 21 / 19 : 19: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 0625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

694. Nombre: GOMEZ URREGO JOSE FABIAN

945. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro 022

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

CARLOS AUGUSTO BRUN ALDANA NIT:
1.069.478.187

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
09312339924

CARLOS AUGUSTO BRUM

Cordialmente,

CC. 1069478187
Cel: 3004701128

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141076396399

(415)7707212489984(8020) 000014107639639 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 9 4 7 8 1 8 7	2	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 4 7 8 1 8 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Sahagún 6 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRUN	ALDANA	CARLOS	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Sahagún 6 6 0

41. Dirección principal: CL 11 11 08

42. Correo electrónico: carlosbrunaldana@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 7 7 7 9 1 5	3 0 0 4 7 0 1 1 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	3	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 6 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
64. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

084. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

085. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 26-02-2025 03:36:33PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro 023

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

YESICA ZULUAGA PATIÑO NIT:
1.017.197.522

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31055424040

Cordialmente,

Yesica ZP.

YESICA ZULUAGA PATIÑO

CC. 1.017.197.522
Cel: 3017996232

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Clase de documento: 0 1 Inscripción

8. Número de formulario: 1411650159041

9. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1.017.197.522 | 3. DV: 1 | 10. Dirección seccional | 11. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3
26. Número de identificación: 1.017.197.522
27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 1 6 9
28. Dpto.: Antioquia — 0 5
29. Mpio./Ciudad: Medellín — 0 0 1
30. Primer apellido: ZULUAGA
31. Segundo apellido: PATIÑO
32. Primer nombre: YESICA
33. Otros nombres:
34. Razón social:
35. Nombre comercial:
36. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9
39. Departamento: Antioquia — 0 5
40. Ciudad/Municipio: Medellín — 0 0 1
41. Dirección principal: CL 71 C 35 99 BRR MANRIQUE ORIENTAL
42. Correo electrónico: yesicazuluaga@linimail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 0 1 7 5 9 6 2 9 2
45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
R 9 9 9	2 0 2 5 0 2 1 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 8
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Canon: 1 2 3 4 | 57. Modo | de O.P.C.

IMPORTANTE: Si el pago o las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y estará sujeta a la verificación de la DIAN.

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Anexos: SI [X] NO [ ] | 59. No. de Folios:

La información consignada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario(RUT), deberá corresponder y verificarse con documentos idóneos de soporte, según el caso, dispuesto en los artículos 555-2 del Decreto 624 del 2016. De igual manera, la(s)persona(s) relacionada(s) en el presente formulario declara(n) bajo la gravedad de juramento que la información aquí consignada es fiel y verídica y acepta(n) la Política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Para constancia se firma en la DIAN nestra

Firma autorizada

60. Nombre: CAMACHO CARDALES JOSE HUMBERTO

555. Cargo: Director III

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

Cuenta de Cobro 024

Medellín, 30 de abril de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:
TATIANA KATERINE DUMAR
NIT: 43.972.456

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonia por el periodo comprendido entre el 01 Y 30 de ABRIL de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
00931621157

TATIANA KATERINE DUMAR

Cordialmente,

TATIANA DUMAR

_____

CC. 43.972.456
Cel: 3022882164

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14675559832

(415)7707217469984(8020) 000001467555983 2

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 9 7 2 4 5 6	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 7 2 4 5 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DUMAR	RUIZ	TATIANA	KATIKERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 49 E 83 A 91 BRR CALASANZ

42. Correo electrónico tatianadumar@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 6 3 3 3 7	3 0 2 2 8 8 2 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 9 1 2 1 7						2 4 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUMAR RUIZ TATIANA KATIKERINE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Inmobiliaria La Candelaria

NIT. 811.043.340-6
Matrícula N° M.A.V.U. 190 SGM
Dirección CR 46 # 49 A - 27 OF 515
Teléfono 4481828
Forma de Pago Crédito
Proveedor Tecnológico BIT Consulting - 830005677

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE42978

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2025	09	04	2025

Fecha y hora de generación: 2025-04-04 15:10:05

CUFE: b37c1a3f9568120bf1950c20f188c679300e3f529ed5884c7e07475908f52c41a847e7bd24de4edb5cbf7f4459de9c24

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT o C.C: 900874949-9
Teléfonos: 3244260394

Dirección: CR 45 58 11
Ciudad: Medellin
Email: amaruqezs@gmail.com

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canon de arrendamiento R De 03-Abr-2025 a 02-May-2025 : CR 45 58 11	1	$2.750.000,00	$2.750.000,00

Observaciones: CONTRATO 1654 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$2.750.000,00
Retención 3.5%	$96.250,00
TOTAL	$2.653.750,00

JOSE IGNACIO BENITEZ ARIAS

Elaboró | Recibí Conforme | Firma y Sello

Resolución DIAN Nro. 18764088224941 Fecha:03-Feb-2025 Fecha vigencia:02-Feb-2026 - Autoriza del FE30001 hasta el FE45000
Tipo de Entidad Responsable del IVA

Representación gráfica factura electrónica de venta

Son: dos millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta Peso Colombiano

Las partes acuerdan que este documento presta mérito ejecutivo. El presente documento es una factura de venta y se asemeja para todos los efectos legales a una letra de cambio.
ESTA FACTURA NO REEMPLAZA LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, PARA LA OBLIGACION DEL PAGO DEL CANON.

Firma electrónica:

sBi4IQGEIR2a/7qw+37TtOxAWSg1VjbdrugkiYMdoAws902QLF1FX/aOQ2/UHBEMs3ML6XX1+GrsQTJufchkAP5l6OzbQ8cs1jpTkzx8Elcn6NREOmfCGw9eqjCcr0gChJc4MUG1AF0P0BZWiOVIhNFQl55DUhrITs7jqjVlVpbCJzqrdHkthBK1c++UmG+JROnjQTG69TcerMKOYlkjDR5sUyRaR3b9srroQBiVVdsj7zTkgpC4+Q2f2QgObjKlnD5TzsJGq31s8lk8lOn8lBCbAiMPFGVare0CJCPCo4HZx285cJlUZXu+pqLrPBAAvmU4opkcWwKTyDL1bRAA==

CLIENTE

Recibido: 04/04/2025 03:13:20 p. m.

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

AUXILIO SERVICIOS PUBLICOS



$204.267
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE16866650

Pagar hasta el
27-may-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 839993

Referente de pago: 1074643769-31
Documento No: 145 1221775
Cliente:
CC/NIT:
Dirección de cobro: CR 45 CL 58 -11 (INTERIOR 101)
Medellín - Antioquia Estrato: 4 Ciclo: 6
0554250080001101O1-8-000828007

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación mayo de 2025

	Incrementó ▲	Disminuyó ▼	Igual ▶	
		Consumos	Valor a pagar	Vigilado Superservicios
Acueducto		4 m3 ▼	$ 28.88[illegible]	
Alcantarillado		4 m3 ▼	$ 90.[illegible]	
Energía		123 kwh ▼	[illegible]	
		Otras entidades	$ 41.296,11	
		Ajuste al peso	$ 0,10	

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 839993

$204.267

Fecha de generación 12/05/2025 11:02:09
Fecha de validación 12/05/2025 11:02:09

(415)7707173982009(8020)1074643769331(3900)0042670(96)20250527

8510 4211 2/2

Powered by CamScanner

Dirección prestación servicio: Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) Municipio: Medellín - Antioquia

Acueducto

Cálculo Consumo del 19 mar al 16 abr (28 días)

	Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
	185	-	181	=	4 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo may-25	4		4 843 95	$ 19 375 80
Cargo fijo may-25				9 563 42
Interés mora %0 4856 emv				45 29
Total Acueducto				$28.984,51



Alcantarillado

Cálculo Consumo del 19 mar al 16 abr (28 días)

			Consumo	
			4 m³	

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo may-25	4		3 707 58	$ 14 830 32
Cargo fijo may-25				5 500 30
Interés mora %0 4856 emv				31 25
Total Alcantarillado				$20.361,77



Energía

Cálculo Consumo del 19 mar al 16 abr (28 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		Consumo
72.024	- 71.901	X	1	=	123 kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Energía may-25	123		923 20	$113 553 60
Interés mora %0 4856 emv				70 91
Total Energía				$ 113.624,51



Aseo y Otros Servicios

Emvarias Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@emvarias.com.co Dir: cl 44 cr 50 -42 punto limpio san juan Web: www.emvarias.com.co **Producto:** 107663119

Usuario: De Cock Uribe Isabel - Residencial - Estrato 4 - Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables. 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Marzo 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.668,24

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 18 634 83
Cargo Variable Aprovechable	$ 1 947 64
Interés Mora %0 4856 Emv	$ 60 25
Cargo Variable	$ 14 836 78
Total Aseo	**$ 32.479,50**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-25 $ 31 797 20	Nov-24 $ 29 429 13
Ene-25 $ 32 630 16	Oct-24 $ 29 388 68
Dic-24 $ 29 402 81	Sep-24 $ 29 447 40

Residuos del periodo (ton)	Aprovechables	No Aprovechables
No Aprov - Ordinarios 0 0802		
Barrido y limpieza 0 002		
Limpieza urbana 0 00015		
Retrasados 0 00005		

Cantidad de residuos (ton)	Aprovechables	No Aprovechables
Mar-25	0 00890	0 08218
Feb-25	0 00888	0 08219
Ene-25	0 00888	0 08219

Alumbrado Público Medellín Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir: calle 44 #52-165 alcaldia medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co **Producto:** 126017222

Valores Facturados

Alumbrado Público	$ 8 800 00
Interés Mora %0 4856 Emv	$ 16 61
Total Alumbrado	**$ 8.816,61**
Total Otras Entidades	**$41.296,11**

Usuario: De Cock Uribe Isabel - Residencial - Estrato 4 - Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) - Medellín - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Cou Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 8.332,24

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

POLIZAS

Paga seguro con

PayU

Fecha: 2024-12-23 09:58:22

Tu transacción está pendiente de pago

Número de orden: 3410319347

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCO AV VILLAS**
CUS: 933080303
Dirección IP: 181.136.217.150
Estado : PENDIENTE

Por favor verificar si el debito fue realizado en el Banco

Resumen de la compra

Referencia: 124148158
Descripción: Reference code 124148158

Total pagado. $5,502,126.00

Datos de contacto de la tienda

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
NIT: 8600091959

Dirección: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. CL 72 6 44 P 12 Bogotá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 3256959

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU

SEGUROS DEL ESTADO S.A

NIT. 860 009 578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CÓDIGO	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101205391	-

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	20	12	2024	00:00	30	04	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 860 074 818-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 NRO 82 - 50 1605	BELLO, ANTIOQUIA	3164884611

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACION
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	NIT 890 905 211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO 52 - 165	MEDELLIN ANTIOQUIA	6442144

SUCURSAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE ES ANEXO BÁSICO, QUE EXPIDE ESTE TOMADOR DE LA OFERTA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN CONOCER Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO CONTENIDO EN CADA AMPARO, AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO A CAUSA DE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN DE CTEI QUE SURJA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASOCIACIÓN DE CTEI No. [illegible]

ASEGURAR EL PAGO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE TRABAJADORES A CARGO DEL CONTRATISTA

EL PLAZO PARA RECLAMAR POR LA PÓLIZA NO PODRÁ EXCEDER DE CUATRO (4) AÑOS O DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DEL AÑO ADICIONAL A PARTIR DEL FIN DE VIGENCIA O EXPIRACIÓN DE LA PÓLIZA

AMPAROS

SECCION: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2024	20/12/2030	$164.346.530,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2024	20/06/2032	$30.821.250,35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20 ANTERIA 5 AÑOS, 6 MESES Y 10 DÍAS		$164,846,506.15
PAGO ANTICIPADO	20/12/2024	20/12/2025	$492.538.530,10

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLASE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION ASESORIA DE SEGUROS LTDA	PRINC	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101205391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cano - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CÓDIGO	NIT PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	53-44-101236341	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	20	12	2024	00:00	20	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT 901.874.949-8
DIRECCIÓN	AV 33 NRO 52 - 50 INT 201	CIUDAD	BELLO, ANTIOQUIA
TELEFONO	3124021111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN	NIT 890.905.211-1
DIRECCIÓN	CL 44 NRO 52 - 165	CIUDAD	MEDELLIN, ANTIOQUIA
TELEFONO	4444144

NOMBRE:

P. GUESTADO

PAGINA WEB

PSE

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER

EUROMAX

Bancolombia

exito

Pagos con convenio - No aplica para tarjetas de crédito

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008405444

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]4,204,714.00	$ [illegible]20,000.00	$ [illegible]800,695.00	$ [illegible]5,027,410.00	$ [illegible]906,835,750.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
AGENTE	CLAVE	% PARTICIP.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR CON SU TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1005 - TELEFONO 3855000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 110826196862-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A

NIT. 860.009 578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101236391, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 20 dias del mes de DICIEMBRE de 2024

ES-44-101236391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Ines Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

OFICINA DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD. SUC.	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	85	65-40-101079443	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	30	12	2024	00:00	20	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901374.049-6

DIRECCIÓN: AV 23 NRO 52 - 50 1023 — CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA — TELEFONO: 3146045615

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT: 900 ETA 545-3

DIRECCIÓN: AV 23 NRO 52 - 50 1023 — CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA — TELEFONO: 3146045615

BENEFICIARIO: 900374849 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIACIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN [illegible] QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEÍDO DE CONFORMIDAD, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: CONTRATACIÓN DE OBRA [illegible]

AMPARO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEG. ACUMULADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.30 SMMLV	30/12/2024	20/06/2025	$260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.30 SMMLV	30/12/2024	20/06/2025	$260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.30 SMMLV	30/12/2024	20/06/2025	$260.000.000,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]324.159,00	$ [illegible]5.000,00	$ [illegible]52.159,00	$ [illegible]380.260,00	$ [illegible]260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	COASEGURADORA(S) NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO/ CONTRATISTA/ TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-40-101079443

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: [illegible] — OFICINA PRINCIPAL: [illegible] — 1 / 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CLAUSTE	NO. POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101019443	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	20	12	2024	05:00	20	05	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.574.949-9

DIRECCIÓN: AV 23 NRO 57 - 30 1623

CIUDAD: BELLO ANTIOQUIA

TELEFONO: 3135915018

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.574.949-9

DIRECCIÓN: AV 23 NRO 57 - 30 1623

CIUDAD: BELLO ANTIOQUIA

TELEFONO: 3135915018

BENEFICIARIO: 9006740 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

AMPARO	DESCRIPCION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Minimo: $1.00 SMLV	23/12/2024	20/06/2025	$363.300.300,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Minimo: $1.00 SMLV	23/12/2024	20/06/2025	$363.300.300,00
MULTAS MENSUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Minimo: $1.00 SMLV	20/12/2024	20/06/2025	$360.000.000,00
BUENA MALA INVERSION ANTICIPO Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Minimo: $1.00 SMLV	20/12/2024	20/06/2025	$360.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: $1.00 SMLV	20/12/2024	20/06/2025	$360.000.000,00
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: $1.00 SMLV	20/12/2024	20/06/2025	$360.000.000,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE PRESTAN UNICAMENTE EN EL CLAUSTO Y CONDICIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CLAUSTO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER SEGUIMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR CON EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1606 - TELEFONO: 3606960 - MEDELLIN

SE-40-101019443

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA SUSCRIPTOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	GRUPO	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	66-40-101079445	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	26	12	2024	00:00	26	06	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACION: NIT 901.674.949-9

DIRECCION: AV 23 NRO 32 - 50 1620 | CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 4145018818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACION NIT: 901.674.949-9

DIRECCION: Av 23 NRO 32 - 50 1620 | CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 4145018818

BENEFICIARIO

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Tarjeta de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***524.09.00	$ ***3,000.00	$ ***92,160.00	$ ***389,263.00	$ ***200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART	ASEGURADORA	% PART	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	100.00			

A PARTIR DEL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. SUFRA EXPRESAMENTE CONSENTIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) UBICACION(ES) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER AJUSTE AL RIESGO ASUMIDO GARANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO CUAL EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 52 NO 45-45 OFICINA 1005 - TELEFONO: 3555000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1901219900996-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	85	85-44-101038391	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	20	12	2024	00:00	20	06	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.874.848-9
DIRECCIÓN: AV 23 NRO 32 - 501423	CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA	TELEFONO:	3145345815

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO Y BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN	NIT 890905211
DIRECCIÓN	CL 44 NRO 52 - 165	CIUDAD	MEDELLIN ANTIOQUIA	TELEFONO	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DECLARO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR HAYAN PAGADO LA(S) PRIMA(S) CORRESPONDIENTE(S) AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE OBRA No. 4600101038 DE 2024 CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA LA QUEBRADA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, COMUNA 1 - POPULAR, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 1825 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

ACEPTANDO Y RECONOCIENDO QUE EL PRESENTE SEGURO ES EXPEDIDO CON BASE EN LA DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE SEGURO.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE NO PODRÁ SUFRIR LA MENOR ALTERACIÓN, SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y QUE CUALQUIER ALTERACIÓN QUE SE INTRODUZCA A ESTE TEXTO SIN DICHA AUTORIZACIÓN SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA REALICE.

AMPAROS

ESTADO : CERTIFICACION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2024	20/06/2030	$164,846,530.10	$164,846,530.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2024	20/06/2028	$32,923,250.05	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$164,846,530.10	$164,846,530.10
PAGO ANTICIPADO	20/12/2024	20/12/2027	$494,539,590.30	

ACLARACIONES

A ESTE ANEXO SOLO PUEDE ANEXARSE UNA NOTA DE ACLARACIÓN DEL CONTRATO Y/O LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL BIEN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTANCIA QUE EL(LOS) ACTA(S) ADJUNTO(S) AL PRESENTE DOCUMENTO HACE(N) PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO PUEDE TERMINAR Y CONDICIONES DE LA ANTERIOR PÓLIZA NO SE MODIFICAN Y CONTINÚAN IGUALES

VAL DEL PRIMA NETO	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]1,038,859,250.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			REASEGURADOR CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION CORRETAJE DE SEGUROS S.A.	97202	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45 35 OFICINA 1606 - TELEFONO 3695660 - MEDELLIN

85-44-101038391

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230391	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2025	20	12	2024	00:00	20	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACION	NIT. 900.874.040-9
DIRECCIÓN	AV 30 NRO. 52 - 30 1620	CIUDAD: SELLO ANTIOQUIA	TELÉFONO 3143046518

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACION	NIT. 890.905.211-1
DIRECCION	CL 44 NRO 52 - 165	CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA	TELÉFONO 4444444

ADICIONAL

P_GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para tomadores privados

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465465

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]906.655,750.35	CONTADO

ASEGURADO			AFECTACIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLASE	% PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER AJUSTAMIENTO AL MES(S) ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO Y/O EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CR 12 NO 45-45 OFICINA 1006 - TEL CEL NO. 3503000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	64	65-44-101216391	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	25	12	2024	00:00	30	06	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	NIT: 900.474.949-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 33 NRO 52 - SC 1072	ITAGÜÍ, ANTIOQUIA	3145045813

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT 890.906.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO 52 - 165	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4023030

ADICIONAL

"ESTA POLIZA PRESTA MERITO EJECUTIVO"

CIUDAD EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RIGEN DE CONFORMIDAD AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO, CONTRATISTA, TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1005 - TELEFONO: 3885941 - NOTIFICACIONES@SEGUROSDELESTADO.COM

65-44-101216391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ospina - Representante de Firmas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009 578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101236391, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 21 días del mes de ENERO de 2025

65-44-101236391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD S.U.	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	68	55-40-101079443	3

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DOCUMENTO
21	07	2025	22	12	2024	00:00	29	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 900874943 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 23 NRO. 52 - 50 1023	BELLO ANTIOQUIA	3145045810

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACION
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 900874943-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 23 NRO 52 - 50 1023	BELLO ANTIOQUIA	3145045810

BENEFICIARIO: 900874943 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

OBJETO DEL SEGURO

[illegible] A LAS OBLIGACIONES GENERADAS DE LA POLIZA QUE SE ANEXA [illegible] QUE PUEDA HABER INCURRIDO EL ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA Y HASTA EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN DICHA ANEXO. SEGUROS DEL ESTADO S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AMPAROS

[illegible] CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA VALOR TOTAL	SUMA ASEGURADA VALOR UNITARIO
PREDIOS LABORES Y OBRAS CIVILES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1 SMMLV	29/12/2024	29/07/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/12/2024	29/07/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS MATERIALES Y PATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/12/2024	29/07/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE PRORROGA QUE SEGUN ACTA SUSCRITA AL CONTRATO NO. 4500010339 DE 2024 DE OBJETO [illegible] DE LAS OBRAS CIVILES DE LA ESTACION [illegible] DE LA LINEA 1 DEL METRO DE MEDELLIN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]56,452.00	$ [illegible]0,000.00	$ [illegible]13,765.00	$ [illegible]85,217.00	$ [illegible]260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION PORCENTUAL		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
914-NAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	90452	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO O EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES Calle 53 AD 45-45 OFICINA 1005 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

55-40-101079443

FIRMA AUTORIZADA Apoderado(a) Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ORIGINAL

SUCURSAL EXPEDIDORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODSUC	NOPÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-1010-75443	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2026	30	12	2024	00:00	29	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
VECA CONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	NIT: 900.874.949-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 23 NRO. 52 - 30 1523	BELLO, ANTIOQUIA	3145094215

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACION
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT: 900.874.949-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 23 NRO. 52 - 30 1523	BELLO, ANTIOQUIA	3145094215

UBICACIÓN DEL RIESGO: CONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

AMPAROS	DEDUCIBLES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR NETO ANEXO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	21/12/2024	29/07/2025	$200.000.000,00	$150.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	21/12/2024	29/07/2025	$200.000.000,00	$140.000.000,00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$150.000.000,00	$105.000.000,00
AMPARO BASICO OBLIGADO TERMINOS Y CONDIC	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$200.000.000,00	$105.000.000,00
DAÑO MATERIALES Y EQUIPO TRANSP	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$350.000.000,00	$245.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$200.000.000,00	$200.000.000,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS APROPIACIONES O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN EL TIEMPO, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO. LAS CONDICIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO / QUIEN EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1004 - TELEFONO: 3601000 - MEDELLIN

65-40-1010078143

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	05-44-101079443	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2026	28	12	2025	00:00	25	07	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
	MECANOCONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		NIT 900.674.949-9
DIRECCION: KR 23 AAU 52 - SC 1623	CIUDAD:	MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO: 4184948115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACION	
	MECANOCONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		NIT 900.674.949-9
DIRECCION: KR 23 AAU 52 - SC 1623	CIUDAD:	MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO: [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible]

TEXTO ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO O QUIEN EL TOMADOR PRESTARA(N) LA COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 49-49 OFICINA 1006 TELEFONO 3510000 - MEDELLIN

05-44-101079443

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

FIRMA TOMADOR

1 DE PAGINA 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CODIGO	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	60	65-40-1010784443	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	30	12	2024	00:01	30	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 900.874.949-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 33 NRO 52 - 50 1622	BELLO ANTIOQUIA	3145044818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 900.874.949-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 33 NRO 52 - 50 1622	BELLO, ANTIOQUIA	3145044818

BENEFICIARIO

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]89,492.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]19,765.00	$ [illegible]96,257.00	$ [illegible]200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
901081 AGENTE DE SEGUROS LTDA	21492	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. DICHA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y FACULTAD ACEPTAMIENTO AL RIESGO AVISO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COOPERACION

PARA CUALQUIER DE MODIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES Cra 43 A No 1A-50 OFICINA 1008 - TELEFONO: 3695355 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 11010349685056

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO. POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101236391	3

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2026	30	12	2024	00:01	20	05	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACION NIT: 900.874.949-9
DIRECCIÓN AV 33 ARO 32 - 50 1625	CIUDAD BELLO, ANTIOQUIA	TELEFONO 3145045516

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.005.311-1
DIRECCIÓN CL 44 NRO. 52 - 165	CIUDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO 4444144

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

EN ADICIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ADJUNTO, LAS PARTES TOMAN INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEÍDO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN CADA AMPARO, EXCLUSIONES, NOTAS Y CLAUSULAS.

EN VIRTUD DE LA(S) CLÁUSULA(S) ADICIONAL(ES) APLICABLE(S) A LA PRESENTE PÓLIZA, EL(LOS) AMPARO(S) QUE SE OTORGA(N) MEDIANTE LA(S) CLÁUSULA(S) ADICIONAL(ES) ANTES MENCIONADA(S) SE ENCUENTRA(N) SUJETO(S) A LOS LÍMITES DE VALOR ASEGURADO Y DEDUCIBLE(S) ESTABLECIDOS EN LA(S) CLÁUSULA(S) ADICIONAL(ES) APLICABLE(S).

ADICIONALMENTE Y PARA LA VIGENCIA DE ESTA ADICIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS HACE CONSTAR:

AL DÍA HOY LA PÓLIZA DE SEGUROS NO PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONTRA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS - CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	TASA ADMINISTRATIVA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	20/05/2030	$164,866,530.10	$164,866,530.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	20/05/2028	$82,433,265.05	$82,433,265.05
MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LA OBRA	30 MESES 5 AÑOS. 3 MESES Y 0 DIAS		$164,866,530.10	$164,866,530.10
PAGO ANTICIPADO	30/12/2024	20/05/2026	$494,599,590.30	$494,599,590.30

ACLARACIONES

- ESTE SEGURO EXPIDE UNICAMENTE UNA VEZ SE HA REALIZADO EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y SE CUMPLA CON LA NORMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE SEGURO SE HACE CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA SUSCRIPCIÓN AL CONTRATO NO. 4600012018 DE ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIAS Y DE LOS AMPARIOS DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DE PAGO ANTICIPADO, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO NO. 65-44-101236391 SE MANTIENEN IGUALES.

VALOR ASEGURADO NETO	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 120.000.00	$ 8.000.00	$ 25,457.00	$ 153,457.00	$ 968,965,750.55	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% PART	COASEGURADORA NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ASESORIAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	11492	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO 3455880 - MEDELLIN

65-44-101236391

FIRMA AUTORIZADA Sandra Luz Ospina - Representante de Firmas

FIRMA TOMADOR

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	53	05-44-101238361	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	20	12	2024	00:00	20	03	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S,	NIT	900.874.949-9
DIRECCION	Av 33 NRO 32 - 50 16.0	CIUDAD	RIO CLARO ANTIOQUIA
TELEFONO	3145045518		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT	890.905.211-1
DIRECCION	CL 44 NRO 52 - 165	CIUDAD	MEDELLIN ANTIOQUIA
TELEFONO	4443144		

ADICIONAL

P QUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para Transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 098465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47180

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****120,605.00	$ ****0,000.00	$ ****25,451.00	$ ********** 54,407.00	$ ****$96,551,750.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

QUIEN REPRESENTE LO CONTENIDO EN LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE Y ACEPTA EL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE INVALIDAR ESTA POLIZA SI EL ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO Y/O EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA 43 A 5 A SUR 170 - TELEFONO: 3859000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 110a2811883500-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101236639	4

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	01	2025	30	12	2024	00:00	30	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MECALCONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | ID. IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.874.949-9

DIRECCION: AVDA CRA 52 # 30-1525 | CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3104549618

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ID. IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.905.211-1

DIRECCION: CRA 52 # 42-5 | CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA | TELEFONO: 4444144

ADICIONAL

OBJETO: [illegible]

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBLIGACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUERPO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU CO- OPERACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES LA CRA 43 A NO. 15-45 OFICINA 1008 - TELEFONO: 3405000 - MEDELLIN

65-44-101236639

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT.860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar. que la póliza Nº 101236391, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 21 dias del mes de ENERO de 2025

05-44-101236391

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	64	65-40-101079443	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	02	2025	23	12	2024	00:00	29	07	2025	23:59	ANEXO-CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACION	NIT. 900.874.040-9
DIRECCIÓN	AV 33 NRO 52 - 50 1601	CIUDAD	BELLO, ANTIOQUIA
TELÉFONO	3145045818		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACION	NIT. 900.874.040-9
DIRECCION	AV 33 NRO 52 - 50 1601	CIUDAD	BELLO, ANTIOQUIA
TELÉFONO	3145045818		

BENEFICIARIO 900874040 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-37-1010 - 1139-R-46-08030-R-PCP-003A-0001 / 15-01-20-1202-P-15-08030-R-PCE-3012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEÍDO DE MANERA CLARA Y COMPRENSIBLE, EXPRESAN QUE ESTAS ANEXAN, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE, SON ACEPTADAS POR EL ASEGURADO Y EL TOMADOR.

ADICIONALMENTE, SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600004848 DE 2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS INTERNAS EN ADOQUÍN DE CONCRETO DE LA PORTERÍA PRINCIPAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE CERRO AZUL.

ADICIONALMENTE, AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE EL DESCARGUE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, NO INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS.

EXCLUYENDO: PERJUICIOS MORALES, DE IMAGEN, PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, PERJUICIOS DERIVADOS DE SINIESTROS Y PERJUICIOS NO CUBIERTOS POR LAS COBERTURAS OTORGADAS.

AMPAROS

AMPARO: CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES

AMPARO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VLR. ASEG. ACTUAL	VLR. ASEG. ANUALIDAD
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 1.00 SMMLV	29/12/2024	29/07/2025	$254.700.000,00	$250.000.000,00
CONTRACTUAL Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$254.700.000,00	$250.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	29/07/2025	$254.700.000,00	$250.000.000,00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGÚN SOLICITUD NO. 3 AL CONTRATO 4600004830 DE 2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS EN LA PÓLIZA CITADA HASTA EL 08/08/2025 LAS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE MODIFICAN Y CONTINUAN IGUALES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE CORRIGE Y ACLARA ACTA SUSCRITA EL 27/12/2024 AL CONTRATO NO. 4600004830 DE 2024 Y EL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL 03/01/2025. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN Y CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO

AGENTE	CLAVE	% DE PART.
VALORES AGENCIA DE SEGUROS LTDA	37002	100,00

DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉLLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RIGEN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ÉSTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. es CALLE 33 NO 45-45 OFICINA 1001 - TELÉFONO: 3595000 - MEDELLIN

65-40-101079443

FIRMA AUTORIZADA (Representante(s) y/o Apoderado(s) de Fianzas)

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO. POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	05-44-101079443	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2024	20	12	2024	00:00	22	07	2025	23:59	ANEXO CALSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VLC CONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	NIT: 901.874.949-8

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AV 33 NRO. 52 - 50 1622	BELLO ANTIOQUIA	3145045812

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	NIT: 900.038.969-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 33 NRO. 52 - 50 1620	BELLO ANTIOQUIA	3145045812

BENEFICIARIO: 900038969 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG. M/CTE	SUMA ASEG. ADICIONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$444,730,000.00	$444,730,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
PERJUICIO PATRIMONIAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	22/07/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA LEY, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVANCIAS DE LA(S) CONVENCIÓN(ES) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR Y EL TOMADOR PRESTARÁN LA COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES La DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 52 No 45 45 OFICINA 1000 - TELEFONO: 2605164 - MEDELLIN

05-44-101079443

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CONTRATO	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	45	65-40-101079443	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	02	2025	20	12	2024	00:00	29	07	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.874.949-9
DIRECCION	AV 29 NRO. 82 - 50 1623	CIUDAD	BELLO ANTIOQUIA
TELÉFONO	3145043610

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACION	NIT: 900.874.949-9
DIRECCION	AV 29 NRO. 82 - 50 1623	CIUDAD	BELLO ANTIOQUIA	TELÉFONO	3145043610
BENEFICIARIO				

F - GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008665445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]20,222.00	$ [illegible]0.00	$ [illegible]4,982.00	$ [illegible]01,204.00	$ [illegible]204,705,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

A PARTIR DEL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EMITAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDO EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3535560 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101262000968-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	05-40-101079640	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	02	2025	20	12	2024	07:00	29	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	VEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S	NIT	900.874.949-9
DIRECCIÓN: AV 22 NRO. 52 - 53 TER/25	CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA	TELEFONO:	3145015710

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN	
	VEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S	NIT	900.874.949-9
DIRECCIÓN: AV 22 NRO. 52 - 53 TER/22	CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA	TELEFONO:	3145015710

BENEFICIARIO 900874949 - VEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CONTRATO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y ACEPTAR O NO EL ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 80 NO 45-45 OFICINA 1058 - TELEFONO: 2601080 - MEDELLIN

FIRMA AUTORIZADA - Jesus Luis Rueda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CODIGO	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	08	05-44-101098091	3

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2025	30	12	2024	00:00	20	05	2050	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGAINSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACIÓN: NIT 901082498-9

DIRECCION: AVDA NRO 50 - 50 1021 | CIUDAD: BELLO ANTIOQUIA | TELEFONO: 3136249114

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | IDENTIFICACIÓN: NIT 890.905.211-1

DIRECCIÓN: CL 44 NRO 52 - 165 | CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3424124

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RECIBIDAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL TOMADOR DECLARA HABER LEÍDO Y CONOCIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

[illegible]

ACLARANDO Y ADICIONANDO QUE EL OBJETO DE ESTA PÓLIZA ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO [illegible]

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÓLIZA NO AMPARA LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LA OBRA CON EL CUAL SE CUBRE EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR 5 AÑOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA TOTAL	SUMA ASEGURADA EN PESOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2024	05/02/2028	$166,845,500.10	$166,845,500.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2024	05/02/2028	$83,422,750.05	$83,422,750.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03 AÑOS 5 AÑOS, 3 MESES Y 3 DÍAS *		$166,845,500.10	$166,845,500.10
PAGO ANTICIPADO	20/12/2024	05/04/2025	$498,536,500.00	$498,536,500.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA PERFECCIONADO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL TIPO

[illegible]

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]40,647.00	$ [illegible]0,000.00	$ [illegible]7,247.00	$ [illegible]57,894.00	$ [illegible]906,655,750.05	CONTADO

REASEGURO: NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
9104 - AGENCIA DE FOMENTO ECON	79092	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO: NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

05-44-101098091

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CODIGO	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	61	65-44-101236391	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	02	2026	31	12	2024	00:00	20	05	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT 901.674.949-9

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AV 23 NRO 52 - 59 1623	MPIO C. ANTIOQUIA	3145674818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT 890.905.211-1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 44 NRO 52 - 165	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

P.GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]40,547.00	$ [illegible]3,000.00	$ [illegible]8,242.00	$ [illegible]51,850.00	$ [illegible]590,656,756.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	91013	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) PARTIDA(S) QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUAL EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA ACCIONES DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 46-45 OFICINA 1208 TELEFONO 3648000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101203050848-4

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CÓDIGO	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101235391	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	02	2025	20	12	2024	00:00	20	06	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	NIT. 900.874.040-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 23 NRO. 52 - 50 1623	RETIRO, ANTIOQUIA	3145347516

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 44 NRO. 52 - 165	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4849700

ADICIONAL

[illegible]

SE HACE EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REGIRÁN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR CON EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ESTABLECE SU NUEVA DIRECCIÓN [illegible] - TELÉFONO [illegible] - BOGOTÁ D.C.

65-44-101235391

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101236391, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 24 dias del mes de FEBRERO de 2025

65-44-101236391

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT.860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	CODIGO	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	55-40-101079443	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	03	2025	20	12	2024	00:00	08	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.874.849-9
DIRECCIÓN	AV 23 NRO 52 - 50 1623	CIUDAD:	BELLO, ANTIOQUIA
TELEFONO:	3145049618		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.874.849-9
DIRECCIÓN:	AV 23 NRO. 52 - 50 1623	CIUDAD	BELLO, ANTIOQUIA
TELEFONO	3145049618		

BENEFICIARIO 1018674949 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: DESDE EL 20/12/2024 HASTA EL 08/04/2025 A LAS 23:59 HORAS.

AMPAROS

AMPARO(S)	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	08/04/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	08/04/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/12/2024	08/04/2025	$284,730,000.00	$284,730,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y A SOLICITUD DEL TOMADOR, SE EFECTUA LA SIGUIENTE MODIFICACION: SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 08/04/2025 A LAS 23:59 HORAS.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CAMBIA LA FORMA DE PAGO DE CONTADO A FINANCIADO, SE ANEXA TABLA DE AMORTIZACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGOS
$ [illegible]10,419.00	$ [illegible]3,000.00	$ [illegible]4,274.00	$ [illegible]26,274.00	$ [illegible]284,730,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VICTOR MANUEL DE ZAVALA S.A.	41012	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3485068 - MEDELLIN

55-40-101079443

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RGE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	55-44-101079443	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2025	30	12	2024	00:00	05	08	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

IDENTIFICACION: NIT 900.874.949-9

DIRECCION: AV 23 KRA. 52 - 50 1523

CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA

TELEFONO: 3146385215

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

IDENTIFICACION: NIT 900.874.949-9

DIRECCION: AV 23 KRA. 52 - 50 1523

CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA

TELEFONO/CELULAR:

BENEFICIARIO: 52474949 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

AMPARO	DESCRIPCION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG ACTUAL	VALOR ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PRODUCCION - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$744.720.000,00	$744.720.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$384.720.000,00	$384.720.000,00
SALARIOS MINIMOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PRODUCCION - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$384.720.000,00	$384.720.000,00
PERJUICIO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$384.720.000,00	$384.720.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$384.720.000,00	$384.720.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	30/12/2024	05/08/2025	$384.720.000,00	$384.720.000,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA (DEVENGADA Y DEL 08 RESTO) CAUSADOS CON OCASION DEL EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y FALLAR ACOMPAÑAMIENTO DEL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA CUALQUIER NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 52 NO 45-43 OFICINA 1008 - TELEFONO 4851181 MEDELLIN

05-44-101079443

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NOR- CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	NO. POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	85	65-45-101079443	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	02	2025	20	12	2024	00:00	06	08	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACION: NIT: 900.874.949-9

DIRECCION: Av 20 NRO. 32 - 60 1623 | CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3143569018

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACION: NIT: 900.874.949-9

DIRECCION: AV 20 NRO. 32 - 60 1623 | CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3143569018

BENEFICIARIO:

P. GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER

Bancolombia

éxito

Pagos con convenio - *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A. Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A. Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COASEGURADOR	% PART.	VALOR ASEGURADO
VICENTE APERTA DE SANTIAGO LUIS	24251	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. SIEMPRE Y CUANDO EXPRESAMENTE SE HAYA CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERAN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACION

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMACION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES EN LA CRA 43 NO 45-45 OFICINA 1008 - TELEFONO: 3602000 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101859000971-7

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	05	55-44-101074442	

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2025	30	12	2024	00:00	05	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.874.949-9

DIRECCIÓN: AV 25 NRO 32 - 30 1629 | CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3145042010

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. | IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.874.949-9

DIRECCIÓN: AV 25 NRO 32 - 30 1629 | CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA | TELEFONO: 3145045818

BENEFICIARIO: 900749343 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

* NIT - APLICA A NIT 01

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CENTAVOS O AMPAROS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS EN QUE HAYA INCURRIDO CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACONDICIONAMIENTO AL PRESENTE ANEXO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 32 NO 4548 OFICINA 1005 - TELEFONO 3466500 - MEDELLIN

55-44-101074442

FIRMA AUTORIZADA - Jose Luis Quiceno - Representante Legal Suscriptor

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA