Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	**2**	FECHA:	**5**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	**3**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	AL	**5**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3868**	DE	**2025**	FECHA:	**18**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 481.950.000,00**			RPC	**10725**					
REGISTRO BP y P No.	**2025 00000044209**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**Asociacion De Productores Agricolas De Jenesano Boyacá - ASOPRODUJEN**									

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE PAPA DESTINADA A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 522 DE 2025. LOTES 3 Y 4

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**Fernando Portilla Fuentes**

Teléfono: **3112038069** Dirección: Carrera 9 # 17 - 50 (segundo piso) edificio Bocentenario.

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	11	2025
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y CERO (0)DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	UN (1) MES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	12	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO	24	11	2025	
ACTA PARCIAL #1	2	12	2025	EN TRAMITE DE PAGO
ACTA PARCIAL #2	5	12	2025	ADJUNTA AL PRESENTE INFORME

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	CLÁUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO	27	11	2025	Renunciar al anticipo pactado en la CLÁUSULA CUARTA de la FORMA DE PAGO del contrato en mención: "CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El veinte (20%) del valor del contrato, a título de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo, la aprobación de la garantía única pactada y la constitución de un patrimonio autónomo irrevocable, de acuerdo a lo establecido al final del presente capitulo"; en relación a lo anteriormente citado consideramos que, contamos con la capacidad financiera para ejecutar el objeto contractual sin necesidad de la disponibilidad de este anticipo, y para nuestra conveniencia ya que somos una cooperativa y dependemos de un grupo asociativo de productores (…)"

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Ejecutar el objeto contractual en los términos, condiciones técnicas, económicas, financieras y de oportunidad establecidas en el presente estudio previo, garantizando el cumplimiento integral del contrato.	Se viene desarrollando la ejecucion del contrato sin novedad alguna y en los tiempos establecidos	X			
Suministrar 7650 bultos de papa en fresco para consumo humano, en presentación de 50 kg cada uno, cumpliendo con los procesos de control de calidad.	A la fecha del presente informe se ha realizado la compra del 50% del la cantidad total correspondiente al contrato		X		El 50% corresponde a un total de 3825 bultos, verificados y avalados en la presente acta; para un avance a la fecha del 90% del total del contrato.
El contratista deberá disponer de un lugar temporal para el almacenamiento de la papa, el cual debe estar ubicado en sitios estratégicos como Tunja y Tutazá, zonas en las cuales será distribuido el producto en atención a la calamidad.	El contratista cuenta con el espacio acordado para el acopio de la papa en el municipio de Tutaza, según lo pactado en el contrato.	X			
Asumir los costos de transporte y movilización del producto hasta los centros de acopio, asegurando que el precio de compra incluya dicho valor y que la entrega se realice en condiciones óptimas de calidad y conservación.	Se viene dando cumplimiento a este item según los parametros estipulados en el contrato y bajo articulacion constante con la supervisión.	X			
Coordinar con el contratista la entrega de la papa en los centros de acopio indicados en el acápite “Lugar de Ejecución” del contrato, conforme a la cercanía de cada centro y a la provincia correspondiente, garantizando el cumplimiento de los tiempos y requisitos establecidos.	Se viene cumplimiendo este item según los parametros estipulados en el contrato y bajo articulacion constante con la supervisión.	X			Sin novedad.
Cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad, conforme a la normatividad sanitaria vigente y a los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Gobernación de Boyacá.	Se viene realizando verificacion previa de estos aspectos técnicos de la calidad del producto.	X			
Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el numeral denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.	Se viene realizando verificacion previa de estos aspectos técnicos de la calidad del producto.	X			
Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato.	Se mantiene continua comunicación entre las partes intervinientes en la ejecución del contrato.		X		A la fecha no se ha presentado novedad

Atender las instrucciones y requerimientos de la supervisión contractual, y suministrarla información y soportes que esta solicite sobre la ejecución, trazabilidad y destino del producto.	Se mantiene continua comunicación entre las partes intervinientes en la ejecución del contrato.		X		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

El contrato se viene ejecutando conforme a las condiciones técnicas, económicas y de oportunidad establecidas, garantizando el suministro de papa fresca para consumo humano en la cantidad y presentación pactada ala fecha con un total de 3825 bultos verificados y recepcionados. El contratista aseguró la calidad, inocuidad y adecuada conservación del producto, disponiendo de espacios de almacenamiento temporal y gestionando el transporte y entrega en los centros de acopio definidos, cumpliendo los requisitos sanitarios y logísticos. Asimismo, mantuvo comunicación permanente con la supervisión contractual, reportando novedades, atendiendo instrucciones y entregando la información necesaria para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento integral del objeto contractual.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**90,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**40,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se certifica que la papa adquirida en el marco del presente contrato cumplió con los parámetros fitosanitarios y de calidad exigidos para su comercialización. Previo a la compra, se realizó la verificación técnica correspondiente, garantizando que el producto alcanzara los estándares establecidos para el consumo humano. Asimismo, se deja constancia de que dicha adquisición se efectuó en los diferentes municipios del departamento de Boyacá estipulados en el contrato, asegurando su trazabilidad y adecuado origen; presentando un avance a la fecha del 50% de ejecucion del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	882-000043-50	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N.A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	N.A				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No.1	40%	2	12	2025	$ 192.780.000,00
ACTA PARCIAL No. 2	50%	5	12	2025	$ 240.975.000,00
TOTAL					**$ 433.755.000,00**

INFORME JURÍDICO

El avance de la ejecucion del contrato se viene adelantando de manera acorde a lo establecido en la minuta del mismo; sin embargo se relaciona que representante legal presento solicitiud de renuncia de anticipo la cual se aprobo por la secretaria de contratacion bajo el modificatorio 001 del 27 de noviembre del 2025. Se viene dando avance de tramites y ejecución acorde a lo pactado y mediante el presente informe relacionan dos tramites así: un primer pago correspondiente al 40% de ejecución verificada y avalada por la supervisión el cual se encuentra en central de cuentas y un segundo pago correspondiente al 50% de ejecución verificada y avalada por la supervisión adjunto y soportado en presente informe y sus respectivos soportes.

OBSERVACIONES:

FERNANDO PORTILLA FUENTES
SUPERVISOR

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**