ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
No. CIAD – 003 – 2025

FECHA:	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025
PERIODO:	DEL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
NIT:	901.881.213-1
REP. LEGAL	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
C.C. N°	1.057.590.867
OBJETO:	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ"
RECUERSOS PARA ADMINISTRAR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($199.684.912,00).
VALOR *ADMINISTRACIÓN* DELEGHADA:	QUINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.990.547,00).
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
TERMINO DEL CONTRATO:	UN (01) MES
PRORROGA:	*DOS (02) MESES*
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
DISPONIBILIDAD:	2025000114
REGISTRO:	2025000134
VALOR ADICIONADO	N/A
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
RUBROS:	2.3.2.02.02.005.27 Denominado, construcción y servicios de la construcción – departamento de Boyacá Convenio No. 2579 de 2024 $75.000.000, Rubro 2.3.2.02.02.005.06.24.2402.2402041 denominado Construcción y servicios de la construcción – vías terciarias alcaldía $ 115.076.584, rubro 2.3.2.02.02.005.05.24.2402.2402021 denominado Construcción y servicios de construcción vías secundarias alcaldía $15.568.875.
NUMERO DE PLANILLA:	9485449196 – 9486867289 – 9487857396 - 9489875867
SUPERVISOR:	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ

Powered by CamScanner

EJECUTADO

CONTRATO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato inicial	29/04/2025	$ 205.675.459,00
Valor Adicional		
SUMAS IGUALES		$ 205.675.459,00

EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta de Liquidación		
Valor ejecutado	28/07/2025	$ 203.801.455,00
No Ejecutado	14/10/2025	$ 1.874.004,00
		$ 205.675.459,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato Inicial		$0,00
SUMAS IGUALES		$0,00

EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Nº 1		$0,00
Anticipo no amortizado		
		$0,00

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato inicial	29/04/2025	$ 205.675.459,00
Valor Adicional		
SUMAS IGUALES		$ 205.675.459,00

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta de liquidación		
Valor ejecutado	14/10/2025	$ 203.801.455,00
No Ejecutado	14/10/2025	$ 1.874.004,00
		$ 205.675.459,00

BALANCE GENERAL

VALOR EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor contratado y ejecutado	14/10/2025	$ 203.801.455,00
Valor no ejecutado	14/10/2025	$ 1.874.004,00
SUMAS IGUALES		$ 205.675.459,00

VALOR LIQUIDADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor ejecutado	14/10/2025	$ 203.801.455,00
Valor pago. efectuado.		
Valor no ejecutado.	14/10/2025	$ 1.874.004,00
		$ 205.675.459,00

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:

El valor no ejecutado, corresponde a un millón ochocientos setenta y cuatro mil cuatro pesos ($1.874.004,00).

Por otra parte, con corte al 17 de septiembre de 2025, los recursos administrados generaron un rendimiento total de dos millones ochocientos veintiún mil novecientos treinta y dos pesos con ochenta y cinco ($ 2.821.932,85). Para el último periodo de corte (agosto), este rendimiento equivale a una rentabilidad neta del 7,55%, lo que en el transcurso de dos (2) meses representa el 47,10% del valor entregado bajo la modalidad de administración delegada.

En este sentido, el saldo a transferir al municipio corresponde a cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y seis pesos con ochenta y cinco ($ 4.695.936,85); correspondientes a $1.874.004,00 del valor no ejecutado y $ 2.821.932,85 de los rendimientos generados.

Se firma por los que en ella intervienen en Iza a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
Alcalde Municipal

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
NIT: 901.881.213-1
R/L FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO

YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ
Secretaria de Planeación
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
REVISÓ	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
APROBÓ	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

Powered by CamScanner