Cód. FO-TICS-121 Versión. 7	Formato **FO-TICS Entrega de documentos al encargado de Archivo de Gestión de Contratos**	Alcaldía de Medellín

Nombre: John Fredy Henao Londoño

Número de Contrato: 4600103230 de 2024

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

FECHA DEL DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA No.	EVIDENCIAS	NO. FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	Factura FEFC-10021 Acta No. 5 de obra	1	Documento	1	27/11/2025	
	Recibo a satisfacción de bienes y servicios	1	Documento	1	27/11/2025	
	FO-GEHA-TES Datos básicos para realizar pagos	1	Documento	1	27/11/2025	
	Orden de pago	1	Documento	1	27/11/2025	
	Carta renuncia intereses por acta # 5	1	Documento	1	27/11/2025	
	Certificación cuenta bancaria	1	Documento	1	27/11/2025	
	Acta No. 5 de obra	1	Documento	16	27/11/2025	
	Sabana por sedes Acta No. 5 de obra	1	Documento	9	27/11/2025	
	Memorias de cálculo Acta No. 5 de obra	1	Documento	49	27/11/2025	
	Soportes de pagos seguridad social	1	Documento	2	27/11/2025	
	Certificado parafiscales Acta No. 5	1	Documento	1	27/11/2025	
	Oficio Interventoría revisión seguridad social	1	Documento	1	27/11/2025	
	Documentos del contador	1	Documento	3	27/11/2025	
	Nominas, comprobantes pago y prima personal	1	Documento	4	27/11/2025	
	Auxilio de movilidad	1	Documento	4	27/11/2025	
	Auxilio gastos de papelería - fotocopias	1	Documento	1	27/11/2025	
	Auxilio equipos de computo	1	Documento	2	27/11/2025	
	Auxilios celulares – equipos y consumo	1	Documento	4	27/11/2025	
	Arrendamiento oficina	1	Documento	1	27/11/2025	
	Auxilio servicios públicos	1	Documento	1	27/11/2025	

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

CONTRATO N° 4600103230 DE MANTENIMIENTO YRENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, AL SERVICIODE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS LOTE 1

ACTA CONTRATISTA N° 5

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

FACTURACION

Factura Electrónica de Venta FEFC - 10021

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084563174 de 02/12/2024 - 02/12/2026 autoriza FEFC-10001 a FEFC-11000

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/08/2025 11:23
Fecha de Vencimiento	10/09/2025 11:23
Fecha de Validación	12/08/2025 11:23
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949
Obligación	IVA
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección Fiscal	AV 23 52 50 P 1623, BELLO, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT	890905211
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	6044444144
Dirección	CLL 44 52 165
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA N° 5	CONTRATO N° 4600103230 DE 2024 DE MANTENIMIENTO YRENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, AL SERVICIODE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS LOTE 1, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	1	cada	$266,829,558.00		$266,829,558.00	$266,829,558.00
	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION (27.42%)	1	cada	$73,164,665.00		$73,164,665.00	$73,164,665.00
3	UTILIDAD	UTILIDAD (5%)	1	cada	$13,341,478.00		$13,341,478.00	$13,341,478.00

3

Subtotal	$353,335,701.00
Total a Pagar	$353,335,701.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 2731b9f26767dc4f49837cc13d5d9a3cdf101910681c7c77fb32a9f489cbb76a2e6f49c669bb547974314ba76037aa46

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000768376 **División:01**
Pedido 5100008543
Contrato 4600103230
Secretaria Cultura Ciudadana

Fecha Documento: 13.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana
Descripción del pago: FEFC10021
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles propiedad del Distrito al servicio de dependencias especificas

Proveedor

Codigo: 1200057035 **Nit:** 9008749499 **Nombre:** Megaconstrucciones Medellin S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	353.335.701	353.335.701,00	5506050201	160070124	200095	010
		TOTAL	353.335.701	353.335.701,00				

Creado por Maria Isabel Cifuentes Ortiz
Registrado el 13.08.2025 11:20:58

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoria y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantias adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC10021
Fecha	12.08.2025
Valor	353.335.701,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Megaconstrucciones Medellin S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S A S
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
No.Cuenta Bancaria	780000410
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600103230

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000768376	5100008543	200095	160070124	353.335.701,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 353.335.701,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
MARIA ISABEL CIFUENTES O	LIDER DE PROGRAMA	235	3004403966

Creado por: Maria Isabel Cifuentes Ortiz
Registrado: 13.08.2025 11:24:50

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100454060

División: 01

Fecha: 12.08.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC10021
Secretaria: Secretaria de Cultura Ciudadana
Dirección: AV 20 52 50 P 1623
Teléfono: 3145045818
Fecha Vcto: 14.08.2025
Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Acreedor: Megaconstrucciones Medellin S A S
NIT Acreedor: 900874949
Codigo del Acreedor: 1200057035

CtoCostl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtoSer	Recu	Proyecto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR Santiago Silva J Impreso el 28.08.2025 Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Megaconstrucciones Medellin S **CEDULA:** 9008749499 **TELEFONO:** 3145045818
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 760000110.
TIPO DE CUENTA: Corriente **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAGO: 0001

DOCUMENTO CAUSADO POR DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

CARTA RENUNCIA INTERESES POR ACTA N°5

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT: 90087 4949-9
TELEFONOS: 314 504 58 18 – 300 888 72 63
CORREO ELECTRONICO: megaconstruccionesmedellin@gmail.com

Medellín, 12 de agosto de 2025

Señores

ALCALDIA DE MEDELLÍN

Secretaria de Hacienda

Ciudad

Referencia: "Contrato 4600103230 de 2024 con objeto "contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas lote 1"

Asunto: Renuncia intereses acta parcial No.5 del contrato de Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito, al servicio de dependencias específicas lote 1

Respetados señores,

Yo, LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 98645158 de BELLO, en calidad de representante legal de la empresa MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S que ejecuta el contrato de la referencia, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el pago del acta parcial de obra No.5 causado en la factura electrónica No. FEFC-10021 por valor de $353.335.701 no genera ningún tipo de interés corriente o por mora por el pago que tiene que realizar la entidad. Así mismo, solicitamos a la entidad realizar el pago en la menor brevedad posible.

Agradezco la atención prestada y me suscribo atentamente.

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRÍA
Cédula 98.645.158
Representante Legal
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN SAS

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

BANCO COMERCIAL

"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 0

CRA 13 No 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN identificado con el documento No. 900.674.049

posée en la oficina CC PARQUE FABRICATO (790) una cuenta corriente

No 790000410 desde el 9 de agosto de 2024

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 09 días del mes de agosto de 2024

Atentamente,

P/H Nancy Zapata

Gerente Oficina 790

Esta certificación tiene un costo de $ 0.00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

Consec: 11,91

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

ACTA N° 5

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1.	RETIROS Y DEMOLICIONES														
	Se ejecutarán los retiros y las demoliciones indicados en el formulario de cantidades de obra y las demás que se requieran, por previa autorización de la Interventoría. En el valor de las demoliciones deben incluirse los elementos adosados, los revoques, los enchapes y la protección de elementos adosados, cuando sea necesario. Las actividades se ejecutarán cumpliendo las disposiciones normativas vigentes sobre Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y demás complementarias emitidas o lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2021 "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas", fomentando además las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o de terceras personas y/o daños a los bienes del Distrito o de terceros. El precio incluye el transporte interno en todos los desniveles que se requieran, además el cargue, transporte y botado de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la Interventoría. Se deberá cumplir con la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.														
1.1	Retiro de sanitario, lavamanos, lavadero, cenral, lavaescobo y/o pocetta	un	$ 81.719,00	1,0	$ 81.719,00	0,0	$ 0,00	5,0	$ 258.595,00	1,00	$ 81.719,00	$ -		7,0	$ 382.033,00
1.2	Retiro y reinstalación de lavamanos, lavadero, orinal, lavaescobo y/o pocetta. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 80.040,00	3,0	$ 400.215,00	3,0	$ 255.128,00	2,0	$ 170.080,00	1,00	$ 80.040,00	$ -		11,0	$ 905.473,00
1.3	Retiro de tubería de desagües, aceites y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en muros 1.4	ml	$ 6.160,00	0,0	$ 0,00	205,0	$ 1.246.420,00	139,0	$ 787.957,58	-		$ 7,00	$ 42.780,00	342,0	$ 2.085.142,00
1.4	Retiro de grifería de sanitario, lavamanos o cenral, incluye tapón de caucho	un	$ 12.795,00	4,0	$ 51.008,00	8,0	$ 100.048,00	6,0	$ 76.508,00	7,00	$ 88.368,00	-6 4,00	-6 51.020,00	11,0	$ 287.680,00
1.5	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión.	un	$ 21.330,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 64.014,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		3,0	$ 64.014,00
1.6	Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.80 m x 2.80 m	un	$ 24.699,00	0,0	$ 0,00	11,0	$ 271.678,00	11,0	$ 271.678,00	1,00	$ 24.699,00	$ -		23,0	$ 568.054,00
1.7	Retiro y reinstalación de puerta de dimensiones hasta 0.85 m x 2.00 m, material, chapetas y cielo.	un	$ 53.400,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 53.400,00	$ -		1,0	$ 53.400,00
1.8	Retiro y reinstalación de puerta de vidrio, de cualquier dimensión.	un	$ 57.288,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 57.288,00	1,00	$ 57.288,00	$ -		2,0	$ 114.576,00
1.9	Retiro de ventana de cualquier material, incluye marco y vidrios.	m2	$ 27.660,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.10	Retiro y reinstalación de ventana de cualquier material, incluye marco y vidrios	m2	$ 49.076,00	0,0	$ 0,00	14,8	$ 660.233,06	3,2	$ 161.151,08	-		$ -		17,1	$ 794.385,08
1.11	Retiro y reinstalación de rejas, incluye elementos de fijación, soldaduras y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 57.151,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.12	Retiro de cortina enrollable, incluye el cajón, los rieles y demás elementos.	m2	$ 17.667,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.13	Desmonte de cubierta, incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada.			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.13.1	Techo en Zinc cenrano	m2	$ 18.483,00	345,0	$ 6.515.001,40	14,3	$ 269.662,70	0,0	$ 0,00	10,31	$ 226.363,00	$ 723,00	$ 2.343.944,00	510,0	$ 9.755.025,00
1.13.2	Techo en teja de barro.	m2	$ 24.053,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	14,7	$ 354.207,39	-		$ -		34,7	$ 354.207,00
1.13.3	Techo en teja plastica o afine.	m2	$ 15.113,00	0,0	$ 0,00	770,0	$ 12.339.641,30	1,7	$ 17.765,69	-		$ -		780,0	$ 12.357.387,00
1.13.4	Techo en policarbonato alveolar	m2	$ 15.199,00	0,0	$ 0,00	11,3	$ 169.364,31	46,0	$ 813.397,50	-		$ -		57,3	$ 991.761,00
1.13.5	Techo en calle lezara	m2	$ 26.075,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.14	Retiro de teja de barro	m2	$ 6.139,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.15	Retiro de canoas, bajantes y/o bajantes.	ml	$ 8.051,00	60,6	$ 488.136,78	40,4	$ 812.136,80	33,4	$ 822.177,00	-		$ 100,00	$ 804.677,00	283,3	$ 1.856.008,00
1.16	Retiro de cielo raso en cualquier material.	m2	$ 23.495,00	35,1	$ 825.704,70	8,3	$ 97.569,80	32,1	$ 750.348,70	39,60	$ 874.072,00	$ 45,00	$ 1.057.275,00	143,6	$ 3.361.800,00
1.17	Retiro de lavaplatos.	un	$ 19.133,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.18	Retiro de malla eslabonada. Incluye retiro de alambre de púas hasta 4.00m.	m2	$ 17.031,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 51.093,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		3,0	$ 51.093,00

CONTRATO DE OBRA/ N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1.19	Retiro de sanitarios en mala y tubería con cubierta. Incluye demolición de placa/s, columna/s, mampostería en bloque y/o ladrillo (Dos Niveles), distante de pilas hasta 4 niles y demás complejos.	m3	$ 24.284,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.20	Retiro de divisorios en láminas.	m2	$ 9.743,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.21	Retiro y retroexcavación de acopiom, incluye limpieza de acopiom, remoción y compactación de base granular, material filtrante, arena de relle y todos los elementos necesarios para su correcto ejecución de la actividad.	m3	$ 86.276,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	17,0	$ 936.037,40	-		$ -		17,0	$ 936.407,00
1.22	Retiro de piso en madera. Incluye estructura de soporte	m2	$ 8.741,00	58,0	$ 498.129,18	0,0	$ 0,00	1,2	$ 11.536,12	-		$ 41,80	$ 365.811,00	99,0	$ 873.486,00
1.23	Retiro de tejuela. Incluye limpieza del material de pega	m2	$ 7.783,00	28,0	$ 168.146,57	3,0	$ 23.109,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		23,8	$ 180.234,00
1.24	Retiro de pañete de control solar. Incluye limpieza sitio de la superficie.	m2	$ 11.541,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.25	Retiro de mueble de cocina, superior y/o inferior	un	$ 29.040,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.26	Retiro de muebin en acero inoxidable o material similar	m3	$ 20.427,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.27	Retiro y retroexcavación de elevón en acero inoxidable o material similar. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m4	$ 33.081,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.28	Demolición de mesones en mampostería y/o concreto. Incluye machones o anclajes en cualquier material.	m4	$ 26.094,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.29	Demolición de pala en concreto de cualquier dimensión	un	$ 38.862,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.30	Demolición poceta	un	$ 32.215,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.31	Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo dando en regulera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.	m3	$ 220.232,00	0,0	$ 0,00	3,1	$ 668.129,20	1,1	$ 245.975,20	-		$ 16,81	$ 4.230.265,80	20,0	$ 5.164.170,00
1.32	Demolición de placa en concreto hasta superficie nueva en placa, incluye demolición de pantalla existente alrededor. Manual o con maquina	m2	$ 38.719,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	16,8	$ 671.070,48	6,24	$ 197.897,00	$ -		24,0	$ 760.000,00
1.33	Demolición de pisos en tableros de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demoliciones de morteros de nivelación hasta nivel de losa, filtrasol o a relajarlos.	m2	$ 28.697,00	0,0	$ 0,00	1,3	$ 39.814,10	3,8	$ 112.280,20	5,00	$ 154.214,00	$ 1,86	$ 55.430,80	12,3	$ 371.729,00
1.34	Demolición de escala en cualquier material y a cualquier altura.	m4	$ 11.933,00	35,3	$ 418.998,54	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		35,3	$ 418.357,00
1.35	Demolición de muro en ladrillo e =10 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	$ 23.086,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.36	Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	$ 30.573,00	0,0	$ 0,00	1,5	$ 45.859,50	10,2	$ 311.038,87	-		$ -		11,7	$ 357.398,00
1.37	Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura superior a 3.00 m	m2	$ 39.033,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.38	Demolición de muro en bloque de concreto en 10/15 cm y altura hasta 3.00 m	m3	$ 26.873,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.39	Demolición de muros en bloque de concreto e=20 cm y altura hasta 3.00 m	m2	$ 32.011,00	0,4	$ 11.376,71	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,4	$ 11.377,00
1.40	Demolición de muro en bloque de concreto e = 15/18/20 cm, en altura superior a 3.00 m.	m2	$ 39.092,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.41	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, piedra y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m	m2	$ 16.073,00	55,6	$ 897.436,32	0,0	$ 0,00	31,8	$ 497.533,44	4,43	$ 68.766,00	$ -		91,0	$ 1.371.703,00
1.42	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, piedra y/o cualquier otro material en altura superior a 3.00 m.	m2	$ 21.286,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,38	$ 28.747,00	$ -		$ -		1,4	$ 28.747,00
1.43	Recortinuos de muro en profundidad hasta 1.5 cms.	m2	$ 3.937,00	16,2	$ 63.830,39	0,0	$ 0,00	3,0	$ 13.914,00	-		$ 7,00	$ 29.214,00	26,1	$ 107.648,00
1.44	Corte de piso en concreto por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.	m4	$ 13.094,00	0,0	$ 0,00	34,0	$ 410.436,10	29,0	$ 359.713,64	27,30	$ 329.811,00	$ 312,80	$ 3.765.134,00	434,0	$ 4.815.361,00
1.45	Corte de muro en mampostería (ladrillo y/o bloque) por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.	m4	$ 8.935,00	14,4	$ 634.205,53	33,4	$ 233.160,00	0,0	$ 0,00	46,50	$ 387.537,00	$ -		143,0	$ 1.256.534,00
1.46	Demolición de pasela de trabajo de cualquier material. Incluye superficies, soportes, anclaje, rejillas, tapas, pera tratado y demás complementos.	un	$ 17.881,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.47	Desmonte y reinstalación de pasela de trabajo en cualquier material. Incluye superficies, soportes, anclajes, tapas, pera tratado, soportes y demás complementos.	un	$ 48.016,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.48	Desmonte de escalera, cabin, rejado, cabinete y/o elemento similar de cualquier dimensión. En panel o caja.	un	$ 9.000,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
1.48	Desmonte y remobilización de vajamas, vasos, espejos, gabinetes y/o elementos similar de cualquier dimensión. En pared o panel.	un	$ 33.288,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.50	Desmonte de división modular (panel), altura hasta 1,95 m., incluye vidrio, cerradura y demás elementos.	un	$ 9.614,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	3,00	$ 28.842,00	$ -		3,0	$ 28.842,00
1.51	Desmonte y reinstalación de división modular (panel), altura hasta mayor 2,40 m. Incluye vidrio, mobiliario y demás elementos.	un	$ 45.000,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.52	Desmonte de división modular (panel) piso - techo, incluye vidrio, cerradura y demás elementos.	un	$ 12.079,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.53	Desmonte y reinstalación de división modular (panel) piso techo, incluye vidrio, mobiliario y demás elementos.	un	$ 49.618,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.54	Retiro y reinstalación de avisos informativos, sanitario, señalética y/o señores de cualquier material y tamaño, adherido a muro, cercal o malla	un	$ 23.088,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.55	Retiro de pintura a base acrílica con rematador y/o grata metálica hasta encontrar superficie original.	m2	$ 1.897,00	0,0	$ 0,00	8,0	$ 17.795,20	0,0	$ 0,00	180,00	$ 350.386,00	$ -		188,0	$ 377.329,00
1.56	Retiro de pintura a base acrílica con rematador y/o grata metálica hasta encontrar superficie original.	m2	$ 4.478,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.57	Limpieza de cubierta.	m2	$ 4.644,00	35,0	$ 162.540,00	0,0	$ 0,00	35,0	$ 162.540,00	-		$ -		70,0	$ 325.080,00
1.58	Limpieza de cubierta de cualquier material. Incluye limpieza de canales y bajantes y evacuación de agua.	m2	$ 6.238,00	1034,7	$ 6.456.965,10	0,0	$ 0,00	196,0	$ 3.086.960,30	-		$ -		1740,8	$ 9.115.849,00
1.59	Desmonte de cielo falso y/o empleado de cualquier material, incluye disposición final.	m2	$ 22.707,00	1,3	$ 29.469,75	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		1,3	$ 29.469,00
1.60	Retiro y reinstalación de artes de audiovisi. Incluye elementos y materiales de fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje.	un	$ 19.222,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.61	Retiro de señalética instalada sobre muro. Incluye retiro de todos los elementos de fijación.	m2	$ 9.598,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.62	Retiro de cerramiento en alambre de puas y estacones, hasta 2m de altura, incluye protección de concreto	ml	$ 7.891,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.63	Retiro de cielo acústico sobre cubierta. Incluye láminas de soporte.	m2	$ 6.408,00	0,0	$ 0,00	10,0	$ 210.880,00	468,7	$ 3.131.387,30	0,00	$ 4.837,00	$ -		478,3	$ 3.340.837,00
1.64	Demolición de muros en Drywall de dos caras. Incluye retiro de estructura	m2	$ 17.053,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.65	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, cuadernos	un	$ 7.477,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
1.66	Retiro de espejo	m2	$ 8.809,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,4	$ 3.371,60	-		$ -		0,4	$ 3.372,00
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES**														
2.1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	$ 105.000,00	0,0	$ 86.863,83	10,2	$ 1.078.603,08	0,0	$ 834.831,97	-		$ 10,50	$ 2.074.210,00	20,8	$ 4.174.509,03
2.2	Excavación manual en profundidad mayor a 2 mts en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de aguas y cargue y botada de material acorde lo dispuesto según diseños	m3	$ 164.804,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
2.3	Conformación de llenos compactados con maniia. En bordes andenes y zonas aledañas	m3	$ 60.606,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
2.4	Conformación de llenos compactados con material seleccionado proveniente de la excavación en bordes, andenes y zonas aledañas. Incluye transporte local y elementos de protección.	m3	$ 59.133,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
2.5	Conformación de andenes concreto.	m2	$ 31.338,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
2.6	Conformación de llenos compactados con material de subbase granular	m3	$ 172.202,00	0,0	$ 0,00	6,1	$ 1.007.201,00	0,0	$ 0,00	-		$ 9,70	$ 1.695.847,00	17,9	$ 2.853.048,00
2.7	Cargue con (palenes) y botado de escombros provenientes de demoliciones, excavaciones y desperdicios, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de esponjamiento de material.	m3	$ 60.894,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
3.0	**ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA**														

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
3.1	Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHPC, PTE para elementos de cubierta, campos o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, pernos, soldaduras de anclajes o preparación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base agua color por definir, anclajes de soldaduras, varilla lisa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la instalación en trabajo seguro en altura	kg	$ 20.700,00	290,6	$ 6.186.997,20	763,9	$ 15.683.216,72	4585,3	$ 95.539.249,00	3.770,01	$ 78.386.340,30	$ 2.571,02	$ 53.468.040,00	11996,5	$ 249.432.993,22
3.2	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa, ASTM 615/61 Gr60.	kg	$ 6.702,00	47,3	$ 310.377,54	1282,7	$ 8.791.166,78	681,7	$ 5.027.897,30	817,03	$ 5.524.797,60	$ -		2536,7	$ 19.653.762,00
3.3	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipo D 84	m2	$ 9.900,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 4,62	$ 45.580,00	4,6	$ 45.580,00
3.4	Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elemento de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico, tipo pulpo referencia.			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
3.4.1	Fijación en 3/8", Broca de 1/2", Profundidad 4"	un	$ 11.744,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
3.4.2	Fijación en 1/2", Broca de 5/8", Profundidad 5"	un	$ 14.115,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
3.4.3	Fijación en 5/8", Broca de 3/4", Profundidad 6"	un	$ 16.719,00	18,0	$ 297.486,00	13,0	$ 217.386,00	68,0	$ 1.082.960,00	-		$ 76,00	$ 1.272.816,00	165,0	$ 2.756.140,00
4.0	CONCRETOS														
4.1	Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 8". Incluye todos los elementos necesarios para el correcto proceso constructivo. Para fundaciones y sardineles	m3	$ 540.370,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 1.180.888,44	0,0	$ 0,00	-		$ -		2,2	$ 1.180.888,44
4.2	Losa maciza de 0,40 m. Incluye adentes soldados a la viga de borde inferior de la losa y en ángulo soldados.	m2	$ 171.662,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.3	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 Mpa, con espesor de 0,08 hasta 0,12 m, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 87.889,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.4	Suministro, transporte y construcción de muretes 1/4 de 0,35 m de espesor, con acabado llaneado. Incluye suministro y transporte de materiales, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 80.847,00	4,0	$ 343.786,00	0,0	$ 0,00	39,0	$ 3.224.485,12	62,43	$ 5.126.148,00	$ 1,71	$ 104.218,00	87,1	$ 8.017.640,12
4.5	Suministro, transporte y construcción de pisa en concreto de 21 Mpa, con espesor de 0,07m y 0,10m, acabado rústico, incluye colocación de malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 93.309,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 713.696,00	6,0	$ 791.417,02	-		$ 0,30	$ 27.168,00	21,0	$ 1.471.186,02
4.6	Construcción de pisa en concreto de 21Mpa, espesor de 0,08 m, con con dilatación en medidas de 2,0m x 2,0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84, juntas indicadas de 5 x 5 con con contadora de pisa, acabado escobillado pendientado y llaneado, curado, protección hasta la entrega final y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción de la actividad.	m2	$ 87.309,00	0,0		0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.7	Elaboración y colocación de concreto a la vista de f'c=21 Mpa para elementos estructurales, incluye formaletas, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NSCSE 321 y 361.	m3	$ 1.162.432,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 5.823.756,20	1,3	$ 1.511.148,60	-		$ -		6,3	$ 7.334.983,00
4.8	Suministro y colocación de concreto de f'c=21 Mpa para elementos estructurales y/o fundaciones. Incluye formaleta en madera común, protección y curado en acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NSCSE 321 y 361.	m3	$ 921.446,00	0,0	$ 908.386,19	0,0	$ 804.513,01	1,0	$ 939.165,44	-		$ 0,32	$ 189.864,20	3,3	$ 1.852.422,00
4.9	Suministro e instalación de concreto grouting para relleno de mampostería estructural	m3	$ 615.667,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103220

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
4.10	Construcción de zapatas vaciadas en sitio en concreto de 21 Mpa. Según diseño. Incluye ferretería, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, bisales y contraflechas. Para muro de e= 0,15 m.	m³	$ 53.957,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.11	Construcción de zapatas vaciadas en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, bisales y contraflechas. Para muro de e= 0,20m.	m³	$ 54.147,00	4,0	$ 212.088,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 26,40	$ 1.691.402,09	30,4	$ 1.899.882,00
4.12	Suministro e instalación de zapatas prefabricadas en concreto. Incluye montaje de peso 1 t/ para muro de prom 20 cm.	m³	$ 31.260,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.13	Construcción de dinteles en concreto de 21 Mpa. Incluye formaleta, protección y curado. No incluye refuerzo. De 0,15x0,20 m.	m	$ 84.681,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.14	Suministro, transporte y colocación de tapellamas prefabricado de 10x15x40 en concreto de 21 Mpa, cuatro caras con enchaje apóticos. Incluye a toco lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El enchaje opuesto se pagara en el item correspondiente.	un	$ 41.086,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.15	Construcción de cuneta en "V" en concreto de 21 kg/c. Incluye refuerzo, entresado con cascajo suelo, juntas y acabado endurecido a paletazos. Según diseño de DG-PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m. en 0,40m	m	$ 83.981,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 123.092,06	0,0	$ 0,00	-		$ -		2,0	$ 123.092,06
4.16	Construcción de sardinel tipo 1 de 60x40 cm (medidas internas) en concreto de 21 MPa, con un espesor de 8cm reforzado con malla D-84. Incluye suministro y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo cristacrete GH de Sika o su equivalente, formaleta de primera calidad en chapa "F" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye: marco metálico en ángulo de 1 1/2"x1/8" anclado al sardinel y viga con marco en ángulo de 1 1/2"x1/8" en el perímetro y formando cuadrículas notas 0,70 m. Incluye además vanilla de acero de 60 psi de D=3/4" separadas cada 6 cm entre ejes y una vanilla longitudinal en toda la dimensión de D=3/4". Se deben dejar tramos de tapas removibles como registro para la limpieza del cacamino. Todas las uniones deberán realizarse con soldadura que cumpla las normas técnicas que le apliquen. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Las demoliciones y/o excavaciones que sean necesarias se pagarán en sus ítems respectivos	m	$ 344.092,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.17	Microplotes en concreto de 21 Mpa, diámetro de 30 cm. El relleno y la excavación se pagan en los ítems correspondientes	ml	$ 72.925,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	33,6	$ 2.406.772,58	-		$ -		66,8	$ 3.306.772,00
4.18	Suministro y colocación de concreto de f'c =17,5 Mpa para anclajes, empotramiento de tuberías y anillos para piso de cimentación. Incluye formaleta, protección y curado	m3	$ 680.166,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.19	Mortero 1: 3 f'c=12MPa (1:4Kg/cm2). Para soldeos, de espesor 0,05 m.	m2	$ 26.794,00	0,0	$ 0,00	4,3	$ 115.150,09	0,0	$ 156.076,00	-		$ -		12,1	$ 272.227,00
4.20	Suministro y aplicación de adherente para concreto fresco con concreto endurecido. Incluye recomendaciones del fabricante.	m2	$ 66.620,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
4.21	Suministro, transporte e instalación de membrana impermeabilizante de secado rápido de formulación bituminosa a base agua con cobinetes y elastómeros tipo Ductilex (6 mm) o equivalente, para aplicar en forma líquida, en frío, a temperatura ambiente, en concreto sano o humedo mediante un sistema de aspersión de alta presión y velocidad (hasta 600 m2/ día). Capacidad de elongación 3000% o superior, no inflamable. De este actividad y hasta monolítica con el sustrato base sin generar juntas, elástica que se acomode a la estructura en las condiciones movimientos que generan flujos para proporcionar una impermeabilización continua. Amigable con el medio ambiente. Incluye Rollos de material resistido, adherido en la losa como remates de vaciados, concreto y mugro de obra en área a aplicar y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 133.917,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N, 4600103238

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACTAS	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
5.0	MAMPOSTERÍA														
5.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revestir una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, salmueras, muchinas, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de cerraxes, de aristas con esquineros de fabrica, encorrados, dilcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que es esta misterio. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 18x23x40 cm, e = 10 cm. En cualquier altura	m2	$ 51.662,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.2	Construcción de mampostería en ladrillo para revestir una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, salmueras, muchinas, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de cerraxes, de aristas con esquineros de fabrica, encorrados, dilcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que es esta misterio. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 18x23x40 cm, e = 10 cm. En cualquier altura	m2	$ 65.306,00	0,0	$ 41.942,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	$ 41.942,00
5.3	Construcción de mampostería en ladrillo en soga para revestir una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, salmueras, muchinas, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de cerraxes, de aristas con esquineros de fabrica, encorrados, dilcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que es esta misterio. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 18x23x40 cm, e = 20 cm. En cualquier altura	m2	$ 160.765,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.4	Construcción de mampostería en bloque de concreto reforzada entre cores, incluye mortero de pega 1:4, trabas, salmueras, muchinas, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de cerraxes, de aristas con esquineros de fabrica, encorrados, dilcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que es esta misterio. Todos los cortes son realizados a máquina. (Según norma icontec 247). De 28 x 28 x 48 cm 28 cm. En cualquier altura	m2	$ 183.480,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.5	Construcción de mampostería en bloque de concreto reforzada entre cores, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, muchinas, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de cerraxes, de aristas con esquineros de fabrica, encorrados, dilcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que es esta misterio. Todos los cortes son realizados a máquina. (Según norma icontec 247). De 15 x 20 x 48 cm 15 cm. En cualquier altura	m2	$ 86.503,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 1,30	$ 115.188,00	1,3	$ 115.188,00
5.6	Construcción de cerramiento en bloque de cerraxes y malla eslabonada calibre 10 nyo 9. Incluye cerramiento de 2m Alto para viga de fundación de 0.25x0.25 m, columnas de 0.25x0.25 a cada 2.50 m y viga superior monolítica de 0.30x0.30 m; muro en bloque de concreto 20x20x40 cm, a= 20 cm (2 filadas) tubería galvanizada de 1.5" para acceso con palmeado cada 3.25 m, (H.perfil = 4.0 m, incluso galvanizo, pisamigos en esquinas e intermedios cada 6.00 mts (L = 4.00 m), tubería intermedia horizontal, talento inferior a 10 cms del muro, ángulo superior e inferior de 1"1/2" x 1"1/2" x 1/8" soldado a la malla y tratado con pintura antioxidante y pintura de acabado color aluminio, tapones en tambor galvanizado y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. En caso de requerir concertino esto se pagara en el ítem correspondiente	ml	$ 668.217,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	37,9	$ 25.335.418,00	33,10	$ 19.834.809,00	$ 6,90	$ 4.340.575,00	97,0	$ 48.334.184,00
5.7	Impermeabilización de muros con igol dorso de 30cm o equivalente, incluye preparación de la superficie con igol imprimante.	m2	$ 47.704,00	32,9	$ 1.567.893,44	57,4	$ 2.739.163,68	13,9	$ 814.427,52	-		$ 3,42	$ 163.166,88	108,6	$ 5.284.250,00

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS/ESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
5.8	Impermeabilización de muro con igol denso de 5/8in o equivalente, incluye igol mortmetro y plástico (polietileno negro calibre 5).	m2	$ 81.260,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.9	Suministro y aplicación de 2 capas de mortbuya impermeabilizante tipo 5/8in transparente 13 o equivalente en fachadas de ladrillo, concreto, piedra y/o mortero. Incluye preparación de la superficie.	m2	$ 23.869,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.10	Suministro e instalación de sello de junta vertical entre mampostería y estructura en concreto. Incluye: fondo de respaldo, cordón de espuma de polietileno de 1/2", sellante elástico tipo Sikaflex de Sika o equivalente y cinta de enmascarar. La profundidad del cordón debe ser igual a la mitad del ancho de la junta (Según recomendación del fabricante).	ml	$ 10.276,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	20,50	$ 202.062,00	$ -		20,5	$ 202.062,00
5.11	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas de yeso 2 caras con un espesor aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte de paneles separados 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta malla, tornillero de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	$ 89.874,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.12	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas de yeso 1 cara con un espesor de aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte paneles separados 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta malla, tornillero de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	$ 60.510,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.13	Suministro, transporte e instalación de muros en obra sucedáneo de 10mm, una cara. Incluye: Mortero, pared, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	$ 86.083,00	0,0	$ 0,00	1,8	$ 143.811,80	3,0	$ 288.631,80	-		$ -		4,8	$ 408.914,00
5.14	Suministro, transporte e instalación de muros en obra sucedáneo de 12mm, cara sola. Incluye: Mortero, pared, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	$ 140.169,00	0,0	$ 0,00	2,7	$ 383.740,23	0,0	$ 0,00	-		$ -		2,7	$ 383.740,23
5.15	Acometimiento en Mapa de servicio de 30x20x80cm revisada a 2 caras, dos tiradas. Incluye mortero de pega 1:4 y relleno en mortero 1:6 acabado plano. e = 0,20 m.	ml	$ 62.602,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.16	Construcción de mampostería ladrillo tipo soga reforzado cintas cada 3 hiladas (0,40 x 20 x 40 cm; e = 20 cm).	m2	$ 104.894,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.17	Construcción de mampostería en ladrillo reforzado cintas cada 3 hiladas (0,40 x 20 x 40 cm; e = 15 cm).	m2	$ 99.079,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.18	Construcción de mampostería en ladrillo reforzado cada cinco (5) hiladas (0,40 x 20 x 40 cm; e = 15 cm).	m2	$ 89.442,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.19	Mampostería en ladrillo común estructural de 10x15x30, en 1, reforzado cintas cada, perforación vertical. En cualquier altura	m2	$ 102.466,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.20	Construcción de muretes, tipo columna en ladrillo estructural de perforación vertical de 10x15x30, reforzado, incluye el suministro y el acarreo del ladrillo, cemblado o la vista (tipo soga). Todos los cortes se realizarán a máquina (Según norma icontec 481, 268 y la Asoc C-652 y C-341 según diseño estructural. El acero de refuerzo y el concreto fluido se pagará en su ítem respectivo. Ancho de 0,40 a 0,45 cms. En cualquier altura	m	$ 101.577,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.21	Mampostería en ladrillo común estructural de 15x15x30 + 15 perforación horizontal. En cualquier altura	m2	$ 106.209,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,75	$ 102.172,00	$ -		0,8	$ 102.172,00
5.22	Bramadores para techos. Incluye ladrillos, remoque por ambas caras y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 114.753,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
6.03	Suministro y colocación de cabeza de cerámica de 20x25 cm, incluyes. de15 cm.	m2	$ 107.370,00	0,0	$ 0,00	0,5	$ 60.034,50	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,5	$ 60.034,50
6.04	Suministro, transporte e instalación de malla para cerramiento reforzada galvanizada ojo 5 calibre 10. Incluye alambre galvanizado # 12 para anclajes.	m2	$ 66.229,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.05	Suministro, transporte e instalación de cerradura diamara 40 cm, separación máxima 30 cm. Incluye cable en acero de 1/8" para anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación	m	$ 30.333,00	4,0	$ 112.815,15	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 71,38	$ 2.166.070,02	75,0	$ 2.278.885,00
6.06	Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada de 1,5", para cerramientos. Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en anclajes y soldaduras.	ml	$ 37.888,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.07	Lavado e impregnado de superficies de concreto en columnas, muros, vigas y cielos de fachada. Incluye lavado y limpieza con detergente neutro o hidrolavadora, aplicación de productos que permitan la impermeabilización de la superficie y todo lo requerido para la realización de trabajo seguro en altura.	m2	$ 6.051,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.08	Limpieza y lavado de superficie en vidrio con jabón biodegradable. Incluye todo lo requerido para los andamios de trabajo seguro en altura.	m2	$ 10.310,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	21,84	$ 225.248,00	$ -		21,8	$ 225.248,00
6.09	Reforzamiento y reposición de fachada en tabletas de cerramiento (superboard, siding de 10 mm) incluye remuestreo de tabletas en mal estado hasta un 5% del área total y fijación o ajuste de los mismos que se encuentren flojos, corrección de traslapes y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 16.234,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
6.1	Suministro, transporte e instalación de tapa para cajas de registro o inspección. Incluye rejilla para marco y tapa y angulo de apoyo de la tapa, concreto de 21Mpa, estructura del marco de concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M.	m2	$ 144.153,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.2	Mantenimiento de pozo séptico. Incluye succión y evacuación de lodos y natas. Limpieza y lavados de filtros y compartimentos, traslado de lodos y natas hasta planta de tratamiento, suministro de materiales necesarios. Informe con observaciones y recomendaciones sobre el estado actual del sistema y su estructura. Registro fotográfico, certificado de disposición final de natas y lodos y demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad. Las actividades de mantenimiento de la estructura se pegarán en su respectivo ítem. Distancia máximo de 50 km a la planta de disposición final	m3	$ 128.439,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.3	Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal idóneo calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a las zonas de difícil acceso donde se acumulan incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación. Sales y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y cubiertas del tanque para luego realizar una desinfección con soluciones de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos residentes al cloro. Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua restituida en el laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga anotaciones realizadas con sus respectivas observaciones.	m3	$ 19.389,00	0,0	$ 0,00	4,2	$ 87.118,80	1,0	$ 19.165,41	8,00	$ 80.705,00	$ 20,00	$ 387.180,00	33,3	$ 580.269,00
6.4	Suministro y colocación de tubería PVD-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.4.1	Diámetro 2".	ml	$ 19.997,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	11,2	$ 213.940,10	-		$ -		11,2	$ 213.940,10
6.4.2	Diámetro 3".	ml	$ 37.504,00	0,4	$ 17.013,00	6,0	$ 159.204,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		6,4	$ 176.216,00

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
6.4.3	Diámetro 4"	ml	$ 38.200,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.4.4	Diámetro 6"	ml	$ 67.847,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.4.5	Diámetro 8" tipo Mariella	ml	$ 80.626,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.4.6	Diámetro 10" tipo Mariella	ml	$ 115.436,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.5	Suministro y instalación aislante para sanitaria, lavamanos y lavaplatos, en caso retirar el aislante cuando se requiera. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	$ 69.614,00	3,0	$ 111.838,00	2,0	$ 111.526,00	3,0	$ 167.442,00	-		0 -		7,0	$ 390.826,00
6.6	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, adhesivo y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 260.832,00	1,0	$ 260.832,00	1,0	$ 260.832,00	1,0	$ 260.832,00	3,00	$ 521.664,00	0 -		6,0	$ 1.705.760,00
6.7	Rociadores	un	$ 305.812,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.8	Suministro e instalación del Sanitario Palermo Sloan con capacidad de descarga según sanitarios existentes. Incluye retiro del sanitario en caso de requerirse y todos los materiales necesarios para su correcta instalación y retiraglo o disposición final según indicaciones de la interventoría.	un	$ 1.222.675,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.9	Suministro e instalación de válvula Corona ambivalentica para sanitario push empotrada 4.8 lts para cambio. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y retiraglo o disposición final según indicaciones de la interventoría.	un	$ 560.114,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	2,00	$ 1.120.228,00	0 -		2,0	$ 1.120.228,00
6.10	Suministro e instalación de válvula Corona para orinal tipo push semivati superior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	$ 540.311,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.11	Mantenimiento de flotometro para sanitarios, incluye el retiro de la misma en mal estado y su remplazo por una nueva teniendo acorde con el cuarto a reparar, lubricación y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.11.1	Piston diafragma Sloan para 8 lts / 12 lts, aguja ajustes sanitario existente	un	$ 144.868,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.11.2	49: válvula de regatre flushometro Sloan	un	$ 106.818,00	1,0	$ 760.333,00	3,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		3,0	$ 760.333,00
6.11.3	49: Palermo Sloan	un	$ 179.513,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 179.513,00	0 -		1,0	$ 179.513,00
6.11.4	Retorno tapa flushometro Sloan	un	$ 72.508,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 145.000,00	-		0 -		2,0	$ 145.000,00
6.11.5	49: Palanca cromada Corona	un	$ 168.846,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.12	Mantenimiento de Push empotrado corona para sanitarios (particula válvula sanitario corona), incluye todos los elementos necesarios para la correctaejecución de la actividad	un	$ 211.888,00	0,0	$ 1.273.440,00	2,0	$ 646.376,00	1,0	$ 274.699,00	3,00	$ 648.576,00	0 -		22,0	$ 2.749.699,00
6.13	Mantenimiento de Push empotrado corona para orinal (particula válvula orinal Corona). Incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y/o retiraglo o disposición final segun indicaciones de la interventoría.	un	$ 170.666,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 170.666,00	0,0	$ 0,00	3,00	$ 525.756,00	0 -		4,0	$ 694.344,00
6.14	Mantenimiento y limpieza de cesagde de lavamanos, orinal, recite de pisa, pisaudo y/o poceta. Incluye cambio de rejilla y/o sifón	un	$ 91.201,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 83.863,00	10,0	$ 312.319,00	4,00	$ 128.304,00	$ 1,00	$ 91.201,00	36,0	$ 963.909,00
6.15	Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas y fijación mecánica. Limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura a base de esmalte (de uno exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría.			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.15.1	De diámetro 3"	ml	$ 42.021,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 127.863,00	-		$ 28,00	$ 1.230.608,00	33,0	$ 1.393.672,00
6.15.2	De diámetro 4".	ml	$ 53.384,00	13,0	$ 741.888,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 28,00	$ 1.647.368,00	42,0	$ 2.389.857,00
6.16	Construcción de soldas semanas en tubería PHCS. Incluye accesorios (Considerando de la Tres al cuarto)			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.16.1	En 3", de L=1.500/2.00 m.	un	$ 58.053,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.16.2	En 3", de L=1.500/2.00 m.	un	$ 79.498,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.16.3	En 4", de L=1.500/2.00 m.	un	$ 95.594,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.17	Suministro y colocación de tubería PVC – Presión, incluye accesorios, limpiador y adhesivo			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	
6.17.1	De diámetro 10" RDE 11	ml	$ 12.691,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0 -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
6.17.2	De diámetro 1/2" RDE 9.	ml	$ 11.855,00	1,0	$ 11.855,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 60.270,00	-		$ 37,50	$ 444.562,50	38,5	$ 516.687,50
6.17.3	De diámetro 1" RDE 13,5	ml	$ 14.306,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,60	$ 60.984,00	$ 3,40	$ 8.722,60	3,5	$ 69.706,00
6.17.4	De diámetro 1¼", RDE 11	ml	$ 20.850,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.17.5	De diámetro 2" RDE 21	ml	$ 41.700,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.17.6	De diámetro 2½", RDE 21	ml	$ 60.734,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.18	Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P, incluye tubería, accesorios, abrazar de alm., Empalme, soldadura, L= 5,00 a 3,00 m. (Considerado de la red principal al apartado)			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.18.1	Ø = ½", RDE 11, 400 PSI.	un	$ 87.730,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.18.2	Ø = 1/2" RDE 9, 500 PSI.	un	$ 97.940,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.18.3	Ø = 1" RDE 13,5, 628 PSI.	un	$ 83.197,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 2,00	$ 15.080,00	2,0	$ 75.080,00
6.18.4	Ø = 1 1/4" - 2 - RDE 9, 380 PSI.	un	$ 87.080,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.19	Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina 40R o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.19.1	Diámetro 1/2".	un	$ 128.470,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.19.2	Diámetro 3/4".	un	$ 175.048,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 175.048,00	$ -		1,0	$ 175.048,00
6.19.3	Diámetro 1".	un	$ 199.478,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 199.478,00	$ 1,40	$ 277.869,20	2,4	$ 478.347,00
6.19.4	Diámetro 1 1/2".	un	$ 301.584,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.20	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	un	$ 37.052,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 37.052,00	1,0	$ 37.052,00	-		$ 1,00	$ 37.052,00	3,0	$ 111.156,00
6.21	Suministro, transporte e instalación de cinchas para tubería de 3", 4" y 6" con abrazadera tipo hongo,así incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 48.340,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.22	Suministro, transporte e instalación de anclaje epóxico tipo espárrago para soporte de tubería de cualquier diámetro. Incluye dos anclajes y mal perforada de soporte y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 48.180,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.23	Descontruccion de tuberia de aguas negras y/o lluvias, por medios manuales (Equipo Pendelmaster K3600 o similar).	lv	$ 207.731,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
6.24	Suministro, transporte e instalación de geotextil NT1600, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 9.459,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 7,15	$ 48.253,50	7,2	$ 48.253,50
6.25	Suministro, instalación e incrustación de tubería de 6"HF, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	$ 39.373,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 5,50	$ 188.480,50	5,5	$ 188.480,50
6.26	Suministro, transporte y riego de triturado limpio de 1" para filtro.	m3	$ 166.408,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 199.894,00	-		$ 0,68	$ 104.946,00	1,8	$ 304.743,00
7.0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES														
7.1	Suministro y colocación de sanitario de bajo consumo para personas con movilidad reducida. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, embaquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 715.270,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.2	Suministro y colocación de sanitario blanco de bajo consumo con fluxo de Cerrado a sifón. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, embaquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 480.000,00	1,0	$ 480.000,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 961.200,00	-		$ -		3,0	$ 1.441.200,00
7.3	Suministro e colocación de sanitario blanco institucional tipo Corona 1.28 gpf/4,8 lpf. Incluye Pasabanos pálanca Silver Plano y todos los accesorios y elementos requeridos para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 1.022.417,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida, color a definir con la interventoría, incluye aparato de fijación y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 788.265,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.5	Suministro y colocación de lavamanos integral blanco. Incluye pedestal, grifería mezclica individual, todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 321.042,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
7.6	Suministro y colocación de lavamanos integral blanco, incluye grifería metálica individual. Incluye los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	$ 360.900,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.7	Suministro y colocación de lavamanos ovalado de sobreponer, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 270.675,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.8	Suministro y colocación de orinal tecnico para flushometro blanco. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 360.340,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.9	Suministro e instalación de tarjetaceros prefabricados, desde 0.40x0.30m x 0.20m, enchapado. Incluye llave bisalmanguera, mortero para fijación, enchape en antideslizante, sellos sifón y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 285.810,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.10	Suministro e instalación de tarjaceros en acero inoxidable AISI 304 calibre18 de 0.60 x 0.40cm o 60cm de profundidad, incluye zocalizado de 10 cm en los partes de contacto con la pared, sifón, consolita, llave bisalmanguera metálica, cinasto con llave metálica y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	$ 626.388,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.11	Instalación de aseadores con mochila	un	$ 83.336,00	1,0	$ 83.336,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		1,0	$ 83.336,00
7.12	Instalación de aseadores con bolsa de fijación	un	$ 120.087,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.13	Suministro e instalación de dispensador de jabón antiviandálico con repisera de seguridad. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. (Referencia de Orinal)	un	$ 514.417,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.14	Suministro e instalación de mueble alterior de cocina, con bisagras metálicas, compartimentos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles metálicas con apertura lateral, sobre el mismo con lavaplatos, Medidas: Ancho 1.20m x Alto 0.60m x Fondo 0.60m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	mt	$ 729.091,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 3,00	$ 315.437,00	3,0	$ 315.437,00
7.15	Suministro e instalación de mueble superior de cocina, con bisagras metálicas, compartimentos organizadores para almacenar, lavado y aliseno con escurridor metálico y dos puertas abatibles metálicas con brazo neumático de apertura lateral, sobre el mismo con lavaplatos, Material: Madera aglomerada RH 15mm recubierta en vinilo PVC 0.3mm. Material de las Puertas: Tablero aglomerado de 18 mm de espesor. Medidas: Alto: 60 cm. Fondo: 31.5 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	mt	$ 700.860,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.16	Mesón en acero inoxidable tipo Sacota o equivalente de 1.80 x 0.60 m. Incluye lavaplatos, canastilla de 2", sifón con registro, resistencia tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 881.361,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.17	Suministro y colocación de rejilla de piso conformada en bronce y aluminio. De Ø = 2".	un	$ 33.984,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 33.984,00	$ -		1,0	$ 33.984,00
7.18	Suministro y colocación de rejilla de piso de aluminio. De Ø = 3".	un	$ 95.256,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 95.256,00	-		$ -		1,0	$ 95.256,00
7.19	Suministro y retención de rejilla piso de aluminio. De Ø = 4".	un	$ 46.824,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.20	Suministro, transporte e instalación de rejilla grampada o soldada en aluminio de 3" o 4" de diámetro. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 96.521,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.21	Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, cinfra pesada, para cobertura de 15,5cm x15,5cm. Incluye anclas y los demas materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	$ 336.071,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.22	Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, cinfra pesada, para cobertura de 18,5cm x18,5cm. Incluye anclas y los demas materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 451.696,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103239

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
7.23	Suministro y colocación de sifón caja rectangular. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	un	$ 52.514,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	3,00	$ 155.148,00	$ 3,00	$ 155.148,00	4,0	$ 215.368,00
7.24	Suministro e instalación de grifería sencilla para lavaplatos tipo Cuello de Ganso. Acuña de cromo o equivalente. Incluye todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	$ 86.863,00	0,0	$ 772.590,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 86.863,00	$ -		8,0	$ 859.068,00
7.25	Suministro e instalación de llavalípidas de 38 x 43 cm en acero inoxidable tipo Alcuza o equivalente. Incluye grifería, válvula exentrica/sifón, sifón, canastilla, grifería bebedero cuello de ganso tipo Grival o equivalente y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y acoplamiento.	un	$ 331.700,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.26	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado. Incluye cerradura.	un	$ 178.350,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.27	Suministro e instalación de dispensador de toallas tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado, incluye cerradura.	un	$ 169.440,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.28	Suministro e instalación de dispensador de jabón 1 lt de capacidad, tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado. Incluye cerradura.	un	$ 166.139,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.29	Suministro e instalación de sifón, canastilla para lavaplatas incluye retiro del existente de ser necesario y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 86.863,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.30	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.08m. Incluye pernos de anclaje, arandela, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	$ 166.765,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.31	Suministro e instalación de soporte para camarotes con movilidad reducida en forma de L de acero inoxidable de 1 1/4" anclado a la pared y al piso, de 1.08m de largo.	un	$ 281.862,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
7.32	Suministro e instalación de grifería sanitaria de zanjas. Incluye grifería completa y demás elementos para su correcta instalación	un	$ 89.872,00	1,0	$ 89.872,00	2,0	$ 179.744,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 89.872,00	$ -		4,0	$ 359.488,00
8.0	PISOS														
8.1	Suministro y colocación de relleno en material de relleno recomacon (INVIAS 2013E, a = 0 cm) compactado.	m2	$ 23.845,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.2	Suministro y colocación de subbase en precio de en 15 cms, y recebo en material de relleno processado (INVIAS 2013) de 5 cms, nivelado y compactado.	m2	$ 35.760,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.3	Descombramiento, excavación y retirado de piedra de entresuelo existente e= 15 cm. Incluye retiro nuevo contratista en gravilla limpia e = 5 cm.	m2	$ 21.864,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.4	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 58 x 30 blanco grano mixtura crema Tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2084. Incluye juntas, incluido 1/4 para pega de espesor mm, fraguada pretratada, retirada, vanilla de dilatación, destronconado, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 188.870,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 0,39	$ 75.261,60	0,4	$ 75.261,60
8.5	Suministro e instalación de tapa puerta redonda en granito incluye vanilla de dilatación, pulida y brillada.	ml	$ 51.178,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.6	Suministro, transporte e instalación de piso en gres rústico Sahara de 7cm x 28cm. Incluye mortero 1:4 de e= 3,00 m, zardineria y transporte de los materiales, juntas de dilatación en bronce cada 1,80m en y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 69.839,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.7	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, H= 7 cm en media caña. Incluye mortero de pega 1:4, fundida y remates, pulida y brillada, vanilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	$ 41.709,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.8	Conservación y retirada de guardaescoba en madera, en mortero 1:3. Unpere existente. Descarnilla de 20 cm. Incluye vanilla de dilatación, aplicar para su permeabilizar.	ml	$ 55.419,00	9,9	$ 556.830,00	39,7	$ 1.467.107,14	15,0	$ 837.291,00	21,07	$ 746.877,60	$ 10,00	$ 555.576,30	96,2	$ 5.467.820,00
8.9	Pulida y brillada de piso en baldosa de gres existente. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 10.602,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
8.10	Suministro, transporte e instalación de piso en grés de 30cm x 30cm. Color Gradación crema y Gradación Sahara, espesor de 12 mm, Norma 3. Tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4 de e=0,05 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación cada 1,60 m, en ambos sentidos con asfalto elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 98.847,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.11	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa Gres alargada Sahara de 0,07 x 0,28 e sintex, mortero 1:4 de e= 0,05 m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente, incluye juntas de dilatación cada 1,60 m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 97.023,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.12	Suministro, transporte e instalación de zócalo en gres Ramona de 7 x 28 cm a sintex, mortero 1:4 de e= 0,05 m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente, incluya juntas de dilatación cada 1,60 m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	$ 29.619,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.13	Suministro e instalación de piso en baldosa Concreto 30 x 30 cm Gris Grano Crema Tipo 1-G Cuadriculada Pulida - Incluye mortero de nivelación 1:4, lechada, bordillos y remates en las construcciones en cemento semejando del mismo color y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 157.051,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.14	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas de 10 x 30 cm en baldosa de Concreto Gris Grano Crema Tipo 1-G Cuadriculada Pulida h= 0,10 m, Incluye mortero 1:3 para pega, lechada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	ml	$ 48.705,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.15	Suministro, transporte y colocación de piso Cerceto de 33,3cm x 33,3cm, Incluye pegacor de Corona o equivalente para pega de la cerámica, dilatación PVC 4mm, lechada con boquilla tono tipo Concolor o equivalente color similar al piso, remates, cortes con máquina y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 68.382,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	45,3	$ 3.240.540,60	0,70	$ 600.559,80	$ -		82,0	$ 1.816.100,00
8.16	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en piso Cerceto de h= 0,10 m, incluye adhesivo para pega de la cerámica tipo Pegacor de Corona o equivalente, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	$ 31.771,00	84,0	$ 1.836.764,60	0,0	$ 0,00	20,5	$ 655.168,00	-		$ -		126,8	$ 2.353.339,00
8.17	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante Ancho de 0,60 cm.	ml	$ 17.023,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
8.18	Impermeabilización de losa en concreto con mortero acrílico impermeabilizante (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y lechada de poliuretano (tipo WALKBIN 300/301 o equivalente), incluye nivelación, retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm de mortero acrílico con fibra en polvo, aplicación tipo compuesta poliuretano 350 + producto sintético 351 sistema multicapas asegurar 10 mm2, rasqueteo y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 191.273,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	60,04	$ 10.583.631,20	$ -		60,0	$ 10.985.631,00
8.19	Suministro e instalación de puerta escoba de 15x1,8cm en madera cedro. Incluye clavos, imprimante, sellador y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 23.371,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	3,00	$ 70.043,00	$ -		4,0	$ 70.043,00
8.20	Tratamiento de juntas de piso en plomo Royal Vidrio: Incluye lavado de la superficie para generar adherencia, suministro e instalación de Yuntolón o equivalente y silicona de Sika o equivalente para sellar superficie, de alto desempeño y tiempo de secado rápido.	ml	$ 15.984,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103339

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECÍFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
5.21	Suministro, transporte e instalación de piso vinílico rollizable modelo referencia Acustico (SCCORE o similar espesor 7,5mm, total de 1,21a 5,22kN total a definir por la interventoría, sobre base autonivelante tipo MADERAMEN compuesto por tablones de maderas de 10x12 cm y 1" de espesor separados cada 0.50 m; centrados en madera de 4"x4" instalados cada 80 cm apoyados sobre los neoprenos y con tornillos de triples de 13mm. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 400.288,00	0,0	$ 0,00	34,1	$ 13.789.825,20	24,9	$ 10.067.568,52	-		$ -		59,0	$ 23.858.493,72
5.22	Restauración de piso en madera. Incluye retiro y aplicación de base (2 capas de sellador y 2 capas de base de alta brillos), 95.9% libre de polvo. No incluye el reemplazo de pisos.	m2	$ 60.321,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.23	Suministro e instalación de enmallado de PVC reciclado, a rayas o/o reforzada de 1.2mm de espesor con abalgamiento a la nature de UPI tipo Sikaplan 12 G CO de Sika o equivalente. Incluye sellos flexibles con masilla de poliuretano tipo Sikaflex AT Connection o equivalente, geotextil, mecates nylon, detalles como bolardos, requiriendo perforaciones, traslapos y su correcto entrecruzado, todo de cumplir con las normas: UNE 104303, DIN 16938, ASTM 1600, DIN 53370, DIN 4062, ICONTEC 1008 para agua potable. Las uniones entre láminas deberán realizarse mediante soldaduras termoplásticas con aire caliente. Cuando se proceda a soldar 2 láminas, deberán dispuestas de tal manera que el cruce del traslapo sea igual o mayor de 8 cm, para que la soldadura quede bien en cualquier parte A ojo como estética. Una vez que las superficies de las láminas que vayan a estar en contacto estén limpias y secas, se procederá a la unión (soldadura). Las traslapos, inmediatamente después de la soldadura, se presionarán inmediatamente con un rodillo para dejarlos así una unión homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamientos.	m2	$ 101.320,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.24	Suministro, transporte y aplicación de lechada para juntas. Incluye retiro por medios mecánicos de la lechada existente, suministro y aplicación de lechada.	m2	$ 9.640,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.25	Pulido, cristalizado y bruñido de juntas secadas en pierre	m2	$ 6.111,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.26	Bloqueo en pastas en arenas drizas Ms1 e= 3 cm, y ventilado Unidadesdurre preparsen 1:2, 60% en ventilados. Incluye vanito de cilasación en cobre o aluminio, guardaescobas, remates y fachadas.	m2	$ 194.040,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.27	Aplicación de capa para impermeabilización con morteros porticos impermeables (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente) - Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm de mortero sellado con base en polvo, aplicación Base compuesto poliuretano 358 + productor semilastic 351, asistente multiusos, espesor 15 mm/m2, y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. Medido en el ancho de la tapa, entre 10 - 40 cms.	Ml	$ 98.280,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.28	Bajantería, transporte e instalación de bajada rectangular en PVC rígido sp.NSO de altura 9 cm para obras y/o casas. Incluye elementos de fijación, silicona antihongos en todo el perímetro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	$ 34.184,00	0,0	$ 0,00	39,4	$ 868.727,92	-		$ -		39,4	$ 868.728,00
5.29	Desmontaje y reparación de piso en madera Étapin. Incluye reemplazo de piezas faltantes, quebradas o faltantes que sumen hasta el 10% del total del área, ajuste, retiro del área circunvecinal y aplicación de base (2 capas de sellador y 2 capas de base de alta brillos) 95.9% libre de polvo y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 25.641,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS								ACUMULADO	
				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		TOTAL ACUM.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
8.09	Suministro e instalación de piezas en madera Zapan de 15-15 cm de ancho. Incluye embeje y aplicación de laca (2 capas de estibador y 2 capas de laca de alto brillo). Incluye todo el perfil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	$ 22.924,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 12,00	$ 356.676,00	12,0	$ 280.000,00
8.01	Suministro, transporte e instalación de viga en Madera GP 30 x 30 cm Glane Cosma Tipo 1-2 Dimolor Pulido, o equivalente que cumpla con la norma NTC 2540. Incluye Lastre, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada con lechada preparada, remates, vanito de dilatación, protección de marca, puertas y detalles y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m3	$ 179.808,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
9.0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS														
9.1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye remates, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	$ 24.007,00	0,0	$ 0,00	14,7	$ 357.619,00	0,0	$ 0,00	0,57	$ 13.784,00	$ -		23,3	$ 486.704,00
9.2	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4. Incluye roturas, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	$ 39.151,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
9.3	Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye roturas, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	m2	$ 39.572,00	47,0	$ 1.479.208,04	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 73,19	$ 2.309.341,09	120,2	$ 3.734.000,00
9.4	Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye roturas, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3 m.	m2	$ 33.481,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
9.5	Construcción de filete de remoque de ancho variable entre 10 y 30 cm, en mortero 1:4. Incluye roturas, filetes y dilataciones.	ml	$ 19.388,00	8,0	$ 66.044,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		8,0	$ 66.041,00
9.6	Reparación de grietas en revoque existente. Incluye enmocado del revoque, ancho hasta 0,60 mts, colocación de mortero de 1:4, suministro e instalación en malla.	ml	$ 14.570,00	19,0	$ 148.736,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		32,0	$ 196.750,00
9.7	Resane de revoque en muros con dilataciones hasta del 20%. Incluye demolición de revoque, colocación de mortero 1:4, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 9.600,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
9.8	Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable elaborado con base en cemento, tipo Sika - 101 Morteo Plus o similar para impermeabilización de muros. Incluye resanamiento y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	$ 33.763,00	38,0	$ 713.272,56	0,0	$ 0,00	5,3	$ 79.619,12	-		$ 5,34	$ 181.087,00	55,6	$ 922.979,00
9.9	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastbatuco o similar, para exteriores. Incluye remates, filetes y dilataciones. En cualquier altura	m2	$ 16.934,00	23,0	$ 388.282,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 34,00	$ 580.986,00	57,0	$ 965.226,00
9.10	Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos. 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, roturas, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. En cualquier altura	m2	$ 13.331,00	166,2	$ 1.402.687,62	72,1	$ 960.408,55	46,4	$ 644.057,10	-		$ -		225,6	$ 3.007.074,20
9.11	Suministro e instalación de enchape en cerámica blanca de 20 x 60 cm. Incluye pegacor de Corona o similar, lechada (Concolor de Corona o similar), cruceta plásticas de 2 mm y todo la necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 82.570,00	3,5	$ 270.849,26	2,2	$ 194.070,24	0,8	$ 0,00	-		$ -		6,6	$ 489.400,00
9.12	Instalación de enchape en baldosín blanco 20,5 x 20,5 cm. Incluye suministro de pegacor de Corona o similar, lechada (Concolor de Corona o similar), cruceta plásticas de 2 mm y todo la necesario para la correcta ejecución de la actividad. El enchape será suministrado por la entidad contratante	m2	$ 30.022,00	1,3	$ 40.429,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		1,3	$ 40.429,00
9.13	Suministro e instalación de enchape en cristanac color de 0,30 x 0,30 m. Incluye pegacor, lechada y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 70.100,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
5.14	Suministro e instalación de enchape para pisos exteriores tipo mármol royal vista de 45 cm x longa variable entre 0,80 y 1,00m, en espesor 2 cm, junta antifilo, debe ser similar al existente, pero sin marca asterisk. Incluye pegante tipo PEGAFAST PEGAMIXD, Grupo PISO o equivalente, fraguado tipo PEGAFAST BOQUILLA LATEX o equivalente, junta de dilatación cada 2,0 mx 2,0m de 1cm según instalación existente con Yumbolón y Sika flex, antilodo, protección, limpieza con acido y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 344.414,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.15	Rasqueteado acero neutro. Incluye botarla de material.	m2	$ 5.667,00	7,4	$ 43.304,09	141,3	$ 429.587,17	46,4	$ 262.889,10	77,62	$ 457.907,00	$ 34,80	$ 202.766,00	285,8	$ 1.196.262,28
5.16	Suministro y aplicación en pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado pic estucado, tres manos. Incluye resanos con estuco plastico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, antesalido de la superficie a intervenir (garantizando que la superficie este libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Los alturas superiores en el historial mura se deberán en el item correspondiente.	m2	$ 17.785,00	603,3	$ 10.306.456,19	1018,7	$ 21.667.774,60	603,0	$ 10.726.053,20	68,34	$ 1.159.661,00	$ 556,40	$ 10.817.418,60	3413,7	$ 60.802.765,80
5.17	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado pic estucado, tres manos. Incluye resanos con estuco plastico, antesalido de la superficie a intervenir, rasqueteado o sulado hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente	m2	$ 31.600,00	84,8	$ 1.219.709,20	385,2	$ 8.139.383,20	17,8	$ 353.374,13	-		$ 217,12	$ 4.099.999,20	634,8	$ 13.986.209,80
5.18	Suministro y aplicación de pintura a base de esmalte para acceso en madera de 1m - 1a un. Color a definir, aprobado por la interventoría.	ml	$ 4.171,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.19	Suministro y aplicación de pintura a base de esmalte para marco de puerta (Soposar de muro existente). Color a definir, aprobado por la interventoría.	un	$ 22.833,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 22.833,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 22.833,00	$ -		2,0	$ 45.666,00
5.20	Suministro y aplicación de pintura a base de esmalte para consolas existentes. Color a definir, aprobado por la interventoría.	ml	$ 7.106,00	38,4	$ 272.966,12	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		38,4	$ 274.165,00
5.21	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para escaleras, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura antideslizante. 3 manos mínimo(ml. 1 hilo vertical)	m2	$ 10.215,00	7,5	$ 77.152,40	39,2	$ 400.584,80	0,0	$ 0,00	-		$ -		46,8	$ 477.736,80
5.22	Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remoción de la pintura existente, lijada y preparación de la superficie, pintura antideslizante. 3 manos mínimo(ml. 1 hilo vertical)	ml	$ 14.387,00	0,0	$ 0,00	33,4	$ 484.972,40	0,0	$ 0,00	-		$ -		33,4	$ 484.972,80
5.23	Pintura tipo tablex para puerta. Incluya marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye la preparación de la superficie y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 40.833,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.24	Pintura a base de aceite para puerta. Incluya marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluya la preparación de la superficie, pintura antioxidante y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 43.895,00	12,0	$ 525.080,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 43.829,00	1,00	$ 43.895,00	$ 0,00	$ 262.830,00	20,0	$ 875.199,00
5.25	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanar con estuco plastico tipo Corona o equivalente, color a definir según aprobación de la interventoría. En cualquier altura	m2	$ 20.416,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.26	Pintura a base de aceite, suministro de primera calidad para baranda, incluye preparación de la superficie con aplicación de antioxidante y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	$ 11.126,00	13,9	$ 154.759,40	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		13,9	$ 154.759,00
5.27	Suministro y aplicación de pintura trafica para bandeiras.	un	$ 17.933,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
5.28	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (rejillas, columnas, viaticas, etc.). Incluye limpieza, lija, primera anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	ml	$ 15.773,00	35,8	$ 567.948,00	202,6	$ 3.202.464,80	0,0	$ 0,00	23,40	$ 369.800,80	$ -		306,4	$ 4.834.213,60

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
9.29	Suministro y aplicación de pintura para bahos y cocinas tipo Corona o equivalente color blanco, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (masquillada o raffoteo). Color a definir, aprobado por la interventoría. En muros y cielos	m2	$ 20,438.00	0.0	$ 0.00	55.2	$ 2,114,157.00	28.2	$ 888,897.00	21.84	$ 611,696.00	$ 97.20	$ 1,878,817.00	286.7	$ 4,891,719.00
9.30	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate. 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	m2	$ 30,218.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.31	Pintura o base de esmalte, pare cipolle 1 + 1 re, sobre muros revocados, color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye preparación de la superficie.	m2	$ 19,892.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.32	Mantenimiento de barandas, balaustres, pretiles en madera Teca. Incluye resane y limpieza de la superficie con jabón neutro y fibra manual y arista que permita el barrido de pequeños granos. Esto deja la superficie totalmente limpia, aplicación de sellador y aplicación de dos (2) manos de barniz marítimo o similar de alto rendimiento, color a definir.	m2	$ 42,834.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.33	Suministro y colocación de barniz para techos (pequere, alfonsi, sadilla, etc.). Incluye limpieza y preparación de la superficie con aplicación de lijaderas y todos los elementos necesarios para la realización de trabajos en altura	m2	$ 19,602.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	22.34	$ 438,036.00	$ 85.20	$ 820,377.00	56.4	$ 1,840,557.00
9.34	Pintura o base de esmalte para ventanas. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye pintura anticorrosivo donde sea necesario, las medias serán el mó considerando ambas caras.	m2	$ 28,627.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.24	$ 87,917.00	$ 1.80	$ 49,204.00	4.2	$ 167,121.00
9.35	Almacenamiento y reparación de fachada en piedra laja para blanca. Incluye retiro de la pieza existente en mal estado, preparación de la superficie y el suministro e instalación de piedra nueva, mortero 1:4, malla y todos los elementos necesarios para la realización de trabajos en altura.	un	$ 74,139.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.36	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores (impermeables) tipo Koraza 10 años o similar, color a definir aprobada por la interventoría. En cualquier altura	m2	$ 24,452.00	65.8	$ 1,760,320.24	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	22.00	$ 538,178.00	$ -		76.1	$ 1,810,169.80
9.37	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores (Mantenimiento) tipo Koraza o similar, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura	m2	$ 22,229.00	87.3	$ 2,035,859.29	143.3	$ 3,341,413.67	1.9	$ 20,881.10	221.34	$ 5,102,014.00	$ 423.74	$ 9,883,413.80	875.8	$ 20,484,782.05
9.38	Suministro y aplicación de pintura ricrete en guardacascoas de altura hasta 0.30 m. Incluye adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir aprobada por la interventoría.	ml	$ 8,868.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.39	Conservación de revoque 04 para zócalos con altura entre 0,20m y 0,60m con media caña, impermeabilizada con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye media caña, aplicado, limpieza y alineaciones.	m	$ 19,372.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
9.40	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas reja, rejas, cerramientos en tubería o malla, pasamanos en estructura metálicas y malla, etc.). Incluye limpieza, retiro de pintura existente, lijada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoría.	m2	$ 28,013.00	26.6	$ 743,193.33	48.6	$ 1,365,189.65	125.1	$ 3,661,965.60	-		$ 16.11	$ 450,944.00	216.6	$ 6,266,297.60
9.41	Suministro y aplicación de pintura tráfico para señalización, líneas de 10 - 20 cm de ancho, incluye todos los elementos necesarios para su entrega a satisfacción.	ml	$ 4,712.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	
10.0	CUBIERTAS Y CIELOS														
10.1	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall, incluye cielo yeso "ST", machihembrado, pintura 3 manos, perfilería metálica para soporte con distancia de 61 cm, chazos, pines, angulos, varillas, anclajes y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 74,898.00	85.1	$ 2,696,200.80	2.3	$ 169,827.94	32.6	$ 2,602,304.74	28.98	$ 2,134,479.00	$ 46.00	$ 3,347,810.00	144.7	$ 10,792,415.00
10.2	Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con Junta invisible en placa superboard de en 8 mm, incluye: estructura de soporte, resanes, pintura tipo 1 y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 79,813.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	-		$ -		0.0	

CONTRATO DE OBRA: K. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
10.3	Mantenimiento de obras en Drywall. Incluye desmonte de pintg, resanado, masillada, primera capa, cambio de placas donde sea necesario en un porcentaje no mayor al 10% y aislado para trabajo seguro en altura.	m2	$ 34.197,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	5,0	$ 0,00	17,60	$ 616.399,20	$ 3,00	$ 102.573,00	22,6	$ 719.662,20
10.4	Mantenimiento de cerrada y nuevos dosificado vidrio 20 + 10 un, incluye limpieza, fijación de nuevo con regata en sitio de ser necesario, pintura antideslizante, pintura base de aceite y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m	$ 76.815,00	155,0	$ 11.946.770,00	110,0	$ 1.816.660,00	286,0	$ 4.723.280,00	60,80	$ 999.168,00	$ 37,50	$ 618.975,00	612,0	$ 10.107.188,00
10.5	Mantenimiento y reparación de cerraos. Incluye fijación, primera anticorrosiva, pintura base de aceite, adicionar cemco con necesario.	ml	$ 69.831,00	44,8	$ 3.094.120,50	0,0	$ 0,00	58,4	$ 3.048.540,80	0,00	$ 628.779,00	$ 37,50	$ 2.607.413,00	140,4	$ 10.175.852,00
10.6	Suministro, transporte e instalación de muros en tarima calibre 20, desarrollo entre 30-40 cm. Incluye fijación de nuevo con regata mortero 1:4 ,pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	ml	$ 39.262,00	0,0	$ 0,00	22,6	$ 873.191,28	6,8	$ 233.165,60	-		$ 19,00	$ 405.790,00	47,4	$ 1.502.156,28
10.7	Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato abovedar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro nueva hasta el 30% cambio de elementos de estructura deteriores o los existentes hasta en 20%, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Medido a cinta pegada.	m2	$ 55.847,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.8	Suministro, transporte e instalación de muros prefabricados 20cm con base autoadhesiva para impermeabilizacion de cubierta. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 47.289,00	0,0	$ 0,00	2,8	$ 136.121,84	606,3	$ 24.023.961,30	0,03	$ 28.779,00	$ 21,74	$ 1.027.806,60	633,8	$ 25.217.476,30
10.9	Suministro, transporte e instalación de muros adhesivo asfaltico de 3mm o 2,3 m para impermeabilización de muros en cubiertas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 33.784,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	115,1	$ 3.602.319,58	23,66	$ 837.702,00	$ -		138,7	$ 3.159.513,00
10.10	Reposición de techo en teja de barro. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y adecuación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de viguería existente en su totalidad, retiro de cielito y suministro de cielito nuevo hasta un 50% del área intervenida con Pinotgo madera o equivalente y suministro, suministro o instalación de impermeabilizantes en teja con manto de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, emboquillado, retiratito en cielotes, cargue y botado de escombros, medido a cinta pegada.	m2	$ 88.233,00	118,0	$ 9.703.403,19	4,8	$ 408.472,40	70,1	$ 6.977.697,07	-		$ 22,80	$ 2.595.840,60	326,6	$ 19.983.386,30
10.11	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0,60 m. Incluye empudes, soquetes, tapas, gancheo de fijación, primera anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	$ 65.628,00	21,1	$ 1.813.101,60	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 180,00	$ 16.919.134,80	118,0	$ 18.732.236,30
10.12	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye empudes, soquetes, tapas, gancheo de fijación, primera anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	$ 109.080,00	0,0	$ 0,00	80,0	$ 8.891.040,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		80,0	$ 8.891.040,00
10.13	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye adicionar de anticorrosivo y pintura de acabado final, empudes, fijación y todos los elementos para su correcta ejecución.	ml	$ 73.679,00	11,8	$ 867.466,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		11,8	$ 867.466,00
10.14	Suministro, transporte e instalación de cubierta con placas de policarbonato abovedar de 8 mm. Color a definir por la interventoría, incluye retenedores tapa y case de policarbonato, perfil en U de 8 mm, cinta sellante, fijaciones con tornillo autoperforante, silicona, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. La estructura será pagada en el item respectivo y la medida para el pago es tomá a cinta pegada.	m2	$ 114.394,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	49,50	$ 5.166.912,00	$ -		49,4	$ 5.166.912,00
10.15	Suministro, transporte e instalación de teja de barro. Incluye mortero 1:4 para fijación de teja, medida a cinta pegada.	m2	$ 82.779,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
10.16	Suministro, transporte e instalación de teja Boscong Beam Cal. 26 doble capa con aislante en poliuretano. Incluye todos los elementos y accesorios de fijación, clips galvanizados cal 22, tornillos autoperforantes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación (la medida para el pago se hará a cinta pegada).	m2	$ 147.778,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,1	$ 166.889,11	-		$ -		1,1	$ 166.889,00
10.17	Construcción de cubierta en teja de barro. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 216 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de sección 2 1/2"x8" comerciales, sobre 4"x 8" anclada a la viga de amarre con varilla pasa 1.0 mts, cabalete 4"x 8" en abanco rojo de primera calidad, latilla de pino ciprés machihembrada de primera calidad libre de pasador, vinagre y carbonato, madera con tratam y color homogéneo, todo la madera capillada, cantoneo, inmunizada con Fortaga madera o similar y barnizada, que cumpla las secciones reforma para evitar pandeos. Impermeabilización en frío con mando de 3 mm y elementos complementarios según normas, teja de barro o mixtepec, pegada con mortero 1:4 y colocación de resanle en los remates, entrecubierta y cabalete, la medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	$ 239.492,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.18	Construcción de cubierta en teja de barro, con aprovechamiento de la teja existente. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 216 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de sección 2 1/2"x8" comerciales, sobre 4"x 8" anclada a la viga de amarre con varilla pasa 1.0 mts, cabalete 4"x 8" en abanco roja de primera calidad, latilla de pino ciprés machihembrada de primera calidad libre de pasador, vinagre y carbonato, madera con tratam y color homogéneo, toda la madera capillada, cantoneo, inmunizada con Fortaga madera o similar y barnizada, que cumpla las secciones reforma para evitar pandeos. Impermeabilización en frío con mando de 3 mm y elementos complementarios según normas, teja de barro o mixtepec, pegada con mortero 1:4 y colocación de resanle en los remates, entrecubierta y cabalete, la medida para el pago se hará a cinta pegada	m2	$ 199.172,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.19	Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja soscong beam tipo Cal. 26 sencilla. Incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos autoperforantes) necesarios para su correcta instalación. La medida para el pago se hará a cinta pegada.	m2	$ 84.606,00	338,1	$ 28.612.068,54	14,3	$ 1.206.485,50	0,0	$ 0,00	-		$ 1.890,64	$ 93.662.819,00	1.443,0	$ 123.373.393,00
10.20	Suministro, transporte e instalación de caballete en lámina cal 24, desarrollo 0.80 para cubierta en teja tipo Barcelona Beam.	ml	$ 82.006,00	0,0	$ 666.661,54	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 43,68	$ 3.623.806,00	50,5	$ 4.190.006,00
10.21	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, entibros a 61m de larga y 30 cm de ancho. Incluye estructura de soporte, remates, empalmes y todos lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 116.066,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.22	Mantenimiento y/o reparación de techo en teja de fibrocemento instalado sobre estructura con latilla. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto asfaltico en su totalidad, retiro de latilla y suministro de latilla nueva hasta un 20% del área, impermeabilizado con Fortaga o equivalente y barnizada, impermeabilizado en frío con manto de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de teja, entrecubierto, remates con caballete, cargue y acarreo de escombros, medido a cinta pegada.	m2	$ 75.080,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.23	Suministro y colocación de canal en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.50m. Incluye regalo en muros, pintura anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, tensores y tornillos 1/4, sella con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	$ 29.085,00	19,4	$ 439.292,68	6,5	$ 205.824,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		25,2	$ 653.017,00

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103238

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
10.24	Mantenimiento de Cubierta tipo Standing Seam Cal. 25 panel capa con aislante. Incluye el cambio de elementos y accesorios de fijación, clips galvanizados cal 22, cumbrera autoportante y todos lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 4.035,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.26	Suministro y colocación de canal en lámina galvanizada calibre 26, desarrollo 0.66 m., incluyo regata en muros, pintura anticorrosivo y dos capas de pintura de acabado color a definir por interventoría, rosetas y montaje H.A. todo con material poliuretano y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	$ 55.615,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	4,0	$ 166.845,00	-		$ -		4,0	$ 166.845,00
10.28	Mantenimiento de cubierta en teja. UPVC blanco incluye Zinc terminales/otros. Incluye cambio de caballete y tornillos de fijación y mal estado (rota, perforado y/o con fisuras), cambio de tejas hasta por un 15% del área, reacomodación y ajuste de tejas y caballetes, cambio de amarres o tornillos autoperforantes deteriorados y todos los demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento. La medida será a cinta pagada.	m2	$ 43.287,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
10.27	Mantenimiento y/o instalación de bajante en teja de fibrocemento, instalado sobre estructura metálica. Incluye reacomodación y ajuste de tejas duellas, retiro y cambio por teja nueva hasta un 20% del área de las tejas en mal estado (quebradas o faltantes), fijación con pernos y/o ganchos y todos los demás necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	m2	$ 70.849,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.0	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA														
11.1	Suministro, transporte e instalación de rejilla de 1.23// 1.Ulm x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Scada o equivalente, para divisiones de duelas, paredes entramboradas de e= 10 cm. Incluye alisado en acero inoxidable, estructura interna de las paredes en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm, e=0.9 mm, ángulos pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, cuenta de ensamble antiambalico tipo Ono Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 1.726.670,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.2	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0,1078,00 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Scada o equivalente, para divisiones de baños, paredes entramboradas de e= 10 mm., calibre Scada o equivalente. Incluye alisado en acero inoxidable, estructura interna de los paredes en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., ángulos pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tarrillo de ensamble antiambalico tipo Ono Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 375.090,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.3	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0.4m/0.5m x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Scada o equivalente, para divisiones de baños, paredes entramboradas de e= 10 mm., calibre Scada o equivalente. Incluye alisado en acero inoxidable, estructura interna de las paredes en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., ángulos pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tarrillo de ensamble antiambalico tipo Ono Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 702.000,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.4	Suministro, transporte e instalación de division para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Scada o equivalente. Incluye alisado y tarrillos de fijación de 0,60 x 0,46 m,	un	$ 412.991,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.5	Suministro, desmonte e instalación de puerta de 0.80m / 0.70m a 1.40m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Scotch o equivalente. Incluye bisagras invisibles, sanal, estructura de soporte, topetones, pasador invisible, chapetas de fijación y ganche para colocar papel, elementos de anclaje y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 1.320.271,00	0,0		0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 1,00	$ 1.320.271,00	1,0	$ 1.320.271,00
11.6	Suministro e instalación de pasadores cromados en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye resto del accesorio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	un	$ 31.603,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	4,0	$ 126.412,00	-		$ 6,00	$ 189.618,00	10,0	$ 316.030,00
11.7	Mantenimiento y reposición de pared central y/o lateral en acero inoxidable entre 0.11m/0.8m x 1.68 m y /sección de tabique divisorio de 1.23FL44m x 1.60 m, y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del panel, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y anticizallamiento con anclajes similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la herramienta utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable	un	$ 270.414,00	0,0	$ 1.397.970,00	2,0	$ 540.828,00	2,0	$ 540.828,00	4,00	$ 1.000.656,00	$ 7,00	$ 2.250.600,00	22,0	$ 5.931.897,00
11.8	Suministro e instalación de zócalos en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado para unidades sanitarias sexoservidas (Para tabique central y/o lateral, ambas caras), Incluye todas las retenidas necesarias para su estabilidad y funcionamiento.	un	$ 32.882,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.9	Suministro e instalación de zócalos en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado para unidades sanitarias sexoservidas (Para tabique central y/o lateral, ambas caras), Incluye todas las retenidas necesarias para su estabilidad y funcionamiento.	ml	$ 120.310,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.10	Suministro e instalación de pasamanos en cubierta en acero inoxidable rolimola de 2", con perfiles en tubería inoxidable rolimola de 2" soldados al tubo superior cada 1.5 m, partes de anclaje en lámina Inox cal 316". Instalación con perno expansivo. Acabado pulimento.	ml	$ 202.788,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.11	Suministro e instalación de pasamanos en cubierta de acero inoxidable rolimola de 2", anclado al muro mediante tubería del mismo diámetro. Platinas de anclaje en lámina Inox cal 2"x12", instalación con perno expansivo. Acabado pulimento.	ml	$ 196.808,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.12	Reparación de pasamanos en acero inoxidable, incluye retiro, reinstalación y soldar sus piezones una sola vez. Global.	ml	$ 31.168,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.13	Suministro e instalación de placa metálica en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 acabado satinado de 1.20 x 1.00 m anclada a la losa o cubierta (sin retiro los tanques de agua potable). Incluye compuerta de 0.70 x 0.60 en sus 3 bisagras y bravera en el mismo material y elem herméticos, sillcona en el perímetro exterior de la placa para garantizar el sellado contra el carcomido y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	$ 1.260.400,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.14	Suministro, transporte y colocación de puertas en madera maciza en roble y ojo en triplex. Incluye pintura o base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcto colocación. De 0.60/ 0.70 m a 2.10 m, e = 30/40 cm.	un	$ 760.800,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 1,00	$ 760.800,00	1,0	$ 760.800,00
11.15	Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable con faja de 3cm, polias, ejes, cerraduras, bandas, resorte de 2", angulo de 1 1/2"x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", soldado en antiparalelos y cortina completa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 512.894,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
11.16	Suministro, transporte y elaboración de ventanas en aluminio anodizado natural y vidrio templado de 6mm, sistema PG-744 de vidrio o equivalente, o sistema Vo-3031, divididos en varios cuerpos o ojos corredizos según diseño, en vidrio templado de 6 mm. Marco y contramarco en aluminio anodizado color natural, incluye empaques de caucho en "U", elastómeros a presión, sellado del marco (interior y exterior) y todos los elementos accesorios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	$ 306.183,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.17	Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural, sistema PG-744 de vidrio o equivalente, o sistema Vo-3031, incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", elastómeros a presión, rieleras, rodachinas anclas, sellado del marco (interior y exterior) fabrica de junta con mastique elástico de poliuretano tipo sikaflex 1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento.	m2	$ 138.766,00	0,0	$ 0,00	63,8	$ 8.783.967,70	0,0	$ 0,00	-		$ -		63,8	$ 8.783.967,70
11.18	Suministro y colocación de vidrio en arival para ventanas y puertas, incluye piso vidrios, silicona, perfil piso vidrio divisorio, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 59.501,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,3	$ 113.551,25	-		$ 2,00	$ 194.300,00	3,3	$ 307.837,00
11.19	Desmonte y reposición de vidrio templado laminado de 8 mm para ventanas y puertas, incluye piso vidrio en madera, silicona o perfil piso vidrio de aluminio, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 194.941,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.20	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm, incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	m2	$ 100.752,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	16,2	$ 1.664.162,40	-		$ -		16,2	$ 1.664.162,40
11.21	Suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo bola para puertas y/o divisiones. Incluye el suministro de tres (3) llaves y demás elementos para correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 57.475,00	3,0	$ 172.425,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		3,0	$ 172.425,00
11.22	Cambio de clases y/o reparación de cerraduras de cualquier tipo, incluye el suministro de dos (2) juegos de llaves.	un	$ 39.808,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 81.786,00	0,0	$ 0,00	-		$ 3,00	$ 77.697,00	5,0	$ 159.483,00
11.23	Suministro e instalación de chapas de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas corrientes, con pestillo tipo, doble cilindro, incluye elementos de la instalación.	un	$ 169.800,00	7,0	$ 977.331,00	0,0	$ 0,00	15,0	$ 1.386.930,00	1,00	$ 169.800,00	$ 4,00	$ 688.412,00	33,0	$ 3.071.299,00
11.24	Suministro e instalación de chapa de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas corrientes, con pestillo tipo, doble cilindro, incluye elementos de la instalación.	un	$ 91.869,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 7,00	$ 641.123,00	7,0	$ 641.123,00
11.25	Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, pestillo doble, para retiro principal.	un	$ 169.427,00	0,0	$ 0,00	4,0	$ 637.786,00	0,0	$ 0,00	-		$ 1,00	$ 169.427,00	5,0	$ 807.133,00
11.26	Suministro de cilindro de Stanley para cerradura y cerraduras.	un	$ 3.025,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.27	Mantenimiento de puerta vidriera corrediza de dos hojas en vidrio de seguridad templado y laminado. Incluye cambio de empaques de neopreno, fabricación, instalación y ajuste de hojas, reposición de cerradura en aluminio cuando sea necesario, elementos anticaídas y fijación de guías metálicas, y remediación del retiro y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	un	$ 148.241,00	1,0	$ 148.241,00	0,0	$ 0,00	2,0	$ 296.482,00	2,00	$ 296.482,00	$ -		5,0	$ 741.205,00
11.28	Suministro e instalación de puerta vidriera abatible doble hoja en vidrio templado de 8 mm incoloro biselada, incluya piezas inferior y superior, manija de 1,20 doble de acero inoxidable, chapa cerrojo, para monticulos de piso y todas las demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	m2	$ 795.530,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.29	Suministro e instalación de vidrio templado de 8 mm incoloro, incluye piezas inferior y superior en aluminio y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	m2	$ 382.447,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.08	Suministro, instalación e instalación de reja metálica, para protección de ventanas compuesta por un marco perimetral en platina de 1/2" x 3/16", platinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 10 cm, y una varilla de Ø1/4" colocada horizontalmente en la parte central. Incluye perforaciones de las platinas, soldaduras, anclajes a muros, base anticorrosiva, acabado en pintura base aceite y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	$ 635.191,09	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.01	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble batiente). Incluye instalación con mortero 1: 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pestillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P=1 0,80*0,90*2 3,12 E = 3,12 un	un	$ 888.971,09	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.02	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble batiente). Incluye instalación con mortero 1: 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pestillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P=2 0,80*1,00 x 2,10 cs, e = 15 cm.	un	$ 768.577,09	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.03	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble batiente). Incluye instalación con mortero 1: 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pestillo tipo Yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P=2 0,80*1,90*2,10 E = 0,00	un	$ 719.591,09	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.04	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 16, entamborada tipo cabina con perfil (peluquiano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 16. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" Lr= 210 mm, cerradura de seguridad cilíndrica Yale o equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de tipo para trabajo pesado de 3", soldadura, pintura antioxidante gris, pintura a base de aceite color similar al existente semi mate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Dc 0,80 x 2,10 m , c = 15 cm. su instalación con mortero 1: 4.	un	$ 1.115.594,09	2,0	$ 2.231.188,18	6,9	$ 10.488.363,60	0,0	$ 0,00	-		1,00	$ 1.784.950,09	11,8	$ 12.271.034,00
11.30	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente, en celosía fija y marco en tubería PTS de 60x40x2 mm, ala tipo persiana fija, celosía compuesta por cable lámina cold rolled calibre 16, cosida en "S", con bastidor perimetral en tubería PTS de 60x40x2 mm. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 1/2" mm. Lr. 210 mm, cerradura de seguridad cilíndrica Yale o equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de tipo para trabajo pesado de 3", soldadura, pintura antioxidante gris, pintura a base de aceite color a definir y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Dc 0,80 / 1,20 m x 2,10 m e = 10/15 cm. su instalación con mortero 1: 4.	Un	$ 1.182.833,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.36	Mantenimiento de elementos metálicos rejas, puertas rejas, instalar, reemplazar en tubería PTS; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base antioxidante, corrosivos, acabado en pintura base aceite, aditivo de solidificar, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	M2	$ 89.797,00	67,7	$ 2.661.039,00	49,8	$ 3.806.954,04	4,1	$ 206.497,20	-		$ -		122,0	$ 6.763.990,00
11.37	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye lubricación y ajuste de cerraduras, chapuetas, bisagras.	Un	$ 269.833,00	0,0		1,0	$ 269.833,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		1,0	$ 269.833,00
11.38	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, chapuetas y cambio de bisagras, tope piso Tesa y Cierre Rico Tesa 1800 , desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	Un	$ 515.834,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		2,00	$ 1.031.668,00	2,0	$ 1.031.668,00

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.39	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) sobre eje. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, chapuetas y cambio de tornillos, desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	$ 306.632,00	0,0	$ 0,00	1,0	$ 306.632,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 306.632,00	$ -		2,0	$ 613.264,00
11.40	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) sobre eje. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, chapuetas y cambio de tornillos piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	$ 364.608,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 729.879,00	0,0	$ 0,00	-		$ 0,60	$ 218.963,00	3,6	$ 948.826,08
11.41	Suministro e instalación de Barra Empuje Ojo Yeto para puertas de evacuación (Antipánico) sobre eje. Incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, desmontes y cambio de tornillos piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.	un	$ 1.607.668,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.42	Mantenimiento y reparación de elementos metálicos en cualquier tipo de estructura. Incluye la soldadura de las partes afectadas, pinta pintura, no superior al 20% del área total del elemento a reparar, además todos los demás elementos necesarios para su correcta reparación y funcionamiento.	m2	$ 33.638,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.43	Suministro e instalación de puerta para baño en acrílicos de 1.00 x 2,08 incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 253.326,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.44	Suministro e instalación de puerta en aluminio dos alas de 1.40 x 2,10 incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 515.839,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.45	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica con dos batientes en lamina cold rolled calibre 18, entamborada tipo relleno con perfil (estructural suministrado) con bastidor perimetral en tubería PTE de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x20x2 mm, marco metálico en lamina cold rolled calibre 16 fijado al muro con montaje 1-A. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 2/4" L= 210 mm, cerradura de seguridad cilíndrica Tipo 2 explotadora, cuatro (4) bisagras metálicas de tres para trabajo pesado de 10" en cada ala, embebidas, chapetón superior e inferior en una ala, pintura anticorrosiva, pintura a base de poliuretano y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Oc 1.3091.68 x 2.10 vr.. a = 16/06 un	un	$ 1.368.784,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
11.46	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso (gato flotante) M28 x M80 con pivote superior PTP y plataforma. Incluye retiro del existente, acoplamiento y/o ampliación de la caja cuando se instalara el nuevo elemento, en caso de requerirse y todo lo necesario para la correcta instalación.	un	$ 928.341,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.0	VARIOS														
12.1	Suministro, transporte e instalación de malla de protección para peatones en alturas tejido de 0,10m de ancho y un espesor de 1" incluye barniz y todos los elementos necesarios para su fijación.	ml	$ 48.210,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	28,00	$ 1.145.880,00	$ -		28,0	$ 1.145.880,00
12.2	Instalación de puertas de vestido debidamente certificado. Antifuego en madera en acero inoxidable AISI316. Fijación tornillo inoxidable Pantalonera 25mm. Clase A1. Prueba de certificación con ensayo previo o referencia certificada. Incluye todos los elementos requeridos para garantizar la resistencia y seguridad, además de las memorias de cálculo y certificados de resistencia.	un	$ 351.672,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.3	Reparación endolito existente, incluye vestido cinturamiento, pleno en identificación de endolito, certificado de endolito durante un año y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	$ 170.310,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.4	Suministro e instalación de pánico contra sobr. Luz visible 75%, Rechaza rayos ultravioleta 99%. Rechaza rayos infrarrojos 58%, garantía de funcionamiento.	m2	$ 86.143,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.5	Sellado de juntas en cubiertas de vidrio con Sikaflex o equivalente, incluye retiro de material sellante y lavado y limpieza de la superficie con material necesarios para garantizar la adherencia	ml	$ 12.117,00	0,0	$ 0,00	17,9	$ 216.884,30	0,0	$ 0,00	-		$ -		17,9	$ 216.884,00

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
12.6	Aplicación de sello entre perfiles de aluminio y/o entre perfil de aluminio y vidrio. Incluye retiro de sellante y limpieza de perfilería y vidrio con solvente apropiados para la posterior aplicación de sikaflex o similar.	ml	$ 7.716,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	20,04	$ 160.601,40	$ 33,75	$ 441.091,50	40,8	$ 601.692,90
12.7	Aplicación de sello entre cornisas y perfil de aluminio en juntas hasta de 1,5 cm.; incluye el retiro del sellante existente y la limpieza de los perfiles con detergente neutro para la posterior aplicación de sellante con sikaflex 1A sellador poliuretano o similar.	ml	$ 32.084,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.8	Cuadrilla de dos (2) personas (Oficial y ayudante con conocimientos en obras civiles: alba llenería, obra negra y plomería), para atender remodelaciones varias que se presenten en las diferentes sedes que están dentro del alcance del contrato, el horario de 7:30 a 17:00 de lunes a viernes. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, necesarias para realizar actividades de construcción, tales como escalera, herramienta menor y las requeridas según la necesidad. Los materiales que se requieran para realizar las actividades asignadas se proporcionarán por la Entidad cuando haya existencia, los demás materiales requeridos deben ser proporcionados por el contratista y se pagarán de acuerdo a los valores de los materiales incluidos en los ítem contractuales y/o contra factura (con previa autorización del interventor). El personal de esta cuadrilla será igual que todo el personal del contratista y debe tener el acompañamiento de los asistentes SISO.	jor	$ 212.977,00	2,0	$ 425.954,00	0,0	$ 0,00	6,0	$ 1.264.320,00	3,00	$ 638.961,00	$ 3,00	$ 638.976,00	14,4	$ 3.068.565,00
12.9	Suministro e instalación en muebles en aguas para lavamanos, con llavín y adicionales: Incluye plantigos perforación para averiguos, averiguos empotrado	un	$ 1.139.308,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
12.10	Suministro e instalación de malla de protección mosquitero con Malla Mosquito de 14x14 mm en acero galvanizado. Incluye marco en acero en tubo de 3/4"x 3/4" de 1,1 mm (Cal 18) con divisiones verticales, fijación con platina de 3/16", pintura anticorrosiva, pintura a base de esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 135.617,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 0,10	$ 27.699,00	0,1	$ 27.699,00
12.11	Suministro e instalación de listón de madera en abeto de 10 x 2 cm , incluye tratamiento inmunizado mas barniz de protección 2 manos y rebaje en 3 caras y elementos de anclaje o mixtos y todo lo necesario para su correcta instalación	ml	$ 22.625,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	35,0	$ 670.700,00	-		$ -		30,0	$ 678.700,00
12.12	Suministro e instalación de cerramiento con postes rebordes en madera tratamiento de 2,20m de longitud que cumpla la Norma NTC 2500, salvados cada 2m, empotrados 0,90m, y 0,80m como mínimo en los cambios de dirección, paralelos a cada 100m de recorrido, arriostrados con pie de amigos anclados en concreto dispuestos para ello en el pozo de temple. los postes deberán ser instalados en huecos excavados en terreno natural rellenos con concreto de 21MPa. La actividad incluye: - Postes de madera rematada con diámetro uniforme mínimo de 0,10 m. El diámetro especificado se refiere a madera sin corteza; no deben tener torceduras, separaciones. la ghosta de mas de 0,05 m de paso, ni rajaduras de 0,30 m de longitud. Se deben instalar con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la verticalidad y alineación por el lado con la vía alterna - Excavación, - Concreto 21MPa. - Alambre de púas calibre No. 12,5 de 4 puntas espaciadas cada 0,15m; 5 hilazas. - Grapas en alambre de acero galvanizado en caliente, según norma NTC 3076 para un calibre No. 9 de 38 mm (1") para postes de madera dura.	ml	$ 118.631,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	40,80	$ 5.409.014,00	$ 13,70	$ 2.035.801,00	85,5	$ 7.340.674,00
12.13	Suministro e instalación de traseras en reunos de drywall y/o superboard	ml	$ 31.843,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	19,7	$ 632.377,10	-		$ -		19,7	$ 632.377,00
13.0	DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJO														

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
13.1	Suministro, transporte e instalación de pared media altura de 1.20x0.50 m, conformada en su interior por láminas acústicas de espesor mínimo de 1 1/4" que permitan un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, la cual debe ser instalada entre las tabletas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de tabletas, en cada cara, con tela vinílica tejida 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200,000 ciclos, la tabletas superior mencionada en viene con sandblasting, llevan verticales de 1x2,5cms. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	$ 492.128,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.2	Suministro, transporte e instalación de pared media altura de 1.20x0.70m, conformados en su interior por láminas acústicas de espesor mínimo de 1 1/4" que permiten un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, la cual debe ser instalada entre las tabletas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de tabletas, ensamble en cada cara con tela vinílica tejida 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200,000 ciclos. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	$ 454.312,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.3	Suministro, transporte e instalación de pared media altura de 1.20x0.90H, conformados en su interior por laminas acusticas de espesor de mínimo de 1 1/4"ensamblas en cada cara con tela vinílica tejida, 100% en poliester, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento, resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos, color a definir. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	$ 572.100,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.4	Suministro, transporte e instalación de pared media altura de 1.50x0.90H, conformados en su interior por laminas acusticas de espesor de mínimo de 1 1/4" que permiten un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, el cual debe ser instalada entre las tabletas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de tabletas ensamble, en cada cara, con tela vinílica tejida 100% en poliéster, y/o pregunta, color a definir. Incluye todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	$ 762.853,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103239

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
13.5	Suministro, transporte e instalación de paneles media altura de 1.65x0.75, conformados en su interior por láminas cuadrilátero de acero de tolerio de 1 1/4" que permiten un absorbente acústico y térmico, en forma de celdilla con funciones de absorción acústica y reducción de transmisión de sonido, el cual debe ser instalado entre las baldosas en aglomerado como parte integral de la misma y en cada nivel de bodegas accesorias, en color gris, con tela vinílica rígida, 100% en poliester que cumplan con propiedades de adherido, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento. Color a definir. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos. Incluye la bisagras superior en vidrio y todos los herrajes necesarios para su correcta instalación. Así mismo se debe presentar para la aprobación por parte de la interventoría una muestra física del panel, fabricado de acuerdo a las especificaciones exigidas.	un	$ 675.206,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	
13.6	Suministro, transporte, e instalación de módulo de trabajo tipología "L" para recepción de 1.60x1.081.00. Incluye una superficie de 1.60x0.60 y una superficie de 1.80x0.60/1.08x0.80 una superficie recibidor de 1.00x0.36/1.20x0.36, 1 cenefa metálica para soporte del perfil tallado a 45 grados, silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada, un panel modulo altura color a definir, H=0.90x0.60, acabados de tela vinílica rígida, 100% en poliester, resistencia al rasgado y a la ruptura por estiramiento, un entrepaño colgante, dos pedestales bases de 40 y un pedestal base circular y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportable.	un	$ 2.808.446,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	
13.7	Suministro, transporte e instalación de puestos de trabajo tipología "L" de área de 1.90x1.591.95x1.36, que consta de 1 superficie recta de 1.50x0.60/1.80x1.36, 1 superficie recta de 1.20x0.60, 1 cajonera metálica, 2 soportes con rieles, 2 bases metálicas para los pedestales de 45 redondas, 1 base metálica redonda, 1 bandeja metálica para soporte del teclado a 45 grados, silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportable.	un	$ 1.709.019,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	
13.8	Suministro, transporte, e instalación de superficies de trabajo tipología "L" de 1.60x1.00, incluye una superficie de trabajo de 1.60x0.60, una superficie de trabajo de 1.20x0.60, un módulo soberano, una bandeja metálica para soporte del teclado, tres pedestales base circular (dos pedestales bases de 45 y un pedestal base circular), silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada, y el suministro de los herrajes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de un puesto de trabajo autosoportable.	un	$ 1.749.252,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	
13.9	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.80x0.60, incluye una superficie de 1.50x0.60, un cabezal de apoyo al piso, cajonera metálica con 2 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	$ 1.504.360,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	
13.10	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.95x0.60, incluye una superficie de 1.05x0.60, un cabezal de apoyo al piso, cajonera metálica con 3 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumático, con contacto permanente tapizada y los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	$ 1.355.960,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		0	-	0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
13.11	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo de 0.90x2.40 duro hasta 3.60mts y los 0.45m restantes en monteria en vidrio transparente de 4 mm templado en toda su altura, soportado por una viga en lámina lisa, 100% en poliester que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado y a la ruptura sin estiramiento. Los colores planos deben tener una resistencia a la abrasión de 200.000 ciclos . Incluye los herrajes necesarios para su correcta instalación.	un	$ 1.282.944,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.12	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo de 0.90x1.15x0.40 duro hasta 3.60mts y los 0.45m restantes en monteria en vidrio transparente de 4 mm templado en toda su altura, soportado por una viga en lámina y por la cara en proporal. Incluye los herrajes necesarios para su correcta instalación. Asi mismo se debe presentar para la aprobación de la interventoria una muestra física del panel fabricado de acuerdo a las especificaciones técnicas.	un	$ 344.092,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.13	Suministro, transporte e instalación de panel piso techo modulo de 2.43x0.80 para tejadillos, compuesto cada tejadilla de tres módulos piso techo y el módulo central como remate, apoyado por una viga en lámina y la otra en proporal, color a definir, hasta H=0.80, altura varia tipo hasta H=2.10 y modulos tipo hasta 2.43m. Incluye los herrajes y rivetadores necesarios para su correcta instalación.	un	$ 1.080.280,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.14	Suministro, transporte y colocación de gabinete superior cerrado en lámina de acero Cold Rolled, recubierto con pintura electrostática en polvo termoestable, con cerradura de seguridad, puerta reversible para cambio para obtener mayor capacidad interna, ubicados en apartamentos de 12mm recubierta en formica por ambas caras, con base en la parte posterior de frente 90 cm, profundidad 32 cm, y altura de 28 cms. La capacidad de almacenamiento debe ser para A2 tamaño oficio y carta. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 927.693,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.15	Suministro, transporte, e instalación de puerta piso techo en vidrio de 0.80x1.90/2.20m. Incluye marco puerta, templado en vidrio, chapa de seguridad y rompebarra en vidrio.	un	$ 1.160.000,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.16	Suministro, transporte e instalación de tablón revitalizado y elaborado para apertura de valvula.	un	$ 138.674,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.17	Suministro, transporte e instalación alfombra en rollo domestica 3.66m de ancho tipo argollada en nylon de 400 gr/m2, 3.5mm de altura, tráfico pesado. Incluye elementos de fijación, limpieza y preparación de superficie y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 215.004,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
13.18	Suministro, transporte e instalación de puerta doble alta de 1.80x1.90/2.20m. Incluye vidrio y marco puerta, instalada en vidrio o metal en seguridad	un	$ 1.661.448,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
OE	OBRAS EXTRAS														
OE 1	Suministro e instalación de piso en cuadro negro Laminas de 60cm x 60 cm espesor 7mm o 1cm. Incluye todos los elementos para su correcta instalación	m2	$ 84.623,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	23,79	$ 1.999.706,00	$ -		23,8	$ 1.999.706,00
OE 2	Suministro y colocación de concreto a la vista en f'c=28 Viga para elementos estructurales. Incluye formaleta, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concreto se regirá por lo Presupuesto por los H600.7311 y 901.	m3	$ 1.334.448,00			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	
OE 3	Suministro, Transporte e Instalación de Malla Plastica Multiusos para protección de Canales y Sistemas Hidrosanitarios	m2	$ 22.777,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	96,00	$ 2.262.500,00	$ -		96,0	$ 2.262.500,00
OE	Cerramiento provisional en ola verde perlin H=2.60 con estantes metalicos en madera comun. No incluye comederos ni abrevaderos los cuales se pagaran por sus respectivos items	m	$ 19.780,00			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ -		0,0	

CONTRATO DE OBRA: N. 4600103230

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIASESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				TOTAL ACTAS										ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		TOTAL ACUM.	
				CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
DE 4	Suministro, transporte o instalación de tubería de Manu de 3". de 1,8mm de espesor, para contenencia tipo vela ensoldada, de Altura libre variable de 1,4m, 1,7m, 1,8m y 1,9m, empotrado 50cm, relleno en concreto simple de 3000psi. Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmaltada de acabado color negro. No incluye muro en ornamento el cual será pagado por el ítem respectivo.	ml	$ 43.652,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	220,00	$ 9.783.280,00	$ 14,50	$ 637.014,00	234,5	$ 10.287.308,00
DE 5	Suministro, Transporte e Instalación de tubería acrílica Transparente de 3mm, incluye Soldado Perimetral para evitar ingreso de agua al interior de la edificación, 2 tomillos autoperforantes para fijación en cada arista.	m2	$ 170.940,00			0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	20,0400	$ 3.094.370,00	$ -		22,8	$ 3.094.370,00
DE 6	Mantenimiento y Reposición de paneles acústicos para la insonorización de auditorio en Casa de Música Los Cerezos. (Incluye desmontaje, montaje, instalación y reinstalación de paneles acústicos reparados, no reparados, nuevos perforados y no perforados, ocultos, así como todos los demás materiales requeridos para su correcto funcionamiento e instalación.)	UN	$ 13.768.754,00				$ 0,00	0,0	$ 0,00	-		$ 1,00	$ 13.768.754,00	1,0	$ 13.768.754,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 517.165.346,10		$ 192.147.599,63		$ 230.465.899,00		$ 169.422.688,00		$ 299.629.555,00		$ 942.003.787,00
	AU		32,40%	32,4%	$ 37.965.012,34	32,42%	$ 49.320.239,64	32,42%	$ 75.993.217,00	32,42%	$ 54.936.562,00	32,42%	$ 86.930.143,00	32,42%	$ 305.017.073,28
	COSTOS DIRECTOS + AU				$ 155.130.358,43		$ 391.473.797,67		$ 313.132.116,00		$ 224.359.231,00		$ 383.339.701,99		$ 1.247.486.848,28
	Subtotal Inversión Socio Ambiental		$ 6.701.108,00		$ -		$ 3.567.000,00				$ 2.227.000,00				$ 6.225.100,00
	Subtotal pólizas		$ 5.324.599,00		$ 3.452.994,00		$ 2.049.132,00								$ 5.502.126,00
	TOTAL COSTOS DE OBRA (Ingrese la información por cada ítem)				$ 158.583.374,00		$ 397.589.930,00		$ 313.132.116,00		$ 226.586.231,00		$ 383.339.701,99		$ 1.259.214.354,00

TOTAL COSTO PPTO DISPONIBLE		
Subtotal Inversión Socio Ambiental - Proceso Divagalidad		$ 6.701.108,00
Subtotal pólizas		$ 5.324.599,00
CDP (actualizados con el valor ajustado de cada ítem)		$ 1.246.880.891,00

Diferencia

$	-
$	-

Falta
Se pasa
% promedio por secretaría
promedio pólizas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA N. 4600160250

CONTRATISTA: MINGENIERIA&CONSTRUCCIONES NARIÑO S.A.S

INTERVENTORIA: SAVIO S.A.S

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICADAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 3

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 6		SEDE 7		SEDE 8		SEDE 9		SEDE 10		TOTAL ACTA 3		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA SIMÓN BOLÍVAR		CASA CULTURA AVELLANEDA		ESCUELA NUEVA SAN FRANCISCO		ESCUELA NUEVA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		ESCUELA NUEVA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA NUEVA MONTECARLO		ESCUELA NUEVA SANTA TERESA		ESCUELA NUEVA SANTA ELENA		PLANTA LA ESTANCIA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		ACTA 3		TOTAL ACTAS	
				CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL			CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																										
1.1	Localización y replanteo preliminar, incluye: cinta, plomada, nivel, topografía y personal	m2	$ 11.170,00																					0	-	0	-
1.2	Retiro y reinstalación de luminarias, fluorescentes, aéreas incandescentes, de cualquier tipo, incluye: Andamios, escaleras, herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	un	$ 37.600,00																					0	-	0	-
1.3	Picado de concreto de cualquier tipo, incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m3	$ 0.000,00							1,00	$ 44.000,00													0	0,00	0,00	$ -
1.4	Retiro de pisos de cualquier material incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 10.482,00																					0	0,00	0	$ -
1.5	Retiro de muros de cualquier material incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m3	$ 47.000,00																					0	-	0	-
1.6	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.7	Picado de concreto de cualquier tipo, incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m3	$ 47.000,00																					0	-	0	-
1.8	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.9	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.10	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.11	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.12	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.13	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.14	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.15	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.16	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.17	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.18	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.19	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.20	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.21	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.22	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.23	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.24	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.25	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.26	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.27	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.28	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.29	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.30	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.31	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.32	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.33	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.34	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.35	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.36	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.37	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.38	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.39	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.40	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.41	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.42	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.43	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.44	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.45	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.46	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.47	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.48	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.49	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.50	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.51	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.52	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.53	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.54	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.55	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.56	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.57	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.58	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.59	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-
1.60	Retiro de cubierta de madera incluye: Herramientas, mano de obra calificada, transporte, cargue y descargue, retiro de escombros y disposición en botadero autorizado.	m2	$ 14.000,00																					0	-	0	-

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

[illegible]

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. [illegible]

PERIODO DEL 01 AL [illegible] DE JULIO DE 2020

CONTRATISTA: [illegible]

INTERVENTORIA: [illegible]

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE [illegible] CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE [illegible] CASA CULTURAL [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		SEDE [illegible] CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		SEDE [illegible] [illegible]		TOTAL ACTA [illegible]		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
A.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
A.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.11	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.12	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.13	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
A.16	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.17	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
A.18	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.19	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
A.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
A.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
B	[illegible]																								
B.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	

CONTRATO DE OBRA N. 4600100230 CONTRATISTA: MEGACONSTRUCCIONES HERBELIN S.A.S INTERVENTORIA: SAVINGER

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 9		SEDE 10		SEDE 12		SEDE 13		SEDE 15		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
				FARIA DE LA CULTURA RAMIREZAS		CASA CULTURA AVILA		ESCUELA LA NOCIA MIRAFLORES		ESCUELA MIXTA RURAL SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LUIS ORTIZ MENDEZ		ESCUELA RURAL ALFONSO LOPEZ		ESCUELA MUNICIPAL MONTECARLO		ESCUELA MIXTA RURAL SANTA ELENA		PLANTA LA ESTRELLA					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL			CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
1.0																									
1.1																									
1.2																									
1.3																									
1.4																									
1.5																									
1.6																									
1.7																									
1.8																									
1.9																									
1.10																									
1.11																									
1.12																									
1.13																									
1.14																									
1.15																									
1.16																									
1.17																									

CONTRATO DE OBRA No. 4600078028 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. INTERVENTORIA: SERVINC SA

MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICADAS LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 10		SEDE 11		SEDE 12		SEDE 13		TOTAL ACTA 5		SEGUIMIENTO	
				CASA DE LA CULTURA RAMIRIQUI		CASA CULTURA JAVILA		ESCUELA DE FORTA MIRAFLORES		ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS PETUNIAS		ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA MUSICA NIQUITOQUILO		ESCUELA MUSICA SANTA HELENA		ESCUELA MUSICA PALMITAS LA ESCUELA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL			CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5.07																									
5.08																									
5.09																									
5.10																									
5.11																									
5.12																									
5.13																									
5.14																									
5.15																									
5.16																									
5.17																									
5.18																									
5.19																									
5.20																									
5.21																									
5.22																									
5.23																									
5.24																									
5.25																									
5.26																									
5.27																									
5.28																									
5.29																									
5.30																									
5.31																									
5.32																									
5.33																									
5.34																									
5.35																									
5.36																									
5.37																									
5.38																									
5.39																									
5.40																									
5.41																									
5.42																									
5.43																									
5.44																									
5.45																									
5.46																									
5.47																									
5.48																									
5.49																									
5.50																									
5.51																									
5.52																									
5.53																									
5.54																									
5.55																									
5.56																									
5.57																									
5.58																									
5.59																									
5.60																									

CONTRATO DE OBRA N. 4600103259

Obra(s) de la : INGENIERIA PROYECTOS VICSUR S.AS

INTERVENTORIA : SANHICOB

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ADSCRITAS-LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 3

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 6		SEDE 7		SEDE 8		TOTAL ACTA 6		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA SAN ROQUE		CASA CULTURA AVELA		ESCUELA MUSICA SAN JUAN LOPEZ		ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		CASA LA NORIA MONTECARLO		ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		PLANTA LA NORIA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL			CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
6.01	Suministro de Andamios para instalación, incluye montaje y cargue, en sitio de trabajo y su alquiler por un mes para varias alturas (min. 3) resistir y incluir: Instalación y retiro. Las diferentes actividades principalmente ejecutar para su uso.																						
6.01.1	Andamio tubular (Incluye 1 M.T.) (Alquiler mensual)	m	$ 146.000,00																				
6.01.2	Alquiler de andamio tubular (Incluye 1 M.T.)	un	$ 5.000,00																				
6.01.3	Andamio de Tijera	un	$ 120.000,00																				
6.01.4	Alquiler de Andamio Tijera	un	$ 15.000,00																				
6.01.5	Andamio Colgante Eléctrico	un	$ 170.000,00																				
6.02	Suministro, transporte y colocación de Puerta metálica corrediza para cerramiento de Parqueadero, incluye cerradura, manijas, bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 5.400.000,00																				
6.03	Suministro e instalación de Puerta metálica corrediza para cerramiento de Parqueadero, incluye cerradura, manijas, bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 5.400.000,00																				
6.04	Desmantelamiento y limpieza de cerramiento de Parqueadero, incluye cuadrilla de obra, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	un	$ 1.200.000,00																				
6.05	Suministro e instalación de Cubierta PVC para cerramiento de Parqueadero, incluye estructura, accesorios, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue, descargue, transporte y todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad.									100	$ 51.000,00												
6.05.1	Suministro e instalación de Cubierta PVC para cerramiento de Parqueadero	m2	$ 44.000,00																				
6.05.2	Desmantelamiento de Cubierta PVC para cerramiento de Parqueadero	m2	$ 10.000,00	0,00	$ 0,00					2.000	$ 20.000.000,00									30,00	$ 1.530.000,00		
6.06	Construcción de cubierta metálica en sector PISOS, incluye estructura, accesorios, anclajes y todos los elementos																						
6.06.1	Cubierta en teja ondulada en sector PISOS	m2	$ 64.000,00																				
6.06.2	Cubierta en teja ondulada en sector PISOS	m2	$ 70.000,00																				
6.06.3	Cubierta en teja ondulada en sector PISOS	m2	$ 76.000,00																				
6.07	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos																						
6.07.1	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 17.000,00																				
6.07.2	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 18.000,00																				
6.07.3	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 19.000,00							2.000	$ 38.000.000,00												
6.07.4	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 20.000,00							2.000	$ 40.000.000,00												
6.07.5	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 21.000,00																				
6.07.6	Suministro e instalación de cubierta PVC (Plastico) incluye estructura, accesorios y elementos	m2	$ 22.000,00																				
6.08	Construcción en obras nuevas de sobre muros en bahareque, incluye: retiro, recalces, limpieza de sitio, cimientos, vigas de amarre, columnetas, etc. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.																						
6.08.1	Sobre muro en bahareque	m2	$ 87.000,00																				
6.08.2	Sobre muro en bahareque	m2	$ 87.000,00																				
6.08.3	Sobre muro en bahareque	m2	$ 91.000,00																				
6.08.4	Sobre muro en bahareque	m2	$ 95.000,00																				
6.09	Suministro e instalación de piso en gres 33 cm x 33 cm, incluye: retiro de elementos existentes, cargue y retiro de escombros, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.																						
6.09.1	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 87.000,00																				
6.09.2	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 87.000,00																				
6.09.3	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 91.000,00																				
6.09.4	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 95.000,00																				
6.10	Suministro e instalación de piso en gres 33 cm x 33 cm, incluye: retiro de elementos existentes, cargue y retiro de escombros, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.																						
6.10.1	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 87.000,00																				
6.10.2	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 87.000,00																				
6.10.3	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 91.000,00																				
6.10.4	Piso en gres 33 cm x 33 cm	m2	$ 95.000,00																				
6.11	Suministro, instalación e instalación de tubo aguas en PVC de 4 (Diá_Pul), incluye todos los elementos para su correcta instalación.	un	$ 15.000,00																				
6.12	Suministro, transporte e instalación de tubería para aguas en 2" a 4" con excepción las cumplida, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 40.000,00																				
6.13	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria para aguas lluvias en PVC de 4" para bajantes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 45.000,00																				
6.14	Suministro e instalación de tubería para aguas lluvias en PVC de 6" para bajantes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 50.000,00																				
6.15	Suministro, transporte, cargue, descargue y retiro de escombros	un	$ 60.000,00																				
6.16	Suministro e instalación de tubería para aguas lluvias en PVC de 4" para bajantes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 70.000,00																				
6.17	Suministro e instalación de tubería para aguas lluvias en PVC de 6" para bajantes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 80.000,00																				
6.18	Suministro e instalación de tubería para aguas lluvias en PVC de 8" para bajantes, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 90.000,00																				
7.0	ACABADOS ARQUITECTONICOS Y ESPECIALES																						
7.1	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 71.000,00																				
7.2	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 80.000,00																				
7.3	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 1.400.000,00																				
7.4	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 150.000,00																				
7.5	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 97.000,00																				
7.6	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 100.000,00																				
7.7	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 77.000,00																				
7.8	Suministro y colocación de cerámica en muros para ambientes húmedos, incluye: retiro de pañete, cargue, descargue, transporte, mano de obra, materiales, equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 80.000,00																				

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

CONTRATISTA : [illegible]

INTERVENTORÍA : [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS [illegible] - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 2 [illegible]		SEDE 3 ESCUELA [illegible]		SEDE 4 ESCUELA [illegible]		SEDE 5 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 10 ESCUELA [illegible]		SEDE 11 ESCUELA [illegible]		SEDE 14 ESCUELA [illegible]		SEDE 15 [illegible]		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. 4600 XXXXX

CONTRATISTA: INGEACONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA: SAVINO SM

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS-LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 6		SEDE 7		SEDE 8		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA MANRIQUE		CASA CULTURA AVEJA		ESCUELA DE MUSICA BARRIO JOSE		ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		PLANTA LA CASAMA					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL			CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL	CANT.	VAL. TOTAL
5.5																							
5.7																							
5.8																							
5.9																							
5.10																							
5.11																							
5.12																							
5.13																							
5.14																							
5.15																							
5.16																							
5.17																							
5.18																							
5.19																							
5.20																							
5.21																							

CONTRATO DE OBRA N. 4600016328 CONTRATISTA: HIDALGO INSTALACIONES HIDRAULICAS INTERVENTORIA: SERVINCO

MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 10		SEDE 12		SEDE 14		SEDE 15		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA RAMIREZ		CASA CULTURA PINILLA		ESCUELA MANUEL MURILLO TORO		ESCUELA NUEVA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS CEIBAS		ESCUELA RURAL ALFONSO LOPEZ		ESCUELA RURAL MONTECARLO		ESCUELA RURAL SANTA INES		PLANTA LA SIERRA					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL			CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
8.04																									
8.07																									
8.08																									
8.09																									
8.10																									
8.11																									
8.12																									
8.13																									
8.14																									
9																									
9.1																									
9.2																									
9.3																									
9.4																									
9.5																									
9.6																									
9.7																									
9.8																									
9.9																									
9.10																									
9.11																									
9.12																									

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]   CONTRATISTA : [illegible]   INTERVENTORÍA : [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 2 CASA CULTURA [illegible]		SEDE 3 ESCUELA MÚSICA [illegible]		SEDE 4 ESCUELA MÚSICA SAN ANTONIO DE PRADO		SEDE 5 CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		SEDE 11 ESCUELA MÚSICA [illegible]		SEDE 13 ESCUELA MÚSICA [illegible]		SEDE 14 [illegible]		SEDE 15 PLANTA LA [illegible]		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. 4600110228 CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES MEDELLIN S.A.S INTERVENTORIA: CONSORCIO CIF

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS/SUBDIRECCIONES - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 6		SEDE 7		SEDE 8		SEDE 9		SEDE 10		TOTAL ACTA # 5		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA ENRIQUE		CASA CULTURA ANILLA		ESCUELA MANUEL MARIA VIRAFLORES		PARQUE MANUEL SAN ANTONIO DE PRADO		SALA DE LA MUJER LAS ESTANCIAS		CENTAVILLA MARINA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA ALEJO ECHEVERRI		ESCUELA SARMIENTO PALETAR		PUESTO LA ESCUELA							
				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		ACTA 7		ACTA 8		ACTA 9		ACTA 10		ACTA 5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
10.2			$																								
10.3			$																								
10.4			$																								
10.5			$																								
10.6			$																								
10.7			$																								
10.8			$																								
10.9			$																								
10.10			$																								
10.11			$																								
10.12			$																								
10.13			$																								
10.14			$																								
10.15			$																								
10.16			$																								
10.17			$																								
10.18			$																								
10.19			$																								

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

CONTRATISTA : [illegible]

INTERVENTORÍA : [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. [illegible]

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE [illegible]

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 2 CASA CULTURA [illegible]		SEDE 3 ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		SEDE [illegible] CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		SEDE 10 ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE 12 ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE 14 ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		SEDE 15 PLANTA [illegible]		TOTAL ACTA [illegible]		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. 4600142039 — CONTRATISTA: VIVEACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S — INTERVENTORIA: CAMINOS S.A.

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE ESPRENDIENDA/MEDIO ESPECIAL- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 5

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 10		SEDE 11		SEDE 14		SEDE 17		TOTAL ACTA 5		ACUMULADO	
				CASA DE LA CULTURA SAMPUES		CASA CULTURA ARIEL		ESCUELA MUSICA MIRIAM LORES		ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PUEBLO		CASA DE LA CULTURA LAS PALMAS		ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA MUSICA INSTITUCIONAL		ESCUELA MUSICA SANTO DOMINGO		PLANTA LECHUGUERA					
ITEM	DESCRIPCION	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL			CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
11.0																									
11.0																									
11.01																									
11.11																									
11.12																									
11.13																									
11.14						1	1.00																		
11.15																									
11.16																									
11.17																									
11.18																									
11.19																									
11.20																									
11.21																									
11.22						1	1.00			1	1.00														
11.23																									
11.24																									
11.25																									
11.26																									
11.27																									
11.28																									
11.29																									
11.30																									

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. [illegible]

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE [illegible]

[illegible]

INTERVENTORIA - [illegible]

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE [illegible] CASA CULTURA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		SEDE [illegible] CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE [illegible] ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		SEDE [illegible] PLANTA [illegible]		TOTAL ACTA [illegible]		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]											[illegible]	$ [illegible]							$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	M2	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]							[illegible]	$ [illegible]											$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]					$ [illegible]	$ [illegible]													$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	M2	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	M2	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	
[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]																			$ -		[illegible]	$ [illegible]

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. [illegible]

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA : [illegible]

INTERVENTORIA : [illegible]

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 2 CASA CULTURA [illegible]		SEDE 3 ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE 4 ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		SEDE 5 CASA DE LA CULTURA [illegible]		SEDE 10 ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		SEDE 11 ESCUELA MUSICA [illegible]		SEDE 12 ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		SEDE 13 [illegible]		TOTAL ACTA [illegible]		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	

CONTRATO DE OBRA No. 4600100220 | CONTRATISTA | INTERVENTORIA |

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN BIENES EN PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO/ESPECIALES- LOTE 1

ACTA DE OBRA No. 6

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				SEDE 1		SEDE 2		SEDE 3		SEDE 4		SEDE 5		SEDE 6		SEDE 7		SEDE 8		SEDE 9		TOTAL ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	VALOR UNITARIO	CASA DE LA CULTURA SUROCCIDENTE		CASA CULTURA JAMUNDI		ESCUELA MUSICA MIRAFLORES		ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS CITARISTAS		ESCUELA MUSICA ALFONSO LOPEZ		ESCUELA MUSICA MANTEQUILLA		ESCUELA MUSICA SANTA ELENA		PLANTA LA FLORIDA					
				ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACTA 6		ACUMULADO	
				CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL			CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL	CANT.	VAL TOTAL
1.1.2		un	1																			0	-	0.0	
1.1.3		un	1																			0	-	0.0	
1.1.4		un	1																			0	-	0.0	
1.1.5		un	1																			0	-	0.0	
1.1.6		un	1																			0	-	0.0	
1.1.7		un	1																			0	-	0.0	
1.1.8		un	1																			0	-	0.0	
1.1.9		un	1																			0	-	0.0	
1.1.10		un	1																			0	-	0.0	
1.1.11		un	1																			0	-	0.0	

CONTRATO DE OBRA N. [illegible]

CONTRATISTA : [illegible] CONSTRUCCIONES [illegible]

INTERVENTORIA : [illegible]

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS - LOTE 1

ACTA DE OBRA No. [illegible]
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTA DE OBRA POR SEDES / PRESUPUESTO TOTAL				CASA DE LA CULTURA [illegible]		CASA CULTURA ÁVILA		ESCUELA MÚSICA [illegible]		ESCUELA MÚSICA [illegible] ANTONIO DE PRADO		CASA DE LA CULTURA LAS ESTANCIAS		ESCUELA MÚSICA [illegible]		ESCUELA MÚSICA [illegible]		ESCUELA MÚSICA SANTA [illegible]		PLANTA [illegible]		TOTAL ACTA [illegible]		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	OBRAS EXTRAS																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AIU		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	COSTOS DIRECTOS + AIU				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]																						[illegible]
	[illegible]		[illegible]																						[illegible]
	TOTAL COSTOS DE OBRA				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

TOTAL [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

ACTA N° 5
MEMORIAS

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADKG GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	11
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluya accesorios, abrazaderas y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría. De diámetro 4".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.16.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA MANRIQUE				4,00
ESCALAS DE EMERGENCIA COSTADO NORTE	4,00			4,00
SUBTOTAL				4,00
VALOR UNITARIO				$ 53.854,00
TOTAL				$ 215.416,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	6	AA	2025	CORTE	4	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE 52
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 1".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.19.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA AVILA				-0,60
Se descuenta mayor valor pagado en el acta #4			-1,00	-1,00
Se reconoce valor del 40% del valor del ítem por la llave instalada			0,40	0,40
SUBTOTAL				-0,60
VALOR UNITARIO				$ 198.478,00
TOTAL				-$ 119.086,80

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE 52
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de pasadores cerrojos en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye retiro del existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.6



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA AVILA				2,00
Wc baño mujeres primer piso			2,00	2,00
SUBTOTAL				2,00
VALOR UNITARIO				$ 31.503,00
TOTAL				$ 63.006,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O. C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	52
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O. C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento y reparación de paral central y/o lateral en acero inoxidable entre 0,1m/0,6m x 1.80 m y fijación de tabique divisorio de 1.21/1.44m x 1.00 m. y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del paral, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostramiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.7





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA AVILA				**6,00**
Wc baño hombre primer piso			1,00	1,00
Wc baño hombre segundo piso			1,00	1,00
Wc baño mujeres primer piso			1,00	1,00
Wc baño mujeres segunda piso			1,00	1,00
SUBTOTAL				6,00
VALOR UNITARIO				$ 273.414,00
TOTAL				**$ 1.640.484,00**

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S		NIT O .CC	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	02	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín		NIT O .CC	890.905.211-1					

Suministro, transporte y colocación de puertas en madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/ 0.75 m x 2.10 m. e = 10/15 cm.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.14





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
CASA CULTURA AVILA				1,00
Sotano cubículo 2			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 780.830,00
TOTAL				$ 780.830,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	S2
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de chapas de sobreponer de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.23



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
CASA CULTURA AVILA				2,00
Cuarto de aseo cubículo 2			1,00	1,00
Puerta auxiliar del auditorio sótano			1,00	1,00
SUBTOTAL				2,00
VALOR UNITARIO				$ 139.603,00
TOTAL				$ 279.206,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligues contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	SS
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Retiro de grifería de sanitario, lavamanos u orinal. Incluye tapón de salida

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.4





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA MIRAFLORES				-4,00
Se descuenta mayor valor pagado en el acta # 4 ya que el Item 6,6 por donde se paga esta Grifería Lavaplatos incluye el retiro			-1,00	-1,00
Se descuenta mayor valor pagado en el acta # 4 ya que el Item 6,6 por donde se paga esta grifería Wc Hombres - Lavamanos incluye el retiro			-2,00	-2,00
Se descuenta mayor valor pagado en el acta # 4 ya que el Item 6,6 por donde se paga esta grifería del Wc Mujeres - Lavamanos incluye el retiro			-1,00	-1,00
SUBTOTAL				-4,00
VALOR UNITARIO				$ 12.755,00
TOTAL				-$ 51.020,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	21	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	53
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, raspetreada o rotiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas mayores a 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.17





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA MIRAFLORES				217,12
Pasillo	3,25	0,25		0,81
	2,39	1,75		8,85
	1,80	2,20		3,96
Pasillo fijo escalas	7,35	10,85		79,75
WC hombre	5,50	3,80		19,80
WC mujeres	6,25	3,75		23,44
bodega instrumentos	4,30	3,35		14,41
	3,50	1,75		7,03
Salon primer piso	7,55	5,70		43,04
Salon 3	2,50	1,69		4,23
Cuarto aseo salon auxiliar	3,50	4,08		14,00
	2,20	1,68		3,52
Salon 5	2,35	1,72		4,04
SUBTOTAL				217,12
VALOR UNITARIO				$ 21.450,00
TOTAL				$ 4.655.988,80

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SAONG GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	S3
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento y reparación de paral central y/o lateral en acero inoxidable entre 0,1m/0,6m x 1.80 m y fijación de tabique divisorio de 1.23/1.00m x 1.60 m. y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del paral, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostramiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Toda la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11,7







LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA MINAS MORES				1,00
Vr. baños			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 273.414,00
TOTAL				$ 273.414,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S A S				NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	53	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin				NIT O C.C	890.905.211-1					

Suministro e instalación de chapas de sobreponer de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.23





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA MINAFLORES				1,00
Sitios de archivos			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 139.603,00
TOTAL				$ 139.603,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CONTR	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	53
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala, incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tapa piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.40



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA DE MUSICA MIRAFLORES				0,69
Salida principal			0,00	0,60
SUBTOTAL				0,60
VALOR UNITARIO				$ 364.936,00
TOTAL				$ 218.962,80

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S4
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1,3





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				7,00
bajante parte trasera bloque 1	4,00			4,00
Losa bloque 2 bajante esquinero	3,00			3,00
SUBTOTAL				7,00
VALOR UNITARIO				$ 6.109,00
TOTAL				$ 42.763,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	8	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S4	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1					

Retiro de cielo raso en cualquier material.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.16





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				45,00
Bloque 1, salón principal (interior)	3,53	1,42		4,99
	2,50	0,92		2,30
Bloque 1, salon principal (exterior)	3,80	1,20		4,56
	2,80	1,50		3,60
Bloque 2, sala multiple 2	2,50	0,90		2,25
Bloque 2, biologia	4,90	2,80		13,72
	3,50	2,40		8,40
Bloque 2, cubiculo 3	3,80	0,70		2,71
	2,90	0,70		2,03
SUBTOTAL				45,00
VALOR UNITARIO				$ 23.485,00
TOTAL				$ 1.057.275,00

Para constancia firman,

ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE 52
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Retiro de piso en madera, incluye estructura de soporte

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.22





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				41,85
Aula multiple 1	8,67	2,40		20,81
Cubiculo 1	2,27	2,58		5,86
Aula multiple 2	4,98	3,05		15,18
SUBTOTAL				41,85
VALOR UNITARIO				$ 8.741,00
TOTAL				$ 365.810,85

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	S2
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros ítems del presente capítulo.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.31



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				0,57
demolicion para construccion filtro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	0,33	0,30	0,57
SUBTOTAL				0,57
VALOR UNITARIO				$ 225.203,00
TOTAL				$ 128.365,71

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.193.745-1	UNIDAD	m2	SEDE 52
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. Manual o a máquina

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.33



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				1,89
demolicion para construccion filtro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	0,33		1,89
SUBTOTAL				1,89
VALOR UNITARIO				$ 29.857,00
TOTAL				$ 56.429,73

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S4
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.906.211-1				

Escarificada de muro en profundidad hasta 1.5 cms.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1,43



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				7,00
demolicion para construccion filtro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	0,36		2,04
Fachada posterior bloque 2	24,80	0,20		5,0
SUBTOTAL				7,00
VALOR UNITARIO				$ 3.602,00
TOTAL				$ 25.214,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.746-1	UNIDAD	ml	SEDE 54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Corte de piso en concreto por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.44





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				11,40
demolicion para construccion filtro parte trasera oficinas bloque 2	5,70		2,00	11,40
SUBTOTAL				11,40
VALOR UNITARIO				$ 12.094,00
TOTAL				$ 137.415,69

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2015	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	Kg	ITEM	54	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1					

Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de sellado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base acetta color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesario para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	5.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA
	PESO	ALTO	ANCHO		
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					50,52
Rejilla de consumos en tubería 101X51,5X2	6,50			2,42	15,73
Rejilla de consumos en tubería 101X51,5X2	6,50			2,73	17,73
Rejilla de consumos en tubería 101X51,5X2	6,50			2,62	17,08
SUBTOTAL					50,52
VALOR UNITARIO					$ 38.780,00
TOTAL					$ 1.959.413,84

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.152.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y construcción de mortero 1:4 de 0,05 m de espesor, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.4





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					1,71
mortero para construccion filtro parte trasera oficinas bloque 2	5,70		0,30		1,71
SUBTOTAL					1,71
VALOR UNITARIO					$ 60.947,00
TOTAL					$ 104.219,37

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y construcción de piso en concreto de 21 MPa, con espesorentre 0,07m y 0,10m, acabado rústico, incluya colocación de malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.6



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					0,33
piso acabado por construccion fibra parte trasero oficinas bloque 2	0,99		0,33		0,33
SUBTOTAL					0,33
VALOR UNITARIO					$ 82.326,00
TOTAL					$ 27.167,58

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de mampostería en bloque de concreto ranurado ambas caras, incluye mortero de pega 1:4, trebas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 247). De 15 x 20 x 40 e= 15 cm. En cualquier altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	5.5





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					1,20
Debajo del aula polivalente	1,50	0,80			1,20
SUBTOTAL					1,20
VALOR UNITARIO					$ 96.823,00
TOTAL					$ 116.187,60

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE 54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada calibre 10 ojo 5. Incluye concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,20x0,25 m, columnas de 0,20x0,20 m cada 2,20 m y viga superior monolítica de 0,20x0,20 m; muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (2 hiladas) tubería galvanizada de 1,9" para postes con gallinazo codo 2,20 m. (H poste = 4,0 m. incluido gallinazo, pleamigos en esquinas e intermedios cada 6,60 mts (L = 4,00 m), tubería intermedia horizontal, tubería inferior a 10 cms del muro, ángulo superior e inferior de 11/2" x 11/2" x 1/8" soldado a la malla y tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, tapones en lamina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. En caso de requerir concertina esta se pagará en el ítem correspondiente

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	5.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	PESO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					6,30
Cerramiento en Malla	63,00			0,10	6,30
SUBTOTAL					6,30
VALOR UNTARIO					$ 689.377,00
TOTAL					$ 4.340.075,10

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y ún las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE 16
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Impermeabilización de muros con igol denso de Sika o equivalente. Incluye preparación de la superficie con igol imprimante.

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	ITEM	5.7



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				3,42
Impermeabilizacion en area de construccion filtro en muro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	0,60		3,42
SUBTOTAL				3,42
VALOR UNITARIO				$ 47.704,00
TOTAL				$ 163.147,68

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE 54
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de concertina diámetro 45 cm, separación máxima 30 cm. Incluye cable en acero de 1/8" para anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	5.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	PESO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					**71,08**
porte superior cerramiento en alambre de pua	65,30				65,30
complemento entre cerramiento malla eslabonada y alambre de puas	3,00				3,00
placa superior bloque 2 continuidad cerramiento en malla	2,78				2,78
SUBTOTAL					71,08
VALOR UNITARIO					$ 30.333,00
TOTAL					$ 2.156.069,64

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	4	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	S6	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1					

Mantenimiento y limpieza de desagüe de lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo y/o poceta. Incluye cambio de rejilla y/o sifón

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.14





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				1,00
Wc mujeres			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 31.331,00
TOTAL				$ 31.331,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	58
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoria. De diámetro 4".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.15.2







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	PESO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					25,00
desague losa aire acondicionado bloque 1	8,00				8,00
losa cerrado sur bloque 1	10,70				10,70
desague losa aire acondicionado bloque 2	3,00				3,00
losa cerrado sur bloque 2	3,30				3,30
SUBTOTAL					25,00
VALOR UNITARIO					$ 53.894,00
TOTAL					$ 1.333.650,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025		CORTE	9	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	50
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. De diámetro ½" RDE 9.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.17.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				10,30
salida tubería agua potable junto a reja de salida bloque 2	10,30			10,30
SUBTOTAL				10,30
VALOR UNITARIO				$ 11.055,00
TOTAL				$ 122.106,50

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025		CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE 55
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldadura. De diámetro 1" RDE 13,5

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.17.3



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				0,40
instalacion de tuberia de presion de 4mts en construccion fibro en muro parte trasera oficinas bloque 2	0,40			0,40
SUBTOTAL				0,40
VALOR UNITARIO				$ 14.304,00
TOTAL				$ 5.721,60

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE 5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD m2	SEDE 56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin	NIT O .C.C	890.905.211-1		

Suministro, transporte e instalación de geotextil NT1600, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.24





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				**7,15**
instalacion de geotextil en area construccion filtro en muro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	1,25		7,15
SUBTOTAL				7,15
VALOR UNITARIO				$ 6.469,00
TOTAL				$ 46.253,35

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	8	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	S6
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de tubería de Ø=4", para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.24



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				5,50
instalacion de tuberia en area construccion filtro en muro parte trasera oficinas bloque 2	5,50			5,50
SUBTOTAL				5,50
VALOR UNITARIO				$ 36.270,00
TOTAL				$ 199.485,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ard. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	OD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y riego de triturado limpio de 1" para filtro.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.28





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				0,66
instalacion de riego de triturado en area construccion filtro en muro parte trasera oficinas bloque 2	5,70	0,30	0,38	0,66
SUBTOTAL				0,66
VALOR UNITARIO				$ 158.408,00
TOTAL				$ 104.949,28

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de llave boca manguera. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación

CAPITULO	PISOS	ITEM	7.23



LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					1,00
salida de bloque 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VALOR UNITARIO					$ 52.574,00
TOTAL					$ 52.574,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE 56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, llechada preparada, remates, varilla de dilatación, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

CAPITULO	PISOS	ITEM	8.4



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					0,39
Bloque 1 zona de rampla, donde se construyo el filtro.	4,71	0,33		0,25	0,39
Se reconoce el 25% por mano de obra del APU contractual yo que se reinstala la misma baldosa retirada					
SUBTOTAL					0,39
VALOR UNITARIO					$ 193.079,00
TOTAL					$ 75.300,81

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalacion de piezas en madera Zapán de 10-15 cm de ancho. Incluye anclaje y aplicación de laca (2 capas de sellador y 2 capas de laca de alto tráfico) 99.9% libre de polvo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

CAPITULO	PISOS	ITEM	8.30





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					**12,89**
Aula multiple 1	1,25			3,00	3,75
Cubiculo 1	0,95			4,00	3,80
Aula multiple 2	1,20			3,00	3,60
Cubiculo 4	0,87			2,00	1,74
SUBTOTAL					12,89
VALOR UNITARIO					$ 22.994,00
TOTAL					$ 295.619,26

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CONTR	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S	NIT O.C.C	901.292.745-1	UNIDAD	m2	ITEM	5.1		
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O.C.C	890.905.211-1						

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro resanado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la Interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	OTRA	9.15









LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					118,67
Bloque 1 costado	3,70	2,60			9,62
	0,57	1,08			0,61
Bloque 1 cubículo 1	2,50	3,27			8,18
Aula multiple 1 (auxiliar)	2,57	3,8			9,82
Bloque 2 fachada	5,86	2,92			17,11
	4,51	3,67			16,55
Cubículo 5	4,1	2,63			10,78
Entrada a baños	1,35	1,01			5,03
Aula multiple 1	8,67	0,85		2	14,48
	8,67	1,1		2	19,08
pasillo	2,6	3,7			9,62
	4,57	3,35			8,82
Entrada a baños	1,81	2,99			5,84
Corredor bloque 2	18,18	1,73			17,69
Aula multiple 2 bloque 2	8,53	1,16		1	9,24
cubículo 1 bloque 3	2,06	2,28			4,70
cubículo 2 bloque 3	2,06	2,28			4,70
SUBTOTAL					118,67
VALOR UNITARIO					$ 27.350,00
TOTAL					$ 3.141.316,83

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	54
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Koraza o similar, color a definir aprobado por la interventoria. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.37





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					6,56
Bloque 1	2,50	8,15			20,38
Bloque 2	2,40	9,40			22,56
PAGADO ACTA ANTERIOR					-36,38
SUBTOTAL					6,56
VALOR UNITARIO					$ 23.329,00
TOTAL					$ 153.038,24

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.392.745-1	UNIDAD	m2	SEDE 56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos (Puertas reja, rejas, cerramientos en tubería o malla, pasamanos en estructura metálica y malla, etc.). Incluye Empiece, retiro de pintura existente, l(jada, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite. Color a definir aprobado por la interventoria.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	9.40





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					16,11
Puerta reja acceso a salones bloque 2	2,80	2,10		2,00	9,68
Puerta posterior acceso a tanques	1,1	1,95		2,00	4,29
Puerta acceso a aires acondicionados	1,20	0,90		2,00	2,16
SUBTOTAL					16,11
VALOR UNITARIO					$ 28.713,00
TOTAL					$ 462.344,43

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles un uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O C.C	901.192.749-1	UNIDAD	m2	SEDE	SB
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería metálica para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, anclajes y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO				45,00
Bloque 1, salon principal (interior)	3,91	1,42		4,99
	2,50	0,92		2,3
Bloque 1, salon principal (exterior)	3,50	1,33		4,7
	2,60	1,50		3,9
Bloque 1, salon multiple 2	2,60	0,50		1,3
Bloque 3, bodega	4,50	2,90		12,7
	2,20	2,60		5,4
Bloque 2, cubículo 1	2,90	0,79		2,7
	2,90	0,70		2,0
SUBTOTAL				45,00
VALOR UNITARIO				$ 74.208,00
TOTAL				$ 3.347.818,80

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m	SEDE	S4
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O.C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de ruana de lamina calibre 26, desarrollo entre 20-40 cm. Incluye fijación de ruana con regata mortero 1:6, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	PESO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					**16,00**
Area libre acondicionado, bloque 1	8,00				8,00
Area libre acondicionado, bloque 2	8,00				8,00
SUBTOTAL					16,00
VALOR UNITARIO					$ 25.342,00
TOTAL					$ 405.792,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Apo. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 6	AA 2025	CORTE	4	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SAONG GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S6
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto existente en su totalidad, retiro de tablilla y suministro de tablilla nueva hasta un 20% del área inmunizada con Pentaga madera o equivalente y barnizada, suministro e instalación de impermeabilización en frio con manto de 3 mm, mortero 1:4 para fijación de tejas, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido a cinta pegada.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.10	LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
					LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
				ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					92,95
				mantenimiento de cubierta en bloque 1	3,10	3,70			11,47
					1,8	3,4			6,12
				mantenimiento de cubierta en bloque 2	2,6	3,9			10,14
					1,65	3,20			5,28
				SUBTOTAL					92,95
				VALOR UNITARIO					$ 69.229,00
				TOTAL					$ 2.905.947,85







Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	und	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento y reparación de paral central y/o lateral en acero inoxidable entre 0,1m/0,6m x 1.80 m y fijación de tabique divisorio de 1.21/1.44m x 1.80 m. y/o de puerta en caso de requerirse. Incluye desinstalación del paral, retiro de la estructura de soporte interna en mal estado y suministro de nueva estructura de soporte en acero inoxidable con sistema de anclaje y arriostramiento con acabado similar al existente. En la instalación se deben incluir todos los elementos necesarios para la nivelación de manera que se garantice la estabilidad y funcionamiento del elemento. Todo la tornillería utilizada en la ejecución de la actividad debe ser en acero inoxidable

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.7







LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					**0,50**
Wc Niños hombres				0,50	0,50
SUBTOTAL					0,50
VALOR UNITARIO					$ 379.414,00
TOTAL					$ 189.707,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S6
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de vidrio de 4mm para ventanas y puertas. Incluye piso vidrios, silicona, perfil piso vidrio aluminio, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.18



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					2,00
Cubículo 6, Bloque 2	2,06	0,99			2,04
SUBTOTAL					2,00
VALOR UNITARIO					$ 90.801,00
TOTAL					$ 384.826,08

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINI GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	und	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Cambio de claves y/o reparación de cerraduras de cualquier tipo. Incluya el suministro de dos (2) copias de llaves.

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.22





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					3,00
bloque 1 bodega				1,00	1,00
bloque 2 acceso a baño de movilidad reducida				1,00	1,00
bloque 2 acceso a salon 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					3,00
VALOR UNITARIO					$ 25.899,00
TOTAL					$ 77.697,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	UND	SEDE 56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de chapas de sobreponer de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.23



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					1,00
Silon bodega bloque 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VALOR UNITARIO					$ 139.603,00
TOTAL					$ 139.603,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD: 31	MM: 7	AA: 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	UNO	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Semestre e instalación de chapa de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pestillo fijo, doble cilindro. Incluye desmonte de la existente.

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.24





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					7,00
Bloque 1 cubículo 1				1,00	1,00
Bloque 1 cubículo director				1,00	1,00
bloque 2 cubículo 1				1,00	1,00
bloque 2 cubículo 2				1,00	1,00
bloque 2 cubículo 3				1,00	1,00
bloque 2 cubículo 4				1,00	1,00
bloque 2 cubículo 5				1,00	1,00
SUBTOTAL					7,00
VALOR UNITARIO					$ 91.589,00
TOTAL					$ 641.123,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.									
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.192.765-1	UNIDAD	und	SEDE 36
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1			

Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala, incluye Lubricación, ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, topa piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , desmonte y todo lo necesario para su buena instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.38





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					2,00
Acceso aula multiple bloque 1				1,00	1,00
Acceso aula multiple bloque 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					2,00
VALOR UNITARIO					$ 515.824,00
TOTAL					$ 1.031.648,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	9	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Sellado de juntas en cubiertas de vidrio con Silueflex o equivalente. Incluye retiro del material existente y lavada y limpieza de la superficie con alcohol isopropilico para garantizar la adherencia

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LONGITUD	PESO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					59,75
Ventana oficina director	6,40				6,40
Ventana cubiculo 1 bloque 1	6,40				6,40
Ventana cubiculo 1 bloque 2	6,10				6,10
Ventana cubiculo 2 bloque 2	6,10				6,10
Ventana cubiculo 3 bloque 2	6,10				6,10
Ventana cubiculo 4 bloque 2	6,10				6,10
Ventana cubiculo 5 bloque 2	6,10				6,10
Bodega color bloque 2	4,70			1,0	4,70
salon de musica bloque 2	4,70			1,0	4,70
ventana externa aula multiple bloque 2	7,05			1,0	7,05
SUBTOTAL					59,75
VALOR UNITARIO					$ 7.714,00
TOTAL					$ 461.081,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	jor	SEDE 54
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Cuadrilla de dos (2) personas (Oficial y ayudante con conocimientos en obras civiles: obra blanca, obra negra y plomería), para atender necesidades varias que se presenten en las diferentes sedes que están dentro del alcance del contrato, el horario de 7:30 a 17:30 de lunes a viernes. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, necesarias para realizar actividades de construcción, tales como escalera, herramienta menor y las requeridos según la necesidad. Los materiales que se requieran para realizar las actividades asignadas se proporcionarán por la Entidad cuando haya existencia, los demás materiales requeridos deben ser proporcionados por el contratista y se pagarán de acuerdo a los valores de los materiales incluidos en los ítem

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LONGITUD	PESO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					**1,00**
recolección y carga de residuos voluminosos				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VALOR UNITARIO					$ 212.877,00
TOTAL					$ 212.877,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstos se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	1EDE 54
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de cerramiento con postes redondos en madera inmunizada de 2,20m de longitud que cumpla la Norma NTC 2595, colocados cada 2m, empotrados 0,50m, y 0,80m como mínimo en los cambios de dirección, portones o cada 100m de recorrido, arriostrados con pie de amigos anclajados en ranuras dispuestas para ello en el poste de temple; los postes deberán ser instalados en huecos excavados en terreno natural rellenos con concreto de 21MPa. La actividad incluye:

- Postes de madera inmunizada con diámetro uniforme mínimo de 0,10 m. El diámetro especificado se refiere a madera sin corteza; no deben tener torceduras, rajaduras, ni grietas de más de 0,006 m de ancho ni mayores de 0,50 m de longitud. Se deben instalar con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y alineados por el lado que va el alambre

- Excavación.

- Concreto 21MPa.

- Alambre de púas calibre No. 12,5 de 4 puntas espaciados cada 0,15m; 3 hilados.

- Grapas en alambre de acero galvanizado en caliente, según norma NTC 2076 para un calibre No. 9 de 25 mm (1") para postes de madera dura.

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.12



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONGITUD	PESO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO					19,70
Cerramiento colindante a lindero Quebrada - Zona Verde	65,30				65,30
Menos cantidad pagada en acta 4	-45,60				-45,60
SUBTOTAL					19,70
VALOR UNITARIO					$ 118.591,00
TOTAL					$ 2.335.060,70

Para constancia firmas,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tablilla, etc.). Incluye limpieza y preparación de la superficie con aplicación de tapaporos y todos los elementos necesarios para la realización de trabajo en altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.33





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				32,35
Oficina de administrativa segundo piso	7,25	4,60		33,35
SUBTOTAL				33,35
VALOR UNITARIO				$ 18.801,00
TOTAL				$ 626.976,76

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	8	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	UN	SEDE	58
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento y Reparación de paneles acústicos para la insonorización de auditorio en Casa de Música Las Estancias. (Incluye desmontaje, montaje, instalación y reinstalación de paneles acústicos rasurados, no rasurados, nubes perforadas y no perforados, cuchillas, así como todos los demás materiales requeridos para su correcto funcionamiento e instalación.)

CAPITULO	ADICIONALES	ITEM	OE 6





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
CASA CULTURA LAS ESTANCIAS				1,00
Mantenimiento y reparacion de paneles acusticos en auditorio	1,00			1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 12,756,754.00
TOTAL				$ 12,756,754.00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO												
INTERVENTORIA			SADING GROUP S.A.S				NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	510
SUPERVISOR			Municipio de Medellin				NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) a/a batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 316 mm, cerradura de seguridad calidad Yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de ½", soldadura, pintura anticorrosiva gris, pintura a base de aceite color similar al existente semi mate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. De 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm, su instalación con mortero 1. 4.

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.34





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ				**1,60**
Wc Hombres 2° piso		20,0%	2,00	0,40
Wc Mujeres 2° piso		20,0%	2,00	0,40
Wc administración - Nivel uno		0,0%	3,00	0,00
Cubículos Musica - Nivel uno		20,0%	3,00	0,60
Archivo - Segundo nivel		20,0%	1,00	0,20
NOTA: LOS PORCENTAJES DE LAS PRESENTES MEDIDAS, CORRESPONDEN A LO RESTANTE PARA PAGO DESDE EL ACTA 2 (80%), LLEGANDO ASÍ AL PAGO TOTAL DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y QUE SUMAN UN TOTAL DE 11 UNIDADES DE PUERTAS.				
SUBTOTAL				1,60
VALOR UNITARIO				$ 1.115.594,00
TOTAL				$ 1.784.950,40

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	kg	SEDE	513
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.1



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				326,68
Rejilla de cerramiento en tubería 203X03.5X2	6,51	3,04	5,91	117,73
Rejilla de cerramiento en tubería 203X03.5X2	6,51	1,18	5,00	37,67
Rejilla de cerramiento en tubería 203X03.5X2	6,51	2,08	3,45	61,80
Rejilla de cerramiento en tubería 203X03.5X2	6,51	2,26	10,15	149,59
SUBTOTAL				326,68
VALOR UNITARIO				$ 20.792,00
TOTAL				$ 6.999.626,80

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S		NIT O .C.C	901.192.748-1	UNIDAD	un	SEDE	513	
SUPERVISOR	Municipio de Medellín		NIT O .C.C	890.905.211-1					

Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado RH 15mm resubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:53.5 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	ITEM	7.14



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				0,30
suministro e instalacion de puerta abatible, para mueble de cocina se reconoce el 30 % del valor del item por materiales y mano de obra			0,30	0,30
SUBTOTAL				0,30
VALOR UNITARIO				$ 738.581,00
TOTAL				$ 238.427,30

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S					
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O.C.C	901.152.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S13		
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O.C.C	890.905.211-1						

Mantenimiento de cielos en Drywall, incluye desmonte de cinta, encintado, masillado, pintura tipo 1, cambio de placas donde sea necesario en un porcentaje no mayor al 10% y equipo para trabajo seguro en alturas.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				3,00
Techo exterior parte trasera	2,00	1,50		3,00
				0,00
SUBTOTAL				3,00
VALOR UNITARIO				$ 34.191,00
TOTAL				$ 102.573,00

Para constancia firmas,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .CC	901.192.745-1	UNIDAD		SEDE	519	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .CC	890.905.211-1					

Suministro, transporte e instalación de manto asfáltico 3mm con foil autoadhesivo para impermeabilización de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	MEDIDA
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				21,74
losa donde se encuentran los aires acondicionado	1,50	1,50		2,25
	2,40	2,40		5,64
	1,70	1,70		4,89
	1,70	1,70		2,89
	1,70	1,70		2,89
	1,70	1,70		2,9
	1,70	1,70		2,9
SUBTOTAL				21,74
VALOR UNITARIO				$ 47.268,00
TOTAL				$ 1.027.686,32

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 31	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S	NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE 513
SUPERVISOR	Municipio de Medellín	NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro e instalación de pasadores cerrojos en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye retiro del existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

CAPITULO	CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA	ITEM	11.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				4,00
vc hombre			2,00	2,00
vc mujeres			2,00	2,0
SUBTOTAL				4,00
VALOR UNITARIO				$ 31.503,00
TOTAL				$ 126.012,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.182.745-1	UNIDAD	un	SEDE	313
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, acabado dorado, para entrada principal.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11.25





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				1,00
Puerta principal de la escuela			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00
VALOR UNITARIO				$ 139.427,00
TOTAL				$ 139.427,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O.C.C	901.392.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	513
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de tubería de hierro de 2", de 1.0mm de espesor, para cerramientos tipo verja empolizada, de Altura libre variable de 1,6m, 1,7m, 1,8m y 1,9m, empotrado 30cm, relleno en concreto simple de 3000psi. Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmaltada de acabado color negro. No incluye muro en concreto el cual será pagado por el ítem respectivo.

CAPITULO	OBRAS EXTRAS	ITEM	OE4





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ESCUELAS DE MUSICA MONTECARLO				14,50
Reposicion de tuberia faltante en el cerramiento del colegio			14.50	14.50
SUBTOTAL				14.50
VALOR UNITARIO				$ 43.932,00
TOTAL				$ 637.014,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SABINO GROUP S.A.S						NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	512
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O.C.C	890.905.211-1				

Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a los sitios de difícil acceso donde se acumulen incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación física y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y enjuagar el tanque para luego realizar una desinfección con sanitizante de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos resistentes al cloro.

Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua realizado en un laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga actividades realizadas con sus respectivas observaciones.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	ALTO	RADIO	VOLUMEN	
ESCUELA MUSICA SANTA ELENA				20,00
Botaro			20,00	20,00
SUBTOTAL				20,00
VALOR UNITARIO				$ 19.359,00
TOTAL				$ 387.180,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025		CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S							NIT O CC	901.182.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	56
SUPERVISOR	Municipio de Medellin							NIT O CC	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, Instaye accesorios, limpiador y soldaduras. De diámetro ½" RDE 9.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.17.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SANTA ELENA				3.00
Zona de tanques	3.00			3.00
SUBTOTAL				3.00
VALOR UNITARIO				$ 11.855,00
TOTAL				$ 35.565,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025		CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S						NIT O CC	901.192.749-1	UNIDAD	und	SEDE	98
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O CC	890.905.213-1				

Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina KW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 1".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.19.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SANTA ELENA				2,00
Zona de tanques			2,00	2,00
SUBTOTAL				2,00
VALOR UNITARIO				$ 198.478,00
TOTAL				$ 396.956,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025		CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S							NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	und	SEDE	58
SUPERVISOR	Municipio de Medellin							NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de llave boca manguera. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	ITEM	7.23



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
ESCUELA MUSICA SANTA ELENA				1.00
Zona de tanques			1.00	1.00
SUBTOTAL				1.00
VALOR UNITARIO				$ 52.974,00
TOTAL				$ 52.974,00

Para constancia firmas.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Desmonte de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido a cinta pegada: Techo en fibro cemento

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.13.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					123,95
Bodega de insumos y pasillo	1,32		9,10	5,00	59,91
Cubierta segundo piso, del caballete hasta el muro colindante con la CDS	4,00		8,10		32,40
Cubierta segundo piso, del caballete hasta fracta la cenca del pasillo	7,10		8,10		56,04
SUBTOTAL					123,95
VALOR UNITARIO					$ 18.883,00
TOTAL					$ 2.340.547,85

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	CD	30	MM	7	AÑ	2021	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.				
INTERVENTORIA	SABINE GROUP S.A.S	NIT O C.C	900.392.465-1		
UBICACION	Municipio de Medellín	NIT O C.C	890.905.211-1	UNIDAD	Und	SUBL	019

Retiro de canoas, manos y/o bajantes.

CAPITULO	METROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.15







LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA ESCUELA					100,96
Fachada Fallidos	7,70				7,70
	6,30				6,30
	4,00				4,00
	4,30				4,30
	5,00				5,00
	5,30				5,30
	5,20				5,20
	4,30				4,30
	5,30				5,30
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	3,50				3,50
	3,55				3,55
	5,30				5,30
Oficinas Segundo Nivel	5,30				5,30
	5,40				5,40
	5,90				5,90
	5,00				5,00
	5,00				5,00
	5,40				5,40
SUBTOTAL					100,96
VALOR UNITARIO					$ 6.951,00
TOTAL					$ 691.676,96

Para constancia firmas,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O.C.C	890.905.211-1				

Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros items del presente capitulo.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.31





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					18,24
Costado Oriental (Pavimento)	29,70	0,50	0,30		4,46
Costado Norte (Pavimento)	34,10	0,50	0,30		5,12
Costado Sur (Pavimento)	34,10	0,50	0,30		5,12
Costado Oriental (Concreto)	6,60	0,50	0,30		0,99
	1,15	0,50	0,30		0,17
Costado Norte (Concreto)	4,50	0,50	0,30		0,68
	2,10	0,73	0,30		0,46
	1,15	0,50	0,30		0,17
Costado Sur (Concreto)	7,20	0,50	0,30		1,08
columnas B1 abujardas	0,10	0,50	0,30		0,02
SUBTOTAL					18,24
VALOR UNITARIO					$ 225.203,00
TOTAL					$ 4.107.702,72

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ingeniero Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORÍA	SADING GROUP S.A.S						NIT O. C.C	901.192.749-1	UNIDAD	ml	REDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O. C.C	890.905.211-1				

Corte de piso en concreto por medios mecánicos hasta 2" de profundidad.

CAPITULO	RETIROS Y DEMOLICIONES	ITEM	1.44





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA HUANA					302,20
Costado Oriental	20,70			1,00	20,40
	0,30			4,00	1,80
Costado Norte	34,10			1,00	68,20
	0,50			2,00	1,00
Costado Sur	34,10			1,00	68,20
	0,50			2,00	1,00
De muro fondo a edificio administrativo	31,20			1,00	202,60
SUBTOTAL					302,20
VALOR UNITARIO					$ 12.054,00
TOTAL					$ 3.642.718,80

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE 519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIAD	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					19,58
Costado Oriental	29,70	0,50	0,40		5,94
Costado Norte	34,10	0,50	0,40		6,83
Costado Sur	34,10	0,50	0,40		6,82
SUBTOTAL					19,58
VALOR UNITARIO					$ 105.956,00
TOTAL					$ 2.074.618,48

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de llenos compactados con material de subbase granular.

CAPITULO	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	ITEM	2.6





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					9,79
Costado Oriental	29,79	0,50	0,20		2,97
Costado Norte	34,10	0,50	0,20		3,41
Costado Sur	34,10	0,50	0,20		3,41
SUBTOTAL					9,79
VALOR UNITARIO					$ 171.282,00
TOTAL					$ 1.686.640,78

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S						NIT O	901.192.745-1	UNIDAD	kg	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O	890.905.211-1				

Construcción y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, anteras, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite color por definir, ensayos de soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.1







LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LONGITUD	ALTO	PESO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					2183,85
PTE 250 x 100 x 4 - Eje 1 del Eje C al Eje E A	15,14		25,95	30,00	39,58
PTE 250 x 100 x 4 - Eje 2 del Eje C al Eje A	15,14		25,95	30,00	39,58
PTE 250 x 100 x 4 - Eje 3 del Eje C al Eje A	15,14		25,95	30,00	39,58
PTE 250 x 100 x 4 - Eje 4 del Eje C al Eje A	15,14		25,95	30,00	39,58
PTE 250 x 100 x 4 - Eje 5 del Eje C al Eje A	15,14		25,95	30,00	39,58
Tubería Estructural de 1.35 x 1.35 (Pedestales)- Eje A	2,05		16,00	4,00	60,60
Tubería Estructural de 1.35 x 1.35 (Pedestales)- Eje B	2,46		16,00	3,00	81,71
Platinas de300 x 500 x 1/2	0,30		4,79	4,00	5,75
Tubería Estructural 150x100x4 (Ejes A al E)	26,00		16,68	2,00	867,88
Tubería Estructural 200x63.5x2 (Ejes A al E)	26,00		6,31	4,00	677,88
Perfil cuadrado 1x1 para estructura cubierta del segundo piso	25,00		2,50		62,50
SUBTOTAL					2183,85
VALOR UNITARIO					$ 20.792,00
TOTAL					$ 45.406.609,20

Para constancia firmas,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SECC	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipa D 84.

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					4,02
Rosalia de soturno 02		0,80	5,03	4,00	4,02
SUBTOTAL					4,02
VALOR UNITARIO					$ 9.360,00
TOTAL					$ 48.581,89

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.749-1	UNIDAD	UN	SEDE	SB
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elementos de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico. No incluye refuerzo. Fijación en 5/8", Broca de 3/4", Profundidad 6"

CAPITULO	ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA	ITEM	3.4.3



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA				76,00
Recalce de columna B1			76,00	76,00
SUBTOTAL				76,00
VALOR UNITARIO				$ 16.716,00
TOTAL				$ 1.270.416,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m3	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de concreto de f'c=21 Mpa para elementos estructurales y/o fundaciones, incluye formaleta en madera común, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo especificado en las NEGC 501 y 601.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					0,32
Recalce de columna B1	3,85	0,30	0,07	4,00	0,32
SUBTOTAL					0,32
VALOR UNITARIO					$ 621.449,00
TOTAL					$ 198.863,68

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 30	MM 7	AA 2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,20m.

CAPITULO	CONCRETOS	ITEM	4.11





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA					29,40
Cubierta bunker	3,70				3,70
	2,90				2,90
	7,50				7,50
	7,80				7,80
	7,50				7,50
SUBTOTAL					29,40
VALOR UNITARIO					$ 54.147,00
TOTAL					$ 1.591.921,80

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GRUPO S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría. De diámetro 3".

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.15.1





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					29,00
Bajante de cunetas en el corredor de las bodegas	29,00				29,00
SUBTOTAL					29,00
VALOR UNITARIO					$ 42.621,00
TOTAL					$ 1.236.009,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 30	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. De diámetro ½" RDE 9.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.17.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					24,20
Contador de Agua Exterior a Pozuelo y Pozeta Bunker	6,90				6,90
	7,90				7,90
	3,55				3,55
	1,20				1,20
	4,25				4,25
	1,20				1,20
SUBTOTAL					24,20
VALOR UNITARIO					$ 11.855,00
TOTAL					$ 286.891,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	und	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) . Ø = 1/2" RDE 9, 500 PSI.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	6.18.2





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					2,00
Pozuelo bunker				1,00	1,00
Poceta Bunker				1,00	1,00
SUBTOTAL					2,00
VALOR UNITARIO					$ 37.540,00
TOTAL					$ 75.080,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.191.745-1	UNIDAD	un	SEDE	518
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	8.20





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					1,00
Llave Registro Tubería Pozuelo				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VALOR UNITARIO					$ 37.062,00
TOTAL					$ 37.062,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción y vaciado de guardaescoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 20 cm. Incluye varilla de dilatación, aditivo para impermeabilizar.

CAPITULO	PISOS	ITEM	8.8





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					10,35
Oficinas parte de atrás				10,35	10,35
SUBTOTAL					10,35
VALOR UNITARIO					$ 35.418,00
TOTAL					$ 366.576,30

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADINO GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.3





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					72,18
Oficina Anderes		1,10	5,40		5,94
Oficinas parte de atrás		6,40	10,35		66,24
SUBTOTAL					72,18
VALOR UNITARIO					$ 30.872,00
TOTAL					$ 2.228.340,96

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S					NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín					NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable elaborado con base en cemento, tipo Sika - 101 Mortero Plus o similar para impermeabilización de muros. Incluye resqueteado y todo lo necesario para su correcta aplicación.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.8







LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					5,94
Oficina Andenes		0,40	5,40		2,16
		0,70	5,40		3,78
SUBTOTAL					5,94
VALOR UNITARIO					$ 23.752,00
TOTAL					$ 141.086,88

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En cualquier altura

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.9





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					**34,92**
Porteria pasillo 1	3,90	1,00		2,00	7,80
Porteria pasillo 2	3,90	1,10		2,00	8,58
cuarto porteria	4,50	0,70			3,15
porteria	2,50	1,10		2,00	5,50
	1,25	1,10		2,00	2,75
Vestier porteria	1,25	1,00		2,00	2,50
	1,16	2,00		2,00	4,64
SUBTOTAL					34,92
VALOR UNITARIO					$ 16.924,00
TOTAL					$ 590.986,08

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 30	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O .C.C	901.193.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S19
SUPERVISOR	Municipio de Medellin			NIT O .C.C	890.905.211-1				

Rasqueteado sobre muros. Incluye botada de material.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.16





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA					34,92
Porteria pasillo 1	3,90	1,00		2,00	7,80
Porteria pasillo 2	3,80	1,10		2,00	8,50
cuarto porteria	4,50	0,75			3,13
porteria	2,50	1,10		2,00	5,50
	1,25	1,10		2,00	2,75
Vestier porteria	1,25	1,00		2,00	2,50
	1,16	2,00		2,00	4,64
SUBTOTAL					34,92
VALOR UNITARIO					$ 5.807,00
TOTAL					$ 202.793,44

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	29	MM	7	AA	2025	CONTR	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligaren contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADMG GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	ITEM	515
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir garantizando que la superficie esté libre de polvo y suciedad para mayor adherencia de la pintura. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	3,16







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA HUAMA					431,72
Oficina vivo - Techos	7,95		5,00		39,75
Oficina vivo - Muro fondo		2,50	1,40		3,50
Oficina vivo - Muro lado izquierdo	7,95	1,50			11,93
Oficina viv. - Muro lado derecho	9,47	1,50			33,80
[illegible]		1,20	0,30		-1,44
[illegible]		0,30	0,30		-0,25
Oficina viv. - Muro de entrada		3,50	1,00		17,50
[illegible]		2,10	1,00		-2,10
[illegible]		1,20	1,00	2,00	-2,40
Oficina ingenieros - Techos	7,00		5,00		35,50
Oficina ingenieros - muro derecho	3,50	2,50			13,75
Oficina ingenieros - muro fondo		2,50	1,27		8,43
Oficina ingenieros - muro izquierda	8,50	2,50			20,50
Oficina ingenieros - muro entrada		2,50	5,00		12,50
[illegible]		2,20	1,05		-3,16
[illegible]		1,20	1,20	2,00	-3,47
Oficina almacen - parte de atrás - techo	7,90		5,00		39,50
Oficina almacen - parte de atrás - baja de viga	13,94		0,64		8,78
Oficina almacen - parte de atrás - muro falso	6,00		2,00		8,00
Oficina almacen - parte de adelante - muro derecho		2,50	5,00		11,50
Oficina almacen - parte de adelante - muro izquierdo	5,50	2,50			14,00
Oficina almacen - parte de adelante - muro fondo		2,50	3,50		8,50
Oficina almacen - parte de adelante - muro derecho		2,5	9,2		18,50
Oficina Andenes - Cielo	8,10		4,30		38,07
Oficina Andenes - Muros	8,10	2,50			20,25
	4,55	2,50			12,50
	5,75	2,50			14,33
	3,65	2,50			9,25
	6,30	2,50			15,75
[illegible]	1,00	2,10			2,10
[illegible]	1,20	1,00		2,00	2,40
cielo pasillos	5,50	1,00		2,00	6,15
				2,00	11,25
				2,00	10,78
					2,21
				1,00	2,00
SUBTOTAL					431,72
VALOR UNITARIO					$ 17.780,00
TOTAL					$ 7.676.159,60

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 30	MM 7	AA 2025	CORTE	9	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.								
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S		NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	un	SEDE	519	
SUPERVISOR	Municipio de Medellin		NIT O .C.C	890.905.211-1					

Pintura a base de aceite para puerta. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoria. Incluye la preparación de la superficie, pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.24





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					6,00
Bunker				1,00	1,00
portería vehicular				5,00	5,00
SUBTOTAL					6,00
VALOR UNITARIO					$ 43.805,00
TOTAL					$ 262.830,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	03	10	MAY	Y	AA	2025	CODIGO	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de oficinas varias en sostenibles en una de dependencias especificas y en las que ellas se obligaron contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADRIS GROUP S.A.S		NIT O C.C		901.192.245-1		UBICACION		n2		SUBI	119
CONTRATANTE	Municipio de Medellin		NIT O C.C		890.906.211-1							

Suministro y aplicación de pintura para techos y cenizas tipo Ceresco o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, lijas, andamio o escalera. Curso a visitas, aprobado por la interventoría. Dos manos y cinco.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.09







LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA ALTA/BAJA					67,25
Techo Baño Oficina Vias	0,80		1,40		1,12
Muro Baño Oficina Vias		3,00	2,00		5,00
		3,00	2,00		5,00
Descuento Puerta		-2,10	0,70		-1,47
Muro Baño Oficina Vias		3,00	1,40		3,80
		3,00	1,00		2,00
Descuento Ventana		-0,50	0,70		-0,35
Techo Baño Oficina Ingenieros	1,50		1,00		1,50
Muro Baño Oficina Ingenieros		3,00	2,20		6,60
		2,50	2,20		5,50
Descuento Puerta		-2,10	0,70		-1,50
Muro Baño Oficina Ingenieros		3,41	2,50		8,53
		3,41	2,50		8,53
Descuento Ventana		-0,50	0,70		-0,35
Techo Baño Oficina Almacen	2,50		3,00		7,50
Muro Baño Oficina Almacen		3,00	2,50		7,50
		3,00	2,50		7,50
Descuento Puerta		-2,10	0,70		-1,47
Muro Baño Oficina Almacen		3,00	2,50		7,50
		2,50	2,50		6,25
Descuento Ventana		-0,50	0,70		-0,35
Vic Oficina Ambiosa	0,60	1,10			0,66
Cielo Rs Oficina Ambiosa	2,30		1,10		2,53
					1,00
SUBTOTAL					67,25
VALOR UNITARIO					$ 23.434,00
TOTAL					$ 1.576.016,85

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADINS GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O .C.C	890.906.211-1				

Pintura a base de aceite para ventanas. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, su medida será el m2 considerando ambas caras.

CAPITULO	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.34





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					1,92
Bunker ventana grande		0,80	1,00	2,00	1,60
Bunker ventanas pequeñas		0,20	0,40	4,00	0,32
SUBTOTAL					1,92
VALOR UNITARIO					$ 25.627,00
TOTAL					$ 49.203,84

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	COSTE	$	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obligue contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADBIG GROUP S.A.S					NIT O C.C	901.792.745-1	UNIDAD	m2		SEDE	SUR
CONTRATISTA	Municipio de Medellín					NIT O C.C	890.905.211-1					

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (Intervegetal este) tipo Bruscon vinilos, color a definir aprobado por la interventoría. En cualquier altura

CAPITULO	REMOCIES, DESCHAPES Y PINTURAS	ITEM	9.37









LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA HIGUANA					413,38
Exterior Bodega	8,90	3,65			32,49
	3,90	3,55			13,84
	7,50	3,55			26,63
	7,00	3,55			24,85
	7,50	3,55			26,63
Columnas Exteriores segundo piso	1,02	1,18		21,00	25,29
Columnas Exteriores primer piso	2,00	1,18		21,00	49,56
Vigas Exteriores primer piso	5,18	0,50			2,59
	6,60	0,50			3,30
	5,56	0,50			2,78
	5,00	0,50			2,50
	5,00	0,50			2,50
	5,40	0,50			2,70
Vigas Exteriores primer piso	5,10	0,50			2,55
	5,60	0,50			2,80
	5,56	0,50			2,78
	5,00	0,50			2,50
	5,00	0,50			2,50
	5,40	0,50			2,70
Techo sanwder	40,10		4,35		88,10
Columnas Fachadas Oficina	0,54	2,55		6,0	13,84
Portada primer nivel	14,50	2,40			34,80
Cubierta porticos	3,00	3,45			6,33
	2,33	2,45			5,39
Viga cubierta porticos	2,50	2,50			5,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Bolos portada	1,75	2,45		2,00	9,84
	1,90	2,45		2,00	7,84
Viga baño porticos	1,60	1,15			1,84
Bolos vestier	1,35	2,45		2,00	9,84
	1,00	2,45		2,00	7,84
Viga baño vestier	1,60	1,15			1,84
Escalas	2,30	3,48			7,14
	2,25	5,00			11,25
	2,15	3,60			6,53
Muro de traje de escalas	3,00	1,90			7,22

Oficial del cuadrilla bajo las cuadras	1,00	1,00			1,00
Picas portada	9,00	2,63			23,72
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Inspector local	12,00	2,63			36,24
	4,00	3,43			13,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Mano segundo nivel	1,00	2,80			5,04
	SUBTOTAL				417,16
	VALOR UNITARIO				$ 23.325,00
	TOTAL				$ 9.732.380,58

Para constancia firman

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.											
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1				

Mantenimiento de canoas y ruanas desarrollo entre 30 - 70 cm. Incluye limpieza, fijación de ruana con regata en caso de ser necesario, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.4





LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA					37,50
Ruana de la parte de atras colindante a borna	37,00				37,50
SUBTOTAL					37,50
VALOR UNITARIO					$ 16.515,00
TOTAL					$ 619.312,50

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Constratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	CD: 30	MM: 7	AA: 2025		CORTE	6	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S			NIT O CC	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE	51		
SUPERVISOR	Municipio de Medellín			NIT O CC	890.905.211-1						

Mantenimiento y reparación de canoas. Incluye fijación, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite, soldaduras donde sea necesario.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.6



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA				37,50
Parte frontal segundo piso	37,50			37,50
SUBTOTAL				37,50
VALOR UNITARIO				$ 69.531,00
TOTAL				$ 2.607.412,50

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	MM	AA								
	7	Jul	2025	CONTR	8	MH CONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S					
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de especificaciones específicas y en los que exist en obligado contrato externo.										
INTERVENTORIA	SADIMS GROUP S.A.S		NIT O CC	901.183.745-1							
SUPERVISOR	Municipio de Medellín		NIT O CC	890.905.211-1							

UNIDAD	m1	ITEM	11.0

Suministro y colocación de correa en U en lamina galvanizada calibre 20, ondulada, grafilada y sellada en los extremos, desarrollo 0.40 m. Incluye amarres, broca filos, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, calor a definir por interventoría y todos los elementos para su correcto fijación.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.11



LOCALIZACION	DIMENSIONES				MEDIDA
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PLANTA LA AGUADA					330,80
Techo Fabrica	7,24				7,24
	6,10				6,10
	4,09				4,09
	4,12				4,12
	5,03				5,03
	5,30				5,30
	5,03				5,03
	6,84				6,84
	5,25				5,25
	5,09				5,09
	5,05				5,05
	3,04				3,04
	3,06				3,06
	5,23				5,23
cubierta media Bandas cortada sur	34,30				34,30
cubierta media Bandas cortada norte	34,30				34,30
cubierta media Bandas cortada occidental	39,70				39,70
cubierta media Bandas cortada oriental	39,70				39,70
SUBTOTAL					330,80
VALOR UNITARIO					$ 50.500,00
TOTAL					$ 16.815.140,00

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD 30	MM 7	AA 2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovacion de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias especificas y en las que estos se obliguen contractualmente.					
INTERVENTORIA	SAGING GROUP S.A.S		NIT O.C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin		NIT O.C.C	890.905.211-1				

Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja standing seam teja Cal. 26 sencilla. incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos autoperforantes) necesarios para su correcta instalación. La medida para el pago se hará a cinta pagada.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10.19





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA					1090,64
Cubierta manta lomas occidental	32,50	58,77			1909,00
Cubierta segundo piso, del cubo falso hasta el muro colindante con la barrera	4,00	8,10			32,40
Cubierta segundo piso, del cubo falso hasta hacia la cerca del pozito	7,09	8,10			58,24
SUBTOTAL					1090,64
VALOR UNITARIO					$ 84.806,00
TOTAL					$ 92.492.815,84

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	ml	SEDE 519
SUPERVISOR	Municipio de Medellin						NIT O .C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de caballete en lámina cal 24, desarrollo 0,80 para cubierta en teja tipo Standing Seam.

CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELOS	ITEM	10,20





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA					43,69
Caballete segundo piso	11,19				11,19
Caballete en techo estructura	32,50				32,50
SUBTOTAL					43,69
VALOR UNITARIO					$ 82.939,00
TOTAL					$ 3.623.604,91

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025	CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en los que éstas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S						NIT O /C.C	901.192.745-1	UNIDAD	und	SEDE 519
SUPERVISOR	Municipio de Medellín						NIT O /C.C	890.905.211-1			

Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1,60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas de fijación y gancho para colocar papel, elementos de anclaje y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	ITEM	11,50





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA					1,00
Puerta batiar				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VALOR UNITARIO					$ 1.328.271,00
TOTAL					$ 1.328.271,00

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Ing. Residente de Interventoria
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025		CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.										
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S							NIT O C.C	901.192.745-1	UNIDAD	Jornal	SEDE	520
SUPERVISOR	Municipio de Medellin							NIT O C.C	890.905.211-1				

Cuadrilla de dos (2) personas (Oficial y ayudante con conocimientos en obras civiles: obra blanca, obra negra y plomería), para atender necesidades varias que se presenten en las diferentes sedes que están dentro del alcance del contrato, el horario de 7:30 a 17:30 de lunes a viernes. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, necesarias para realizar actividades de construcción, tales como escalera, herramienta menor y las requeridas según la necesidad. Los materiales que se requieran para realizar las actividades asignadas se proporcionarán por la Entidad cuando haya existencia, los demás materiales requeridos deben ser proporcionados por el contratista y se pagarán de acuerdo a los valores de los materiales incluidos en los ítem contractuales y/o contra factura (con previa autorización del Interventor). El control de esta cuadrilla será igual que todo el personal del contratista y debe tener el acompañamiento de los residentes SISO.

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.80





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES CANTIDAD	MEDIDA
PLANTA LA IGUANA				2,90
retiro de pararayos en porteria			0,40	0,40
Empasta de cajas electricas para empalme			0,50	0,50
Transporte manual de Estructura - Jueves 19 de junio 5 personas 2 Viaje			2,00	2,00
SUBTOTAL				2,90
VALOR UNITARIO				$ 212.977,00
TOTAL				$ 617.635,30

Para constancia firman.

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoría
REVISO

FORMATO MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	7	AA	2025		CORTE	5	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S			
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que estas se obliguen contractualmente.												
INTERVENTORIA	SADING GROUP S.A.S							NIT O .C.C	901.192.745-1	UNIDAD	m2	SEDE	S20
SUPERVISOR	Municipio de Medellin							NIT O .C.C	890.905.211-1				

Suministro e instalación de malla de protección mosquitera con Malla filosquito de 14x14 mm en acero galvanizado. Incluye: marco en acero en tubo de 3/4"x 3/4" de 1.1 mm (Cal 18) con divisiones centrales, fijación con platina de 3/16", pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcto instalación.

CAPITULO	VARIOS	ITEM	12.80



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA
	LARGO	ALTO	CANTIDAD	
PLANTA LA IGUANA				0,18
Dunker ventana pequeño 1	0,40	0,20		0,08
Dunker ventana pequeño 2	0,40	0,20		0,08
SUBTOTAL				0,18
VALOR UNITARIO				$ 135.617,00
TOTAL				$ 21.698,72

Para constancia firman,

Ing. Residente de obra Contratista
ELABORO

Arq. Residente de Interventoria
REVISO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

COLILLAS Y SOPORTES DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-11, 11:33:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 78698052

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 10/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900874949	**Dirección**	AV 23 #52 - 50 PLAZA NAVARRA TORRE 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3145045818
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MONTOYA CHAVARRIA LIBARDO ANTONIO	**Identificación**	CC 98545158
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	SLN	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SUS	ING	VCT	AVP	IRP	Días COT	Días PENS	Días SALUD	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1152208681	DANILO ANDRES RUIZ PEREZ	01	00											X				0	3	3	3	3	(25001) PORVENIR	$ 142,350	$ 22,800	(EPS01) EPS SURA	$ 142,350	$ 0	0.348	$ 142,350	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 142,350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,800
CC 1152208681	DANILO ANDRES RUIZ PEREZ	01	00											X				0	3	3	3	3	(25001) PORVENIR	$ 94,900	$ 15,200	(EPS01) EPS SURA	$ 94,900	$ 0	0.348	$ 94,900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 94,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,200
CC 1152208681	DANILO ANDRES RUIZ PEREZ	01	00	X														0	15	15	15	15	(25001) PORVENIR	$ 759,200	$ 121,500	(EPS04) EPS Sanitas	$ 759,200	$ 90,400	0.348	$ 759,200	$ 90,400	(CCF04) COMFAMA	$ 759,200	$ 90,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301,300
1001099818948	JOSE MANUEL TABORDA IVAN	01	00	X	X													0	2	2	2	2	(25001) PROTECCION	$ 94,900	$ 15,200	(EPS020) SALUD TOTAL EPS	$ 94,900	$ 5,900	0.348	$ 94,900	$ 5,700	(CCF04) COMFAMA	$ 94,900	$ 5,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,800
1001099818918	RISUEL ANGEL NUÑEZ COLLANTES	01	00															0	30	30	30	30	(25020) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS042) MAVIA SALUD	$ 1,423,500	$ 57,000	0.348	$ 1,423,500	$ 85,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442,800
CC 1017119402	ELVER DAVID JARAMILLO CANO	01	00													L		0	4	4	4	4	(23150) COLFONDOS	$ 189,800	$ 30,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189,800	$ 7,600	0.348	$ 189,800	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,600
CC 1017119402	ELVER DAVID JARAMILLO CANO	01	00															0	26	26	26	26	(23150) COLFONDOS	$ 1,233,700	$ 197,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,233,700	$ 49,400	0.348	$ 1,233,700	$ 85,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,233,700	$ 49,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382,100
CC 1017119402	YESIKA JULIANA PATIÑO	01	00															0	30	30	30	30	(25020) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	0.348	$ 1,423,500	$ 85,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442,800
CC 1036666979	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ LOMBERO	01	00											X				0	4	4	4	4	(25020) PORVENIR	$ 189,800	$ 30,400	(EPS010) EPS SURA	$ 189,800	$ 0	0.348	$ 189,800	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 189,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,400
CC 1036666979	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ LOMBERO	01	00											X				0	13	13	13	13	(25020) PORVENIR	$ 889,400	$ 94,200	(EPS010) EPS SURA	$ 889,400	$ 0	0.348	$ 889,400	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 889,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94,200
CC 1036666979	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ LOMBERO	01	00															0	14	14	14	14	(25020) PORVENIR	$ 889,300	$ 108,200	(EPS010) EPS SURA	$ 889,300	$ 39,600	0.348	$ 889,300	$ 46,200	(CCF04) COMFAMA	$ 889,300	$ 39,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,800
CC 1041144521	OSCAR DAVID GUERRERO MOLINA	21	00	X														0	1	1	1	1	(23001) PROTECCION	$ 47,450	$ 7,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47,450	$ 5,900	0.348	$ 47,450	$ 1,900	(CCF04) COMFAMA	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,800
CC 1040670520	INGRI ORIANDO SOTO TAPIAS	21	00													L		0	3	3	3	3	(23001) PROTECCION	$ 142,350	$ 22,800	(23001CH) EPS10 COOSALUD MOVILIDAD	$ 142,350	$ 5,700	0.348	$ 142,350	$ 5,700	(CCF04) COMFAMA	$ 142,350	$ 5,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,200
CC 1040670520	INGRI ORIANDO SOTO TAPIAS	21	00															0	27	27	27	27	(23001) PROTECCION	$ 1,281,150	$ 205,000	(23001CH) EPS10 COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,281,150	$ 51,300	0.348	$ 1,281,150	$ 76,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,281,150	$ 51,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308,000
CC 1035478107	CARLOS AUGUSTO BALIA ALDANA	21	00											X				0	3	3	3	3	(25001) PORVENIR	$ 568,597	$ 90,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 568,597	$ 0	0.348	$ 568,597	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 568,597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90,700
CC 1035478107	CARLOS AUGUSTO BALIA ALDANA	01	00											X				0	4	4	4	4	(25020) PORVENIR	$ 733,334	$ 117,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 733,334	$ 0	0.348	$ 733,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 733,334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,400
CC 1035478107	CARLOS AUGUSTO BALIA ALDANA	01	00											X				0	4	4	4	4	(25020) PORVENIR	$ 733,334	$ 117,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 733,334	$ 0	0.348	$ 733,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 733,334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,400
CC 1035478107	CARLOS AUGUSTO BALIA ALDANA	01	00															0	20	20	20	20	(25020) PORVENIR	$ 3,666,667	$ 586,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3,666,667	$ 146,700	0.348	$ 3,666,667	$ 256,300	(CCF04) COMFAMA	$ 3,666,667	$ 146,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,130,500
CC 1152220489	JESUS ORDOÑEZ MARTINEZ NAVARRO	01	00	X	X													0	1	1	1	1	(25020) PORVENIR	$ 47,450	$ 7,600	(EPS020) SALUD TOTAL EPS	$ 47,450	$ 5,900	0.348	$ 47,450	$ 2,400	(CCF04) COMFAMA	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,800

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 37 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 3737 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/07/2025 | Empresa NI900874949 MEGACONSTRUCCIONES SAS | Planilla Nro: 78598052 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	SLN	VSP	TDP	TAE	TDE	TAP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días Pens	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	CCAF	Aporte Minsalud	
CC 1113188888	DIEGO ALEJANDRO ARANGO SUAREZ	01	00										X							0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 84.000	$ 15.960	(EPS010) EPS SURA	$ 84.000	$ 0	0,000	$ 84.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.960
CC 1113188888	DIEGO ALEJANDRO ARANGO SUAREZ	01	00										X							0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 142.356	$ 22.000	(EPS010) EPS SURA	$ 142.356	$ 0	0,000	$ 142.356	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 142.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1113188888	DIEGO ALEJANDRO ARANGO SUAREZ	01	00										X							0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 142.356	$ 20.000	(EPS010) EPS SURA	$ 142.356	$ 0	0,000	$ 142.356	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 142.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000
CC 1113188888	DIEGO ALEJANDRO ARANGO SUAREZ	01	00																	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.040.000	$ 167.160	(EPS010) EPS SURA	$ 1.040.000	$ 41.600	0,000	$ 1.040.000	$ 70.720	(CCF04) COMFAMA	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.480
CC 1128587575	LUIS ALEJANDRO ACOSTA	01	00	X																1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.456	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.456	$ 1.898	0,000	$ 47.456	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.456	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1128587105	JONATHAN FERNEY RODAS ARENALES	01	00										X							0	0	0	(23-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1128587105	JONATHAN FERNEY RODAS ARENALES	01	00	X																30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 48.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 1124289888	JOSE FABIAN GOMEZ LARROTA	01	00																	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,000	$ 5.000.000	$ 282.500	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.782.500
CC 1143291888	JUAN FERNANDO LOPEZ ARANGO	01	00	X	X															1	1	1	(23-14) COLPENSIONES	$ 47.456	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.456	$ 1.898	0,000	$ 47.456	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.456	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1314748888	NARCOL ISABNA BOBA	01	00										X							0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 142.356	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 142.356	$ 0	0,000	$ 142.356	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 142.356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1314748888	NARCOL ISABNA BOBA	01	00																	31	31	31	(230201) PROTECCION	$ 1.281.192	$ 205.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.281.192	$ 51.300	0,000	$ 1.281.192	$ 88.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.281.192	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.900
CC 1314748888	JEFERSON HAMILTON ACEVEDO AVILA	01	00										X							0	0	0	(230201) PORVENIR	$ 855.192	$ 136.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 855.192	$ 0	0,000	$ 855.192	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 855.192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800
CC 1314748888	JEFERSON HAMILTON ACEVEDO AVILA	01	00																	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 689.400	$ 91.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 689.400	$ 22.800	0,000	$ 689.400	$ 39.700	(CCF04) COMFAMA	$ 689.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 1018888888	ISABELA ASTRID USADA ZAPATA	01	00																	31	31	31	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 228.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 52.000	0,000	$ 1.200.000	$ 92.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.000
CC 1018888888	ISABELA ASTRID USADA ZAPATA	01	00																	31	31	31	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1067345888	TATIANA KATHERINE SUAREZ RUIZ	01	00																	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,000	$ 4.000.000	$ 270.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.230.400
CC 1047373588	OLDAR HUMBERTO LOPUNA REYES	01	00																	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.423.000	$ 227.680	(EPS042) SANA SALUD	$ 1.423.000	$ 57.000	0,000	$ 1.423.000	$ 96.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 71217270	ESTID DAVID CANO ARIAS	01	00										X							0	12	12	(23-14) COLPENSIONES	$ 569.400	$ 91.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 569.400	$ 0	0,000	$ 569.400	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200
CC 71217270	ESTID DAVID CANO ARIAS	01	00																	30	18	18	(23-14) COLPENSIONES	$ 854.100	$ 136.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 854.100	$ 34.000	0,000	$ 854.100	$ 55.500	(CCF04) COMFAMA	$ 854.100	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000
CC 71888888	CARLOS ALBERTO FORONDA HIGUERLO	01	00										X							0	12	12	(23-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.880	(EPS042) SANA SALUD	$ 711.750	$ 0	0,000	$ 711.750	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.880
CC 71888888	CARLOS ALBERTO FORONDA HIGUERLO	01	00	X																0	12	12	(23-14) COLPENSIONES	$ 616.800	$ 98.700	(EPS042) SANA SALUD	$ 616.800	$ 24.700	0,000	$ 616.800	$ 43.600	(CCF04) COMFAMA	$ 616.800	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.500
CC 71888888	CARLOS MATEO GARZIA DANEGO	01	00																	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.423.000	$ 227.680	(EPS001) EPS SURA	$ 1.423.000	$ 57.000	0,000	$ 1.423.000	$ 96.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 71888431	OSCAR ARQUITO GONZALEZ LOPOSA	01	00		X															1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.456	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.456	$ 1.898	0,000	$ 47.456	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.456	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 71751388	JESUS ANTONIO SERRIO BONILLA	01	00										X							0	0	0	(23-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS001) EPS SURA	$ 237.250	$ 0	0,000	$ 237.250	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000
CC 71751388	JESUS ANTONIO SERRIO BONILLA	01	00																	30	29	29	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS001) EPS SURA	$ 1.186.250	$ 47.400	0,000	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.186.250	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 71718388	WILLIAM DE JESUS MUNERA RUIZ	01	00		X															1	1	1	(230201) PORVENIR	$ 47.456	$ 7.600	(EPS001) EPS SURA	$ 47.456	$ 1.898	0,000	$ 47.456	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.456	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 71717537	FABIAN ARMANDO ORREGO MARTINEZ	01	00										X							0	29	29	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.186.250	$ 0	0,000	$ 1.186.250	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.186.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800
CC 71717537	FABIAN ARMANDO ORREGO MARTINEZ	01	00																	0	0	0	(23-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 9.500	0,000	$ 237.250	$ 16.600	(CCF04) COMFAMA	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 7613388	HECTOR MANUEL JOJO HOYOS	01	00										X							0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 7613388	HECTOR MANUEL JOJO HOYOS	01	00	X																0	30	30	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 48.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 8374833	LUIS ENRIQUE VILLARREAL PEREZ	01	00										X							0	4	4	(230201) PROTECCION	$ 189.800	$ 30.400	(EPS001) EPS SURA	$ 189.800	$ 0	0,000	$ 189.800	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 8374833	LUIS ENRIQUE VILLARREAL PEREZ	01	00																	0	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS001) EPS SURA	$ 1.233.700	$ 49.400	0,000	$ 1.233.700	$ 85.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 91333333	DIEGO ALEJANDRO ROMERO SUAREZ	01	00		X															1	1	1	(230201) PORVENIR	$ 47.456	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.456	$ 1.898	0,000	$ 47.456	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.456	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 93333211	JUAN GABRIEL AGEDO JIMENEZ	01	00										X							0	0	0	(23-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 0	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 93333217	JUAN GABRIEL AGEDO JIMENEZ	01	00	X																0	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 48.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 98743200	JORGE IVAN ROJAS ARENAS	01	00													X				0	0	0	(230201) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 15.200	0,000	$ 379.600	$ 26.500	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.300
CC 98743200	JORGE IVAN ROJAS ARENAS	01	00													X				0	0	0	(230201) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 0	0,000	$ 379.600	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.200
CC 98743200	JORGE IVAN ROJAS ARENAS	01	00																	0	14	14	(230201) PORVENIR	$ 664.300	$ 103.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 664.300	$ 26.600	0,000	$ 664.300	$ 46.200	(CCF04) COMFAMA	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.400

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 46 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 37 - Manizales: 892 92 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/07/2025 | Empresa NI900874949 MEGACONSTRUCCIONES SAS | Planilla Nro: 78598052 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
PT-1858947	SILVA JOHJE SANTIAGO COMBARIZA	01	00										X						0	0	0	0	0	230501 | PROTECCION	$ 284,700	$ 34,200	EPSI002 SALUD TOTAL EPS	$ 284,700	$ 0	0.522	$ 284,700	$ 0	COFOU COMFAMA	$ 284,700	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,200
PT-1858947	SILVA JOHJE SANTIAGO COMBARIZA	01	00	X															0	30	30	30	30	230501 | PROTECCION	$ 711,750	$ 113,880	EPSI002 SALUD TOTAL EPS	$ 711,750	$ 28,500	0.522	$ 711,750	$ 3,700	COFOU COMFAMA	$ 711,750	$ 28,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142,080
PT-1858763	ROSA CARDENAS VELEZ VELEZ	01	00																0	4	4	4	4	230501 | PROTECCION	$ 189,800	$ 30,400	EPS010 EPS SURA	$ 189,800	$ 7,600	0.522	$ 189,800	$ 990	COFOU COMFAMA	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38,000
PT-1858763	ROSA CARDENAS VELEZ VELEZ	01	00																0	30	30	30	30	230501 | PROTECCION	$ 1,423,710	$ 227,800	EPS010 EPS SURA	$ 1,423,710	$ 56,950	0.522	$ 1,423,710	$ 7,430	COFOU COMFAMA	$ 1,423,710	$ 56,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,750

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 50,090,400	$ 50,090,400	$ 50,090,400	$ 56,027,184	$ 6,016,200	$ 1,075,080	$ 2,672,808	$ 1,682,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,316,200	$ 9,480	$ 10,606,808

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 368 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 3444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 37 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77,

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(PERSONAS JURÍDICAS)

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA identificado con CC. 98.645.158 en mi condición de representante legal de MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. identificada con NIT 900874949-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 05 días del mes de agosto de 2025.

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
NIT. 901192745-1

SEDESL1-ALC-2025-037

Medellín, 06 de agosto de 2025

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Secretaria de Suministros y Servicios
Atn. Ing. CARLOS WILDER ÁLVAREZ
Profesional Universitario
Supervisor
Medellín

Ref: CONTRATO N.° 4600103277 DE 2025 "Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del distrito, al servicio de dependencias específicas - lote 1

Asunto: Revisión de seguridad Social Contratista de obra Mega Construcciones Medellín S.A.S. correspondiente al mes de junio de 2025.

Cordial saludo.

A continuación, se relaciona los valores del IBC cotizados por el contratista de obra al personal contractual, en el periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2025.

		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Nota aclaratoria: Se emite la seguridad social correspondiente al mes de junio teniendo en cuenta que según los dos últimos digitos del Nit. correspondiente a la empresa contratista de obra Mega Construcciones Medellín S.A.S el día de pago correspondiente para la seguridad social es el día 8 de agosto, para lo que a la fecha del dia de hoy esta planilla tendría aun cobertura y donde el acta de obra es entregada a la Entidad Contratante el 06 de agosto de 2025.

Cordialmente:


Carolina Lesmes G

Carolia Lesmes Guerrero.
Profesional SST.
SADING GROUP S.A.S.
Interventoría.

CIDET CIDET CIDET

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

DOCUMENTOS CONTADOR





31-ENE-1957

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

1.70 A+ M

ESTATURA G.S. (RH) SEXO

31-ENE-1976 MEDELLIN

FIRMA Y HUELLA DEL DECLARANTE



21611-T

JULIO CESAR
CANO BULLES
C.C. 16.672.272
RESOLUCION INSCRIPCION 2942-1 FECHA 8-IX-88
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9E98FF39E947BBF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR CANO BUILES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70077272 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 21611-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas – IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 21

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/07/2025 17:33
Fecha de Liquidación Inicial	01/07/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/07/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstruccionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	YESICA ZULUAGA PATIÑO
CC	1017197522-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3017996232
Dirección	CALLE 71 C 34 99
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,000,000.00	$4,000,000.00
Auxilio de Transporte			$300,000.00	$300,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
			Total, Devengados	$5,093,800.00
Salud	1		$160,000.00	- $160,000.00
Pensión	1		$160,000.00	- $160,000.00
			Total, Deducciones	- $320,000.00
			TOTAL	$4,773,800.00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL

YESICA ZULUAGA PATIÑO	Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025
1.017.197.522	$ 4.000.000	

DEVENGADOS	Días	TOTAL	DEDUCCIONES	VALOR
Salario ordinario (c as)	30	$ 4.000.000	E.P.S	$ 160.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P.	$ 160.000
Aux de Movilidad (No Constitu)	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deducción Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominica	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$		
DEVENGADOS		$ 5.093.800	DEDUCCIONES	$ 320.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 4.773.800

OBSERVACIONES

RECIBI

YESICA ZULUAGA PATIÑO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas – IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 22

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/07/2025 17:34
Fecha de Liquidación Inicial	01/07/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/07/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	TATIANA DUMAR RUIZ
CC	43972456-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	302 288 2164
Dirección	CALLE 49 E # 83 A – 91
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE SST

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$4,000,000.00	$4,000,000.00
Auxilio de Transporte			$300,000.00	$300,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
			Total, Devengados	$5,093,800.00
Salud	1		$160,000.00	- $160,000.00
Pensión	1		$160,000.00	- $160,000.00
			Total, Deducciones	- $320,000.00
			TOTAL	$4,773,800.00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE SST

TATIANA DUMAR RUIZ	Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025
43.972.456	$ 4.000.000	

DEVENGADOS	Días	TOTAL	DEDUCCIONES	VALOR
Salario ordinario (días)	30	$ 4.000.000	E.P.S.	$ 160.000
Aux Transporte	0	$ -	A.F.P.	$ 160.000
Aux de Movilidad (No Constivo)	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deducción Anticipo	$
Ajuste de Nómina	0	$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones	0	$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominica	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		$ 5.093.800	DEDUCCIONES	$ 320.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 4.773.800

OBSERVACIONES	RECIBI
	TATIANA DUMAR RUIZ

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas – IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 24

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/07/2025 17:37
Fecha de Liquidación Inicial	01/07/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/07/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstruccionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JOSE GOMEZ ORREGO
CC	1234992467-1
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3127938267
Dirección	CARRERA 83A # 48B-81
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE CIVIL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$5,500,000.00	$5,500,000.00
Auxilio de Transporte			$300,000.00	$300,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
			Total, Devengados	$6,593,800.00
Salud	1		$220,000.00	- $220,000.00
Pensión	1		$220,000.00	- $220,000.00
			Total, Deducciones	- $440,000.00
			TOTAL	$6,153,800.00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE CIVIL

JOSE FABIAN GOMEZ ORREGO	Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025
1.234.992.467	$ 5.500.000	

DEVENGADOS	Días	TOTAL	DEDUCCIONES	VALOR
Salario ordinario (días)	30	$ 5.500.000	E P S	$ 220.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P.	$ 220.000
Aux de Movilidad (No Constitu)	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	0	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	0	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	0	$ -	Deduccion Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominical	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		$ 6.593.800	**DEDUCCIONES**	$ 440.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 6.153.800

OBSERVACIONES	RECIBI
	JOSE FABIAN GOMEZ ORREGO

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. NIT 900874949
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 32

Representación Gráfica

Fecha de Generación	06/08/2025 13:15
Fecha de Liquidación Inicial	01/07/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/07/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.
NIT	900874949-9
Email	megaconstrucionesmedellin@gmail.com
Teléfono	3145045818
Dirección	AV 23 52 50 P 1623
Ciudad, Depart.	BELLO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ
CC	1053784112-4
Email	mantenimientosmedellin2025@gmail.com
Teléfono	3114436645
Direción	CARERA 45 58 11
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	RESIDENTE CIVIL

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$5,500,000.00	$5,500,000.00
Auxilio de Transporte			$300,000.00	$300,000.00
Bonificación			$793,800.00	$793,800.00
			Total, Devengados	$6,593,800.00
Salud	1		$220,000.00	- $220,000.00
Pensión	1		$220,000.00	- $220,000.00
			Total, Deducciones	- $440,000.00
			TOTAL	$6,153,800.00

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. COMPROBANTE DE NOMINA RESIDENTE CIVIL

EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ	Básico Mes	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025
1-053.784.112	$ 5.500.000	

DEVENGADOS	Dias	TOTAL	DEDUCCIONES	VALOR
Salario ordinario (dias)	30	$ 5.500.000	E.P.S.	$ 220.000
Aux Transporte		$ -	A.F.P	$ 220.000
Aux de Movilidad (No Constitut	30	$ 300.000	Fondo de Solidaridad	$ -
Bonificacion	C	$ 793.800	Aporte AFC	$ -
Vacaciones	C	$ -	Retencion Fuente	$ -
Vacaciones en dinero	C	$ -	Deducción Anticipo	$ -
Ajuste de Nómina		$ -	Ajuste de Nomina	$ -
Comisiones		$ -	Otras deducciones	$ -
Horas Extras Diurnas	0	$ -		
Horas Extras Festivas	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas F	0	$ -		
Horas Extras Nocturnas	0	$ -		
Recargo Nocturno	0	$ -		
Recargo Diurno Dominical	0	$ -		
Anticipo de nomina	0	$ -		
DEVENGADOS		$ 6.593.800	DEDUCCIONES	$ 440.000
			VALOR NETO PAGADO	$ 6.153.800

OBSERVACIONES	RECIBI
	EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO MOVILIDAD

Cuenta de Cobro 041

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO NIT: 1.128.405.666

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31632319056

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO

Cordialmente,

CC. 1.128.405.666
Cel: 3127938267

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14819191437

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 2 8 4 0 5 6 8 6 | 1 — 6. DV

12. Dirección seccional: 1 1 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de Ciudadanía: 1 3	1 1 2 8 4 0 5 6 8 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA: 1 6 9	Antioquia: 0 5	Medellín: 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	URREGO	JOSE	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA: 1 6 9	Antioquia: 0 5	Medellín: 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 48 B B 31 AP 111 URB TORREMONTANA BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: josefgomezu76@hotmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 4 2 1 6 3 2 1 — 45. Teléfono 2: 3 1 1 3 7 3 2 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 2 2 0 3 0 1	4 3 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Palma — 56. Tipo — Servicio: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 03 - 21 / 19 : 15 : 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 14 1.2.1.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Bajo juramento de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

64. Nombre: GOMEZ URREGO JOSE FABIAN

65. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-10-2024 11:13:23AM

Cuenta de Cobro 042

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ
NIT: 1.053.784.112-4

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
43921587962

EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Cordialmente,



CC. 1053784112
Cel: 3114436645

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14707064523

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1053784112 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional de Impuestos de Manizales: 11

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1053784112

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Caldas 17

30. Ciudad/Municipio: Manizales 001

31. Primer apellido: SALINAS

32. Segundo apellido: GOMEZ

33. Primer nombre: EHIMER

34. Otros nombres: ALBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Antioquia 05

40. Ciudad/Municipio: Rionegro 615

41. Dirección principal: CR 67 39 B 75 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico: easalinasg7@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3114430845

45. Teléfono 2: 5742780

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código		52. Número establecimientos
7110	20100101	7730	20140723			2141		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Mixto

58. CIIU

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

63. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020-08-30 19:36:08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y reactivación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

564. Nombre: SALINAS GOMEZ EHIMER ALBERTO

565. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-08-2024 04:10:27PM

Cuenta de Cobro 043

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

YESICA ZULUAGA PATIÑO
NIT: 1.017.197.522

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31055424040

YESICA ZULUAGA PATIÑO

Cordialmente,

Yesica ZP.

_____

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3 Consecutivo 0 1 Modificación

4. Número de formulario 141165659641

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 1017187522 6. DV 1

12 Dirección seccional

13 Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26 Número de identificación: 1017187522

Lugar de expedición — 27 País: COLOMBIA — 1 6 9

28 Departamento: Antioquia — 0 5

29 Ciudad/Municipio: Medellín — 0 0 1

31 Primer apellido: ZULUAGA

32 Segundo apellido: PATIÑO

33 Primer nombre: YESICA

34 Otros nombres

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: Antioquia — 0 5

40 Ciudad/Municipio: Medellín — 0 0 1

41 Dirección principal: CL 71 C 34 99 BRR MANRIQUE ORIENTAL

42 Correo electrónico: yesikazuluaga@hotmail.com

43 Código postal

44 Teléfono 1: 3017098232

45 Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal — 48 Código: 8299 — 49 Fecha inicio actividad: 07/05/2018

50 Actividad secundaria — Código

51 Otra actividad económica — Código

52 Ocupación — Código

53 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

54 Código: 49

47 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

55 Código

Exportadores

56 Código — 57 Tipo — 58 Modo — 59 Ubicación

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se requerirá renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

60 Revisor — SI [X] NO [ ]

61 Año de Folios [ ]

Firma del solicitante

Firma autorizada

64 Nombre: CAUACHI CHIGUAY ROSA ELIZABETH

65 Cargo: TESORERO

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ COMERCIAL

Cuenta de Cobro 044

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

TATIANA KATKERINE DUMAR
NIT: 43.972.456

La suma de TRECIENTOS MIL pesos ($300.000) de auxilio de transporte periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
00931621157

TATIANA KATERINE DUMAR

Cordialmente,

CC. 43.972.456
Cel: 3022882164

_____

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14675559832

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 4 3 9 7 2 4 5 6 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín | 13. 1 1

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 4 3 9 7 2 4 5 6

27. Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Antioquia 0 5

30. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

31. Primer apellido: DUMAR

32. Segundo apellido: RUIZ

33. Primer nombre: TATIANA

34. Otros nombres: KATKERINE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 49 E 83 A 91 BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: tatianadumar@yahoo.es

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4 4 6 3 3 3 7

45. Teléfono 2: 3 0 2 2 8 8 2 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 9 1 2 1 7				2 4 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuario aduanero

54. Código:

Exportadores

55. Firma | 56. Tipo | Servicio: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera le autorizo al tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

66a. Nombre: DUMAR RUIZ TATIANA KATKERINE

66b. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-02-2023 02:31:4 PM

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO GASTOS DE PAPELERIA – FOTOCOPIA

PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PINGUINO

PAPELERIA EL PINGUINO SAS

900770336-7 Régimen Común
CRA 52 45 62 LC 240 Medellin
Tel:4481993 Fax: 2313954

COTIZACION 118

8615

CLIENTE	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.		
NIT	900874949-9	**FECHA**	2025-07-07 11:42
DIRECCION	AV 23 52 50 P 1623	**PLAZO**	0 Dias
TELÉFONO	3008887263	**VENDEDOR**	LINA DURANGO
CIUDAD:	BELLO	**BODEGA**	1501

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
133006001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PROPAL (10205)	150	RMA	19%	14,900	2,235,000
133006002	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PROPAL (10206)	150	RMA	19%	19,200	2,880,000
009027052	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 mm SANFORD (3533	50	Und	19%	590	29,500
009027054	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 MM SANFORD (3532)	50	Und	19%	590	29,500
015032003	CLIP TRITON MARIPOSA X 50 MEJIA (5305MPL004)	25	CAJ	19%	2,560	64,000
252027010	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL COLORES SURTIDOS	24	Und	19%	599	14,376
161047003	HUELLERO DACTILAR DIVER CLASS MEDIANA (DC-04) CAJA V	10	Und	19%	2,150	21,500
043064056	TABLA DE APOYO PLASTICA MANILLA METAL- FABRI/OYFORM	10	Und	19%	5,500	55,000
015031008	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLSA X 20 (5303NP	10	Und	19%	2,380	23,800
199064008	CUENTA FACIL SORTWICK PEQUEÑO (16-007)	10	Und	19%	2,200	22,000
220064019	PORTA BOLIGRAFO MALLA NEGRO Y COLOR REDONDO Y CU	10	Und	19%	4,750	47,500
262026004	CINTA CINTANDINA ANCHA 48X100 TRANSPARENTE (PP-016)	6	Und	19%	5,500	33,000

Valor	4,584,182
Descuento	0
Subtotal	4,584,182
Iva	870,994
SUBTOTAL	**5,455,176**
Ret. Fte	114,605
NETO	**5,340,571**

CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 01031932498

CANCELADO

Recibo la Mercancia y Acepto la Factura

C.C

Fecha de Recibido: ____/____/____

MEGACONSTRUCCIONES
MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO EQUIPOS COMPUTO

ECOPRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900313735 -3
CALLE 44 N° 73-72 - Medellín
4088565
ecoproductoysuministro@hotmail.com

Remisión
No. 1890

SEÑOR(ES)	VENTAS MOSTRADOR		FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	MEDELLIN		10/07/2025
CIUDAD			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT	10/08/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Instalacion programa AUTOCAD y Crack	$40,000	1	0.00%	$40,000

Subtotal	$40,000
Total	$40,000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

ECOPRODUCTOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900313735 -3
CALLE 44 N° 73-72 - Medellin
4088565
ecoproductoysuministro@hotmail.com
ecoproductoysuministro@hotmail.com

Remisión
No. 1889

SEÑOR(ES)	MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN		FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	MEDELLIN		23/07/2025
CIUDAD	TELÉFONO		FECHA DE VENCIMIENTO
		NIT 900874949	18/08/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Formato e instalación de programas disco SSD 240 GB	$200,000	8	0.00%	$1,600,000
Soporte e instalación de programas en PC	$50,000	8	0.00%	$400,000
Mouse USB Genios	$26,000	5	0.00%	$130,000
Antena WIFI USB 300 mgz	$65,000	4	0.00%	$260,000

Subtotal $2,390,000
Total $2,390,000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO CELULARES- EQUIPO Y CONSUMO

Cuenta de Cobro 045

Medellin, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO
NIT: 1.128.405.666

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31632319056

JOSE FABIAN GOMEZ URREGO

Cordialmente,

CC. 1.128.405.666
Cel: 3127938267

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14819191437

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	1		1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 4 0 5 6 6 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	URREGO	JOSE	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 48 B B 81 AP 111 URB TORREMONTANA BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: josefgomez1u76@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 1 6 3 2 1	3 1 1 3 7 3 2 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	Ocupación 51. Código
7 7 3 0	2 0 2 2 0 3 0 1	4 3 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2			2 1 4 2

52. Número establecimiento:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Sectores 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 21 / 19 : 19 : 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Bajo juramento de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: GOMEZ URREGO JOSE FABIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-10-2024 11:13:22AM

Cuenta de Cobro 046

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:

EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

NIT: 1.053.784.112-4

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
43921587962

EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Cordialmente,

CC. 1053784112
Cel: 3114436645

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14707064523

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1053784112 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 11

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1053784112

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: 169

29. Departamento: Caldas 17

30. Ciudad/Municipio: Manizales 001

31. Primer apellido: SALINAS

32. Segundo apellido: GOMEZ

33. Primer nombre: EHIMER

34. Otros nombres: ALBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Antioquia 05

40. Ciudad/Municipio: Rionegro 615

41. Dirección principal: CR 67 39 B 75 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico: easalinasg7@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3114436645

45. Teléfono 2: 5742786

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7110	2010/06/01	7730	2014/07/23				2141	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. OPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2020-08-30 10:36:08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

564. Nombre: SALINAS GOMEZ EHIMER ALBERTO

565. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-09-2024 04:10:27 PM

Cuenta de Cobro 047

Medellín, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9


DEBE A:

YESICA ZULUAGA PATIÑO NIT:
1.017.197.522

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
31055424040

Cordialmente,



YESICA ZULUAGA PATIÑO

CC. 1.017.197.522
Cel: 3017996232

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7 Clase: 0 1 Inscripción

4 Número de formulario: 4111658659641

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 1017197522 6 DV: 1

12 Dirección Seccional

25 Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26 Número de identificación: 1017197522

Lugar de expedición: COLOMBIA — 27 País: 1 6 9 — 28 Departamento: Antioquia — 0 5 — 29 Código Municipio: Medellín — 0 0 1

31 Primer apellido: ZULUAGA — 32 Segundo apellido: PATIÑO — 33 Primer nombre: YESICA — 34 Otros nombres:

35 Razón social:

36 Nombre comercial: — 37 Sigla:

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA 1 6 9 — 39 Departamento: Antioquia 0 5 — 40 Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41 Dirección principal: CL 71 C 34 91 BRR MANRIQUE ORIENTAL

42 Correo electrónico: ymzacuruluaga@hotmail.com

43 Código postal: — 44 Teléfono 1: 3017596211 — 45 Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica — Ocupación

Actividad principal — 46 Código: 8299 — 47 Fecha inicio actividad: 2025 02 18

48 Actividad secundaria — 49 Código: — Fecha inicio actividad:

50 Otras actividades

51 Código — 52 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54 Código:

Especialidades

55 Fecha — 56 Tipo — 57 Número — 58 Folio

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actuaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se asigna un número

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Actúa: SI [X] NO [ ] — 60 Número de Folios: 1

Firma del peticionario

Firma autorizada

95A Nombre: CARACOL CRISALES JOSE EDUARDO

95B Cargo: Gestor II

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Cuenta de Cobro 048

Medellin, 31 de julio de 2025

MEGACONSUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT:
900874949-9

DEBE A:
TATIANA KATERINE DUMAR
NIT: 43.972.456

La suma de CUARENTA Y CINCO MIL pesos ($45.000) de auxilio de telefonía por el periodo comprendido entre el 01 Y 31 de JULIO de 2025 el cual designo para mi movilización en el proyecto de "MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN INMUBELES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECIFICAS". LOTE 1.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia
00931621157

TATIANA KATERINE DUMAR

Cordialmente,

TATIANA DUMAR

CC. 43.972.456
Cel: 3022882164

DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14675559832

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 4 3 9 7 2 4 5 6 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 7 2 4 5 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DUMAR	RUIZ	TATIANA	KATKERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 49 E 93 A 91 BRR CALASANZ

42. Correo electrónico: tatianadumar@yahoo.es

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 4 4 6 3 3 3 7 — 45. Teléfono 2: 3 0 2 2 8 9 2 1 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código: 4 1 1 2 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 9 1 2 1 7	48. Código — 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código: 2 4 1 2	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: En perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a los que hubiere lugar, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular el clante el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

En perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

66A. Nombre: DUMAR RUIZ TATIANA KATKERINE

66B. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-02-2020 03:01:41 PM

MEGACONSTRUCCIONES
MEDELLIN S.A.S

ALQUILER DE EQUIPOS Y MOVILIDAD

Inmobiliaria La Candelaria

NIT. 811.043.340-6
Matrícula N° M.A.V.U. 190 SGM
Dirección CR 46 # 49 A - 27 OF 515
Teléfono 4481828
Forma de Pago Crédito
Proveedor Tecnológico BIT Consulting - 830005677

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE45970

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	07	2025	08	07	2025

Fecha y hora de generación: 2025-07-03 12:15:37

CUFE: 65e5da5cc943b878a17c33ec90f02c2029 1c29658b352e150da3fb772254a0f0cd99bbcbd9ce615b8a0a88e5f194f454

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S
NIT o C.C: 900874949-9
Teléfonos: 3244260394

Dirección: CR 45 58 11
Ciudad: Medellin
Email: amaruqezs@gmail.com

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Canon de arrendamiento R De 03-jul-2025 a 02-Ago-2025 : CR 45 58 11	1	$2.750.000,00	$2.750.000,00

Observaciones: CONTRATO 1654 - MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$2.750.000,00
Retención 3.5%	$96.250,00
TOTAL	$2.653.750,00

JOSE IGNACIO BENITEZ ARIAS
Elaboró | Recibí Conforme | Firma y Sello

Resolución DIAN Nro. 18764094039621 Fecha:05-Jun-2025 Fecha vigencia:04-Jun-2026 - Autoriza del FE45001 hasta el FE60000
Tipo de Entidad Responsable del IVA

Representación gráfica factura electrónica de venta

Son: dos millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta Peso Colombiano

Las partes acuerdan que este documento presta mérito ejecutivo. El presente documento es una factura de venta y se asemeja para todos los efectos legales a una letra de cambio.
ESTA FACTURA NO REEMPLAZA LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, PARA LA OBLIGACION DEL PAGO DEL CANON.

Firma electrónica:

HHA5aA4zIdLbAnoU8V9yCjmZN9CVDj6dJL11w8UsNN+oEI4xP35A30MvFxpjdZ8EV7RjEa59jwxwxwxdUw08HTQSG8B6jT8L+qe7CXxtxhNnc9yWXIZ+4vxbtuEuvOGTle4NRVBrunwdsZU8t2tZzc2djchXSKvqmMBdxm2ANvAFgFqa+GVW82CR/98RBLbPsie2vt2CSi97I7JpShxeSPSr3wNvMcrLrwa849nA+JXNECUYynaBvSUqrx1NWFOg1TfPAzXD61tX4RjQk50fhaxfCX4J/8P3vsOTSBmCutkqXdWMB9U0GGQ+fBVmu85u78MzJr8qUMHRJTL2agUQ==

-CLIENTE-

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

AUXILIO SERVICIOS PUBLICOS



Estamos ahí más cerca de tí: (604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autoretenedor Renta - Res. 647 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autoretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://apilcaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Información técnica
Energía: Mayo-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Nu: 0554250080001101O1 - Circuito: r15 - 06 - Transfor.: 800003 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 0 - Fiu: 0 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 308 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Gustavo Castaño Gutiérrez
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: 1acb9bf7f3f1e5499f9c97fe1b6b0d6c6d2c42b642a0c4fdb84g8f45fd0c6gbebda8cgf6gdcadfadecne8babcdcebddeg4a0

$240.392
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE22333234

Pagar hasta el 25-jul-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 839993

Referente de pago: 1086041265-10
Documento No: 146 0470087
Cliente: Carlos Alberto Puerta Arboleda
CC/NIT: 71655684
Dirección de cobro: CR 45 CL 58 -11 (INTERIOR 101)
Medellín - Antioquia **Estrato:** 4 **Ciclo:** 6
0554250080001101O1-6-000628007

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación julio de 2025

↑ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	5 m3 ▶	$ 33.881,54
Alcantarillado	5 m3 ▶	$ 24.107,21
Energía	169 kwh ↓	$ 141.754,50
Otras entidades		$ 40.649,24
Ajuste al peso		$ -0,49

Vigilado Superservicios

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 839993 **$240.392**

Fecha de generación 10/07/2025 10:28:49
Fecha de validación 10/07/2025 10:28:49

(415)7707179951008(8020)1086041265103900(240)3933(96)20250725

3933 1904 2/2

Dirección prestación servicio: Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) Municipio: **Medellín - Antioquia**

Acueducto

Calculo Consumo del 17 may al 18 jun (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
195	-	190	=	5 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo jul-25	5	4.843,95	$ 24.219,75
Cargo fijo jul-25			8.563,42
Interés mora %0,4856 emv			98,37
Total Acueducto			**$33.881,54**

Historico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 9355687
Categoría: Residencial
Medidor1(G)_1(M)_2014337381-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpac - Cost .00
Cmpac Unitario 3,18
Cmpac Total 10,00
Cmt Unitario 26,78
Cmt Total 123,90

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 17 may al 18 jun (32 días)

			consumo
			5 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo jul-25	5	3.707,58	$ 18.537,90
Cargo fijo jul-25			5.500,20
Interés mora %0,4856 emv			69,11
Total Alcantarillado			**$24.107,21**

Historico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 9355687
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 17,03
Cmt Total 85,15

Energía

Cálculo Consumo del 17 may al 18 jun (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		constante		consumo
72.343	-	72.174	X	1	=	169kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía jul-25	169	836,60	$141.368,50
Interés mora %0,4856 emv			386,00
Total Energía			**$ 141.754,50**

Historico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Proyecto: 13557672
Categoría: Residencial
Medidor:18_c65c_6883677-8
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 243,24
Transmisión 66,76
Distribución 326,96
Comercialización 117,98
Pérdidas 53,57
Restricciones 35,01
N. tensión: 220 voltios

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@emvarias.com.co Dir: cl 44 cr 50 -42 punto limpio san juan Web: www.emvarias.com.co **Producto:** 107683119

Usuario: Carlos Alberto Puerta Arboleda - Residencial - Estrato 4 - Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.196,61

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 15.378,44
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.483,17
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 110,20
Cargo Variable	$ 14.847,52
Total Aseo	**$ 31.819,33**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Abr-25 $ 32.149,36	Ene-25 $ 32.630,16
Mar-25 $ 32.419,25	Dic-24 $ 29.402,81
Feb-25 $ 31.797,20	Nov-24 $ 29.429,13

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,0502
Barrido y Limpieza	0,002
Limpieza urbana	0,00015
Rechazados	0,00005

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
May-25	0,00596	0,05218
Abr-25	0,00597	0,05219
Mar-25	0,00599	0,05219

Alumbrado Público Medellín

Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir: calle 44 #52-165 alcaldía medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co **Producto:** 126017222

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 8.800,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 29,01
Total Alumbrado	**$ 8.829,91**

Usuario: Carlos Alberto Puerta Arboleda - Residencial - Estrato 4 - Cr 45 Cl 58 -11 (interior 101) - Medellín - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Ccu Cláusula 38 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 8.812,82

Total Otras Entidades **$40.649,24**

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura

Es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de energía y la seguridad de tu entorno. Ley 599 del 2000

Reporta en la APP EPM o marcando al

604 4444 115 de manera anónima



Estar en línea EPM

Ingresa aquí

Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.

Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.

Si necesitas reportar este suceso llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

Disfruta del gas natural, es económico, ecológico y seguro.

1. Mantén ventilado el lugar donde están tus gasodomésticos.
2. Verifica que la llama sea siempre azul.
3. Las perillas y llaves de seguridad deben quedar cerradas al terminar de cocinar.

Conoce otras recomendaciones

Estar en línea EPM

Es gestionar tus solicitudes sin filas en

www.epm.com.co