GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, **DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS**, en calidad de **supervisor** saliente y **WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS** nuevo **supervisor** designado respectivamente, para el contrato/convenio **No. 3218 de 2025**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **HOTEL EL LAGO LTDA**, nos hemos reunido hoy **12/12/2025,** con el fin de hacer la entrega de la **supervisión/interventoría**, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el **supervisor** saliente informa, mediante este documento, al nuevo **supervisor** asignado, el estado del **contrato** de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**3218 DEL 2025**	
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**	
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**HOTEL EL LAGO LTDA**	
VALOR	**$ 800.000.000**	
PLAZO	**HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE SOBREPASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**	
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR**	
FECHA ACTA DE INICIO	**29 / 09 / 2025**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**78 %**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**74 %**	
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 590,595,151.00**	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**31/ 12 / 2025**	
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI	NO **X**
	VALOR:	PLAZO:
CESIONES HASTA LA FECHA	SI	NO **X**
	A NOMBRE DE:	
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÒN No 2 PERIODO 22/11/2025 AL 09/12/2025**	
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE- OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE**	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME DE AVANCE DE CONTRATISTA No 2 PERIODO 22/11/2025 AL 09/12/2025**	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N. A**

Con el fin de continuar vigilando que el **contrato** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del **contrato;** es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado **contrato**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los **DOCE (12)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025.**

Firmas,

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DESPACHO GOBERNADOR

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
JEFE DE GABINETE
DESPACHO GOBERNADOR

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 15/12/2025