GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN	CÓDIGO:	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
				PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	$ 8.319.430.911,62
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	
				VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2
		CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10.160.149.492,00	
		Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2:	$ 8.319.430.911,62	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
				VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.479.580.405,62	
		INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
				% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%	
		Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 31/10/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 9/12/2025		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1				RECREO				$ 7.176.779.687,00					$ 8.091.184.491,80		$ 1.864.530.508,64		$ 2.185.194.709,58		$ 4.049.725.218,22
1.1	1.1			PRELIMINARES															$ 4.679.494.699,62
	1.1.1	201.8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	319,51	$ 58.103,00	$ 18.564.490,00	319,51			$ 58.103,00	$ 18.564.490,00	284,75	$ 16.544.829,25	34,76	$ 2.019.660,25	319,51	$ 18.564.490,00
	1.1.2	201.9		DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	693,56	$ 37.682,00	$ 26.134.728,00	693,56			$ 37.382,00	$ 26.134.728,00		$ 0,00	108,58	$ 4.091.360,83	108,58	$ 4.091.360,83
	1.1.3	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	5.251,46	$ 29.095,00	$ 152.791.229,00	5251,46			$ 29.095,00	$ 152.791.229,00	2.084,31	$ 60.642.999,45	3165,05	$ 92.087.246,13	5.249,36	$ 152.730.245,58
	1.1.4	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	722,53	$ 33.334,00	$ 24.084.815,00	229,89			$ 33.334,00	$ 7.663.120,00	82,00	$ 2.733.388,00	131,90	$ 4.396.594,60	213,90	$ 7.129.982,60
	1.1.5	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (T2100)	M2	8.907,51	$ 20.428,00	$ 181.982.614,00	8016,75			$ 20.428,00	$ 163.766.169,00	3.504,90	$ 71.598.057,20	4511,85	$ 92.168.071,80	8.016,75	$ 163.766.169,00
	1.1.6	900.2.1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	7.912,38	$ 36.161,00	$ 286.119.573,00	7271,94			$ 36.161,00	$ 262.969.622,00	2.815,20	$ 101.836.716,68	4286,03	$ 154.987.274,03	7.102,24	$ 256.823.990,71
Subtotal								$ 689.857.449,00					$ 821.693.358,00		$ 253.358.030,58		$ 349.150.207,87		$ 602.508.238,72
1.2	1.2			SUBRASANTE Y SUBBASE															
	1.2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2.449,07	$ 158.015,00	$ 386.989.796,00	2236,98			$ 158.015,00	$ 353.476.395,00	829,56	$ 131.082.923,40	1268,06	$ 200.371.888,58	2.097,62	$ 331.454.811,99
	1.2.2	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	1.272,50	$ 287.872,00	$ 366.317.120,00	1272,50			$ 287.372,00	$ 366.317.120,00	497,74	$ 143.085.409,28	760,83	$ 219.022.711,69	1.258,57	$ 362.308.120,97
	1.2.3			MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	4.135,41	$ 285.909,00	$ 1.182.350.938,00	308,52			$ 285.909,00	$ 88.838.827,00	58,00	$ 16.582.722,00	155,90	$ 44.571.840,74	213,90	$ 61.154.562,74
	1.2.4			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	1.560,78	$ 144.928,90	$ 224.751.444,00	114,95			$ 144.928,00	$ 16.659.474,00	24,00	$ 3.478.272,00	66,97	$ 9.706.096,26	90,97	$ 13.184.368,26
Subtotal								$ 2.160.409.298,00					$ 824.089.818,00		$ 294.428.326,68	0,00	$ 473.872.537,70	0,00	$ 768.301.863,98
1.3	1.3			PAVIMENTO Y BORDILLOS															
	1.3.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2, E= 0.20 CM	M3	1.575,63	$ 1.389.242,00	$ 2.188.931.372,00	1575,63			$ 1.389.242,00	$ 2.188.931.372,00	657,83	$ 913.879.507,86	904,80	$ 1.256.709.007,82	1.562,43	$ 2.170.588.515,71
	1.3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	28.826,66	$ 12.864,00	$ 370.826.154,00	28826,66			$ 12.864,00	$ 370.826.154,00	13.282,66	$ 170.866.911,55	15539,70	$ 199.902.734,72	28.822,27	$ 370.769.646,27
	1.3.3			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	3.213,72	$ 24.975,90	$ 80.262.657,00	3213,72			$ 24.975,00	$ 80.262.657,00	1.273,22	$ 31.798.731,94	1940,49	$ 48.463.875,31	3.213,71	$ 80.262.607,25
	1.3.4	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.008,65	$ 166.143,00	$ 333.723.137,00	2008,65			$ 166.143,00	$ 333.723.137,00		$ 0,00	1787,60	$ 296.997.226,80	1.787,60	$ 296.997.226,80
Subtotal								$ 2.973.743.320,00					$ 2.973.743.320,00		$ 1.116.545.131,35	0,00	$ 1.822.072.544,63	0,00	$ 2.918.617.796,03
1.4	1.4			ORDINARIO															
	1.4.1	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.127,10	$ 29.095,00	$ 32.792.975,00	0,00			$ 29.095,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.2			CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA PROTECCIÓN DE TERRENO	M3	1.127,10	$ 423.349,00	$ 477.154.658,00	0,00			$ 423.349,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.3			DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	63,51	$ 37.682,00	$ 2.393.184,00	0,00			$ 37.682,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.4			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	74,31	$ 33.334,00	$ 2.477.050,00	0,00			$ 33.334,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.5			CONCRETO CLASE F PARA SOLADO DE LIMPIEZA e= 0.05m	M2	38,11	$ 46.360,00	$ 1.766.780,00	0,00			$ 46.360,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.6			ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3.375,84	$ 12.864,00	$ 43.422.947,00	0,00			$ 12.864,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.7			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA, MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	M	57,51	$ 697.735,00	$ 40.121.740,00	0,00			$ 697.735,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.8			CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.6 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0+H/2.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO	UN	1,00	$ 3.561.001,00	$ 3.561.001,00	0,00			$ 3.561.301,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.9			CAJA DE HIDRÁULICAS DE 1.6 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO X 1.0+H/2.0 M DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS) EN CONCRETO RÍGIDO, TIPO VERTEDERO	UN	1,00	$ 3.280.074,00	$ 3.280.074,00	0,00			$ 3.280.374,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.4.10			TAPAS DE INSPECCIÓN PARA CARCAMO DE 0.9 M DE ANCHO X 1.0 M DE LARGO	UN	6,00	$ 189.591,00	$ 1.137.546,00	0,00			$ 189.591,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 608.114.155,00					$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	8.319.430.911,62
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62		
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
VERSIÓN	CÓDIGO:	INTERVENTOR:	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
		CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA	66,74%		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO:	29,79%	9/12/2025	

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
												31/10/2025		5/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.5	1.5			SEPARTO PUBLICOS (ANDENES Y MOBILIARIO)															
	1.5.1			S/T TABLETA GUÍA PREF TÁCTIL PARA DISCAP EN CONCRETO DE 0.20m*0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	159,21	$ 292.537,00	$ 46.574.816,00	0,00			$ 292.537,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.5.2			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON LOSETA GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APARIEJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADASCON ARENA	M	786,17	$ 71.199,00	$ 55.974.518,00	1129,27			$ 71.199,00	$ 80.331.696,00		$ 0,00	1010,10	$ 71.918.109,90	1.010,10	$ 71.918.109,90		
	1.5.3			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APARIEJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADASCON ARENA	M	786,17	$ 46.543,00	$ 36.590.710,00	1287,09			$ 46.543,00	$ 59.905.030,00		$ 0,00	1010,10	$ 47.013.084,30	1.010,10	$ 47.013.084,30		
	1.5.4			CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO PIEDRA, 21 MPA (3.000PSI) E=0.08M, FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA CONSTRUCCION	M2	468,03	$ 182.483,00	$ 85.407.518,00	864,92			$ 182.483,00	$ 157.832.196,00		$ 0,00	707,07	$ 129.026.254,81	707,07	$ 129.026.254,81		
	1.5.5			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	35,75	$ 1.357.718,00	$ 48.538.419,00	0,00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	1.5.6			RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 12.0M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	$ 1.494.956,00	$ 1.494.956,00	0,00			$ 1.494.956,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	1.5.7			S/T BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO MB3 (3U EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	57,00	$ 475.652,00	$ 27.112.164,00	93,00			$ 475.152,00	$ 44.235.636,00		$ 0,00	52,00	$ 24.733.904,00	52,00	$ 24.733.904,00		
Subtotal								$ 301.693.101,00					$ 342.305.558,00	$ -	0,00	$ 272.693.353,01	0,00	$ 272.693.353,01	
1.6	1.6			SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES															
	1.6.1	700.1		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M (12CM) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	3.642,43	$ 11.293,00	$ 41.133.962,00	3642,43			$ 11.293,00	$ 41.133.962,00		$ 0,00	3413,16	$ 38.544.815,88	3.413,16	$ 38.544.815,88		
	1.6.2	710.1		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA 3DN LAMINA RETRORREFLECTIVA (GRADO CM)	UND	46,00	$ 896.973,00	$ 41.260.758,00	46,00			$ 896.973,00	$ 41.260.758,00		$ 0,00	45,00	$ 40.363.785,00	45,00	$ 40.363.785,00		
	1.6.3	700.3		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	274,97	$ 104.900,00	$ 28.844.353,00	274,97			$ 104.900,00	$ 28.844.353,00		$ 0,00	257,24	$ 26.984.895,60	257,24	$ 26.984.895,60		
	1.6.4			REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERVADO	M	73,07	$ 467.929,00	$ 34.191.572,00	73,07			$ 467.129,00	$ 34.191.572,00		$ 0,00	33,60	$ 15.722.414,40	33,60	$ 15.722.414,40		
Subtotal								$ 145.430.145,00					$ 145.430.645,00		$ 0,00	$ 121.615.910,88	0,00	$ 121.615.910,88	
1.7	1.7			OBRAS DE REUBICACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL)															
	1.7.1	710.1		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	26,00	$ 213.904,00	$ 5.561.504,00	26,00			$ 213.904,00	$ 5.561.504,00		$ 0,00	26,00	$ 5.561.504,00	26,00	$ 5.561.504,00		
	1.7.2	700.3		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	1,00	$ 477.758,00	$ 477.758,00	1,00			$ 477.758,00	$ 477.758,00		$ 0,00	1,00	$ 477.758,00	1,00	$ 477.758,00		
	1.7.3			REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARI DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	26,00	$ 238.115,00	$ 6.190.990,00	26,00			$ 238.115,00	$ 6.190.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
Subtotal								$ 12.230.252,00					$ 12.230.252,00		$ 0,00	$ 6.039.262,00	0,00	$ 6.039.262,00	
1.8	1.8			RELOCALIZACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
				RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL															
	1.8.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	50,00	$ 5.432,00	$ 271600,00	0,00			$ 5.432,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	1.8.2			SUMINISTRO, INSTALADON E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1,00	$ 4.303.168,00	$ 4.303.168,00	0,00			$ 4.303.168,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	1.8.3			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1,00	$ 775.489,00	$ 775.489,00	0,00			$ 775.489,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	1.8.4			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	1,00	$ 5.115.579,00	$ 5.115.579,00	2,00			$ 5.115.179,00	$ 10.231.158,00		$ 0,00	2,00	$ 10.231.158,00	2,00	$ 10.231.158,00		
	1.8.5			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	1,00	$ 922.037,00	$ 922.037,00	2,00			$ 922.037,00	$ 1.844.074,00		$ 0,00	2,00	$ 1.844.074,00	2,00	$ 1.844.074,00		

GOBIERNO ABIERTO
CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN: | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	$ 819.430.911,62
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	JINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
		% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1.8.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LÍNEA CON DISPOSICION CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 6.078.923,00	$ 6.078.923,00	2,00			$ 6.078.923,00	$ 12.157.846,00	$ 0,00	2,00	$ 12.157.846,00	2,00	$ 12.157.846,00
	1.8.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 3.880.278,00	$ 7.760.556,00	2,00			$ 3.880.278,00	$ 7.760.556,00	$ 0,00	2,00	$ 7.760.556,00	2,00	$ 7.760.556,00
	1.8.8			SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR No. 1/0 AWG	M	50,00	$ 104.792,00	$ 5.239.600,00	0,00			$ 104.792,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.9			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS	UND	2,00	$ 2.108.765,00	$ 4.217.530,00	0,00			$ 2.108.765,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.10			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT TRIFASICO A 13.2 KV	UND	3,00	$ 4.717.204,00	$ 14.151.612,00	4,00			$ 4.717.204,00	$ 18.868.816,00	$ 0,00	4,00	$ 18.868.816,00	4,00	$ 18.868.816,00
	1.8.11			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	2,00	$ 8.299.515,00	$ 16.599.030,00	2,00			$ 8.299.515,00	$ 16.599.030,00	$ 0,00	2,00	$ 16.599.030,00	2,00	$ 16.599.030,00
	1.8.12			RETIRO CON TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GLB	26,00	$ 2.103.798,00	$ 54.698.748,00	0,00			$ 2.103.798,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.13			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	50,00	$ 2.805,00	$ 140.250,00	0,00			$ 2.805,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.14			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	1,00	$ 3.285.223,00	$ 3.285.223,00	4,00			$ 3.285.223,00	$ 13.140.892,00	$ 0,00	3,00	$ 9.855.669,00	3,00	$ 9.855.669,00
	1.8.15			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	1,00	$ 528.256,00	$ 528.256,00	4,00			$ 528.256,00	$ 2.113.024,00	$ 0,00	3,00	$ 1.584.768,00	3,00	$ 1.584.768,00
	1.8.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION ANGULO FINAL DE CIRCUITO PARA 3T A 240/120 VOL	UND	1,00	$ 799.429,00	$ 799.429,00	4,00			$ 799.429,00	$ 3.197.716,00	$ 0,00	3,00	$ 2.398.287,00	3,00	$ 2.398.287,00
	1.8.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS	UND	2,00	$ 1.770.541,00	$ 3.541.082,00	0,00			$ 1.770.541,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.18			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENZADA DE 3T A 120/240 VOL. EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 1.130.176,00	$ 1.130.176,00	2,00			$ 1.130.176,00	$ 2.260.352,00	$ 0,00	2,00	$ 2.260.352,00	2,00	$ 2.260.352,00
	1.8.19			RETIRO CON TENSION A 240 V DE POSTE EN CONCRETO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	35,00	$ 1.850.974,00	$ 64.784.090,00	0,00			$ 1.850.974,00	$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL									$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.20			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL INCLUYE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR ESTRUCTURA DE PROTECCIONES SECCIONADOR, DPS, PESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UND	4,00	$ 10.019.826,00	$ 40.079.304,00	1,00			$ 10.019.826,00	$ 10.019.826,00	$ 0,00	1,00	$ 10.019.826,00	1,00	$ 10.019.826,00
				ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.21			SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO (2CN) 6 + 1(N) 6 AWG	M	60,00	$ 69.405,00	$ 4.164.300,00	60,00			$ 69.405,00	$ 4.164.300,00	$ 0,00	60,00	$ 4.164.300,00	60,00	$ 4.164.300,00
	1.8.22			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL	UND	3,00	$ 969.687,00	$ 2.909.061,00	4,00			$ 969.687,00	$ 3.878.748,00	$ 0,00	4,00	$ 3.878.748,00	4,00	$ 3.878.748,00
	1.8.23			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	3,00	$ 762.648,00	$ 2.287.944,00	5,00			$ 762.648,00	$ 3.813.240,00	$ 0,00	4,00	$ 3.050.592,00	4,00	$ 3.050.592,00
				POSTES TELEFONICOS									$ -	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1.8.24			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS 510 KGF)	UND	10,00	$ 2.913.280,00	$ 29.132.800,00	5,00			$ 2.913.280,00	$ 14.566.400,00	$ 0,00	5,00	$ 14.566.400,00	5,00	$ 14.566.400,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES			
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	8.319.430.911,62	
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 19.180.149.492,00			
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025		
SECRITARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBI	Respresentante:	DINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62			
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA		
VERSIÓN	CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		Respresentante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITA	% X COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

						CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES			DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																	
	1.8.25				SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION OLIMPICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF)	UND	10.00	$ 553.114,00	$ 5.531.140,00	5.00			$ 553.114,00	$ 2.765.570,00		$ 0,00	4,00	$ 2.212.456,00	4,00	$ 2.212.456,00
	1.8.26				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	10.00	$ 705.362,00	$ 7.053.620,00	4,00			$ 705.362,00	$ 2.821.448,00		$ 0,00	4,00	$ 2.821.448,00	4,00	$ 2.821.448,00
Subtotal									$ 285.500.547,00					$ 130.202.996,00		$ 0,00	0,00	$ 124.274.326,00	0,00	$ 124.274.326,00
	0				ITEMS NO PREVISTOS															
					Obra Civil												0,00		0,00	
	NP 01				RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADAQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 7.5MTS 6M)	UND		$ 519.831,00		20,00			$ 519.831,00	$ 10.396.760,00	14,00	$ 7.277.732,00	14,00	$ 7.277.732,00		
	NP 27				ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		$ 784.141,00		12,00			$ 784.141,00	$ 9.409.692,00	8,00	$ 6.273.160,00	8,00	$ 6.273.160,00		
	NP21				RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 12M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPERO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CONMATERIAL SELECCIONADO	UND		$ 1.494.956,00		1,00			$ 1.494.956,00	$ 1.494.956,00	1,00	$ 1.494.956,00	1,00	$ 1.494.956,00		
Subtotal														$ 21.301.456,00		$ 0,00	0,00	$ 15.045.848,00	0,00	$ 15.045.848,00
CAPITULO 2					INAT				$ 3.218.858.173,00					$ 2.509.488.189,00		$ 1.917.037.794,47	0,00	$ 0,00		$ 1.917.037.794,47
	2.1	2.1			PRELIMINARES															
		211	201.8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	33,32	$ 58.103,00	$ 1.935.992,00	33,32			$ 58.103,00	$ 1.935.992,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		212	201.9		DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	78,79	$ 37.682,00	$ 2.968.965,00	78,79			$ 37.682,00	$ 2.968.985,00	34,00	$ 1.281.188,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 1.281.188,00
		213	210 1 1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2.625,97	$ 29.095,00	$ 76.402.597,00	2800,18			$ 29.095,00	$ 81.471.237,00	1.320,01	$ 38.405.658,95	0,00	$ 0,00	1.320,01	$ 38.405.658,95
		214	210 1 1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	296,81	$ 33.334,00	$ 9.893.865,00	296,81			$ 33.334,00	$ 9.893.865,00	226,91	$ 7.563.937,94	0,00	$ 0,00	226,91	$ 7.563.937,94
		215	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	5.996,74	$ 20.428,00	$ 122.501.405,00	4197,72			$ 20.428,00	$ 85.751.024,00	2.600,71	$ 53.127.211,95	0,00	$ 0,00	2.600,71	$ 53.127.211,95
		216	900 2 1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 - KM	3.815,45	$ 36.161,00	$ 137.970.487,00	3842,52			$ 36.161,00	$ 138.949.386,00	2.011,00	$ 72.719.743,68	0,00	$ 0,00	2.011,00	$ 72.719.743,68
		217	201		REMOCION DE ESPECES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACION DE RAIZ)	UND	6,00	$ 441.297,00	$ 2.647.782,00	6,00			$ 441.297,00	$ 2.647.782,00	2,00	$ 882.594,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 882.594,00
		218	820		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 15M DE ALTURA INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	30,00	$ 227.187,00	$ 6.815.610,00	30,00			$ 227.187,00	$ 6.815.610,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal									$ 361.136.703,00					$ 330.433.841,00		$ 173.990.334,72	0,00	$ 0,00	0,00	$ 173.990.334,72
	2.2	2.2			SUBRASANTE Y SUBBASE															
		221	230 1		MEJRAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	410,53	$ 158.015,00	$ 64.866.868,00	2148,27			$ 158.015,00	$ 339.458.984,00	1.357,74	$ 214.542.574,88	0,00	$ 0,00	1.357,74	$ 214.542.574,88
		222	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	656,68	$ 287.872,00	$ 246.614.185,00	856,68			$ 287.872,00	$ 246.614.185,00	454,08	$ 130.710.652,90	0,00	$ 0,00	454,08	$ 130.710.652,90
		223			MEJRAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	593,62	$ 285.909,00	$ 169.721.301,00	593,62			$ 285.909,00	$ 169.721.301,00	581,95	$ 166.384.742,55	0,00	$ 0,00	581,95	$ 166.384.742,55
		224			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	222,61	$ 144.928,00	$ 32.262.422,00	222,61			$ 144.928,00	$ 32.262.422,00	170,19	$ 24.664.600,67	0,00	$ 0,00	170,19	$ 24.664.600,67
Subtotal									$ 513.467.806,00					$ 788.056.792,00		$ 536.302.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 536.302.571,00
	2.3	2.3			PAVIMENTO Y BORDILLOS															
		231	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2) INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN ANCLAJE Y CANASTILLA E= 0.20 CM	M3	1.088,81	$ 1.369.242,00	$ 1.470.943.322,00	1098,81			$ 1.369.242,00	$ 1.470.943.322,00	864,98	$ 784.896.723,64	0,00	$ 0,00	864,98	$ 784.896.723,64
		232	640 1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17.432,31	$ 12.864,00	$ 224.249.236,00	17432,31			$ 12.864,00	$ 224.249.238,00	7.799,32	$ 100.330.445,61	0,00	$ 0,00	7.799,32	$ 100.330.445,61
		233			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	2.099,32	$ 24.975,00	$ 52.430.517,00	2099,32			$ 24.975,00	$ 52.430.517,00	1.026,36	$ 25.633.278,56	0,00	$ 0,00	1.026,36	$ 25.633.278,56
		234	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X30X20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.345,90	$ 166.143,00	$ 223.611.864,00	1345,90			$ 166.143,00	$ 223.611.864,00	715,66	$ 118.901.899,38	0,00	$ 0,00	715,66	$ 118.901.899,38
Subtotal									$ 1.971.234.939,00					$ 1.971.234.939,00		$ 1.029.782.347,19	0,00	$ 0,00	0,00	$ 1.029.782.347,19
	2.4	2.4			DRENAJES															
		241			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	79,68	$ 29.095,00	$ 2.318.290,00	6,75			$ 29.095,00	$ 196.391,00	6,75	$ 196.391,25	0,00	$ 0,00	6,75	$ 196.391,00
		242			MEJRAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (ATIRRAJO E=30 CM)	M3	17,49	$ 158.015,00	$ 2.763.682,00	4,05			$ 158.015,00	$ 639.961,00	4,05	$ 639.960,75	0,00	$ 0,00	4,05	$ 639.961,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	$ 8.319.430.911,62
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.1:	$ 8.319.430.911,62	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 18.499.580.408,62	
VERSIÓN: CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%	9/12/2025
			% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	

					CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		5/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES			DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																	
	2.4.3				SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	7.50	$ 287.872,80	$ 2.159.040,00	0.00			$ 287.872,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.4.4				SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) HSCM	M2	37.00	$ 46.380,90	$ 1.715.320,00	1.13			$ 46.380,00	$ 52.387,00	1.13	$ 52.386,90	0.00	$ 0,00	1.13	$ 52.387,00
	2.4.5				CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN CONCRETO 24 MPA SECCIÓN 1.5x0.5 M LONGITUD 9 M	UND	1.00	$ 20.576.339,90	$ 20.576.339,00	0.00			$ 20.576.339,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.4.6				CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6X 1 ALTURA VARIABLE	ML	35.60	$ 496.652,90	$ 17.680.811,00	0.00			$ 496.652,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.4.7				TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CARCAMO DIMENSIONES 0.9X1.0M	UND	2.00	$ 241.649,00	$ 483.298,00	0.00			$ 241.649,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.4.8				REJILLA DE CAPTACIÓN PARA SUMIDERO EN PLASTICO RECICLADO 90CMx50CMx10CM	UND	3.00	$ 934.671,00	$ 2.804.013,00	0.00			$ 934.671,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.4.9				ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	2.256,78	$ 12.864,00	$ 29.031.218,00	1073.92			$ 12.864,00	$ 13.814.907,00	1.073,92	$ 13.814.906,88	0.00	$ 0,00	1.073,92	$ 13.814.907,00
Subtotal									$ 79.532.011,00					$ 14.703.646,00		$ 14.703.645,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 14.703.646,00
2.5	2.5				MOBILIARIO PUBLICO (BARRERAS Y MOBILIARIO)															
	2.5.1				S/I TABLETA GUÍA PRET. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.40m X 0.40m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H =0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	111.45	$ 292.537,00	$ 32.603.249,00	0.00			$ 292.537,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.5.2				FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550.32	$ 71.199,00	$ 39.182.234,00	881.33			$ 71.199,00	$ 62.749.815,00	275.93	$ 19.645.940,07	0.00	$ 0,00	275.93	$ 19.645.940,07
	2.5.3				FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H =4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	550.32	$ 45.543,00	$ 25.613.544,00	969.67			$ 45.543,00	$ 48.062.211,00	275.93	$ 12.842.609,99	0.00	$ 0,00	275.93	$ 12.842.609,99
	2.5.4				CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21 MPA (3.000 PSI) E=0.08M FUNDIDO EXISTIO JUNTAS SEGÚN DISEÑO INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	327.62	$ 182.483,00	$ 59.785.080,00	863.27			$ 182.483,00	$ 157.532.099,00	358.71	$ 65.456.294,45	0.00	$ 0,00	358.71	$ 65.456.294,45
	2.5.5				RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	25.03	$ 1.357.718,00	$ 33.983.682,00	0.00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.5.6				RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO. PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓNMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1.00	$ 1.494.956,00	$ 1.494956,00	0.00			$ 1.494.956,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.5.7				S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 SDI EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	40.00	$ 475.652,00	$ 19.026080,00	65.00			$ 475.652,00	$ 30.917.380,00	10.00	$ 4.756.520,00	0.00	$ 0,00	10.00	$ 4.756.520,00
Subtotal									$ 211.888.825,00					$ 797.291.505,00		$ 102.703.364,51	0,00	$ 0,00	0,00	$ 102.703.364,51
2.8	2.8				SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIONES															
	2.8.1	700.1			DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M (12CM) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERA).	M	3.057,17	$ 11.293,00	$ 34.524.621,00	2278.63			$ 11.293,00	$ 25.732.562,00	1.096,72	$ 12.385.258,96	0.00	$ 0,00	1.096,72	$ 12.385.258,96
	2.8.2	710.1			SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI. TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA HIGHXO CM)	UND	25.00	$ 895.973,00	$ 22.424.325,00	25.00			$ 895.973,00	$ 22.424.325,00	12.00	$ 10.763.676,00	0.00	$ 0,00	12.00	$ 10.763.676,00
	2.8.3	700.3			DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	84.25	$ 104.900,00	$ 8.837.825,00	84.25			$ 104.900,00	$ 8.837.825,00	35.59	$ 3.733.600,80	0.00	$ 0,00	35.59	$ 3.733.600,80
	2.8.4				REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	12.00	$ 467.929,00	$ 5.615.148,00	12.00			$ 467.929,00	$ 5.615.148,00	7.00	$ 3.275.503,00	0.00	$ 0,00	7.00	$ 3.275.503,00
	2.8.5				HITO DELINEADOR VIAL (FLEXIBLE NARANJA	UND	12.00	$ 151.341,00	$ 1.816.092,00	12.00			$ 151.341,00	$ 1.816.092,00	12.00	$ 1.816.092,00	0.00	$ 0,00	12.00	$ 1.816.092,00
	2.8.6				SEGREDADORES TEMPORALES	ML	19.00	$ 309.386,00	$ 5.877.764,00	19.00			$ 309.386,00	$ 5.877.764,00	11.34	$ 3.508.097,04	0.00	$ 0,00	11.34	$ 3.508.097,04
Subtotal									$ 79.095.775,00					$ 70.903.719,00		$ 35.482.227,80	0,00	$ -	0,00	$ 35.482.227,80
2.7	2.7				OBRAS COMPLEMENTARIAS															
	2.7.1	710.1			REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6.00	$ 213.904,00	$ 1.283.424,00	6.00			$ 213.904,00	$ 1.283.424,00		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	2.7.2				REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6.00	$ 238.115,00	$ 1.428.690,00	6.00			$ 238.115,00	$ 1.428.690,00		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
	OBJETO:	MEJRAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	8.319.430.911,62
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Representante:	DIGGY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2:	$ 8.319.430.911,62	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
VERSIÓN:	CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
			% AVANCE ACUMULADO OBRA		66,74%	
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal								$ 2.712.114,00					$ 2.712.114,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	0			ITEMS NO PREVISTOS														
				Obra Civil														
	NP 02			CONCRETO DE 28MPA PARA BOX CULVERT	M3		$ 1.305.935,00		15,15						0,00		0,00	
	NP 19			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2.6M*1.5M)	UND		$ 689.147,00		4,00									
	NP 21			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2.6M*0.9M)	UND		$ 519.838,00		16,00									
	NP 27			ADECUACION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		$ 784.145,00		5,00									
Subtotal																		
CAPITULO III				CANTACLARO				$ 2.244.737.410,00					$ 34.778.838,00		$ 24.102.283,58	0,00	$ -	$ 24.102.283,58
3.1	3.1			PRELIMINARES									$ 3.323.548.591,00		$ 1.519.178.296,73	0,00	$ 491.764.345,31	$ 1.920.383.842,14
	3.1.1	201.9		DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	105,05	$ 37.682,00	$ 3.958.871,00	105,05			$ 37.682,00	$ 3.958.871,00	40,35	$ 1.520.468,70	30,00	$ 1.130.460,00	70,35	$ 2.650.928,70
	3.1.2	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.771,31	$ 29.095,00	$ 51.536.264,00	1771,31			$ 29.095,00	$ 51.536.264,00	1.770,57	$ 51.514.792,34	0,00	$ 0,00	1.770,57	$ 51.514.792,34
	3.1.3	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	96,42	$ 33.334,00	$ 3.214.064,00	96,42			$ 33.334,00	$ 3.214.064,00	99,39	$ 3.179.730,26	0,00	$ 0,00	99,39	$ 3.179.730,26
	3.1.4	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	2.466,62	$ 20.428,00	$ 50.388.113,00	1726,63			$ 20.428,00	$ 35.271.598,00	1.726,41	$ 35.267.129,02	0,00	$ 0,00	1.726,41	$ 35.267.129,02
	3.1.5	900.2.1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	2.437,62	$ 36.161,00	$ 88.148.777,00	2437,62			$ 36.161,00	$ 88.148.777,00	2.425,75	$ 87.717.567,45	0,00	$ 0,00	2.425,75	$ 87.717.567,45
	3.1.6	201		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 6M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	20,00	$ 441.297,00	$ 8.825.940,00	20,00			$ 441.297,00	$ 8.825.940,00	20,00	$ 8.825.940,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 8.825.940,00
	3.1.7	201		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 6 1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	8,00	$ 615.987,00	$ 4.927.896,00	8,00			$ 615.987,00	$ 4.927.896,00	8,00	$ 4.927.896,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.927.896,00
	3.1.8	820		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	140,00	$ 227.187,00	$ 31.806.180,00	140,00			$ 227.187,00	$ 31.806.180,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 242.804.305,00					$ 227.487.590,00		$ 192.853.523,78	0,00	$ 1.130.460,00	$ 194.083.983,78
3.2	3.2			SUBRASANTE Y SUBBASE														
	3.2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=25 CM)	M3	1.041,11	$ 158.015,00	$ 164.510.997,00	756,21			$ 158.015,00	$ 119.966.568,10	756,97	$ 119.929.237,11	0,00	$ 0,00	756,97	$ 119.929.237,11
	3.2.2	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	352,37	$ 287.872,00	$ 101.437.457,00	352,37			$ 287.872,00	$ 101.437.457,00	352,31	$ 101.420.904,00	0,00	$ 0,00	352,31	$ 101.420.904,00
	3.2.3			MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	257,12	$ 285.909,00	$ 73.512.922,00	257,12			$ 285.909,00	$ 73.512.922,00	257,10	$ 73.507.203,90	0,00	$ 0,00	257,10	$ 73.507.203,90
	3.2.4			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	96,42	$ 144.928,00	$ 13.973.958,00	96,42			$ 144.928,00	$ 13.973.958,00	96,30	$ 13.955.841,76	0,00	$ 0,00	96,30	$ 13.955.841,76
Subtotal								$ 353.435.334,00					$ 308.890.905,00		$ 308.813.185,77	0,00	$ -	$ 308.813.185,77
3.3	3.3			PAVIMENTO Y BORDILLOS														
	3.3.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA E = 0.20 CM	M3	436,88	$ 1.369.242,00	$ 598.932.045,00	436,88			$ 1.369.242,00	$ 598.932.045,00	432,36	$ 600.651.741,71	0,00	$ 0,00	432,36	$ 600.651.741,71
	3.3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	7.237,57	$ 12.864,00	$ 93.104.100,00	7237,57			$ 12.864,00	$ 93.104.100,00	7.237,30	$ 93.100.594,64	0,00	$ 0,00	7.237,30	$ 93.100.594,64
	3.3.3			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CORTE DE JUNTAS (SELLADO)	M	1.036,14	$ 24.975,00	$ 25.877.597,00	1036,14			$ 24.975,00	$ 25.877.597,00	934,38	$ 23.336.015,63	0,00	$ 0,00	934,38	$ 23.336.015,63
	3.3.4	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50x80x20); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	784,35	$ 166.143,00	$ 126.991.402,00	784,35			$ 166.143,00	$ 126.991.402,00	221,02	$ 38.720.925,86	388,27	$ 64.508.342,61	609,29	$ 101.229.268,47
Subtotal								$ 852.905.144,00					$ 852.905.144,00		$ 752.808.277,84	0,00	$ 64.508.342,61	$ 816.317.620,45
3.4	3.4			DRENAJES														
	3.4.1			DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	402,00	$ 31.356,00	$ 12.605.112,00	503,00			$ 31.356,00	$ 15.772.068,00	130,00	$ 4.076.280,00	351,00	$ 11.005.956,00	481,00	$ 15.082.236,00
	3.4.2			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	248,23	$ 29.095,00	$ 7.222.252,00	245,89			$ 29.095,00	$ 7.149.351,00	168,06	$ 4.889.705,70	19,20	$ 558.624,00	187,26	$ 5.448.329,70
	3.4.3			MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (AFIRMADO E=40 CM)	M3	82,85	$ 158.015,00	$ 13.091.143,00	112,92			$ 158.015,00	$ 17.843.054,00	17,03	$ 2.690.995,45	0,00	$ 0,00	17,03	$ 2.690.995,45
	3.4.4			SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	31,07	$ 287.872,00	$ 8.944.183,00	0,00			$ 287.872,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI-LP-003-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$ 8.319.430.911,62
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
	Representante:	ONDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.3:	$ 8.319.430.911,62	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.403,62	
VERSIÓN:	CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
				% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,78%
					FECHA DE LA PRESENTE ACTA
					9/12/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																
	3.4.5			SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) HSCM	M2	129,39	$ 46.360,00	$ 5.998.520,00	1,63			$ 46.360,00	$ 75.567,00	1,63	$ 75.566,80	0,00	$ 0,00	1,63	$ 75.567,00
	3.4.6			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	ML	270,00	$ 544.993,80	$ 147.141.110,00	46,44			$ 544.993,00	$ 25.309.475,00	46,44	$ 25.309.474,92	0,00	$ 0,00	46,44	$ 25.309.475,00
	3.4.7			TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPEZA DEL CANAL DIMENSIONES 0.8x1.0M	UND	21,00	$ 241.649,80	$ 5.071.629,00	0,00			$ 241.649,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.4.8			CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN CONCRETO 24 MPA SECCIÓN 2.5x1.5 M LONGITUD 6 M	UND	1,00	$ 26.759.546,80	$ 26.759.546,00	0,00			$ 26.759.546,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.4.9			REJILLA DE CAPTACIÓN PARA SUMIDERO EN PLASTICO RECICLADO 90CMX60CMx10CM	UND	12,00	$ 934.671,80	$ 11.216.052,00	38,00			$ 934.671,00	$ 35.517.498,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.4.10			ACERO DE REFUERZO fy 420 MPA	KG	10.838,54	$ 12.864,00	$ 139.424.979,00	3372,29			$ 12.864,00	$ 43.381.139,00	3.101,28	$ 39.894.862,79	271,01	$ 3.486.275,77	3.372,29	$ 43.381.139,00
	1.4.2			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI PARA PROTECCION DE TERRENO	M3	0,00	$ 423.349,00		0,43			$ 423.349,00	$ 182.040,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 377.488.126,00					$ 145.229.192,00		$ 78.938.885,66	0,00	$ 15.018.855,77	0,00	$ 91.957.742,15
3.5	3.5			ESPACIO PUBLICO (ANDENES Y MOBILIARIO)															
	3.5.1			S/I TABLETA GUIA PRT. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20mX0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL(UNA HILERA) CON MORTERO 1:4 INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	63,69	$ 292.537,00	$ 18.631.682,00	0,00			$ 292.537,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.5.2			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	314,47	$ 71.199,00	$ 22.389.950,00	641,25			$ 71.199,00	$ 45.656.359,00	221,02	$ 15.736.402,98	203,21	$ 14.468.348,79	424,23	$ 30.204.751,77
	3.5.3			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H=4 CM. INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	314,47	$ 46.543,00	$ 14.637.377,00	738,68			$ 46.543,00	$ 34.388.781,00	221,02	$ 10.286.933,66	203,21	$ 9.458.003,03	424,23	$ 19.744.936,69
	3.5.4			CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	187,21	$ 182.483,00	$ 34.161.642,00	473,40			$ 182.483,00	$ 86.387.452,00	154,71	$ 28.232.674,86	147,68	$ 26.946.318,97	302,60	$ 55.218.990,83
	3.5.5			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	14,30	$ 1.357.718,00	$ 19.413.367,00	0,00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.5.6			RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 12.0M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO O 15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	$ 1.494.956,00	$ 1.494.956,00	0,00			$ 1.494.956,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.5.7			S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO ME3 , IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	23,00	$ 475.652,00	$ 10.939.996,00	46,00			$ 475.652,00	$ 21.879.992,00		$ 0,00	35,00	$ 16.647.820,00	35,00	$ 16.647.820,00
Subtotal								$ 121.670.170,00					$ 188.312.584,00		$ 54.234.011,70	0,00	$ 67.560.487,78	0,00	$ 121.818.499,48
3.6	3.6			SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES															
	3.6.1	700.1		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M (120CM) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	1.146,53	$ 11.293,00	$ 12.947.763,00	1146,53			$ 11.293,00	$ 12.947.783,00		$ 0,00	1146,53	$ 12.947.783,29	1.146,53	$ 12.947.783,00
	3.6.2	710.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60X80 CM)	UND	3,00	$ 896.973,00	$ 2.690.919,00	24,00			$ 896.973,00	$ 21.527.352,00		$ 0,00	24,00	$ 21.527.352,00	24,00	$ 21.527.352,00
	3.6.3	700.3		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	17,14	$ 104.900,00	$ 1.797.986,00	37,34			$ 104.900,00	$ 3.916.966,00		$ 0,00	37,34	$ 3.916.966,00	37,34	$ 3.916.966,00
	3.6.4			REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	17,00	$ 467.929,00	$ 7.954.793,00	17,00			$ 467.929,00	$ 7.954.793,00		$ 0,00	17,00	$ 7.954.793,00	17,00	$ 7.954.793,00
Subtotal								$ 25.391.461,00					$ 46.348.874,00		$ -	0,00	$ 46.348.874,29	0,00	$ 46.348.874,00
3.7	3.7			OBRAS COMPLEMENTARIAS															
	3.7.1	710.1		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	7,00	$ 213.904,00	$ 1.497.328,00	7,00			$ 213.904,00	$ 1.497.328,00	7,00	$ 1.497.328,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.497.328,00
	3.7.2			REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	7,00	$ 238.115,00	$ 1.666.805,00	7,00			$ 238.115,00	$ 1.666.805,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$ 8.319.430.911,62
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.1:	$ 8.319.430.911,62	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Representante:	ONDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.406,62	
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%	
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025

					CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 31/10/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 9/12/2025		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PAREXCAR	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal								$ 9.164.133,00					$ 9.164.133,00		$ 1.497.328,00	0,00	$ -	0,00	$ 1.497.328,00
9.0	3.8			REUBICACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
				RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL															
	3.8.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	320,00	$ 5.432,00	$ 1.738.240,00	0,00			$ 5.432,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.2			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 750 KGF)	UND	1,00	$ 4.303.168,00	$ 4.303.168,00	2,00			$ 4.303.168,00	$ 8.606.336,00		$ 0,00	1,00	$ 4.303.168,00	1,00	$ 4.303.168,00
	3.8.3			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 750 KGF)	UND	1,00	$ 775.489,00	$ 775.489,00	2,00			$ 775.489,00	$ 1.550.978,00		$ 0,00	1,00	$ 775.489,00	1,00	$ 775.489,00
	3.8.4			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	2,00	$ 5.115.579,00	$ 10.231.158,00	1,00			$ 5.115.579,00	$ 5.115.579,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.5			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	2,00	$ 922.037,00	$ 1.844.074,00	1,00			$ 922.037,00	$ 922.037,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DE LINEA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 4.637.182,00	$ 9.274.364,00	2,00			$ 4.637.182,00	$ 9.274.364,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 4.371.600,00	$ 4.371.600,00	1,00			$ 4.371.600,00	$ 4.371.600,00		$ 0,00	1,00	$ 4.371.600,00	1,00	$ 4.371.600,00
	3.8.8			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 4.490.025,00	$ 4.490.025,00	1,00			$ 4.490.025,00	$ 4.490.025,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.9			SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR No. 1/0 AWG	M	200,00	$ 104.792,80	$ 20.958.400,00	0,00			$ 104.792,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.10			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA M/EN POSTE DE 12 m POSTE DE 9m	UND	1,00	$ 4.761.524,80	$ 4.761.524,00	1,00			$ 4.761.524,00	$ 4.761.524,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.11			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV	UND	3,00	$ 4.717.204,80	$ 14.151.612,00	3,00			$ 4.717.204,00	$ 14.151.612,00		$ 0,00	1,00	$ 4.717.204,00	1,00	$ 4.717.204,00
	3.8.12			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	3,00	$ 8.299.515,90	$ 24.898.545,00	3,00			$ 8.299.315,00	$ 24.898.545,00		$ 0,00	1,00	$ 8.299.515,00	1,00	$ 8.299.515,00
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL											$ -				
	3.8.13			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	560,00	$ 2.836,80	$ 1.588.160,00	0,00			$ 2.828,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.14			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	5,00	$ 3.285.223,00	$ 16.426.115,00	2,00			$ 3.285.123,00	$ 6.570.446,00		$ 0,00	2,00	$ 6.570.446,00	2,00	$ 6.570.446,00
	3.8.15			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	5,00	$ 528.256,00	$ 2.641.280,00	2,00			$ 528.256,00	$ 1.056.512,00		$ 0,00	2,00	$ 1.056.512,00	2,00	$ 1.056.512,00
	3.8.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION ANGULO FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL	UND	6,00	$ 799.429,00	$ 4.796.574,00	3,00			$ 799.429,00	$ 2.398.287,00		$ 0,00	3,00	$ 2.398.287,00	3,00	$ 2.398.287,00
	3.8.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL	UND	3,00	$ 928.826,00	$ 2.786.478,00	2,00			$ 928.826,00	$ 1.857.652,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.18			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 1.130.176,00	$ 3.390.528,00	2,00			$ 1.130.176,00	$ 2.260.352,00		$ 0,00	2,00	$ 2.260.352,00	2,00	$ 2.260.352,00
	3.8.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL	UND	7,00	$ 2.460.552,00	$ 17.223.864,00	0,00			$ 2.460.152,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.14			SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO No. 1/0 AWG	M		$ 92.577,00	$	90,00			$ 92.577,00	$ 8.331.930,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.20			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL INCLUYE INSTALACION, PUENTES DE SECCIONADOR ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UND	3,00	$ 10.019.826,00	$ 30.059.478,00	2,00			$ 10.019.826,00	$ 20.039.652,00		$ 0,00	1,00	$ 10.019.826,00	1,00	$ 10.019.826,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN	CÓDIGO:	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
				PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
		OBJETO:	MEJRAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	$ 8.319.430.911,62
				VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2	
		CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10.180.149.492,00		
				VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2:	$ 8.319.430.911,62	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
		Representante:	GINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.406,62		
				% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
		INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES			DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																	
					ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL															
	3.8.21				SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO (2x4) (6 + 1x4) 6) AWG	M	950.00	$ 69.405,00	$ 65.934.750,00	91,17			$ 69.405,00	$ 6.327.654,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
														$ -						
	3.8.22				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MELDOOR (240/120) VOL	UND	9,00	$ 969.687,30	$ 8.727.183,00	0,00			$ 969.687,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.23				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	9,00	$ 762.848,30	$ 6.865.632,00	6,00			$ 762.848,00	$ 4.575.888,00		$ 0,00	5,00	$ 3.813.240,00	5,00	$ 3.813.240,00
					POSTES TELEFONICOS									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3.8.24				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	$ 705.362,00	$ 5.642.896,00	10,00			$ 705.362,00	$ 7.053.620,00		$ 0,00	1,00	$ 705.362,00	1,00	$ 705.362,00
	1.8.25				SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS 510 KGF)	UND		$ 553.114,60	$	0,00			$ 553.114,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal									$ 257.879.137,00					$ 338.614.593,00		$ 0,00	0,00	$ 55.618.654,89	0,00	$ 55.618.654,89
2.0	3.0				ITEMS NO PREVISTOS															
					Obra Civil												0,00		0,00	
	NP 01				RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2.6M*3MM)	UND		$ 519.838,20		21,00			$ 519.838,00	$ 10.916.598,00	2,00	$ 1.039.676,00	5,00	$ 2.599.190,00	7,00	$ 3.638.866,00
	NP 02				CONCRETO DE 28MPA PARA BOX CULVERT	M3		$ 1.305.935,30		18,81			$ 1.305.935,00	$ 24.564.637,35	18,81	$ 24.564.637,35	0,00	$ 0,00	18,81	$ 24.564.637,00
	NP 03				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3		$ 117.086,00		157,29			$ 117.086,00	$ 18.413.311,00	156,14	$ 18.278.685,24	0,00	$ 0,00	156,14	$ 18.278.685,24
	NP 04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA 12" (incluye excavación)	ML		$ 209.651,30		18,63			$ 209.651,00	$ 3.905.798,13	18,63	$ 3.905.798,13	0,00	$ 0,00	18,63	$ 3.905.798,00
	NP 05				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA 12" (incluye excavación)	ML		$ 280.400,00		356,11			$ 280.400,00	$ 99.853.244,00	200,00	$ 56.080.000,00	156,11	$ 43.773.244,00	356,11	$ 99.853.244,00
	NP 06				CAJA DE INSPECCIONES CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO, MEDIDAS INTERNAS 0.80 EM , ALTURA VARIABLE E=0.12m	UND		$ 1.488.427,00		24,00			$ 1.488.427,00	$ 35.722.248,00	12,00	$ 17.861.124,00	9,00	$ 13.396.843,00	21,00	$ 31.256.967,00
	NP 09				RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 122.092,60		12,56			$ 122.092,00	$ 1.533.478,00	11,59	$ 1.415.046,28	0,00	$ 0,00	11,59	$ 1.415.046,28
	NP 27				ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCIÓN (MANOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		$ 784.145,00		8,00			$ 784.145,00	$ 6.273.160,00	8,00	$ 6.273.160,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 6.273.160,00
	NP 21				RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND		$ 1.494.956,00		1,00			$ 1.494.956,00	$ 1.494.956,00	1,00	$ 1.494.956,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.494.956,00
Subtotal														$ 202.677.428,00		$ 120.913.083,00	0,00	$ 58.768.277,00	0,00	$ 190.881.358,92
	Electrico																0,00		0,00	
	NP 10				INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V	UND		$ 4.392.378,00		8,00			$ 4.392.378,00	$ 26.354.268,00		$ 0,00	5,00	$ 21.961.890,00	5,00	$ 21.961.890,00
	NP 11				INSTALACION EN TENSION A 240V DE POSTE EN CONCRETO M/510 kgF	UND		$ 5.982.709,00		2,00			$ 5.982.709,00	$ 11.965.418,00		$ 0,00	2,00	$ 11.965.418,00	2,00	$ 11.965.418,00
	NP 12				DESINSTALACIÓN O RITIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABIERTA O TRENZADA DE BAJA TENSIÓN	GLB		$ 3.971.500,00		6,00			$ 3.971.500,00	$ 23.829.000,00		$ 0,00	5,00	$ 19.857.500,00	5,00	$ 19.857.500,00
	NP 13				TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UND		$ 3.129.750,00		5,00			$ 3.129.750,00	$ 15.648.750,00		$ 0,00	5,00	$ 15.648.750,00	5,00	$ 15.648.750,00
	NP 14				DESMONTADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND		$ 4.551.133,00		2,00			$ 4.551.133,00	$ 9.102.466,00		$ 0,00	1,00	$ 4.551.133,00	1,00	$ 4.551.133,00
	NP 15				DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA TRIFASICO - BIFASICO DE RED DE MEDIATESIÓN A 13.2 KV	UND		$ 5.085.166,00		2,00			$ 5.085.166,00	$ 10.170.332,00		$ 0,00	1,00	$ 5.085.166,00	1,00	$ 5.085.166,00
	NP 16				DESMONTADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND		$ 3.129.750,00		2,00			$ 3.129.750,00	$ 6.259.500,00		$ 0,00	2,00	$ 6.259.500,00	2,00	$ 6.259.500,00
	NP 17				TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 13.2 KV INCLUYE: EXCAVACIÓN - RELLENO DE HOYADA	UND		$ 3.276.473,00		1,00			$ 3.276.473,00	$ 3.276.473,00		$ 0,00	1,00	$ 3.276.473,00	1,00	$ 3.276.473,00
	NP 18				DESAMARRE Y AMARRE DE RED DE MEDIA TENSIÓN, EN TENSIÓN, PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA	UND		$ 3.113.973,00		1,00			$ 3.113.973,00	$ 3.113.973,00		$ 0,00	1,00	$ 3.113.973,00	1,00	$ 3.113.973,00
Subtotal														$ 109.721.184,00		$ -	0,00	$ 91.720.393,00	0,00	$ 91.720.393,00
CAPITULO IV					6 DE MARZO - PASATIEMPO - VILLA ROCIO				$ 8.269.724.710,00					$ 8.837.133.483,00		$ 3.432.974.297,47	0,00	$ 2.577.735.058,71		$ 6.010.709.357,12
4.1	4.1				PRELIMINARES															
	4.1.1	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	49,31	$ 58.103,00	$ 2.865.059,00	49,31			$ 58.103,00	$ 2.865.059,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.1.2	201.9			DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	1.838,61	$ 37.682,00	$ 69.282.502,00	1838,61			$ 37.681,00	$ 69.282.502,00	1.470,00	$ 55.392.540,00	368,61	$ 13.889.962,02	1.838,61	$ 69.282.502,00
	4.1.3	210.1.1			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	9.075,20	$ 29.095,00	$ 264.042.944,00	9075,20			$ 29.091,00	$ 264.042.944,00	3.937,63	$ 114.565.403,04	3140,97	$ 91.386.603,62	7.078,60	$ 205.952.006,66
	4.1.4	210.1.1			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	652,59	$ 33.334,00	$ 21.753.435,00	190,90			$ 33.334,00	$ 6.363.491,00	190,90	$ 6.363.460,60	0,00	$ 0,00	190,90	$ 6.363.461,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$ 8.319.430.911,62
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Representante:	JINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62	
VERSIÓN: CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FÍSICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
			% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%	
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO:	29,79%	9/12/2025

				CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																
	4.1.5	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	12.438,12	$ 20.428,00	$ 254.065.915,00	11349,47			$ 20.428,00	$ 231.826.545,00	4.641,00	$ 94.806.348,00	4304,79	$ 87.936.311,80	8945,79	$ 182.744.659,80
	4.1.6	900.2.1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTASITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	12.826,26	$ 36.161,00	$ 463.810.388,00	12226,12			$ 36.161,00	$ 442.108.725,00	5.367,09	$ 194.079.495,06	4551,65	$ 164.592.383,64	9918,75	$ 358.671.878,70
	4.1.7	201		REMOCION DE ESPECES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	45,00	$ 441.297,00	$ 19.858.365,00	45,00			$ 441.297,00	$ 19.858.365,00	21,00	$ 9.267.237,00	22,00	$ 9.708.534,00	43,00	$ 18.975.771,00
	4.1.8	201		REMOCION DE ESPECES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	39,00	$ 615.987,00	$ 24.023.493,00	39,00			$ 615.987,00	$ 24.023.493,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.1.9	820		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	420,00	$ 227.187,00	$ 95.418.540,00	420,00			$ 227.187,00	$ 95.418.540,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 1.215.140.841,00					$ 1.155.799.834,00		$ 474.474.483,70	0,00	$ 287.515.794,48	0,00	$ 841.990.278,18
	4.2	4.2		SUBRASANTE Y SUBBASE															
	4.2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	4.397,13	$ 158.015,00	$ 694.812.497,00	4233,91			$ 158.215,00	$ 637.419.289,00	1.707,56	$ 269.820.026,11	1493,33	$ 235.966.526,24	3.200,89	$ 505.788.554,34
	4.2.2	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	1.776,87	$ 287.672,00	$ 511.511.121,00	1776,87			$ 287.672,00	$ 511.511.121,00	806,18	$ 232.077.366,01	652,03	$ 187.701.842,27	1.458,21	$ 419.779.208,27
	4.2.3			MEJORAMIENTO EN PIEDRA BAJÓN PARA FALLOS	M3	1.305,18	$ 285.909,00	$ 373.162.709,00	381,53			$ 285.909,00	$ 109.082.861,00	381,53	$ 109.082.860,77	0,00	$ 0,00	381,53	$ 109.082.861,00
	4.2.4			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	488,44	$ 144.928,00	$ 70.798.560,00	143,07			$ 144.928,00	$ 20.734.849,00	86,18	$ 12.489.895,04	2,70	$ 391.305,60	88,88	$ 12.881.200,64
Subtotal								$ 1.650.419.887,00					$ 1.278.747.120,00		$ 623.470.148,92	0,00	$ 424.001.874,10	0,00	$ 1.047.331.824,26
	4.3	4.3		PAVIMENTO Y PORTICOS															
	4.3.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN ANCLAJE Y CANASTILLA E= 0.20 CM	M3	2.216,87	$ 1.389.242,00	$ 3.079.764.913,00	2216,87			$ 1.389242,00	$ 3.079.768.913,00	1.040,06	$ 1.444.895.034,52	754,93	$ 1.048.783.241,54	1.794,99	$ 2.493.678.276,06
	4.3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	39.401,04	$ 12.864,00	$ 506.854.979,00	39401,04			$ 12.864,00	$ 506.854.979,00	23.466,35	$ 302.128.349,74	12934,65	$ 166.391.337,60	36.421,00	$ 468.519.687,34
	4.3.4			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	4.809,07	$ 24.975,00	$ 120.106.523,00	4809,07			$ 24.975,00	$ 120.106.523,00	2.576,16	$ 64.339.679,25	1509,13	$ 37.690.521,75	4.085,29	$ 102.030.201,00
	4.3.5	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50MIXK20), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	992,20	$ 166.143,00	$ 164.820.365,00	3559,49			$ 166.143,00	$ 591.384.347,00	1.064,59	$ 176.212.746,37	1033,79	$ 171.756.971,93	2.098,38	$ 348.969.718,34
Subtotal								$ 3.864.931.180,00					$ 4.296.114.782,00		$ 1.995.575.809,88	0,00	$ 1.424.922.072,96	0,00	$ 3.411.197.882,74
	4.4	4.4		DRENAJES															
	4.4.1			DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	ML	248,28	$ 31.356,90	$ 7.785.068,00	248,28			$ 31.356,00	$ 7.785.068,00	248,28	$ 7.785.067,68	0,00	$ 0,00	248,28	$ 7.785.068,00
	4.4.2			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	953,14	$ 29.095,00	$ 27.731.608,00	32,30			$ 29.095,00	$ 939.769,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.3			MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (ATIRRADO E=30 CM)	M3	170,05	$ 158.015,00	$ 26.870.451,00	87,81			$ 158.015,00	$ 13.455.447,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.4			SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	72,88	$ 287.672,00	$ 20.960.111,00	0,00			$ 287.672,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.5			SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) H15CM	M3	368,73	$ 46.360,00	$ 17.094.323,00	0,00			$ 46.360,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.6			CONSTRUCCIÓN DE CANAL BAJO ANDÉN EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS B: 0.90 M Y ALTURA VARIABLE	ML	318,00	$ 704.138,00	$ 223.915.884,00	0,00			$ 704.138,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.7			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.6M Y ALTURA VARIABLE	ML	137,00	$ 494.206,00	$ 67.706.222,00	0,00			$ 494.206,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.8			INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS A CÁRCAMO PRINCIPAL	ML	7,04	$ 107.941,00	$ 759905,00	0,00			$ 107.941,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.9			TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CANAL ANDEN DIMENSIONES 1.2x1.0M	UND	18,00	$ 277.325,00	$ 4.991850,00	0,00			$ 277.325,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.10			TAPAS EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CARCAMO DIMENSIONES 0.9x1.0M	UND	6,00	$ 241.649,00	$ 1.449894,00	0,00			$ 241.649,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.11			CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO MEDIDAS INTERNAS 0.6X0.6M	UND	2,00	$ 1.848.942,00	$ 3.697884,00	0,00			$ 1.848.942,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.12			CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS EN CONCRETO 24 MPA MEDIDAS INTERNAS 0.9X0.9X ALTURA VARIABLE	UND	2,00	$ 6.677.916,00	$ 13.355.832,00	0,00			$ 6.677.916,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CORDOBA

VERSIÓN | CÓDIGO

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	$	8.319.430.911,62
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2:	$ 8.319.430.911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
		% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 31/10/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 9/12/2025		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.4.13			RELLA DE CAPIACIÓN PARA SUMIDERO EN PLASTICO RECICLADO 90CMx50CMx10CM	UND	22.00	$ 934.671,00	$ 20.562.762,00	30.00			$ 934.671,00	$ 28.040.130,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.4.14			ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	24.392,70	$ 12.864,00	$ 313.767.693,00	1128,80			$ 12.864,00	$ 14.495.155,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 750.889.487,00					$ 86.715.369,00		$ 7.785.067,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 7.785.068,00
4,5	4,5			ESPACIO PUBLICO (ANDENES Y MOBILIARIO)															
	4.5.1			S/I TABLETA GUÍA PEF TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m30.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M2	79,61	$ 292.537,00	$ 23.288.871,00	0,00			$ 292.537,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.5.2			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm (6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H =4 CM INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	$ 71.199,00	$ 27.987.615,00	2673,14			$ 71.199,00	$ 190.324.895,00	702,90	$ 50.045.777,10	412,20	$ 29.346.227,80	1.115,10	$ 79.394.004,90
	4.5.3			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H =4 CM INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	393,09	$ 48.543,00	$ 18.295.588,00	3272,78			$ 48.543,00	$ 152.325.000,00	702,90	$ 32.715.074,70	412,20	$ 19.185.024,60	1.115,10	$ 51.900.099,30
	4.5.4			CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA 21 MPA (3.000 PSI) E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	234,02	$ 182.483,00	$ 42.704.672,00	1905,95			$ 182.483,00	$ 347.803.474,00	492,03	$ 89.787.110,49	288,54	$ 52.663.644,82	780,57	$ 142.440.755,31
	4.5.5			RAMPA PEATONAL INCLINE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	17,88	$ 1.357.718,00	$ 24.273.998,00	0,00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.5.6			RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 120M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL ADOQUIN EN CONCRETO DE 200M X 100M X 60M COLOR AMARILLO. PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR EXCAVACIONMANUAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	$ 1.494.956,00	$ 1.494.956,00	0,00			$ 1.494.956,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.5.7			S/I BOLARDOS ALTO 2M HIERRO TIPO MEX - ISI EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	29,00	$ 475.652,80	$ 13.791.908,00	359,00			$ 475.652,00	$ 170.759.068,00		$ 0,00	56,00	$ 25.636.512,00	56,00	$ 25.636.512,00
Subtotal								$ 151.841.608,00					$ 881.212.437,00		$ 172.547.982,29	0,00	$ 127.823.409,22	0,00	$ 300.371.391,51
4,6	4,6			SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES															
	4.6.1	700.1		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M (120N) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	5.339,23	$ 11.293,00	$ 60.295.924,00	5338,23			$ 11.293,00	$ 60.295.924,00		$ 0,00	889,14	$ 7.556.841,56	889,14	$ 7.556.841,56
	4.6.2	710.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	167,00	$ 895.973,00	$ 149.794.491,00	167,00			$ 895.973,00	$ 149.794.491,00		$ 0,00	16,00	$ 14.351.568,00	16,00	$ 14.351.568,00
	4.6.3	700.3		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	358,80	$ 104.900,00	$ 37.323.420,00	358,80			$ 104.900,00	$ 37.323.420,00		$ 0,00	30,69	$ 3.218.856,50	30,69	$ 3.218.856,50
	4.6.4			REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	104,00	$ 467.929,00	$ 48.664.816,00	104,00			$ 467.929,00	$ 48.664.816,00		$ 0,00	12,00	$ 5.615.148,00	12,00	$ 5.615.148,00
Subtotal								$ 296.078.451,00					$ 296.078.451,00		$ 0,00	0,00	$ 30.742.114,06	0,00	$ 30.742.114,06
4,7	4,7			OBRAS COMPLEMENTARIAS															
	4.7.1	710.1		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	21,00	$ 213.904,00	$ 4.491.984,00	21,00			$ 213.904,00	$ 4.491.984,00	21,00	$ 4.491.984,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 4.491.984,00
	4.7.2	700.3		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	2,00	$ 477.758,00	$ 955.516,00	2,00			$ 477.758,00	$ 955.516,00	2,00	$ 955.516,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 955.516,00
	4.7.3			REUBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	42,00	$ 238.115,00	$ 10.000.830,00	42,00			$ 238.115,00	$ 10.000.830,00	42,00	$ 10.000.830,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 10.000.830,00
Subtotal								$ 15.448.330,00					$ 15.448.330,00		$ 15.448.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 15.448.330,00
4,8	4,8			REUBICACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
				RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL															
	4.8.1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	320,00	$ 5.432,00	$ 1.738.240,00	0,00			$ 5.432,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.8.2			SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1,00	$ 4.303.168,00	$ 4.303.168,00	2,00			$ 4.303.168,00	$ 8.606.336,00		$ 0,00	2,00	$ 8.606.336,00	2,00	$ 8.606.336,00
	4.8.3			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1,00	$ 775.489,00	$ 775.489,00	2,00			$ 775.489,00	$ 1.550.978,00		$ 0,00	2,00	$ 1.550.978,00	2,00	$ 1.550.978,00
	4.8.4			SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE ENCONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	2,00	$ 5.115.579,00	$ 10.231.158,00	2,00			$ 5.115.579,00	$ 10.231.158,00		$ 0,00	2,00	$ 10.231.158,00	2,00	$ 10.231.158,00

79

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN: | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
OBJETO:	MEJRAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	$	$ 8 319 430 911,62
		FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR CONTRACTUAL:	$ 27 717 434 300.00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10 180 149 492.00		
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2:	$ 8 319 430 911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18 499 580 405,62		
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
		% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
Representante:	DIEGO ELIAS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

	CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.8.5			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	2.00	$ 922 037.00	$ 1 844 074.00	2.00			$ 922 037.00	$ 1 844 074.00		$ 0.00	2.00	$ 1 844 074.00	2.00	$ 1 844 074.00
	4.8.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LÍNEA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	$ 3 880 278.30	$ 3 880 278.00	0.00			$ 3 880 278.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	$ 4 371 600.90	$ 4 371 600.00	0.00			$ 4 371 600.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.8			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	$ 4 490 025.60	$ 4 490 025.00	2.00			$ 4 490 025.00	$ 8 980 050.00		$ 0.00	2.00	$ 8 980 050.00	2.00	$ 8 980 050.00
	4.8.9			SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR No 1/0 AWG	M	200.00	$ 104 792.30	$ 20 958 400.00	0.00			$ 104 792.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.10			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENCIA MT EN POSTE DE 12m Y POSTE DE 9m	UND	1.00	$ 4 761 824.90	$ 4 761 824.00	2.00			$ 4 761 824.00	$ 9 523 048.00		$ 0.00	2.00	$ 9 523 048.00	2.00	$ 9 523 048.00
	4.8.11			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV	UND	3.00	$ 4 717 204.00	$ 14 151 612.00	4.00			$ 4 717 204.00	$ 18 868 816.00		$ 0.00	4.00	$ 18 868 816.00	4.00	$ 18 868 816.00
	4.8.12			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	3.00	$ 8 299 515.00	$ 24 898 545.00	4.00			$ 8 299 515.00	$ 33 198 060.00		$ 0.00	4.00	$ 33 198 060.00	4.00	$ 33 198 060.00
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.13			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	768.00	$ 2 836.00	$ 2 178 048.00	0.00			$ 2 836.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.14			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	18.00	$ 3 285 223.00	$ 59 134 014.00	24.00			$ 3 285 123.00	$ 78 845 352.00	3.00	$ 9 855 669.00	4.00	$ 13 140 892.00	7.00	$ 22 996 561.00
	4.8.15			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	18.00	$ 526 256.00	$ 9 508 608.00	24.00			$ 526 248.00	$ 12 678 144.00	3.00	$ 1 584 768.00	4.00	$ 2 113 024.00	7.00	$ 3 697 792.00
	4.8.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION ANGULO FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL	UND	14.00	$ 799 429.00	$ 11 192 006.00	22.00			$ 799 413.00	$ 17 587 438.00	3.00	$ 2 398 287.00	8.00	$ 6 395 432.00	11.00	$ 8 793 719.00
	4.8.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL	UND	4.00	$ 928 826.00	$ 3 715 304.00	0.00			$ 928 818.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.18			SUMINISTRO, RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO No 2 AWG	M	384.00	$ 84 229.00	$ 32 343 936.00	150.00			$ 84 229.00	$ 12 634 350.00	90.00	$ 7 580 610.00	90.00	$ 7 580 610.00	90.00	$ 7 580 610.00
	4.8.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENZADA	UND	1.00	$ 2 032 388.00	$ 2 032 388.00	2.00			$ 2 032 388.00	$ 4 064 776.00	1.00	$ 2 032 388.00	1.00	$ 2 032 388.00	2.00	$ 4 064 776.00
	4.8.20			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENCIAA TIERRA EN POSTE DE 9 MTS	UND	1.00	$ 1 770 541.00	$ 1 770 541.00	1.00			$ 1 770 541.00	$ 1 770 541.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.21			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENZADA DE BT A 120/240 VOL. EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	3.00	$ 1 130 176.00	$ 3 390 528.00	5.00			$ 1 130 176.00	$ 5 650 880.00	1.00	$ 1 130 176.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1 130 176.00
	4.8.22			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENZADA DE BT A 120/240 VOL	UND	5.00	$ 2 460 552.00	$ 12 302 760.00	7.00			$ 2 460 512.00	$ 17 223 864.00	3.00	$ 7 381 656.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 7 381 656.00
				SUBESTACIONES ELECRICAS (13.200/240/120VOL)									$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.23			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120 VOL INCLUYE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR ESTRUCTURA DE PROTECCIONES SECCIONADOR DPS DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UND	1.00	$ 10 019 826.00	$ 10 019 826.00	0.00			$ 10 019 806.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.24			SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO 12(4x 6 + 3x4x 6) AWG	M	800.00	$ 69 405.00	$ 55 524 000.00	205.28			$ 69 405.00	$ 14 248 070.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4.8.25			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPISTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	21.00	$ 762 648.00	$ 16 015 608.00	23.00			$ 762 641.00	$ 17 542 904.00	3.00	$ 2 287 944.00	6.00	$ 4 575 888.00	9.00	$ 6 863 832.00
				POSTER TELEFONICOS									$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	13.24			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS 510 KGF)	UND		$ 2 913 280.00	$	8.00			$ 2 913 280.00	$ 23 306 240.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN	CÓDIGO:
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
		FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00
Representante:	DINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2:	$ 8.319.430.911,62
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
		% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO:	29,79%

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
$	8.319.430.911,62
PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2	
DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
9/12/2025	

								CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
																	31/10/2025		8/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES			DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																			
	18.25				SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF)	UND		$ 553.114,00	$ -	8,00			$ 553.114,00	$ 4.424.912,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	18.26				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND		$ 705.362,00	$ -	8,00			$ 705.362,00	$ 5.642.896,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4.8.26				SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	$ 705.362,00	$ 5.642.896,00	0,00			$ 705.362,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal									$ 321.174.576,00													
4.9	4,9				ITEMS NO PREVISTOS									$ 308.438.887,00		$ 34.251.498,00	0,00	$ 121.080.144,00	0,00	$ 155.331.642,00
					Obra Civil																	
	NP 01				RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2.5M*1.5M)	UND		$ 519.838,00		109,00			$ 519.838,00	$ 56.662.342,00	13,00	$ 6.757.894,00	5,00	$ 2.599.190,00	18,00	$ 9.357.084,00
	NP 09				RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 122.092,00		19,04			$ 122.092,00	$ 2.324.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 03				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3		$ 117.088,00		178,62			$ 117.088,00	$ 20.923.742,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 05				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA 12" (incluye excavacion)	ML		$ 280.400,00		63,80			$ 280.400,00	$ 17.889.520,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 07				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA 14" (incluye excavación)	ML		$ 393.648,00		364,34			$ 393.648,00	$ 143.420.984,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 08				CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO REFORZADO MEDIDAS INTERNAS 0.80 M - ALTURA VARIABLE E=0.12m	UND		$ 1.498.427,00		15,00			$ 1.498.427,00	$ 22.326.405,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 29				CONSTRUCCION DE CUNCAMO EN CONCRETO 24 APA MEDIDAS INTERNAS 0.8M Y ALTURA VARIABLE	ML		$ 490.827,00		50,49			$ 490.827,00	$ 24.278.955,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NP 27				ADECUACIÓN DE CAMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		$ 784.145,00		17,00			$ 784.145,00	$ 13.330.465,00	5,00	$ 3.920.725,00	12,00	$ 9.409.740,00	17,00	$ 13.330.465,00
	NP 21				RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 12M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND		$ 1.494.956,00		39,00			$ 1.494.956,00	$ 58.303.284,00	37,00	$ 55.313.372,00	2,00	$ 2.989.912,00	39,00	$ 58.303.284,00
	Electrico				Electrico									$ 359.468.328,00		$ 65.991.991,00	0,00	$ 14.998.842,00	0,00	$ 80.990.833,00
	NP 10				INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO A 240V	UND		$ 4.392.378,00		20,00			$ 4.392.378,00	$ 87.847.520,00	3,00	$ 13.177.128,00	8,00	$ 35.139.008,00	11,00	$ 48.316.136,00
	NP 11				INSTALACION EN TENSION A 240V DE POSTE EN CONCRETO 9310 kgf	UND		$ 5.982.709,80		14,00			$ 5.982.709,80	$ 83.757.928,00	3,00	$ 17.948.127,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 17.948.127,00
	NP 12				DESINSTALACION O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO RED ABIERTA O TRENZADA DE BAJA TENSIÓN	GLB		$ 3.971.500,00		19,00			$ 3.971.500,00	$ 75.458.500,00	3,00	$ 11.914.500,00	8,00	$ 31.772.000,00	11,00	$ 43.686.500,00
	NP 16				DESMONTAJE DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND		$ 3.129.750,00		16,00			$ 3.129.750,00	$ 50.076.000,00	3,00	$ 9.389.250,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 9.389.250,00
Subtotal														$ 287.139.848,00		$ 52.429.003,00	0,00	$ 68.811.006,00	0,00	$ 119.240.010,00
CAPITULO V					MONTEVERDE				$ 2.410.549.573,00					$ 3.873.938.288,00		$ 1.441.814.668,40	0,00	$ 2.007.288.347,87		$ 3.449.103.017,59
5.1	5,1				PRELIMINARES																	
	5.1.1	201.9			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	49,62	$ 58.103,00	$ 2.883.071,00	49,62			$ 58.103,00	$ 2.883.071,00	24,00	$ 1.394.472,00	25,62	$ 1.488.598,80	49,62	$ 2.883.071,00
	5.1.2	201.9			DEMOLICIÓN DE ANDENES DE CONCRETO	M2	950,82	$ 37.682,00	$ 35.828.799,00	950,82			$ 37.682,00	$ 35.828.799,00	240,80	$ 9.066.289,20	688,58	$ 25.946.996,20	929,38	$ 35.013.285,40
	5.1.3	210.1.1			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	4.059,83	$ 29.095,00	$ 118.411.704,00	4059,83			$ 29.095,00	$ 118.411.704,00	2.019,07	$ 58.744.841,65	1890,87	$ 55.014.984,87	3.909,94	$ 113.759.826,52
	5.1.4	210.1.1			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	223,10	$ 33.334,00	$ 7.436.815,00	74,37			$ 33.334,00	$ 2.479.050,00	74,37	$ 2.479.049,58	0,00	$ 0,00	74,37	$ 2.479.050,00
	5.1.5	231.1			GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	764,13	$ 20.428,00	$ 15.609.648,00	4893,41			$ 20.428,00	$ 99.962.579,00	2.327,26	$ 47.541.348,99	2564,07	$ 52.378.732,08	4.891,33	$ 99.920.081,07
	5.1.6	900.2.1			CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 - KM	5.680,23	$ 36.161,00	$ 205.402.797,00	5496,98			$ 36.161,00	$ 198.811.068,00	2.721,47	$ 98.411.167,80	2537,09	$ 91.743.547,32	5.258,56	$ 190.154.715,11
	5.1.7	201			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL A 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	11,00	$ 441.297,00	$ 4.854.267,00	11,00			$ 441.297,00	$ 4.854.267,00	11,00	$ 4.854.267,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 4.854.267,00
	5.1.8	201			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1 Y 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCION DE RAIZ)	UND	8,00	$ 615.987,00	$ 4.927.896,00	8,00			$ 615.987,00	$ 4.927.896,00	8,00	$ 4.927.896,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.927.896,00
	5.1.9	820			SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	95,00	$ 227.167,00	$ 21.582.765,00	95,00			$ 227.167,00	$ 21.582.765,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal									$ 416.937.752,00					$ 489.341.194,00		$ 227.419.332,22	0,00	$ 226.572.454,30	0,00	$ 453.992.192,08
5.2	5,2				SUBRASANTE Y SUBBASE																	
	5.2.1	230.1			MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2.117,99	$ 158.015,00	$ 334.674.190,00	1910,86			$ 158.015,00	$ 301.944.543,00	990,77	$ 156.556.206,52	920,09	$ 145.388.337,48	1.910,86	$ 301.944.543,00
	5.2.2	320			SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	776,73	$ 287.872,00	$ 223.598.919,00	776,73			$ 287.872,00	$ 223.598.919,00	372,26	$ 107.162.654,98	394,61	$ 113.597.112,35	766,87	$ 220.759.767,32

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN: | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP-003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62
Representante:	DINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62
		% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
$	8.319.430.911,62
PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
9/12/2025	

	CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																
	5.2.3			MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	594.93	$ 265.909,00	$ 170.095.841,00	198.31			$ 285.909,00	$ 56.698.614,00	59.34	$ 16.965.843,06	60.73	$ 17.363.539,48	120.07	$ 34.329.379,54
	5.2.4			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	223.10	$ 144.928,00	$ 32.333.437,00	74.37			$ 144.928,00	$ 10.778.295,00	19.54	$ 2.831.893,12	11.25	$ 1.630.150,14	30.79	$ 4.462.043,26
Subtotal								$ 760.702.287,00											
5.3	5.3			PAVIMENTO Y BORDILLOS									$ 583.070.271,00		$ 283.516.593,68	0,00	$ 277.978.139,35	0,00	$ 561.495.733,17
	5.3.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (40 KG/CM2), INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA. E= 0.23 CM.	M3	133.58	$ 1.389.242,00	$ 185.574.948,00	941.51			$ 1.389.242,00	$ 1.307.985.235,00	453.12	$ 629.493.335,04	488.39	$ 678.491.900,36	941.51	$ 1.307.985.235,00
	5.3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	17.678,37	$ 12.864,00	$ 227.414.552,00	17678,37			$ 12.864,00	$ 227.414.552,00	6.890,61	$ 88.640.789,93	10536,80	$ 135.545.395,20	17.427,41	$ 224.186.185,13
	5.3.3			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	2.256,40	$ 24.975,00	$ 56.353.590,00	2256,40			$ 24.975,00	$ 56.353.590,00	1.024,93	$ 25.597.710,00	1187,16	$ 29.649.321,00	2.212,09	$ 55.247.031,00
	5.3.4	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (50X80X20), INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.439,11	$ 166.143,00	$ 239.098.053,00	1439,11			$ 166.143,00	$ 239.098.053,00	50,60	$ 8.406.835,60	816,48	$ 135.652.436,64	867,08	$ 144.059.272,44
Subtotal								$ 708.443.143,00					$ 1.830.851.430,00		$ 752.138.670,77	0,00	$ 978.339.653,22	0,00	$ 1.731.477.723,57
5.4	5.4			ESPACIO PUBLICO (ANDENES Y MOBILIARIO)															
	5.4.1			S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20x0.20x 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TUPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m X JUNTAS SELLADAS.	M	114,63	$ 252.537,00	$ 33.531.516,00	0,00			$ 252.537,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5.4.2			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 20cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H =4 CM. INSTALACIÓN COMPACTACIÓN JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	566,04	$ 73.199,30	$ 40.301.482,00	915,28			$ 73.199,00	$ 66.185.397,00	50,60	$ 3.602.669,40	816,48	$ 58.132.559,52	867,08	$ 61.735.228,92
	5.4.3			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN GUÍA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H =4 CM. INSTALACIÓN COMPACTACIÓN JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	566,04	$ 46.543,00	$ 26.341.200,00	1120,04			$ 46.543,00	$ 52.130.022,00	50,60	$ 2.355.075,80	816,48	$ 38.001.428,64	867,08	$ 40.356.504,44
	5.4.4			CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI, E=0.08M FUNDIDO INSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO INCLUYE EXCAVACIÓN SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	336,99	$ 181.861,00	$ 61.281.520,00	895,53			$ 181.481,00	$ 157.406.151,00	35,42	$ 6.441.516,62	615,28	$ 111.894.708,64	650,70	$ 118.336.225,26
	5.4.5			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y VIGUETA EN CONCRETO	M2	29,74	$ 1.357.718,00	$ 34.941.661,00	0,00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5.4.6			RAMPA PARA (SO VEHICULAR DE 4.20M X 120M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TUPERIL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 200M X 100M X 60M COLOR AMARILLO PLANA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	1,00	$ 1.494.958,00	$ 1.494.958,00	0,00			$ 1.494.958,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5.4.7			S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 (2) EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	41,00	$ 475.652,80	$ 19.501.732,00	249,00			$ 475.652,00	$ 118.437.348,00		$ 0,00	103,00	$ 48.992.156,00	103,00	$ 48.992.156,00
Subtotal								$ 217.408.987,00					$ 393.139.118,00		$ 12.399.261,82	0,00	$ 257.020.852,80	0,00	$ 269.420.114,62
5.5	5.5			SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES															
	5.5.1	700.1		DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M (120N) (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	2.574,06	$ 11.293,00	$ 29.068.860,00	2574,06			$ 11.293,00	$ 29.068.860,00		$ 0,00	1193,40	$ 13.477.066,20	1.193,40	$ 13.477.066,20
	5.5.2	710.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (60X60 CM)	UND	48,00	$ 896.973,00	$ 43.054.704,00	48,00			$ 896.973,00	$ 43.054.704,00		$ 0,00	22,00	$ 19.733.406,00	22,00	$ 19.733.406,00
	5.5.3	700.3		DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	180,05	$ 104.900,00	$ 18.887.245,00	180,05			$ 104.900,00	$ 18.887.245,00		$ 0,00	71,61	$ 7.511.889,00	71,61	$ 7.511.889,00
Subtotal								$ 91.010.809,00					$ 91.010.809,00		$ -	0,00	$ 40.722.361,20	0,00	$ 40.722.361,20
5.6	5.6			OBRAS COMPLEMENTARIAS															
	5.6.1	710.1		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	19,00	$ 213.904,00	$ 4.064.176,00	19,00			$ 213.904,00	$ 4.064.176,00	19,00	$ 4.064.176,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 4.064.176,00
	5.6.2			REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	40,00	$ 238.115,00	$ 9.524.600,00	40,00			$ 238.115,00	$ 9.524.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 13.588.776,00					$ 13.588.776,00		$ 4.064.176,00	0,00	$ -	0,00	$ 4.064.176,00
5.8	5.8			REUBICACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
				RED DE MEDIA TENSION (13.2/20) KV.													0,00		0,00	
	5.8.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	320,00	$ 5.432,00	$ 1.738.240,00	0,00			$ 5.432,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5.8.2			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS, 750 KGF.)	UND	2,00	$ 4.303.168,00	$ 8.606.336,00	1,00			$ 4.303.168,00	$ 4.303.168,00		$ 0,00	1,00	$ 4.303.168,00	1,00	$ 4.303.168,00
	5.8.3			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CONCONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS, 750 KGF.)	UND	2,00	$ 775.489,00	$ 1.550.978,00	2,00			$ 775.489,00	$ 1.550.978,00		$ 0,00	2,00	$ 1.550.978,00	2,00	$ 1.550.978,00
	5.8.4			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS, 1050 KGF.)	UND	1,00	$ 5.115.579,00	$ 5.115.579,00	1,00			$ 5.115.579,00	$ 5.115.579,00		$ 0,00	1,00	$ 5.115.579,00	1,00	$ 5.115.579,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DE CORDOBA

VERSIÓN: | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	$	8.319.430.911,62
OBJETO:	MEJRAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2	
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	GINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2:	$ 8.319.430.911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
		% AVANCE FISICO OBRA PRIBENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%	9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																
	5.8.5			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	1.00	$ 922.037,00	$ 922.037,00	1.00			$ 922.037,00	$ 922.037,00		$ 0,00	1.00	$ 922.037,00	1.00	$ 922.037,00
	1.6.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO FIN DE LINEA CON DISPOSICIÓN CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND		$ 6.078.923,00	$	3.00			$ 6.078.923,00	$ 18.238.769,00		$ 0,00	2.00	$ 12.157.846,00	2.00	$ 12.157.846,00
	5.8.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL TRIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	3.00	$ 3.880.278,00	$ 11.640.834,00	1.00			$ 3.880.278,00	$ 3.880.278,00		$ 0,00	1.00	$ 3.880.278,00	1.00	$ 3.880.278,00
	5.8.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV. E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND		$ 4.637.182,00	$	2.00			$ 4.637.182,00	$ 9.274.364,00		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.7			SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR No 1/0 AWG.	M	160.00	$ 104.792,00	$ 16.766.720,00	30.00			$ 104.792,00	$ 3.143.760,00		$ 0,00	30.00	$ 3.143.760,00	30.00	$ 3.143.760,00
	5.8.8			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13,2 KV	UND	3.00	$ 4.717.204,00	$ 14.151.612,00	3.00			$ 4.717.204,00	$ 14.151.612,00		$ 0,00	2.00	$ 9.434.408,00	2.00	$ 9.434.408,00
	5.8.9			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13,2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	3.00	$ 8.299.515,00	$ 24.898.545,00	3.00			$ 8.299.515,00	$ 24.898.545,00		$ 0,00	2.00	$ 16.599.030,00	2.00	$ 16.599.030,00
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.10			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	480.00	$ 2.836,00	$ 1.361.280,00	0.00			$ 2.836,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.11			SUMINISTRO INSTALADON E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	6.00	$ 3.285.223,00	$ 19.711.338,00	3.00			$ 3.285.223,00	$ 9.855.669,00	3.00	$ 9.855.669,00	0.00	$ 0,00	3.00	$ 9.855.669,00
	5.8.12			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	6.00	$ 528.266,00	$ 3.169.596,00	3.00			$ 528.266,00	$ 1.584.798,00	3.00	$ 1.584.798,00	0.00	$ 0,00	3.00	$ 1.584.798,00
	5.8.13			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION ANGULO FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL	UND	6.00	$ 799.429,00	$ 4.796.574,00	6.00			$ 799.429,00	$ 4.796.574,00	5.00	$ 3.997.145,00	1.00	$ 799.429,00	6.00	$ 4.796.574,00
	3.8.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL	UND		$ 928.826,00	$	2.00			$ 928.826,00	$ 1.857.652,00		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.14			SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO No. 3 X 2 AWG	M	100.00	$ 92.577,00	$ 9.257.700,00	0.00			$ 92.577,00	$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	4.8.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA DE RED TRENSADA	UND		$ 2.032.388,00	$	2.00			$ 2.032.388,00	$ 4.064.776,00	1.00	$ 2.032.388,00	1.00	$ 2.032.388,00	2.00	$ 4.064.776,00
	5.8.15			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	6.00	$ 1.130.176,00	$ 6.781.056,00	3.00			$ 1.130.176,00	$ 3.390.528,00	2.00	$ 2.260.352,00	0.00	$ 0,00	2.00	$ 2.260.352,00
	5.8.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL	UND	6.00	$ 2.460.552,00	$ 14.763.312,00	4.00			$ 2.460.552,00	$ 9.842.208,00	4.00	$ 9.842.208,00	0.00	$ 0,00	4.00	$ 9.842.208,00
				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120 VOL									$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.18			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL INCLUYE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR ESTRUCTURA DE PROTECCIONES SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UND	1.00	$ 10.019.826,00	$ 10.019.826,00	1.00			$ 10.019.826,00	$ 10.019.826,00		$ 0,00	1.00	$ 10.019.826,00	1.00	$ 10.019.826,00
				ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
	5.8.19			SUMINISTRO RIEGO ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO (2x5x6 + 3x6) 6) AWG	M	500.00	$ 69.405,00	$ 34.702.500,00	149.16			$ 69.405,00	$ 10.354.532,00	20.00	$ 1.388.100,00	0.00	$ 0,00	20.00	$ 1.388.100,00
	3.8.22			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RELOCACION DE MEDIDOR (240/120) VOL	UND		$ 969.687,00	$	21.00			$ 969.687,00	$ 20.363.427,00		$ 0,00	21.00	$ 20.363.427,00	21.00	$ 20.363.427,00
	5.8.20			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	9.00	$ 762.648,00	$ 6.863.832,00	7.00			$ 762.648,00	$ 5.338.536,00	5.00	$ 3.813.240,00	2.00	$ 1.525.296,00	7.00	$ 5.338.536,00
				POSTES TELEFONICOS				$					$ -		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN: | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00
Respresentante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2:	$ 8.319.430.911,62
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
		% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
$	8.319.430.911,62
PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1.8.24			SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF)	UND		$ 2.913.280,00	$ -	5,00			$ 2.913.280,00	$ 14.566.400,00	2,00	$ 5.826.560,00	3,00	$ 8.739.840,00	5,00	$ 14.566.400,00
	1.8.25			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (8 MTS - 510 KGF)	UND		$ 553.114,00	$ -	5,00			$ 553.114,00	$ 2.765.570,00	2,00	$ 1.106.228,00	3,00	$ 1.659.342,00	5,00	$ 2.765.570,00
	1.8.21			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	8,00	$ 705.362,00	$ 5.642.896,00	5,00			$ 705.362,00	$ 3.526.810,00	3,00	$ 2.116.086,00	2,00	$ 1.410.724,00	5,00	$ 3.526.810,00
Subtotal								$ 202.480.131,00					$ 167.804.368,00		$ 43.822.744,00	0,00	$ 103.617.316,00	0,00	$ 147.440.100,00
5,0	5,0			ITEMS NO PREVISTOS															
				Obra Civil												0,00		0,00	
	MP.01			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2.0M*3.0M)	UND		$ 519.936,00		35,00			$ 519.936,00	$ 18.194.330,00		$ 0,00	34,00	$ 17.674.492,00	34,00	$ 17.674.492,00
	MP.27			ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND		$ 784.145,00		15,00			$ 784.145,00	$ 11.762.175,00		$ 0,00	12,00	$ 9.409.740,00	12,00	$ 9.409.740,00
	MP.21			RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 12.0M INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEROL PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR EXCAVACION MANUAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND		$ 1.494.656,00		74,00			$ 1.494.656,00	$ 110.625.744,00	14,00	$ 20.929.384,00	45,00	$ 67.273.020,00	59,00	$ 88.202.404,00
	Subtotal												$ 140.582.249,00		$ 20.929.384,00		$ 94.357.252,00		$ 115.286.636,00
	Electrico															0,00		0,00	
	MP.10			INSTALACION EN TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CABLE TRENZADO A 240V	UND		$ 4.392.376,00		6,00			$ 4.392.376,00	$ 26.354.256,00	5,00	$ 21.961.880,00	1,00	$ 4.392.376,00	6,00	$ 26.354.256,00
	MP.11			INSTALACION EN TENSION A 240V DE POSTE EN CONCRETO 9/510 kgf	UND		$ 5.982.709,00		3,00			$ 5.982.709,00	$ 17.948.127,00	3,00	$ 17.948.127,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 17.948.127,00
	MP.12			DESINSTALACIÓN O RETIRO EN TENSIÓN DE ARMADO, RED ABIERTA O TRENZADA DE BAJA TENSIÓN	GLB		$ 3.971.500,00		6,00			$ 3.971.500,00	$ 23.829.000,00	5,00	$ 19.857.500,00	1,00	$ 3.971.500,00	6,00	$ 23.829.000,00
	MP.13			TRASLADO DE ARMADO DE RED TELEFONICA (FIBRA OPTICA)	UND		$ 3.129.750,00		9,00			$ 3.129.750,00	$ 28.167.750,00	9,00	$ 28.167.750,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 28.167.750,00
	MP.14			DESHINCADO DE POSTE DE 12 MTS EN TENSIÓN A 0.2 KV, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND		$ 4.551.733,00		3,00			$ 4.551.733,00	$ 13.655.199,00		$ 0,00	2,00	$ 9.103.466,00	2,00	$ 9.103.466,00
	MP.15			DESARMADO EN TENSION DE ESTRUCTURA EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA TRIFASICO - SIFASICO DE RED DE MEDIATENSIÓN A 13.2 KV	UND		$ 5.085.166,00		3,00			$ 5.085.166,00	$ 15.255.498,00		$ 0,00	2,00	$ 10.170.332,00	2,00	$ 10.170.332,00
	MP.16			DESHINCADO DE POSTE DE 9 MTS CON TENSIÓN A 240V, INCLUYE RELLENO DE HOYADA	UND		$ 3.129.750,00		3,00			$ 3.129.750,00	$ 9.389.250,00	3,00	$ 9.389.250,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 9.389.250,00
Subtotal													$ 134.599.080,00		$ 97.324.507,00	0,00	$ 27.637.674,00	0,00	$ 124.962.181,00
CAPITULO N°				EL TAPAO				$ 3.329.194.240,00					$ 3.020.561.779,00		$ -	0,00	$ -		$ -
6,1	6,1			PRELIMINARES															
	6.1.1	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2.994,37	$ 29.098,00	$ 87.121.195,00	3029,65			$ 29.098,00	$ 88.147.897,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.1.2	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES PARA FALLOS	M3	116,25	$ 33.334,00	$ 3.875.378,00	38,75			$ 33.334,00	$ 1.291.693,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.1.3	231.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES (NT2100)	M2	4.828,20	$ 20.428,00	$ 92.502.370,00	4075,38			$ 20.428,00	$ 83.251.893,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.1.4	900.2.1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 KM	4.089,67	$ 36.161,00	$ 147.846.557,00	3988,92			$ 36.161,00	$ 144.243.336,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 331.384.910,00					$ 316.934.559,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,2	6,2			SUBRASANTE Y SUBBASE															
	6.2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2.044,05	$ 158.015,00	$ 322.990.561,00	1849,98			$ 158.015,00	$ 292.324.540,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.2.2	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C e= 15cm	M3	646,89	$ 287.872,00	$ 186.221.518,00	646,89			$ 287.872,00	$ 186.221.518,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.2.3			MEJORAMIENTO EN PIEDRA RAJÓN PARA FALLOS	M3	465,00	$ 285.909,00	$ 132.947.585,00	155,00			$ 285.909,00	$ 44.315.895,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.2.4			RELLENO CON MATERIAL PARA SELLO DE MEJORAMIENTO (RECEBO e=15CM)	M3	174,38	$ 144.928,00	$ 25.272.145,00	58,13			$ 144.928,00	$ 8.424.685,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 667.432.369,00					$ 531.286.638,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,3	6,3			PAVIMENTO Y BORDILLOS															
	6.3.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f'c3 KG/CM2, INCLUYE ACERO DE TRANSMISIÓN, ANCLAJE Y CANASTILLA (= 0.20 CM	M3	783,82	$ 1.369.242,00	$ 1.068.915.664,00	783,82			$ 1.369.242,00	$ 1.068.915.664,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.3.2	640.1		ACERO DE REFUERZO (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)	KG	11.964,97	$ 12.864,00	$ 153.917.374,00	11964,97			$ 12.864,00	$ 153.917.374,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.3.3			CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CORTE DE JUNTAS Y SELLADO	M	2.076,67	$ 24.976,00	$ 51.864.633,00	2076,67			$ 24.976,00	$ 51.864.633,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.3.4	672.4		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (SARDINEL); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.553,03	$ 166.143,00	$ 258.025.063,00	1553,03			$ 166.143,00	$ 258.025.063,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 1.552.722.934,00					$ 1.552.722.934,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	8.319.430.911,62
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No.2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.2:	$ 8.319.430.911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.406,62		
VERSIÓN:	CÓDIGO:	INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
				% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%
				FECHA DE LA PRESENTE ACTA	9/12/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
														31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.4	6.4			ORDINARIOS															
	6.4.1			DEMOLICIÓN DE CUNETAS EXISTENTES	M	300,00	$ 31.336,80	$ 9.400.800,00	300,00			$ 31.336,80	$ 9.400.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 9.400.800,00					$ 9.400.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.5	6.5			MOBILIARIO PUBLICO (AVISOS Y MOBILIARIO)															
	6.5.1			SUMINISTRO Y TABLETA GUÍA PRIT TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m X JUNTAS SELLADAS	M2	127,37	$ 292.537,80	$ 37.268.436,00	0,00			$ 292.197,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.2			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H =4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	628,94	$ 71.199,80	$ 44.773.899,00	1488,39			$ 71.199,00	$ 105.971.860,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.3			FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN GUIA EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4 ARENA H =4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	628,94	$ 46.543,80	$ 29.271.754,00	1552,08			$ 46.543,00	$ 72.238.459,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.4			CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RUNDA 21 MPA (3.000 PSI) E=10CM FUNDIDO ENDITO JUNTAS SEGÚN DISEÑO INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION	M2	374,42	$ 182.483,80	$ 68.321.285,00	1050,34			$ 182.483,00	$ 191.669.194,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.5			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	M2	28,60	$ 1.357.716,90	$ 38.839.735,00	0,00			$ 1.357.718,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.6			RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL LOSETA TOPEREL ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	3,00	$ 1.494.956,00	$ 1.484.956,00	0,00			$ 1.494456,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.5.7			SILBOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 (DL EMPOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	45,00	$ 475.682,00	$ 21.404.340,00	26,00			$ 475.682,00	$ 12.366.952,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 241.368.407,00					$ 282.249.145,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.6	6.6			SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIONES															
	6.6.1	700.1		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE (M (120N) (INCLUYE IMPRIMANTE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	2.325,00	$ 11.293,00	$ 26.256.225,00	2325,00			$ 11.293,00	$ 26.256.225,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.6.2	710.1		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA (ROMO CM	UND	21,00	$ 896.973,00	$ 18.836.433,00	21,00			$ 896.973,00	$ 18.836.433,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.6.3	700.3		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO	M	10,00	$ 467.929,00	$ 4.671.290,00	10,00			$ 467.929,00	$ 4.679.290,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 49.771.948,00					$ 49.771.948,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.7	6.7			OBRAS COMPLEMENTARIAS															
	6.7.1	710.1		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTOINCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 213.904,00	$ 855.616,00	4,00			$ 213.904,00	$ 855.616,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.7.2	700.3		RELOCACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	5,00	$ 477.758,00	$ 2.388.790,00	5,00			$ 477.758,00	$ 2.388.790,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.7.3			RELOCACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	15,00	$ 238.115,00	$ 3.571.725,00	15,00			$ 238.115,00	$ 3.571.725,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 6.816.131,00					$ 6.816.131,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN | CÓDIGO:

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00
		VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.180.149.492,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 2:	$ 8.319.430.911,62
Representante:	CINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62
		% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	29,79%

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
$ 8.319.430.911,62
PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2
DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA
9/12/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
												31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		INVIAS	PARTICULAR																
6.8	6.8			REUBICACION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS															
				RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL											0,00		0,00		
	6.8.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION	M	1.440,00	$ 5.432,00	$ 7.821.080,00	0,00			$ 5.432,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.2			SUMINISTRO INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 750 KGF)	UND	12,00	$ 4.303.168,00	$ 51.638.016,00	4,00			$ 4.303.168,00	$ 17.212.672,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.3			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 750 KGF)	UND	12,00	$ 778.489,00	$ 9.341.868,00	4,00			$ 775.489,00	$ 3.101.956,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.4			SUMINISTRO INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	3,00	$ 5.115.579,00	$ 15.347.737,00	0,00			$ 5.115.579,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.5			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS 1050 KGF)	UND	3,00	$ 922.037,00	$ 2.766.111,00	0,00			$ 922.037,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.6			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	12,00	$ 4.371.600,00	$ 52.451.200,00	4,00			$ 4.371.600,00	$ 17.486.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV E INCLUYE PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 4.637.182,80	$ 13.911.548,00	2,00			$ 4.637.182,00	$ 9.274.364,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.8			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	15,00	$ 4.717.204,80	$ 70.758.060,00	4,00			$ 4.717.204,00	$ 18.868.816,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.9			SUMINISTRO E INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	15,00	$ 8.299.515,00	$ 124.492.725,00	4,00			$ 8.299.515,00	$ 33.198.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.10			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION	M	800,00	$ 2.836,80	$ 2.268.800,00	0,00			$ 2.836,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.11			SUMINISTRO INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	10,00	$ 3.285.223,80	$ 32.852.230,00	5,00			$ 3.285223,00	$ 16.426.115,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.12			SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS 510 KGF)	UND	10,00	$ 528.256,80	$ 5.282.560,00	5,00			$ 528.256,00	$ 2.641.280,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.13			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION ANGULO FINAL DE CIRCUITO PARA 07 A 240/120 VOL	UND	10,00	$ 799.429,80	$ 7.994.290,00	5,00			$ 799.429,00	$ 3.997.145,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENZADA	UND		$ 2.032.388,80	$	2,00			$ 2.032.388,00	$ 4.064.776,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENZADA DE BT A 120/240 VOL EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	$ 1.130.176,80	$ 11.301.760,00	5,00			$ 1.130178,00	$ 5.650.890,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.15			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120 VOL INCLUYE INSTALACION FUENTES DE SECCIONADOR ESTRUCTURA DE PROTECCIONES SECCIONADOR DPS DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	UND	3,00	$ 10.019.826,80	$ 30.059.478,00	2,00			$ 10.019826,00	$ 20.039.652,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.16			SUMINISTRO RECO ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO (4X4+ 6 + 2X4+ 6) AAC	M	250,00	$ 69.405,00	$ 17.351.250,00	50,00			$ 69.405,00	$ 3.470.250,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	10,00	$ 762.648,00	$ 7.626.480,00	10,00			$ 762.648,00	$ 7.626.480,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				POSTES TELEFONICOS									$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6.8.18			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE RED TELEFONICA	UND	10,00	$ 705.362,00	$ 7.053.620,00	0,00			$ 705.362,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 470.290.611,00					$ 183.058.846,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.9	6.9			ITEMS NO PREVISTOS															
				Obra Civil															
	NP 01			RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL SARDINEL ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO (DIMENSIONES 2 6M 0 9M)	UND		$ 519.638,00		16,00			$ 519.638,00	$ 8.317.408,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Subtotal												$ 8.317.408,00			0,00		0,00	
CAPITULO VII				RANCHOS DEL INAT				$ 459.500.577,00					$ 459.500.577,00	$ -	$ -		$ -		$ -
7.1	7.1			PRELIMINARES															
	7.1.1	210.1.1		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	663,49	$ 29.095,00	$ 19.304.242,00	663,49			$ 29.095,00	$ 19.304.242,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7.1.2	900.2.1		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3 KM	862,54	$ 36.161,00	$ 31.190.309,00	862,54			$ 36.161,00	$ 31.190.309,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 50.494.551,00					$ 50.494.551,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	7.2			SUBRASANTE Y SUBBASE															
	7.2.1	230.1		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	2.568,40	$ 158.015,00	$ 409.006.026,00	2568,40			$ 158.015,00	$ 409.006.026,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 409.006.026,00					$ 409.006.026,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							SUBTOTAL OBRAS	$ 27.105.354.905,00				SUBTOTAL OBRAS	$ 27.105.354.905,00	SUBTOTAL OBRAS	$ 8.975.139.917,05		$ 8.151.890.041,03	SUBTOTAL OBRAS	$ 28.127.024.579,00

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA PGIO	$ 166.800.000,00	$ 166.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA PGIO	$ 61.394.653,00	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA PGIO	$ 50.164.816,73	$ 111.549.471,73
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	$ 390.280.000,00	$ 390.280.000,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	$ 143.628.312,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	$ 117.376.051,89	$ 261.004.363,89
TRAMITE Y LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	TRAMITE Y LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)		TRAMITE Y LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED INCLUYE PAGO DE FACTURAS CONSULTORIA Y APROBACIÓN DE PLANOS, DESCARGOS Y REVISIÓN DE OBRAS (10 UND)		
CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (10 UND)	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (10 UND)		CERTIFICACIÓN RETIE PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (10 UND)		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 27.717.434.300,00	$ 27.717.434.300,00	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 10.180.149.492,00	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 8.319.430.911,62	$ 18.499.580.405,62
VALOR TOTAL	$ 27.717.434.300,00	$ 27.717.434.300,00	VALOR TOTAL	$ 10.180.149.492,00	VALOR TOTAL	$ 8.319.430.911,62	$ 18.499.580.405,62

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.717.434.300,00

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

VERSIÓN:	CÓDIGO:	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2				

CONTRATO DE OBRA N°:	SI LP 003-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	
		PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA CÓRDOBA	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE JUNIO DE 2026	$	8.319.430.911,62
		VALOR CONTRACTUAL:	$ 27.717.434.300,00	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL No 2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL SINU	VALOR ACTA PARCIAL No 1:	$ 10.180.149.492,00	DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	
Representante:	JINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No2:	$ 8.319.430.911,62		
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 18.499.580.405,62		
		% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA:	30,02%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO IDC	% AVANCE ACUMULADO OBRA:	66,74%		
Representante:	DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO:	29,79%	9/12/2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS					ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACUMULADO	
													31/10/2025		9/12/2025			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES INVIAS	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD (+)	CANTIDAD (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				VALOR ADICIONES				$											
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 27.717.434.300,00											

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	% A COBRAR ACTA PARCIAL CON LA DEDUCCION DE ANTICIPO	VALOR CON DEDUCCIÓN DE IMPREVISTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%			VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	31/10/2025	$ 10.180.149.492,00	36,73%	0,00%	$ 208.502.808,00	1%	$ 78.979.518,58	78.979.518,58	38,45%	$ 10.103.569.973,44	$ 3.031.070.992,03			$ 7.072.498.981	$ 7.072.498.981
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	9/12/2025	$ 8.319.430.911,62	30,02%	0,00%	$ 208.502.808,00	1%	$ 82.582.381,30	82.582.381,30	29,79%	$ 8.266.848.530,32	$ 2.477.054.559,10			$ 5.779.793.971	$ 12.852.292.954
	VALOR ACUMULADO				0,00%						$ 18.360.418.503,76	$ 5.508.125.551,13			12.852.292.954,13	$ 19.924.791.937

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron el dia 09/12/2025

CONSORCIO VIAS DEL SINU
R.L. JINDY PAOLA OCHOA JIMENEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO IDC
R.L. DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
INTERVENTOR