GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	3	PARCIAL	X	FINAL	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018124
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/06/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			26/06/2025
OBJETO: Articular acciones para contribuir al fortalecimiento de pequeños productores ganaderos en el municipio de Peque Antioquia			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			SECOP II No Estudio Previo 16564 No Convenio Interadministrativo 4600018124
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	Municipio de Peque, Antioquia
		C.C. / NIT	890.982.301-4
VALOR [$]:		INICIAL	El valor total del convenio es de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 116.978.340).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son **NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO UNO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($93.101.356),** correspondiente al **79,59%** del valor total del convenio. El aporte del municipio de Peque es de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($23.876.984)** en efectivo aporte que corresponde al **20,41%** del valor total del convenio.
		ADICIONES	**No.** / N/A — **VALOR ADICIONADO** / N/A — **% DE ADICIÓN** / N/A
		VALOR TOTAL	Ciento dieciséis millones novecientos setenta y ocho mil trecientos cuarenta pesos M/L **($ 116.978.340)**
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO		INICIAL	Seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2025.
			FECHA DE INICIO / **FECHA DE TERMINACION**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

			26/06/2025	15/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			15/12/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC NUMERO:		4500064941	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/06/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Leonardo Claver García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	595-47-994000004051
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	20/06/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	04	2025
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600018124 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción tal y como se indica en el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL No 06 del 15/12/2025.

- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El asociado Municipio de Peque realiza entrega parcial al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Desarrollo Económico, de las actividades objeto del convenio 4600018124 tal y como se indica en el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL No 06 del 15/12/2025.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al asociado del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 15 DIC 2025

LEONARDO CLAVER GARCIA
SUPERVISOR

ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ
ASOCIADO