(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	CO1.PCCNTR. 8336221	FECHA:	15 de diciembre de 2025
CONTRATISTA:	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL – ISER		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN EL MARCO DEL CONPES 4122 Y EL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 5850/OCCO. COMPONENTE 2. - ISER.		
VALOR TOTAL:	$1.698.085.521		
APORTE MEN:	$897.100.000		
CONTRAPARTIDA	$800.985.521		
PLAZO:	INICIO: 24 de septiembre de 2025	TERMINA: 31 de diciembre de 2025	
NÚMERO DE PAGO	Tercer desembolso		
VALOR DESEMBOLSO	TRESCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($313.985.000)		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

Yo José David Rivera Escobar en mi calidad de Supervisor del convenio CO1.PCCNTR- 8336221, en cumplimiento de las funciones previstas en el /convenio, certifico el recibo a satisfacción de los bienes /servicios cuyas características se describen a continuación:

<table>
<tr><th>OBLIGACIÓN / PRODUCTO</th><th>CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td>Informe final descriptivo del desarrollo del 100% de cada una de las actividades ejecutadas por la IES para el cumplimiento del convenio conforme al cronograma aprobado por la supervisión, adjuntando los respectivos soportes, medio de verificación y cumplimiento de meta para el periodo correspondiente. Dichas actividades están relacionadas con:

a. Implementación de la estrategia de Orientación Socio Ocupacional que incluya los establecimientos educativos impactados en el territorio, la relación de</td><td>Acorde con la información presentada por la IES se describen el avance del 100% de actividades contempladas en el cronograma, adjuntando los respectivos soportes, medios de verificación en el periodo correspondiente conforme a las siguientes actividades;

<table>
<tr><th>Producto</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 124%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 97% (129 docentes)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>estudiantes beneficiarios y el análisis de resultados.

b. Implementación del ciclo de conferencias de formación docente en “Educación Inclusiva” con el registro de participación y el análisis del impacto a través de la rúbrica de evaluación.

c. Virtualización y cargue de los OVA´s de formación en componentes comunicativo, socio-humanístico y de formación de áreas básicas.

d. Implementación de la estrategia de asesoría en los cursos de los componentes comunicativo, socio-humanístico y de formación de áreas básicas con la identificación del impacto o fortalecimiento alcanzado con los estudiantes beneficiarios.

e. Implementación de la estrategia de orientación académica según reporte de cursos de apoyo abiertos y estudiantes beneficiados.

f. Desarrollo de la jornada de cualificación sociolaboral y del encuentro con graduados del ISER posicionados laboralmente con una apuesta reflexiva frente los aciertos y proyecciones de sostenibilidad.</td>
<td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 100%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 91%/ 70% proyectado.
(940 estudiantes beneficiados)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Satisfactorio con ajustes. El entregable incluye los elementos requeridos por el producto de manera clara y verificable y requiere incluir la estrategia para cumplir la meta propuesta. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 90%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 151%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Satisfactorio. El entregable incluye todos los elementos requeridos de manera clara y verificable. El producto se entrega conforme a lo planeado.
Cumplimiento del 100%</td></tr>
</table>

Entrega producto Si X No
Ubicación: INFORME_ANEXOS
</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe que contenga la cobertura de la población beneficiaria de las estrategias de permanencia implementadas a partir de variables poblacionales determinadas por el MEN (Edad, género, pertenencia étnica, diversidad sexual, condición de víctima o migrante y discapacidad).</td>
<td>Se presente reporte con cada uno de los estudiantes en donde se evidencia las actividades de las cuales ha sido beneficiado. Este reporte se presenta por cada de las actividades adelantadas a la fecha por parte del ISER frente a la población beneficiada

Entrega producto Si X No
Ubicación: INFORME_ANEXOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Reporte de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal contratado requerido para el desarrollo de la estrategia.</td>
<td>Se entregan los soportes correspondientes a la seguridad social de las personas contratadas para el desarrollo de la estrategia

Entrega producto Si X No
Ubicación: 86_PSS_03_8336221_25.pdf</td>
</tr>
</table>

Informe escrito y video con duración de mínimo 5 y máximo 15 minutos, donde se describa la implementación de la propuesta, resaltando la problemática identificada, estrategias desarrolladas, logros, aprendizajes y opiniones de la comunidad educativa. Este video debe contar con criterio de calidad para ser divulgado por el MINISTERIO a otras IES.	La institución de Educación Superior remite video con las indicaciones presentadas por parte de la Oficina de Comunicaciones de Ministerio de Educación y los contenidos correspondientes.
	Entrega producto Si X **No** **Ubicación:** **VIDEO BIEN-ESTAR ISERISTA.mov**
OBSERVACIONES	
N/A	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 15 de diciembre de 2025.

JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR
SUPERVISOR/INTERVENTOR
N° C.C. 79.905.939

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista