5000

Montería, 08 de diciembre de 2025 **Oficio No.**

Doctor,
ERASMO ELIAS ZULETA BECHARA
Gobernador de Córdoba
gobernador@cordoba.gov.co

VANESSA HODEG PEÑA
Secretaria General
vanessa.hodeg@cordoba.gov.co

Referencia: INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE LOS REPORTES REALIZADOS ANTE EL APLICATIVO GESPROY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA OCTUBRE DE 2025.

Asunto: Respuesta al Oficio N.° 00191 – 01 de diciembre de 2025

En cumplimiento del Oficio No. 00191 del 01 de diciembre de 2025, suscrito por el señor Erasmo Elías Zuleta Bechara, Gobernador del Departamento de Córdoba, y atendiendo los principios de eficiencia y celeridad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, la Dirección administrativa de Planeación, presenta el siguiente informe ejecutivo correspondiente al reporte de proyectos de inversión registrados en el aplicativo GESPROY–SGR entre los meses de enero y octubre de 2025.

El presente informe consolida la información asociada a cada proyecto, incluyendo:

- Nombre del proyecto
- Código BPIN
- Valor total del proyecto
- Duración y plazo de ejecución
- Estado contractual (sin contratar, en ejecución, terminado)
- Porcentaje de avance físico
- Porcentaje de avance financiero
- Fuente de financiación.
- Supervisión asignada
- Cumplimiento de reporte mensual
- Observaciones relevantes

Así mismo, se incluyen los proyectos que debieron presentar reporte en el periodo indicado, señalando los casos en los que el reporte fue efectuado, no se realizó o se encuentra pendiente. Los proyectos que figuran como “sin contratar”, “en ejecución” o “terminado” se presentan debidamente clasificados y soportados conforme a la información disponible en el sistema institucional y la tabla de seguimiento consolidada.

1. Relación General de Proyectos de Inversión (Enero–Octubre 2025)

Durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025 se identificaron **36** proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes estados contractuales, incluyendo proyectos en ejecución, terminados, sin contratar y contratados sin acta de inicio.
En términos de desempeño, estos proyectos presentan avances físicos que oscilan entre el 0% y el 100%, y avances financieros entre el 0% y el 98%, conforme a la información registrada en el aplicativo institucional.

2. Proyectos en Ejecución

Entre los principales proyectos que presentan ejecución activa se encuentran:

- Acueducto Regional San Jorge – BPIN 2012000020030
  Avance físico: 93,58% – Avance financiero: 87,92% – IGPR: 100.
- Programa Psicosocial de Cuidado Primera Infancia – BPIN 2016000100057
  Avance físico: 89,79% – Avance financiero: 61,20%.
- Investigación Hortícola en Ambiente Protegido – BPIN 2018000100165
  Avance físico: 0,21% – Avance financiero: 0,21% (inicio reciente).
- Mejoramiento de Infraestructura Educativa – BPIN 2024002230027
  Avance físico: 59,68% – Avance financiero: 54,96%.
- Zonas de Acceso Gratuito a Internet – BPIN 2024002230074
  Avance físico: 0,37% – Avance financiero: 0%.
- Escenarios Deportivos Montería (varios BPIN 2024**–2025)**
  Avances entre 10% y 30%, según fecha de inicio.

La totalidad de proyectos en ejecución se encuentra listada y documentada la tabla anexa.

3. Proyectos Terminados

Se registran como terminados durante el periodo enero–octubre:

- Centro Turístico Pueblito Cordobés – BPIN 202200223008, terminado julio de 2025.
- PAE Departamento 2024 – BPIN 2023000020044, terminado durante el año 2024 – cambio de estado en el trimestre.
- Vías terciarias Jaraguay – BPIN 20191301010375, terminado en marzo de 2025.
- Biotipo Bovino – BPIN 2016000100026, terminado (reclasificado en el trimestre).

Estos proyectos presentan reporte completo y se adjuntan pantallas del aplicativo con fecha de reporte.

4. Proyectos Sin Contratar

A corte de octubre de 2025 presentan estado sin contratar:

- Proyectos de CTeI: proyectos liberados
  BPIN 2020000100612, 2020000100660, 2020000100663, 2020000100668.

- Proyectos de infraestructura del bienio 2024–2025:
  BPIN 2024002230117, 2025002230006, 2025002230016, 2025002230019.

5. Comportamiento del IGPR – 2025 (I, II y III Trimestre)

El análisis del IGPR del departamento muestra una variación significativa durante los tres trimestres de 2025.
En el **primer trimestre**, la entidad obtuvo un puntaje de **67,7**, reflejando un desempeño medio asociado principalmente al cumplimiento parcial en los reportes de avance y a la ejecución inicial de varios proyectos.

Para el **segundo trimestre**, el IGPR disminuyó a **60,9**, debido a la persistencia de proyectos sin ejecutar, retrasos contractuales y dificultades jurídicas que afectaron la oportunidad en el reporte de información en el aplicativo.

En el **tercer trimestre**, se evidencia una recuperación importante del indicador, alcanzando un IGPR de **75,9**, impulsado por el inicio de nuevos proyectos, la regularización del reporte mensual y la finalización de varias iniciativas estratégicas. Este comportamiento demuestra una mejora en los procesos de seguimiento y gestión durante el cierre del periodo evaluado.

6. Evidencias

Para el cumplimiento estricto del Oficio 00191, se anexarán:

- **Pantallazos del aplicativo GESPROY–SR** donde conste:
  - Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.
  - Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.
  - Estado contractual actualizado.
  - Tabla que consolida de los datos de manera general de cada proyecto.

Los pantallazos se organizan por proyecto, en el estado actual a la fecha.

7. Conclusiones

1. El departamento reportó la ejecución de proyectos de manera continua en el periodo enero–octubre, cumpliendo las obligaciones de seguimiento.
2. La mayor parte del portafolio se encuentra en ejecución con avances significativos, especialmente los proyectos estratégicos.
3. Los proyectos sin contratar o con inconvenientes jurídicos requieren gestión especial para definir su continuidad o liberación.
4. El presente informe consolida toda la información requerida para atender la solicitud del despacho del gobernador dentro del plazo otorgado de **cinco (5) días hábiles**.

LUCAS URIBE LOPERA
Director Administrativo de Planeación

EVIDENCIAS

- **Pantallazos del aplicativo GESPROY–SGR** donde conste:

1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2012000020030.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000020030	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103936-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			
2025	Mayo	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/06/2025			
2025	Abril	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/05/2025			
2025	Marzo	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	12/04/2025			
2025	Febrero	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/03/2025			
2025	Enero	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/02/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



Código BPIN	2012000020030	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
19/10/2012	31/12/2025	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 102.287.972.532	$ 26.204.616.487	No

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados


Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 19/10/2012
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 19/10/2012
Primer proceso precontractual: 19/03/2013
Primer contrato suscrito: 02/04/2013
Fecha de la primera acta de inicio: 09/04/2013
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 17/09/2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programación Física
Ejecución Física 93,58%
Ejecución Financiera 87,82%

    c. Estado contractual actualizado.



Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos — Crear Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $95,574,921,194.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
175-2013	08/11/2013	Convenios de Cooperación	900229952	900229952-AGUAS DE CORDOBA	93.056.507.914.0	Por Aplicación	26/07/2014
263-2013	02/04/2013	Convenios de Cooperación	900229952	900229952-AGUAS DE CORDOBA	600.000.000.0	Por Aplicación	26/07/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
ANGELICA PATRICIA AVILEZ ARGEL	SUPERVISORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	175-2013
CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTINEZ	Secretario de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	263-2013
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	477-2019
Ingry Carolina Zambrano Dominguez	Dirección de Programas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	175-2013

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoría — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
477-2019	03/04/2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA OBRA CIVIL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO	901262079	901262079-CONSORCIO INTERACUEDUCTO SAN JORGE	1,918,413,280.0	175-2013	Por Aplicación	30/09/2024

2. FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE, BPIN 2012000100154.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100154	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100154	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
FORTALECER LAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/12/2012	30/06/2020	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 11.301.579.577	$ 10.441.579.577	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados


Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 20/12/2012
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 20/12/2012
Primer proceso precontractual: 20/08/2013
Primer contrato suscrito: 22/08/2013
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 17/09/2013
Fecha de la primera acta de inicio: 27/11/2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Programación Física
Ejecución Física 85,19%
Ejecución Financiera 87,96%

    c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100154	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos — Crear Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $10,433,158,734.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
020-2015	25/02/2015	Consultoría	900815020	900815020-UNION TEMPORAL ORGANIZACIÓN LOGISTICA & EVENTOS	487,918,827.0	Por Aplicación	24/04/2015
572-2013	10/09/2013	Prestación de Servicios	860401734	860401734-CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN	7,027,910,950.0	Por Aplicación	21/03/2014
713-2014	26/09/2014	Suministro	811041440	811041440-Soluciones Activas S.A.	2,890,329,157.0	Por Aplicación	30/10/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Farid Saker Garcia	Secretario de Planeacion	Planeacion	020-2015,545-2013,572-2013,713-2014


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoría — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
545-2013	22/08/2013	Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera y legal a los proyectos: Parque tecnológico, sistemas agroforestales, Programa Ondas, Caña flecha, Salud tropical y recursos energéticos en el departamento de Córdoba	899999230	899999230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	227,000,000.0	572-2013	Por Aplicación	19/03/2014

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2012000100175.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100175	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100175	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/12/2012	31/05/2025	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 8.078.373.937	$ 7.882.007.003	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados


Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 20/12/2012
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 20/12/2012
Primer proceso precontractual: 20/08/2013
Primer contrato suscrito: 22/08/2013
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 17/09/2013
Fecha de la primera acta de inicio: 27/11/2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programación Física
Ejecución Física 37,69%
Ejecución Financiera 89,04%

    c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $8,078,373,937.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
755-2013	19/12/2013	Prestación de Servicios	891000692	891000692-Universidad del Sinu	7,659,860,291.0	Por Aplicación	18/03/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Jaime Isacc Pareja Nader	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Dirección Departamental de Planeación	545-2013,755-2013
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	545-2013,755-2013

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
545-2013	22/08/2013	Realizar interventoria técnica, administrativa, financiera y legal a los proyectos: Parque tecnológico, sistemas agroforestales, Programa Ondas, Caña flecha, Salud tropical y recursos energéticos en el departamento de Córdoba	899999230	899999230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	418,513,646.0	755-2013	Por Aplicación	18/03/2014

4. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2012000100176.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100176	DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2012000100176	DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
DISEÑAR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/12/2012	28/02/2017	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 11.178.481.027	$ 10.172.491.455	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $11,178,481,027.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
378-2015	26/05/2015	Contratos de ciencia, tecnología e innovación	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	2,266,886,726.0	Por Aplicación	23/07/2015
754-2013	19/12/2013	Prestación de Servicios	891000692	891000692-Universidad del Sinu	8,318,046,636.0	Por Aplicación	21/03/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Farid Saker Garcia	Secretario de Planeacion	Planeacion	378-2015,754-2013
Jaime Isacc Pareja Nader	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Dirección Departamental de Planeación	545-2013,754-2013

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
545-2013	22/08/2013	Realizar interventoria técnica, administrativa, financiera y legal a los proyectos: Parque tecnológico, sistemas agroforestales, Programa Ondas, Caña flecha, Salud tropical y recursos energéticos en el departamento de Córdoba	899999230	899999230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	593,547,665.0	754-2013	Por Aplicación	18/03/2014


5. DESARROLLO E INVESTIGACIÓN APLICADA DE UN MODELO EXPERIMENTAL SOSTENIBLE E INNOVADOR EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIAS DERIVADA DE LA CAÑA FLECHA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2012000100179.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



    c. Estado contractual actualizado.



6. INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO, BPIN 2013000100030
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100030	INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	10/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	10/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100030	INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
19/07/2013	31/01/2018	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 15.048.000.000	$ 13.860.000.000	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

    c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100030	INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $15,048,000,000.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
735-2013	09/12/2013	Prestación de Servicios	823001252	823001252-GEORGE DAHL	14,115,823,009.0	Por Aplicación	17/03/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Jaime Isacc Pareja Nader	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Dirección Departamental de Planeación	682-2013,735-2013
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	682-2013,735-2013

7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL CORREDOR AGROECOLOGICO CARIBEÑO (CORDOBA - LA GUAJIRA) EN LA CUENCA DEL RIO SINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2013000100108.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100108	INVESTIGACIÓN SOBRE EL CORREDOR AGROECOLOGICO CARIBEÑO (CORDOBA - LA GUAJIRA) EN LA CUENCA DEL RIO SINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100108	INVESTIGACIÓN SOBRE EL CORREDOR AGROECOLOGICO CARIBEÑO (CORDOBA - LA GUAJIRA) EN LA CUENCA DEL RIO SINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

INVESTIGAR LOS EFECTOS DE UN CORREDOR AGROECOLÓGICO CARIBEÑO ESTABLECIDO EN DEFENSA DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR VIENTOS ALISIOS, AYUDAR EN LA CONECTIVIDAD AMBIENTAL, COMO SUMIDERO DE CO2, EN LA MITIGACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
19/07/2013	31/12/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 51.118.437.596	$ 50.548.437.596	No

* Cifras en pesos

Consultar el histórico de estados del proyecto

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto


Fecha de aprobación: 19/07/2013
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 17/09/2013
Fecha de la primera acta de inicio: 21/10/2013
Primer proceso precontractual: 07/11/2013
Primer contrato suscrito: 08/11/2013
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 17/01/2014

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Programación Física
Ejecución Física 43,25%
Ejecución Financiera 53,70%

    c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $51,088,479,371.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
734-2013	09/12/2013	Prestación de Servicios	900063085	900063085-CORPORACION AREAS NATURALES PROTEGIDAS	47,561,015,997.0	Por Aplicación	20/03/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Farid Saker Garcia	Secretario de Planeacion	Planeacion	682-2013
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	734-2013

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
682-2013	08/11/2013	Realizar la interventoria finaciera administrativa y legal a los proyectos: carnerros, corredor agroecologico e hidrobiologicos	899999230	899999230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3,527,463,374.0	734-2013	Por Aplicación	19/03/2014

8. APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2013000100220.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100220	APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2013000100220	APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
23/08/2013	28/02/2017	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 17.180.000.000	$ 16.680.000.000	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

    c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $17,300,000,000.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
733-2013	09/12/2013	Prestación de Servicios	860042183	860042183-la corporación nacional de investigación y fomento forestal -CONIF	16,018,518,519.0	Por Aplicación	19/03/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Farid Saker Garcia	Secretario de Planeacion	Planeacion	682-2013
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	682-2013,733-2013

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
682-2013	08/11/2013	Realizar la interventoria finaciera administrativa y legal a los proyectos: carneros, corredor agroecologico e hidrobiologicos	899999230	899999230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,281,481,481.0	682-2013,733-2013	Por Aplicación	19/03/2014

9. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A TRAVES DE LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2013000100265.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN 2013000100265 — FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A TRAVES DE LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: DEPARTAMENTO DE CORDOBA — NIT: 800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.4.2.1.4., 2.2.4.4.2.2.1.2. y 2.2.4.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN 2013000100265 — FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A TRAVES DE LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
FORTALECER DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A TRAVES DE LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
18/10/2013	30/11/2022	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 46.431.678.000	$ 42.503.950.000	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados


Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 18/10/2013
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 30/10/2013
Primer proceso precontractual: 16/12/2013
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 18/12/2013
Primer contrato suscrito: 19/12/2013
Fecha de la primera acta de inicio: 02/07/2014

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Programación Física
Ejecución Física 83,40%
Ejecución Financiera 71,52%

    c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $46,431,677,944.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
0168	23/06/2015	Interadministrativos	899999035	899999035-ICETEX	1,000,000,000.0	Por Aplicación	10/11/2016
020-2015	25/02/2015	Consultoría	900815020	900815020-UNION TEMPORAL ORGANIZACIÓN LOGISTICA & EVENTOS	780,007,700.0	Por Aplicación	22/04/2015
713-2014	26/09/2014	Suministro	8110411440	8110411440-SOLUCIONES ACTIVAS S.A.	4,992,000,000.0	Por Aplicación	18/12/2014
751-2013	19/12/2013	Prestación de Servicios	860401734	860401734-CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN	36,220,286,744.0	Por Aplicación	23/07/2014

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Farid Saker Garcia	Secretario de Planeacion	Planeacion	020-2015,488-2014,713-2014,751-2013
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	020-2015,488-2014,713-2014,751-2013


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
488-2014	03/06/2014	Interventoría técnica administrativa financiera y legal del proyecto fortalecimiento de la cultura ciudadana y democratica	813009568	813009568-COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO	3,439,383,500.0	751-2013	Por Aplicación	23/07/2014

10. IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE, BPIN 2016000100026.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2016000100026	IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMaTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA, CARIBE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2016000100026	IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMaTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA, CARIBE

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMaTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA, CARIBE

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
07/03/2017	30/11/2022	TERMINADO
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 12.381.166.301	$ 11.519.059.693	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

			BOVINO MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMATICO ENEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE		CASAGRO				

    c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $11,519,059,693.0

	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
	1509-2018	05/03/2019	Convenios de Cooperación	901238723	901238723-UNION TEMPORAL EMBRIOTECNO Y EMBRIOVET - BIOTECNOLOGIA MOLECULAR	8,013,542,319.0	SPGR	08/03/2019
	1509-2019	16/07/2019	Convenios de Cooperación	890700640	890700640-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	2,096,315,583.9	SPGR	27/09/2019

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
	ROBERT NICOLAS VILLALBA MARTINEZ	Director	Secretaria de Desarrollo Economico	1509-2019

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
	620-2019	27/05/2019	INTERVENTORIA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO IDENTIFICACION DE BIOTIPO BOVINO MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMATICO ENEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE	901273932	901273932-UNION TEMPORAL CASAGRO	1,409,201,790.1		SPGR	29/05/2019

11. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2016000100057.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2016000100057	Implementación de modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/08/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



Código BPIN	2016000100057	Implementación de modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
Implementar un modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia en el departamento de Córdoba

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
21/10/2019	31/12/2025	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 7.847.963.510	$ 7.134.174.710	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $7,134,174,694.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
001	03/03/2022	Convenios de Cooperación	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	6,459,174,710.0	SPGR	06/03/2022

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
No se encontró información.			


No se encontró información. — Anterior Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
DR-CMA-011-2022	24/11/2023	AMPARAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE MODELO PSICOSOCIAL DE PRÁCTICAS DE CUIDADO CON APOYO TIC CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	901691252	901691252-UT INTERVENTORIA PRIMERA INFANCIA CORDOBA 2023	674,999,984.0		SPGR	29/11/2023

12. INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE TRES ESPECIES HORTÍCOLAS, CULTIVADAS EN AMBIENTE PROTEGIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2018000100165.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

    c. Estado contractual actualizado.



Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
002	31/03/2023	Convenios de Cooperación	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	11,231,344,780.0	SPGR	16/02/2025
SCO-CMA-001-2025	08/10/2025	SPGR Por definir	901005021	901005021-FUNDACION RHINO	1,489,606,016.0	SPGR	09/10/2025

13. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100607

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2020000100607	Fortalecimiento de capacidad instalada de Ciencia y Tecnología del laboratorio de Salud Pública de Córdoba para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



Código BPIN	2020000100607	Fortalecimiento de capacidad instalada de Ciencia y Tecnología del laboratorio de Salud Pública de Córdoba para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Proyecto atención emergencia COVID-19

Alcance

Fortalecer la capacidad instalada de Ciencia y Tecnología del laboratorio de Salud Pública de Córdoba para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de Córdoba

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/11/2020	30/07/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 7.060.746.502	$ 7.060.746.502	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $3,321,690,652.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
DTH-1284-2025	04/09/2025	Prestación de Servicios	64697706	64697706-OROZCO MENDEZ KELLY ESTELA	22,750,833.0	SPGR	09/09/2025
DTH-1315-2025	30/09/2025	Prestación de Servicios	1003395327	1003395327-MARSIGLIA MEJIA VALENTINA	13,530,000.0	SPGR	02/10/2025
SI-LP-010-2021	03/12/2021	Obra pública	900240130	900240130-ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- AMUCORDOBA-	3,070,208,749.0	SPGR	15/02/2022

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-LP-010-2021

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


Contratos de Interventoria — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-001-2022	29/04/2022	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INCLUIDO MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	901576664	901576664-UNION TEMPORAL L S P	215,201,070.0		SPGR	05/05/2022

14. INVESTIGACIÓN EN VIGILANCIA MOLECULAR DE ARBOVIROSIS EN TIEMPOS POST-PANDEMIA COVID19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100612.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



c. Estado contractual actualizado.



15. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TIC Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100660.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.




b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.




Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

c. Estado contractual actualizado.



16. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100663.


a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



c. Estado contractual actualizado.



17. TRASLADO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS ACUAPÓNICOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID 19 EN EL DPTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100668

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.




b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	10/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	10/10/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

c. Estado contractual actualizado.



18. FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2020000100750.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



c. Estado contractual actualizado.



19. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2022002230081.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/11/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2022002230081	Construcción de Centro Turístico Temático Pueblito Cordobés en el Departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío


Alcance
Construcción de un centro turistico que resalte las cultura cordobesa

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
12/12/2022	22/07/2025	TERMINADO

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 25.422.219.130	$ 25.422.219.130	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados



c. Estado contractual actualizado.

Valor Total Contratos del proyecto: $25,422,219,130.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-001-2023	14/08/2023	Obra pública	901735526	901735526-CONSORCIO CONSTRUCCORDOBA	24,184,953,076.0	SPGR	22/08/2023

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-LP-001-2023

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-005-2023	20/09/2023	PAGO DE CONTGRATO DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO "PUEBLITO CORDOBÉS" EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	901750890	901750890-CONSORCIO INTERPUEBLITO 2023	1,237,266,054.0	SI-LP-001-2023	SPGR	28/09/2023

20. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2023000020044.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance


Brindar alimentación de calidad a los estudiantes en la jornada escolar por medio de la entrega de 18.019.350 Raciones dentro de la implementación del programa de alimentación Escolar

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
11/07/2024	31/12/2024	TERMINADO

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 73.906.666.009	$ 73.906.666.009	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados



c. Estado contractual actualizado.

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $36,785,146,712.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
1336-2024	19/12/2024	Prestación de Servicios	1073810882	1073810882-LINA MARCELAA PEREZ PETRO	6,580,681.0	SPGR	22/12/2024
DTH-1312-2024	07/11/2024	Prestación de Servicios	50934258	50934258-DIANA PATRICIA CONTRERAS BARON	6,580,681.0	Por Aplicación	14/12/2024
DTH-1313-2024	07/11/2024	Prestación de Servicios	79944411	79944411-JUAN GABRIEL ARIAS MORALES	6,580,681.0	Por Aplicación	14/12/2024
SE-004-2024	31/10/2024	Contratos o convenios con asociaciones de entidades territoriales	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	304,387,956.0	Por Aplicación	14/12/2024
SE-LP-001-2024	30/09/2024	Suministro	901873409	901873409-CONSORCIO UNIDOS POR CORDOBA	26,402,836,422.0	SPGR	10/10/2024
SE-LP-010-2023	21/08/2024	Suministro	901803268	901803268-CONSORCIO ALIMENTOS PARA CORDOBA 2024	10,058,180,291.0	SPGR	03/09/2024

21. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2024002230027

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

Brindar alimentación de calidad a los estudiantes en la jornada escolar por medio de la entrega de 18.019.350 Raciones dentro de la implementación del programa de alimentación Escolar

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
11/07/2024	31/12/2024	TERMINADO
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 73.906.666.009	$ 73.906.666.009	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

c. Estado contractual actualizado.

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $36,785,146,712.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
1336-2024	19/12/2024	Prestación de Servicios	1073810882	1073810882-LINA MARCELAA PEREZ PETRO	6,580,681.0	SPGR	22/12/2024
DTH-1312-2024	07/11/2024	Prestación de Servicios	50934258	50934258-DIANA PATRICIA CONTRERAS BARON	6,580,681.0	Por Aplicación	14/12/2024
DTH-1313-2024	07/11/2024	Prestación de Servicios	79944411	79944411-JUAN GABRIEL ARIAS MORALES	6,580,681.0	Por Aplicación	14/12/2024
SE-004-2024	31/10/2024	Contratos o convenios con asociaciones de entidades territoriales	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	304,387,956.0	Por Aplicación	14/12/2024
SE-LP-001-2024	30/09/2024	Suministro	901873409	901873409-CONSORCIO UNIDOS POR CORDOBA	26,402,836,422.0	SPGR	10/10/2024
SE-LP-010-2023	21/08/2024	Suministro	901803268	901803268-CONSORCIO ALIMENTOS PARA CORDOBA 2024	10,058,180,291.0	SPGR	03/09/2024

22. IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2024002230074.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230074	Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Publico a Internet en el Departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.

Código BPIN	2024002230074	Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Publico a Internet en el Departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío


Alcance
Implementación de 200 puntos de Zonas de Acceso Gratuito Publico a Internet en el Departamento de Córdoba

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
21/10/2024	30/06/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 29.129.876.114	$ 5.272.878.294	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados



c. Estado contractual actualizado.

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $5,217,875,093.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
DTH-1251-2025	19/08/2025	Prestación de Servicios	1067874361	1067874361-VELLOJIN ARIAS MARIO ALBERTO	16,000,000.0	SPGR	05/09/2025
DTH-1252-2025	19/08/2025	Prestación de Servicios	52964921	52964921-GALINDO SILVA DIANA ALEJANDRA	12,000,000.0	SPGR	05/09/2025
DTH-1299-2025	04/09/2025	Prestación de Servicios	1067893744	1067893744-RUIZ OVIEDO MARCELA LUCIA	7,000,000.0	SPGR	30/09/2025
SCO-LP-001-2025	16/07/2025	Prestación de Servicios	901961214	901961214-UNION TEMPORAL INFO-SDT 2025	5,182,875,093.0	SPGR	05/09/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

23. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, BPIN 2024002230110.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230110	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Castilla la Nueva del municipio de Montería - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.

Alcance


CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/10/2024	15/03/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 5.997.297.205	$ 5.997.297.205	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados



c. Estado contractual actualizado.

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $5,700,381,463.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-004-2024	24/06/2025	Obra pública	901954223	901954223-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	5,290,004,727.0	SPGR	04/07/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-LP-004-2024

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-002-2025	21/05/2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	901945462	901945462-CONSORCIO CASTELL PARK	410,376,736.0		SPGR	30/05/2025

24. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA, BPIN 2024002230111.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230111	Mejoramiento de vias urbanas en el municipio de Monteria Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	08/08/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230111	Mejoramiento de vias urbanas en el municipio de Monteria Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
MEJORAMIENTO DE 7,4 KILOMETROS DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/10/2024	06/06/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 31.081.772.827	$ 31.081.772.827	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $29,197,518,716.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-003-2024	14/05/2025	Obra pública	901919377	901919377-CONSORCIO VIAS DEL SINU	27,717,434,300.0	SPGR	21/05/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-CMA-001-2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-001-2025	23/05/2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"	901947262	901947262-CONSORCIO IDC	1,480,084,416.0	SI-LP-003-2024	SPGR	27/05/2025

25. ADQUISICIÓN DE BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2024002230112.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230112	Adquisición de banco de maquinaria amarilla y volquetas para la atención de puntos críticos y emergencias en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230112	Adquisición de banco de maquinaria amarilla y volquetas para la atención de puntos críticos y emergencias en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
ADQUISICIÓN DE 12 MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/10/2024	27/02/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 8.500.000.000	$ 4.500.000.000	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $4,004,695,019.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
146691-2025	29/05/2025	Compraventa	830060331	830060331-KOMATSU COLOMBIA S.A.S	1,203,892,148.0	SPGR	23/07/2025
146692-2025	29/05/2025	Compraventa	860001307	860001307-COMERCIALIZADORA NISSAN S.A	964,283,418.0	SPGR	23/07/2025
146693-2025	29/05/2025	Compraventa	890903024	890903024-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S - NAVITRANS S.A.S	1,836,519,453.0	SPGR	23/07/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

26. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CÓRDOBA, 2024002230114.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230114	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio la pradera del municipio de Monteria- Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230114	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio la pradera del municipio de Monteria- Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA- CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
13/12/2024	15/05/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 7.380.239.598	$ 7.380.239.598	No

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $7,049,959,471.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-001-2025	21/05/2025	Obra pública	901944564	901944564-CONSORCIO RD PRADERA	6,576,662,296.0	SPGR	27/05/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
Maria Stella Flórez Jimenez	Arquitecta	Secretaria de Infraestructura	SI-CMA-004-2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-004-2025	24/06/2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE	901954792	901954792-CONSORCIO CANCHA PRADERA	473,297,175.0	SI-LP-001-2025	SPGR	04/07/2025

27. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA, BPIN 2024002230116.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230116	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el municipio de La Apartada Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230116	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el municipio de La Apartada Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
13/12/2024	04/03/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 5.789.068.745	$ 5.789.068.745	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $5,499,081,348.0

	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
	SI-LP-003-2025	24/06/2025	Obra pública	901956325	901956325-CONSORCIO OBRAS LA APARTADA.	5,147,545,101.0	SPGR	04/07/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
	CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-LP-003-2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoria

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
	SI-CMA-003-2025	16/06/2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA	1067858029	1067858029-Katerine Perez Nisperuza	351,536,247.0	SI-LP-003-2025	SPGR	04/07/2025

28. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, BPIN 2024002230117.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230117	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en los Barrios Campo Alegre y Minuto de Dios del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230117	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en los Barrios Campo Alegre y Minuto de Dios del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
03/02/2025	20/07/2026	SIN CONTRATAR

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 10.582.437.661	$ 10.582.437.661	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230117	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en los Barrios Campo Alegre y Minuto de Dios del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $00.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
No se encontró información.							

No se encontró información. — Anterior Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
No se encontró información.			

29. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCARÍ DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, BPIN 2024002230120.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230120	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Mocari del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2024002230120	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Mocari del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCARÍ DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
17/02/2025	10/05/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 6.414.653.913	$ 6.414.653.913	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



Valor Total Contratos del proyecto: $6,093,904,919.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-004-2025	17/09/2025	Obra pública	901985793	901985793-CONSORCIO EGV DBD 004	5,618,933,425.0	SPGR	23/09/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-CMA-005-2025,SI-LP-004-2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Contratos de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-005-2025	02/09/2025	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CCONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCARI DEL MUNICIPIO DE MONTERIA CÓRDOBA	901981529	901981529-CONSORCIO INTER 2025	474,971,494.0	SI-LP-004-2025	SPGR	05/09/2025

30. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2025000020022.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025000020022	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025000020022	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MEDIANTE LA ENTREGA DE 14762810 RACIONES.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
29/07/2025	30/12/2025	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 62.986.581.717	$ 62.986.581.717	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025000020022	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $36,299,868,827.5

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SE-006-2025	15/10/2025	Prestación de Servicios	891080031	891080031-UNIVERSIDAD DE CORDOBA	443,587,708.0	SPGR	30/10/2025
SE-LP-001-2025	26/09/2025	Suministro	901992565	901992565-CONSORCIO NUTRIENDO FUTUROS 2025	22,817,574,105.9	SPGR	02/10/2025
SE-LP-002-2024	04/08/2025	Suministro	901911180	901911180-CONSORCIO CÓRDOBA HUMANO Y SOCIAL	13,038,707,013.6	SPGR	05/08/2025

31. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, BPIN 2025002230005.
    a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230005	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Buenavista del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	29/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

    b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230005	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Buenavista del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
17/02/2025	06/08/2026	SIN CONTRATAR

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 5.087.165.198	$ 5.087.165.198	No


*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 17/02/2025
Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 17/02/2025
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 03/03/2025
Primer proceso precontractual: 15/05/2025
Primer contrato suscrito: 15/07/2025
Comités de Obra Participativas : 20/09/2025
2025 2026
abril julio octubre 2026 abril julio
Programación Física

    c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230005	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Buenavista del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $00.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
No se encontró información.							

32. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, 2025002230006.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230006	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Cantaclaro del municipio de Montería - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230006	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Cantaclaro del municipio de Montería - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
09/04/2025	16/08/2026	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 5.250.530.045	$ 5.250.530.045	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230006	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Cantaclaro del municipio de Montería - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $335,746,467.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-CMA-007-2025	11/11/2025	SPGR Por definir	902005144	902005144-CONSORCIO INTERCOR 2025	335,746,467.0	SPGR	13/11/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

33. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 2025002230016.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.




c. Estado contractual actualizado.



34. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, BPIN 2025002230019.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230019	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio El Prado del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230019	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio El Prado del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE MONTERÌA - CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
07/07/2025	No definido	SIN CONTRATAR

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 7.912.498.731	$ 7.912.498.731	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2025002230019	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio El Prado del municipio de Monteria - Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $00.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
No se encontró información.							

No se encontró información. Anterior Siguiente

Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
No se encontró información.			

35. MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA, BPIN 20191301010375.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	20191301010375	Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE Valencia, Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/11/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/09/2025			Deficiencias en la gestión documental
2025	Julio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/08/2025			
2025	Junio	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/07/2025			

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	20191301010375	Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE Valencia, Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance


Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción 0,261 kilómetros de vías y 9,7 kilómetros de vías terciaria de pavimento en concreto hidráulico en el corregimiento de Jaraguay, zona rural del municipio de Valencia, Córdoba.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
10/06/2021	31/03/2025	PARA CIERRE
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 21.030.179.077	$ 21.030.179.077	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

c. Estado contractual actualizado.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	20191301010375	Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE Valencia, Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $21,030,179,077.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
SI-LP-019-2021	29/04/2022	Obra pública	829002616	829002616-SAIR S.A.S	20,181,295,393.0	SPGR	08/05/2022

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
CILIA TOBIAS CARRASCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRACTRUCTURA	SI-CMA-004-2022

36. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) PARA LA RESTAURACIÓN SOCIOECOLÓGICA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROMOCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, BPIN 20243201010040.

a. Fecha y año exacto del reporte efectuado de aprobación y envió.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	20243201010040	Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para la restauración socioecológica adaptación al cambio climático y promoción de la soberanía alimentaria en zonas rurales de bosque seco tropical en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800103935-6

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2025	Octubre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	15/11/2025			
2025	Septiembre	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025	PROYECTO EN ETAPA PRECONTRACTUAL		
2025	Agosto	ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA	14/10/2025	PROYECTO EN ETEPA PRECONTRACTUAL		

b. Estado del proyecto a la fecha y porcentajes de avance físico y financiero.



DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	20243201010040	Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para la restauración socioecológica adaptación al cambio climático y promoción de la soberanía alimentaria en zonas rurales de bosque seco tropical en el departamento de Córdoba

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

MPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) PARA LA RESTAURACIÓN SOCIOECOLÓGICA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROMOCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
04/07/2025	No definido	SIN CONTRATAR
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 20.000.000.000	$ 20.000.000.000	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

c. Estado contractual actualizado.



Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos — Crear Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $00.0

			Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
No se encontró información.										

No se encontró información. — Anterior Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
No se encontró información.				

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

ADIS PORRAS DAGER
Directora Departamental de Proyectos

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

OFICIO DAP 1400 - 00691

Montería, 12 de diciembre del 2025

Doctor

JAHIR ANIBAL GARCIA PEREZ
Secretario de Competitividad y Cooperación Internacional (e)
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Invitación a participar en mesa de trabajo para el seguimiento a los proyectos SGR a cargo de su secretaria.

Cordial saludo.

Con el propósito de mantener aun correcto flujo de información de los proyectos ejecutados con recursos del SGR a cargo de su dependencia, solicito amablemente invitarlo a una mesa de trabajo, junto con su equipo de apoyo, para conocer el estado actual de los procesos de los proyectos en cada una de las etapas que se encuentren.

Es de precisar y de suma importancia que a esta mesa asistan y nos acompañen los supervisores, interventores y apoyos a la supervisión de cada uno de los proyectos.

También conocer el estado actual de los proyectos que se encuentren en estado de EJECUCION, con el fin de mantener actualizado los reportes periódicos que se realizan en el aplicativo GESPROY de la entidad.

También me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a más tardar los primeros 15 días de cada mes.

En este sentido se programa la mesa de seguimiento para el día 17 de diciembre de 2025 a las 9:00 am en la oficina de su dependencia.

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

ADIS PORRAS DAGER
Directora Departamental de Proyectos

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN No. 0 00 15

FECHA: 07 FEB 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los artículos 303 y 305 de la Constitución Política, Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, Ley 2200 de 2022, el Decreto 804 de 2021 y el Acuerdo 07 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que, mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, se creó el Sistema General de Regalías y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

Que, el 26 de diciembre de 2019, fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual se modificó el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en él contenidas a la expedición de una nueva ley.

Que, como consecuencia de lo anterior, el presidente de la República sancionó la Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Que, el Capítulo I del Título IV de la Ley 2056 de 2020, reguló las reglas generales para los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, delimitando temas como: destinación, características, ejercicios de planeación, ciclo de los proyectos, registro, formulación y presentación, viabilidad, priorización y aprobación, y ejecución de proyectos de inversión.

Que, de conformidad a lo estipulado en el artículo 52 de la Ley 2056 de 2020, la asignación para la ciencia, tecnología e innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos.

Que, el artículo 54 de la Ley 2056 de 2020 establece:

> *"Los proyectos que pretendan ser financiados con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, serán presentados por las entidades públicas o privadas que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de que trata el artículo 20 de la Ley 1286 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

Su presentación se realizará de conformidad con las condiciones establecidas en los términos de referencia de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación verificar el cumplimiento de las condiciones para la presentación de los proyectos de inversión.

Los proyectos de inversión que cumplan las condiciones de presentación establecidas en los términos de referencia de las convocatorias, serán sometidos a evaluación técnica atendiendo los criterios de evaluación definidos en dichos términos. Serán incluidos en el listado de elegibles aquellos proyectos de inversión que obtengan un puntaje igual o superior al mínimo establecido en los términos de referencia de las convocatorias. La inclusión de los proyectos de inversión en el listado de elegibles no genera la obligatoriedad de financiación.

Los proyectos de inversión que se financien con cargo a los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación deberán ser ejecutados por la entidad que lo haya presentado en calidad de proponente en la respectiva convocatoria, quien deberá ejecutarlo con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la presente Ley y a las normas contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009 o las disposiciones que hagan sus veces. Los departamentos en donde se desarrollen los proyectos podrán solicitar ser la instancia encargada de supervisar o contratar la interventoría de los proyectos de inversión, cuando aplique.

El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías."

Que, el gobierno nacional expidió el Decreto 1821 de 2020, en el cual, el Titulo 3, regula las convocatorias para la financiación de proyectos de inversión con recursos de la asignación para la ciencia, tecnología e innovación.

Que, el artículo 1.2.3.3.1. del Decreto 1821 de 2020 estipula:

"Entidad ejecutora y responsabilidad. La entidad ejecutora será la responsable de la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, en observancia y cumplimiento de las normas contractuales que le sean aplicables, el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías y el suministro de la información a los Órganos de control y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, utilizando las plataformas que se definen para tales efectos.

Las entidades ejecutoras comunicaran a la Secretarla Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación la información requerida respecto del estado de avance de los proyectos de inversión para efectos de contar con información de contribución a la ciencia, Tecnología e innovación. Para efectos de esta asignación, no procederá el ajuste que tenga por objeto el cambio de la entidad ejecutora.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

La correcta ejecución de los proyectos de inversión es exclusiva responsabilidad de las entidades ejecutoras."

Que, en el marco de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, ocasionada por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19 y la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.

Que, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la Republica declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

Que, el presidente de la Republica expidió el Decreto Legislativo 513 del 2 de abril de 2020, por el cual se establecieron medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que, la *"Convocatoria del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19"*, encaminada a la aprobación de proyectos de inversión encaminados a conjurar las causas que motivaron la declaración de los estados de emergencia en razón a la pandemia por COVID-19, fue aprobada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías, mediante Acuerdo No. 96 del 18 de agosto de 2020.

Que, el Departamento de Córdoba, presentó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750 del Sistema General de Regalías, con el propósito de ser viabilizado, priorizado y aprobado en el marco de la Convocatoria.

Que, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto denominado *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías, como consta en el artículo 35 del Acuerdo No. 103 2020 y el Acta No. 086 del 18 de Diciembre, designando como entidad pública ejecutora e instancia encargada de la contratación de la interventoría del proyecto de inversión al Departamento de Córdoba.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN No. 0 00 15

FECHA: 07 FEB 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2020000100750	FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	AC-45 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	$6.725.146.000,00

Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Departamentos - CORDOBA	Fondo de ciencia, tecnología e innovación	2020	$4.259.696.040,00
Departamentos - CORDOBA	Fondo de ciencia, tecnología e innovación	2021	$1.496.649.960,00
Valor Aprobado por el OCAD		$ 5.756.346.000,00	

Cofinanciación			
Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Empresas públicas - Universidad de Córdoba	Propios	2020	$ 601.472.000,00
Empresas públicas - Universidad de Córdoba	Propios	2021	$ 211.328.000,00
Privadas - Fundación para el saneamiento, ambiente, higiene,	Propios	2020	$ 112.671.960,00
Privadas - Fundación para el saneamiento, ambiente, higiene,	Propios	2021	$ 43.328.040,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - CORDOBA	Fondo de ciencia, tecnología e innovación	2019 - 2020	$5.756.346.000,00	N.A.	$ 0,00	2023 - 2024
Entidad designada ejecutora del proyecto		Departamento de Córdoba		Valor SGR	$ 5.328.966.000,00	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría		Departamento de Córdoba		Valor SGR	$ 427.380.000,00	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó		Acuerdo No. 58 de 2020				

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

		Valores financiados por SGR – FCTel	Valor financiado por Otras fuentes	Valores totales
Ejecutor sugerido:	Departamento de Córdoba	$ 5.328.966.000,00	$968.800.000,00	$ 6.297.766.000,00
Instancia propuesta para contratar la interventoría:	Departamento de Córdoba	$ 427.380.000,00	$0,00	$ 427.380.000,00
Totales		**$5.756.346.000,00**	**$968.800.000,00**	**$6.725.146.000,00**

Fuente: Artículo 35 del Acuerdo No.103 de 2020

Que, el proyecto denominado *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías, cuenta con certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución.

Que, el Departamento de Córdoba, a través del Decreto No. 00751 del 25 de Marzo de 2021, incorporó al Presupuesto del Sistema General de Regalías del Departamento de Córdoba del bienio 2021-2022, recursos por valor de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($16.851.358.112,00), de los cuales fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración Decisión (OCAD) mediante Artículo 35 del Acuerdo No. 103 de 2020 para la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías de un recurso por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTE Y SEIS MIL PESOS MCTE ($5.756.346.000,00) para la ejecución del proyecto *denominado "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750.*

Que, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19, se presentaron alteraciones a las variables macroeconómicas y sociales que afectaron el normal desarrollo de la etapa contractual del proyecto denominado *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750.*

Que, mediante el Decreto 655 de 2022 del 28 de abril de 2022, el gobierno nacional levanta el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19, establecida mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, al considerar que fueron superadas las razones epidemiológicas

que dieron origen a la emergencia sanitaria.

Que, mediante oficio de 18 de junio de 2024, el director del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Córdoba en su calidad de coordinador del Sistema General de Regalías de la entidad presentó un informe detallado del estado actual de la ejecución del proyecto denominado *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del SGR, del cual se resalta:

> *"...Al momento de aprobación del proyecto el salario mínimo legal era de $877.803, a la fecha de hoy es de $1.300.000, lo que significa una variación del 48%. Si tenemos en cuenta que dentro de la cadena de valor del proyecto las actividades, Talento humano, Capacitación, Administrativos e Interventoría son de gran preponderancia, es muy factible que un incremento tan alto en esta variable macroeconómica, conlleve al desequilibrio financiero al momento de la ejecución contractual.*
>
> *- La tasa representativa del mercado al momento de aprobación del proyecto era de $3.611, a la fecha del presente informe se ubica en $4.144, lo que traduce en una variación del 21,52%. Las actividades Equipos y software, Servicios tecnológicos, Materiales e Infraestructura y Gastos de viaje, que se deben desarrollar durante la ejecución física de la iniciativa, se encuentran asociadas en gran manera a la dinámica de esta variable, por lo que la variación anteriormente referenciada afectaría la estructura de costos y por ende la ejecución del proyecto.*
>
> *- El proyecto fue aprobado bajo el amparo de la Ley 1530 de 2012, la cual fue derogada mediante la Ley 2056 de 2020, hecho que trajo consigo algunos cambios sustantivos en la viabilización, priorización, aprobación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de los cambios a destacar tenemos la modificación de la metodología de seguimiento a los proyectos, lo cual ha venido incidiendo de manera negativa en la calificación trimestral de este proyecto en particular y por ende en el IGPR de la Gobernación de Córdoba.*
>
> *- Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue aprobado en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual fue levantada mediante el Decreto 655 de 2022 del 28 de abril de 2022, en el cual se consideró que a partir del 30 de junio de 2022 no existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha..."*

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ESTADO ACTUAL	VALOR SGR	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL
Contratado sin acta de inicio	$ 5.756.346.000	$ 968.800.000	$ 6.725.146.000
FECHA DE APROBACIÓN	**FECHA PROGRAMADA DE INICIO**	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN**	**FECHA PRIMER CONTRATO**
18/12/2020	01/03/2022	31/08/2024	04/03/2022

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	IGPR
0%	0%	0,0

Que, como consta en el aplicativo del Departamento Nacional de Planeación para el seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías GESPROY 3.0, el proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750 "*, del Sistema General de Regalías, se encuentra en el estado *"CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO"*.

Que según lo estipulado y mencionado en el informe detallado de la ejecución del proyecto *BPIN 2020000100750* presentado por la Dirección Administrativa de Planeación de la Gobernación de Córdoba en su calidad de coordinadora del Sistema General de Regalías de la entidad:

(...)las alteraciones sufridas por las variables macroeconómicas (TRM, salario mínimo legal vigente), la superación de las razones epidemiológicas que motivaron la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19, así como la modificación normativa bajo la cual fue aprobado el proyecto, generan incertidumbre en la viabilidad financiera y en la pertinencia de adelantar la ejecución del proyecto, dado que ejecutar el proyecto, en los términos inicialmente planteados, es decir, sin considerar las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito presentadas; podría ocasionar un riesgo a la inversión, en tanto es claro que los escenarios iniciales consagrados en la formulación como en los términos de aprobación cambiaron sustancialmente."

Que, para lograr el cumplimiento del objetivo general, como específicos, así como el producto objeto del proyecto, se requiere que antes de iniciar la ejecución en los términos aprobados del proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías, se realicen los siguientes estudios que permitan revalorar las actuales condiciones financieras y sociales:

a) Estudio de viabilidad técnica, financiera, ambiental y de sostenibilidad del proyecto.

b) Actualización y/o modificación de los estudios para determinar las condiciones técnico-ambientales actuales.

c) Actualización o elaboración de un nuevo estudio técnico para definir especificaciones técnicas y cantidades.

d) Actualización o elaboración de un nuevo estudio financiero (presupuesto); así como análisis de precios unitarios, para incluir los estudios requeridos, determinar el valor de las nuevas actividades, cantidades requeridas y el nuevo valor total del proyecto.

Que, la situación anteriormente descrita obligaría al ente territorial a realizar ajustes al proyecto de inversión, pero en este sentido, el artículo 4.5.1.2. del Acuerdo 07 de 2022, emitido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías establece:

"Artículo 4.5.1.2. Procedencia de los ajustes. Los ajustes a los proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados por la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de la expedición del acto de cierre.

En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados, registrados o aprobados, según corresponda, en los términos establecidos en el presente acuerdo.

Parágrafo. No procederá el ajuste del proyecto de inversión cuando este implique modificaciones que cambien su alcance.

(...) Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y requiera cambios en su alcance, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR. Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, caso en el cual, el supervisor o interventor, según corresponda, certificará que el proyecto podrá continuar sin el ajuste. El documento emitido deberá ser cargado en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación.

En el evento en que la entidad ejecutora decida realizar el cierre del proyecto, lo deberá efectuar acorde con el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del citado Decreto."

Que, además el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del Decreto 804 de 2021, establece:

"(...) El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, en adelante SSEC, comprende un diseño operacional que prevé la gestión de la información de la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a través de los instrumentos y herramientas de orden

técnico y operativo dispuestos para este fin; la generación y administración de alertas preventivas; la medición del desempeño; la adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del Sistema General de Regalías y el reporte a órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación de las presuntas irregularidades que se identifiquen en ejercicio de las funciones de seguimiento y evaluación, así como de las quejas o denuncias que se conozcan en relación con la ejecución de recursos del Sistema.

(...)

Parágrafo 2°. El SSEC, sobre la etapa de inversión, comprenderá las acciones realizadas desde la aprobación y designación del ejecutor hasta el cierre del proyecto de inversión, a través de las siguientes fases:

(...)

***c.** Cierre del proyecto. Incluye, entre otros, el balance financiero de productos y resultados de la ejecución del proyecto, su autoevaluación de los resultados y la expedición del acto de cierre. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) definirá el procedimiento y los requisitos para realizar el cierre de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías."*

Que, el secretario de Competitividad y Cooperación Internacional de la Gobernación de Córdoba, Boris Zapata Romero; el asesor de despacho, Oswaldo Enrique Sanabria Espitia; y el director de Ctel, Jahir Aníbal García, luego de realizar diversas mesas técnicas con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibieron la recomendación por parte del equipo del DNP y Minciencias de solicitar la liberación de los recursos del proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750.*

Que, mediante el oficio No. 00196 de 6 de agosto de 2024, el secretario de Competitividad y Cooperación Internacional de la Gobernación de Córdoba, Boris Zapata Romero; el asesor de despacho, Oswaldo Enrique Sanabria Espitia; y el director de Ctel, Jahir Aníbal García, le solicitaron al gobernador Erasmo Zuleta Bechara como sugerencia de las mesas técnicas lo siguiente:

"Solicitar la liberación de los recursos del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750

Que mediante Decreto No. 00002 del 16 de Enero de 2025 en su artículo segundo se estableció el Cierre Presupuestal del Sistema General de Regalías con la información de los saldos por comprometer y los compromisos por pagar del nuevo bienio 2025-2026 del Sistema General de Regalías relacionados con el proyecto

denominado: *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías e identificación presupuestal 0600-110206002010306021 7-261

Que, el balance de ejecución del proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías:

VALOR DEL PROYECTO	$ 5.756.346.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 5.756.346.000

El balance financiero detallado del proyecto es el siguiente:

ITEM	DETALLE	RECURSOS SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTAL
A	Valor del proyecto	$ 5.756.346.000	$ 968.800.000	$ 4.888.593.465,00
B	Ajustes	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
C = (A+B)	**Valor total del proyecto**	$ 5.756.346.000	$ 968.800.000	$ 4.888.593.465,00
D	Valor contratado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
E	**Valor ejecutado**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
F	Pagos a contratista	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
G	Valor pendiente de pago	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
H	Valor liberado a favor del ejecutor	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
I = (C-E)	**Saldo aprobado no ejecutado ni girado**	$ 5.756.346.000	$ 968.800.000	**$ 6.725.146.000**

Que mediante acta de liquidación entre las partes de fecha 27 Septiembre de 2024 se decidió dar por terminado y liquidado el Convenio Especial De Cooperación No. DR-003-2022 declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna y dejando las siguientes constancias:

a) Que mediante oficio de fecha 17 de Abril de 2023, la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, *oficialmente notificó su decisión de no continuar en el rol de Cooperante en el proyecto financiado con recursos de regalías No. 2020000100750, toda vez que ha estimado que las actividades propuestas para ser desarrolladas por la Universidad en el macro de la ejecución de estos proyectos no pueden ser realizadas en el presupuesto asignado, lo cual obedece a precios altos del mercado en especial a la tasa representativa del mercado.*

b) Que mediante comunicación de fecha 16 de Mayo de 2024, *el señor JORGE EDWIN CARDENAS DE LA OSSA, en su condición de representante legal de la FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTE HIGIENE EMPRENDIMIENTO*

Y DESARROLLO SOSTENIBLE, SAHED, en calidad de Cooperante, notificó su renuncia a la ejecución del convenio, en ese sentido, solicitó adelantar los trámites concernientes a la terminación bilateral del Convenio de Cooperación.

Que, por todo lo anterior, se procederá a realizar el cierre del proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema Nacional de Regalías.

Que, en mérito de lo expuesto, el Gobernador del Departamento de Córdoba;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: cerrar el proyecto *"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750* del Sistema General de Regalías, en aplicación de lo establecido en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4 del Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías y con base en las condiciones expuestas en la parte considerativa de presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: declarar que existe un saldo no ejecutado por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($ 5.756.346.000), correspondientes a la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, de conformidadcon el numeral 3 del artículo 205 de la Ley 2056 de 2020.

ARTÍCULO TERCERO: dar cumplimiento a los artículos 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y 1.2.1.2.16 del Decreto 1821 de 2020, por tanto, remítase las comunicaciones y actos administrativos a las entidades correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: remitir el presente acto administrativo con sus correspondientes anexos a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, para que se surtan los trámites dispuestos por el artículo 4.5.2.1 del Acuerdo 7 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO QUINTO: remitir el presente acto administrativo con sus correspondientes anexos, al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Córdoba, para que realice el cargue integral de la información en el aplicativo GESPROY 3.0 – SGR, conforme a los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EL CIERRE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CON BPIN 2020000100750, EN APLICACIÓN DEL LITERAL J. DEL ARTÍCULO 1.2.10.1.4 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"

ARTÍCULO SEXTO: remitir el presente acto administrativo con sus correspondientes anexos, a la Dirección Financiera de Presupuesto de la Gobernación de Córdoba, para que realice en el Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías (SPGR), las acciones dispuestas por la normatividad vigente.

ARTÍCULO SÉPTIMA: informar de las decisiones adoptadas en la presente resolución a la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO OCTAVO: la presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Montería,

ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA
Gobernador de Córdoba

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Jahir Pérez García	Nombre: Carlos López Pastrana	Nombre: Vanessa Hodeg Peña
Cargo: director CTel	Cargo: jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Cargo: secretaria General
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Oswaldo Sanabria Espitia	Nombre:	Nombre: Boris Felipe Zapata
Cargo: asesor de despacho	Cargo: abogado contratista	Cargo: secretario Competitividad y CI
Firma:	Firma:	Firma: