ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL
CONTRATO No. 014 de 2025

CONTRATO No.:					014 del 2025			
OBJETO:					Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios unitarios el suministro de materiales de construcción, herramientas, repuestos y/o elementos eléctricos, elementos hidro-sanitarios y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las diferentes sedes judiciales de los despachos del Distrito Judicial de Yopal a través de la Oficina de Coordinación Administrativa de Yopal.			
VALOR INICIAL:					DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00)			
VALOR ADICIONAL:					N/A			
VALOR TOTAL:					DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00)			
PLAZO INICIAL:					Desde el día de la suscripción del acta de inicio previo Registro Presupuestal y aprobación de la garantía y hasta el día 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado.			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					RL. LAURA JULIETH SORA MESSA C.C. 1.118.562.099			
SUPERVISOR:					DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA RESOLUCION No. DESAJTUR25-496			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					22 DE ABRIL DE 2025			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
FECHA DE TERMINACION:					15 DE DICIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:					Yopal - Casanare			
OFICINA GESTORA:					Coordinación Administrativa de Yopal			

En Yopal, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, **DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA**, en calidad de Supervisor del Contrato y **LAURA JULIETH SORA MESSA** en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de pago Final correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del presente contrato, de acuerdo a los elementos entregados y que se relacionan en el anexo N°1, la cual hace parte integral de la presente acta.

Valor ejecutado en la presente acta	$ 1.927.591.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 1.927.591.00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIETOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 1.927.591.00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LAURA JULIETH SORA MESSA
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR