INFORME DE SUPERVISION
FECHA DEL INFORME: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASPECTO ADMINISTRATIVO

NUMERO DEL CONTRATO	**Nº 225 DE 2025**				
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2025" EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1428 DEL 28 DE MARZO DE 2025 CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA."				
CONTRATISTA	AUTOS BLANCOS VIP WHITE SAS Con Nit 901015334-9 Representante legal GLORIA QUIMBAYO DOMINGUEZ, CC 65.798.462 de Purificación-Tolima.				
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA YOCHO PESOS MCTE. ($299.366.078)				
FECHA DE SUSCRIPCION	4 DE AGOSTO DE 2025				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	**Nº 2025000526**	**FECHA 04/08/2025**	**VALOR $299.366.078**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Nº 2025000562**	**FECHA 30/07/2025**	**VALOR $299.366.078**		
POLIZA	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
			DESDE	**HASTA**	
I-100046668	• **CUMPLIMIENTO** • **PRESTACIONES SOCIALES** • **CALIDD DEL SERVICIO**	**$ 29.936.607,80** **$ 59.873.215,60** **$ 59.873.215,60**	**30/07/2025** **30/07/2025** **30/07/2025**	**08/03/2026** **08/11/2028** **08/03/2026**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**		
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO		**04/08/2025**			
FECHA DE MODIFICACIONES ADICIONES O PRORROGAS			N/A		
FECHAS DE SUSPENSIONES Y REINICIOS			N/A		
FECHA DE TERMINACION			28/10/2025		
CONTRATO DE INTERVENTORIA			FECHA: N/A		
INTERVENTOR			NIT: N/A		

ASPECTO FINANCIERO

BALANCE DE CONTRATO				
DETALLE	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO EN PESOS**	**VALOR POR EJECUTAR**
VALOR INICIAL	**$299.366.078,00**	**0%**	**0%**	**$ 299.366.078,00**
PRIMER PAGO		**$ 147.145.942,00**	**49,15%**	**$ 152.219.940,00**
SEGUNDO PAGO		**$ 152.219.940,00**	**50,85%**	**0,0**
TOTAL CONTRATO		**$ 299.366.078,00**	**100%**	

BALANCE DEL ANTICIPO	**VALOR ANTICIPO**	**VALOR AMORTIZADO**	**% AMORTIZACION**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO D/M/A	**N/A**			
PARCIAL 1: D/M/A				

ASPECTO TECNICO
EJECUCION DEL CONTRATO

Las siguientes actividades se desarrollan en cumplimiento de los alcances pactados en el contrato:

ACTIVIDADES REALIZADAS
El Municipio de Natagaima Tolima se encuentra realizando la ejecución satisfactoria del contrato Nº 225 DE 2025 del 4 de agosto de 2025, que tiene por objeto **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2025" EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1428 DEL 28 DE MARZO DE 2025 CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA."** Suscrito con la Alcaldía del municipio de Natagaima Tolima. Por consiguiente, en desarrollo de la labor de supervisión del Nº 225 DE 2025 del 4 de agosto de 2025, se procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa **AUTOS BLANCOS VIP WHITE SAS**., en su condición de CONTRATISTA y conforme a las actividades y requerimientos técnicos contenidos en el contrato, evidenciándose el desarrollo satisfactorio en la ejecución del objeto contractual en la cantidad y oportunidad establecidas, constatando lo siguiente:

1. Evidencia fotográfica.
2 Original de las planillas de registro de asistencia de control diario de estudiante transportados en todas las rutas escolares contratadas, debidamente firmadas y soportadas con las certificaciones suscritas por los directivos de las instituciones educativas oficiales beneficiarias del transporte escolar en el municipio de Natagaima.
3 Se anexa planillas de seguridad social.

4 Se anexa pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

SEDE EDUCATIVA	NOMBRE DE LA (VEREDAS QUE CUBRE)	KILÓMETROS	NÚMERO DE NIÑ@S A ATENDER	VALOR PROMEDIO ESTUDIANTE	DÍAS A ATENDER	VALOR TOTAL DÍA RUTA	VALOR TOTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Balsillas - Altamira - Pueblo Nuevo - Yacó - Yacó Molana - La Molana	60	26	$ 21.642,00	30	$ 562.692,00	$ 16.880.760,00
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Palmalta - San Miguel - El Floral - Tambo - Lomas de Guaguarco - Baloca - Natagaima	24	43	$ 7.204,00	30	$ 309.772,00	$ 9.293.160,00
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	San Miguel Coy. - Nueva Esperanza - Chili - Cruce de Guayaquil - Hilarquito - Lomas de Hilarco - Coyarco	34	17	$ 12.171,00	30	$ 206.907,00	$ 6.207.210,00
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Cruce de Velú - Guasimal Mesas - Guasimal Guadualejas	28	16	$ 14.932,00	30	$ 238.912,00	$ 7.167.360,00
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Rincón Anchique - Camino Real	10	21	$ 6.796,00	30	$ 142.716,00	$ 4.281.480,00
GUSTAVO PERDOMO ÁVILA	Palmalta - Cruce Cauca - San Miguel Natag. - Nueva Esperanza - Chili - Cruce de Guayaquil - Ilarquito - Lomas de Hilarco - Coyarco	34	20	$ 11.543,00	30	$ 230.860,00	$ 6.925.800,00
GUSTAVO PERDOMO ÁVILA	San Miguel Coy - Nueva Esperanza - Chili - Cruce Guayaquil - Hilarquito - Lomas de Hilarco - Coyarco (Tarde)	34	12	$ 11.801,00	30	$ 141.612,00	$ 4.248.360,00
POLICARPA SALAVARRIETA	Vereda Yaví	24	8	$ 10.924,00	30	$ 87.392,00	$ 2.621.760,00
POLICARPA SALAVARRIETA	Vereda Pocharco	12	8	$ 3.907,00	30	$ 31.256,00	$ 937.680,00
POLICARPA SALAVARRIETA	Vereda Rincón Tamirco	4	29	$ 16.065,00	30	$ 465.885,00	$ 13.976.550,00
POLICARPA SALAVARRIETA	Peñas Negras - Bateas - El Paso de la Barca	16	22	$ 15.478,00	30	$ 340.516,00	$ 10.215.480,00
POLICARPA SALAVARRIETA	Vereda Mercadillo - Tinajas	48	12	$ 14.783,00	30	$ 177.396,00	$ 5.321.880,00
MARIANO OSPINA PÉREZ	Yacó Molana - La Molana - Guasimal Guadualejas - Guasimal Mesas - El Cortijo	28	12	$ 10.924,00	30	$ 131.088,00	$ 3.932.640,00
MARIANO OSPINA PÉREZ	Cruce La Virginia - Rincón Velú - Quebraditas	12	40	$ 6.907,00	30	$ 276.280,00	$ 8.288.400,00
ANCHIQUE	Palmalta - Brisas	48	39	$ 16.065,00	30	$ 626.535,00	$ 18.796.050,00
ANCHIQUE	Balsillas - Altamira - El Zancudo - Pueblo Nuevo	47	36	$ 15.478,00	30	$ 557.208,00	$ 16.716.240,00
ANCHIQUE	Yacó - Yacó Molana - Molana - Velú - Guasimal	15	37	$ 14.783,00	30	$ 546.971,00	$ 16.409.130,00
TOTAL GENERAL			**398**				**$ 152.219.940,00**

INFORMACION ADICIONAL DE PRESTACION DE SERVICIO

NOTA: Las rutas de las instituciones educativas se ejecutaron de la siguiente manera:

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

RUTA ***BALSILLAS – ALTAMIRA - PUEBLO NUEVO - YACO – YACO MOLANA - LA MOLANA.***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13 14

RUTA ***PALMALTA - SAN MIGUEL - EL FLORAL – TAMBO - LOMAS DE GUAGUARCO - BALOCA NATAGAIMA***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13 14

RUTA ***SAN MIGUEL COY - NUEVA ESPERANZA – CHILI - CRUCE DE GUAYAQUIL – HILARQUITO - LOMAS DE HILARCO – COYARCO***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13 14

RUTA ***CRUCE DE VELU - GUASIMAL MESAS- GUASIMAL GUADUALEJAS***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13 14

RUTA ***RINCO DE ANCHIQUE - CAMINO REAL***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13 14

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA

RUTA ***CRUCE CAUCA , SAN MIGUEL NATAGAIMA, NUEVA ESPERANZA, CHILI CRUCE DE GUAYAQUIL, ILARQUITO, LOMAS DE ILARCO, COYARCO.***

	SEPTIEMBRE									
Días Laborados	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
	OCTUBRE									
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22	
	23	27	28	29	31					
	NOVIEMBRE									
Días Laborados	4	5	6	7	10	11				

RUTA ***SAN MIGUEL COY- NUEVA ESPERANZA - CHILÍ - CRUCE GUAYAQUIL - HILARQUITO - LOMAS DE HILARCO - COYARCÓ. (TARDE)***

	SEPTIEMBRE									
Días Laborados	17	18	19	22	23	24	25	26	29	**30**
	OCTUBRE									
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22	
	23	27	28	29	31					
	NOVIEMBRE									
Días Laborados	4	5	6	7	10	11				

NOTA: EL INFORME SE PRESENTA CON FECHA DE HOY 10 DE NOVIEMBRE DE 2025. PERO SE EXTIENDE 4 DIAS MAS**.**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALVARRIETA

RUTA ***YAVÍ***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13

RUTA ***VEREDA POCHARCO***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13

RUTA ***VEREDA POCHARCO***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12 13

RUTA ***PEÑAS NEGRAS - BATEAS -EL PASO DE LA BARCA***

					SEPTIEMBRE				
Días Laborados	19	22	23	24	25	26	29	30	
					OCTUBRE				
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22
	23	27	28	29	31				
					NOVIEMBRE				
Días Laborados	4	5	6	7	10	11	12	13	

RUTA ***MERCADILLO - TINAJA***

					SEPTIEMBRE				
Días Laborados	19	22	23	24	25	26	29	30	
					OCTUBRE				
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22
	23	27	28	29	31				
					NOVIEMBRE				
Días Laborados	4	5	6	7	10	11	12	13	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA PEREZ

RUTA ***YACO MOLANA, LA MOLANA, GUASIMAL GUADUELEJAS, GUASIMAL MESAS, EL CORTIJO.***

						SEPTIEMBRE				
Días Laborados	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
						OCTUBRE				
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22	
	23	27	28	29	31					
						NOVIEMBRE				
Días Laborados	4	5	6	7	10	11				

RUTA ***CRUCE LA VIRGINIA,***
RINCON VELU QUEBRADITAS

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

RUTA ***PALMALTA - BRISAS***

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12

RUTA ***BALSILLAS - ALTAMIRA –***
EL ZANCUDO - PUEBLO NUEVO

	SEPTIEMBRE
Días Laborados	17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
	OCTUBRE
Días Laborados	1 2 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29
	NOVIEMBRE
Días Laborados	4 5 6 7 10 11 12

RUTA	***YACÓ - YACÓ MOLANA - MOLANA – VELÚ - GUASIMAL***

	SEPTIEMBRE									
Días Laborados	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
	OCTUBRE									
Días Laborados	1	2	14	15	16	17	20	21	22	
	23	27	28	29						
	NOVIEMBRE									
Días Laborados	4	5	6	7	10	11	12			

NOTA 2: EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURA DEL PERIODO SEGÚN INFORME POR UN VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**. (152.219.940)** se descuenta el valor del de **$2.854.058,00.** DOS MILLOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

BALANCE DE CONTRATO					
DETALLE	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR COBRADO CONVENIO 1428**	**VALOR POR DESCONTAR**	**VALOR SIN EJECUTAR**
VALOR INICIAL	**$299.366.078,00**	**0%**	**0%**		
PRIMER PAGO		**$147.145.942,00**	**$150.000.000,00**		
SEGUNDO PAGO		**$152.219.940,00**	**$149.366.078,00**	**$2.854.058,00**	
CIFRAS IGUALES		**$299.366.078,00**	**$299.366.078,00**		**0,00**

% AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO PARA LA FECHA	100%
% AVANCE DEL PROYECTO EJECUTADO A LA FECHA	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE RECURSOS (INVERTIDOS)	100%
% RECURSOS EJECUTADOS	100%
FECHA DEL ULTIMO INFORME DE INTERVENTORIA	100%
CONCLUSIONES DEL ULTIMO INFORME DE INTERVENTORIA	
N/A	
CONCLUSION DEL SUPERVISOR (indicar si el avance es normal o presenta incumplimientos)	
El contratista cumplió con todas las actividades pactadas en el contrato de manera normal y contratiempos, además realizo los pagos al sistema de seguridad social de acuerdo a los valores y porcentajes	

correspondientes, de igual forma cumplió con el pago de los impuestos y obligaciones originadas en el presente contrato, por lo tanto, autorizo el PRIMER PAGO del mismo.

SUPERVISOR

ARLOS EDUARDO DEL VASTO GUARNIZO **Secretario de Planeación y Desarrollo Social** **SUPERVISOR CONTRATO** **Nº 225 DE 2025**	**FIRMA**