- ADECUACION PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN CUNETA

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA
- PINTURA INTERNA.

PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES
- MORTERO EN AULAS PARA TERRAZO.
- TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS.
- DEMOLICION PLACA EN AULAS.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 6 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES
- AFIRMADO PLACA DE CONTRAPISO

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

Powered by CamScanner

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
LLUVIAS INTERMITENTES.

x [signature] x PAULA MORENO

07 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- PINTURA DE FACHADA.
- INSTALACIÓN DE REALCE.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- INSTALACION DE CANALES.
- INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD FACHADA
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ENCHAPE AREA ORINALES.
- PINTURA FACHADA
- FORMALETA Y ACERO PARA MESÓN.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
-ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN CUNETA
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL TARZO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
-INSTALACIÓN CIELO RASO
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
-MORTERO EN AULAS PARA TERRAZO.
-TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS.
-DEMOLICION DE PLACA EN AULA
-PINTURA AULAS
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 5 AYUDANTES - 5 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA
TEMPLADO
SE REALIZA RECORRIDO A LAS OBRAS Y COMITE DE OBRA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN; SE REALIZA REVISIÓN DE AVANCES FISICOS EN LAS INSTITUCIONES, Y DEFINICION DE ACTIVIDADES.

X [signature] X PAULA MORA

08 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA
- INSTALACIÓN CERRAMIENTO
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIAL - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CANALES
- INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD EN FACHADA.

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- CONCRETO MESON
- PINTURA AULAS

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN COLE
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIA LA VIRGETA, SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERNA.
- INSTALACION CIELO RASO.
- DESMONTE DE PUERTAS.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPA SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PLACA AULA.
- TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETA.
- DEMOLICIÓN PLACA AULA.
- RETIRO DE ESCOMBROS
- PINTURA CIRCULACIONES Y AULAS.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 4 AYUDANTES - 4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN DE PISO AULA.
- EXCAVACIÓN PARA AFIRMADO Y PLACA.
- INICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA
PERSONAL EN OBRA

Powered by CamScanner

1 OFICIAL – 1 AYUDANTE – 2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
TEMPLADO.

X [signature] X PAOLA Mora

09 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA
- INSTALACIÓN REALCE CERRAMIENTO.
- RESANE INTERIOR

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES – 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA CANALES
- RESANE TAPAS DE SUPERBOARD

PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES – 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES.
- PINTURA COCINA.
- PINTURA AULAS

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO – 1 OFICIAL – 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- FORMALETA Y CONCRETO PARA RAMPA

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL TARRO)

ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN ANDENES

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERNA
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES
- TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS.
- DEMOLICIÓN PLACA AULAS.
- PINTURA CIRCULACIÓN Y AULAS

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES
- EXCAVACIÓN PLACA AULA
- INICIA INSTALACIÓN TERRAZO

Powered by CamScanner

+PINTURA EN FACHADA
PERSONAL EN OBRA
3 OFICIALES - 5 AYUDANTES - 2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR -
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
SOLEADO.

X [signature] X PAOLA MEJIA

10 DE OCTUBRE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D
(AGUA BENDITA)
ACTIVIDADES
+PINTURA FACHADA.
+INSTALACIÓN REALCE EN CERRAMIENTO
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
(CALLE DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
+PINTURA DE CANALES
+RESANE TAPAS SUPERBOARD.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
+INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD.
+PINTURA FACHADA
+PINTURA AULAS.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO – 3 OFICIALES – 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- ADECUACION PARA INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO.
- CONCRETO RAMPA ACCESO.

PERSONAL EN OBRA
- 1 OFICIAL – 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN ANDENES
- EXCAVACIÓN ANDENES

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO – 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACION CIELO RASO
- INSTALACIÓN PUERTAS

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES – 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS
- PINTURA CIRCULACIONES Y AULAS.

PERSONAL EN OBRA.

Powered by CamScanner

1 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 1 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDARES.
- COMPACTACIÓN AFIRMADO
- PINTURA CERCHAS.
- INSTALACIÓN TERRAZO.
PERSONAL EN OBRA.
4 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ. INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
LLUVIAS EN LA TARDE.

x [signature] x PAULA Mc

11 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA INTERNA.
- INSTALACIÓN REALCE EN CERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- INSTALACION REDES ELECTRICAS
- INSTALACIÓN LAMPARAS
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL ELECTRICO - 1 AYUDANTE.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TAPA SUPERBOARD
- PINTURA FACHADA
- PINTURA CERCHAS
- INSTALACIÓN CALADO
- INSTALACION CIELO RASO JARDIN

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 4 OFICIALES - 4 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- ADECUACION PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN CUBIERTA

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- COMPACTACIÓN AFIRMADO ANDEN
- ORDEN Y ASEO

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
- PINTURA AULAS
- ORDEN Y ASEO

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 3 AYUDANTES

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN
- RESANE Y PINTURA AULAS
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 5 PINTORES.

ESTABLECMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO
- PINTURA CERCHAS
- PINTURA BAJO CUBIERTA
- INSTALACIÓN TERRAZO
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 5 AYUDANTES - 2 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X PAULA MOR

14 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA INTERNA
- INSTALACIÓN REALCE ENCERRAMIENTO.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B

CALLE DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA CALADOS
- INSTALACIÓN BAJANTES
PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- MASILLA TAPA SUPERBOARD
- INSTALACIÓN CALADO.
- PINTURA COMEDOR
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 3 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- INSTALACION TAPAS EN CONCRETO EN CUNETA.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO OFICIAL LA VIGETA SEDE A (CALLE DEL ZAPATO)
ACTIVIDADES
- EXCAVACIÓN PARA ANDENES
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIGETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
- RESANE Y PINTURA AULAS
PERSONAL EN OBRA

Powered by CamScanner

3 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN Y AULAS.
- RESANE Y PINTURA AULAS
- RESANE Y PINTURA CIRCULACIONES Y BAÑOS
- TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS.
- RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN

PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO – 1 OFICIAL – 6 AYUDANTES – 4 PISO TERRAZO – 8 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES

- PINTURA CERCHAS
- PINTURA BAJO CUBIERTA.

PERSONAL EN OBRA

3 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONALES SST, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA

TARDE LLUVIAS

X [signature] X PAULA MOSS

15 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)

ACTIVIDADES

- RESANE Y PINTURA INTERNA.

- INSTALACIÓN PUNTOS ELECTRICOS

PERSONAL EN OBRA

2 OFICIALES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO NARANJO)

ACTIVIDADES

- PINTURA CANALES
- PINTURA BAJANTES

PERSONAL EN OBRA.

1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)

ACTIVIDADES

- MASILLA TAPA SUPERBOARD.
- PINTURA COMEDOR.
- PINTURA FACHADA.

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO - 3 OFICIALES - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN TAPAS CONETA

PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)

ACTIVIDADES

- AFIRMADO PARA ANDEN
- CONCRETO PARA ANDEN

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VICTORIA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN CIELORASO
- PINTURA INTERNA.

PERSONAL EN OBRA

3 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN Y AULAS.
- PINTURA CIRCULACIÓNES Y BAJOS
- AFIRMADO PARA PLACA.
- EXCAVACIÓN PARA PLACA.

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO – 1 OFICIAL – 5 AYUDANTES – 4 PISO TERRAZO – 8 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES

- PINTURA FACHADA.
- PINTURA BAJO CUBIERTA.

PERSONAL EN OBRA

3 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 ARQ RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA

DIA LLUVIOSO

16 DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA TAPA SUPERBOARD
- PINTURA BAÑOS
PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
- PINTURA TAPA SUPERBOARD.
- PINTURA BAÑOS.
PERSONAL EN OBRA
3 OFICIALES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
- AFIRMADO ANDEN.
- CONCRETO ANDEN.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO

- RESANE Y PINTURA INTERNA.
- ADECUACIÓN CUNETA PARA INSTALACIÓN TAPAS.

PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN Y AULAS.
- PINTURA CIRCULACIONES
- CONCRETO PLACA.
- PINTURA PUERTAS Y VENTANAS.
- DEMOLICION PISO BAJO.
- TAPAS EN CONCRETO.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 6 AYUDANTES - 2 PISO TERRAZO - 6 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA
- PINTURA BAJO CUBIERTA.
- INSTALACIÓN TERRAZO AULA.

PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES - 3 PISO TERRAZO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 ARQ INTERVENTOR, 1 INSPECTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA TEMPLADO. LLUVIAS HORAS DE LA TARDE.

x [signature] x PAOLA Mora

17 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
(ALTO NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA BAJO
- PINTURA FACHADA
- ACABADOS TAPA EN SUPERBOARD
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- PINTURA TAPA SUPERBOARD.
- PINTURA CORREDOR.
PERSONAL EN OBRA
3 OFICIALES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A
(ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- DESMONTE PUERTAS.
- INSTALACIÓN PUERTAS.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACION CIELO RASO
- RESANE Y PINTURA INTERNA
- ADECUACIÓN, CONCRETA INSTALACIÓN TAPAS.
PERSONAL EN OBRA

Powered by CamScanner

1 OFICIAL - 1 AYUDANTE - 3 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN Y AULAS
- PINTURA CIRCULACIÓN Y BAÑOS
- ESTUCO AREA COMEDOR.
- CONCRETO TAPAS CUNETA
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 3 AYUDANTES - 2 PISO TERRAZO - 7 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- PINTURA CERCHAS
- PINTURA BAJO CUBIERTA
- INSTALACIÓN TERRAZO
PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES - 3 INSTALADORES PISO - 2 AYUDANTES
SE REALIZA VISITA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, SE REVISA AVANCE COMPROMISOS, SE REVISA Y SE DEFINE PINTURA (COLOR) Y ENCHAPE GUARDA ESCOBA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ. RESIDENTE - 1 RESIDENTE SST, 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA.
LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X PAULA MORE

18 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA BAÑOS
- PINTURA FACHADA
- ORDEN Y ASEO

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y CONCRETO LOSA AREA DE RAMPA.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO
- ADECUACIÓN CUNETA PARA TAPAS

PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 3 AYUDANTES.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES.

- INSTALACIÓN TERRAZO AULA.
- PINTURA AREA COMEDOR.
- PINTURA VENTANAS.
- DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO.
- PINTURA FACHADA.
- ORDEN Y ASEO

PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO - 6 AYUDANTES - 2 PISO TERRAZO - 9 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.

ACTIVIDADES

- PINTURA CERCHAS
- PINTURA BAJO CUBIERTA
- INSTALACIÓN TERRAZO (GRADA)
- RESANE PINTURA VIGAS.
- REVOQUE Y RESANE AULAS
- RETIRO DE ESCOMBROS.

PERSONAL EN OBRA.

3 PINTORES - 3 INSTALADORES DE PISO - 1 AYUDANTE

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 ARQ RESIDENTE, 2 PERSONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA.

NUBLADO

X [signature] X PAULA MORA

20 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B

CALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA BAÑOS.
- PINTURA FACHADA.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 1 AYUDANTE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ORINALES
- PINTURA BAÑOS
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE
PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO PARA CUNETAS, SOCIAL.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A
(CALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN PUERTAS EN BAÑOS
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B.
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERNA.
- INSTALACIÓN CANALES.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
2 PINTORES - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO (DESTRUCADA)
- PINTURA AREA COCINA
- PINTURA VENTANAS.
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA AULAS
- ACERO Y CONCRETO PARA POSTES CERRAMIENTO.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 3 AYUDANTES - 4 PISO TERRAZO - 9 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN REVOQUE.
- INSTALACIÓN REVOQUE AULAS Y CIRCULACIONES.
- INSTALACIÓN TERRAZO (FRAGUA)
- RESANE Y PINTURA AULAS.

PERSONAL EN OBRA
3 PINTORES - 1 PISO - 3 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA.
LLUVIOSO.

x [signature] x PAULA Mora

21 DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE I (AGUA BENITA)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO METALICA.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL TARZO)
ACTIVIDADES,
- DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- PINTURA INTERNA
- PINTURA REJAS
- INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN CONETA PARA INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO.
PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES - 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO (DESTRONCADA)
- PINTURA AREA COCINA
- PINTURA VENTANAS
- PINTURA FACHADA
- PINTURA AULAS

Powered by CamScanner

- DEMOLICIÓN ENCHAPE
- CONCRETO PLACA CONTRAPISO

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO - 4 AYUDANTES - 4 PISOTERRAZO - 9 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES

- REVOQUE AREA BATERIAS SANITARIAS
- DEMOLICION REVOQUE FACHADA
- RESANE Y PINTURA SALONES Y CIRCULACIONES.

PERSONAL EN OBRA.

3 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 ARQ RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA

LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

X [signature] X PAOLA M

22 DE OCTUBRE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)

ACTIVIDADES.

- LISADA Y CONSTRUCCIÓN FILOS EN BAÑOS

PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)

ACTIVIDADES.

- INSTALACIÓN MESON EN GRANITO PULIDO

PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)

ACTIVIDADES

- DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN ZONA DE ORINALES Y LAVAMANOS

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN CIELO RASO
- PINTURA REJAS Y VENTANAS
- INSTALACIÓN TAPAS EN CUNETA.

PERSONAL EN OBRA.

2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIONES.
- DESTRONCADA TERRAZO AULAS
- PINTURA AREA COCINA.
- PINTURA VENTANAS
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA AULAS
- DEMOLICIÓN ENCHAPES

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO - 4 AYUDANTES - 4 PISO TERRAZO - 9 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL

ACTIVIDADES.

- REVOQUE FACHADA.

Powered by CamScanner

- PINTURA COMEDOR.
- DESTRONCADA TERRAZO AULAS.
- PINTURA AULAS
- REMOCIÓN REVOQUE FACHADA

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO CLIMA
FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE

X [signature] X PAULA MORA

27 de octubre de 2025
Se realiza recorrido por parte de interventoría SST en los diferentes frentes de trabajo y se realizan las siguientes recomendaciones al contratista.:

* Realizar cambio de elementos de protección personal (gafas) en el frente de obra Maria Gorretti.
* Se solicita mejorar las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo, especialmente en Alto Tablazo, Aqua Bonita, Alto del Naranjo, y San Mateo. y recolectar escombros.
* Se recuerda que los permisos de trabajo en alturas deben tramitarse de acuerdo a la res. 4272 de 2021. donde dice que el coordinador debe ser un trabajador autorizado con la tarjeta social de quienes ejecuten.
* Se refiera la importancia del uso de elementos de protección personal.
* Se sugiere no dejar un solo colaborador en un frente de trabajo.

Laura María Trujillo.
Prof SST. Contratista.

Johanna Nuñez
Prof SST - Interventoría

23 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- ESTUCO Y PINTURA COMEDOR.
- ESTUCO Y PINTURA BAÑOS
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A CAÑO DEL ZARZO.
ACTIVIDADES.
- DEMOLICIÓN DE MORTEROS EN ZONA DE ORINALES Y LAVAMANOS.
- EXCAVACIÓN BRECHA SANITARIA.
- EXCAVACIÓN RECAMARA DE AGUAS NEGRAS.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO EN CIRCULACIÓN
- PINTURA REJAS Y VENTANAS.
- INSTALACIÓN TAPAS EN CUNETA.
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TERRAZO CIRCULACIÓN.
- DESTRONCADA TERRAZO AULAS.

Powered by CamScanner

- PINTURA AREA DE COCINA.
- PINTURA VENTANAS.
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA AULAS.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO – 4 AYUDANTES – 4 PISOTERRAZO – 9 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EGRETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN REVOQUE FACHADA.
- PINTURA COMEDOR.
- DESTRONCADA TERRAZO AULA
- REVOQUE FACHADA.
- INSTALACIÓN REVOQUE FACHADA.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
3 PINTORES – 1 PISO TERRAZO – 3 AYUDANTES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ADR RESIDENTE – 2 PROFESIONAL SST, 1 ADR INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

X [signature] X PANAMA

24 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDEA (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- VERIFICACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIAR DEMARCACIÓN EN CANCHA.

PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES!

Octubre 24 de 2025

Se realiza recorrido y visita en los frentes de trabajo se solicita al contratista

* Hacer mayor presencia por la parte SST del contratista en el frente de obra de San Antonio de Padua y Manía Goretti por la cantidad de personal que se encuentra, a mayor personal mayor posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados.
* En San Antonio de Padua se encuentra personal en alturas, un solo colaborador, se recuerda que para este tipo de actividades de alto riesgo se deben tener mínimo dos personas para dar cumplimiento a la resolución 4272 de 2021, los andamios deben anclarse en la parte superior o poner vientos para que no bailen cuando se tiene el personal en el último nivel. El coordinador de alturas NO puede ser un coordinador que firme y se ausente, debe estar en el frente de obra.
* En el frente de obra del Alto Tablazo se debe mejorar la condición de orden y aseo. Se evidencia material pétreo regado en la cancha, lo que ocasiona riesgo para los estudiantes.
* Se solicita notificar a la profesional SST del contratista cuando se realicen actividades los días domingo para que ella este presente.

Angie Natalia S.
Prof SST Interventoría

Laura María Trujillo.

Octubre 24 de 2025.

Se realiza recorrido de obra en los frentes de trabajo San mateo, Alto del Zorzo, Violeta principal, Alto del Naranjo Agua Bonita, San Antonio de padua, Manía Goretti, Alto-tablazo.

donde se evidencia lo siguiente:

San Mateo, 3 Ayudantes, 1 oficial
Alto del Zarzo 2 Ayudantes, 1 Encargado.
Violeta principal sin personal
Alto del Naranjo 1 oficial
Agua Bonita sin personal
San Antonio de Padua 2 Ayudantes, 1 oficial
María Goretti personal subcontratista
Alto tablazo sin personal.
respuesta de los item Mencionados de la interventoria.

* la presencia SST existe, pero no se puede descuidar tampoco los frentes de obra que tenemos aun con actividad, en este caso los frentes de trabajo violeta principal, Alto del zarzo, y san Mateo, se entiende que por actividad se pide presencia en las escuelas san antonio y María Goretti pero por la mecanica del proyecto su exigencia de tiempo debe ser repartida en todos los frentes de trabajo.

* para dar Complimiento a la resolucion 4272 de 2021 se retroalimenta al trabajador que esta a cargo de la actividad de pintura de fachada, No realizar la actividad sin el ayudante de seguridad y asi mismo se le explica como se debe trabajar sobre el andamio y las medidas para esta actividad para evitar eventos mas adelante, se le solicita al area de Interventoria enviar la solicitud del Coordinador para que este tiempo completo porque por la Mecanica del Proyecto no es posible este complimiento.

Y En los Frentes de obra: Alto tablazo, Alto del Naranjo, Agua Bonita, respecto a la Mejora de condiciones de orden y aseo, desde el área SST Contratista, se le ha solicitado al área de obra realizar estas jornadas que son tan importantes pero en el Momento no se cuenta con personal y el medio para hacerlo de igual forma se tiene como prioridad.

Y Laura Trujillo
Prof SST.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDEB (ALTO DEL NARANJO)

ACTIVIDADES

- LIJADA Y PINTURA PUERTAS
- LIJADA Y PINTURA BAÑOS

PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDEA (ALTO DEL ZARZO)

ACTIVIDADES

- REGATAS PARA TUBERIA SANITARIA E HIDRAULICA.
- INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA E HIDRAULICA PARA LAVAMANOS Y ORINALES.
- INSTALACIÓN DE PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA:

1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)

ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO CIRCULACIÓN.

Powered by CamScanner

- ADECUACIÓN CUNETA PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO.

PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA
ACTIVIDADES
- MORTERO DE NIVELACIÓN EN ESCALERAS PARA TERRAZO.
- DESTRONCADA TERRAZO AULAS.
- PINTURA CIRCULACIONES.
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA AUDITORIO.
- INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA EN BAÑOS.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 4 AYUDANTES - 4 PISO TERRAZO - 5 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- DEMOLICIÓN REVOQUE CIRCULACIÓN.
- PINTURA VENTANAS.
- DESTRONCADA TERRAZO AULA.
- REVOQUE CIRCULACIÓN.
- PINTURA AULAS.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO

PERSONAL EN OBRA
5 PINTORES - 1 PISO TERRAZO - 2 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR
COTADO DEL CLIMA. - LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

X [signature] X PAOLA MUÑOZ

25 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS
- PINTURA DEBAJO
- PINTURA COMEDOR.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA E HIDRAULICA PARA LAVAMANOS Y ORINALES.
- CONCRETO PLACA Y RECAMARA.
1 (MAESTRO) PERSONAL EN OBRA.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO EN CIRCULACIÓN-
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- MORTERO DE NIVELACIÓN EN ESCALERAS PARA TERRAZO.
- DESTRONCADA TERRAZO SALON PROFESORES.
- FRAGUA TERRAZO SEGUNDO PISO.
- PINTURA CIRCULACIONES.
- REVOQUE AREA RED HIDROSANITARIA BAÑOS.

Powered by CamScanner

- PINTURA BAÑOS
- JORNADE DE ORDEN Y ASEO.

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO – 3 AYUDANTES – 4 PISO TERRAZO – 6 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.

ACTIVIDADES

- DESTRONCADA TERRAZO AREA CIRCULACIÓN.
- PINTURA AULAS.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.

4 PINTORES – 1 PISO TERRAZO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 ARQ RESIDENTE – 2 PROFESIONAL SST – 1 ARQ INTERVENTOR

ESTADO DEL CLIMA.

SOLEADO

X [signature] X PAOLA MORENO

26 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)

ACTIVIDADES

- ESTUCO Y PINTURA BAÑOS
- PINTURA FACHADA.
- PINTURA PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA

1 OFICIAL – 1 INGENIERO.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA. SEDE B (SAN MATEO)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO EN CIRCULACIÓN.
- ADECUACIÓN CUNETA.
- INSTALACION TAPAS EN CONCRETO.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 3 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- MORTERO DE NIVELACIÓN EN ESCALERAS PARA TERRAZO.
- DESTRONCADA TERRAZO SALON PROFESORES.
- PINTURA AULAS.
- REVOQUE AREA RED HIDROSANITARIA EN BAÑOS.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO AULAS.
- INSTALACIÓN TERRAZO EN ESCALERAS.
- PINTURA PUERTAS.
- IMPERMEABILIZACIÓN SALA PROFESORES.

PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 3 AYUDANTES 5 PISO TERRAZO - 5 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- DESMONTE CIELO RASO.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.
- PINTURA OFICINAS.
- PINTURA PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES - 2 AYUDANTES

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 ARQ INTERVENTOR.
1 INSPECTOR DE OBRA.

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - FUERTES LLUVIAS.

X [signature] X PAOLA MORA

28 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO
- REVISIÓN ELECTRICA GENERAL
PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES.
- LIJADA Y PINTURA DE COMEDOR Y BAÑOS
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL TARZO)
ACTIVIDADES.
- FORMALETA PARA MESON EN CONCRETO.
- INSTALACIÓN RED HIDROSANITARIA.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN TERRAZO ESCALERAS.
- PULIDA TERRAZO SALÓN DE PROFESORES.
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO AULAS.
- FORMALETA Y CONCRETO PARA MESONES.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 5 AYUDANTES - 4 PISO TERRAZO - 4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- RESANE AULAS.
- DESMONTE CIELO RASO
PERSONAL EN OBRA.
5 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 1 INSPECTOR - 2 PROFESIONAL SST
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X PAOLA Monroy

29 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATNO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- DEMARCACIÓN DE CANCHA

PERSONAL EN OBRA.
1 PINTOR.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES
- CONCRETO PEDESTALES PARA REFUERZO Y ESTABILIDAD CERRAMIENTO POSTERIOR.
- FORMALETA PARA HECHO EN CONCRETO.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
- INSTALACIÓN CANALES.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFIN SEDE PRINCIPAL
SALON ANTIGUO DE PARDA.
ACTIVIDADES.
- MORTERO DE NIVELACIÓN EN ESCALERAS PARA TERRAZO.
- BRILLADA TERRAZO SALON PROFESORES.
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO CIRCULACIÓN
- INSTALACION ZÓCALO SALA DE PROFESORES.
- RECORRIDO CUBIERTA.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 5 AYUDANTES - 4 PISO TERRAZO - 4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- RESANES EN FACHADA.
- PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 INSPECTOR -
1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA CALIDO - FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE.

X [signature] X PAOLA MORE

30 DE OCTUBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI

SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACION ESTRUCTURA PARA CIELORASO
- ESCARIFICACIÓN REVOQUES QUEMADOS Y CON HUMEDAD.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE B
(ALTO DEL NARANJO)
ACTIVIDADES
- PINTURA PUERTAS
- PINTURA FACHADA
- ORDEN Y ASEO
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A
(GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- DEMARCACIÓN DE CANCHA
PERSONAL EN OBRA
1 PINTOR.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE A
(ALTO DEL ZARZO)
ACTIVIDADES.
- CONCRETO PEDESTALES PARA REFUERZO Y ESTABILIDAD
DEL CERRAMIENTO POSTERIOR.
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRGETA SEDE B
(SAN MATEO)
ACTIVIDADES

- INSTALACIÓN CIELO RASO
- INSTALACIÓN CANALES
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO CONETA.

PERSONAL EN OBRA.
2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO EN ESCALERA.
- BRILLADA TERRAZO AULAS.
- PINTURA FACHADA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO CIRCULACIÓN.
- INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑOS.
- PINTURA AULAS.

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 1 AYUDANTE - 2) PISO TERRAZO - 4 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA AULAS.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO
- RENOVE FACHADA.

PERSONAL EN OBRA
- 4 PINTORES - 4 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 INSPECTOR
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
TEMPLADO

X

X PAULA MORA

31 DE OCTUBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- RETIRO CUBIERTA EN PLASTICO Y ASEO FACHADA POSTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO
- INSTALACIÓN CANALES.
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO CUNETA.
PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 2 AYUDANTES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO EN ESCALERAS.
- BRILLADA TERRAZO AULAS.
- PINTURA FACHADA.
- INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑOS.
- RESANE COLUMNAS. CIRCULACIÓN.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA
1 MAESTRO – 1 AYUDANTE – 4 PISOTERRAZO – 4 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA EGRETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES.
- RESANE Y PINTURA AULAS.
- ADECUACIÓN CUNETA PARA INSTALACIÓ TAPAS.
- REVOQUE FACHADA.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES – 4 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR, 1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL EUMA
TEMPLADO

x [signature] x PAOLA MORE

01 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES.
- RESANE FACHADA POSTERIOR
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONCRETO EN CUNETA.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 2 AYUDANTES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO EN ESCALERAS.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO SEGUNDO PISO.
- FRAGUA TERRAZO CIRCULACIÓN.
PERSONAL EN OBRA
4 PISO TERRAZO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA AULAS
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO
- INSTALACIÓN TAPAS EN CONETA.
- ESTUCO FACHADA.
- DESTRONCADA PISO CIRCULACIÓN
PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO - 3 AYUDANTES - 1 PISO - 4 PINTORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR -
1 ARQ INTERVENTOR
ESTADO DEL CLIMA
TEMPLADO

X [signature] X PAOLA MOSQUERA

04 NOVIEMBRE DE 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D

(AGUA BONITA)
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN CIELO RASO
PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
- PINTURA FACHADA POSTERIOR
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN TERRAZO ESCALERAS
- PULIDA Y BRILLADA PISO ENTERRAZO PISO 2.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO CIRCULACIÓN.
- ENCHAPE AREA DE BAÑOS.
- PINTURA VENTANAS.
PERSONAL EN OBRA
4 PISO TERRAZO - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES - 1 PINTOR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA ESTRETTI SEDE PRINCIPAL
ACTIVIDADES
- RESANE Y PINTURA AULAS
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.
- PINTURA FACHADA.
- DESMONTE CIELO RASO
- PINTURA VENTANAS
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES.

Powered by CamScanner

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE - 2 PROFESIONAL SST - 1 INSPECTOR - 1 ARQ INTERVENTR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIAS EN LA TARDE

× [signature] × PAOLA MORA

05 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES.
- PINTURA FACHADA POSTERIOR.
- DESMONTE CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA.
2 PINTOR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES.
- FRAGUA TERRAZO EN ESCALERA.
- PULIDA Y BRILLAPA TERRAZO CIRCULACIÓN.
- PINTURA VENTANAS.
- RETIRO DE ESCOMBROS.

PERSONAL EN OBRA.
4 PISO TERRAZO - 1 PINTOR.

Powered by CamScanner

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES.
- ESTUCO AULAS.
- INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO.
- PINTURA FACHADA.
- INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
- INSTALACIÓN TAPAS EN CUNETA.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA
CLIMA TEMPLADO.

X [signature] X PAULA Morales

06 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI
SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES.
- ESCARIFICACIÓN REVOQUES QUEMADOS Y CON HUMEDAD.
- PINTURA FACHADA POSTERIOR.

PERSONAL EN OBRA.
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDADES
- ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA.

PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)
ACTIVIDADES.
- DESMONTE CIELO RASO.
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

PERSONAL EN OBRA
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE PRINCIPAL SAN ANTONIO DE PADUA.
ACTIVIDADES
- PULIDA TERRAZO EN ESCALERA.
- PULIDA Y BRILLADA TERRAZO CIRCULACIÓN.
- INSTALACIÓN GRANITO EN ESCALERAS.
- PINTURA BAJO

PERSONAL EN OBRA.
4 PISO TERRAZO, 2 PINTORES

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL.
ACTIVIDARS
- ESTUCO AULAS
- INSTALACIÓN CIELO RASO.

Powered by CamScanner

-PINTURA FACHADA.
-DEMARCACIÓN CANCHA.
-INSTALACIÓN GUARDAESCOBA.
-INSTALACIÓN TAPAS EN COLETA.
PERSONAL EN OBRA.
4 PINTORES - 1 MAESTRO - 3 AYUDANTES.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 ARQ RESIDENTE, 2 PROFESIONAL SST, 1 INSPECTOR,
1 ARQ INTERVENTOR.
ESTADO DEL CLIMA.
CLIMA FRIO - LLUVIOSO.

X [signature] X PAOLA MARCA

04 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUA BONITA)
ACTIVIDADES.
-INSTALACIÓN CIELO RASO.
PERSONAL EN OBRA.
1 OFICIAL - 1 AYUDANTE.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERAFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)
ACTIVIDADES
-ESCARIFICACIÓN REVOQUES QUEMADOS Y CON HUMEDAD
-PINTURA FACHADA POSTERIOR.
PERSONAL EN OBRA
2 PINTORES.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIRETA SEDE PRINCIPAL.

Powered by CamScanner