ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO Nº	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE PRINCIPAL														
002A.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOBRE CIMIENTO H=0,20 M REVOQUE IMPERMEABILIZADO 2 CARAS	M2	20	$ 96.869,00	$ 1.933.380,00		0,00	0,00	20	$1.933.380,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	21	$ 48.752,00	$ 1.023.792,00	79,87	87,00	0,00	166,00	$5.265.216,00	9,00	$ 438.094,87	88,87	$4.332.607,12	82,3%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	70	$ 46.496,00	$ 3.254.720,00		50,00	0,00	120,00	$5.579.520,00	74,00	$ 3.440.704,00	74,00	$3.440.704,00	61,7%
003.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN.	UND	8	$ 639.663,00	$ 5.117.304,00		0,00	0,00	8	$5.117.304,00	8,00	$ 5.117.304,00	8,00	$5.117.304,00	100,0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.05 M.	ML	6	$ 190.348,00	$ 1.142.088,00		0,00	0,00	6	$1.142.088,00	6,00	$ 1.142.088,00	6,00	$1.142.088,00	100,0%
005.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	65	$ 202.867,00	$ 13.186.355,00		0,00	65,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	10	$ 200.508,00	$ 2.005.080,00		0,00	0,00	10	$2.005.080,00	10,00	$ 2.005.080,00	10,00	$2.005.080,00	100,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00		0,00	0,00	10	$1.486.140,00	10,00	$ 1.486.140,00	10,00	$1.486.140,00	100,0%
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00		0,00	0,00	10	$1.951.210,00	10,00	$ 1.951.210,00	10,00	$1.951.210,00	100,0%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	20	$ 81.280,00	$ 1.625.600,00		85,00	0,00	85,00	$6.908.800,00	85,00	$ 6.908.800,00	85,00	$6.908.800,00	100,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	20	$ 45.236,00	$ 904.720,00		0,00	0,00	20	$904.720,00	20,00	$ 904.720,00	20,00	$904.720,00	100,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	113	$ 102.165,00	$ 11.544.645,00		0,00	0,00	113	$11.544.645,00	113,00	$ 11.544.645,00	113,00	$11.544.645,00	100,0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	300	$ 96.240,00	$ 28.872.000,00		0,00	300,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	345	$ 189.487,00	$ 65.373.015,00	273,45	38,15	0,00	383,15	$72.601.546,00	109,70	$ 20.787.083,93	383,147900	$72.601.546,13	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

012.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO 30 X 7.3 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA. (INCLUYE BOQUILLA.)	ML	160	$ 42.087,00	$ 4.206.700,00		0,00	160,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	20	$ 76.579,00	$ 1.531.580,00	8,00	98,00	0,00	118,00	$9.036.322,00	110,00	$ 8.423.090,00	118,00	$9.036.322,00	100,0%
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	19	$ 95.997,00	$ 1.823.943,00		0,00	0,00	19	$1.823.943,00	19,00	$ 1.824.039,00	19,00	$1.824.039,00	100,0%
015.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 072591001 O SIMILAR (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	8	$ 668.060,00	$ 5.344.480,00		0,00	0,00	8	$5.344.480,00	8,00	$ 5.344.480,00	8,00	$5.344.480,00	100,0%
016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	8	$ 884.831,00	$ 7.078.648,00		0,00	8,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
017.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8,5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	$ 286.049,00	$ 286.049,00		0,00	0,00	1	$286.049,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
017.121	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	1	$ 93.915,00	$ 93.915,00		0,00	0,00	1	$93.915,00	1,00	$ 93.915,00	1,00	$93.915,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5.5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	2	$ 1.439.683,00	$ 2.879.366,00		0,00	0,00	2	$2.879.366,00	2,00	$ 2.879.366,00	2,00	$2.879.366,00	100,0%
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	170	$ 33.585,00	$ 5.706.050,00		0,00	0,00	170	$5.706.050,00	158,80	$ 5.329.987,74	158,80	$5.329.987,74	93,4%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	660	$ 37.066,00	$ 22.240.890,00	169,47	226,11	0,00	826,11	$30.622.283,00	656,64	$ 24.340.366,59	826,11100	$30.622.282,55	100,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	170	$ 34.083,00	$ 5.795.810,00		200,00	0,00	370,00	$12.614.410,00	310,90	$ 10.599.568,25	310,90	$10.599.568,25	84,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	150	$ 39.152,00	$ 5.872.800,00		260,88	0,00	409,88	$15.595.354,00	359,71	$ 14.083.365,92	359,71	$14.083.365,92	89,7%
019.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1150	$ 24.908,00	$ 28.644.200,00		75,59	0,00	1225,59	$30.526.961,00	918,80	$ 22.887.961,20	918,80	$22.887.961,20	75,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	200	$ 36.763,00	$ 7.352.600,00		0,00	0,00	200	$7.352.600,00	149,05	$ 5.479.598,68	149,05	$5.479.598,68	74,5%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00		0,00	0,00	1	$1.265.606,00	1,00	$ 1.265.606,00	1,00	$1.265.606,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	78	$ 18.292,00	$ 1.280.440,00		110,00	0,00	180,00	$3.292.560,00	180,00	$ 3.292.560,00	180,00	$3.292.560,00	100,0%
021.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACION GRAMA TIPO BERMUDA GRASS	M2	60	$ 32.766,00	$ 1.965.960,00		0,00	60,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
021.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	20	$ 409.402,00	$ 8.188.040,00		0,00	20,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8	$ 77.745,00	$ 621.960,00		0,00	0,00	8	$621.960,00	8,00	$ 621.960,00	8,00	$621.960,00	100,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	100	$ 7.385,00	$ 739.500,00		0,00	0,00	100	$739.500,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	50	$ 9.456,00	$ 472.800,00		35,00	0,00	85,00	$803.760,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	365	$ 15.330,00	$ 5.595.450,00	290,25	34,85	0,00	399,95	$6.131.201,00	109,70	$ 1.681.730,13	399,947900	$6.131.201,31	100,0%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	20	$ 15.381,00	$ 307.620,00		0,00	6,20	13,80	$212.258,00	13,80	$ 212.257,80	13,80	$212.257,80	100,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	345	$ 13.164,00	$ 4.541.580,00		0,00	0,00	345	$4.541.580,00	345,00	$ 4.541.527,34	345,00	$4.541.527,34	100,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	6	$ 40.863,00	$ 245.178,00		0,00	0,00	6,00	$245.178,00	6,00	$ 245.178,00	6,00	$245.178,00	100,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	360	$ 21.574,00	$ 6.472.200,00		0,00	0,00	300	$6.472.200,00	300,00	$ 6.472.139,51	300,00	$6.472.139,51	100,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	60	$ 57.188,00	$ 3.431.280,00		0,00	0,00	60	$3.431.280,00	60,00	$ 3.431.154,19	60,00	$3.431.154,19	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.923,00	$ 4.511.538,00		0,00	0,00	6	$4.511.538,00	0,00	$ 4.511.538,00	6,00	$4.511.538,00	100,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROBOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y COLUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00		0,00	0,00	1	$10.952.945,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1	$ 750.871,00	$ 750.871,00		0,00	0,00	1	$750.871,00	1,00	$ 750.871,00	1,00	$750.871,00	100,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0	$ 44.083,00	$ -	27,34	34,01	0,00	34,01	$1.499.254,00	0,67	$ 293.821,67	34,01	$1.499.253,57	100,0%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0	$ 1.211.760,00	$ -	27,34	34,01	0,00	34,01	$41.209.663,00	0,67	$ 8.076.219,72	34,01	$41.209.662,54	100,0%
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0	$ 80.383,00	$ -		197,14	0,00	197,14	$15.847.090,00	197,14	$ 15.847.089,46	197,144800	$15.847.090,46	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	0	$ 774.148,00	$ -		8,00	0,00	8	$6.193.184,00	8,00	$ 6.193.184,00	8,00	$6.193.184,00	100,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0	$ 35.333,00	$ -		200,00	0,00	200	$7.066.600,00	75,00	$ 2.649.975,00	75,00	$2.649.975,00	37,5%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	0	$ 137.052,00	$ -	27,34	34,01	0,00	34,01	$4.661.110,00	8,67	$ 913.477,62	34,01	$4.661.109,74	100,0%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 36.175,00	$ -	273,45	340,01	0,00	340,01	$12.299.854,00	66,65	$ 2.411.132,45	340,10	$12.303.041,53	100,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	0	$ 18.847,00	$ -	0,00	200,00	0,00	200,00	$3.769.400,00	104,00	$ 1.960.088,00	104,00	$1.960.088,00	52,0%
032.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	0	$ 791.483,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$791.483,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS															
NP01	PODA DE ARBOLES H=EMTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROXIMADO (INCLUYE RETIRO)	UND	0	$ 203.102,00	$ -	0,00	3,00	0,00	3,00	$609.306,00	3,00	$ 609.306,00	3,00	$609.306,00	100,0%
NP02	MANTENIMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2	0	$ 78.063,00	$ -	0,00	73,00	0,00	73,00	$5.698.599,00	73,00	$ 5.698.599,00	73,00	$5.698.599,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP04	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUBIERTA UBICADO EN SALONES ZONA ALTA	KG	0	$ 21.731,00	$ -	0,00	91,65	0,00	91,65	$1.991.646,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND	0	$ 55.881,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$55.881,00	1,00	$ 55.881,00	1,00	$55.881,00	100,0%
NP18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 5 F 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2	0	$ 28.000,00	$ -	0,00	345,00	0,00	345,00	$9.660.000,00	345,00	$ 9.659.888,00	345,00	$9.659.888,00	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	0	$ 272.380,00	$ -	0,00	2,00	0,00	2,00	$544.760,00	2,00	$ 544.760,00	2,00	$544.760,00	100,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	22,5	$ 3.415,00	$ 76.838,00	18,00	0,00	4,50	18,00	$61.470,00	0,00	$ -	18,00	$61.470,00	100,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	21	$ 48.752,00	$ 1.023.792,00	6,00	0,00	0,00	21	$1.023.792,00	15,00	$ 731.280,00	21,00	$1.023.792,00	100,0%
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	ML	6,72	$ 4.455,00	$ 29.938,00		0,00	6,72	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4	$ 125.309,00	$ 501.236,00	3,00	0,00	1,00	3,00	$375.927,00	0,00	$ -	3,00	$375.927,00	100,0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.08 M.	ML	3	$ 190.348,00	$ 571.044,00	1,90	0,00	1,10	1,90	$361.661,00	0,00	$ -	1,90	$361.661,20	100,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 72.893,00	$ 291.572,00	3,00	0,00	1,00	3,00	$218.679,00	0,00	$ -	3,00	$218.679,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

997.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00		0,00	1,00	3,00	$1.779.219,00	3,00	$ 1.779.219,00	3,00	$1.779.219,00	100,0%
988.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	57	$ 11.683,00	$ 665.931,00		0,00	42,00	15,00	$175.245,00	15,00	$ 175.245,00	15,00	$175.245,00	100,0%
988.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	23	$ 202.897,00	$ 4.666.531,00		0,00	23,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
988.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2". CABLE N° 12 AWG	UND	12	$ 200.508,00	$ 2.406.096,00		0,00	0,00	21,00	$4.210.668,00	21,00	$ 4.210.668,00	21,00	$4.210.668,00	100,0%
988.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00		0,00	0,00	10	$1.486.140,00	10,00	$ 1.486.140,00	10,00	$1.486.140,00	100,0%
988.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00		0,00	5,00	5,00	$975.605,00	5,00	$ 975.605,00	5,00	$975.605,00	100,0%
988.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	12	$ 81.280,00	$ 975.360,00		11,00	0,00	23,00	$1.869.440,00	23,00	$ 1.869.440,00	23,00	$1.869.440,00	100,0%
988.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00		2,00	6,00	12,00	$2.170.260,00	12,00	$ 2.170.260,00	12,00	$2.170.260,00	100,0%
988.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00	3,00	0,00	4,00	6,00	$1.114.482,00	3,00	$ 557.241,00	6,00	$1.114.482,00	100,0%
988.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

008.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
008.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.080,00	$ 80.800,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	35	$ 45.236,00	$ 1.583.260,00	15,00	0,00	20,00	15,00	$678.540,00	0,00	$ -	15,00	$678.540,00	100,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 6.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	40	$ 102.165,00	$ 4.086.600,00	80,00	40,00	0,00	80	$8.173.200,00	0,00	$ -	80,00	$8.173.200,00	100,0%
012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	10,6	$ 86.994,00	$ 922.136,00		9,05	0,00	19,65	$1.709.432,00	19,6500	$ 1.709.432,10	19,65	$1.709.432,10	100,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	151	$ 18.847,00	$ 2.845.897,00		0,00	0,00	151	$2.845.897,00	151,00	$ 2.845.897,00	151,00	$2.845.897,00	100,0%
016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	1	$ 884.831,00	$ 884.831,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
017.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO 7678 CON LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA Ø 1/8" CAL. 20	M2	10	$ 724.429,00	$ 7.244.290,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
018.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOBRE CIMIENTO H=0,20 M REVOQUE IMPERMEABILIZADO 2 CARAS	M2	1	$ 261.275,00	$ 261.275,00		4,00	0,00	5,00	$1.306.375,00	5,00	$ 1.306.375,00	5,00	$1.306.375,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

19001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	273	$ 31.842,00	$ 8.692.866,00	192,606500	39,50	0,00	312,50	$9.950.625,00	119,894000	$ 3.817.664,75	312,50050	$9.950.640,92	100,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	285,75	$ 37.868,00	$ 10.822.181,00	217,660900	0,00	68,08	217,66	$8.068.254,00	0,00	$ -	217,66	$8.068.254,24	100,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	326,8	$ 36.763,00	$ 12.014.148,00	167,16	0,00	159,64	167,2	$6.145.138,00	0,00	$ -	167,1555000	$6.145.137,65	100,0%
019.024	DEMARCACIÓN DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00		0,00	0,00	1	$1.265.606,00	1,00	$ 1.265.606,00	1,00	$1.265.606,00	100,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	233,44	$ 35.333,00	$ 8.248.136,00	124,222200	0,00	49,15	184,29	$6.511.519,00	60,06	$ 2.122.227,18	184,29	$6.511.370,17	100,0%
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	3	$ 409.402,00	$ 1.228.206,00		0,00	3,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 85
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.053	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 0,9 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, ALFAJÍA EN CONCRETO, PINTURA)	ML	42	$ 719.331,00	$ 30.211.902,00	37,00	0,00	5,00	37,00	$26.615.247,00	0,00	$ -	37,00	$26.615.247,00	100,0%
022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	45	$ 4.475,00	$ 201.375,00	80,00	35,00	0,00	80,00	$358.000,00	0,00	$ -	80,00	$358.000,00	100,0%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	106,5	$ 21.161,00	$ 2.247.257,00	22,79	0,00	83,71	22,79	$480.892,00	0,00	$ -	22,79	$480.824,27	100,0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	36	$ 20.420,00	$ 735.120,00	97,80	81,80	0,00	97,80	$1.997.076,00	0,00	$ -	97,80	$1.997.076,00	100,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 58.184,00	$ 58.184,00		3,00	0,00	4,00	$232.416,00	4,00	$ 232.416,00	4,00	$232.416,00	100,0%
028.013	DESMONTE PISOS EN MADERA	M2	7,1	$ 21.171,00	$ 150.314,00		0,00	7,10	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	30	$ 7.395,00	$ 221.850,00	80,00	50,00	0,00	80,00	$591.600,00	0,00	$ -	80,00	$591.600,00	100,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	35	$ 9.456,00	$ 330.960,00		0,00	14,00	21,00	$198.576,00	21,00	$ 198.576,00	21,00	$198.576,00	100,0%
029.005	DEMOLICION DE MESONES A=0.60 M.	ML	2	$ 51.438,00	$ 102.876,00		0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	10,6	$ 36.175,00	$ 383.455,00	7,50	4,40	0,00	15,00	$542.625,00	7,50	$ 271.312,50	15,00	$542.625,00	100,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	3	$ 40.863,00	$ 122.589,00	1,90	0,00	1,10	1,90	$77.640,00	0,00	$ -	1,90	$77.639,70	100,0%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	30	$ 103.752,00	$ 3.112.560,00	2,00	0,00	0,00	30	$3.112.560,00	18,00	$ 1.867.536,00	20,00	$2.075.040,00	66,7%
032.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	10,6	$ 48.415,00	$ 513.199,00		0,00	10,60	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	640,5	$ 21.574,00	$ 13.818.147,00	397,19	0,00	243,31	397,19	$8.568.977,00	0,00	$ -	397,19	$8.569.046,10	100,0%
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	80	$ 18.193,00	$ 1.455.440,00		0,00	80,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	85,5	$ 57.168,00	$ 4.888.574,00	22,79	0,00	62,72	22,79	$1.302.743,00	0,00	$ -	22,79	$1.303.131,52	100,0%
032.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	25	$ 80.383,00	$ 2.009.575,00	97,80	72,80	0,00	97,80	$7.861.457,00	0,00	$ -	97,80	$7.861.457,40	100,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	5	$ 83.950,00	$ 419.750,00		0,00	0,00	5	$419.750,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.073	DEMOLICION PISO EN BALDOSA SIN RETIRO	M2	10,6	$ 8.659,00	$ 91.785,00		0,00	10,60	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UND	2	$ 245.605,00	$ 491.210,00		0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	138,4	$ 13.411,00	$ 1.856.092,00	39,31	0,00	20,96	117,440	$1.574.988,00	78,13	$ 1.047.801,43	117,435400	$1.574.926,15	100,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	3	$ 751.923,00	$ 2.255.769,00		0,00	1,10	1,90	$1.428.654,00	1,90	$ 1.428.653,70	1,90	$1.428.653,70	100,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3.35M X 6.6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 174.927,00	$ 174.927,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1	$ 750.871,00	$ 750.871,00		0,00	0,00	1	$750.871,00	1,00	$ 750.871,00	1,00	$750.871,00	100,0%
035.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML	30	$ 99.732,00	$ 2.991.960,00		0,00	7,00	23,00	$2.293.836,00	23,00	$ 2.293.836,00	23,00	$2.293.836,00	100,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0	$ 44.083,00	$ -	1.50	3,00	0,00	3,00	$132.249,00	1,50	$ 66.124,50	3,00	$132.249,00	100,0%
006.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0	$ 1.211.700,00	$ -	0,75	1,50	0,00	1,50	$1.817.550,00	0,75	$ 908.775,00	1,50	$1.817.550,00	100,00%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO).	m2	0	$ 774.148,00	$ -	0,00	5,04	0,00	5,04	$3.901.706,00	5,04	$ 3.901.705,92	5,04	$3.901.705,92	100,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0	$ 34.093,00	$ -	0,00	30,00	0,00	30,00	$1.022.790,00	30,00	$ 1.022.790,00	30,00	$1.022.790,00	100,0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	0	$ 137.052,00	$ -	0,75	1,50	0,00	1,50	$205.578,00	0,75	$ 102.789,00	1,50	$205.578,00	100,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 15.330,00	$ -	10,60	19,70	0,00	19,70	$302.001,00	9,18	$ 138.593,06	19,70	$302.001,00	100,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP05	MANTENIMIENTO DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE	UND	0	$ 755.738,00			1,00	0,00	1,00	$755.738,00	1,00	$ 755.738,00	1,00	$755.738,00	100,0%
NP06	INSTALACION DE LAVAMANOS PROVISIONAL	UND	0	$ 207.714,00			1,00	0,00	1,00	$207.714,00	1,00	$ 207.714,00	1,00	$207.714,00	100,0%
NP07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA 10 HILOS H=2,0 SEPARADOS CADA 20CM , POSTE EN CONCRETO , PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	0	$ 233.717,00			15,00	0,00	15,00	$3.505.755,00	15,00	$ 3.505.755,00	15,00	$3.505.755,00	100,0%
NP08	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN TUBERIA METALICA DE 2" CON MALLA ESLABONADA, RISAGRAS Y PORTACANDADO ANCHO 90CM Y ALTURA 2M	UN	0	$ 695.759,00			1,00	0,00	1,00	$695.759,00	1,00	$ 695.759,00	1,00	$695.759,00	100,0%
NP09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO TAPA 10MM EN SUPERBOARD CON DILATACION EN Z, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE KORAZA. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	0	$ 64.244,00			80,00	0,00	80,00	$5.139.520,00	80,00	$ 5.139.520,00	80,00	$5.139.520,00	100,0%
NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND	0	$ 55.881,00			0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 5 F 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2	0	$ 28.000,00			15,00	0,00	15,00	$420.000,00	15,00	$ 420.000,00	15,00	$420.000,00	100,0%
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL SISTEMA PROYECTANTE CON PISA VIDRIO CONFIGURACION INTERNA CON ANGEO medida variable entre 20 a 30cm altura y 1 a 1,5 de longitud	M2	0	$ 333.585,84			2,40	0,00	2,40	$800.606,00	2,40	$ 800.606,26	2,40	$800.606,26	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, Squre D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	0	$ 272.380,06			0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP21	MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD SANITARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES DE USO (incluye cambio de acoples, arbol de descarga, cambio de bizcocho, fluid master)	UND	0	$ 119.539,00			5,00	0,00	5,00	$597.695,00	5,00	$ 597.695,00	5,00	$597.695,00	100,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUABONITA)															
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	90	$ 3.415,00	$ 307.350,00		0,00	0,00	90	$307.350,00	90,00	$ 307.350,00	90,00	$307.350,00	100,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	12	$ 48.752,00	$ 585.024,00		0,00	0,00	12	$585.024,00	3,00	$ 146.256,00	3,00	$146.256,00	25,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCEBORIOS DE FIJACION)	ML	15	$ 46.496,00	$ 697.440,00	15,00	0,00	0,00	15	$697.440,00	0,00	$ -	15,00	$697.440,00	100,0%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	10	$ 11.683,00	$ 116.830,00		0,00	0,00	10	$116.830,00	10,00	$ 116.830,00	10,00	$116.830,00	100,0%
08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	14	$ 202.897,00	$ 2.840.559,00		0,00	14,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	1	$ 200.508,00	$ 200.508,00		0,00	0,00	1	$200.508,00	1,00	$ 200.508,00	1,00	$200.508,00	100,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1	$ 148.614,00	$ 148.614,00		0,00	0,00	1	$148.614,00	1,00	$ 148.614,00	1,00	$148.614,00	100,0%
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1	$ 195.121,00	$ 195.121,00		0,00	0,00	1	$195.121,00	1,00	$ 195.121,00	1,00	$195.121,00	100,0%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER BC	UND	8	$ 81.280,00	$ 650.240,00		14,00	0,00	22,00	$1.788.160,00	22,00	$ 1.788.160,00	22,00	$1.788.160,00	100,0%
08B.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00		0,00	0,00	10	$1.808.550,00	10,00	$ 1.808.550,00	10,00	$1.808.550,00	100,0%
08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00		0,00	0,00	10	$1.857.470,00	10,00	$ 1.857.470,00	10,00	$1.857.470,00	100,0%
08B.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00		0,00	10,00	0	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
08B.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00		0,00	10,00	0	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÒN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

008.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.890,00	$ 88.890,00		0,00	10,00	0	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	12	$ 45.236,00	$ 542.832,00	12,00	0,00	0,00	12,00	$542.832,00	0,00	$ -	12,00	$542.832,00	100,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	10	$ 102.165,00	$ 1.021.650,00		0,00	1,00	9	$919.485,00	9,00	$ 919.485,00	9,00	$919.485,00	100,0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	71,5	$ 96.240,00	$ 6.881.160,00		0,00	71,50	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	58	$ 18.847,00	$ 1.093.126,00		0,00	0,00	58	$1.093.126,00	58,00	$ 1.093.126,00	58,00	$1.093.126,00	100,0%
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERÁMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	4	$ 95.997,00	$ 383.988,00		0,00	4,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	409	$ 31.842,00	$ 13.023.378,00	282,54	0,00	0,00	409	$13.023.378,00	126,46	$ 4.026.797,48	409,00	$13.023.346,16	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	14	$ 33.565,00	$ 469.910,00	38,44	24,43	0,00	38,43	$1.289.903,00	0,00	$ -	38,44	$1.290.117,77	100,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR. FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	460,8	$ 37.068,00	$ 17.080.934,00	236,32	0,00	197,37	263,4	$9.764.823,00	27,11	$ 1.004.950,55	263,4300	$9.764.823,24	100,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	63	$ 34.093,00	$ 2.147.859,00	49,83	0,00	0,00	63	$2.147.859,00	14,17	$ 483.179,63	63,00	$2.147.899,23	100,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	158	$ 39.152,00	$ 6.187.712,00	69,43	0,00	28,99	129,01	$5.051.000,00	68,58	$ 2.332.676,16	129,0100	$5.050.999,52	100,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	164	$ 36.763,00	$ 3.823.352,00	98,88	0,00	5,12	98,88	$3.635.125,00	0,00	$ -	98,8800	$3.635.125,44	100,0%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	84	$ 18.292,00	$ 1.536.528,00		96,91	0,00	180,91	$3.309.206,00	180,91	$ 3.309.205,72	180,91	$3.309.205,72	100,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	116,9	$ 35.333,00	$ 4.130.428,00	22,80	0,00	0,00	116,9	$4.130.428,00	94,10	$ 3.324.835,30	116,90	$4.130.427,70	100,0%
021.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.50 M) MARCO CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 CELOSIAS EN PLATINA DE 1/4 X 3/16 ACERO A36 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE.	ML	10	$ 370.019,00	$ 3.700.190,00		0,00	1,50	8,50	$3.145.162,00	8,50	$ 3.145.161,50	8,50	$3.145.161,50	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1,50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	45	$ 409.402,00	$ 18.423.090,00	40,00	22,00	0,00	67,00	$27.429.934,00	27,00	$ 11.083.854,00	67,00	$27.429.934,00	100,0%
021.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 3,0 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA D 131, CONCRETO PISA MALLA, CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ML	45	$ 1.083.343,00	$ 47.850.435,00	30,00	0,00	15,00	30,00	$31.900.290,00	0,00	$ -	30,00	$31.900.290,00	100,0%
021.069	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	96,55	$ 154.767,00	$ 14.942.754,00		0,00	66,55	30,00	$4.643.010,00	30,00	$ 4.643.010,00	30,00	$4.643.010,00	100,0%
022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	30	$ 4.475,00	$ 134.250,00	25,90	0,00	4,10	25,90	$115.903,00	0,00	$ -	25,90	$115.902,50	100,0%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	54,1	$ 21.101,00	$ 1.141.564,00	3,83	0,00	50,27	3,83	$80.758,00	0,00	$ -	3,83	$80.757,75	100,0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	41,5	$ 20.428,00	$ 847.430,00		0,00	4,01	37,49	$765.578,00	37,49	$ 765.578,47	37,491600	$765.578,47	100,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	40	$ 7.385,00	$ 295.600,00	15,00	0,00	25,00	15,00	$110.925,00	0,00	$ -	15,00	$110.925,00	100,0%
028.057	DESMONTE LAMPARAS	UND	46	$ 9.456,00	$ 434.976,00		0,00	24,00	22,00	$208.032,00	22,00	$ 208.032,00	22,00	$208.032,00	100,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	18	$ 13.164,00	$ 236.952,00	12,00	0,00	6,00	12,00	$157.968,00	0,00	$ -	12,00	$157.968,00	100,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	224	$ 21.574,00	$ 4.832.576,00	302,76	78,77	0,00	302,77	$6.531.960,00	0,00	$ -	302,76	$6.531.800,06	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	59	$ 18.193,00	$ 1.073.387,00		0,00	0,00	59	$1.073.387,00	59,00	$ 1.073.387,00	59,00	$1.073.387,00	100,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	54,1	$ 57.168,00	$ 3.093.871,00	3,83	0,00	50,27	3,83	$218.870,00	0,00	$ -	3,83	$218.869,91	100,0%
032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	12,6	$ 36.638,00	$ 461.639,00		0,00	12,60	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO REF. A40S TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 309.476,00	$ 309.476,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARBURO PARA MURO INCLUYE ACRONAL	M2	10	$ 18.084,00	$ 180.840,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2	$ 83.950,00	$ 167.900,00		2,00	0,00	2,00	$167.900,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	42	$ 13.411,00	$ 563.262,00		0,00	42,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE															
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0	$ 80.383,00	$ -		78,50	0,00	78,50	$6.310.066,00	78,50	$ 6.310.052,64	78,50	$6.310.052,64	100,0%
010.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-300 DE 3 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	0	$ 55.447,00	$ -		26,19	0,00	26,19	$1.452.157,00	26,19	$ 1.452.156,93	26,19	$1.452.156,93	100,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP02	MANTENIMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2	0	$ 78.063,00	$ -	0,00	80,00	0,00	80,00	$6.245.040,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND	0	$ 55.881,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$55.881,00	1,00	$ 55.881,00	1,00	$55.881,00	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	0	$ 272.380,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$272.380,00	1,00	$ 272.380,00	1,00	$272.380,00	100,0%
NP22	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CAL 10 SIMILAR A LA EXISTENTE	M2	0	$ 112.172,00	$ -	0,00	30,00	0,00	30,00	$3.365.160,00	30,00	$ 3.365.160,00	30,00	$3.365.160,00	100,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	130	$ 1.824,00	$ 237.120,00	49,25	0,00	80,75	49,25	$89.832,00	0,00	$ -	49,25	$89.832,00	100,0%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	27,3	$ 44.083,00	$ 1.203.466,00	15,90	0,00	11,40	15,90	$700.920,00	0,00	$ -	15,90	$701.029,91	100,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	38,025	$ 48.752,00	$ 1.853.795,00	27,00	0,00	0,00	38,025	$1.853.795,00	2,025	$ 98.722,80	29,02	$1.414.816,48	76,3%
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 16 CM.).	UND	7	$ 853.805,00	$ 5.976.635,00		0,00	7,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	32,5	$ 48.679,00	$ 1.582.568,00		0,00	32,50	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	8,76	$ 45.236,00	$ 397.172,00		0,00	8,76	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	36,4	$ 102.165,00	$ 3.718.866,00		0,00	36,40	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
021.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.50 M) MARCO CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 CELOSIAS EN PLATINA DE 1/4 X 3/16 ACERO A36 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE.	ML	78	$ 370.019,00	$ 28.861.482,00		0,00	78,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. HHVARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	78	$ 134.846,00	$ 10.517.988,00	30,10	0,00	47,90	31,00	$4.180.226,00	0,90	$ 121.361,40	31,00	$4.180.226,00	100,0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	3,9	$ 137.052,00	$ 534.503,00	2,12700	0,00	1,77	2,13	$291.510,00	0,00	$ -	2,13	$291.509,60	100,0%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	38	$ 12.032,00	$ 469.248,00	103,08	64,08	0,00	103,08	$1.240.259,00	0,00	$ -	103,08	$1.240.258,56	100,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	3,9	$ 7.395,00	$ 28.841,00		14,10	0,00	18,00	$133.110,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	0,65	$ 139.726,00	$ 90.822,00	0,63	0,00	0,02	0,63	$88.027,00	0,00	$ -	0,63	$88.027,38	100,0%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	19,5	$ 36.175,00	$ 705.413,00	21,27	1,77	0,00	21,27	$769.442,00	0,00	$ -	21,2700	$769.442,25	100,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	6,75	$ 13.164,00	$ 88.857,00		0,00	6,75	0	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10MM	ML	273	$ 13.721,00	$ 3.746.833,00		0,00	200,00	73,00	$1.001.633,00	73,00	$ 1.001.633,00	73,00	$1.001.633,00	100,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	257,4	$ 21.574,00	$ 5.553.148,00	299,58	42,18	0,00	299,58	$6.463.139,00	0,00	$ -	299,58	$6.463.138,92	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	78	$ 4.475,00	$ 349.050,00		0,00	41,00	37,00	$165.575,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
035.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML	19,24	$ 99.732,00	$ 1.918.844,00		3,76	0,00	23,00	$2.293.836,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE														
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0	$ 1.211.700,00	$ -	2,13	2,13	0,00	2,13	$2.577.286,00		$ -	2,1270	$2.577.285,90	100,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	0	$ 57.188,00	$ -	23,57	23,57	0,00	23,57	$1.347.921,00		$ -	23,57	$1.347.944,04	100,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP04	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUBIERTA UBICADO EN SALONES ZONA ALTA	KG	0	$ 21.731,00	$ -	0,00	50,00	0,00	50,00	$1.086.550,00	50,00	$ 1.086.550,00	50,00	$1.086.550,00	100,0%
NP09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO TAPA 18MM EN SUPERBOARD CON DILATACION EN Z, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE KORAZA. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA LA FACHADA, TAPA SUPERIOR, ALERO FRONTAL	ML	0	$ 64.244,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$64.244,00	1,00	$ 64.244,00	1,00	$64.244,00	100,0%
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICADAS DE 50CM ANCHO EN CONCRETO DE 4000PSI CON REFUERZO 3/8 PARA CANAL EN CONCRETO TIPO REJILLA	ML	0	$ 109.840,00	$ -	0,00	31,00	0,00	31,00	$3.405.040,00	31,00	$ 3.405.040,00	31,00	$3.405.040,00	100,0%
NP12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.80*1 m. (Incluye, Concreto,y tapa reforzada en concreto reforzado 3000psi con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	0	$ 821.366,00	$ -	0,00	7,00	0,00	7,00	$5.749.660,00	7,00	$ 5.749.660,00	7,00	$5.749.660,00	100,0%
NP13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO E=12CM	M2	0	$ 170.557,00	$ -	0,00	5,40	0,00	5,40	$921.008,00	5,40	$ 921.007,80	5,40	$921.007,80	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 8 F 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2	6	$ 28.000,00	$ -	0,00	16,90	0,00	16,90	$473.200,00	16,90	$ 473.200,00	16,90	$473.200,00	100,0%
NP24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.33 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6	$ 87.246,00	$ -	0,00	27,46	0,00	27,46	$2.395.775,00	27,46	$ 2.395.775,16	27,46	$2.395.775,16	100,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)														
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	ML	45	$ 4.455,00	$ 200.475,00	43,15	0,00	1,85	43,15	$192.233,00	0,00	$ -	43,15	$192.233,25	100,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	18	$ 48.752,00	$ 877.536,00	24,00	0,00	0,00	24,00	$1.170.048,00	0,00	$ -	24,00	$1.170.048,00	100,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	30	$ 46.496,00	$ 1.394.880,00		0,00	0,00	30,00	$1.394.880,00	30,00	$ 1.394.880,00	30,00	$1.394.880,00	100,0%
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4	$ 125.309,00	$ 501.236,00		0,00	0,00	4,00	$501.236,00	4,00	$ 501.236,00	4,00	$501.236,00	100,0%
003.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.45 M. H=0.30 M. CON REJILLA METALICA EN CONTRAMARCO Y MARCO EN ANGULO 2"*2"*3/16 Y REJILLA EN PLATINA DE 2"*3/16 (INCLUYE REJILLA METALICA)	ML	45	$ 218.119,00	$ 9.815.355,00		0,00	45,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.102	RECALCE DE BAJANTES EN PVC CON CONCRETO DE 3000 PSI - INCLUYE REFUERZO 3/8"	ML	4,8	$ 135.753,00	$ 651.614,00		0,00	0,00	4,80	$651.614,00	4,80	$ 651.614,40	4,80	$651.614,40	100,0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.08 M.	ML	3	$ 190.348,00	$ 571.044,00		0,00	0,00	3,00	$571.044,00	3,00	$ 571.044,00	3,00	$571.044,00	100,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 72.893,00	$ 291.572,00		0,00	0,00	4,00	$291.572,00	4,00	$ 291.572,00	4,00	$291.572,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

097.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE, TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO.	UND	1	$ 1.597.722,00	$ 1.597.722,00		0,00	0,00	1,00	$1.597.722,00	1,00	$ 1.597.722,00	1,00	$1.597.722,00	100,0%
097.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00		0,00	0,00	4,00	$2.372.292,00	4,00	$ 2.372.292,00	4,00	$2.372.292,00	100,0%
98B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	20	$ 11.683,00	$ 233.660,00	20,00	0,00	0,00	20,00	$233.660,00	0,00	$ -	20,00	$233.660,00	100,0%
98B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCEBORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	8	$ 202.897,00	$ 1.623.176,00	8,00	0,00	0,00	8,00	$1.623.176,00	0,00	$ -	8,00	$1.623.176,00	100,0%
98B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	10	$ 200.508,00	$ 2.005.080,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$2.005.080,00	0,00	$ -	10,00	$2.005.080,00	100,0%
98B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$1.486.140,00	0,00	$ -	10,00	$1.486.140,00	100,0%
98B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$1.951.210,00	0,00	$ -	10,00	$1.951.210,00	100,0%
98B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	5	$ 81.280,00	$ 406.400,00	5,00	0,00	0,00	5,00	$406.400,00	0,00	$ -	5,00	$406.400,00	100,0%
98B.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$1.808.550,00	0,00	$ -	10,00	$1.808.550,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

008.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$1.857.470,00	0,00	$ -	10,00	$1.857.470,00	100,0%
008.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$72.550,00	0,00	$ -	10,00	$72.550,00	100,0%
008.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00	10,00	0,00	0,00	10,00	$72.550,00	0,00	$ -	10,00	$72.550,00	100,0%
008.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.888,00	$ 88.880,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	9	$ 45.236,00	$ 407.124,00		0,00	0,00	9,00	$407.124,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
010.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-300 DE 3 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	16	$ 55.447,00	$ 887.152,00		0,00	0,00	16,00	$887.152,00	16,00	$ 887.152,00	16,00	$887.152,00	100,0%
010.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 H=20 CM (TERMINADO ALLANADO EN CEMENTO)	ML	45	$ 26.434,00	$ 1.189.530,00		0,00	45,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	16	$ 102.165,00	$ 1.634.640,00		38,00	0,00	54,00	$5.516.910,00	54,00	$ 5.516.910,00	54,00	$5.516.910,00	100,0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	208,31	$ 96.246,00	$ 20.047.754,00		0,00	208,31	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	75	$ 18.847,00	$ 1.413.525,00		0,00	0,00	75,00	$1.413.525,00	75,00	$ 1.413.525,00	75,00	$1.413.525,00	100,0%
016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	4	$ 884.831,00	$ 3.539.324,00		0,00	4,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	336	$ 31.842,00	$ 10.698.912,00	155,16	0,00	14,87	321,14	$10.225.581,00	165,98	$ 5.284.975,85	321,1350	$10.225.580,67	100,0%
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	16	$ 33.565,00	$ 537.040,00		0,00	16,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 2 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	203,4	$ 37.068,00	$ 7.539.631,00	174,15	0,00	0,00	203,40	$7.539.631,00	29,25	$ 1.084.239,00	203,40	$7.539.631,20	100,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	34,23	$ 34.083,00	$ 1.167.003,00		0,00	0,00	34,23	$1.167.003,00	34,23	$ 1.166.832,93	34,23	$1.166.832,93	100,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	52	$ 39.152,00	$ 2.035.904,00	80,55	28,55	0,00	80,55	$3.153.694,00	0,00	$ -	80,55	$3.153.693,60	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	23,5	$ 36.763,00	$ 863.931,00		0,00	0,00	23,50	$863.931,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	72	$ 18.292,00	$ 1.317.024,00	72,00	288,00	0,00	360,00	$6.585.120,00	288,00	$ 5.268.096,00	360,00	$6.585.120,00	100,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	104,58	$ 35.333,00	$ 3.709.258,00	63,10	45,24	0,00	150,22	$5.307.723,00	87,12	$ 3.078.210,96	150,2200	$5.307.723,26	100,0%
019.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS, LAMINAS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	72	$ 19.522,00	$ 1.405.584,00		0,00	72,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3500 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	46	$ 134.846,00	$ 6.068.070,00	35,77	0,00	3,00	42,00	$5.663.532,00	0,00	$ -	35,77	$4.823.441,42	85,2%
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	96,55	$ 409.402,00	$ 39.527.763,00		0,00	0,00	96,55	$39.527.763,00	96,55	$ 39.527.763,10	96,55	$39.527.763,10	100,0%
026.009	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	154,31	$ 20.420,00	$ 3.151.010,00	53,76	47,43	0,00	201,74	$4.119.490,00	147,97	$ 3.021.563,74	201,730800	$4.119.342,94	100,0%
026.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	5,7	$ 58.104,00	$ 331.193,00	4,00	1,30	0,00	7,00	$406.728,00	3,00	$ 174.312,06	7,00	$406.728,00	100,0%
026.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	65,3	$ 7.395,00	$ 482.894,00		18,70	0,00	84,00	$621.180,00	84,00	$ 621.180,00	84,00	$621.180,00	100,0%
026.077	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 84.706,00	$ 84.706,00		0,00	0,00	1,00	$84.706,00	1,00	$ 84.706,00	1,00	$84.706,00	100,0%
026.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	20	$ 9.456,00	$ 274.224,00	13,00	0,00	11,00	18,00	$170.208,00	5,00	$ 47.280,00	18,00	$170.208,00	100,0%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	0,03	$ 139.726,00	$ 4.192,00	0,81	0,78	0,00	0,81	$113.178,00	0,00	$ -	0,81	$113.178,06	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	3,84	$ 13.164,00	$ 50.559,00	15,06	11,22	0,00	15,06	$198.250,00	0,00	$ -	15,06	$198.249,84	100,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	3	$ 40.863,00	$ 122.589,00		0,00	0,00	3,00	$122.589,00	3,00	$ 122.589,00	3,00	$122.589,00	100,0%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	30	$ 10.763,00	$ 322.890,00	19,36	0,00	18,64	19,3600	$208.372,00	0,00	$ -	19,360	$208.371,68	100,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	367,1	$ 21.574,00	$ 8.351.295,00	247,16	0,00	140,00	247,16	$5.330.935,00	0,00	$ -	247,16	$5.332.285,93	100,0%
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	52	$ 18.193,00	$ 946.036,00		0,00	52,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	51,3	$ 57.166,00	$ 2.933.744,00	29,18	0,00	22,12	29,18	$1.668.746,00	0,00	$ -	29,18	$1.668.883,09	100,0%
032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	27,12	$ 36.638,00	$ 993.623,00		0,00	27,12	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2	$ 83.950,00	$ 167.900,00		0,00	0,00	2,00	$167.900,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UND	4	$ 245.603,00	$ 982.420,00		0,00	4,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	154,31	$ 13.411,00	$ 2.069.451,00		0,00	154,31	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	3	$ 751.923,00	$ 2.255.769,00		0,00	0,00	3,00	$2.255.769,00	3,00	$ 2.255.769,00	3,00	$2.255.769,00	100,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE															
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0	$ 80.383,00	$ -	107,52	201,79	0,00	201,79	$16.220.486,00	94,27	$ 7.577.769,72	201,79	$16.220.549,88	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

013.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEC BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	0	$ 113.082,00	$ -		5,04	0,00	5,04	$569.984,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	0	$ 774.148,00	$ -	7,56	11,55	0,00	11,55	$8.941.409,00	3,99	$ 3.888.850,52	11,55	$8.941.409,40	100,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP02	MANTENIMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2	0	$ 78.063,00	$ -	0,00	144,75	0,00	144,75	$11.299.619,00	144,75	$ 11.299.619,25	144,75	$11.299.619,25	100,0%
NP09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO TAPA 10MM EN SUPERBOARD CON DILATACION EN Z, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE KORAZA. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA LA FACHADA, TAPA SUPERIOR, ALERO FRONTAL	ML	0	$ 64.244,00	$ -	0,00	18,20	0,00	18,20	$1.169.241,00	18,20	$ 1.169.240,80	18,20	$1.169.240,80	100,0%
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICADAS DE 50CM ANCHO EN CONCRETO DE 4000PSI CON REFUERZO 3/8 PARA CANAL EN CONCRETO TIPO REJILLA	ML	0	$ 109.840,00	$ -	0,00	42,00	0,00	42,00	$4.613.280,00	42,00	$ 4.613.280,00	42,00	$4.613.280,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND	0	$ 55.881,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$55.881,00	1,00	$ 55.881,00	1,00	$55.881,00	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	0	$ 272.380,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$272.380,00	1,00	$ 272.380,00	1,00	$272.380,00	100,0%
NP21	MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD SANITARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES DE USO (incluye cambio de acoples, arbol de descarga, cambio de bizcocho, fluid master)	UND		$ 119.539,00	$ -	0,00	2,00	0,00	2,00	$239.078,00	2,00	$ 239.078,00	2,00	$239.078,00	100,0%
NP23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.40 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		$ 92.236,00	$ -	0,00	54,00	0,00	54,00	$4.980.906,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARÍA GORETTI SEDE PRINCIPAL														
002.022	CONFORMACION MANUAL DE TALUDES EN TIERRA	M3	5	$ 65.891,00	$ 329.455,00		0,00	5,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 46.496,00	$ 929.920,00		0,00	0,00	20,00	$929.920,00	4,00	$ 185.984,00	4,00	$185.984,00	20,0%
003.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	9	$ 91.011,00	$ 819.099,00		0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

005.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	3	$ 260.167,00	$ 780.501,00	1,90	1,00	0,00	4,00	$1.040.668,00	2,10	$ 546.350,70	4,00	$1.040.668,00	100,0%
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	350	$ 80.383,00	$ 28.134.050,00		50,80	0,00	400,00	$32.153.200,00	158,80	$ 12.764.820,40	158,80	$12.764.820,40	39,7%
006.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CALADOS EN CELOSIA CERAMICA ACABADO EN GRES DE 20X20X10 CMS	M2	8	$ 521.326,00	$ 4.170.608,00		0,00	0,00	8,00	$4.170.608,00	8,00	$ 4.172.171,98	8,00	$4.172.171,98	100,0%
007.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE, TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO.	UND	2	$ 1.597.722,00	$ 3.195.444,00		0,00	0,00	2,00	$3.195.444,00	2,00	$ 3.195.444,00	2,00	$3.195.444,00	100,0%
007.115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: D19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2	$ 593.073,00	$ 1.186.146,00		2,00	0,00	4,00	$2.372.292,00	3,00	$ 1.779.219,00	3,00	$1.779.219,00	75,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	200	$ 45.236,00	$ 9.047.200,00		0,00	50,00	150,00	$6.785.400,00	92,45	$ 4.182.068,20	92,45	$4.182.068,20	61,6%
010.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURIB A=0.85 M. O SIMILAR. CRISTAL O OPAL SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	200	$ 257.434,00	$ 51.486.800,00		0,00	0,00	200,00	$51.486.800,00	165,20	$ 42.528.098,80	165,20	$42.528.098,80	82,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

010.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.30 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	100	$ 33.000,00	$ 3.300.000,00		0,00	0,00	100,00	$3.300.000,00	100,00	$ 3.300.000,00	100,00	$3.300.000,00	100,0%
010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.62 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	250	$ 117.337,00	$ 29.334.250,00		0,00	250,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	300	$ 21.698,00	$ 6.509.400,00	835,79	637,872	0,00	937,872	$20.349.947,00	48,04	$ 1.042.289,47	883,83	$19.177.235,61	94,2%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	35	$ 96.240,00	$ 3.368.400,00		0,00	35,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL VILLA DE LEYVA 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CAFÉ (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.	M2	100	$ 188.820,00	$ 18.882.000,00	104,95	4,95	0,00	104,95	$19.817.414,00	0,00	$ -	104,95400	$19.817.414,28	100,0%
017.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	7	$ 289.178,00	$ 2.024.246,00		0,00	0,00	7,00	$2.024.246,00	7,00	$ 2.024.246,00	7,00	$2.024.246,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	10	$ 774.148,00	$ 7.741.480,00		0,00	0,00	10,00	$7.741.480,00	10,00	$ 7.741.480,00	10,00	$7.741.480,00	100,0%
018.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	400	$ 31.842,00	$ 12.736.800,00		426,63	0,00	626,63	$19.953.175,00	575,54	$ 18.326.387,25	575,54	$18.326.387,25	91,8%
018.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	300	$ 37.068,00	$ 11.120.400,00		188,41	0,00	488,41	$15.064.855,00	218,30	$ 8.091.944,40	218,30	$8.091.944,40	53,7%
018.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	60	$ 36.763,00	$ 2.205.780,00		40,00	0,00	100,00	$3.676.300,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
021.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, POSTE EN CONCRETO ,CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	45	$ 346.931,00	$ 15.611.895,00		0,00	0,00	45,00	$15.611.895,00	25,00	$ 8.673.275,00	25,00	$8.673.275,00	55,6%
021.071	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	30	$ 240.821,00	$ 7.227.630,00	31,00	1,00	0,00	31,00	$7.468.551,00	0,00	$ -	31,00	$7.468.551,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

028.077	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO)	UND	2	$ 84.706,00	$ 169.412,00		0,00	0,00	2,00	$169.412,00	2,00	$ 169.412,00	2,00	$169.412,00	100,0%
028.006	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	425	$ 20.426,00	$ 8.678.590,00		0,00	40,00	385,00	$7.861.700,00	158,80	$ 3.242.696,00	158,80	$3.242.696,00	41,2%
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	45	$ 22.859,00	$ 1.028.655,00		0,00	45,00	0,00	$0,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.003	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	30	$ 10.933,00	$ 327.990,00		0,00	30,00	0,00	$0,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	18	$ 13.164,00	$ 236.952,00		86,95	0,00	104,95	$1.381.562,00	92,45	$ 1.217.011,80	92,4500	$1.217.011,80	88,1%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	80	$ 15.330,00	$ 1.226.400,00	104,95	24,95	0,00	104,95	$1.608.884,00	0,00	$ -	104,95	$1.608.944,82	100,0%
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	12	$ 4.475,00	$ 53.700,00		0,00	12,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	155	$ 57.188,00	$ 8.864.140,00	21,33	0,00	100,00	55,00	$3.145.340,00	0,00	$ -	21,33	$1.219.568,41	38,8%
032.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA METALICA ONDULADA	M2	30	$ 55.350,00	$ 1.660.500,00		0,00	0,00	30,00	$1.660.500,00	30,00	$ 1.660.500,00	30,00	$1.660.500,00	100,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.823,00	$ 4.511.538,00		0,00	2,00	4,00	$3.007.692,00	4,00	$ 3.007.692,00	4,00	$3.007.692,00	100,0%
032.131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M	ML	13	$ 421.956,00	$ 5.485.428,00		0,00	0,00	13,00	$5.485.428,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE															
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	0	$ 48.752,00	$ -		18,00	0,00	18,00	$877.536,00	9,00	$ 438.768,00	9,00	$438.768,00	50,0%
002.0120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.25M, E=0.50, MANUAL	ML	0	$ 4.455,00	$ -	25,00	25,00	0,00	25,00	$111.375,00	0,00	$ -	25,00	$111.375,00	100,0%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0	$ 1.211.700,00	$ -	5,56	5,66	0,00	5,66	$7.100.562,00	0,00	$ -	5,56	$6.732.205,00	94,8%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

068.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0	$ 81.250,00	$ -		40,00	0,00	40,00	$3.251.200,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	0	$ 34.093,00	$ -		150,00	0,00	150,00	$5.113.950,00	72,03	$ 2.455.548,33	72,03	$2.455.548,33	48,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	0	$ 39.152,00	$ -		200,00	0,00	200,00	$7.830.400,00	119,08	$ 4.662.220,16	119,08	$4.662.220,16	59,5%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	0	$ 18.282,00	$ -		300,00	0,00	300,00	$5.487.600,00	258,72	$ 4.732.506,24	258,72	$4.732.506,24	86,2%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0	$ 35.333,00	$ -		150,00	0,00	150,00	$5.299.950,00	76,50	$ 2.702.974,50	76,50	$2.702.974,50	51,0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	0	$ 137.852,00	$ -	5,56	5,56	0,00	5,56	$803.125,00	0,00	$ -	5,56	$761.461,00	94,8%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 36.175,00	$ -	55,56	91,56	0,00	91,56	$3.312.183,00	36,00	$ 1.302.300,00	91,56	$3.312.183,00	100,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	0	$ 1.265.606,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$1.265.606,00	1,00	$ 1.265.606,00	1,00	$1.265.606,00	100,0%
032.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	0	$ 791.483,00	$ -	0,00	2,00	0,00	2,00	$1.582.966,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP04	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUBIERTA UBICADO EN SALONES ZONA ALTA	KG		$ 21.731,00	$ -	0,00	700,00	0,00	700,00	$15.211.700,00	700,00	$ 15.211.700,00	700,00	$15.211.700,00	100,0%
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICADAS DE 50CM ANCHO EN CONCRETO DE 4000PSI CON REFUERZO 3/8 PARA CANAL EN CONCRETO TIPO REJILLA	ML		$ 109.840,00	$ -	0,00	29,00	0,00	29,00	$3.185.360,00	29,00	$ 3.185.360,00	29,00	$3.185.360,00	100,0%
NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND		$ 55.881,00	$ -	0,00	3,00	0,00	3,00	$167.643,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.406,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

NP18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 5 P 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2		$ 28.000,00	$ -	0,00	104,97	0,00	104,97	$2.939.132,00	104,97	$ 2.939.131,65	104,97	$2.939.131,65	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND		$ 272.388,00	$ -	0,00	3,00	0,00	3,00	$817.140,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP22	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CAL 10 SIMILAR A LA EXISTENTE	M2		$ 112.172,00	$ -	0,00	80,00	0,00	80,00	$8.973.760,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.40 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		$ 92.239,00	$ -	0,00	222,41	0,00	222,41	$20.514.876,00	185,2000	$ 17.082.662,80	185,20	$17.082.662,80	83,3%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)														
003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 888621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	3	$ 1.054.877,00	$ 3.164.631,00	3,00	0,00	0,00	3,00	$3.164.631,00		$ -	3,00	$3.164.631,00	100,0%
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	17	$ 40.096,00	$ 681.630,00	3,00	0,00	14,00	3,00	$120.270,00		$ -	3,00	$120.270,00	100,0%
006.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	7	$ 260.167,00	$ 1.821.169,00	1,90	0,00	5,10	1,90	$494.317,00		$ -	1,90	$494.317,30	100,0%
006.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CALADOS EN CELOSIA CERAMICA ACABADO EN GRES DE 20X20X10 CMS	M2	6	$ 521.326,00	$ 3.127.956,00	6,00	0,00	0,00	6,00	$3.129.624,00		$ -	6,00	$3.129.624,24	100,0%
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	423	$ 80.383,00	$ 34.002.009,00	332,49	0,00	14,24	408,76	$32.857.296,00	76,27	$ 6.130.948,06	408,759300	$32.857.298,81	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: C1901001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00		0,00	1,00	3,00	$1.779.219,00	3,00	$ 1.779.219,00	3,00	$1.779.219,00	100,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	129	$ 45.236,00	$ 5.828.329,00	51,34	0,00	55,65	64,35	$2.910.801,00	13,01	$ 588.294,18	64,34700	$2.910.800,89	100,0%
010.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURB A=0.88 M. O SIMILAR. CRISTAL O OPAL SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	58	$ 257.434,00	$ 12.871.700,00	65,66	15,66	0,00	65,66	$16.903.116,00	0,00	$ -	65,66	$16.903.219,41	100,0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	600	$ 21.858,00	$ 13.018.800,00	606,73	6,72	0,00	600,72	$13.164.611,00	0,00	$ -	606,73	$13.164.618,86	100,0%
012.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL VILLA DE LEYVA 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CAFÉ (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.	M2	132	$ 189.820,00	$ 24.924.240,00	103,44	0,00	28,56	103,44	$19.531.541,00	0,00	$ -	103,44	$19.531.012,10	100,0%
017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	2	$ 1.439.683,00	$ 2.879.366,00		0,00	0,00	2,00	$2.879.366,00	2,00	$ 2.879.366,00	2,00	$2.879.366,00	100,0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	6	$ 774.148,00	$ 4.644.888,00		4,59	0,00	10,59	$8.128.554,00	8,41	$ 6.506.713,94	8,41	$6.506.713,94	80,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	569	$ 31.842,00	$ 15.921.000,00	317,59	73,55	0,00	573,55	$18.262.915,00	255,96	$ 8.159.319,16	573,54800	$18.262.915,42	100,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	500	$ 37.068,00	$ 18.534.000,00	319,50	0,00	0,00	500,00	$18.534.000,00	85,02	$ 3.151.462,86	404,51	$14.994.558,31	80,9%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	150	$ 36.763,00	$ 5.514.450,00	78,71	91,76	0,00	241,76	$8.887.823,00	163,05	$ 5.994.324,79	241,76	$8.887.804,50	100,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00		0,00	0,00	1,00	$1.265.606,00	1,00	$ 1.265.606,00	1,00	$1.265.606,00	100,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	6	$ 58.104,00	$ 348.624,00		2,00	0,00	8,00	$464.832,00	5,00	$ 290.520,00	5,00	$290.520,00	62,5%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	100	$ 13.164,00	$ 1.316.400,00	138,99	52,00	0,00	152,00	$2.000.928,00	13,01	$ 171.197,82	152,00	$2.000.872,71	100,0%
029.010	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA H=0.10 M. .	ML	2	$ 37.193,00	$ 74.386,00	2,00	0,00	0,00	2,00	$74.386,00	0,00	$ -	2,00	$74.386,00	100,0%
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	500	$ 4.475,00	$ 2.237.500,00	150,00	0,00	350,00	150,00	$671.250,00	0,00	$ -	150,00	$671.250,00	100,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	200	$ 57.188,00	$ 11.437.600,00	39,85	0,00	160,15	39,85	$2.278.942,00	0,00	$ -	39,85	$2.278.667,30	100,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.923,00	$ 4.511.538,00		0,00	4,10	1,90	$1.428.654,00	1,90	$ 1.428.653,76	1,90	$1.428.653,70	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PREBERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M. COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,6M, RODADERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00		0,00	0,00	1,00	$10.952.945,00	1,00	$ 10.952.945,00	1,00	$10.952.945,00	100,0%
	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0	$ 44.083,00	$ -	20,69	20,69	0,00	20,69	$912.077,00	0,00	$ -	20,69	$911.989,10	100,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	0	$ 48.752,00	$ -	9,00	27,00	0,00	27,00	$1.316.304,00	18,00	$ 877.616,88	27,00	$1.316.211,37	100,0%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	0	$ 1.211.700,00	$ -	12,85	12,85	0,00	12,85	$15.570.345,00	0,00	$ -	12,85	$15.574.585,95	100,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	0	$ 72.893,00	$ -	3,00	6,00	0,00	6,00	$437.358,00	3,00	$ 218.679,00	6,00	$437.358,00	100,0%
068.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0	$ 81.280,00	$ -	44,00	50,00	0,00	50,00	$4.064.000,00	6,00	$ 487.680,00	50,00	$4.064.000,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	0	$ 102.165,00	$ -	26,00	26,00	0,00	26,00	$2.656.290,00	0,00	$ -	26,00	$2.656.290,00	100,0%
012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	0	$ 86.994,00	$ -		2,00	0,00	2,00	$173.988,00	2,00	$ 173.988,00	2,00	$173.988,00	100,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	0	$ 18.847,00	$ -		46,23	0,00	46,23	$871.297,00	46,23	$ 871.296,81	46,2300	$871.296,81	100,0%
012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	ML	0	$ 76.578,00	$ -	12,95	12,95	0,00	12,95	$991.698,00	0,00	$ -	12,95	$991.698,05	100,0%
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y W.N.)	M2	0	$ 95.897,00	$ -		5,30	0,00	5,30	$508.784,00	5,30	$ 508.784,10	5,30	$508.784,10	100,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	0	$ 39.182,00	$ -	194,20	194,20	0,00	194,20	$7.603.318,00	0,00	$ -	194,20	$7.603.318,40	100,0%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	0	$ 18.292,00	$ -	532,10	532,10	0,00	532,10	$9.733.173,00	0,00	$ -	532,10	$9.733.173,20	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.033	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, Y DEMAS SUPERFICIES METALICA INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0	$ 35.333,00	$ -	132,77	260,96	0,00	260,96	$9.220.429,00	114,75	$ 4.054.391,08	247,518000	$8.745.553,49	94,8%
019.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS, LAMINAS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	0	$ 19.522,00	$ -		40,00	0,00	40,00	$780.880,00	40,00	$ 780.880,00	40,00	$780.880,00	100,0%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	0	$ 137.052,00	$ -	10,34	10,34	0,00	10,34	$1.417.118,00	0,00	$ -	10,34	$1.417.665,89	100,0%
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	0	$ 22.859,00	$ -	6,00	6,00	0,00	6,00	$137.154,00	0,00	$ -	6,00	$137.154,00	100,0%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	0	$ 21.101,00	$ -	105,51	105,51	0,00	105,51	$2.226.367,00	0,00	$ -	105,51	$2.226.273,67	100,0%
028.009	DESMONTE DE CIELO RASO INCLUYE RETIRO	UND	0	$ 20.420,00	$ -	332,46	408,73	0,00	408,73	$8.346.263,00	76,27	$ 1.557.466,11	408,7298400	$8.346.263,33	100,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS INCLUYE RETIRO	M2	0	$ 15.336,00	$ -	105,36	105,36	0,00	105,36	$1.615.016,00	0,00	$ -	105,36	$1.615.104,41	100,0%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 36.175,00	$ -	25,10	25,10	0,00	25,10	$907.812,00	0,00	$ -	25,10	$907.812,00	100,0%
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	0	$ 18.193,00	$ -		80,12	0,00	80,12	$1.457.623,00	80,12	$ 1.457.623,16	80,1200	$1.457.623,16	100,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	0	$ 83.958,00	$ -		2,52	0,00	2,52	$211.554,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP02	MANTENIMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2	0	$ 78.063,00	$ -	0,00	7,43	0,00	7,43	$580.320,00	7,43	$ 580.320,34	7,43	$580.320,34	100,0%
NP06	INSTALACION DE LAVAMANOS PROVISIONAL	UND	0	$ 207.714,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$207.714,00	1,00	$ 207.714,00	1,00	$207.714,00	100,0%
NP08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO TAPA 10mm EN SUPERBOARD CON DILATACION EN Z, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE KORAZA. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	0	$ 64.244,00	$ -	0,00	88,74	0,00	88,74	$5.701.013,00	88,74	$ 5.701.012,56	88,74	$5.701.012,56	100,0%
NP14	DESMONTE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES (antigua sala sasternas)	GLOBAL	0	$ 193.100,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$193.100,00	1,00	$ 193.100,00	1,00	$193.100,00	100,0%
NP15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS Y ZAPATAS CONCRETO 4000 PSI PARA FIJACION DE PUERTA DE INGRESO PPAL H 2,8M 30 X 30 LADOS Y ZAPATA DE 80 X 80 E=30cm	GLOBAL	0	$ 2.019.416,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$2.019.416,00	1,00	$ 2.019.416,00	1,00	$2.019.416,00	100,0%
NP16	COMBO SANITARIO PARA JARDIN	UND	0	$ 681.636,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$681.636,00	1,00	$ 681.636,00	1,00	$681.636,00	100,0%
NP17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	0	$ 161.540,00	$ -	0,00	3,00	0,00	3,00	$484.620,00	3,00	$ 484.620,00	3,00	$484.620,00	100,0%
NP18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 5 F 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2	0	$ 28.000,00	$ -	0,00	103,44	0,00	103,44	$2.896.242,00	103,44	$ 2.896.241,60	103,44	$2.896.241,60	100,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)														
001.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	15	$ 6.983,00	$ 104.745,00		0,00	15,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
002.002	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	10	$ 46.752,00	$ 467.520,00		17,00	0,00	27,00	$1.316.304,00	15,00	$ 731.280,00	15,00	$731.280,00	55,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	2	$ 853.805,00	$ 1.707.610,00		0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 36.475,00	$ 729.500,00		0,00	0,00	20,00	$729.500,00	20,00	$ 729.500,00	20,00	$729.500,00	100,0%
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 35.354,00	$ 707.080,00		0,00	20,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8	$ 46.496,00	$ 371.968,00		0,00	0,00	8,00	$371.968,00	8,00	$ 371.968,00	8,00	$371.968,00	100,0%
003.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5	$ 129.892,00	$ 649.460,00		2,00	0,00	7,00	$909.244,00	7,00	$ 909.244,00	7,00	$909.244,00	100,0%
003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	3	$ 1.054.877,00	$ 3.164.631,00		0,00	0,00	3,00	$3.164.631,00	3,00	$ 3.164.631,00	3,00	$3.164.631,00	100,0%
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	9	$ 40.090,00	$ 360.810,00		0,00	0,00	9,00	$360.810,00	9,00	$ 360.810,00	9,00	$360.810,00	100,0%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	7	$ 1.211.700,00	$ 8.481.900,00	7,00	2,00	0,00	9,00	$10.905.300,00	2,00	$ 2.423.400,00	9,00	$10.905.300,00	100,0%
005.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	3	$ 260.167,00	$ 780.501,00		0,00	0,75	2,25	$585.376,00	2,25	$ 585.375,75	2,25	$585.375,75	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	85	$ 80.383,00	$ 6.832.555,00		0,00	1,85	83,12	$6.681.435,00	83,12	$ 6.681.177,73	83,12	$6.681.177,73	100,0%
006.040	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	1	$ 62.498,00	$ 62.498,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1	$ 159.916,00	$ 159.916,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: C19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	3	$ 593.073,00	$ 1.779.219,00		0,00	0,00	3,00	$1.779.219,00	3,00	$ 1.779.219,00	3,00	$1.779.219,00	100,0%
008.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	4	$ 148.614,00	$ 594.456,00		0,00	0,00	4,00	$594.456,00	4,00	$ 594.456,00	4,00	$594.456,00	100,0%
008.231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	UND	6	$ 327.796,00	$ 1.966.776,00		0,00	6,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	195	$ 45.236,00	$ 8.821.020,00	15,00	0,00	150,00	45,00	$2.035.620,00	30,00	$ 1.357.080,00	45,00	$2.035.620,00	100,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 DE 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	40	$ 102.165,00	$ 4.086.600,00		0,00	40,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 85
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	120	$ 21.698,00	$ 2.603.760,00	147,55	27,60	0,00	147,60	$3.202.625,00	0,00	$ -	147,55	$3.201.503,77	100,0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD E 8M JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	15	$ 96.240,00	$ 1.443.600,00		0,00	15,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	8	$ 80.994,00	$ 895.952,00		0,00	2,00	6,00	$521.964,00	6,00	$ 521.964,00	6,00	$521.964,00	100,0%
012.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	18	$ 220.134,00	$ 2.201.340,00		0,00	10,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	13	$ 38.495,00	$ 500.435,00		0,00	13,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
012.076	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 8 CM JUNTA PERDIDA. INCLUYE ESQUINEROS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	25	$ 53.805,00	$ 1.345.125,00		0,00	25,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
013.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEO BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	26	$ 113.092,00	$ 2.940.392,00		0,00	0,00	26,00	$2.940.392,00	26,00	$ 2.940.392,00	26,00	$2.940.392,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	4	$ 774.148,00	$ 3.096.592,00		0,00	0,00	4,00	$3.096.592,00	4,00	$ 3.096.592,00	4,00	$3.096.592,00	100,0%
017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2	$ 405.255,00	$ 810.510,00		0,00	0,00	2,00	$810.510,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2.	M2	160	$ 31.842,00	$ 5.731.560,00		0,00	36,96	143,04	$4.554.680,00	143,04	$ 4.554.807,05	143,04	$4.554.807,05	100,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	15	$ 37.068,00	$ 556.020,00		184,66	0,00	199,66	$7.400.997,00	199,66	$ 7.401.145,15	199,66	$7.401.145,15	100,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	10	$ 36.763,00	$ 367.630,00		0,00	0,00	10,00	$367.630,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00		0,00	0,00	1,00	$1.265.606,00	1,00	$ 1.265.606,00	1,00	$1.265.606,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.383.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.053	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0.4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 16 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, ALFAJÍA EN CONCRETO, PINTURA)	ML	24	$ 719.331,00	$ 17.263.944,00	26,00	2,00	0,00	26,00	$18.702.606,00	0,00	$ -	26,00	$18.702.606,00	100,0%
027.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 2.0X1.0X1.0M CAL. 12	M3	3	$ 404.622,00	$ 1.213.866,00		0,00	3,00	3,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.002	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	100	$ 16.093,00	$ 1.609.300,00		0,00	100,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	24	$ 22.859,00	$ 548.616,00	52,00	28,00	0,00	52,00	$1.188.668,00	0,00	$ -	52,00	$1.188.668,00	100,0%
028.006	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 77.745,00	$ 155.490,00		0,00	2,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	3	$ 58.104,00	$ 174.312,00		0,00	0,00	3,00	$174.312,00	3,00	$ 174.312,00	3,00	$174.312,00	100,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	6	$ 7.395,00	$ 44.370,00		40,00	6,00	46,00	$340.170,00	46,00	$ 340.170,00	46,00	$340.170,00	100,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	6	$ 9.456,00	$ 56.736,00		4,00	0,00	10,00	$94.560,00	10,00	$ 94.560,00	10,00	$94.560,00	100,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	18	$ 15.626,00	$ 281.270,00		0,00	18,00	0,00	$0,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	26	$ 15.381,00	$ 399.906,00		0,00	13,00	13,00	$199.953,00	13,00	$ 199.953,00	13,00	$199.953,00	100,0%
029.010	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA H=0.10 M. .	ML	3	$ 37.193,00	$ 111.579,00		0,00	0,75	2,25	$83.684,00	2,25	$ 83.684,25	2,25	$83.684,25	100,0%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	7	$ 36.175,00	$ 253.225,00	70,06	83,06	0,00	90,06	$3.257.921,00	20,00	$ 723.599,00	90,06	$3.257.790,27	100,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	195	$ 13.164,00	$ 2.566.980,00	15,58	0,00	175,42	15,58	$205.095,00	0,00	$ -	15,58	$205.029,30	100,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	3	$ 40.863,00	$ 122.589,00		0,00	0,75	2,25	$91.942,00	2,25	$ 91.941,75	2,25	$91.941,75	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	36	$ 57.188,00	$ 2.058.768,00	48,42	12,40	0,00	48,40	$2.767.899,00	0,00	$ -	48,42	$2.769.020,08	100,0%
032.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	1	$ 791.483,00	$ 791.483,00		0,00	0,00	1,00	$791.483,00	1,00	$ 791.483,00	1,00	$791.483,00	100,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	3	$ 751.923,00	$ 2.255.769,00		0,00	0,75	2,25	$1.691.827,00	2,25	$ 1.691.826,75	2,25	$1.691.826,75	100,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y COLUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 16.952.945,00	$ 16.952.945,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 174.927,00	$ 174.927,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.381	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BALONCESTO, INCLUYE TABLEROS Y TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2 - 1/2", TABLERO ACRILICO DE 10 MM, CON REFUERZO METALICO)	UND	2	$ 2.836.633,00	$ 5.673.266,00		0,00	0,00	2,00	$5.673.266,00	2,00	$ 5.673.266,00	2,00	$5.673.266,00	100,0%
032.383	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARCOS DE MICRO FUTBOL, INCLUYE LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2-1/2")	UND	2	$ 1.501.749,00	$ 3.003.498,00		0,00	0,00	2,00	$3.003.498,00	2,00	$ 3.003.498,00	2,00	$3.003.498,00	100,0%
032.131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M	ML	6	$ 421.956,00	$ 2.531.736,00		0,00	6,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%
032.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE, 1.00 X 0.60 M CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLE DE REGULADOR	UND	1	$ 495.707,00	$ 495.707,00		0,00	1,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

	ACTIVIDADES NO PACTADAS PARA ESTA SEDE														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0	$ 44.083,00	$ -	6,31	6,31	0,00	6,31	$278.164,00		$ -	6,31	$278.163,73	100,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	0	$ 72.893,00	$ -		7,00	0,00	7,00	$510.251,00	7,00	$ 510.251,00	7,00	$510.251,00	100,0%
868.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	0	$ 81.280,00	$ -		10,00	0,00	10,00	$812.800,00	10,00	$ 812.800,00	10,00	$812.800,00	100,0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	0	$ 137.052,00	$ -	7,00	9,00	0,00	9,00	$1.233.468,00	2,00	$ 274.104,00	9,00	$1.233.468,00	100,0%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	0	$ 21.161,00	$ -	48,42	48,42	0,00	48,42	$1.021.702,00		$ -	48,42	$1.021.701,98	100,0%
	N.P - ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP02	MANTENIMIENTO GENERAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2		$ 78.063,00	$ -	0,00	70,00	0,00	70,00	$5.464.410,00	70,00	$ 5.464.410,00	70,00	$5.464.410,00	100,0%
NP11	RETIRO TABLERO ELECTRICO	UND		$ 55.881,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$55.881,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, Concreto,y tapa reforzada en concreto reforzado 3000psi con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND		$ 821.380,00	$ -	0,00	2,00	0,00	2,00	$1.642.760,00	2,00	$ 1.642.760,00	2,00	$1.642.760,00	100,0%
NP15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q 5 F 6mm c/. 15 ambos sentidos	M2		$ 28.000,00	$ -	0,00	90,00	0,00	90,00	$2.520.000,00	90,00	$ 2.520.000,00	90,00	$2.520.000,00	100,0%
NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CDEC	UND		$ 272.380,00	$ -	0,00	1,00	0,00	1,00	$272.380,00		$ -	0,00	$0,00	0,0%
NP23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.40 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		$ 92.239,00	$ -	0,00	40,00	0,00	40,00	$3.689.560,00	40,00	$ 3.689.560,00	40,00	$3.689.560,00	100,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÒN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

TOTAL	$ 1.394.337.496,00				$ 1.587.731.459,80		$ 792.429.584,67			49,9%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	3	
FECHA	4/11/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES Y 17 DÍAS	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 193.393.963	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$1.394.337.496,00	VALOR ANTICIPO		$ 418.301.248,80
VALOR ACTAS ANTERIORES	$636.528.532,29		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$190.958.559,68	
VALOR PRESENTE ACTA	$792.429.584,67		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$227.342.689,12	
SALDO POR EJECUTAR	$158.773.342,05		SALDO POR AMORTIZAR	$0,00	
VALOR ADICIONES		$193.393.963,80			
SUMAS IGUALES	$1.587.731.459,00	$1.587.731.459,00	SUMAS IGUALES	$418.301.248,80	$418.301.248,80

VALOR PRESENTE ACTA		$792.429.584,67	VALOR A PAGAR EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$227.342.689,12		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.
VALOR A PAGAR		$565.086.895,55		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO LISBOA
NIT: 901963337-7
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: SF INGENIERIA S.A.S
NIT: 900122834-0
INTERVENTOR