FUNDESPAC
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA "FUNDESPAC"
NIT. 805.013.274-8

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CALIMA Y DARIEN

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO

DIA	MES	AÑO
5	DICIEMBRE	2025

INTERVENTOR	

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	310-13-05.353	DE	2025

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (SITAR), MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREFABRICADOS EN PLÁSTICO TIPO TANQUE SÉPTICO PARA MANEJO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN – VALLE DEL CAUCA, INCLUYE CAPACITACIÓN ENFOCADA HACIA LA OPERACIÓN EFICIENTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA – FUNDESPAC NIT. 805.013.274-8
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	

II. DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANTICIPO	PORCENTAJE
10106	LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIA ALCANTARILLAD	M	33,63	$ 2.257,76	$ 75.928,46	$ 22.778,54	1,0%
60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	16,23	$ 21.947,59	$ 356.209,38	$ 106.862,81	4,6%
110302	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	18,63	$ 31.787,57	$ 592.202,42	$ 177.660,73	7,7%
150331	UNION SANITARIA PVC 3"	UND	2,00	$ 10.277,59	$ 20.555,18	$ 6.166,55	0,3%
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	15,00	$ 44.552,82	$ 668.292,30	$ 200.487,69	8,6%
150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	1,00	$ 15.427,49	$ 15.427,49	$ 4.628,25	0,2%
100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	8,07	$ 14.192,89	$ 114.536,62	$ 34.360,99	1,5%
100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	8,15	$ 30.315,54	$ 247.071,65	$ 74.121,50	3,2%
150603	TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO	UND	1,00	$ 443.283,50	$ 443.283,50	$ 132.985,05	5,7%
150331	Caja Distribución 15 Litros	UND	1,00	$ 109.371,77	$ 109.371,77	$ 32.811,53	1,4%
150601	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I	UND	1,00	$ 1.393.311,31	$ 1.393.311,31	$ 417.993,39	18,0%
150604	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II	UND	1,00	$ 1.751.912,81	$ 1.751.912,81	$ 525.573,84	22,7%
140220	MURO LADRILLO SOGA SUCIO	M2	13,20	$ 79.412,54	$ 1.048.245,52	$ 314.473,66	13,6%
111006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	2,00	$ 446.313,71	$ 892.627,42	$ 267.788,23	11,5%
TOTAL				**$ 4.394.364,89**	$ 7.728.975,83	**$ 2.318.692,75**	100%
ADMINISTRACION				**27%**	**$ 2.086.823,47**	**$ 626.047,04**	
IMPREVISTOS							
UTILIDADES				**5%**	**$ 386.448,79**	**$ 115.934,64**	
				SUBTOTAL 1	**$ 10.202.248,09**	**$ 3.060.674,43**	
			TOTAL POZOS	20	$ 204.044.961,80	$ 61.213.488,54	
			Porcentaje de anticipo			30%	

NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Firma

Nombre FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA – FUNDESPAC

Representante Legal LUIS FELIPE BONILLA ARCOS

Contratista