	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 **ACTA PARCIAL**
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

Acta Parcial 3 Contrato de Suministro **SG-MC-013** del 12 de agosto de 2025 - Contratista **LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS y/o ABUELA CASA HOSTAL**

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Apía Risaralda a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025, en la Secretaría de Gobierno, Salud y Educación se reunieron, el señor **JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO** en calidad de supervisor y la señora **LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS** en calidad de contratista con el objeto de protocolizar a través de la presente **acta parcial No 3** el seguimiento y cumplimiento del contrato de suministro No SG-MC-013 del 12 de agosto de 2025, conforme a lo siguiente:

CONTRATO	No **SG-MC-013-2025**
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS y/o ABUELA CASA HOSTAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA	24.414.264
OBJETO	**PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE JUSTICIA, QUE BRINDAN APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE APIA**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS MDA CTE ($ 20.000.000)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006- COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
CDP	499 del 5 de junio de 2025
CRP	771 del 14 de agosto de 2025
DURACION	EL PLAZO DE EJECUCION ES HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE SOBREPASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	14/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
PERIODO INFORME	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR PARCIAL ACTA NO 3	$ 2.040.000
SUPERVISOR	JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO SECRETARIO DE GOBIERNO, SALUD Y EDUCACION
CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS 0550128500024582

BALANCE DEL CONTRATO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 **ACTA PARCIAL**
Versión: 1-2020	Cód. 100.05.06

Acta Parcial 3 Contrato de Suministro **SG-MC-013** del 12 de agosto de 2025 - Contratista **LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS y/o ABUELA CASA HOSTAL**

Valor Contrato inicial:		**$ 20.000.000**
Valor adición:		
Valor ejecutado actas anteriores:	$ 7.735.000	
Valor presente **Acta Parcial 3**:	$ 2.040.000	
Saldo del contrato:	$ 10.225.000	
Sumas Iguales:	**$ 20.000.000**	**20.000.000**

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.040.000

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor del contrato **No SG-MC-013 del 12 de agosto de 2025** hace constar que la contratista **LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS y/o ABUELA CASA HOSTAL** cumplió con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido entre el **1/10/2025** y el **31/10/2025** y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

La contratista **LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS y/o ABUELA CASA HOSTAL,** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexó planilla del pago de seguridad social número **9493511807** del mes de octubre de 2025.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO
Supervisor

LUZ ADRIANA LOPEZ RIOS
Contratista

Scanned with CamScanner