ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 08

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

FECHA: 20 de Noviembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
PERIODO CORRESPONDIENTE	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856).M/CTE.
VALOR ADICIÓN 1	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (98.286.325,80) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($561.549.181,80) M/CTE.
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA

PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	El Municipio de Chiquinquirá, desembolsará mediante actas parciales proporcionales al porcentaje de ejecución del objeto del convenio de manera mensual y el último pago se realizará a corte treinta (30) de noviembre de 2025. Para efectos del primer pago él contratista deberá adjuntar hoja de vida del personal exigido y para los demás pagos deberá aportar certificación del personal vinculado. Lo anterior previo informe de ejecución, los cuales deben ser aprobados por el Supervisor. Para tal fin el contratista deberá dar aplicación a los requisitos establecidos para la presentación de cuentas e informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del convenio y dar cumplimiento al formato establecido debidamente diligenciado y firmado por las partes. Para el último desembolso se deberá adjuntar, además, acta de recibo a satisfacción que incluye paz y salvos con el personal dispuesto para la ejecución del Convenio y demás personal ocupado para el cumplimiento del objetivo contractual y acta de liquidación del convenio. Todo pago será realizado previa presentación del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Convenio. El supervisor del convenio verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye el ámbito de riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso. El Municipio de Chiquinquirá, sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos deberán hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación en la Dirección de Contratación, siempre y cuando cumpla con los requisitos contractuales requeridos.
SUPERVISOR:	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Eje	Actividades	No. Actividades programadas	No. Actividades Ejecutadas	Total Recursos	Valor a Pagar

Atención Primaria en Salud	Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y	9	1	$ 11.880.000	$ 1.320.000

	consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar.				
Atención Primaria en Salud	Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias,	8	1	$ 2.000.000	$ 250.000

	dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución segun lineamiento nacional y departamental.				
Atención Primaria en Salud	Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con	19	1	$ 1.900.000	$ 100.000

	énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.				
Atención Primaria en Salud	Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia	8	1	$ 2.000.000	$ 250.000

Atención Primaria en Salud	Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de minimo 15 niños, padres y docentes de IE Carapacho Bajo, Mariscal Sucre (grado cuarto),cada uno en prevención de abuso sexual infantil aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , cada uno en 5 sesiones , cada una de 60 minutos (tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: pueblo ternura.	2	1	$ 2.500.000	$ 1.250.000
Atención Primaria en Salud	Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual,	8	1	$ 8.000.000	$ 1.000.000

	Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con				

	discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesion incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores .				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar una estrategia de información en salud bucal (minimo : 4 cuñas semanales , 2 programas radiales, 15 horas de perifoneo) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas soy generación más sonriente según programación	3	1	$ 1.328.000	$ 442.667

	departamental, en los meses de: abril, Julio Y octubre				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad)	12	2	$ 1.200.000	$ 200.000
Atención Primaria en Salud	Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institucion durante 8 meses. En las instituciones educativas : *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Tecnico Industrial 3.	9	1	$ 25.344.000	$ 2.816.000

	Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Tecnico Sagrado Corazon De Jesus, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del				

	proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE				
Atención Primaria en Salud	Realizar 8 programas radiales de 20 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de , septiembre y	8	4	$ 200.000	$ 100.000

	octubre orientados al cuidado de la salud mental para adolescentes, jóvenes y adulto mayor ; prevencion consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio.				
Atención Primaria en Salud	Realizar en el año 24 talleres de información y comunicaciòn para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicinadirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participacion minimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud.	24	3	$ 2.100.000	$ 262.500

Atención Primaria en Salud	Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.	9	1	$ 2.250.000	$ 250.000
Atención Primaria en Salud	Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición,obsesidad, riñon, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cancer infantil, Alzheimer, corazon, visión, cancer de mama, acv, diabetes, cancer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de minimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de:	5	1	$ 225.000	$ 45.000

	alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas).				
Atención Primaria en Salud	Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duracion semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicacion por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o poblacion vulnerable y/o poblacion etnica segun corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas:	9	1	$ 1.339.200	$ 148.800

	1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?....a metros!!!!! de MINSALUD				
Atención Primaria en Salud	Realizar 10 sesiones informativas de minimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con enfasis en poblaciones vulnerables.	10	1	$ 1.000.000	$ 100.000
Atención Primaria en Salud	Realizar 120 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector educativo para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad)	120	30	$ 240.000	$ 60.000

Atención Primaria en Salud	Realizar 120 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR en el amparo juvenil, Santo Domingo, Bolivariano, con intervención breve y seguimiento en ruta de atencion integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo de las IE Diligenciar base datos notificación actividad)	120	30	$ 240.000	$ 60.000
Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados	40	6	$ 4.000.000	$ 600.000

	pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con minimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Exito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indigenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI				
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar plan de medios del plan estrategico de tuberculosis y hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general	9	1	$ 3.762.000	$ 418.000

	para prevención de tuberculosis y hansen, signos y sintomas, recomendación entre otros.				
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de	11	2	$ 1.500.000	$ 238.364

	excepción en salud con afiliados en el municipio.				
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.	9	2	$ 3.762.000	$ 938.000
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo	8	1	$ 392.000	$ 49.000

	Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico).				
Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a minimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover	12	3	$ 1.200.000	$ 300.000

	Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia,				
TOTAL					$ 11.198.331

11.096.331

CUENTA PIC ADICION

Eje	Actividades	No. Actividades programadas	No. Actividades Ejecutadas	Total Recursos	Valor a Pagar
Atención Primaria en Salud	Realizar 4 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con	4	2	$ 1.000.000	$ 500.000

	violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínimo de 10 personas con un duración de una hora.				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad)	12	1	$ 1.200.000	$ 100.000
Atención Primaria en Salud	Realizar sesiones de información en salud sobre cancer de mama, cervicouterino prostata, pulmon, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de minimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes	5	1	$ 400.000	$ 80.000

	sociales) dos veces por semana durante 5 meses.				
Atención Primaria en Salud	Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en area urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo (2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el dia de la jornada), dos publicación en red semanal (una con los dias de las jornadas y otra con información general), dirigido a poblacion general sobre los dias de las jornadas de vacunación; frente a la prevencion de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos	4	1	$ 3.160.000	$ 790.000

Atención Primaria en Salud	Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud.	5	1	$ 3.825.000	$ 765.000
Atención Primaria en Salud	Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigidas a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnostico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las relaciones sexuales	10	1	$ 1.000.000	$ 100.000

	penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada				
Atención Primaria en Salud	Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses.	25	5	$ 2.500.000	$ 500.000

Atención Primaria en Salud	Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalizacion a rutas de atencion. Se realizará tambien caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontologia y enfermeria, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada.	18	6	$ 18.000.000	$ 6.000.000
TOTAL				$8.835.000	

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD **ACTIVIDAD No. 1** "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados	ACTA TECNOLOGÍA, ACTA DE REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 10/10/2025 (2 horas) 2 Usuarios • 08/10/2025 (2 horas) 1 usuarios • 15/10/2025 (2 horas) 1 usuarios • 22/10/2025 (2 horas) 3 usuarios • 29/10/2025 (3 horas) 1 usuario No. de Horas: 11 horas 12 Horas Total, de población impactada: 8 personas Centro de Escucha No. 2 (Terminal) Fechas: • 02/10/2025 (3 horas) 4 usuarios • 09/10/2025 (3 horas) 2 usuarios • 23/10/2025 (3 horas) 1 usuario • 30/10/2025 (3 horas) 1 usuarios No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 8 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: • 02/09/2025 (2 horas) 3 usuarios 07/10/2025 (2 horas) 1 usuarios • 14/10/2025 (2 horas) 4 usuario • 21/10/2025 (3 horas) 7 usuarios • 29/10/2025 (3 horas) 3 usuarios No. de Horas: 10 horas de 12 horas Total, de población impactada: 15 personas Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia-casita de Nazaret)	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Fechas: • 07/10/2025 (2 horas) 3 Personas • 14/10/2025 (2 horas) 2 personas • 22/10/2025 (2 horas) 7 personas • 28/10/2025 (3 horas) 2 personas No. de Horas: 9 horas de 12 horas Total, de población impactada: 14 personas CENTRO DE ESCUCHA NO. 5 (RODANTE) RODANTE No. 1 Barrio: San Mateo Fecha: 03/10/2025 (4 horas) 20 usuarios RODANTE No. 2 Lugar: Santo Domingo Fecha: 06/10/2025 (4 horas) 7 usuarios RODANTE No. 3 Barrio: La Cabaña Fecha: 06/10/2025 (4 horas) 6 usuarios RODANTE No. 4 Barrio: Villa Miriam y achico Fecha: 07/10/2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 5 Barrio: Parque la Concepción Fecha: 10/10/2025 (4 horas) 20 usuarios RODANTE No. 6 Barrio: Barrio Boyacá Alto Fecha: 17/10/2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 7 Barrio: Barrio Boyacá Bajo Fecha: 17/10/2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 8 Barrio: Amparo Juvenil Fecha: 17/10/2025 (2 horas) 4 usuarios RODANTE No. 9 Barrio: Luis Carlos Galán y El Bosque Fecha: 20/10/2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 10 Barrio: Luis Carlos Galán Fecha: 20/10//2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 11 Barrio: Fundación Rescate por su Sangre Fecha: 20/10//2025 (4 horas) 3 usuarios RODANTE No. 12 Barrio: Coeducadores Fecha: 24/10//2025 (4 horas) 20 usuarios RODANTE No. 13 Barrio: CPMS Fecha: 24/10/2025 (4 horas) 4 usuarios RODANTE No. 14 Barrio: Versalles Fecha: 27/10/2025 (4 horas) 20 usuarios RODANTE No. 15 Barrio: Versalles Fecha: 31/10/2025 (4 horas) 20 usuarios TOTAL, HORAS: 100 horas de Centro de Escucha Rodante 219 Usuarios	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
ACTIVIDAD No. 2 Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. SESION 7 Fecha: 11/10/2025 Lugar: Auditorio Sede Sucre Población Impactada: 15 Cuidadores per5sonas con discapacidad Pretest- Postest: 15	ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, PLAN DE ACCIÓN. LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TEST
ACTIVIDAD No. 3 Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario. Sesión No. 16 Fecha: 20/10/2025 Lugar: Comfaboy Total, de población impactada: 15 personas Pre y Postest: 15 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST –TES
ACTIVIDAD No. 6 Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCSUAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos	FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 7 Lugar: Vereda Varela Fecha: 28/10/2025 Total, de población impactada: 2 lideres comunitarios 10 personas de población en genera	
ACTIVIDAD No. 12 Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de mínimo 15 niños, padres y docentes de IE Carapacho Bajo, Mariscal Sucre (grado cuarto),cada uno en prevención de abuso sexual infantil aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , . cada uno en 5 sesiones , cada una de 60 minutos (tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: pueblo ternura. Grupo No. 2 Sesión No. 1 Fecha: 02/10/2025 Lugar: IE técnico Industrial Sede Mariscal Sucre Total, de población impactada: 20 estudiantes Pre Test: 15 Sesión No. 2 Fecha: 14/10/2025 Lugar: IE técnico Industrial Sede Mariscal Sucre Total, de población impactada: 20 estudiantes Sesión No. 3 Fecha: 17/10/2025 Lugar: IE técnico Industrial Sede Mariscal Sucre Total, de población impactada: 20 estudiantes Sesión No. 4 Fecha: 22/10/2025 Lugar: IE técnico Industrial Sede Mariscal Sucre Total, de población impactada: 20 estudiantes Sesión No. 5 Fecha: 29/10/2025 Lugar: IE técnico Industrial Sede Mariscal Sucre Total, de población impactada: 20 estudiantes	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 18	SESIÓN NO. 5

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Realizar 5 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínima de 10 personas con una duración de una hora.	FECHA: 22/10/2025 LUGAR: CASA DE DISCAPACIDAD TOTAL, DE POBLACIÓN IMPACTADA: 10 PERSONAS
ACTIVIDAD No. 21 Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION No. 7 Lugar: Parque Sucre Fecha: 29/10/2025 Población: 15 personas	ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, GUÍA METODOLÓGICA, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TES, EVIDENCIA DE PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTILLA O PROGRAMADOR DE COMPROMISOS EN EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
ACTIVIDAD No. 22 Desarrollar una estrategia de información en salud bucal (mínimo: 4 cuñas semanales, 2 programas radiales, 15 horas de perifoneo) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas soy generación más sonriente según programación departamental, en los meses de: abril, Julio Y octubre META TRIMESTRE 16 difusiones de cuñas radiales 2 programas radiales 15 horas de perifoneo Emisoras: Reina de Colombia, Triunfo Estéreo, Vive la Noticias y Pulso de la noticia	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA) Y AUDIOS DE LAS CUÑAS PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA.
ACTIVIDAD No. 28 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión No. 11 Fecha: 02/10/2025 Lugar: Comfaboy Total; población impactada: 20 personas Sesión No. 12 Fecha: 20/10/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total; población impactada: 20 personas Pos-test: 20	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 32 Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
*INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red 1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER Semana 25 Fecha: 01/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 26 Fecha: 15/10/2026 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 27 Fecha: 22/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 28 Fecha: 29/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Total, de horas: 12 horas Total, de Población: 13 estudiantes INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA- MARISCAL SUCRE Semana 25 Fecha: 02/10/2025 Horas: 2 horas 30 minutos Total, de Población impactada: 1 estudiante Semana 26 Fecha: 16/10/2025	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 27 SEDE ALIANZA Fecha: 23/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 67 estudiantes Semana 28 SANTA CECILIA Fecha: 30/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 31 estudiantes Total, de horas: 8 HORAS Y 30 MINUTOS Total, de Población: 103 estudiantes I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA Semana 27 Fecha: 14/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 28 Fecha: 20/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 29 Fecha: 27/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 30 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 38 estudiantes I.E TECNICO SAGRADO CORAZON Semana 28 Fecha: 14/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 41 estudiantes Semana 29 Fecha: 21/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes. Semana 30 Fecha: 28/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 47 estudiantes I.E NORMAL SUPERIOR Semana 26 Fecha: 01/102025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 68 estudiantes Semana 27 Fecha: 15/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 58 estudiantes Semana 28 Fecha: 22/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 38 estudiantes	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Semana 29 Fecha: 29/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 20 estudiantes Total, de horas: 12 HORAS Total, de Población: 184 estudiantes I.E COMUNEROS Semana 26 Fecha: 01/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 28 estudiantes Semana 27 Fecha: 15/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 11 estudiantes Semana 28 Fecha: 22/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 29 Fecha: 29/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Total, de horas: 12 HORAS Total, de Población: 44 estudiantes I.E NAZARETH Semana 27 Fecha: 14/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 28 Fecha: 21/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 29 Fecha: 28/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 12 estudiantes I.E BOLIVARIANO Semana 25 Fecha: 01/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 26 Fecha: 15/102025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 40 estudiantes Semana 27 Fecha: 22/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 17 estudiantes Semana: 28 Fecha: 29/10/2025	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Total, de horas: 12 HORAS Total, de Población: 63 estudiantes CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 27 Fecha: 14/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 28 Fecha: 21/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 14 estudiantes Semana 29 Fecha: 28/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 20 estudiantes I.E MONTESSORI Semana 28 Fecha: 14/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 21 estudiantes Semana 29 Fecha: 21/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 30 Fecha: 28/102025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 10 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 34 estudiantes I.E MILITAR Semana 27 Fecha: 02/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 28 Fecha: 16/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 29 Fecha: 23/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 30 Fecha: 30/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Total, de horas: 12 HORAS Total, de Población: 13 estudiantes I.E PRECOZ	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Semana 25 Fecha: 02/102025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 26 Fecha: 16/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 27 Fecha: 23/10/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 6 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 10 estudiantes TOTAL, DE HORAS: 122 HORAS 30 MINUTOS	
ACTIVIDAD No. 34 Realizar 8 programas radiales de 20 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de, septiembre y octubre orientados al cuidado de la salud mental para adolescentes, jóvenes y adulto mayor; prevención consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio. META TRIMESTRE 4 programas radiales Fecha No. 1: 03/10/2025 Fecha No. 2: 08/10/2025 Fecha No. 3: 15/10/2025 Fecha No. 4: 21/10/2025	COPIA GRABADA DE CADA PROGRAMA EMITIDO, CERTIFICACIÓN MENSUAL DE LA EMISORA, TEXTO EN FÍSICO DEL GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS, INFORME FIRMADO SOLAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESE. (SIN LA FIRMA NO TENDRÁ VALIDEZ)
ACTIVIDAD No. 43 Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud. Taller No. 19 Fecha: 09/10/2025 Lugar: jardín Los pitufos Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20 Taller No. 20 Fecha: 14/10/2025 Lugar: Centro Vida	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST - TES

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20 Taller No. 21 Fecha: 22/10/2025 Lugar: Fundación Sonder Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20	
ACTIVIDAD No. 47 Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones. Sesión No. 8 Fecha: 08/10/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 50 Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición, obesidad, riñón, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, ACV, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas). META TRIMESTRE 6 difusiones de cunas radiales 6publicaciones en red social 2 programas radiales Fechas: • 09/10/2025- día de la visión • 29/10/2025- día del ACV	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMA RADIAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD No. 51 Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duracion semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicacion por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o poblacion vulnerable y/o población étnica según	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?.a metros!!!!! de MINSALUD Meta del trimestre: 36 difusión cuñas radiales 8 horas de perifoneo 8 videos 24 publicación en redes sociales Mes de Septiembre 16 difusión de cuñas radiales 4 horas de perifoneo 4 video 8 publicaciones en redes sociales	
ACTIVIDAD No. 54 Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables. Sesión No. 8 Fecha: 22/10/2025 Lugar: Comfaboy Total, población impactada: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES
ACTIVIDAD No. 61 Realizar 120 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector educativo para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad) Mes Octubre Total, de tamizajes: 30 tamizajes Fecha: 02/10/2025	CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD No. 63 Realizar 120 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR en el amparo juvenil, Santo Domingo, Bolivariano, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud	CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo de las IE Diligenciar base datos notificación actividad). Mes Octubre Total, de tamizajes: 30 tamizajes Fecha: 02/10/2025	
ACTIVIDAD No. 66 Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes Jornada No. 15 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Parque la Concepcion Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple Jornada No. 16 Fecha: 31/10/2025 Lugar: Centro de acopio Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados	ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
posvacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Exito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indigenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI. Sesión No. 31 Fecha: 20/10/2025 Lugar: fundación éxito-jornada mañana Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 32 Fecha: 20/10/2025 Lugar: fundación éxito-jornada tarde Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 33 Fecha: 21/10/2025 Lugar: Iglesia Cruzada Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 34 Fecha: 21/10/2025 Lugar: Salón 70 casitas Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 35 Fecha: 27/10/2025 Lugar: Hogar Infantil-jornadas mañana Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 36 Fecha: 27/10/2025 Lugar: Hogar Infantil-jornada tarde Total, población impactada: 30 personas	
ACTIVIDAD 6 Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. Meta trimestre: 36 horas de cuñas 45 horas de perifoneo 12 publicación en red social Meta del Mes: 12 difusión de cuñas 15 horas de perifoneo 4 publicaciones	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACION - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
ACTIVIDAD 7 Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones en red social META MES OCTUBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 1 publicaciones en red social	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 8 Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social META MES OCTUBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones en red social	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 9 Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMAS RADIALES: AUDIOS DE CADA

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico). META TRIMESTRE 12 cuñas radiales 3 programas radiales META MES OCTUBRE 4 cuñas radiales 1 programa radial	PROGRAMA EMITIDO, TEXTO EN FÍSICO DEL GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD 10 Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a mínimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia, SESION 10 FECHA: 20/10/2025 jornada mañana LUGAR: Fundación Exito Población: 25 Gestantes Pre y postest: 25 SESION 11 FECHA: 20/10/2025 LUGAR: Fundación Exito -jornada tarde Población: 25 Gestantes Pre y postest: 25 SESION 12 FECHA: 21/10/2025 LUGAR: Fundación Sonder Población: 25 Gestantes Pre y postest: 25	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRETEST - POST –TES
ACTIVIDAD 11 Desarrollar 9 actividades de información en salud a diez familias con menores de 5 años para el desarrollo de conocimientos, actitudes y practicas de seguridad alimentaria en lo siguientes temas: prevencion de trastornos alimenticios, consumo de azucar, sal y grasas saturadas, promoción de	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST -TES"

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
guias y plata saluable de la familia colombiana, generalidades de la estrategia IAMI, AIEPI Sesión No. 8 Fecha: 20/10/2025 Lugar: Fundación éxito Total, de población: 10 familias Sesión No. 9 Fecha: 21/10/2025 Lugar: Fundación Sonder Total, de población: 10 familias **ADICIÓN** **ACTIVIDAD No. 2** Realizar 4 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínimo de 10 personas con un duración de una hora. SESION 3 FECHA: 22/10/2025 POBLACION: 10 cuidadores con discapacidad LUGAR: Casita de la discapacidad Pre y Post: 10 SESION 4 FECHA: 29/10/2025 POBLACION: 13 cuidadores y personas con discapacidad LUGAR: Parque del Barrio sucre Pre y Post: 13 **ACTIVIDAD No. 6** Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión No. 7 Fecha: 2/09/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Total, población: 20 estudiantes Pre y Post: 20 **ACTIVIDAD No. 12**	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Realizar sesiones de información en salud sobre cáncer de mama, cervicouterina próstata, pulmón, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses. META TRIMESTRE 96 CUÑAS RADIALES 40 HORAS DE PERIFONEO META MES OCTUBRE 32 CUÑAS RADIALES 10 HORAS DE PERIFONEO META MES OCTUBRE 32 CUÑAS RADIALES 10 HORAS DE PERIFONEO EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD No. 13 Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo (2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el día de la jornada), dos publicación en red semanal (una con los días de las jornadas y otra con información general), dirigido a población general sobre los días de las jornadas de vacunación; frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos META MES OCTUBRE 21 horas de perifoneo 14cuñas radiales 8 publicaciones en red	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD No. 14 Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares	

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud. META MES OCTUBRE 32 cuñas Radiales 10 horas De Perifoneo	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD No. 15 Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnóstico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las relaciones sexuales penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada. SESION 6 FECHA: 16/10/2025 LUGAR: SAGRADO CORAZON Población: 20 Docentes PRE Y POSTEST: 20	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 16 Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL, -PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses. META TRIMESTRE 15 PROGRAMAS RADIALES META MES 5 PROGRAMAS RADIALES (7/10/2025) (16/10/2025) (22/10/2025) (23/10/2025) (24/10/2025)	FECHA: 19/9/2025 HORA: 3 A 4 PM LUGAR: AUDITORIO DE ALCALDÍA POBLACION: 20 FAMILIAS
ACTIVIDAD 20 Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada. Jornada 10 FECHA: 3/10/2025 LUGAR: Barrio San Mateo Población: 25 personas comunidad en general Jornada 11 FECHA: 06/10/2025 LUGAR: Barrio la Cabaña Población: 25 personas comunidad en general Jornada 12 FECHA: 17/10/2025 LUGAR: Barrio Boyacá Alto Población: 25 personas comunidad en general Jornada 13 FECHA: 20/10/2025	ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
LUGAR: Barrio Luis Carlo Galán Población: 25 personas comunidad en general Jornada 14 FECHA: 24/10/2025 LUGAR: Barrio Coeducados Población: 25 personas comunidad en general Jornada 15 FECHA: 27/10/2025 LUGAR: Barrio Versalles Población: 25 personas comunidad en general	
En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	ANEXO 2
COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFEREMERIA • Diana Carolina Bernal Solano • Carolina Olarte Izquierdo • Diana Marcela Villamil • Luz Marina Bello Monroy ENFERMERAS PROFESIONALES • Julinne Daniela Yepes • Gioani Alexander Mendita PSICOLOGOS • Sandra Yazmin Castro • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega • Cristian Prieto MEDICO • Alejandra Guerrero ODONTOLOGO • Erika Natalia Pedreros AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA • Laura Juliana Mateus Solano FISIOTERAPEUTA • Maria Fernanda Leon COMUNICADORA SOCIAL Ingrid Malagón Sierra	AZ CON HOJAS DE VIDA DE PERSONAL VINCULADO ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE SALUD.
Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025; conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	Base de datos digital del SIBACOM entregada
Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la	Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	
Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vida acompañada con los documentos y certificaciones que la soportan y Certificaciones que acreditan la Experiencia del perfil vinculado, entregada a La Dirección Local De Salud.
La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planillas de asistencia.
Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución de actividades
Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de las actividades
Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmados, actas y evidencias fotográficas. Ubicación física: Archivo de la Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Medio magnético entregado y carpeta compartida del convenio.
Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidado, firmado por el contratista y avalado por el supervisor.
Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas y registradas.
Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega documental - Físico en la Dirección Local de Salud y digital en carpeta compartida oficial del convenio.
Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico en carpeta del convenio en la Dirección Local de Salud. Copia digital en carpeta compartida.
Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en correo electrónico de DLS
Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento y evaluación de cobertura - Físico y digital en archivo del PIC.
Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria
Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejora
Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y actas de reunión
Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumos adquiridos, facturas y registros de uso

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recursos adquiridos, facturas, contratos, registros de uso y mantenimiento. Ubicación física: Carpeta financiera del convenio en la Dirección Local de Salud.
Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Evidencias cargadas en la plataforma oficial (registro en línea). Ubicación virtual: Plataforma designada por la Dirección Local de Salud y respaldo en carpeta compartida del convenio.
Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reuniones, comunicaciones oficiales, reportes de seguimiento y cumplimiento.

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 463.262.856	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 98.286.325,80	
Valor a pagar de la presente acta		$ 20.033.331
Valor ejecutado		$ 381.794.315
Saldo por ejecutar		$ 159.721.535.80
SUMAS IGUALES	$ 561.549.181,80	$ 561.549.181,80

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	N/A	N/A	N/A
SALIDAS	N/A	N/A	N/A

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	11/2025	06/11/2025	$ 17.731.100	SE ADJUNTAN PLANILLAS

PENSIÓN	**11/2025**	**06/11/2025**	**$ 23.826.000**	**SE ADJUNTAN PLANILLAS**
ARL	**11/2025**	**06/11/2025**	**$ 3.063.000**	**SE ADJUNTAN PLANILLAS**

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 08, por un valor total de $ 20.033.331 M/cte. Este valor corresponde a $ 11.198.331 del contrato inicial, que presenta un avance de ejecución del 78.75%, y a $ 8.835.000,00 de la adición No. 01, la cual registra un porcentaje de ejecución del 37,67%. Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron.

ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
Director Local de Salud

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
DAVID FELIPE RODRIGUEZ	Felipe R	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento					**Versión**
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		