	FORMATO	**Código: F-INF-38**
	Acta de recibo a satisfacción	Versión: 01 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 2

CONTRATO Nro.: 012 de 2024
TIPO DE CONTRATO : Contrato de obra
CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
FECHA DE INICIACIÓN: 29 enero 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
PRORROGA AL CONTRATO: No aplica
PLAZO TOTAL CONTRATO: Setenta y cinco (75) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
ACTA DE SUSPENSION No. N.A. **FECHA:**
ACTA DE REINICIO No. N.A. **FECHA:**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 13 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 13 de abril de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($290.863.030,39) M/CTE incluido impuestos y demás cargas impositivas aplicables.
VALOR ADICIONAL: N.A.
VALOR FINAL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 283.474.447,00)

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, el día dieciocho (18) del mes de julio del año 2025, nos reunimos: el **Ingeniero Oscar Andrés Hurtado Fernández** en calidad de CONTRATISTA, el **Ingeniero Kurt Wartski Patiño** en calidad de SUPERVISOR y Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico, el **Ingeniero Mauricio Andrés Díaz Bahamón**, como apoyo a la Supervisión, con el fin de recibir a satisfacción el objeto contractual, una vez subsanadas las observaciones detalladas en el Acta final.

KURT WARSKI PATIÑO
Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico
Supervisor
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

MAURICIO ANDRES DIAZ BAHAMÓN
Ingeniero Civil Contratista
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista.

Proyectó/Elaboró: Mauricio Andrés Díaz Bahamón / Ingeniero Contratista PDA
Revisó: Juan Felipe Berrio García / Abogado Contratista PDA