Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 1 de 5

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: X PARCIAL: ____ No.: ____				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE OBRA	N.º:	1328	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA-GOBERNACION DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CALLE 9 # 3-50 OFICINA 412	TEL:	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081 de Teruel - Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 11.139 DE 2024 **FECHA:** 25/09/2024			
CUENTA BANCARIA	**No.** 076-0001-3574 **Banco.** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta.** CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.148.941.163**			
	MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($1.148.941.163) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		

Powered by CamScanner

	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 1.148.941.163		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	23 de octubre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	01 de marzo 2025
		REINICIACIÒN	08 de abril de 2025
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	28 de abril de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	21 de mayo de 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 26 de abril al 28 de abril de 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES GARZÓN MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	**RL CONSORCIO INVIHUILA INTERVENTORIA**	
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	
	EN CALIDAD DE:	**RL MARVA CONSTRUCCIONES SAS CONTRATISTA DE OBRA**	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	**SUPERVISOR**	

Powered by CamScanner

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	2/09/2024		$ 1.148.941.163	$ 1.148.941.163
2. Acta parcial No. 1	19/12/2024	$ 287.235.829,00		$ 861.705.334,00
3. Acta parcial No. 2	25/04/2025	$ 739.343.809,00		$ 122.361.525,00
4. Acta Final	28/04/2025	$ 122.257.464,00		$ 104.061,00
TOTAL		**$ 1.148.837.102,00**	**$ 1.148.941.163**	**$ 104.061,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33359665** del mes de **ABRIL 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 33359665 $440.900	Salud	$ 57.000
	Pensión	$227.800
	ARL	$ 99.100
	CCF	$ 57.000

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33364604** del mes de **ABRIL 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 33364604 $1.729.100	Salud	$ 259.000
	Pensión	$ 1.035.400
	ARL	$ 175.700
	CCF	$ 259.000

Que **HERNAN QUENGUAN VARGAS** en calidad de apoyo ejecución mano de obra, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33468522** del mes de **ABRIL 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025	Salud	$ 365.700

Powered by CamScanner

Planilla No. 33468522 $2.614.400	Pensión	$ 1.247.500
	ARL	$ 635.900
	CCF	$365.300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2025 Quien suscribe: OSCAR LUIS SUAREZ CUBILLOS

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
3. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTANVOS M/CTE ($ 344,682,348.90)**, por parte del Departamento del Huila.
4. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el pago del Acta Parcial No 1 de fecha del 19 de diciembre de 2024, correspondiente al periodo entre el 23 de octubre de 2024 al 16 de diciembre de 2024 por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON M/CTE ($ 287.235.829,00)** valor al que se amortizará **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 86.170.749)** por concepto de saldo correspondiente de anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es de **DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($201.065.080).**
5. Que en ejecución del contrato se autorizo por parte de la interventoría el siguiente pago: Acta Parcial No 2 de fecha del 25 de abril de 2025, correspondiente al periodo entre el 17 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025 y del 8 de abril de 2025 al 25 de abril de 2025 por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 739.343.809,00)** valor al que se amortizará **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 221.803.143,00)** por concepto de saldo correspondiente de anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es de **QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($517.540.666,00).**
6. Que en ejecución del contrato se autoriza por parte de la interventoría el siguiente pago: Acta Final de fecha del 28 de abril de 2025, correspondiente al periodo entre el 26 de abril al 28 de abril de 2025 por un valor de **CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 122.257.464,00),** valor al que se amortizara **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (36.708.456,90)** por concepto de saldo anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es de **OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($85.549.007,10).**

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 5 de 5

7. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta Final.

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
SUPERVISOR

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
RL MARVA CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

ANDRES GARZÓN MEDINA
RL CONSORCIO INVIHUILA
INTERVENTORIA

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner