Municipio de Yondó, Antioquia, Treinta (30) de octubre de 2.025

Señor(a)
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Yondó — Antioquia
Ciudad.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo por **mes y medio** para la culminación de las actividades objeto del convenio "Fortalecimiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó, Antioquia"

Respetado(a) señor(a):

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P., en su calidad de ejecutor del proyecto "Fortalecimiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó, Antioquia", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas con la Secretaría de Infraestructura, me permito solicitar de manera formal la ampliación del plazo de ejecución por **mes y medio** a partir del término del plazo contractual actualmente establecido.

La presente petición se fundamenta en las siguientes consideraciones y hechos materiales que han afectado la ejecución dentro del término original:

Reprogramaciones de obras civiles (excavaciones, cajas de inspección, limpieza de canales) por condiciones climáticas adversas que impiden garantizar la seguridad y calidad en la ejecución.

Con la ampliación solicitada se garantizará la ejecución responsable y técnica de las actividades detalladas en la propuesta inicial, la entrega de soportes y resultados de ensayos, la mitigación de riesgos operativos y ambientales, y la adecuada verificación por parte de la Secretaría de Infraestructura.

Atentamente,

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
Gerente AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.