OTROSI No 001 MODIFICATORIO DE ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO	**NUMERO**	**FECHA**
	415	01 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO.	
CONTRATISTA	ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL LIBANO	
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($169.422.500.00)	
PLAZO	QUINCE (15) DIAS	

Entre los suscritos a saber, **BEATRIZ VALENCIA GÓMEZ**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 28.817.217 expedida en Murillo - Tolima, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DEL LIBANO (TOLIMA), de conformidad con lo establecido en los artículos 314 y 315 de la Constitución política de Colombia y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 11 numeral 3 literal. b) de la Ley 80 de 1993, quien en adelante y para los efectos del presente otrosí se denominará **EL MUNICIPIO,** por una parte, y por la otra el señor **ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 1.104.699.400 del Líbano Tolima**,** quien en adelante y para todos los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA.** Teniendo en cuenta: **1)-** Que el 01 de diciembre de 2025 se firmó el Contrato de prestación de obra número 415 de 2025. con **EL CONTRATISTA,** cuyo objeto es: **SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO. 2)-** Que, bajo la gravedad de juramento, EL CONTRATISTA manifiesta que no se haya en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que establece la Ley 80 de 1993. Por tanto, Hemos convenido celebrar el presente OTROSI MODIFICATORIO DE ADICION número 01 al contrato de obra 415 del 01 de diciembre de 2025, previa las siguientes consideraciones: Se hace necesario adicionar dicho contrato en cumplimiento de sus funciones y de los fines esenciales del Estado, ya que el 01 de diciembre de 2025 entre la Alcaldía Municipal del Líbano, Tolima y el contratista ALEJANDRO SALAZAR RODRÍGUEZ, cuyo objeto es "*SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO*", se hace

necesario tramitar un otrosí de adición presupuestal, en atención a las condiciones técnicas y operativas evidenciadas durante el desarrollo del proyecto de iluminación navideña para la vigencia 2025. **2.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO: a.** Valor inicial del contrato: **$169.422.500. b.** Plazo de ejecución inicial: **15 días. C.** Fecha de suscripción: **01 de diciembre de 2025. D.** Acta de inicio: **02 de diciembre de 2025. E.** Fecha de terminación: **16 de diciembre de 2025.** Durante el desarrollo del contrato se identificaron requerimientos adicionales no incluidos en el presupuesto inicial, pero necesarios para garantizar la adecuada culminación del alumbrado navideño municipal y potenciar su impacto visual, estético y turístico. **2.2 NECESIDAD DE LA ADICIÓN:** Con base en la solicitud presentada por el contratista y la verificación técnica realizada por la dependencia supervisora, se determinó la necesidad de incluir ítems adicionales que permitan mejorar y complementar la iluminación inicialmente propuesta, con el fin de ofrecer a los habitantes y visitantes un ambiente navideño más atractivo, seguro y armónico con la imagen que el municipio desea proyectar durante esta temporada especial. Las necesidades identificadas son: - **Adecuación estructural y decorativa del árbol navideño:** El árbol navideño ubicado en el parque principal constituye el elemento central de la imagen festiva del municipio, siendo un símbolo de identidad comunitaria y un atractivo visual que convoca a propios y visitantes durante la temporada decembrina. En el desarrollo del contrato se evidenció la necesidad de mejorar su estructura, toda vez que el diseño inicial no contaba con las condiciones óptimas para garantizar una exhibición llamativa, segura y estéticamente acorde con la importancia de este punto emblemático del Líbano. Con el fin de fortalecer su función como pieza principal de la decoración municipal, se requiere incorporar nuevos ítems que permitan: a. Optimizar la estructura del árbol para garantizar mayor estabilidad y seguridad. B. Completar y mejorar su estética general mediante accesorios y elementos decorativos adicionales. C. Potenciar el atractivo visual del parque principal como epicentro de las celebraciones navideñas. D. Brindar un ambiente festivo que impulse la participación ciudadana, el esparcimiento familiar y el flujo de visitantes. La adecuación del árbol no solo cumple un propósito ornamental, sino que contribuye a consolidar un entorno navideño más llamativo y armónico, capaz de fortalecer el sentido de pertenencia y de proyectar una mejor imagen del municipio durante la temporada de mayor afluencia turística. - **Iluminación complementaria en los jardines centrales de la Avenida Los Fundadores:** La Avenida Los Fundadores es uno de los corredores urbanos más importantes del municipio, al constituir un punto estratégico de ingreso, tránsito y referencia para residentes, comerciantes y turistas. Durante la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de incorporar iluminación navideña en este sector, con el propósito de ampliar el alcance de la ornamentación municipal y garantizar una ambientación festiva continua a lo largo de las vías principales. La inclusión de iluminación complementaria busca: Realzar la imagen urbana en una de las avenidas más representativas y concurridas del Líbano: a. Extender la decoración navideña hacia las vías de acceso, ofreciendo una bienvenida más atractiva a quienes retornan al municipio o lo visitan por primera vez. B. Contribuir al embellecimiento y percepción de seguridad en un corredor con vocación turística y comercial. C. Generar un ambiente integrado y armonioso que incentive el tránsito de

visitantes y dinamice la economía local. Al iluminar este corredor estratégico, el municipio fortalece su identidad cultural durante la temporada navideña, proyecta una imagen más acogedora y competitiva, y promueve el turismo como motor de reactivación del comercio y de integración comunitaria. **2.3 VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN**: La inclusión de estos ítems adicionales garantiza que el alumbrado navideño cumpla con su finalidad estética, cultural y turística, fortaleciendo la identidad municipal y promoviendo espacios de integración comunitaria. La no ejecución de estos elementos afectaría la integridad del proyecto, su percepción por parte de la ciudadanía y la funcionalidad del alumbrado. Por tanto, es técnica y administrativamente viable realizar una adición presupuestal por valor de $64.990.120.00, con lo cual el valor final del contrato asciende a $234.412.620.00. **2.3.1PRESUPUESTO:**

REPUBLICA DE COLOMBIA					
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA					
MUNICIPIO LIBANO					
SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN **MANGUERA NAVIDEÑA** COLORES VARIOS PARA **FIGURAS METALICAS TIPO SEMICIRCULO PARA JARDINES CENTRALES AVENIDA PRINCIPAL**, INCLUYE AMARRES PLÁSTICOS, CONECTORES 2 VIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**ML**	**990**	**$ 22.400,00**	**$ 22.176.000,00**
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN **FIGURAS NAVIDEÑAS METALICAS H:40 CM PARA JARDINES CENTRALES AVENIDA PRINCIPAL**, ILUMINACION EXTERIOR EN MANGUERA NAVIDEÑA, INCLUYE CONECTORES Y TODO LO NECESARIO	**UND**	**60**	**$ 150.000,00**	**$ 9.000.000,00**

1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN **FIGURAS METALICAS TIPO SEMICIRCULO PARA JARDINES CENTRALES AVENIDA PRINCIPAL**, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCI0NAMIENTO	**UND**	**43**	**$ 195.000,00**	**$ 8.385.000,00**
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN **GUIRNALDA Y/O TELA NAVIDEÑA PARA ARBOL NAVIDEÑO CENTRAL.**	**ML**	**85**	**$ 24.000,00**	**$ 2.040.000,00**
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION **CABLE DÚPLEX 2X12** PARA RED GENERAL ELÉCTRICA.	**ML**	**403**	**$ 8.800,00**	**$ 3.546.400,00**
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **BOMBILLO ESTROVER PARA PARQUE PRINCIPAL ZONA CENTRO DESDE ARBOL NAVIDEÑO HASTA POSTES EN CONCRETO**. INCLUYE EXTENSION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**ML**	**51**	**$ 95.000,00**	**$ 4.845.000,00**
				SUBTOTAL	***$ 49.992.400,00***
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	***$ 49.992.400,00***
1		**ADMINISTRACIÓN**		**25%**	$ 12.498.100,00
2		**IMPREVISTOS**		**1%**	$ 499.924,00
3		**UTILIDADES**		**4%**	$ 1.999.696,00
				VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 14.997.720,00**
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 64.990.120,00**

2.4 CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, y considerando que los ítems no previstos son necesarios para garantizar la adecuada culminación del alumbrado navideño, se justifica plenamente la celebración de un otrosí de adición, que permita incorporar los elementos requeridos y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual. **3)-** que

de fecha 02 de diciembre de 2025 se suscribió ACTA DE INICIO. **4)-** que el plazo inicial del contrato de obra 415 de 2025 es de quince (15) días **5)-** que se hace necesario dar continuidad al contrato de obra 415 del 01 de diciembre de 2025 suscrito con el señor ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ teniendo en cuenta la justificación suscrita por el supervisor del contrato, la cual hace parte integra como anexo del presente OTROSI modificatorio de adición número 01, con fundamento a las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. ($64.990.120.00) al contrato de obra número 415 del 01 de diciembre de 2025. **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL VALOR** de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios número 415 del 01 de diciembre de 2025 así: **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR:** por un valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($234.412.620.00) **CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** el presente OTROSI MODIFICATORIO hace parte integral del Contrato 415 el 01 de diciembre del 2025, modificando específicamente las cláusulas antes mencionadas, por lo que los demás aspectos contemplados en el mismo, no se modifican, El presente otrosí se firma a los diez (10) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025), el presente otrosí se perfecciona con el certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de registro presupuestal y actualización de las garantías.

ORIGINAL FIRMADO

BEATRIZ VALENCIA GOMEZ - ALCALDESA MUNICIPAL

ALEJANDRO SALAZAR RODRIGUEZ. – CC. 1.104.699.400– CONTRATISTA.

SANDRA ROCIO MORENO PAEZ – Secretaria de Planeación –
SUPERVISOR

ELABORADO POR: PAULA ANDREA LOZADA - CONTRATISTA
APROBADO POR: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA - ASESORA