# INFORME PARCIAL DE LABORES No. 1

| | |
|---|---|
| CONVENIO No. | SDE-004-2025 |
| CONVENIANTE | GOBERNACION DE CORDOBA |
| CONVENIANTE | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA, |
| OBJETO DEL CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO |
| PERIODO INFORMADO | 4 DE JULIO DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DEL INFORME | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| SECRETARIA O DEPENDENCIA | DESARROLLO ECONOMICO Y AGROINDUSTRIAL |

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe parcial de ejecución del convenio identificado en el encabezado en el presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el día 4 de julio de 2025 al 25 de octubre de 2025.

## DESARROLLO DEL INFORME

### 1. ALCANCE O ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL OBJETO DEL CONVENIO.

a) El área a intervenida con este convenio fue de quinientas (500) hectáreas de terreno en arriendo por el Municipio y veinticinco (25) hectáreas de terreno de propiedad del Departamento de Córdoba; áreas localizadas en las veredas del Municipio de Pueblo Nuevo.

b) La población atendida con el convenio es de Mil (1.000) familias rurales de pequeños productores en situación de pobreza, con vocación agrícola distribuidas en 20 corregimientos del Municipio de Pueblo Nuevo y su identificación y selección se realizó en articulación con líderes locales y JAC de las veredas, quienes identificaron los participantes en condiciones especialmente pobres y vulnerables.

b) Implementación de medios para la producción de yuca, ñame, maíz y arroz, acompañados de asistencia técnica y acompañamientos en los procesos de comercialización de los productos.

### 2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES

En el marco del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones convenidas, contempladas en el convenio en referencia, se realizaron las siguientes actividades:

| OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | UBICACION EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| Aceptar en la plataforma SECOP II el presente Convenio con la finalidad de perfeccionar el acto jurídico. | El convenio fue perfeccionado Jurídicamente y aceptado en la plataforma SECOP II por el Municipio de Pueblo Nuevo. | Plataforma SECOP II |
| Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - | El Municipio cumplió y certificó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL), | Plataforma SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| ARL), durante la vigencia del presente Contrato. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes), y Parafiscales | durante la vigencia del presente Contrato. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes), y Parafiscales | |
| Realizar y presentar un informe mensual y/o cuando el supervisor del convenio lo requiera, con los avances de ejecución técnica, administrativa, financiera y legal que garanticen la correcta ejecución del convenio en los cuales se consignen todas las consideraciones y actividades realizadas, atendiendo oportunamente las sugerencias del supervisor. | El Municipio de Pueblo Nuevo estructuró el presente informe parcial, con avances de ejecución técnica, administrativa, financiera y legal, garantizando la correcta ejecución del convenio contemplando todas las consideraciones y actividades realizadas, avaladas por la supervisión del convenio por parte del departamento. | Plataforma SECOP II |
| Presentar un informe final, en el cual se consignen todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio incluyendo los resultados obtenidos. | N/A | N/A |
| Hacer entrega a través del Supervisor del Departamento, de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del convenio a la secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial del departamento para su custodia, debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retención documental. | El Municipio hace entrega de los Archivos en medio digital, de las actas de entregas de los insumos y bienes, récord de visitas técnicas, evidencias fotográficas, caracterización de beneficiarios, actas de capacitación a beneficiarios y otros documentos soportes de la ejecución del convenio. | Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial del departamento |
| Cumplir con el objeto y los objetivos del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Departamento | El Municipio de Pueblo Nuevo viene cumpliendo con el objeto y las metas del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Departamento. | Alcaldía Municipal |
| Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada en desarrollo de los objetivos del convenio | El Municipio ha mantenido en estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación del desarrollo de los objetivos del convenio | Alcaldía Municipal |
| La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, deberá conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría del Departamento | La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, conoce y acata lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría del Departamento | Alcaldía Municipal |
| Destacar en toda publicación, actividad o material divulgatorio relacionado con el convenio y su ejecución, al Departamento | La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, ha destacado al departamento en toda publicación, actividad, eventos de entrega, capacitación y asistencia técnica o material divulgatorio relacionado con el convenio y su ejecución. | Alcaldía Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| Disponer de un archivo exclusivo en donde se recopile toda la documentación del proyecto, mantenerlo actualizado y disponible para las visitas de seguimiento del Supervisor del Departamento o cualquier Organismo de Control. | La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, Dispone de un archivo exclusivo de toda la documentación del proyecto, actualizado y disponible para las visitas de seguimiento del Supervisor del Departamento o cualquier Organismo de Control. | Alcaldia Municipal |
| Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo y por la organización, conservación y custodia de los documentos que se generen en desarrollo del convenio, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 o en la Ley 1952 de 2019. | El Municipio de Pueblo Nuevo, responde por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información del convenio a su cargo y por la organización, conservación y custodia de los documentos generados en desarrollo del convenio, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 o en la Ley 1952 de 2019. | Alcaldia Municipal |
| Proteger en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. | El Municipio de Pueblo Nuevo, protege en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda y obra con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. | Alcaldía Municipal |
| Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. | En el desarrollo del convenio no se ha presentado anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio | N/A |
| Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Departamento. | No se ha presentado petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligar al Municipio de Pueblo Nuevo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Departamento. | N/A |
| Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión del presente convenio por parte del Departamento, y atender oportunamente las recomendaciones y/o sugerencias del supervisor, como acoger las recomendaciones que estas realice durante la ejecución y la liquidación, de acuerdo con lo previsto en el manual de supervisión del Departamento, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. | El Municipio de Pueblo Nuevo permitió y facilitó el ejercicio de la supervisión del presente convenio por parte del Departamento, y atendió oportunamente las recomendaciones y/o sugerencias del supervisor, acogió las recomendaciones del supervisor durante la ejecución y la liquidación, de acuerdo con lo previsto en el manual de supervisión del Departamento, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios | Alcaldía Municipal |
| Entregar todos y cada y uno de los bienes e insumos agropecuarios en la cantidad y calidad definida para el establecimiento de las 500 hectáreas de cultivos de yuca, maíz y arroz, | El Municipio de Pueblo Nuevo realizó la entrega de todos y cada y uno de los bienes e insumos agropecuarios en la cantidad y calidad definida para el establecimiento de las 500 hectáreas de cultivos de yuca, maíz y arroz. | Plataforma SECOP II |

| OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | UBICACION EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| Adelantar el proceso de caracterización e identificación de los beneficiarios, verificación de cumplimiento de requisitos y consolidación de la información de los beneficiarios, lo cual deberá reportar y consolidar con el Supervisor del convenio. | El Municipio adelantó el proceso de caracterización e identificación de los beneficiarios, verificación de cumplimiento de requisitos y consolidación de la información de los beneficiarios, información que fue reportada y consolidada con el Supervisor del convenio. | Plataforma SECOP II |
| Responder por la entrega de los agro insumos y materiales objeto del presente convenio, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la administración Departamental, en las cantidades indicadas en este convenio. | Los agro insumos y materiales objeto del presente convenio fueron entregados, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la administración Departamental, en las cantidades indicadas en este convenio. | Plataforma SECOP II |
| Garantizar la calidad de los bienes a suministrar (insumos, herramientas y materiales), realizando de manera inmediata los cambios de los bienes defectuosos por unos en perfecto estado. | Los insumos, herramientas y materiales entregados fueron garantizados en calidad y entrgados en perfecto estado. | Plataforma SECOP II |
| Disponer de una persona jurídica, idónea con las competencias, experiencia, y equipo técnico de apoyo necesario para garantizar la asistencia y acompañamiento técnico a los beneficiarios según corresponda. | Durante el desarrollo del convenio el Municipio de Pueblo Nuevo dispuso de una persona jurídica, idónea con las competencias, experiencia, y de un equipo técnico de apoyo necesario para garantizar la asistencia y acompañamiento técnico a los beneficiarios en las diferentes líneas productivas. | Alcaldía Municipal |
| Prestar la asistencia y el acompañamiento, en aspectos técnicos y empresariales a los beneficiarios del proyecto de acuerdo con las especificaciones y teniendo en cuenta:<br>- Cada beneficiario recibirá asistencia y acompañamiento técnico en el establecimiento del sistema productivo. | El Municipio prestó la asistencia y el acompañamiento, en aspectos técnicos y empresariales a los beneficiarios del proyecto de acuerdo con las especificaciones donde cada beneficiario recibió asistencia y acompañamiento técnico en el establecimiento del sistema productivo. | Plataforma SECOP II |
| Realizar la apertura de una cuenta bancaria a nombre del MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO con destinación específica para la ejecución de este proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles al inicio del contrato. | El Municipio realizó la apertura de una cuenta bancaria con destinación específica para la ejecución de este convenio. | Alcaldía Municipal |
| Acreditar el cumplimiento de las actividades a través del diligenciamiento de los siguientes formatos y entregar al Supervisor los siguientes documentos: | El Municipio de Pueblo Nuevo Acreditó el cumplimiento de las actividades a través del diligenciamiento de los formatos o planillas definido por el Departamento y entregó al Supervisor los siguientes documentos: | Plataforma SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| a) Planillas debidamente diligenciadas en el formato definido por la entidad. Este documento deberá diligenciarse para cada beneficiario y debe describir los bienes y servicios recibidos a satisfacción, debidamente firmado por quien entrega (Contratista) y quien recibe (Beneficiario). | EL Municipio de Pueblo Nuevo entregó Actas de Entrega de los Insumos firmado y diligenciado para cada beneficiario donde se describen los bienes y servicios recibidos a satisfacción, debidamente firmado Contratista) y el Beneficiario. | Plataforma SECOP II |
| b) Planillas de registro de actividad de visita de acompañamiento y asistencia técnica, que describa la metodología y contenidos de las sesiones, debidamente firmado por quien brinda la capacitación (Contratista) y quien la recibe (Beneficiario). | El Municipio entregó Planillas de registro de actividad de visita de acompañamiento y asistencia técnica, que describa la metodología y contenidos de las sesiones, debidamente firmado por quien brinda la capacitación (Contratista) y quien la recibe (Beneficiario). | Plataforma SECOP II |
| c) Registro fotográfico (a color en archivo magnético) por entrega y visita de asistencia técnica realizada a cada beneficiario. Mínimo 2 fotos por beneficiario | El Municipio entregó Registro fotográfico (a color en archivo magnético) por entrega y visita de asistencia técnica realizada a cada beneficiario. | Plataforma SECOP II |
| d) Presentación de informes parciales y final de la ejecución del objeto contractual debidamente soportados. | El Municipio Presentó informe parcial de la ejecución del objeto contractual debidamente soportados. | Plataforma SECOP II |
| Los bienes objeto del presente contrato deberán ingresar al Almacén General de la Gobernación de Córdoba, debidamente inventariados y posteriormente entregados en los lugares que le indique el supervisor, en la oportunidad y cantidad señaladas y su entrega supervisada por el funcionario de la Gobernación, dejando registro fotográfico de la entrega (los que aplique). | N/A | N/A |

## 3. INFORME TECNICO DEL CONVENIO:

### 1. GENERALIDADES

El presente informe es parte integral del Proyecto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para fortalecer unidades productivas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria de las familias rurales en el municipio de pueblo nuevo". el cual fue suscrito entre la Asociación Unidad Técnica Agropecuaria De Colombia y el municipio de Pueblo Nuevo, mediante CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CDA-002-2025 suscrito el día 29/AGOST/2025 por valor de $1.586.428.571 con un plazo de ejecución inicial de cuatro meses hasta el 29 de diciembre de 2025

**CONTRATACION**: En el desarrollo de los procesos administrativos que conllevan la contratación pública (ley 80 de 1993) se tuvo en cuenta la selección de los siguientes profesionales y técnicos para la ejecución del proyecto.

**Contratación de profesionales y técnicos**

Se requirieron 17 profesionales y 7 técnico especificados de la siguiente manera:

- ingenieros Agrónomos con experiencia en manejo de personal y de cultivos, principalmente de Arroz, maíz, cultivos asociados de maíz/ñame y yuca. Con experiencia superior a 3 años

- Técnicos agrícolas con experiencia en el manejo de cultivos superior a 3 años
- Un nutricionista
- Un promotor social

## 2. INFORME DETALLADO DE EJECUCION

Las actividades destacadas ejecutadas en la presente etapa en orden de ejecución se mencionan a continuación:

- ✓ Actividades de socialización, selección de predios, caracterización de participantes, selección de líder de predio, firma del acta de compromiso por parte del beneficiario, firma de acta del representante del lote (acta de compromiso, actas de representes)
- ✓ Acceso a la tierra (firma de contrato de arriendo solidario de la tierra (contratos de arriendo)
- ✓ Preparación de tierra (Mecanización) contrato de adecuación de tierras con maquinaria agrícola) y soportes de pagos por adecuación manual del terreno
- ✓ Adquisición de insumos. (Certificado de entrada a almacén municipio de Pueblo Nuevo y facturas de compra
- ✓ Acompañamiento técnico y Asistencia técnica en los ciclos de desarrollo productivo de los cultivos (record de asistencia)
- ✓ Capacitación Técnica sobre cultivos de maíz, arroz, yuca, ñame.
- ✓ Encuentros gira exitosas

## 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

### 3.1 DESCRIPCIÓN PRE INVERSIÓN

Las actividades que se describen a continuación se desarrollaron en el marco del proyecto, con sus respaldos gráficos y otros indicadores

El presente informe describe las labores técnicas y administrativas que se han llevado a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Dentro de las labores desarrolladas por parte de la firma contratista de obra. Se encuentran la sensibilización y divulgación de la comunidad sobre La alternativa que consiste en asignar recursos públicos, vía subsidios directos a la población pobre y vulnerable, para cubrir el costo del arriendo y la preparación de las tierras e incentivos agrícolas (insumos básicos) para el establecimiento de cultivos de maíz, arroz y otros con fines de seguridad alimentaria a la población pobre y vulnerable y, así, disminuir la población rural en riesgo de inseguridad alimentaria

Para el desarrollo del Proyecto, se realizaron visitas en 21 corregimientos del Municipio, en coordinación con los líderes veredales, juntas de acción comunal, se identificaran y se priorizaran las personas pobres y vulnerables de cada corregimiento mediante un diagnostico preliminar de las condiciones de las familias, población y Nº de miembros de la familia que permitan focalizar un número aproximado promedio de familias por corregimiento.
Se programaron las visitas de socialización y caracterización para 20 corregimientos y cabecera municipal
Las actividades propias del proyecto que se han ejecutado en orden cronológico se relacionan a continuación.

- ✓ **Socialización y divulgación**: la invitación de los participantes se realizó a través de llamadas telefornicas dirigido a líderes veredales y representantes de juntas de acción comunal donde se manifestaba el día de la reunión y listado de cada persona q debía acudir a la reunión o un representante (un familiar), la socialización se hizo por corregimiento, invitando a varias veredas de un corregimiento a reunirse, casi siempre en el corregimiento, las reuniones se hicieron en las escuelas y casas comunales de cada corregimiento.
  La socialización se hizo de manera oral, utilizando herramientas de apoyo como portátiles; y como medio de verificación listado de asistencia y fotografías de cada evento.

- ✓ **Verificación de los participantes**
  Para cada vereda se utilizó el registro inicial que se obtuvo de los líderes comunales, y representantes de las comunidad, al momento de la reunión, con lista y llamado

de asistencia a cada uno se verifico si las personas inscritas tenían los requisitos exigidos, (el principal como es el no poseer tierras). Si la persona no contaba con el requisito, esta era reemplazado ´por otra que si estaba habilitada pero que no estaba inscrita. De esta forma se mantuvo el número plural de las 412 familias inscritas y con necesidades de que se les beneficiará con la seguridad alimentaria.

En resumen los mismos participantes dieron cuenta si las personas llamadas a lista contaban con los requisitos previstos participar en el proyecto, acto seguido, se procedió a llenar la ficha de caracterización que lo identifica como potencial participante del proyecto anexando su fotocopia de la cedula (ver anexo: ficha de caracterización familiar)

En la siguiente tabla se identifican los participantes por corregimientos y veredas, 1000 familias distribuidas en 20 corregimientos y la cabecera municipal



**Imagen 1: Visitas de divulgación y sensibilización.**

**Tabla 2: indicadores Cuantificación y caracterización general**

| INDICADORES | unidad | medida |
|---|---|---|
| PARTICIPANTES | 1.000 | FAMILIAS |
| PERSONAS BENFICIADAS | 3.650 | PERSONAS |
| MASCULINO | 834 | HOMBRES |
| FEMENINO | 166 | MUJERES |
| HIJOS MENORES DE 18 AÑOS | 984 | NIÑOS |
| TIPO DE POBLACION | | |
| AFRO | 13 | FAMILIAS |
| CAMPESINOS | 577 | FAMILIAS |
| DISCAPACITADOS | 1 | FAMILIAS |
| INDIGENAS | 160 | FAMILIAS |
| VICTIMAS | 165 | FAMILIAS |
| OTROS | 84 | FAMILIAS |

Identificadas y priorizadas las familias, se buscaron uno o varios predios por veredas que tengan entre una y 10 o más hectáreas de terreno para arrendar por espacio de un año, estos predios se escogieron con criterios técnicos de profesionales (Ingenieros Agrónomos) y con el visto bueno de los participantes para la realización de los cultivos de seguridad alimentaria.

Para el proyecto se requirieron 500 hectáreas para atender a 1000 participantes (familias) del proyecto, y a la fecha se arrendaron 500 hectáreas equivalentes al 100% del área del proyecto.

Continuando con la socialización del proyecto, a los asistentes de cada corregimiento
Con las reuniones de divulgación se les explicó claramente cada componente de la participación y la responsabilidad de cada participante con las siguientes consideraciones establecidas en un acta,

## 4. CONDICIONES PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR

- ✓ No tener tierras para cultivar
- ✓ Dedicarse 100 % a las labores del campo y tener experiencia en el trabajo agropecuario, especialmente en la agricultura
- ✓ No tener ingresos de empresas diferentes a las del sector agropecuario o estar vinculado al estado o a cualquier otra empresa que le signifiquen ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente.
- ✓ Estar viviendo de tiempo completo en la vereda y el campo.
- ✓ No estar participando dos o más miembros del mismo núcleo familiar en el proyecto

### Compromisos del productor:

- ✓ No negociar anticipadamente las mejoras realizadas
- ✓ Comprometerse a trabajar colectivamente, aplicando los principios de Asociatividad.
- ✓ Trabajar grupalmente
- ✓ Su compromiso como participante del proyecto es aportar su mano de obra, ceñirse a las normas de convivencia, el sano respeto y la voluntad de participar activamente en el desarrollo del proyecto.
- ✓ Cumplir puntualmente con la asistencia a reuniones, y demás eventos y actividades programadas para ejecución del proyecto.
  Que el incumplimiento como la inasistencia a reuniones, a capacitaciones y programaciones de actividades, dentro del cronograma de trabajo serán motivo de sanciones y cuando estas sean reiterativas por más de tres veces dará lugar a la suspensión definitiva del proyecto, dando lugar a que el área del suspendido pase a manos de los del grupo de trabajo donde pertenecía

### 4.1. Deberes del Productor

- ✓ Implementar el grupo de trabajo y trabajar unidos hasta la finalización de las actividades productivas.
- ✓ Participar en igualdad de derecho de trabajo y a la distribución equitativa de la producción.

### 4.2. Compromisos de la administración

- ✓ Suministrar el arriendo de la tierra, la adecuación, los insumos básicos de agricultura,
- ✓ Garantizar el acompañamiento Técnico con la presencia de Ingenieros Agrónomos y Técnicos Agrícolas
- ✓ Brindar el acompañamiento de un(a) promotor social.
- ✓ Brindar la capacitación técnica sobre los principales sistemas productivos.
- ✓ Cumplir puntualmente con la asistencia a reuniones, y demás eventos y actividades programadas para ejecución del proyecto.
- ✓ El proyecto con su equipo de operadores propiciara el mejor ambiente para que todos los participantes se sientan en entorno ameno, sano y familiar.



**Imagen 2: Socialización y divulgación del proyecto,**

Después de la sensibilización y divulgación, y verificados los grupos de participantes por vereda, se determinó la participación activa de 1000 familias (3650 personas) pobres y vulnerables que no tienen tierras para cultivar.
Acto seguido se inició con la identificación de posibles arrendatarios, selección de los predios, para ello se tuvo en cuenta principalmente la topografía y fertilidad del suelo, de la zona, condiciones de acceso y de adecuación de la tierra

Dificultades encontradas durante la sensibilización y divulgación.

- Inasistencia de algunos inscritos al momento de la socialización, lo que trae como consecuencia la desinformación sobre el proyecto.
- Asistencia de personas no inscritas en el proyecto buscando un cupo para participar
- Convencer y Habituar al personal al trabajo asociativo y comunitario
- Escasa oferta de ´predios para arrendar

## 5. ARRENDAMIENTO TIERRAS

### 5.1. Descripción de labores

Identificación y selección de predios para arriendo

Esta gestión de consecución de los predios para arrendar se hizo de forma conjunta, con los participantes y técnicos, una vez identificado un predio, se visitó para dar cuenta de su grado de fertilidad y aptitud para la agricultura;

Verificado este primer concepto, previo acuerdo de las partes para el arriendo, se procedió a su medición con GPS, para constatar el área ofrecida y definir el precio total al final se obtuvo un plano preliminar q indicaba aproximadamente la medición del lote

Según la tabla 6, la cifra actual de terrenos arrendadas es de 500 has. Equivalente al 100% del proyecto, ubicados, priorizados e Identificados para arriendo. De igual forma se procedió con la adecuación de los mismos con maquinaria agrícola (93 has) y manualmente 113 hectáreas.

Es importante mencionar que para la selección de los predios se tuvo en cuenta principalmente la topografía y fertilidad del suelo, agroecología de la zona, condiciones de acceso y mecanización.

Para efectos de prestación de asistencia Técnica, se han definido tres zonas dentro del municipio como son zona 1, zona 2 y zona 3. Cada zona comprende los siguientes corregimientos.

| Zonas | Corregimientos | Área cultivadas |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Zona 1 | El Poblado, Cintura, Puerto Santo, Nueva esperanza, El arcial, El Chipal | 196,00 |
| Zona2 | Palmira, Corcovao, Betania, los limones, el Varal la granjita | 158,50 |
| Zona 3 | Neiva, El campano, el contento, l esperanza, arena del sur, arroyo arena, pueblo regao | 145,50 |
| Total, áreas sembradas | | 500,00 |

**Tabla 4: Predios adecuados con maquinaria agrícola y adecuada manualmente**

| ADECUACION CON MAQUINA Y MANULMENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ítems | | | HECTAREAS | | |
| | Zonas del proyecto | No. de lotes | Área Ofrecida | Área Mecanizad | Área No Mecanizadas |
| **1** | Zona 1 | 25 | 196,00 | 145,00 | 51,00 |
| **2** | Zona 2 | 32 | 158,50 | 52,00 | 106,50 |
| **3** | Zona 3 | 37 | 145,50 | 25,50 | 120,00 |
| | TOTALES | 94 | 500,00 | 222,50 | 277,50 |

Las áreas mecanizadas son 222,5 has
Las áreas no mecanizadas, adecuadas manualmente fueron 277.5



**Imagen 3 : Adecuación manual Vda la Esperanza**



**Imagen 4 : Adecuación con maquina, Vda el Varal**

Según la tabla 6 a la fecha se encuentran 500 hectáreas arrendadas de las cuales 222.5 has son mecanizadas y 277 hectáreas adecuadas manualmente, donde iniciaron las actividades de siembra,  1000 participantes, se identificaron.

## 6.1. RESUMEN PREDIOS

El anterior reporte corresponde a la vinculación total de las familias al proyecto, (1000 familias) al arriendo del 100% de la tierra (500 has) y a la adecuación de las mismas áreas arrendadas (500 has)
De las 500 has arrendadas, de acuerdo a sus características geofísicas y vegetación presente, se dio lugar a la mecanización de 222.5 hectáreas por sus condiciones de acceso a la maquinaria, La mecanización consistió en el uso del tractor con aperos de labranza (Rommel pesado) dando dos pases al suelo hasta dejarlo listo para la siembra.
Por otro lado de acuerdo a sus características geofísicas y vegetación presente, no se dio lugar a la mecanización por lo que hubo que adecuar manualmente a hacha y machete 277.5 hectáreas por sus condiciones de difícil acceso a la maquinaria,

### DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA ETAPA DE ADECUACIÓN DE PREDIOS

- ✓ Condiciones del clima, lluvias periódicas que retardaron las labores: De acuerdo a la topografía ondulada de algunos terrenos, estos no se podían trabajar cuando tenían cierto grado de humedad, por lo tanto la eficiencia de las labores se redujo y hubo necesidad de conseguir más maquinaria

- ✓ Disponibilidad de maquinaria suficiente y acorde con las labores previstas: por la condición anteriormente enunciada alguna maquinaria tuvo que ser reemplazada ´por otras de mayor capacidad de trabajo (>hp)

Tabla x Áreas sembradas de los cultivos priorizados

| Zonas del proyecto | MAIZ mec | ARROZ CHUZO | ARROZ FEDERADO | YUCA | ÑAME | **MAIZ asociado** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 50,00 | 45,00 | 90,50 | 6,25 | 2,75 | **1,50** |
| Zona 2 | 52,00 | 47,75 | 37,00 | 1,90 | 12,05 | **7,80** |
| Zona 3 | 66,25 | 49,5 | 0,50 | 4,13 | 20,13 | **5,00** |
| Total | 168,25 | 142,25 | 128,00 | 12,28 | 34,93 | **14,30** |
| AREAS SEMBRADAS HA | 168,25 | 142,25 | 128,00 | 12,28 | 34,93 | **14,30** |
| PRODUCCION ESPERADA (Ton) | 252,38 | 213,38 | 512,00 | 110,48 | 419,10 | **18,59** |
| | **PRODUCCION TOTAL DE ALIMENTO ESPERADO (Ton)** | | | | | **1.526** |

## 7. ENTREGA DE INSUMOS A LOS GRUPOS PARTICIPANTES

Anticipadamente los grupos conformados de cada predio informaron a los técnicos, Cuales cultivos iban a establecer en las áreas arrendadas, identificándose de forma general cultivos tradicionales de arroz, maíz, yuca y ñame y hortalizas

El Proyecto contempla la entrega de insumos básicos a las familias pobres y vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria, inscritas en el proyecto, para la producción agrícola consistentes en insumos para la siembra.

- ✓ **Compra de insumos:** La compra de los insumos se realizó de acuerdo a los requerimientos de cada cultivo en cada lote, previa concertación se realizaron los inventarios de necesidades de semillas e igualmente de los requerimientos específicos de cada cultivo, (tipo de herbicida por ej.)

  Definido estos elementos fueron sometidos a consulta por precios, donde se escogió más de tres oferentes de insumos con precios módicos o porque son distribuidores de

productos específicos. Los productos fueron transportados según los protocolos de movimientos de insumos agropecuarios y acopiados según las normas establecidas para los mismos, bajo llave y en lugar seguro en una bodega dispuesto para estos

**Entrega de insumos en Bodega**: este se realizó su entrega en ls veredas avisando previamente de la llegada de los insumos al punto de entrega. Al momento de la entrega se firma un acta de recibo (ver anexo actas de recibo) y se dan instrucciones de manejo de los agroquímicos, por ej.: no apta para consumo humano, manténgase fuera del alcance de los niños, almacenamiento y disposición final de envases y de residuos y se le entrega cda representante del rio la respectiva formula de aplicación, para que socialice con sus compañeros la forma de aplicación, adicional a esto los lotes se vitaron semanalmente para hacer las respectivas visitas de asistencia técnica




Entrega insumos las cazuelas- lote villa Nueva.-José Cogollo



**Imagen 6 instrucciones de manejo numos: Asistencia técnica . Vereda Arena del Sur**

A continuación se relacionan los insumos entregados:

- ✓ Herbicidas: paraquat, glifosato, bispiribac, ficloran + amina
- ✓ Semillas de arroz: certificada y criolla
- ✓ Semilla de maíz certificada y criolla
- ✓ Semilla de ñame
- ✓ Semillas de yuca
- ✓ Insecticidas: fiprid, lambdacialotrina
- ✓ Fungicidas: sanamil
- ✓ Fertilizantes: urea – abono foliar CARVASOL, NUTRIMINS

Ver tabla No 18 cuantificación de insumos entregados por líneas productivas

Los insumos agrícolas anteriormente relacionados se han entregado para atender 206 hectáreas (412 familias), para el presente informe se reporta avance de 100% equivalentes a 206 has adecuadas y con los cultivos establecidos

Estos insumos se entregaron mediante acta firmada y huella del representante de cada lote, la entrega de insumos se hizo en la vereda en presencia de más de un participante como testigos.

En tabla 17 se relaciona la cantidad de insumos entregados por áreas de cultivo o grupos de participantes o áreas arrendadas, además se debe tener en cuenta que a la fecha, los lotes se encuentran en diferentes etapas.

cuantificación de insumos entregados por líneas productivas en las 3 zonas

| zonas | Area Ofrecida | TALANU GLIFOSATO GAL. | PARAQUAT LTS | ARROZ PADY BULTO 50 KL | ARROZ CRIOLLO kl | YUCA # ESTACAS | ÑAME QUINTALES | UREA BULTO 50 K | FIPRID FCO 100 ML | MAIZ AMARILLO KL | LAMBDAM CIHALOTRINA FCO 100 | SANAMIL D X 500 GR | TORMENTA 101 SL X LTS | CARVASOL Lts | FIDUS LTS | silital PEGANTE x 100 ml | NUTRIMINS x LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zona 1** | 196,00 | 189,0 | 33,0 | 181,0 | 1.383,0 | 63.000 | 10,5 | 114 | 172 | 535 | 110,0 | 58,0 | 100,0 | 54,0 | 135,0 | 122,0 | 104,0 |
| Zona 2 | 158,50 | 158,5 | 75,0 | 75,5 | 1.463 | 20.000 | 55,0 | 140 | 167 | 827 | 164,0 | 95,0 | 133,0 | 148,0 | 84,0 | 84,0 | 48 |
| **Zona 3** | 145,50 | 140,5 | 80,0 | 0 | 1767,0 | 40.100 | 171,1 | 117 | 80 | 978 | 57,0 | 49,0 | 34,0 | 94,0 | 56,0 | 50,0 | 19 |
| **TOTALES** | **500,00** | **488,00** | **188,00** | **256,50** | **4.613,00** | **123.100** | **236,60** | **371,00** | **419,00** | **2.340** | **331,00** | **202,00** | **267,00** | **296,00** | **275,00** | **256,00** | **171,00** |

Tabla No 18: Relación de insumos entregados para cada lote

## 8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

### 8.1. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

Acompañamiento técnico a cada predio donde se está adelantando la siembra de cultivos: Desde el momento mismo de la selección de lotes de siembra, hasta la concertación de los cultivos que se instalaran en los lotes arrendados, la adquisición de insumos, siembra, etc., han contado con la asesoría y asistencia técnica de un grupo de técnicos agrícolas y un ingeniero agrónomo que constantemente están dando instrucciones precisas para llevar el presente proyecto a un éxito seguro en la producción (ver formatos de asistencia técnica)

### 8.2. ACTA DE COMPROMISO DE CADA PARTICIPANTE

Levantamiento de acta de compromiso con cada vereda y cada participante
Con el ánimo de establecer compromisos y consagrar responsabilidad se levantó un acta para cada beneficiario del proyecto (anexo acta de compromiso)

### 8.3. CAPACITACION TECNICA SOBRE SISTEMAS PRODUCTIVOS

A fin de afianzar conocimientos técnicos hacia los productores en las primeras etapas de inicio de actividades, se implementaron una serie de charlas técnicas los sistemas productivos a establecer, manejo seguro de plaguicidas, calibración de equipos de fumigación, adiestramiento, calibración de equipos de fumigación que permitirán tomar decisiones sobre el manejo de los cultivos, para ello se tuvieron en cuenta los siguientes temas para preparar a los productores en las etapas que se avecinan en materia de establecimiento y siembra de cultivos, en estas charlas participaron alrededor de 181 personas.

**Imagen 7: Visitas a las veredas socialización divulgación y levantamiento de acta de compromisos.**



**Vereda Arena del Sur**



**corcovao**



**Vereda La Esperanza**



**Vereda los Limones**

**8.4 Asistencia Técnica Agrícola**

Profesional Y Técnico Vinculados.

- ✓ Ingenieros Agrónomos
- ✓ Técnicos agropecuarios

La asistencia técnica se dirigió integralmente a las líneas de cultivos de yuca y ñame, la etapa que describimos en el presente informe corresponde al desarrollo y preparación de suelos, establecimiento y mantenimiento de cultivos para obtención de producción el cual requirió de intervención técnica por la presencia de varios cuadros en los lotes de siembra, dándose recomendaciones para el control de malezas pos emergentes, presencia de insectos plagas, hongo entomopatógenos y deficiencias nutricionales,

De acuerdo a al cuadro sintomatológico se hicieron las respectivas recomendaciones de productos, dosis y forma de aplicación.

El criterio que se tuvo en cuenta esta dado por Los ciclos de los cultivos va dirigido a los primeros cuatro meses de establecimiento y etapa de desarrollo donde se requieren insumos para optimizar la producción.

Asistencia técnica integral para el cultivo de Ñame, específicamente para contrarrestar la antracnosis el cual viene de un control preventivo que se está realizando para evitar la llegada del hongo a los cultivos.

**Imagen: 20: Imágenes de Asistencia Técnica vereda la Esperanza**



Asistencia Técnica a cultivos de Maíz, en lo concerniente a manejo de plagas, especialmente del follaje, fertilización del cultivo el cual es determinante para la obtención de óptimos rendimientos.

**Imagen: 21: Imágenes de Asistencia Técnica vereda la Pueblo Regao**



La asistencia técnica en arroz estuvo orientada hacia el control pos emergente, de malezas, control de plagas y enfermedades y fertilización.

**Imagen: 22: Imágenes de Asistencia Técnica vereda la el campano**



**Cultivo de yuca en desarrollo y Ñame**

Todos los cultivos del proyecto, se fertilizaron como alternativa para mejorar y aumentar la producción

## 8. RESULTADOS:

- ✓ En la socialización del proyecto se identificaron 500 participantes para 20 corregimientos incluyendo cabecera municipal. Estos corregimientos

- ✓ Se identificaron en esta etapa del proyecto 94 fincas que arrendaron 500 hectáreas para la atención de 1000 participantes del proyecto arriendo solidario. Este es el resultado de la gestión conjunta entre los participantes y operadores del proyecto lográndose la primera meta de arriendo de la tierra en el 100%

- ✓ Se sensibilizaron 1000 beneficiarios para el proyecto: la sensibilización logro consolidar el proyecto en la zona rural, en cada vereda se logró explicar a los asistentes la temática del proyecto, cuales son las condiciones de participación, los deberes y se aclararon todas las dudas que existían alrededor de la temática del proyecto.

- ✓ Se realizaron las capacitaciones en que tienen que ver con los sistemas productivos principales escogidos por los participantes, estas capacitaciones servirán de base para el afianzamiento, el conocimiento y la utilización efectiva y racional de los insumos. igualmente, la toma de muestra de suelo fue la base para que cada representante de lote hiciera su muestra para enviar a laboratorio para análisis, En total se capacitaron 205 personas que recibieron instrucciones sobre los sistemas de producción de maíz, arroz yuca y ñame principalmente.

- ✓ Con el análisis de suelo se logró evidenciar el grado de fertilidad que presentan los suelos y con ello se logró determinar y cuantificar los elementos q posen los suelos y la cantidad de fertilizantes a aplicar. Esto racionaliza la cantidad más aproximada de elementos que requieren las plantas para que tengan un óptimo desarrollo

## 9. DIFICULTADES GENERALES

Durante la ejecución del proyecto se presentaron algunos eventos que no propiciaron la ejecución de alguna actividad pero que en términos generales no afectaron o no generaron atraso alguno en el curso normal del proyecto, entre ellas se mencionan:

- ✓ Condiciones climáticas no favorables para la mecanización, el trasporte de insumos y semillas
  El clima afecto en alguna medida la entrega de insumos, semillas y programación de reuniones en algunos grupos, de todas maneras estos contratiempos fueron superados con una nueva reprogramación.

- ✓ Dificultad de Acceso a la tierra para cederla en arriendo
  La oferta de tierras en el municipio para cederlas en arriendo es un una dificultad toda vez que los propietarios de fincas tienen la mayor parte de área en ganadería, es difícil conseguir grandes extensiones de tierra para la agricultura en nuestro municipio y pocos quieren ofrecer por lo del cambio de vocación lo que implica eliminación de pastos para establecimiento de cultivos, y otro caso es costo elevado por hectárea.

  Generalmente la oferta de tierra está condicionada primero a fincas pequeñas, donde el área para agricultura se encuentra enmalezada, con presencia de rastrojos, segundo, con poca facilidad para la mecanización

- ✓ Dificultad de algunos participantes para participar en el trabajo colectivo.
  En algunas veredas, varios participantes ha habido que convencer de las ventajas que trae el trabajo colectivo, más sin embargo, algunos decidieron renunciar a la oferta del proyecto porque no les gusta el trabajo en grupo. Esto no ha sido un problema tan crítico ya que estas personas decidieron retirarse dando lugar a un reemplazo que si quiere trabajar en grupo. Esta situación se corrigió desde el inicio

del programa cuando se definieron y se enunciaron las condiciones de participación en el proyecto de arriendo solidario

## 10. CONCLUSIONES

La experiencia en la ejecución del presente proyecto en esta etapa inicial, nos deja claro la realidad del municipio sobre la necesidad de oferta de tierras y el difícil acceso a esta, programas como el presente, requieren de más apoyo de entidades del sector y del acercamiento más directo con los grandes terratenientes a fin de concertar ayudas para la población más pobre y menos favorecida del municipio,

Ha sido una tarea ardua la consecución de la tierra, y la que se ha conseguido presentan la dificultad de la adecuación con maquinaria.

De acuerdo al desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas se concluye:

Que el esfuerzo y la gestión de la administración municipal han permitido Disponer de los recursos financieros para el arriendo de tierras, la preparación y los insumos para siembra

- El esfuerzo y la unidad (Asociatividad) si es posible entre la comunidad rural y el municipio de Pueblo Nuevo, para la realización del proyecto de Seguridad alimentaria para mitigar los problemas de alimentación y la generación de ingresos
- Mediante la capacitación se logra mejorar y afianzar los conocimientos sobre los sistemas productivos previstos para aumentar la productividad de las áreas de las familias vinculadas al proyecto
- Las familias participantes se dedicaron a la siembra de cultivos de arroz, maíz, maíz asociado con ñame como alimentos básicos de su dieta alimenticia de sus familias
- La promoción del trabajo colectivo y asociativo de las familias participantes permite a que los actividades sean más eficientes y la asistencia técnica se realiza con más afianzamiento y apropiación.
- Se manejan los conceptos de sostenibilidad al Apropiar y Fortalecer la producción limpia en los grupos
- El proyecto Facilita el acceso de alimentos, especialmente de proteínas vegetales

Adjunto soportes de lo enunciado en el presente informe

De Usted.



VIDAL ANTONIO MOLINA JALAL
Representante Legal
ASOCIACIÓN UNIDAD TÉCNICA AGROPECUARIA DE COLOMBIA **(UTAC)**
Nit: 900057249-7