Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 10

Fecha:	5	de	Noviembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X – Prestación de servicios		**CONVENIO**	-
Contrato número:	1.310-17.13-16152-2025	de	27 de septiembre de 2025	
Acta Aclaratoria	-	del	-	

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006535 ITEM 4 Del 23/09/2025 y RPC No. 5600090893 Del 30/09/2025 • **Apropiación Presupuestal:** 13330601/1154/2-320202008/3711001010010000/PI37-102499/1/1/01/11 • **Fondo:** 13330601 - LIBRE DESTINACIÓN • **Centro Gestor:** 1154 • **Proyecto:** PI37-102499 - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: • **Pilar Del Contrato:** Valle competitivo e innovador • **Línea De Acción:** 1-Valle competitivo e innovador • **Meta(S) De Producto:** MP1100101043502015 - ASISTIR TÉCNICAMENTE 5.300 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA, EN TEMAS DE LEGALIDAD Y/O FORMALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO • **Bpin Del Proyecto:** 2024003760114

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: • **Meta(S) De Resultado:** MR11001 Formalizar a 300 empresas del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno • **Objetivo General:** Brindar asistencia técnica y seguimiento a las unidades económicas del valle del cauca, en temas de legalidad, formalización, competitividad y articulación con actores del ecosistema • **Objetivos específicos:** Asistir técnicamente las unidades económicas en el aprendizaje práctico de habilidades de planificación financiera, administrativa y de legalidad.. • **Programa:** 11. VallEmplea • **Sub-Programa:** 1100101 ValleINN +. • **Elemento PEP**: PI37-102499/1/1/01/11 • **Área Funcional:** 3711001010010000 • **Cuenta Mayor:** 5507051201.

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	**JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO** **C.C. 1125641727**
Contratista	**LUZ MERY OCAMPO BENITEZ** **C.C. 31172161** Teléfono. 3154719818

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Octubre de 2025, CUOTA 2,** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante Octubre de 2025, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

[illegible]		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato. 2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. 3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca". 4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. 6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo.Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle. 7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.	100%
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **Octubre de 2025**. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100% 100,0%
Otras consideraciones.	N/A	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.310-17.13-16152-2025 del 27 de septiembre de 2025, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al Informe de Actividades No. 2 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

1.1. La contratista elaboró por tercera ocasión los proyectos de inversion vigencia fiscal 2026. Porque en septiembre 30 de 2025. La Gobernacion del Valle del Cauca – Departamento Admnsitrativod e Hacienda cambio las fuentes de financiacion.

Por tal motivo elaboré:

- Radicacion inicial
- Documento tecnico inicial
- Presupuesto
- Cadena de valor formato word
- Verificacion de requisitos
- Viablidad sectorial

Para los siguientes proyectos:

POAI INICIAL VIGENCIA FISCAL 2026	TOTAL
1154-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO	**$ 18.950.000.000,00**
SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO	
PI37-102499 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA"	**$ 5.900.000.000,00**
1.2.1.0.00 ingresos corriente de libre Destinación	$ 5.400.000.000,00
1.2.3.1.06.01 IMPUESTO DE RESGISTRO 20% - destino fonpet	$ 500.000.000,00
PI38-102555 MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**$ 500.000.000,00**
1.2.1.0.00 ingresos corriente de libre Destinación	$ 500.000.000,00
SUBSECRETARIA DE INTERNACIONALIZACION	
PI37-102481FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA	**$ 4.000.000.000,00**
1.2.1.0.00 ingresos corriente de libre Destinación	$ 2.500.000.000,00
1.2.3.1.06.01 IMPUESTO DE RESGISTRO 20% - destino fonpet	$ 500.000.000,00
1.2.3.1.06.01 IMPUESTO DE RESGISTRO 20% - destino fonpet	$ 1.000.000.000,00
PI37-102709 INCREMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA	**$ 200.000.000,00**
1.2.3.1.06.01 IMPUESTO DE RESGISTRO 20% - destino fonpet	$ 200.000.000,00
SUBSECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	
PI39-102571FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA	**$ 3.000.000.000,00**
1.3.2.3.11.01 otros rendimientos financieros -Fondos comunes	$ 3.000.000.000,00

PI39-102642 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**$ 1.950.000.000,00**
1,3,1,1,05,06 recursos del crédito	$ 1.950.000.000,00
PI38-102556 MEJORAMIENTO DE LA FORMALIDAD LABORAL DEL VALLE DEL CAUCA	**$ 3.400.000.000,00**
1.2.1.0.00 ingresos corriente de libre Destinación	$ 3.400.000.000,00

1.2. . La contratista elaboró las vigencias futuras 2025-2026 de los siguientes proyectos de Inversion publica:

1.2.1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA," identificado con PI37-102481 e ID-MGA 100036 Código BPIN: 2024003760096

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA por valor de $4.500.000.000 acorde a Certificación Presupuesto No. 000088 SADE 2025029986 del 17/07/2025 por valor de $2.000.000.000 Fuente de financiación 123401 10% ICLD Departamentos para FONPET vigencia fiscal 2025. Certificación Presupuesto SADE 2025043208 de 01/10/2025 por $2500.000.000 con fuente de financiación 121000 ICLD vigencia fiscal 2026.

Los documentos elaborados y anexados a la plataforma SAP – PPM fueron: D:\SEDEC 2025\PROYECTOS DE INNVERSION SEDEC\PI-37-102481 FORTALECIMIENTO DE TEJIDO EMPRESARIAL VIGENCIA 2025\VIGENCIA FUTURA POR 2000M OCTUBRE 1 DE 2025

Radicado DAPV
Documento tecnico soporte
Presupuesto
Solcitud de vigencia futura ante el DAPV
Justificacion Juridica de la Vigencia Futura
Cadena de valor excel
Verificacion de requisitos
Viabilidad sectorial

1.2.2. MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA identificado con PI38-102555 e ID-MGA 1318299 Código BPIN: 202500000007106

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA por un valor total de $800.000.000 en las vigencias fiscales 2025 y 2026, con cargo a la fuente 121000 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación, para garantizar la continuidad del proyecto "Mejoramiento de competencias técnicas y humanas en el sector manufacturero en el Departamento del Valle del Cauca – Iniciativa UNITEX".

Los documentos elaborados y anexados a la plataforma SAP – PPM fueron: D:\SEDEC 2025\PROYECTOS DE INNVERSION SEDEC\PI38-102555 UNIVERSIDAD TEXTIL VIGENCIA 2025\VIGENCIA FUTURA SEPTIEMBRE 25 DE 2025

Radicado DAPV
Documento tecnico soporte
Presupuesto
Solcitud de vigencia futura ante el DAPV
Justificacion Juridica de la Vigencia Futura
Cadena de valor excel
Verificacion de requisitos
Viabilidad sectorial

1.2.3 . La contratista elaboró: Adicion de recursos por valor de $1.200.700.000 proyecto de inversion: FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA" identificado con PI37-102499 Código BPIN 2024003760114

Rubro presupuestal	Nombre de la actividad	Valor inicial	Adición	Valor final
1154-13111109 - 2320202008-3711001010010000-PI37-102499/1/1/01/XX	Asistir técnicamente las unidades económicas en el aprendizaje práctico de habilidades de planificación financiera, administrativa y de legalidad.	5.239.100.000,00	1.044.750.000,00	6.283.850.000,00
1154-13111109 - 2320202008-3711001010010000-PI37-102499/1/1/01/XX	Asistir técnicamente a los articuladores del ecosistema empresarial, competitivo y de internacionalización.	594.500.000,00	156.000.000,00	750.500.000,00

Ubicación: D:\SEDEC 2025\PROYECTOS DE INNVERSION SEDEC\PI37-102499 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS VIGENCIA 2025\ADICION PS $1200.700.000 04112025

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

La contratista elaboró las cadenas de valor de los proyectos de la Secretaria de Desarrollo Economico, Competitividad y Fomento del Empleo en el formato nuevo de word POAI 2026. Para su aprobacion por el DAPV – Subdireccion de Desarrollo Regional.

Ubicación: D:\SEDEC 2026\PROYECTOS DE INVERSION 2026

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

La contratista elaboró informe de seguimiento a la inversion para la Subdireccion Tecnica de Gestion: D:\SEDEC 2026\PROYECTOS DE INVERSION 2026\POAI 2026 28/10/2025

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

La contratista elaboró presentación a la alta direccion. Comité primario proyectos POAI 2026. El dia 06/10/2025

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

5.1. . La contratista elaboró al Secretario, el informe a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL para sustentacion de la SEDEC.

5.2. . La contratista elaboró la presentacion a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL para sustentacion el dia 30 de octubre de 2025:

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo.Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

La contratista elaboró participo con el equipo de Planificacion SEDEC en un sociodrama que representó el trabajo en equipo en fecha 30/10/2025.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

La contratista participó en la sustentación ante el Banco de Proyectos del DAPV de los avances de los proyectos del SGR ejecutados al mes de octubre de 2025. Sustentados por la Fundación Universidad del Valle

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se **PLANILLA DE PAGO Nro. 9492424249 y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA Nro. 1820910119. con periodo de cotización del mes de SEPTIEMBRE de 2025**. según la cláusula séptima del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha de pago**	**Valor pago**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$12.000.000	CUOTA 1	Octubre/2025	6.000.000	Cancelada
Valor Adiciones	$				
Reajustes	$				
Actualización de precios	$				
Valor Total del Contrato	$12.000.000				
Valor pagado	$6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	$6.000.000				
Valor total ejecutado	$12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$				
Intereses moratorios	$				

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

El contratista realizó las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad

[illegible]
Sin novedad

Fecha del próximo informe	-	de	-	de	-

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:				
5	días del mes de	**Noviembre**	de	**2025**

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
C.C.1125641727