Anotacion No 41
31 de octubre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones climáticas: cielo despejado

1. Personal en obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No. total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas.
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No. 42
01 de Noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 01:00 pm
Condiciones climáticas: Cielo despejado

1. Personal en obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadenero
- Almacenista
- Oficios varios

No. total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas.
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: Ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 43
03 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00am
Hora de finalización: ___
Condiciones Climáticas: Fuertes lluvias

1. Personal de Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: No se trabajó, debido al desbordamiento del arroyo en la zona de intervención, provocada por la creciente por lluvias presentadas en poblaciones aguas arribas.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Anotación No. 44
04 de Noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones climáticas: Cielo despejado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No. total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra:
- Estación total
- RTK
- Nivel mecanico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: fuertes lluvias aguas arriba provocaron una creciente que causó acumulación de sedimentos y desbordamientos en zonas ya intervenidas requiriendo nuevamente excavación en dicha zona lo cual generó retraso.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotacion No. 45
05 - Noviembre de 2025
Hora inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: cielo Nublado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 76

2. Actividades ejecutadas.
- Excavaciones y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: se realizó excavación en tramos ya intervenidos debido a la sedimentación que se generó a causa de fuertes lluvias aguas arriba.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotaáón No. 46
06 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones climaticas: cielo despejado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: se realizó excavación en tramos ya intervenidos debido a la sedimentación que generó a causas de fuertes lluvias aguas arribas.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 47
07 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: cielo despejado

1. Personal en Obra:
- Residente de obra
- Inspectores de Obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No. total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas.
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en Obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecanico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: Se realizó excavación en tramos ya intervenidos debido a la sedimentación que generó a causa de fuertes lluvias aguas arriba.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 48
08 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00am
Hora de finalización: 01:00 pm
Condiciones climaticas: Cielo despejado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadores (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: se realizó excavación en tramos ya intervenidos debido a la sedimentación que genera a causas de fuertes lluvias aguas arriba.

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Anotación No. 49
10 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
condiciones Climaticas: Cielo nublado

1. Personal en obra:
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No. total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutados
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadores (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladoras (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 50
11 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00am
Hora de finalización: 5:00pm
Condiciones Climáticas: Cielo despejado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 51
12 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condiciones Climáticas: cielo despejado

1. Personal en Obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro de material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación No 52
13 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00pm
Condición climática: Cielo despejado

1. Personal en obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

No total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material.

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación Nº 53
14 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00am
Hora de finalización: 5:00 pm
Condición climática: Cielo despejado

1 Personal en obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

Nº total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas.
- Excavaciones y rectificación de taludes
- Conformacion de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V/B
Interventora

Powered by CamScanner

Anotación Nº 54
15 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 01:00 pm
Condiciones climáticas: Cielo despejado

1. Personal en obra
- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidraulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topografos
- cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

Nº total de trabajadores en obra: 16

2. Actividades ejecutadas.
- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material

3. Maquinaria y equipos en obra
- Estación total
- RTK
- Nivel mecanico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- Cargador frontal (7)

4. Observaciones: ninguna

Elaboró:
Residente de obra

V.B
Interventora