AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3100.18.011	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	**25001428 H4 2025**						
CONTRATISTA	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS INCOVILLANOS S.A.S.						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON DE PAIPA, BOYACA.						
VALOR INICIAL	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.500.000,oo) (Incluido AIU e IVA sobre utilidad)						
PLAZO INICIAL	Hasta el quince (15) de diciembre de 2025.						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**
		30-44-101067875					0
ASEGURADOR	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Cumplimiento de contrato	03	12	2025	16	04	2026	$ 6,300,000.00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03	12	2025	16	12	2028	$ 6,300,000.00
Estabilidad y calidad de la obra*	-	-	-	-	-	-	$ 6,300,000.00
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**
		30-40-101025661					**0**
ASEGURADOR	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03	12	2025	16	12	2025	$284.700.000

NOTA 1: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

NOTA 2: *EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIARA VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DEL RECIBO FINAL.

Dada en Bogotá D.C.,

Firmado digitalmente por LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20937

LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Director Regional Centro Sur

Proyectó: Karen Nathaly Baquero Ramirez – Abogada Contratista DRACS
Revisó: Luis German Vizcaíno Sabogal– Abogado Contratista DRACS