AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA 12/11/2025

UNIDAD EJECUTORA:..... **DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :** REGIONAL CENTRO SUR

SIN ADICIÓN DE VALOR ☑
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☑
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

ACTA No: 1

CONTRATO DE OBRA No. 25001428 H4 2025.		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO :REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON DE PAIPA, BOYACA		FECHA INICIO DEL CONTRATO:	10 DE DICIMEBRE DE 2025
CONTRATISTA: JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S. - NIT 901550303-4		VALOR INICIAL DEL CONTRATO (A):	$ 31.500.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A		VALOR ACTUAL CONTRATO (C=A+B:)	$ 31.500.000,00

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CANTIDADES		VALORES			
	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES(+)	MENORES(-)	MAYORES(+)	MENORES(-)	CANTIDAD	VALOR
1	DIAGNOSTICO										
AREA BASE DE BOMBEROS											
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS) (Incluye pintura: estructura en lamina delgada, masilla para juntas, accesorios, lineales, filos, dilataciones, equipo, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución)	M2	15,00	$ 92.160,00	$ 1.382.400,00			$ -	$ -	15,00	$ 1.382.400,00
1.2	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES (Incluye resane de humedad, equipo especializado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación).	M2	10,50	$ 17.550,00	$ 184.275,00	9,00		$ 157.950	$ -	19,50	$ 342.225,00
1.3	PINTURA PARA INTERIORES (VINILO TIPO 1 A DOS MANOS COLOR BLANCO) (Incluye resanes, equipo especializado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación	M2	10,50	$ 25.650,00	$ 269.325,00	9,00		$ 230.850	$ -	19,50	$ 500.175,00
1.4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE VIDRIO 3mm 140X160 (Incluye desmonte del existente)	M2	2,24	$ 57.600,00	$ 129.024,00			$ -	$ -	2,24	$ 129.024,00
BAÑOS											
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX FENOLICO DE 6.5 MM CON REVESTIMIENTO EN FORMICA, INLCUYE MARCO, BRAZO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 1.497.600,00	$ 2.995.200,00			$ -	$ -	2,00	$ 2.995.200,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 12 LITROS. Incluye consumibles, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento	UND	5,00	$ 149.760,00	$ 748.800,00			$ -	$ -	5,00	$ 748.800,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE JABÓN PARA MESÓN EN ACERO INOXIDABLE Incluye consumibles, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento	UND	3,00	$ 290.340,00	$ 871.020,00			$ -	$ -	3,00	$ 871.020,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. Incluye consumibles, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento	UND	5,00	$ 195.840,00	$ 979.200,00			$ -	$ -	5,00	$ 979.200,00

SALA DE ABORDAJE											
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE SEGURIDAD PARA TERMINAL, (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS CON CHAPA Y JUEGO DE LLAVES)	M2	13,20	$ 552.690,00	$ 7.295.508,00			$ -	$ -	13,20	$ 7.295.508,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SANDBLASTING, PARA DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO (Incluye herramientas, equipos y elementos de fijación)	M2	30,19	$ 53.280,00	$ 1.608.523,20			$ -	$ -	30,19	$ 1.608.523,20
SUMINISTRO											
4,1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN Silla Con Brazos Metal/Rattan Sintético Negro	UND	4,00	$ 126.604,80	$ 506.419,20		4,00	$ -	$ 506.419	0,00	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA DE PEDESTAL TIPO JARDIN, DE DIAMETRO 60 CM, CON PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SOMBRILLA.	UND	1,00	$ 218.764,80	$ 218.764,80		1,00	$ -	$ 218.765	0,00	$ -
4,3	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	UND	6,00	$ 20.736,00	$ 124.416,00			$ -	$ -	6,00	$ 124.416,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON CAPACIDAD DE 300 LITROS, BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP CON PRESOSTATO. PRESIÓN DE TRABAJO: 25 – 35 PSI. (PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UND	1,00	$ 7.036.200,00	$ 7.036.200,00		1,00	$ -	$ 7.036.200	0,00	$ -
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD 5000 LITROS (INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, RESANES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ADICIONAL RETIRO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES).	UND	1,00	$ 4.872.600,00	$ 4.872.600,00		1,00	$ -	$ 4.872.600	0,00	$ -
4,6	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO EXISTENTE	UND	1,00	$ 2.046.258,00	$ 2.046.258,00			$ -	$ -	1,00	$ 2.046.258,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
N.P.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON CAPACIDAD DE 300 LITROS, BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP . (PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACION EN TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON)	UND	1,00	$ 12.245.184,14	$ 12.245.184,14			$ -	$ -	1,00	$ 12.245.184,14
					$ 31.267.933,00						$ 31.267.933,34
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 232.067,00						$ 232.067,00
VALOR TOTAL					$ 31.500.000,00						$ 31.500.000,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: La justificacion se encuentra descrita en el formato 69

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Supervisor del contrato acorde con las necesidades de la Entidad y avalada por el ordenador del gasto.

Firma:

Nombre: **JUAN CAMILO VILLAFAÑE**
Representante Legal: CONTRATISTA 25001061 H4 de 2025
INCOVILLANOS

Firma:

DIEGO FERNANDO BASTO URBINA
SUPERVISOR
CONTRATO

KAREN VANESSA FERNANDEZ GARCIA
Vo. Bo Asesoria Tecnica

Leidy Jhoana Espitia D.

LEIDY JHOANA ESPITIA DURÁN
Vo. Bo Asesoria Tecnica

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Supervisor
Notas: