# ACTA DE INICIO

| *GRADO DE RESPONSABILIDAD* |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | ORDEN | | CONVENIO | X |
| **CONVENIO** | **N° SAT 100-12.03-068 DEL 15 de DICIEMBRE DE 2025** | De | COOPERACION | | |
| **OBJETO DEL CONVENIO: ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, INCLUYENDO EXCAVACIONES, REMOCIÓN DE DERRUMBES, CUNETEO, DRENAJES, ROCERÍA Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL.** | | | | | |
| **Supervisor** | **DIANA YASMIN MORALES TORRES – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION** | | | | |
| **Contratista** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO | | | | |
| **Valor del Convenio** | El valor total del convenio será de **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS ML ($24.473.031)**, de los cuales el municipio de San Luis aporta el valor en dinero de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS ML ($22.373.031)** y el asociado aporta en especie un valor de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($2.100.000)** | | | | |
| **Plazo de ejecución** | **15 DIAS** | | | | |
| **Fecha de ejecución** | Del 15 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 | | | | |

**CONSIDERANDO:**

Que entre el **Municipio de San Luis - Antioquia** NIT. 890.984.376-5 y **JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO, NIT. 800.214.972-5**, representada legalmente por **LUIS CARLOS CASTAÑO VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.596**, se celebró un convenio cuyo objeto es **ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, INCLUYENDO EXCAVACIONES, REMOCIÓN DE DERRUMBES, CUNETEO, DRENAJES, ROCERÍA Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL.**

Que el Registro Presupuestal fue expedido el **15 de diciembre de 2025**, el convenio fue celebrado por las partes el día **15 de diciembre de 2025**, y se anexó la documentación

requerida, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del convenio.

Que, de acuerdo con el clausulado del convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del representante de la JAC y el supervisor.

**ACUERDAN:**

Fijar el 15 de diciembre de 2025 como fecha de iniciación del **convenio Nº SAT 100-12.03-068 DEL 15 de DICIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es **ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, INCLUYENDO EXCAVACIONES, REMOCIÓN DE DERRUMBES, CUNETEO, DRENAJES, ROCERÍA Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVE**, por lo tanto, la fecha de terminación será el 30 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 15 de diciembre de 2025.

**DIANA YASMIN MORALES TORRES**
**Supervisor**

**LUIS CARLOS CASTAÑO VERGARA**
Representante Legal J.A.C