DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S

Nit: 901.432.414-8

Buenaventura, 15 de Diciembre de 2025

Señores
GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA ARMADA NACIONAL
Leticia, Amazonas

Asunto: SOLICITUD DE SEGUDA PRORROGA CONTRATO 012-ARC-GAMA-2025

Yo, **VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 94442017 Representante legal de **DISEÑOS Y CONSTRUCIONES RYV SAS** con nit 901432414-8**,** manifestó por medio del presente solicitar prórroga, en relación con la ejecución de la consultoría del contrato No. **012-ARC-GAMA-2025,** que finaliza el 15 de Diciembre de 2025. El motivo de esta solicitud, es que al 08 de Diciembre de año en curso se realizó la entregar final del contrato en mención, y por parte de la supervisión del contrato hubo unas observaciones en la entrega final, el cual hay que subsanarlas, y también el equipo de profesionales responsable de realizar la consultoría, realizo ajustes como son: 02 propuestas frente 1 y 2, nuevos diseños estructurales para el proyecto y entregables, con alternativas de cimentaciones profundas a cimentaciones superficiales con el objetivo de construir las nuevas infraestructura de muros y/o obras de protección que cumplan con requisitos técnicos. Por estas razones expuestas se solicita la prórroga hasta el día 22 de diciembre del 2025.

Les agradezco su tiempo y consideración.

Cordialmente,

R.L VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS