ACTA DE INICIO CONTRATO No MT-MC -028-2025.			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**21 DE NOVIEMBRE DE 2025**		
CONTRATO	**MT-MC-028 DE 2025**	**FECHA DE CONTRATO**	NOVIEMBRE 04 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTÍA	**MODALIDAD**	INTERVENTORIA
OBJETO	**"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA VEREDA SIATIVA ALTO DEL MUNICIPIO DE TINJACA, BOYACÁ",**		
CONTRATISTA	Razón Social: UT KONSTRUCOR R/L: LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI Documento: 1.057.215.779 DE SUTAMARCHAN Dirección: CALLE 7 NO. 9-26 CC. LA MADEJA, OFICINA 304, NOBSA-BOYACÁ Cel.: 3133099114 E-mail: konstrucor@gmail.com		
IDENTIFICACION	NIT: 902007303-0		
SUPERVISOR	ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($31.373.160,oo)		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de Cuatro (04) mes, contando a partir de la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.		
FECHA DE TERMINACION	20 De Marzo de 2026		

En el Municipio de Tinjacá Boyacá se reunieron, por una parte, **Arq .PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS**, en su condición de Secretaria de Planeación y supervisora asignada del contrato en referencia y, por otra **UT KONSTRUCOR** Identificado con Nit 902007303-0, representada legalmente por el señor, **LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI** identificado con cédula de ciudadanía **No 1.057.215.779** de Sutamarchán con el fin de suscribir ACTA DE INICIO a la ejecución de las actividades previstas en el proceso contractual en mención y de dejar constancia del Inicio Real y Efectivo de la ejecución del contrato **No MT-MC -028-2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA VEREDA SIATIVA ALTO DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ-BOYACÁ"** cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así: .

Powered by CamScanner

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de Cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Certificado de disponibilidad presupuestal N°: 02 de fecha Primero (01) de Agosto de 2025 Y Registro presupuestal No. 03 de fecha Diecinueve (19) de Noviembre de 2025

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los Veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2025.

ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
SUPERVISORA

UT KONSTRUCOR
Nit: 902007303
R/L LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI
C.C 1.057.215.779 DE SUTAMARCHAN
Contratista.

Powered by CamScanner