makeR
atrévete a crear
NIT.900689323-6

SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2025-002315
15/12/2025 2:24:27 p. m.
Destinatario: 9121

Barranquilla, 12 de diciembre de 2025

Angela Cardenas Corrales

Centro Atención Sector Agropecuario del SENA Regional Risaralda

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Pereira, Risaralda

Referencia: Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8549542 de 2025

Objeto: Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado (Lotes 5 y 6).

Asunto: Solicitud de Prórroga al Plazo de Ejecución (15 días)

Estimada Angela Cardenas,

Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de Representante Legal de 3D MAKER TECHNOLOGIES SAS (makeR), en seguimiento a la ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto corresponde a la compra de materiales e insumos para los procesos de prototipado y validación (Lotes 5 y 6).

Actualmente, nos encontramos en la fase final de alistamiento logístico para la entrega de los bienes. Sin embargo, hemos evidenciado desafíos operativos imprevistos derivados de la alta congestión logística propia del cierre de año. Esta saturación estacional ha impactado los tiempos de tránsito tanto en la cadena de suministro internacional como en la distribución nacional, generando demoras ajenas a nuestra voluntad y control directo.

El objetivo principal de nuestra empresa es garantizar no solo el suministro de los bienes, sino también la eficiencia administrativa para el SENA. En este sentido, nuestro ideal operativo es realizar una entrega conjunta y consolidada de ambos lotes (Lotes 5 y 6) en un único momento. Consideramos que esta modalidad facilita la recepción, la verificación técnica y el ingreso al almacén por parte de la Entidad, asegurando un proceso más ordenado y riguroso.

En virtud de lo anterior, y con el fin de mitigar los efectos de los retrasos logísticos por la temporada decembrina y asegurar la entrega completa de los ítems contratados, solicitamos respetuosamente una prórroga de quince (15) días calendario al plazo de ejecución del contrato.

Queremos ratificar nuestro total compromiso y entusiasmo con este proyecto. Estamos desplegando todos los esfuerzos humanos y técnicos para agilizar la logística y cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas exigidas. Esta solicitud obedece estrictamente a nuestro deseo de cumplir con la entrega en condiciones óptimas de calidad y completitud.

Agradecemos de antemano su comprensión y valiosa colaboración para llevar a buen término este proceso contractual. Quedamos atentos a su respuesta y disposición para cualquier trámite adicional requerido.

Cordialmente,



Cindry De León Orlando

C.C. 1.082.838.180

Representante Legal

3D MAKER TECHNOLOGIES SAS

NIT: 900.689.323-6

Calle 79 #69-34 Barranquilla

Correo electrónico: licitaciones@somosmaker.com