## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO | Contrato de Prestación de Servicios CD/24-1106 del 28 de junio 2024 | | |
| CONTRATISTA | SANFER SOLUCIONES S.A.S. | | |
| OBJETO | PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE. | | |
| **VALOR INICIAL** | DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 2.721.133) | | |
| **VALOR TOTAL** | DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 2.721.133) | | |
| **PLAZO INICIAL** | UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS | | |
| **PLAZO TOTAL** | UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS | | |
| **CDP** | CONTRATO INICIAL | 1381 | 18/06/2024 |
| | CUENTAS POR PAGAR 2024 | 1210 | 26/02/2025 |
| **RP** | CONTRATO INICIAL | 2572 | 28/06/2024 |
| | CUENTAS POR PAGAR 2024 | 1361 | 26/02/2025 |
| FECHA DE INICIO | **03/07/2024** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | **21/08/2024** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | **05/08/2024** | | |

## 2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

2.1. Análisis del balance de ejecución y explicar las obligaciones pactadas en el contrato.

1) Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de alquiler, un enlace de transmisión de datos vía aérea no menor a 600Mbps desde Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.) y módulo 1 de EQUION Base Yopal.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el periodo de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se encontraba habilitado el enlace debidamente instalado y configurado, por medio de un enlace por Fibra óptica por parte del contratista, con sus correspondientes herrajes necesarios para el buen funcionamiento de la fibra óptica, dejando reserva de cable de fibra óptica para atender posibles daños por corte de fibra, el cual permitía la comunicación de red de datos interna entre la sede administrativa de EQUION, y la sede principal del Hospital Regional de la Orinoquia ESE, lo cual se detalla en el informe de actividades del contratista Anexo.





*Ilustración 1 Conexión al Switche de datos de la Fibra Óptica*





*Ilustración 2 Conexión del enlace de fibra en el gabinete de EQUION*

2) Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de Alquiler, un enlace de transmisión de datos que garantice la transmisión de datos de red local del HORO como son: sistemas de información (Dinámica Gerencial Hospitalaria), intranet, aplicativos internos y transmisión del servicio de internet previamente contratado por el Hospital.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista puso a disposición el enlace correspondiente, para la conexión por medio de Fibra óptica entre las dos sedes del hospital, para el correcto funcionamiento de aplicativos internos y servicios de red de datos asociados a la conectividad del enlace.




*Ilustración 3 Fibra Óptica conecta en la sede principal*




*Ilustración 4 Fibra Óptica conectada en la sede EQUION*

Durante la implementación se realizaron pruebas por parte del contratista, en lo correspondiente a conectividad, velocidad, latencia y disponibilidad del enlace de red de datos por la Fibra Óptica, verificando el correcto funcionamiento de los parámetros técnicos necesarios en cuanto a los servicios mencionados.




*Ilustración 5 Pruebas de Test de conectividad desde EQUION a la sede principal y viceversa*

3) Hacer entrega de un acta donde se relacionen los equipos utilizados para dicha solución, en la cual se especifique que los equipos en calidad de alquiler no son responsabilidad del Hospital Regional de la Orinoquia y al momento de la devolución de los mismos el Hospital no entrará en gastos adicionales.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico indica que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se encontraba instalado el enlace de datos, y se hizo registro mediante documento de Orden de Trabajo del contratista de consecutivo SF-2293 y SF-2294, sobre los equipos y dispositivos del enlace de fibra óptica instalada según el contrato vigente, por parte del contratista.

SANFER SOLUCIONES SAS NIT 901.298.195-5

ORDEN DE TRABAJO
SF-2293

Ticket N°:

321 472 1686 - 313 805 5140 contacto@sanfersoluciones.co sanfersoluciones.co / Yopal - Casanare

Fecha: 04-07-2024
Hora:

VIABILIDAD ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐
INSTALACION ☐ TRASLADO ☐

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| Nombre y Apellido del contacto: JOSE LUIS VEGA LOPEZ | C.C. / NIT: 891.855.023-6 |
| Nombre de la Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E | Dirección: CALLE 15 N° 7 - 35 MANZANA L |
| Tel: / Barrio: | Municipio: YOPAL - CASANARE |
| Coordenadas: | Correo: |

| EQUIPO | DESCRIPCION | MAC | SERIAL |
|---|---|---|---|
| MODULO SFP | S-63LC20D | | WTGE1L630H2 |
| MODULO SFP | S-35LC20D | | OI2208234573 |
| | | | |
| | | | |

| MATERIALES | FIBRA OPTICA | MODULO SFP | ROSETAS | PACHT CORD DE FIBRA |
|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 1.200 MTS | 2 | 2 | 2 |

TIPO DE CONEXIÓN — RADIO ENLACE ☐ FIBRA ÓPTICA [X]

| POTENCIA | STREAM | DISTANCIA | ANCHO DE BANDA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| -10 dBm. | dBm. | 1.2 Km | 900 Mbps. | Mhz |

**SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| INTERNET BANDA ANCHA ☐ | INTERNET EMPRESARIAL ☐ | CANAL DEDICADO ☐ |
| TRANSPORTE DATOS [X] | TELEFONÍA IP ☐ | T.V. ☐ |

**OBSERVACIONES**

SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CANAL DE DATOS ENTRE EL HORO Y EQUION. LOS EQUIPOS SON RESPONSABILIDAD DE SANFER Y AL MOMENTO DE LA DEVOLUCION EL HORO NO ENTRARA EN GASTOS ADICIONALES. SE REALIZAN PRUEBAS Y TODO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
EL SERVICIO SE ESTA PRESTANDO DE MANERA OPORTUNA Y SATISFACTORIA DESDE EL 28 JUNIO DEL 2024.

Firma del Cliente / C.C. ó NIT

Firma de Técnico

*Ilustración 6 Documento que relaciona la instalación de los equipos y elementos del enlace de fibra óptica instalado*

SANFER SOLUCIONES SAS NIT 901.298.195-5

ORDEN DE TRABAJO
SF-2294

Ticket N°:

321 472 1606 - 313 805 5140 contacto@sanfersoluciones.co sanfersoluciones.co / Yopal - Casanare

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: 04-07-2024 | VIABILIDAD ☐ | MANTENIMIENTO ☐ | RETIRO ☐ |
| Hora: | INSTALACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | |

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido del contacto: JOSE LUIS VEGA LOPEZ | | C.C. / NIT: 891.855.029-5 | |
| Nombre de la Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E | | Dirección: CALLE 15 N° 7 - 95 MANZANA L | |
| Tel: | Barrio: | Municipio: YOPAL - CASANARE | |
| Coordenadas: | | Correo: | |

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | MAC | SERIAL |
|---|---|---|---|
| MODULO SFP | S-53LC20D | | WTGE1L63042 |
| MODULO SFP | S-35LC20D | | GL2200234573 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | FIBRA OPTICA | MODULO SFP | ROSETAS | PACHT CORD DE FIBRA |
| CANTIDAD | 1.200 MTS | 2 | 2 | 2 |
| TIPO DE CONEXIÓN | RADIO ENLACE ☐ | | FIBRA ÓPTICA [X] | |

| POTENCIA | STREAM | DISTANCIA | ANCHO DE BANDA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| -10 dBm. | dBm | 1.2 Km | 900 Mbps. | Mhz |

**SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| INTERNET BANDA ANCHA ☐ | INTERNET EMPRESARIAL ☐ | CANAL DEDICADO ☐ |
| TRANSPORTE DATOS [X] | TELEFONÍA IP ☐ | T.V. ☐ |

**OBSERVACIONES**

SE REALIZAN PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA ENTRE EL HORO Y EQUION
EN DIFERENTES HORAS DEL DIA Y TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON LA CAPACIDAD CONTRATADA.
GARANTIZANDO UNA DISPONIBILIDAD SUPERIOR AL 99%. CUMPLIENDO CON REQUISITOS DEL HOSPITAL.
EL SERVICIO SE ESTA PRESTANDO DE MANERA OPORTUNA Y SATISFACTORIA DESDE EL 28 JUNIO DEL 2024.

Firma del Cliente / C.C. O NIT

Firma de Técnico

*Ilustración 7 Registro pruebas de los equipos y dispositivos del enlace de fibra óptica*

4) Garantizar una disponibilidad del canal de transmisión de datos del 99% sin que la misma se vea afectada por las condiciones climáticas.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, que el enlace presentó una disponibilidad del 99%, sin haberse visto afectado por los cambios climáticos, permitiendo la conectividad de los usuarios de la sede administrativa de EQUION, con los recursos de red de datos internos

y aplicativos institucionales, para el normal desarrollo de las actividades del personal de esta sede que requieren este acceso.

5) Hacer entrega del canal probado y en condiciones óptimas, para un flujo de tráfico requerido.

La Supervisión por medio del apoyo del componente técnico manifiesta que, en el presente período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se encontraba el canal del enlace instalado por parte del contratista, y se realizaron las respectivas pruebas de tráfico y velocidad de transmisión (MBPS), en la instalación del enlace por fibra óptica, por parte del contratista.




*Ilustración 8 Realización de pruebas de velocidad del canal*





*Ilustración 9 Pruebas de ingreso a aplicativos internos*

SANFER SOLUCIONES SAS NIT 901.298.195-5

ORDEN DE TRABAJO
SF-2292

Ticket N°:

321 472 1606 - 313 805 5140 contacto@sanfersoluciones.co sanfersoluciones.co / Yopal - Casanare

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: 04-07-2024 | VIABILIDAD ☐ | MANTENIMIENTO ☐ | RETIRO ☐ |
| Hora: | INSTALACIÓN ☐ | TRASLADO ☐ | |

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Apellido del contacto: JOSE LUIS VEGA LOPEZ | | C.C. / NIT: 891.555.029-5 | |
| Nombre de la Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E | | Dirección: CALLE 15 N° 7 - 95 MANZANA L | |
| Tel: | Barrio: | Municipio: YOPAL - CASANARE | |
| Coordenadas: | | Correo: | |

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | MAC | SERIAL |
|---|---|---|---|
| MODULO SFP | S-53LC20D | | WTGE1L83042 |
| MODULO SFP | S-35LC20D | | OL2206234573 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | FIBRA OPTICA | MODULO SFP | ROSETAS | PACHT CORD DE FIBRA |
| CANTIDAD | 1.200 MTS | 2 | 2 | 2 |
| TIPO DE CONEXIÓN | RADIO ENLACE ☐ | | FIBRA OPTICA [X] | |

| POTENCIA | STREAM | DISTANCIA | ANCHO DE BANDA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| -10 dBm | dBm. | 1.2 Km | 900 Mbps. | Mhz |

**SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| INTERNET BANDA ANCHA ☐ | INTERNET EMPRESABIAL ☐ | CANAL DEDICADO ☐ |
| TRANSPORTE DATOS [X] | TELEFONIA IP ☐ | T.V. ☐ |

**OBSERVACIONES**

SE REALIZAN PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS DEL HORO DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA SISTEMAS DE INFORMACION, APLICATIVOS INTERNOS Y SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DEL ENLACE DE FIBRA ENTRE EL HORO Y EQUION. TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
EL SERVICIO SE ESTA PRESTANDO DE MANERA OPORTUNA Y SATISFACTORIA DESDE EL 28 JUNIO DEL 2024

Jose Luis V.
Firma del Cliente / C.C. O NIT

Santos Fonseca
Firma de Recibo


*Ilustración 10 Registro de Pruebas de funcionamiento en la conectividad y aplicativos del canal*

6) Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo del canal y los elementos requeridos para su funcionamiento.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se realizaron algunos mantenimientos preventivos, para la verificación del correcto funcionamiento del enlace, con el objeto prestar un óptimo servicio del canal de red de datos.



*Ilustración 11 Mantenimiento preventivo al enlace de fibra óptica y medición de potencia de la señal*



SANFER SOLUCIONES SAS NIT 901.298.195-5

ORDEN DE TRABAJO
SF-2329

Ticket N°:

321 472 1606 - 313 805 6145 contacto@sanfersoluciones.co

Fecha: 26-07-2024
Hora: 09:15 PM

VIABILIDAD [ ] MANTENIMIENTO [X] RETIRO [ ]
INSTALACIÓN [ ] TRASLADO [ ]

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Apellido del contacto: JOSE LUIS VEGA LOPEZ — C.C. / NIT: 891.855.029-5
Nombre de la Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E — Dirección: CALLE 15 N° 7 - 95 MANZANA
Tel: — Barrio: — Municipio: YOPAL - CASANARE
Coordenadas: — Correo:

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | MAC | SERIAL |
|---|---|---|---|
| MODULO SFP | S-53LC20D | | WTG51L83042 |
| MODULO SFP | S-35LC20D | | OL2205234573 |
| | | | |
| | | | |

| MATERIALES | FIBRA OPTICA | MODULO SFP | ROSETAS | PIGHT CORD DE FIBRA |
|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 1.200 MTS | 2 | 2 | 2 |

TIPO DE CONEXION — RADIO ENLACE [ ] FIBRA ÓPTICA [X]

| POTENCIA | STREAM | DISTANCIA | ANCHO DE BANDA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| -19.65m | dBm | 1.2 Km | 900 Mbps | Mhz |

SERVICIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET BANDA ANCHA | [ ] | INTERNET EMPRESARIAL | [ ] | CANAL DEDICADO | [ ] |
| TRANSPORTE DATOS | [X] | TELEFONIA IP | [ ] | T.V. | [ ] |

OBSERVACIONES

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INSTALADOS Y LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ELLOS Y DEL CANAL DE DATOS ENTRE EL HORO Y EQUION, SE REALIZAN PRUEBAS DE CAPACIDAD Y TODO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Firma del Cliente / C.C. O NIT — Firma de Técnico

*Ilustración 12 Registro de mantenimiento preventivo del enlace de fibra óptica*

7) Prestar el servicio contratado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por el Hospital.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico indica que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el servicio se prestó de manera continua, de acuerdo con las especificaciones técnicas brindadas por la entidad, sin presentarse fallas en la conectividad del enlace.

8) Realizar el respectivo desmonte y desinstalación de los equipos empleados en la habilitación del enlace aéreo de red de datos, cuando se finalice el respectivo contrato.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, el contratista posterior al haber finalizado el contrato, realizó la desinstalación de los equipos empleados en la habilitación del enlace de fibra óptica, que permitía la conectividad entre la sede principal del hospital con la sede administrativa de EQUION.

**ORDEN DE TRABAJO**
SF-2348

**SANFER SOLUCIONES SAS** NIT 901.298.195-5 Ticket N°

321 472 1606 - 313 805 5140 contacto@sanfersoluciones.co sanfersoluciones.co / Yopal - Casanare

Fecha: 06-08-2024
Hora: 10:40 AM

VIABILIDAD [ ] MANTENIMIENTO [ ] RETIRO [X]
INSTALACIÓN [ ] TRASLADO [ ]

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| Nombre y Apellido del contacto: | C.C. / NIT: 891.855.029-5 |
| Nombre de la Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E | Dirección: CALLE 15 N° 7 - 95 MANZANA L |
| Tel: Sede: | Municipio: YOPAL - CASANARE |
| Coordenadas: | Correo: |

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | MAC | SERIAL |
|---|---|---|---|
| MODULO SFP | S-55LC20D | | WTGE1L83342 |
| MODULO SFP | S-35LC20D | | GL2206234573 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | FIBRA OPTICA | MODULO SFP | ROSETAS | PACHT CORD DE FIBRA |
| CANTIDAD | 1.200 MTS | 2 | 2 | 2 |
| TIPO DE CONEXIÓN | RADIO ENLACE [ ] | | FIBRA ÓPTICA [X] | |

| POTENCIA | STREAM | DISTANCIA | ANCHO DE BANDA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|
| dBm. | dBm. | Km | Mbps. | Mhz |

**SERVICIOS**

INTERNET BANDA ANCHA [ ] INTERNET EMPRESARIAL [ ] CANAL DEDICADO [ ]
TRANSPORTE DATOS [ ] TELEFONIA IP [ ] T.V. [ ]

**OBSERVACIONES**

SE REALIZA LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS IMPLEMETADOS PARA EL CANAL DE DATOS ENTRE EL HORO Y EQUION SIN CAUSAR INTERRUPCIÓN ALGUNA EN LOS DEMÁS EQUIPOS.

Firma del Cliente / C.C. O NIT

Firma de Tecnico

*Ilustración 13 Registro de desmontaje y desinstalación de los equipos del enlace de fibra óptica*

9) Mantener los precios que se convengan y se estipulen en la propuesta o cotización presentada y mientras dure la ejecución del contrato.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se mantuvieron los precios acordados en la propuesta enviada por el contratista.

CUFE: 630153a69df70db64f268931674f3734d9810b42e8727685b3f94d0b0733f8731cf7bd345083df6e63bf52174e6d51 – Expedición: 05/11/2025 06:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 9008343563 - Software: World Office (Ab_2)

**Factura Electrónica De Venta No**

FEVS No. 867

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097109982 que habilita desde FEVS 779 hasta FEVS 30000. Vence 2026-08-15

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
RESPONSABLE IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6110 10.00 X 1000

**SANFER SOLUCIONES S.A.S**
**Nit 901298195 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. | | |
| NIT | 891855029 5 | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| 15 7 95 MZ L BRR BON HABIT | Yopal | 6344650 | |

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CDV24-1106 CUYO OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 04/01/2026 | MANUEL SANTIAGO FERNANDEZ PULIDO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | TRANSMISION DE DATOS | 1 | Und. | 1.539.999 | 19% | 292.600 | 1.539.999 |

1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.539.999 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 292.600 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.832.599 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.832.599 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/11/2025 18:15:25

CL 25 C 14 70 Teléfono 3124257760 Yopal
Correo Electrónico sanfersoluciones@gmail.com

*Ilustración 14 Factura generada por el contratista por la prestación del servicio durante la ejecución del contrato*

10) Disponer de la capacidad administrativa y operativa necesaria para el desarrollo y correcta ejecución del objeto contractual.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico indica que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista ha dispuesto de la capacidad administrativa y operativa requerida para el cumplimiento de esta actividad.

11) Suscribir las actas respectivas en desarrollo del objeto contractual.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, para la generación de las actas del período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, se enviaron correos electrónicos de fechas 11 de octubre de 2024, y 20 de diciembre de 2024, desde el correo corporativo sistemas@horo.gov.co, a los correos electrónicos suministrados por el contratista, santiagof@sanfersoluciones.co y contacto@sanfersoluciones.co con el objeto de hacer la radicación de actas parciales, así como el Acta de Liquidación, donde en la vigencia 2024 no se envió ninguna documentación por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, se hizo necesario generar la respectiva reserva presupuestal de la cuenta por pagar de dicho contrato, para la vigencia 2025. Posteriormente, se hizo entrega por parte del contratista en medio físico, la documentación solicitada anteriormente, el 14 de septiembre de 2025. Adicionalmente se realizó el Acta de Inicio del contrato CD/24-964 del 14 de marzo de 2024, Adición y Prorroga No 1 del contrato CD/24-964 del 03 de mayo de 2024, y Acta de Terminación del contrato mencionado.

**Correo electrónico de solicitud de documentos de fecha 11 de octubre de 2024**

Solicitud Documentos para Acta Liquidacion CTO CD_24_1106

Sistemas Horo
Para: contacto@sanfersoluciones.co; santiagof@sanfersoluciones.co
CC: Subgerencia Administrativa y Financiera HORO ESE

Señores
**SANFER SOLUCIONES S.A.S.**

Buenas tardes, la presente es para informar que está pendiente el envío de la documentación correspondiente, para la realización y radicación del Acta de Liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **CD/24-1106 DEL 28 DE JUNIO DE 2024**, cuyo objeto del contrato es: "PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE." la cual se relaciona a continuación:

- **Documentación a entregar para radicar el Acta de Liquidación**

1. Informe de Actividades del periodo a cobrar Firmado
2. Planilla de pago de Salud y Pensión que abarque el periodo facturado
3. Certificado de Pago de Parafiscales que abarque el periodo facturado
4. Certificado de Junta Central de Contadores vigente, del Revisor Fiscal o Contador que expide el certificado de parafiscales, vigente a la fecha.
5. Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal o Contador que expide el Certificado de Parafiscales.
6. Documento del Revisor Fiscal o Contador que expide el Certificado de Parafiscales del periodo a cobrar. Acta de Liquidación

- **Actividades del contratista según el contrato para el informe del periodo (Adjuntar evidencias, Fotografías, planillas, archivos digitales, etc.):**

1. Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de Alquiler, un enlace de transmision de datos via aerea no menor a 6GMbps desde Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.) y módulo 1 de EQUION Base Yopal
2. Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de Alquiler, un enlace de transmision de datos que garantice la transmisión de datos de red local del HORO como son: sistemas de información (Dinámica Gerencial Hospitalaria), Intranet, aplicativos internos y transmisión del servicio de internet previamente contratado por el Hospital.
3. Hacer entrega de un acta donde se relacionen los equipos utilizados para dicha solución, en la cual se especifique que los equipos, no son responsabilidad del Hospital Regional de la Orinoquia y al momento de la devolución de los mismos el Hospital no entrará en gastos adicionales.
4. Garantizar una disponibilidad del canal de transmisión de datos del 99% sin que la misma se vea afectada por las condiciones climáticas.
5. Hacer entrega del canal probado y en condiciones optimas, para un flujo de tráfico requerido.
6. Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo del canal y los elementos requeridos para su funcionamiento.
7. Prestar el servicio contratado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por el hospital.
8. Realizar el respectivo desmonte y desinstalación de los equipos empleados en la habilitación del enlace de red de datos, cuando se finalice el respectivo contrato.

**De Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.**

1. Cumplir con lo establecido en el Manual de contratación Manual De Seguridad, Salud En El Trabajo Y Ambiente Para Contratistas Y Proveedores, publicado en HOSPINET.
2. Cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de la entidad, publicados en HOSPINET.
3. Entregar al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E cuando se requiera, toda la documentación y/ soportes en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente.
4. Participar cuando se requiera, de las reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. durante la ejecución de la labor contratada.

Agradezco de antemano la atención prestada y su valiosa colaboración.

Teléfono Móvil Oficina: 321-240-3333
Dirección TIC
Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.
NIT 9918550295

*Ilustración 15 Vista de correo electrónico solicitando documentos de acta de Liquidación*

## Correo electrónico para solicitar nuevamente los documentos de fecha 20 de diciembre de 2024

Solicitud Reiterada Documentos Acta Liquidación CTO CD_24_1106

Sistemas Horo
Para: contacto@sanfersoluciones.co; santiago@sanfersoluciones.co
CC: @Sugerencia Administrativa y Financiera HORO ESE

Responder | Responder a todos | Reenviar | 14/12/2024 15:04

Señores
**SANFER SOLUCIONES S.A.S.**

Buenas tardes, la presente es para informar que está pendiente el envío de la documentación correspondiente, para la realizacion y radicación del Acta de Liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **CD/24-1106 DEL 28 DE JUNIO DE 2024,** cuyo objeto del contrato es: "PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE." la cual se relaciona a continuación:

- **Documentación a entregar para radicar el Acta de Liquidación**

1. Informe de Actividades del periodo a cobrar firmado.
2. Planilla de pago de Salud y Pensión que abarque el periodo facturado.
3. Certificado de Pago de Parafiscales que abarque el periodo facturado.
4. Certificado de Junta Central de Contadores vigente, del Revisor Fiscal o Contador que expide el certificado de parafiscales, vigente a la fecha.
5. Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal o Contador que expide el Certificado de Parafiscales.
6. Documento del Revisor Fiscal o Contador que expide el Certificado de Parafiscales del periodo a cobrar. **Acta de Liquidación.**

- **Actividades del contratista según el contrato para el informe del periodo (Adjuntar evidencias, Fotografías, planillas, archivos digitales, etc.):**

1. Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de Alquiler, un enlace de transmisión de datos vía aérea no menor a 400Mbps desde Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.) y módulo 1 de EQUION Base Yopal.
2. Poner a disposición del Hospital Regional de la Orinoquia ESE en calidad de Alquiler, un enlace de transmisión de datos que garantice la transmisión de datos de red local del HORO como son: sistemas de información (Dinámica Gerencial Hospitalaria), intranet, aplicativos internos y transmisión del servicio de internet previamente contratado por e Hospital.
3. Hacer entrega de un acta donde se relacionen los equipos utilizados para dicha solución, en la cual se especifique que los equipos, no son responsabilidad del Hospital Regional de la Orinoquia y al momento de la devolución de los mismos el Hospital no entrará en gastos adicionales.
4. Garantizar una disponibilidad del canal de transmisión de datos del 99% sin que la misma se vea afectada por las condiciones climáticas.
5. Hacer entrega del canal probado y en condiciones óptimas, para un flujo de tráfico requerido.
6. Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo del canal y los elementos requeridos para su funcionamiento.
7. Prestar el servicio contratado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por el Hospital.
8. Realizar el respectivo desmonte y desinstalación de los equipos empleados en la habilitación del enlace de red de datos, cuando se finalice el respectivo contrato.

**De Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.**

1. Cumplir con lo establecido en el Manual de contratación Manual De Seguridad, Salud En El Trabajo Y Ambiente Para Contratistas Y Proveedores, publicado en HOSPINET.
2. Cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de la entidad, publicados en HOSPINET.
3. Entregar al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E cuando se requiera, toda la documentación s/ soportes en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
4. Participar cuando se requiera, de las reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E, durante la ejecución de la labor contratada.

Agradezco de antemano la atención prestada y su valiosa colaboración.

Teléfono Móvil Oficina: 321-240-3333
Dirección TIC
Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.
NIT 891855029-5
Calle 15 N 07-35 Manzana L Vía Marginal de la Selva
Yopal - Casanare
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES - 8:00 AM A 12:00 PM Y 2:00 PM A 6:00 PM

*Ilustración 16 Vista de correo electrónico solicitando documentos de acta de liquidación*

## Acta de Inicio del contrato CD/24-1106 del 28 de junio de 2024.

HORO — ACTA DE INICIO — CÓDIGO: PJ-CT-F-01 FECHA: 29/11/2021 VERSIÓN: 6 PÁGINA 1 DE 2

ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/24-1106 DEL 28 DE JUNIO DE 2024.

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | CD/24-1106 |
| CONTRATANTE: | HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. |
| CONTRATISTA: | SANFER SOLUCIONES S.A.S. con NIT 901.298.195-5 |
| OBJETO: | PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE. |
| PLAZO: | UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS |
| FECHA DE INICIO:<br>FECHA DE TERMINACIÓN: | 03 DE JULIO 2024<br>21 DE AGOSTO 2024 |
| VALOR: | DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 2.721.133) incluido IVA y demás impuestos, contribuciones y tasas que se generen. |
| FORMA DE PAGO: | El Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E pagará al contratista el valor del contrato, mediante pagos parciales previa suscripción del acta de inicio suscrita por el supervisor y el contratista, certificación del área de dirección de TIC, informe contratista, la factura de venta electrónica correspondiente aceptada por el supervisor.<br><br>Para cada uno de los pagos el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales. Informe por parte del contratista y la respectiva factura.<br><br>Para el último pago se deberá presentar la respectiva acta de liquidación del contrato aprobada por el supervisor, representante legal y contratista, acompañada de los documentos antes referidos. Una vez se radique la factura en el área Tesorería, previa aprobación del lleno de los requisitos, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de caja y al PAC del HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. |
| CDP: | 1381 DEL 18 DE JUNIO DE 2024. |

En Yopal, Casanare, a los tres **(03) días del mes de julio de 2024**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquia, de una parte, **DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.146.133** de Bogotá D.C., **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, quien actua en calidad de **SUPERVISORA** del contrato en referencia, y por la otra **XIOMI MAYERLY LEMUS LLAYES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.006.489.703** de Orocué, representante legal de **SANFER SOLUCIONES S.A.S.** con NIT **901.298.195-5**, quien actua en calidad de

HORO — ACTA DE INICIO — CÓDIGO: PJ-CT-F-01 FECHA: 29/11/2021 VERSIÓN: 6 PÁGINA 2 DE 2

**CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que existe el correspondiente registro presupuestal que garantiza el compromiso de los recursos que amparan el contrato.
2. Que el contratista presentó las garantías exigidas en la cláusula ***DÉCIMA*** del contrato, y las mismas fueron aprobadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica mediante acta de aprobación de pólizas de 03 de julio de **2024**. Las cuales deberán ser actualizadas con la suscripción de la presente acta de inicio.
3. Que el contratista conoce cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato y manifiesta que se ceñirá a estas.
4. Que el contratista conoce las condiciones actuales y los posibles factores externos que puedan afectar el desarrollo del contrato, y que estos han sido tenidos en cuenta.
5. Que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva Nº 011 del diez (10) de noviembre de 2021 *"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO"* se deja constancia que el contrato en mención cumple con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

XIOMI MAYERLY LEMUS LLAYES
R/L SANFER SOLUCIONES S.A.S.
CONTRATISTA.

Revisó: [illegible]
Cargo: [illegible]

Revisó: [illegible]
Cargo: [illegible]

Elaboró: [illegible]
Cargo: Profesional Esp. – Dirección TIC

COPIA CONTROLADA
Original: Oficina Asesora Jurídica
Copia y Radicado: CONTRATO - Centro de Atención de Servicios
1ª Copia: SANFER SOLUCIONES S.A.S.

*Ilustración 17 Vista del Acta de Inicio del contrato CD/24-1106*

**Respuesta del contratista a la solicitud de Terminación Anticipada del Contrato CD/24-1106**

SANFER SOLUCIONES SAS

Yopal 01 de agosto de 2024

Doctora:
DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
Subgerente Administrativo y Financiero
Hospital Regional de la Orinoquia ESE
Yopal – Casanare

Asunto: Respuesta a solicitud de Terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024.

Por medio de la presente, de acuerdo con lo enviado anteriormente en la Comunicación Externa No *300.2.2024-098*, del 31 de julio de 2024, donde se hace solicitud de la Terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024, cuyo objeto es: cuyo objeto es: "*PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE.*", me permito comunicar que ACEPTO la terminación anticipada del mencionado contrato, cuya fecha de terminación correspondería hasta el 5 de agosto de 2024.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

XIOMI MAYERLY LEMUS LLAYES
C.C. 1.006.489.763 de Orocué
R/L. SANFER SOLUCIONES SAS
NIT. 901.298.195-5

Cel. 3214721606 – 3134065154
www.sanfersoluciones.co - E-Mail: contacto@sanfersoluciones.co
Yopal - Casanare

*Ilustración 18 Vista de Comunicado del contratista con respuesta de la solicitud de Terminación Anticipada*

## Acta de Terminación del contrato CD/24-1106 del 28 de junio de 2024.



HORO — ACTA DE TERMINACIÓN — CÓDIGO: PJ-CT-F-28 FECHA: 19/06/2023 VERSIÓN:1 PÁGINA 1 DE 2

ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD/24-1106 DEL 28 DE JUNIO DE 2024, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E Y SANFER SOLUCIONES S.A.S.

En Yopal-Casanare, a los **cinco (05) días del mes de agosto de 2024**, se procede a firmar el Acta de Terminación Bilateral del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024** entre los suscritos a saber, por una parte, **DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 52.146.133**, **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, quien actúan en calidad de **SUPERVISORA,** y por la otra parte, **XIOMI MAYERLY LEMUS LLAYES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.006.489.763**; representante legal de la empresa **SANFER SOLUCIONES S.A.S.** con **NIT 901.298.195-5**, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, se ha convenido suscribir la presente Acta de Terminación Bilateral del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el 28 de junio de 2024 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/24-1106**, celebrado entre HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E y SANFER SOLUCIONES S.A.S., el cual tiene como objeto: *"PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE."*.
2. Que, el valor del presente contrato inicialmente se estableció por la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.721.133).**
3. Que, el plazo de ejecución inicial se pactó por plazo de **UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS,** y el 03 de julio de 2024, las partes suscribieron acta de inicio al mentado contrato, esto es, desde el **28 de junio de 2024, hasta el 21 de agosto de 2024.**
1. Que, la supervisión del mentado contrato, mediante comunicación externa No. **300.2.2024-098 del 31 de julio de 2024**, solicita al contratista **SANFER SOLUCIONES S.A.S.**, la Terminación del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, manifestado lo siguiente *"(...) Que, el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.** dispone del uso de las instalaciones de **EQUION ENERGIA LIMITED** definidas en el contrato de comodato, cuya fecha de terminación corresponde al **05 de agosto de 2024**, de acuerdo con la **PRÓRROGA No. 006** suscrita por las partes, dando se indica que, dicha fecha de terminación no se va a prolongar, y que se debe realizar la entrega de estas instalaciones por parte del HORO hacia EQUION ENERGIA LIMITED.(...)"*.
4. Que, mediante comunicación escrita allegada el 01 de agosto de 2024, el contratista **SANFER SOLUCIONES S.A.S.**, **ACEPTA**, la terminación del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, cuya fecha de terminación correspondería hasta el 05 agosto del 2024.
5. Que, la presente Acta de Terminación Bilateral se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMO-SEPTIMA - TERMINACION*** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, *"(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1).** mutuo acuerdo de las partes **2).** Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimiento de las obligaciones. **3).** Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **4).** Por las demás causales consagradas por el código civil (...)"*, en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de**

HORO — ACTA DE TERMINACIÓN — CÓDIGO: PJ-CT-F-28 FECHA: 19/06/2023 VERSIÓN:1 PÁGINA 2 DE 2

**junio de 2024**, de acuerdo con el numeral ***1). "Mutuo acuerdo de las partes."***, esto es, hasta el día **05 de agosto de 2024.**

6. Que, las partes acuerdan que el contratista se obliga a presentar los documentos, anexos y soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, en un término que no supere los cuatro (04) meses siguientes a la celebración de la presente acta, so pena de iniciar la liquidación unilateral.

Así las cosas, se deja establecido que, en el ACTA DE LIQUIDACIÓN, las partes realizarán el balance económico y financiero del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, y se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de que las partes de mutuo acuerdo declaren estar a paz y salvo por todo concepto, sin que haya lugar a reconocimiento de acreencias adicionales a las que sean reconocidas.

En consecuencia, las partes acuerdan dar por terminado por mutuo acuerdo de las partes el Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, y en constancia se firma a los **cinco (05) días del mes** de Agosto de 2024 por los que en ella intervinieron:

**DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO


**XIOMI MAYERLY LEMUS LLAYES**
R/L SANFER SOLUCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

*Ilustración 19 Vista del Acta de Terminación del contrato CD 24-1106*

12) Constituir las pólizas y amparos necesarios para la ejecución del objeto contractual.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista adquirió las respectivas pólizas para la ejecución del objeto contractual de la siguiente forma:


- Póliza de Seguro de Cumplimiento del contrato inicial



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015


- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil del contrato inicial



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

- **Actualización de vigencia de la Póliza del contrato**



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

13) Cumplir con cada uno de los deberes que le corresponden y todos los demás inherentes a la ejecución del objeto contratado.

La Supervisión por medio de su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista ha cumplido con los deberes correspondientes en la ejecución del contrato, sin embargo, mediante correos electrónicos de fechas 11 de octubre de 2024, y 20 de diciembre de 2024, el apoyo a la supervisión ha exigido el cumplimiento de la entrega de documentación, para la radicación de la documentación requerida para generar las actas parciales mensuales, así como el acta de liquidación por parte del contratista.

14) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del objeto contractual.

La Supervisión mediante su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista ha asumido bajo su costo y riesgo, los diversos gastos que se incurrieron en la ejecución del objeto contractual.

15) Atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado por el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

La Supervisión a través de su apoyo del componente técnico manifiesta que, en el período de 03 de julio de 2024 a 05 de agosto de 2024, el contratista ha atendido las recomendaciones y sugerencias hechas por parte de la supervisión del contrato del hospital.

2.2. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

| DESCRIPCION | PERIODO DE SERVICIO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO **CD/24-1106** | | $ 2.721.133 | |
| VALOR ACTA LIQUIDACIÓN | 03/07/2024 – 05/08/2024 | | $ 1.832.599 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | $ 888.534 |
| **SUMAS IGUALES** | | $ 2.721.133 | $ 2.721.133 |

## 3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Las actividades fueron cumplidas dentro de los pazos establecidos para dicho fin, es decir del **18/03/2024** al **17/06/2024**.

1. Que, el 28 de junio de 2024 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/24-1106**, celebrado entre **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E** y **SANFER SOLUCIONES S.A.S.,** el cual tiene como objeto: "***PRESTAR SERVICIOS DE UN CANAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RED LOCAL MEDIANTE ENLACE ENTRE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EQUION Y SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE.***".

2. Que, el valor del presente contrato inicialmente se estableció por la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.721.133).**

3. Que, el plazo de ejecución inicial se pactó por plazo de **UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS,** y el 03 de julio de 2024, las partes suscribieron acta de inicio al mentado contrato, esto es, desde el **28 de junio de 2024, hasta el 21 de agosto de 2024.**

4. Que, el 03 de julio de 2024, las partes suscribieron acta de inicio al mentado contrato, esto es, desde el **03 de julio de 2024, hasta el 21 de agosto de 2024.**

5. Que, la supervisión del mentado contrato, mediante comunicación externa No. **300.2.2024-098 del 31 de julio de 2024**, solicita al contratista **SANFER SOLUCIONES S.A.S.**, la Terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024**, manifestado lo siguiente "*(...) Que, el **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.** dispone del uso de las instalaciones de **EQUION ENERGIA LIMITED** definidas en el contrato de comodato, cuya fecha de terminación corresponde al **05 de agosto de 2024**, de acuerdo con la **PRÓRROGA No. 006** suscrita por las partes, donde se indica que, dicha fecha de terminación no se va a prolongar, y que se debe realizar la entrega de estas instalaciones por parte del HORO hacia EQUION ENERGIA LIMITED.(...)*".

6. Que, mediante comunicación escrita allegada el 01 de agosto de 2024, el contratista **SANFER SOLUCIONES S.A.S.**, **ACEPTA**, la terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024,** cuya fecha de terminación correspondería hasta el **05 agosto del 2024**.

7. Que, la presente Acta de Terminación Bilateral se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMO-SEPTIMA - TERMINACION*** del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024,** "*(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1).** mutuo acuerdo de las partes **2).** Por vencimiento del plazo*

*contractual y el cumplimento de las obligaciones.* ***3).*** *Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato* ***4).*** *Por las demás causales consagradas por el código civil (...)",* en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/24-1106 del 28 de junio de 2024,** de acuerdo con el numeral ***1). "Mutuo acuerdo de las partes.".,*** esto es, hasta el día **05 de agosto de 2024.**

8. Que, el contratista el 24 de junio de 2024, allegó los respectivos Informes de actividades, correspondientes al periodo del **29 de mayo 2023 al 26 de febrero de 2024**, con la totalidad de requisitos exigidos en la forma de pago del presente contrato, para luego ser revisados por parte del apoyo a la supervisión del mencionado contrato. (Anexo documentos).

9. Que, la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la *CLAUSULA OCTAVA* del contrato de prestación de servicios No. CD/24-1106 del **28/06/2024**, y mediante la certificación **306.2025-009** del 06 de noviembre de 2025 expedida por el profesional de apoyo a la supervisión el Ing. José Luis Vega, se avala el cumplimiento de la prestación del servicio con calidad y oportunidad, correspondientes al periodo comprendido entre el **03/07/2023** al **05/08/2024.** (Anexo documento).

10. Que, la supervisión manifiesta que el contratista, de acuerdo con la certificación expedida el 09 de octubre de 2025, por la contadora pública **YOGEIRA DURAN MONROY**, con tarjeta profesional No. **196347-T**, ha cumplido con los pagos de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, Parafiscales y Salarios, en los términos exigidos por la normatividad vigente sobre la materia, propias del contratista y del personal a su cargo, correspondientes al periodo comprendido entre el **03/07/2024 al 05/08/2024.**

11. Que, el contrato presenta un avance físico de 100% y financiero del 100% teniendo en cuenta, que el contratista desarrolló y culminó satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, porque se realizó la facturación del servicio hasta la fecha de terminación del contrato, 05 de agosto de 2025, como se tenía estipulado al inicio del contrato.

12. Que, las pólizas del Contrato de Prestación de Servicios No. **CD/24-1106 del 28/06/2023** se encuentran vigentes a la fecha, como se muestra en el siguiente cuadro:

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

- ***CONTRATO INICIAL***

| ***DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN)*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***COMPAÑÍA ASEGURADORA*** | ***NUMERO DE PÓLIZA*** | ***AMPARO*** | ***VIGENCIA DESDE*** | ***VIGENCIA HASTA*** | ***FECHA APROBACIÓN*** | ***VALOR ASEGURADO*** |
| ***SEGUROS DEL ESTADO S.A.*** | ***57-46-101006228*** | ***CUMPLIMIENTO*** | ***28/06/2024*** | ***17/02/2025*** | ***02/07/2024*** | ***$544.226,60*** |
| | | ***PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES*** | ***28/06/2024*** | ***14/05/2027*** | ***02/07/2024*** | ***$544.226,60*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | | | | |
| | | *CALIDAD DEL SERVICIO* | *28/06/2024* | *14/11/2024* | *02/07/2024* | *$544.226,60* |
| | *57-54-101000914* | *RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL* | *28/06/2024* | *14/05/2024* | *02/07/2024* | *$544.226,60* |

- ***ACTUALIZACION VIGENCIA DE POLIZAS***

| *COMPAÑÍA ASEGURADORA* | *NUMERO DE PÓLIZA* | *AMPARO* | *VIGENCIA DESDE* | *VIGENCIA HASTA* | *VALOR ASEGURADO* |
|---|---|---|---|---|---|
| *SEGUROS DEL ESTADO S.A.* | *57-46-101006228* | *CUMPLIMIENTO* | *28/06/2024* | *15/12/2025* | *$544.226,60* |
| | | *PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | *28/06/2024* | *17/08/2027* | *$544.226,60* |
| | | *CALIDAD DEL SERVICIO* | *28/06/2024* | *15/12/2025* | *$544.226,60* |

13. Que, las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación por lo que se declaran a paz y salvo por los demás conceptos.

14. Para la presente Acta de Liquidación, se avala el pago final al contratista por un valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.832.599)**, y cuyo presupuesto se ampara en la apropiación presupuestal No 2A1910 y CDP No 1210 del 26/02/2025, RP 1361 de 26/02/2025.

| RUBRO | MODIFICACIÓN | CDP | FECHA | RP | FECHA | SALDO POR LIBERAR | SALDO POR PAGAR EN LA LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A1910 | RESERVA VIGENCIA 2024 | 1210 | 26/02/2025 | 1361 | 26/02/2025 | **$ 888.534** | **$ 1.832.599** |
| | **TOTAL:** | | | | | | **$ 2.721.133** |

**RAUL YERALDO BARON PIRABAN**
SUBGERNTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR

**JOSE LUIS VEGA LÓPEZ**
PROFESIONAL ESP. OFICINA DE DIRECCIÓN TIC
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION

Anexos: (Se anexan los soportes que detallen la ejecución del contrato)

*Proyectó: José Luis Vega López*
Cargo: Profesional Esp. Oficina de Dirección TIC

# CERTIFICACIÓN

## CERTIFICACIÓN No. No. 300.4.2025-016

EL SUSCRITO, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

## CERTIFICA:

Que, en calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios **Nº CD/24-1106** del 28 de junio de 2024, cuyo objeto es *"Prestar servicios de un canal para transmisión de datos de red local mediante enlace entre la sede administrativa de Equión y la sede principal del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E."*, la empresa **SANFER SOLUCIONES S.A.S.**, identificada con NIT 901.298.195-5 y representada legalmente por la señora **Xiomí Mayerly Lemus Llayes**, CC 1.006.489.763 de Orocué, ejecutora del mentado contrato, **ha cumplido a satisfacción de esta Supervisión** con las obligaciones de carácter técnico derivadas del mismo. Dicho cumplimiento comprende la prestación del servicio de alquiler de un canal de transmisión de datos vía fibra óptica, garantizando la adecuada interconexión de la red interna institucional entre la sede administrativa y la sede principal del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.

De conformidad con lo previsto en la **Cláusula Décima Octava – Liquidación del Contrato**, la cual dispone la obligación del contratista de ampliar o extender las garantías contractuales para asegurar el cumplimiento de obligaciones que subsisten con posterioridad a la terminación del contrato, **se solicita a SANFER SOLUCIONES S.A.S.** realizar la actualización de la garantía de **Cumplimiento**, de manera que estas amparen el contrato con vigencia hasta el **15 de diciembre de 2025**. Lo anterior, en atención a que el proceso fue constituido como **cuenta por pagar presupuestal**, que a la fecha de expiración anterior **no se había concluido la liquidación contractual** y que resulta necesario adelantar las gestiones administrativas pertinentes para garantizar el cierre integral del proceso.

Se deja constancia de que la empresa **no registra siniestralidad** asociada al contrato mencionado y que la liquidación se encuentra dentro del término previsto para su suscripción de mutuo acuerdo, conforme al **Acuerdo N.º 011 del 10 de noviembre de 2021**, "Por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratación del Hospital Regional de la Orinoquía – E.S.E.". En consecuencia, se requiere efectuar la actualización de las pólizas señaladas, a efectos de viabilizar el cierre formal y la liquidación definitiva del contrato.

Dada en Yopal, a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

**RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN**
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

**Revisó**: Damaris Solarte
Profesional de Apoyo –S.A.F.

**Proyectó**: Edward Alarcón
Profesional contratado - SAF

**GESTIÓN DOCUMENTAL**
**Original:** Oficina Asesora Jurídica
**Serie y Subserie:** CONTRATOS - Contrato De Prestación De Servicios.
**Copia No. 1: SANFER SOLUCIONES S.A.S**