21710

Bogotá

Señores
Carlos Mario Insignares Guerra
supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8509225

Juan Ricardo Montealegre
Coordinador
Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros SENA Complejo Paloquemao

Asunto: Aprobación de autorización para prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8509225de 2025


Respetado Supervisor:

En atención a la solicitud de autorización para realizar la prórroga del plazo de ejecución del citado contrato, suscrito entre el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA – Regional Distrito Capital y la empresa HEITEC SERVICE S.A.S.. contrato que tiene por objeto **"CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TALENTO CREATIVO BRONX."**

De acuerdo con la justificación técnica y jurídica presentada, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades previstas, **se autoriza** prorrogar el plazo de ejecución por 8 días adicionales, quedando como nueva fecha de finalización el 23 de diciembre de 2025.

Así mismo, se da traslado de la misma al grupo de apoyo con el fin de adelantar los trámites pertinentes de revisión y posterior aval para publicación de la prórroga No. 1 en la plataforma Secop II.

Cordialmente,



Juan Camilo Pulgarín Vanegas
Subdirector (E)
Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – Regional Distrito Capital