FAC-S-2025-241601-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-241601-CI del 15 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga proceso contractual 051-00-A-COFAC-DILOS-2025.

En atención al contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "Adquisición de prendas de gala y prendas blancas para el personal militar de la FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Director Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar la modificación en el plazo de ejecución del presente proceso contractual hasta el día 23 de diciembre de 2025 de acuerdo a lo expuesto a continuación:

1. **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.**

1.1 El presente proceso contractual tiene plazo de ejecución el 15 de diciembre de 2025.

1.2 Forma de Pago: Pago único con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/OCUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE 2026.

1.3 Elementos a contratar así;

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
1	**BRAZALETE SOLDADO P.M. A**	UNIDAD	129	$ 55.900,00	$ 7.211.100,00
2	**POLAINA**	PAR	601	$ 54.600,00	$ 32.814.600,00
3	**CASCO BLANCO P.M. A**	UNIDAD	269	$ 128.100,00	$ 34.458.900,00
				SUBTOTAL	**$ 74.484.600,00**
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					

4	**CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA FAC**	UNIDAD	1.133	$ 43.100,00	$ 48.832.300,00
5	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
6	**CINTURON EN REATA GRIS**	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
7	**CORBATIN AZUL PARA DAMA**	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
8	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
9	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
10	**CORDON DE MANDO P.M. A**	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
11	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
12	**CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA**	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	**$ 223.568.250,00**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	**$ 298.052.850,00**

2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Señora LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA representante legal de MANUFACTURAS CREARE SAS, mediante oficio sin número allegado el día 15 de diciembre de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato 051-00-A-COFAC-DILOS-2025. Una vez analizada y verificada la información por la supervisión del contrato se avala la necesidad de ampliar la fecha de entrega de los elementos al 23 de diciembre de 2025, tal como se enuncia en el oficio anexo a este documento.

3. ASPECTOS A MODIFICAR

PRIMERA ENTREGA

01 de diciembre 2025					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
1	BRAZALETE SOLDADO P.M. A	UNIDAD	129	$ 55.900,00	$ 7.211.100,00
2	POLAINA	PAR	601	$ 54.600,00	$ 32.814.600,00
3	CASCO BLANCO P.M. A	UNIDAD	269	$ 128.100,00	$ 34.458.900,00
				SUBTOTAL	$ 74.484.600,00
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
4	CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA FAC	UNIDAD	1.133	$ 43.100,00	$ 48.832.300,00
5	CINTURON EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
6	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
7	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	$ 184.070.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%					$ 258.554.600,00

SEGUNDA ENTREGA

15 de diciembre 2025					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
1	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
2	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
3	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%					$ 20.455.050,00

TERCERA ENTREGA

23 de diciembre 2025					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
1	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%					$ 19.043.200,00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Actividad	Fecha de entrega

VISITA SEGUIMIENTO 100%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	19 DE DICIEMBRE 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	23 DE DICIEMBRE 2025

3.1. Plazo de ejecución y forma de pago.

Plazo	Plazo de ejecución 23 de diciembre 2025
Lugar de ejecución	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado.
Forma de pago	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026

Modificación pólizas: EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

AMPARO	%	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% del valor del contrato	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por 12 meses más.

4. Durante la visita correspondiente al cumplimiento del 100 % del contrato, se evidenció el faltante de 200 pares de guantes blancos de hilo, los cuales no alcanzaron a ser elaborados. Si bien el contratista realizó todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la totalidad del contrato, no fue posible completar dicha cantidad debido a que la fabricación de los guantes requiere uniformidad en el proceso de armado, especialmente en la unión de los dedos con el cuerpo del guante, así como a la falta de personal durante la temporada, situación que ha generado retrasos en la producción. Lo anterior obedece a que estos elementos serán utilizados por el personal de soldados en actos protocolarios, por lo que deben cumplir con los estándares de calidad y correcta presentación.

En consecuencia, esta supervisión otorga viabilidad técnica para la suscripción del modificatorio contractual, aprobando la prórroga del plazo contractual y estableciendo como nueva fecha de finalización el 23 de diciembre de 2025, sin que ello implique modificaciones en el alcance ni en las condiciones esenciales del proceso contractual.



Técnico Primero ADELAYDA RIOS GONZALEZ
Técnico Especialista Escuadrillas Administrativas

Anexo: Oficio contratista
ASD2. ACOSTA / SUBEC

Elaboró: T1. RIOS / SUBIS Revisó: TC. REINSTAG / SUBIS Aprobó:TC. REINSTAG / SUBIS