OSP International CALA

UT ICBF DOC

Bogotá D.C 11 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ana María Segura Andrade
Ciudad

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 4 – Contrato No. 01020802025 – Entrega 1.144 Metros Lineales (ML)

Cordial Saludo, Doctora Ana María

En mi calidad de Representante Legal de la UT ICBF DOC, acuso recibo del comunicado de la referencia, con fecha 04 de diciembre de 2025 y recibido el día 12 de diciembre a las 17:53hr, mediante el cual se establecen precisiones relativas a la ejecución del Contrato No. 01020802025 y se reitera el compromiso adquirido en la mesa de seguimiento número 14.

Al respecto, nos permitimos responder a los puntos clave de su requerimiento:

1. **Respecto a la Prórroga:** Agradecemos y valoramos el análisis que el ICBF está realizando sobre la posible prórroga del Contrato, la cual será fundamental para la finalización exitosa y completa del objeto contractual, sin embargo la UT ICBF DOC reitera la solicitud de prórroga fundamentado estrictamente en la necesidad de tiempo adicional para lograr la cabal y correcta ejecución del 100% de las actividades y metas contractuales, de acuerdo con el volumen de trabajo pendiente y la capacidad operativa actual de la UT:

- **Metros Lineales Totales Proyectados:** 14.309
- **Metros Lineales Pendientes por Procesar o en proceso:** 11.578,86
- **Capacidad Operativa Mensual de la UT:** 2.105 metros lineales/mes

Con base en la capacidad operativa mensual, la finalización de los 11.578,86 metros lineales pendientes requiere un plazo de:

$$\textbf{Tiempo necesario} = \frac{11.578{,}86\ mtl}{2.105\ mtl\ /mes} = \textbf{5,50 meses}$$

Es decir, se requiere un período adicional de aproximadamente **cinco (5) meses y quince (15) días** para completar las actividades. Es materialmente imposible cumplir con el objeto contractual en el plazo estipulado actualmente, se aclara que en dicha sesión la UT ICBF DOC menciono su capacidad operativa instalada en 1.500 metros lineales mensuales producto de la reestructuración operativa realizada al interior de la UT ICBF DOC para lo cual y con el fin lograr cumplir con las obligaciones contractuales se realizó un fortalecimiento de los equipos de trabajo tanto en personal como en medios tecnológicos a fin de aumentar la capacidad a 2.105 metros lineales mensuales.

Solicitud Formal

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la culminación exitosa del objeto contractual, solicitamos muy respetuosamente se nos conceda una prórroga de **cinco (5) meses y quince (15) días** al plazo de ejecución.

Detalle	Fecha
Fecha de Terminación Actual	15 de diciembre de 2025
Tiempo de Prórroga Solicitado	5 meses y 15 días
Nueva Fecha de Terminación Solicitada	**30 de mayo de 2026**

Ratificamos nuestro compromiso de garantizar los mejores resultados técnicos y financieros que soporten positivamente esta decisión.

2. **Respecto al Compromiso de Entrega:** Confirmamos que se está ejecutando el plan operativo estricto con el objetivo de cumplir con el compromiso de entrega de 1.144 metros lineales (ML) del componente de Organización Documental; tal como fue mencionado en su comunicación la fecha de entrega se encontraba estipulada para el 08 de diciembre de 2025, no obstante, solicitamos a ustedes 4 días de plazo adicionales para la entrega. El equipo de la UT ICBF DOC está ultimando los detalles para que la entrega a la Supervisión se realice a más tardar el viernes 12 de diciembre de 2025.

3. **Respecto a las Advertencias:** Entendemos y aceptamos las advertencias sobre las posibles consecuencias del incumplimiento, incluyendo la negativa a la modificación y la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes.

Reiteramos nuestro compromiso de cero incumplimientos y nuestro enfoque en la ejecución diligente del Contrato.

A la espera de continuar trabajando de manera coordinada para el logro total del objeto contractual.

Atentamente,

Juan Carlos Ramírez

Representante Legal UT ICBF DOC

proyectos@arsumtec.com.co