Texsegin
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Unidad de Paq.

Santiago de Cali, 12 diciembre 2025

Señores

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
Atn.: Dra. Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla
E.S.M.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para entrega de suministros – Proceso de Licitación No. **4133.010.26.1.2085-2025**

Respetada Doctora Sandoval:

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente una ampliación del plazo establecido para la entrega de algunos ítems correspondientes al Proceso de Licitación No. 4133.010.26.1.2085-2025, debido a causas ajenas a nuestra responsabilidad que han afectado el cumplimiento del cronograma inicialmente pactado.

Las demoras obedecen a dos situaciones principales:

Los cascos y guantes de motosierra son de importación, y pese a haber realizado las gestiones pertinentes en los tiempos previstos, el proveedor internacional presentó retrasos en el despacho, lo que ha impedido su arribo dentro del plazo estipulado.

Los camibusos de manga larga verde militar, que son de confección nacional, tuvieron un retraso en la producción debido a la tardía entrega de la tela por parte del suministrador, afectando así la fecha comprometida de terminación del lote.

A continuación, relaciono los ítems pendientes por entregar:

Ficha BP-26005090/1/01/01/40 – Ecoparque Pance
52 pares de guantes de motosierra
23 cascos de motosierra

Ficha BP-26005464/1/01/01/17 Vivero Municipal
12 camibusos manga larga verde militar

Ficha BP-26005379/1/01/01/18 – Acústica
10 camibusos manga larga verde militar

Ficha BP-26005090/1/01/01/40
222 camibusos manga larga verde militar

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
No. 2025-4133010-006302-2
Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACI◆N DE PLAO PARA ENTREGA DE SU
Fecha Radicado 12/12/2025 02:51:34
Usuario Radicador MONICA SALDARRIAGA Folios 2
Destino DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Remitente(s) MARIA YAMILET LOPEZ ROD ID 31992134
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Linea 195
20254133010006302 2

Texsegin
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos muy amablemente se nos conceda la entrega de estos ítems el día viernes 19 de diciembre de 2025, para cumplir a cabalidad con la entrega de estos elementos, garantizando que lleguen en perfectas condiciones y conforme a las especificaciones técnicas requeridas.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del contrato y quedamos atentos a su respuesta para ajustar nuestro cronograma de entrega.

Agradecemos de antemano su comprensión.

Cordialmente,

MARIA YAMILET LÓPEZ RODRÍGUEZ
C.C. 31.992.134 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL
Gerenciacomercial@texsegin.com
(+57) 314 887 8723
TEXSEGIN S.A.S.
NIT 900.749.681-6