PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8549425 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO – REGIONAL RISARALDA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8549425 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 de Noviembre de 2025
OBJETO	Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2025. LOTES 2, 4 7
CONTRATISTA	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION
CC o NIT	830073623
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO – REGIONAL RISARALDA
FECHA DE INICIO	14 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	cincuenta y un millones ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos MDA/CTE ($51.175.871,00)
PRÓRROGA NRO.	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	cincuenta y un millones ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos MDA/CTE ($51.175.871,00)
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y

	fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 14/11/2025 hasta el 15/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101484822		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	13 de Noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	14 de Noviembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06 de Noviembre de 2025	15 de Abril de 2026	10187536
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o servicio	06 de Noviembre de 2025	15 de Junio de 2026	10187536

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El proveedor solicita prorrogar el contrato bajo oficio radicado No: 66-1-2025-000079 del día 27 de enero de 2025, donde argumenta que: " *En calidad de contratista de la Orden de Compra de la referencia, y en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal en especial los de planeación, responsabilidad, cumplimiento, transparencia y buena fe—, la sociedad KEY MARKET S.A.S. se permite solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución contractual de la Aceptación de Oferta y Proceso de Selección Mínima Cuantía No. MC-RSR-CASA 204-2025, sustentada en los argumentos que se exponen a continuación:*

• Que producto del Proceso de Selección Mínima Cuantía No. MC-RSR-CASA 204-2025, el SENA REGIONAL RISARALDA adjudico a KEY MARKET SAS, la aceptación Oferta al proceso mencionado, objeto "Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2025. LOTES 2, 4 Y 7" por un valor de $ 51.175.871

• Que la Aceptación del Proceso en mención, estipula un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025.

• Que KEY MARKET SAS actúa como canal autorizado para distribuir insumos de impresión y papelería; y se ciñe a las políticas de distribución establecidas por los fabricantes (canal de distribución Fabricante – Distribuidor Mayorista – Distribuidor – cliente final).

• Que siguiendo los procedimientos establecidos por la marca y KEY MARKET SAS, realiza el abastecimiento de los elementos dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento a la orden de compra.

• Que algunos de los consumibles de impresión objeto de la aceptación de oferta son de muy baja rotación y son importados desde las plantas de fabricación a través de los canales autorizados en Colombia dicha importación implica una serie de trámites y desplazamientos hasta que lleguen a nuestras bodegas (solicitud de elementos, orden de producción referencias de baja de rotación, transporte, nacionalización-legalización y entrega en nuestras bodegas), para ser despachados a nuestro usuario final para este caso SENA – REGIONAL RISARALDA.

• Que, en la actualidad tenemos acceso a los siguientes elementos (tabla No.1), por lo cual solicitamos se nos permita la entrega en la fecha señalada por nuestro mayorista. Es importante aclarar que actualmente tenemos la disponibilidad de elementos de los 3 lotes para cubrir la ejecución del 40% y pendiente por ejecutar el 60% del valor total de la Aceptación de la Oferta.

Cuadro No.1 entregas previstas antes del 15 de diciembre de 2025

Lote / Producto	Ítems Stock	Valor Total
Lote No. 2 - Elementos de Papelería	No. 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,17 al 25, 28, 29, 30 y 31	$ 2.793.433.08
Lote No.4 Consumibles de Impresión	No. 1,2,3,4,5,6 y 7	$ 6.120.008.00
TOTAL		**$ 8.913.441.24**

TOTAL $ 8.913.441.24

• Que somos conscientes de la necesidad de la entidad de contar con la totalidad de los elementos, pero las causas del retraso en las entregas de los consumibles de impresión en los tiempos acordados obedecen a causas no imputables al querer y voluntad de KEY MARKET SAS, toda vez que los elementos son de baja rotación y requieren procesos de fabricación y logística internacional.

• Que KEY MARKET SAS actúa como distribuidor de las marcas adjudicadas y las circunstancias descritas se salen del control de nuestra compañía.

• Que, de acuerdo con la información recibida de la fábrica, los ítems relacionados a continuación se encuentran descontinuados y no tienen reemplazo. Aunque KEY MARKET SAS recibió lo información una vez recibida la aceptación de oferta del mes de noviembre de 2025, ha tratado de ubicar estas referencias fuera del país sin éxito. A continuación, se detalla los ítems pendientes de recibir por parte del mayorista (ver cuadro No.2):

Cuadro No.2 entregas enero 30 de 2026

Lote / Producto	Ítem Importación	Valor
Lote No. 2 - Elementos de Papelería	No. 10,15,16,26, 27, y del 8 al 25	$ 8.752.566.92
Lote No.4 Consumibles de Impresión	No. 8 al 18	$ 26.350.000.00
Lote No.7 Papelería e insumos para digitalización	No. 1 al 4	$7.160.000,00
TOTAL		**$42.262.566.92**

• Que así las cosas KEY MARKET SAS actuando de buena fe y entendiendo su obligación de cumplir con el objeto contrato, coloca a su consideración la posibilidad de otorgar prorroga en la entrega de estos elementos, hasta el 30 de enero de 2026 tiempo en el que consideramos doblar nuestros esfuerzos a realizar el seguimiento exhaustivo para la entrega de los consumibles de impresión relacionados en el cuadro No.2.

Que KEY MARKET SAS entiende perfectamente la obligación de cumplir con el objeto contratado, y dado que los problemas señalados son de fuerza mayor y coyuntura excepcional, solicitamos a la entidad considere concedernos prórroga de la Aceptación de la Oferta para la entrega de las cantidades restantes hasta el 30 de enero de 2026, tiempo en el que el que pueden existir posibilidades de que la entrega de las referencias pueda adelantarse."

Después de revisar los ítems que van a entregar este fin de semana y los que quedarían a 30 días, desde la supervisión del contrato y después de haber consultado con abogado del centro de formación, se sugiere dar la prórroga hasta el 24 de diciembre, debido principalmente a que la justificación no está bien sustentada y no cuenta con reemisiones de compra o guías de entrega. Además, hicimos la consulta de los ítems para los cuales están solicitando prorroga y todos se consiguen en este momento en el país.

LOTE 2
Ítems 8 al 25 – Insumos de papelería
(Cintas, tijeras, sacapuntas, borradores, pilas, entre otros).

Cuentan con disponibilidad nacional en proveedores mayoristas:

- https://kaycosas.com/nosotros/
- https://www.papelerialamayor.online/
- https://distribuidoraelfaro.com/
- https://paraisodistribuciones.com/
- https://www.distrikayser.com.co/
- https://www.ofix.com.co/
- https://www.suescun.com.co/

Ítems 26 y 27 – proveedores nacionales
Pliego papel adhesivo Bond (70 cm x 100 cm):

- ADH Papeles Adhesivos: https://www.adh.com.co/
- Proadhesivos SAS: https://proadhesivos.com/tienda/producto/papeles-adhesivos-bond_
- Belpapel: https://belpapel.com/
- Dispapeles: https://www.dispapeles.com/es
- ASHE: https://ashe.com.co/

Guantes anticorte Nitrilo Foam Nivel 5:
Disponibles en Homecenter, Falabella, Ferricentro, Soefec y otros proveedores.

- https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/128759721
- https://provelog.com/producto/guantes-de-seguridad-anticorte-cut-5-nitrilo-foam/
- https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/571999/
- https://proveedorindustrialonline.com/product/guante-anticorte-nivel-5

LOTE 4 – Cartuchos de tinta para Plotter HP

Aunque son productos importados, estos distribuidores mayoristas en Colombia manejan inventario:

MULTITINTAS – Bucaramanga

- https://multitintasink.com/
- Contacto: Alexandra Guerrero Suárez – 315 229 4775

POWERCOM STORE – Bucaramanga

- Cra. 33 # 48-109, C.C. Gratamira, Local 123
- Tel: 300 207 1300
- Correo: martin_prieto76@hotmail.com

Otros distribuidores:

- https://www.nysi.com.co/
- https://jssuministros.com.co/

LOTE 7 – Disponibilidad nacional

Ítems 1 y 2 – Fabricante nacional

- ARCLAD: https://www.arclad.com/

Distribuidores:

- https://www.adh.com.co/products/bond-natural-en-rollo-de-100mt-x-1-40mts
- https://www.adh.com.co/
- https://proadhesivos.com/tienda/producto/papeles-adhesivos-bond
- https://www.papelesdecolombia.com/

Ítem 3 – Rollo de opalina

- https://controlservicegroup.co/producto/rollo-de-papel-opalina/
- https://www.fabri-rollos.com/product/rollo-en-papel-opalina/

Ítem 4 – Banner blanco mate

- https://vinylcolors.co/
- https://signcolombia.com/products/banner-blanco-mate-1-02-50m-12oz-380g

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en nueve (09) días, con lo cual la fecha de finalización será el 24 de diciembre de 2024.


7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora y una vez analizada la solicitud enviada por el proveedor, recomiendo se acepte la solicitud de prorroga solo por nueve (09) días más.

8. OBSERVACIONES


- No aplica

Para constancia se firma el 15 de diciembre de 2025.



ANGELA MARÍA CARDENAS CORRALES
Supervisor(a) del contrato

Vto. Bno.



JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA
Subdirector

Revisó: Daniel Felipe Gutiérrez León, Abogado contratista CASA
Elaboró: Mónica Bedoya, Apoyo supervisión a contratos - contratista