MEMORANDO	
PARA:	CAMILO ANDRÉS OROZCO PATERNINA DIRECCION DE CONTRATACION
DE:	DIRECCION DE HABITAT Y ENTORNOS CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO
ASUNTO:	SOLICITUD AJUSTE DE FECHA DE TERMINACIÓN COP 1227 DE 2025 EN SECOP II.

Respetado Dr. Orozco, reciba cordial saludo,

Desde la plataforma SECOP II, se procedió a dar inicio (con fecha 10 de diciembre de 2025) al contrato 1227 de 2025 cuyo objeto es *"CULMINAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO Y REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR – SOACHA".*

No obstante, posterior a consignar como fecha de terminación el 9 de febrero de 2025, por un error en el sistema, el mismo registro como fecha de terminación 15 de diciembre de 2025, por lo anterior y de manera atenta se solicita adelantar el trámite de ajuste de la fecha de terminación registrada en la plataforma SECOP II, toda vez que, esta no corresponde a la fecha real establecida para la terminación del contrato, situación que no obedece a la voluntad de las partes. En ese sentido, se requiere la corrección del registro con el fin de garantizar la concordancia entre la información publicada y los documentos contractuales suscritos.

En virtud de lo anterior, y habiéndose detectado una inconsistencia en la fecha real de terminación del Contrato de Obra No. 1227-2025, es necesario actualizar la información en la plataforma SECOP II. Por lo tanto, se requiere modificar la fecha de terminación del contrato al **9 de febrero de 2025.**

Así mismo, se indica que la solicitud de tramite aclaratorio del plazo en la minuta contractual en su **CLAUSULA. 4 PLAZO**, será radicado esta semana.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO
DIRECCION DE HABITAT Y ENTORNOS

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 0

Elaboró: CRISTIAN RODRIGO BOLANOS SOLARTE-DIRECCION DE HABITAT Y ENTORNOS
Revisó: CRISTIAN RODRIGO BOLANOS SOLARTE-DIRECCION DE HABITAT Y ENTORNOS |
Aprobó: CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO-SUBSECRETARIA DE INTERVENCIONES INTEGRALES