ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

*Alcaldía Mayor De Riohacha*

*Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos*

# ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
## MINIMA CUANTIA N° MC-012-2025

**OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA QUE SE APROXIMA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE OLA INVERNAL DEL AÑO 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO :** | **$ 85.265.681,27** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025 |
| PLAZO INICIAL : | UN (1) MES |
| FECHA DE INICIO: | VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION: | VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2025 |
| PERIODO DE EJECUCION: | VEINTINUEVE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2025 |

**CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO**

| COMPAÑIA ASEGURADORA | | | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | N° POLIZA | VR. ASEGURADO | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | 3020435 | $ 8.526.568,00 | 29/09/2025 | 28/02/2026 |
| Buen manejo y correcta inversion del anticipo | 3020435 | $ 42.632.841,00 | 29/09/2025 | 28/02/2026 |
| pago de salarios y prestaciones sociales | 3020435 | $ 4.263.284,00 | 29/09/2025 | 28/10/2028 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 3020435 | $ 8.526.568,00 | 28/10/2025 | 28/10/2030 |
| Responsabilidad civil | 1015448 | $ 284.700.000,00 | 29/09/2025 | 28/10/2025 |

En el Distrito Especial Cultural y Turístico de Riohacha, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de La Alcaldía Distrital de Riohacha, en representación de la misma: El señor **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** en calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos y el señor: **MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE**, en calidad de Contratista, con la finalidad de realizar la presente Acta Final que a continuación se detalla:

| CONDICIONES CONTRATUALES | | | | | | | CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA FINAL | | PORCENTAJE (%) TERMINACION ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACIÓN MENSUAL % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDADES | VALOR PARCIAL | CANTIDADES EJECUTADAS | VALOR PARCIAL | CANTIDADES ACOMULADAS | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
| **1** | **LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDERO EN CONCRETO, ALCANTARILLAS Y CANALES EN CONCRETO ABIERTO, INCLUYE DESMONTE DE REJILLAS, RETIRO DE LODO Y BASURAS** | | | | | **$ 36.833.171,90** | | **$ 0,00** | | **$ 36.833.171,90** | | **$ 36.833.171,90** | **100%** |
| **1.1** | **EQUIPOS** | | | | | **$ 15.120.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 15.120.000,00** | | **$ 15.120.000,00** | |
| 1.1.1 | Vehiculo tipo 4x4, incluye combustible y conductor | Mes | 100,00% | 1 | $ 9.600.000,00 | $ 9.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 9.600.000,00 | 1,00 | $ 9.600.000,00 | 100% |
| 1.1.2 | Compresor (barrido y soplado) | Mes | 20,00% | 1 | $ 10.800.000,00 | $ 2.160.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.160.000,00 | 1,00 | $ 2.160.000,00 | 100% |
| 1.1.3 | Vehiculo carrotanque | Mes | 20,00% | 1 | $ 16.800.000,00 | $ 3.360.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 3.360.000,00 | 1,00 | $ 3.360.000,00 | 100% |
| **1.2** | **HERRAMIENTA PRINCIPAL** | | | | | **$ 4.499.061,70** | | **$ 0,00** | | **$ 4.499.061,70** | | **$ 4.499.061,70** | |
| 1.2.1 | Carretilla Plastica Rueda antipinchazo | Und | | 3 | $ 465.860,25 | $ 1.397.580,74 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 1.397.580,74 | 3 | $ 1.397.580,74 | 100% |
| 1.2.2 | Pala Cuadrada Profesional Largo 141 cm y Ancho 26 cm | Und | | 6 | $ 100.244,00 | $ 601.464,00 | 0,00 | $ 0,00 | 6 | $ 601.464,00 | 6 | $ 601.464,00 | 100% |
| 1.2.3 | Zapapico con Cabeza de 5 Libras y Mango de Alto Impacto de 91 cm | Und | | 3 | $ 105.520,00 | $ 316.560,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 316.560,00 | 3 | $ 316.560,00 | 100% |
| 1.2.4 | Rastrillo Metálico Con Mango Cabeza de 30 cm | Und | | 3 | $ 47.484,00 | $ 142.452,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 142.452,00 | 3 | $ 142.452,00 | 100% |
| 1.2.5 | Paladraga | Und | | 3 | $ 158.280,00 | $ 474.840,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 474.840,00 | 3 | $ 474.840,00 | 100% |
| 1.2.6 | Barra en acero 12 lb | Und | | 3 | $ 179.384,00 | $ 538.152,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 538.152,00 | 3 | $ 538.152,00 | 100% |
| 1.2.7 | Kit X 3 Señalizador Vial Tubular Reglamentario Base Conica | Und | | 3 | $ 168.832,00 | $ 506.496,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 506.496,00 | 3 | $ 506.496,00 | 100% |
| 1.2.8 | Cono PVC 90cm Cinta Reflectiva | Und | | 3 | $ 126.624,00 | $ 379.872,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3 | $ 379.872,00 | 3 | $ 379.872,00 | 100% |
| 1.2.9 | Herramientas menor | % | | 0,01 | $ 14.164.496,00 | $ 141.644,96 | 0,00 | $ 0,00 | 0,01 | $ 141.644,96 | 0,01 | $ 141.644,96 | 100% |
| **1.3** | **MATERIALES** | | | | | **$ 3.049.614,20** | | **$ 0,00** | | **$ 3.049.614,20** | | **$ 3.049.614,20** | |
| 1.3.1 | Concreto 1 : 2 : 3 (3,000 PSI) 20.7 Mpa, incluye formaleteria | M3 | | 3 | $ 865.780,00 | $ 2.597.340,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 2.597.340,00 | 3 | $ 2.597.340,00 | 100% |
| 1.3.2 | Cinta de Precaución Amarilla de 91 4 Metros Ancho 75 mm | Rollos | | 20 | $ 21.104,00 | $ 422.080,00 | 0,00 | $ 0,00 | 20,00 | $ 422.080,00 | 20 | $ 422.080,00 | 100% |
| 1.3.3 | Desperdicio | % | | 0,01 | $ 3.019.420,00 | $ 30.194,20 | 0,00 | $ 0,00 | 0,01 | $ 30.194,20 | 0,01 | $ 30.194,20 | 100% |
| **1.4** | **MANO DE OBRA** | | | | | **$ 14.164.496,00** | | **$ 0,00** | | **$ 14.164.496,00** | | **$ 14.164.496,00** | |
| 1.4.1 | Cuadrilla (SUMIDERO) m.o. alb (2 ayudante-1 ofi), incluye prestaciones sociales | Mes | 50,00% | 1,0 | $ 15.625.120,00 | $ 7.812.560,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 7.812.560,00 | 1,00 | $ 7.812.560,00 | 100% |
| 1.4.2 | Cuadrilla (CANALES ABIERTO) m.o. alb (3 ayudante), incluye prestaciones sociales | Mes | 50,00% | 1,0 | $ 11.719.440,00 | $ 5.859.720,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 5.859.720,00 | 1,00 | $ 5.859.720,00 | 100% |
| 1.4.3 | M.o. soldador, incluye prestaciones sociales | Mes | 5,00% | 1,0 | $ 9.844.320,00 | $ 492.216,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 492.216,00 | 1,00 | $ 492.216,00 | 100% |
| **2** | **LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE CANALES NATURAL, INCLUYE, RETIRO DE LODO Y BASURAS** | | | | | **$ 26.326.592,00** | | **$ 0,00** | | **$ 26.326.592,00** | | **$ 26.326.592,00** | **100%** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **EQUIPOS** | | | | | **$ 24.764.000,00** | | | | **$ 24.764.000,00** | | | | |
| 2.1.1 | Volqueta 8M3, incluye combustible y conductor | Mes | 20,00% | 1,00 | $ 16.400.000,00 | $ 3.280.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 3.280.000,00 | 1,00 | $ 3.280.000,00 | 100% |
| 2.1.2 | Retrocargador CAT 510, incluye combustible, operador y ayudante | Mes | 41,00% | 1,00 | $ 52.400.000,00 | $ 21.484.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 21.484.000,00 | 1,00 | $ 21.484.000,00 | 100% |
| **2.2** | **MANO DE OBRA** | | | | | **$ 1.562.592,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.562.592,00** | | | |
| 2.2.1 | Cuadrilla (CANALES NATURALES) m.o. alb (2 ayudante), para limpieza manual en general, incluye prestaciones sociales | Mes | 20,00% | 1,0 | $ 7.812.960,00 | $ 1.562.592,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.562.592,00 | 1,00 | $ 1.562.592,00 | 100% |
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 63.159.764** | | **$ -** | | **$ 63.159.764** | | **$ 63.159.764** | 100% |
| ADMINISTRACION | | | | | 29% | $ 18.316.331,53 | | $ - | | $ 18.316.331,53 | | $ 18.316.331,53 | 100% |
| IMPREVISTOS | | | | | 1% | $ 631.597,64 | | $ - | | $ 631.597,64 | | $ 631.597,64 | 100% |
| UTILIDAD | | | | | 5% | $ 3.157.988,20 | | $ - | | $ 3.157.988,20 | | $ 3.157.988,20 | 100% |
| **TOTAL COSTO INDIRECTO** | | | | | | **$ 22.105.917** | | **$ 0** | | **$ 22.105.917** | | **$ 22.105.917** | 100% |
| **COSTO TOTAL** | | | | | | **$ 85.265.681,27** | | **$ 0** | | **$ 85.265.681,27** | | **$ 85.265.681,27** | 100% |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | | 0% | $ - | | | | | | | |
| **VALOR COSTO TOTAL SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES** | | | | | | | | **$ 0** | | | | | |
| **VALOR COSTO TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL** | | | | | | | | | | **$ 85.265.681** | | | |
| **VALOR COSTO TOTAL DIFERENCIA EN SALDO** | | | | | | | | | | | **$ 0** | | |
| **AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO** | | | | | | | | | **0%** | **$ 0** | | | |
| **VALOR COSTO TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL** | | | | | | | | | | **$ 85.265.681,27** | | | |
| **VALOR COSTO TOTAL SEGÚN LA ACTA FINAL** | | | | | | | | | | | | **$ 85.265.681,27** | 100% |

**VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL LA SUMA DE:** OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/L (**$85.265.681,27**).

**NOTA:** LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE**
CONTRATISTA

**ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO**
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos