D&S EMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

Bogotá D.C. diciembre 12 del 2025

SEÑORES
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Doctor: **JESÚS DAVID CONTRERAS SÁNCHEZ**
Coordinador Grupo de Morfología Departamento de Criminalística
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
jesus.contreras@fiscalia.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de Prórroga Parcial de Plazo por Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, Contrato de Compraventa No. 0295 del 2025 y **modificación de Forma de Pago "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION- *GRUPO 4- PROTECCIÓN RESPIRATORIA*"**

Respetados Señores

D&S EMPRESARIALES S.A.S., identificada con NIT 901.006.957-9, actuando en calidad de contratista en el marco del Contrato de Compraventa No. 0295 del 2025, y representada legalmente por la señora INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA, identificada con C.C. 52.851.916 DE BOGOTA, por medio del presente documento, me permito elevar una solicitud formal de prórroga del plazo para el **Ítem 2 Respirador descartable P95** hasta el 16 de febrero del 2026.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes circunstancias, que configuran un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y en la necesidad de ajustar el cronograma:

Impedimento por Fuerza Mayor/Caso Fortuito (Suministro): La escasez del Ítem 2 - Respirador Descartable P95 (cantidad total 6.543 unidades) se debe a un retraso global en la cadena de suministro y a que el fabricante exclusivo es 3M. Esta situación imprevista e irresistible afecta la disponibilidad total del producto y no es imputable a nuestra empresa.

Compromiso de Entrega: Se dispone de 610 unidades para entrega inmediata. Las 5.933 unidades restantes están programadas para entrega durante el mes de febrero de 2026.

La solicitud de compra del material a nuestros proveedores se vio afectada por la suscripción y legalización del contrato, requisito indispensable para tramitar la orden de compra del bien.

Disponibilidad: Informamos que los demás Ítems aquí relacionados en el contrato ya se encuentran disponibles para ser entregados el día lunes 15 de diciembre de 2025.

Asi mismo solicitamos la autorización para la realización de un Pago Parcial por el valor de los ítems entregados a la fecha, han sido debidamente entregados y recibidos a satisfacción por la supervisión, conforme a lo establecido en la documentación contractual.

Considerando la solicitud de prórroga presentada y aprobada/en trámite, la cual establece propongo el siguiente esquema de pago, con la respectiva justificación de nuestra autorización para modificar temporalmente la cláusula tercera (Forma de Pago), relacionamos los productos y cantidades a entregar con un valor de $ 57.756.343,66

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

REMISION **No.915**

D&S EMPRESARIALES SAS
NIT: 901006957-9
CRA 24 G # 16 - 34 SUR BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3168326788
ventas.lauralz@gmail.com

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito

Cliente:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	Ciudad:	BOGOTÁ. D.C. (DC)
NIT:	800152783-2	Telefono:	6017910758
Direccion:	AC 24 52 01	Orden de compra:	
Vendedor:	INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA		

T R M	Fecha	Fecha Vencimiento	Total a pagar
$ 0,00	26/11/2025	26/12/2025	$ 57.756.343,66

Código	Descripción	Cantidad	U/M	V. Unit.	Vr Total
104362	RESPIRADOR QUIRÚRGICO N95, PARA PARTÍCULAS ESP PARA TUBERCULOSIS	8,021	Unidad	$ 2.343,33	$ 18.795.825,87
101153	RESPIRADOR P95 CON VALVULA DE EXHALACION-8577	610	Unidad	$ 16.403,33	$ 10.006.030,69
101154	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M -6200	100	Unidad	$ 62.619,48	$ 6.261.947,70
100337	CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 6003 PAR	136	Par	$ 62.548,98	$ 8.506.660,74
104149	FILTRO PARA PARTICULAS - 5N11 PAR	136	Par	$ 18.746,69	$ 2.549.549,30
100009	ADAPTADOR O RETENEDOR DE FILTROS - 501 PAR	136	Par	$ 17.755,36	$ 2.414.728,28

Total cantidad : 9,139

1. Favor consignar a Bancolombia a la cuenta de ahorros No. 66700001541 o Banco Occidente No. 220-84725-5 anombre de D&S EMPRESARIALES SAS, por favor enviar soporte de pago con numero de factura al correo dsempresarialessas@gmail.com
2. Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada por el representante legal.

- -

SUBTOTAL	$ 48.534.742,57
IVA 19%	$ 9.221.601,09
TOTAL NETO	$ 57.756.343,66

Agradezco de antemano su gestión y pronta respuesta para la viabilidad de este esquema de pago parcial, el cual no altera el valor total ni la naturaleza de las obligaciones finales del contrato, sino que optimiza el flujo de caja para cumplir con el alcance restante dentro del nuevo plazo establecido.

PETICIÓN

Con base en lo expuesto y en virtud del principio de buena fe contractual y los principios de la Ley 80 de 1993, solicitamos respetuosamente la expedición del acto administrativo modificatorio que formalice la prórroga del plazo de entrega del Ítem 2 hasta el 16 de febrero de 2026, garantizando así el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Estamos dispuestos a cumplir con este nuevo plazo y a suministrar cualquier documentación adicional requerida.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente y quedo a disposición para aportar la documentación o pruebas adicionales que se consideren pertinentes para sustentar esta solicitud.

INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA
REPRESENTANTE LEGAL - C.C. No. 52.851.916 DE BOGOTA
D&S EMPRESARIALES SAS - NIT 901.006.957-9
CORREO ELECTRÓNICO: ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com

Gmail

INGRID ZAPATA <ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com>

Entrega de Respiradores

2 mensajes

INGRID ZAPATA <ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com> 11 de diciembre de 2025 a las 10:17 a.m.
Para: IMPOSEG INDUSTRIAL LTDA <info@imposeg.com>

--

Estimados Señores

Reciba de D&S Empresariales SAS un cordial saludo,

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA

D&S EMPRESARIALES SAS - NIT 901.006.957-9

ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com

CAROLINA GIRALDO <info@imposeg.com> 11 de diciembre de 2025 a las 10:19 a.m.

Para: INGRID ZAPATA <ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com>

Buen día Sra Ingrid Zapata envió información según conversación Vía telefónica sobre el Tema de los Tapabocas Ref 8577 cantidad 5413 Unidades pendientes , el cual se Despacha un parcial. 3M nos Indica que por el momento no tienen este producto por ser una referencia especial y llegarán para la última semana de ENERO 2026.

Con Mucho Gusto quedamos atentos

Feliz dia

Carolina Giraldo

Asistente Comercial
Imposeg Industrial S.A.S.

(2) 6601609 | (2) 3747256 - Ext 120
321 824 5926 | 317 665 2057
info@imposeg.com
Avenida 2bis #34N-45, Cali, Colombia

