ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**Acta de reunión**	**Consecutivo** **N° 001**

Descripción general

Objetivo de la Reunión: Realizar reunión para la finalización de las obligaciones pendientes del contrato GGC-195-2024

Ciudad: Bogotá	Oficina: Oficinas Nacionales ICA. Edificio Neopoint. Sala Turipaná.	
Responsable: David Esquivel Valderrama	Fecha: 5/08/2025	Hora: 11:00 am
Notas por: Marian Johana Carmona López – Abogada Subgerencia de Análisis y Diagnóstico		

Desarrollo

Nos reunimos en la Sala de Juntas de la Subgerencia de análisis y Diagnóstico, piso 7 Oficinas Nacionales del ICA, las siguientes personas:

- David Esquivel Valderrama - Supervisor del Contrato GGC-195-2024
- Leixaned Beltran Calderón – Contratista Profesional apoyo Administrativo Laboratorio LANIA
- Marian Johana Carmona López – Contratista Abogada de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico
- Otoniel Cañizares Ascanio – Representante Legal INSOLAB
- Priscilla Segura Benítez Directora Comercial – INSOLAB

La abogada Marian aclara que la reunión corresponde a una reunión entre las partes, teniendo en cuenta el oficio radicado por parte del representante legal de INSOLAB, Otoniel Cañizares (correo electrónico del 25 de julio de 2025, asunto: Solicitud y propuesta conciliatoria para materializar el recibo tardío del equipo densímetro con automuestrador – y superar situación de fuerza mayor acaecida durante la ejecución del contrato GGC-195-2024.INO-2507265363-PROPUESTA ARREGLO DIRECTO ICA) y la voluntad de la entidad en recibir los bienes. También indica que una vez finalizada la reunión, si ambas partes coninciden en la entrega y recibo, se levantará un acta, la cual se enviará a la dependencia que actualmente está llevando a cabo el proceso sancionatorio administrativo.

Todos los asistentes manifiestan su entendimiento de lo mencionado por la abogada Marian.

Se revisan las obligaciones contractuales pendientes. El Señor Otoniel en calidad de Representante Legal de la Empresa INSOLAB expresó la voluntad y disposición inmediata por parte de la Empresa para realizar la entrega e instalación del equipo de laboratorio. Por su parte el Supervisor del Contrato GGC-195-2024, Señor David Esquivel Valderrama, reafirmó la necesidad existente por parte del ICA de contar con el equipo de Laboratorio para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad, adicionalmente manifiesta tener dudas frente al proceso de entrega en las intalaciones del LANIA, teniendo en cuenta que se hace con posterioridad a la finalización del plazo del contrato, El supervisor también indica a la empresa , que se debe dar cumplimiento a todos los puntos de la ficha técnica y los incluidos en el contrato. Se definen los siguientes compromisos:

1. El próximo miércoles 20 de Agosto en las instalaciones del Laboratorio LANIA a partir de las 8:00 am la Empresa INSOLAB realizará la entrega e instalación del equipo de laboratorio, incluyendo la capacitación al personal y el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes en el Contrato GGC-195-2024.

2. La Empresa INSOLAB, con la presente acta de reunión, se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas del Contrato GGC-195-2024, posterior suscripción de los documentos necesarios, incluyendo el Acta de Liquidación, por un plazo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025.

Todos los asistentes solicitan el envío y notificación de la presente acta por correo electónico.

Anotaciones importantes: Revisión de las obligaciones pendientes Contrato GGC-195-2024

Compromisos

Acción	**Responsable**	**Fecha esperada de entrega**
Ampliación de pólizas del contrato GGC-195-2024	Empresa INSOLAB	Por definir (Depende de la liquidación del contrato)
Entrega e instalación del equipo de laboratorio	Empresa INSOLAB	20 de agosto de 2025
Cumplimiento de todas las obligaciones pendientes del contrato GGC-195-2024	Empresa INSOLAB	20 de agosto de 2025
Realizar Acta No.02 de reunión donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones del Contrato GGC-195-2024	Supervisor Contrato GGC-195-2024	20 de agosto de 2025

Participantes[1]

Nombre	**Cargo**
David Esquivel Valderrama	Supervisor del Contrato GGC-195-2024
Leixaned Beltran Calderón	Profesional apoyo Administrativo Laboratorio LANIA (Contratista)
Marian Johana Carmona López	Abogada de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (Contratista) (virtual)
Otoniel Cañizares Ascanio	Representante Legal INSOLAB
Priscilla Segura Benítez	Directora Comercial INSOLAB

Se anexa listado de asistencia

Aprobación de decisiones y compromisos establecidos por parte de los asistentes (Cuando aplique)[2]:

Nombre	**Firma**
David Esquivel Valderrama	
Otoniel Cañizares Ascanio	
Leixaned Beltran Calderón	
Priscilla Segura Benítez	
Marian Johana Carmona López	