GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO No. 2859

REGISTRO BPyP No.: 2025 0000002 4412

FECHA INICIACIÓN:25/08/2025 FECHA TERMINACIÓN: 30/12/2025

CONTRATISTA: Jhonatan Fernando Jimenez Santamaria INTERVENTOR: Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUSTANCIADOR TOPOGRAFICO 3 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA REFORMA AGRARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente linkhttps://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.	Se realizó el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, establecido por la Función Pública, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. Esta actividad fue desarrollada durante el mes de agosto, por lo cual se da por cumplido esta actividad.	X			SE ENCUENTRA ADJUNTO EN EL PRESENTE INFORME
2	Realizar 280 visitas de campo para el levantamiento de información técnica predial, aplicando la metodología de captura de información definida por la ANT, incluyendo levantamientos planimétricos, georreferenciación de predios y verificación física de linderos, colindancias y ocupaciones.	En el mes de noviembre no se realizan visitas de campo, teniendo encuentra el adelanto de pos proceso de los predios levantados según el cronograma de actividades.			X	CARGADO EN LA CARPETA COMPARTIDA DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15wC8uoRBtxtHijMgDqgs7odHNzF8-DB9
3	Aplicar instrumentos y técnicas topográficas y geodésicas (GNSS, estaciones totales, ortofotografías y demás herramientas) para la obtención de datos precisos y consistentes que soporten los procesos de formalización	Se realiza visita en el municipio de Motavita con el fin de realizar y levantar en la vereda Carbonera, específicamente en el Mojón N.° 3 y su Auxiliar N.° 3, actividades que se desarrollaron conforme al tiempo estimado por	X			EVIDENCIA DE MOJONES https://drive.google.com/drive/folders/1Q02WqACXW_8Bi0vaWbusURnbxtJYvfeS

	predial.	el coordinador técnico, con una duración aproximada de tres horas**.** Durante esta intervención se llevó a cabo la revisión del terreno, el levantamiento correspondiente y la toma de información necesaria para el avance del proceso técnico. En el municipio de Toca, con el propósito de realizar el levantamiento de dos puntos asignados en las veredas Centro y Tuaneca**,** correspondientes a los Mojones N.° 7 y 5, junto con sus respectivos auxiliares. En cada uno de estos puntos se verificaron las condiciones del lugar, se confirmaron coordenadas y se registró la información requerida, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para esta etapa del trabajo de campo.				
4	Concertar y validar la información técnica levantada en campo con el estructurador asignado de los 280 levantamientos topográficos, participando en mesas de aprobación para la revisión y ajuste del componente técnico de los Informes Técnico-Jurídicos (ITJ).	Se realizan 7 ITJ asignados los cuales se encuentran en revisión y aprobación por parte del coordinador encargado 1. 1518702571 2. 1518702569 3. 1518702573 4. 1518702572 5. 1518702574 6. 1518702575 7. 1518702570 Igualmente, me fueron asignados 8 ITJ pertenecientes al municipio de Chivata con	x			SE REALIZAN LOS 7 ITJ ASIGNADOS POR EL COORDINADOR Y SE AVANZA EN LA ASIGNACIÓN NUMERO 2 https://drive.google.com/drive/folders/1-SE01bJ3dAMC-lc6hH84tVQhWkaIC4qD

		el fin de avanzar en el proceso 1. 1518702473 2. 1518702576 3. 1518702492 4. 1518702479 5. 1518702474 6. 1518702537 7. 1518702596 1518702485				
5	Realizar los ajustes o subsanaciones técnicas solicitadas por el equipo de estructuración, el líder técnico o la coordinación del convenio, asegurando que los productos cumplan los estándares de calidad establecidos por la ANT	Se ajusto en los planos los nombres de los colindnates según actas de colindancia, y en los itj se realciono los qr y ampliación de los conceptos	x			Subsanaciones https://drive.google.com/drive/folders/1Q02WqACXW_8Bi0vaWbusURnbxtJYvfeS
6	Trabajar de manera articulada con el par jurídico asignado, conformando una dupla eficiente para la captura de información técnica y jurídica en campo, garantizando el cumplimiento de los rendimientos y metas establecidas en el plan de trabajo.	Se trabaja con la DOCTORA DERLY ROCIO ROMERO, adelantando técnicamente y jurídicamente fotmatos FILI, ITJ,PLANOS, en las 74 visistas de campo (solicitudes) en los Municipios de Chivata, Rondon y Umbita	x			
7	Apoyar en la construcción y actualización de las bases de datos técnicas y geográficas, integrando los resultados de los levantamientos topográficos con los formatos, aplicativos y sistemas definidos por la ANT y el convenio	Se realizaron 74 visitas de La base de datos (matriz) FILI teniendo encva llenando a diario en la carpeta compartida DRIVE	x			EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1DTKxawHncvZnXbSrY0ykOG-cvOBbMHya
8	Analizar los datos obtenidos en campo y consolidar documentos técnicos y estratégicos, incluyendo reportes que permitan el seguimiento del avance de los levantamientos y su articulación con el plan de desarrollo departamental	Se analizan datos conforme a las 74 visitas realizadas en campo para avanzar en itj, fili, planos, carpeteo, GBD.	x			EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1fHQIQrygwuU8Uhn2gGHfSElFP9iFUg3l

9	Elaborar informes y participar en reuniones, comités técnicos y capacitaciones convocadas, aportando insumos derivados de las actividades de campo y atendiendo los lineamientos emitidos por el líder técnico, el equipo de estructuración y la coordinación del convenio	**CAPACITACIÓN ITJ** 04 de noviembre de 2025 **-CAPACITACIÓN, orientada al avance en la elaboración de** planos en el programa ArcGIS El 11 de noviembre de 2025 -REUNIÓN CIUDAD DE TUNJA AJUSTE DE ACTAS DE COLINDANCIA 14 de noviembre de 2025 -VISITA MUNICIPIOS DE MOTAVITA Y TOCA LEVANTAMIENTO DE PUNTOS RED GEODÉSICA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	X			SE ADJUNTA EN EL PRESENTE INFORME (INFORME TÉCNICO, ACTAS DE ASISTENCIA) Y CRONOGRAMA CARGADO EN EL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/16vojnW19aOn7XqLy9Djs2uic4uITb-eg

Firma:_____
Nombre: Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Jhonatan Fernando Jimenez Santamaria
CONTRATISTA

Radicado No.

JHONATAN FERNANDO

JIMENEZ SANTAMARIA

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: ED-ST-F-045
PLANILLA DESPLAZAMIENTO		FECHA: 20/Dic/2022

DATOS DEL CONTRATISTA				DATOS DEL SUPERVISOR	
Contrato N°	CO1.PCCNTR.8221695/2859 año 2025			**Nombre**	ELIZABETH BERMUDEZ TARAZONA
Nombre	JHONATAN FERNANDO JIMENEZ SANTAMARIA			**Cargo**	SECRETARIA DE AGRICULTURA
EPS	COOSALUD	**ARL**	POSITIVA	**Dependencia**	SECRETARIA DE AGRICULTURA

FECHA	LUGAR SALIDA	HORA SALIDA	LUGAR LLEGADA	HORA LLEGADA	ACTIVIDAD A REALIZAR	TIPO DE VEHICULO	FIRMA DEL SUPERVISOR
4/11/2025	TUNJA	2:00 A.M.	CHIVATA	3:00 A.M.	VISITA CAMPO MUNICIPIO DE CHIVATA	Automovil	
21/11/2025	TUNJA	7:00 A.M.	MOTAVITA	7:00 A.M.	LEVANTAMINETO RED GEODESICA	Automovil	
21/11/2025	TUNJA	5:00 a. m.	TOCA	12:00	LEVANTAMINETO RED GEODESICA	Automovil	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHONATAN FERNANDO JIMENEZ SANTAMARIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-74245766
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35608759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35608759
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 2.603.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.400	$ 325.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.603.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.500	$ 416.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.900	$ 741.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2026

S-2025-000748-SECAGR

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	4		
FECHA PRESENTE ACTA	05/12/2025		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	2859	DE FECHA: 21/08/2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUSTANCIADOR TOPOGRAFICO 3 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA REFORMA AGRARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	Jhonatan Fernando Jimenez Santamaria		NIT:74245766-4
			C.C:74245766
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona		C.C:1057546897
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 27.331.668,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 27.331.668,00	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES Y SEIS (6)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	25/08/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	2025 0000002 4412		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 6390 AÑO: 2025, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de SECRETARÍA DE AGRICULTURA se reunieron los señores, Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona Interventor / Supervisor y el señor Jhonatan Fernando Jimenez Santamaria como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 35608759 del mes (es) NOVIEMBRE DE 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 27.331.668,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 6.507.540,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 14.316.588,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 6.507.540,00
Sumas iguales	$ 27.331.668,00	$ 27.331.668,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 895012375	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Nubia Elizabeth Bermudez Tarazona
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2025-000748-SECAGR

Firma: _____
Nombre: Jhonatan Fernando Jimenez Santamaria
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

S-2025-000748-SECAGR

JHONATAN FERNANDO JIMENEZ SANTAMARIA
CONTRATISTA