DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 108587

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4236 De 28/05/2024 Por 144.815.587,01

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 12 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/03/2024 AL 27/04/2024

ACTA No.: 2763 **de 28/05/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD **C.C o Nit** 901701222

BANCO: 32 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 24129893899

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1394 de 14/04/2023 Por 2.936.564.750,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Ochocientos Quince Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos Con Un Centavo M/Cte. **144.815.587,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901701222	533	28.902.270,56	15,00	4.335.341,00	**19.622.949,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901701222	233	152.117.213,45	0,55	836.645,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1%	901701222		152.117.213,45	1,00	1.521.000,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	901701222		152.117.213,45	2,50	3.802.930,00	
RETEFUENTE	901701222	533	152.117.213,45	6,00	9.127.033,00	

NETO A GIRAR **125.192.638,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1156 **Fecha.** 19/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	144.815.587,00

Total obligación **144.815.587,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900504	Interventoria Contrato de Obra - Con	181.019.484,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	836.645,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	1.521.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	3.802.930,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
2436251304	Iva Ret Honorarios - Salud	0,	4.335.341,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
24369004	Otras Retenciones - Salud	0,	9.127.033,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
19069003	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	36.203.897,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	125.192.638,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2763 FUENTE 625 Acta p
Sumas Iguales		**181.019.484**	**181.019.484**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 108587

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4236 De 28/05/2024 Por 144.815.587,01

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 12 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/03/2024 AL 27/04/2024

ACTA No.: 2763 de 28/05/2024

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460459135209-800390-001434392

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :79085

Impreso en: 28-MAY-24 12:01 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2763

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	14/04/2023	**Valor orden gasto**	2.936.564.750
Fecha iniciación	26/04/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	1.927.030.248
Fecha Terminación	25/12/2024	**Valor acta**	144.815.587
Duración	540 dias	**Saldo pendiente**	864.718.915

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 12 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/03/2024 AL 27/04/2024

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO	152.117.213	28.902.271
Total:		**152.117.213**	**28.902.271**

Total recibido	181.019.484
- Amortización de anticipo	36.203.897
	144.815.587

Valor Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Ochocientos Quince Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos Con Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo	587.312.950
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	371.133.222

Para constancia se firma en Pereira el: 28/05/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :79085

Impreso en: 28-MAY-24 12:01 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2763

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460459115638-800365-001434003



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLE

02460459120140-800365-001434035

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2.002 Y ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Pereira, 20 de mayo de 2.024

Yo, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** identificado con C.C. 10.017.505 de Pereira, en representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**, contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Pereira a los veinte (20) días del mes de mayo de 2.024.



FIRMA: _____

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
C.C. 10.017.505 de Pereira

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **CABA INGENIERIA SAS** identificado con el NIT 900.273.792-0, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

La empresa CABA INGENIERIA SAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 20 días del mes de mayo de 2024.



JAIR VERGARA MENDEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 33151-T
C.C. 7.538.031

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIR VERGARA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7538031 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 33151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.538.031
VERGARA MENDEZ
APELLIDOS
JAIR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1962
CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

15-MAY-1980 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00147064-M 0007538031-20090117 0009536119A 1 4160017776



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

33151-T

JAIR
VERGARA MENDEZ
C.C. 7.508.831
RESOLUCION INSCRIPCION 841-T FECHA 11-VI-92
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3 BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia
altacomplejidadconsorciofac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAC 18

Señores	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 8-34	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2024, 15:08
Expedición	22/05/2024, 15:08
Vencimiento	22/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	181,019,484.01

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y un millones diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-22 por $ 181,019,484.01

Total Bruto	152,117,213.45
IVA 19%	28,902,270.56
Total a Pagar	**181,019,484.01**

Observaciones:
Acta #12 Interventoria Tecnica, Administrativa, legal y financiera, Contrato de obra derivado de la licitacion publica SS-LP-002-2022, Cuyo Objetivo consiste en construccion del edificio de consulta externa y administracion y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa 1 del Hospital Regional de Alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra señora de los remedios.

Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764050321145 aprobado en 20230612 prefijo FEAC desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5.5
CUFE: a40b0ccf18b123b91c0f6da619b68a9d800c774bec60bf4734fffabe11a1c7acd9259cdacfc0746f523f37ce14972b3f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Consorcio Interventoría Alta Complejidad

Interventor

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3
BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia

Nota Crédito
No. 2 8

Fecha Nota Crédito	2024-05-22
Factura de Venta	FEAC-18
Generación	22/05/2024, 15:12
Expedición	22/05/2024, 15:12
Vencimiento	22/05/2024

Señores	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 8-34	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-22 por $ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 0%	0.00
Total	**0.01**

Observaciones:
Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

CUDE: 685f8373390074cc2167c7ff6d4ff5ca2f8a32e2c7f6d50ba295c1f3cc08729a9acb59a2c6c67bc5bed745e789476d1a
CUFE factura: a40b0ccf18b123b91c0f6da619b68a9d800c774bec60bf4734fffabe11a1c7acd9259cdacfc0746f523f37ce14972b3f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LCAICEDO-02460459103334-800343-00143685-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1:	Rubro No 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019)
Rubro 2:	Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174 583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023
	Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024
	Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición:	$ -
Valor total.	$ 2.936.564.750
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga:	
Fecha terminación final:	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 12

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 181.019.484

Fecha: 20-may.-24

CONDICIONES GENERALES

I. PERSONAL

PERSONAL	PLAZO MESES	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN TOTAL	SUELDO BÁSICO	CONTRATADO VALOR TOTAL	MODIFICACIONES +/-	MODIFICACIONES DURACIÓN	MODIFICACIONES VR PARCIAL	EJECUTADO ACTAS ANTERIORES DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	EJECUTADO ACTAS ANTERIORES VR PARCIAL	EJECUTADO PRESENTE ACTA DURACIÓN PRESENTE ACTA	EJECUTADO PRESENTE ACTA VR PARCIAL	ACUMULADO DURACIÓN ACUMULADA	ACUMULADO VR PARCIAL
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)														
Director Interventoria	20,0	0,80	16,00	9.500.000	$ 152.000.000			$ -	8,800	$ 83.600.000	0,800	$ 7.600.000	9,60	$ 91.200.000
Supervisor tecnico Independiente	18,0	0,20	3,60	7.500.000	$ 27.000.000			$ -	2,000	$ 15.000.000	0,200	$ 1.500.000	2,20	$ 16.500.000
Profesional auxiliar supervision tecnica	18,0	1,00	18,00	2.800.000	$ 50.400.000			$ -	11,000	$ 30.800.000	1,000	$ 2.800.000	12,00	$ 33.600.000
Residente obra Ingeniero	33,0	1,00	33,00	5.500.000	$ 181.500.000			$ -	21,000	$ 115.500.000	2,000	$ 11.000.000	23,00	$ 126.500.000
Residente obra arquitecto	5,0	1,00	5,00	5.500.000	$ 27.500.000			$ -						
Profesional Auxiliar	18,0	1,00	18,00	3.000.000	$ 54.000.000			$ -	11,000	$ 33.000.000	1,000	$ 3.000.000	12,00	$ 36.000.000
Profesional de calidad	18,0	1,00	18,00	4.000.000	$ 72.000.000			$ -	10,000	$ 40.000.000	1,000	$ 4.000.000	11,00	$ 44.000.000
Profesional verificador SOGCSS	18,0	0,50	9,00	4.000.000	$ 36.000.000			$ -	3,000	$ 12.000.000	0,500	$ 2.000.000	3,50	$ 14.000.000
Arqueologo	15,0	1,00	15,00	4.000.000	$ 60.000.000			$ -	10,000	$ 40.000.000	1,000	$ 4.000.000	11,00	$ 44.000.000
Profesional ambiental	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	9,500	$ 33.535.000	0,500	$ 1.765.000	10,00	$ 35.300.000
Profesional SST	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	5,000	$ 17.650.000	0,500	$ 1.765.000	5,50	$ 19.415.000
Topografo	0,0	0,50	0,00	2.835.000	$ -			$ -						
Cadenero	0,0	0,50	0,00	1.160.000	$ -			$ -						
Cadenero	11,0	0,50	5,51	1.160.000	$ 6.395.000			$ -						
Secretaria	20,0	1,00	20,00	1.640.000	$ 32.800.000			$ -	10,000	$ 16.400.000	1,000	$ 1.640.000	11,00	$ 18.040.000
					$ -			$ -						
SUBTOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					**$ 763.135.000**			**$ -**		**$ 437.485.000**		**$ 41.070.000**		**$ 478.555.000**
Factor multiplicador personal					2,600			2,600		2,600		2,600		2,60
TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					**$ 1.984.151.000**			**$ -**		**$ 1,137.461.000**		**$ 106.782.000**		**$ 1.244.243.000**

2. COSTOS DIRECTOS (B)

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO MESES	TARIFA MENSUAL	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
Asesores especializados para pago por factura (h/mes) atendiendo necesidades especificas según requerimientos tecnicos (Geotecnia, estructural, electrico, electronico, hidrosanitario, etc)	mes	0,34	75	$ 6.905.603	$ 176.092.874	-	2,3436042	$ (16.184.000)	14,45726412	$ 99.836.125	2,88895847	$ 19.950.000	17,34622259	$ 119.786.125
Gastos de papeleria, fotocopias, impresión de informws y manuales de mantenimiento	und	1	20	$ 2.082.800	$ 41.656.000			$ -	11,00	$ 22.910.800	1,00	$ 2.082.800	12,00	$ 24.993.600
Ensayos y pruebas de calidad	según factura (S:F)	1	18	$ 2.400.000	$ 43.200.000	+	6,7433333	$ 16.184.000	8,79189	$ 21.100.525	2,74405	$ 6.585.719	11,54	$ 27.686.244

LCAICEDO-02460459103334-800343-00143685-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023 Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1:	Rubro No 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019)
Rubro 2:	Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición:	$ -
Valor total:	$ 2.936.564.750
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha Iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga:	
Fecha terminación final:	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 12

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 181.019.484

Fecha: 20-may.-24

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

Equipos de computo (Computador, Impresora, escaner para obra)	mes	8	18	$ 500.000	$ 72.000.000			$ -	80,00	$ 40.000.000	8,00	$ 4.000.000	88,00	$ 44.000.000		
Software licenciado para obra	mes	1	1	$ 7.900.500	$ 7.900.500			$ -	0,8071589	$ 6.376.959		$ -	0,8071589	$ 6.376.959		
Comunicaciones	dia	1	18	$ 963.120	$ 17.336.160			$ -	10,00	$ 9.631.200	1,00	$ 963.120	11,00	$ 10.594.320		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 358.185.534**			$ (0)		**$ 199.855.609**		**$ 33.581.639**		**$ 233.437.248**		
Factor multiplicador costos directos reembolsables					1,35			1,35		1,35		1,35		1,35		
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 483.550.471**			$ (0)		**$ 269.805.072**		**$ 45.335.213**		**$ 315.140.284**		
SUBTOTAL CONSULTORIA (A+B)					**$ 2.467.701.471**			**$ (0)**		**$ 1.407.266.072**		**$ 152.117.213**		**$ 1.559.383.284**		
SUBTOTAL					**$ 2.467.701.471**			$ (0)	Subtotal	**$ 1.407.266.072**	Subtotal	**$ 152.117.213**		**$ 1.559.383.284**		
IVA 19%					$ 468.863.279				IVA	$ 267.380.553	IVA	$ 28.902.271		$ 296.282.824		
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					**$ 2.936.564.750**				Total	**$ 1.674.646.623**	Total	**$ 181.019.484**		**$ 1.855.666.067**		
AMORTIZACION ANTICIPO 20%										**$ 334.929.325**		**$ 36.203.897**				
NETO A PAGAR										**$ 1.339.717.298**		**$ 144.815.587**				

NOTA: El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase Inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoria requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr. Anticipo		$ 587.312.950
Adicion		$ -
Vr. actas anteriores	$ 334.929.325	
Vr. presente acta	$ 36.203.897	
Saldo	$ 216.179.728	
Sumas iguales	$ 587.312.950	$ 587.312.950

BALANCE DEL CONTRATO

Vr. contrato		$ 2.936.564.750
Adicion		$ -
Vr. actas anteriores	$ 1.674.646.623	
Vr. presente acta	$ 181.019.484	
Saldo	$ 1.080.898.643	
Sumas iguales	$ 2.936.564.750	$ 2.936.564.750

ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Supervisor

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal Consorcio Interventoria Alta Complejidad
Contratista

LCAICEDO-024604591033334-800341-00143683-A

	GESTIÓN CONTABLE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02		Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

No. DE CONTRATO 1394 de 2023 SECOP II 4834011

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RECURSOS VIGENCIA 2023 -2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10 - VIGENCIA 2023	ACTA 10 - VIGENCIA 2024	ACTA 11 - VIGENCIA 2024	ACTA 12 - VIGENCIA 2024	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORIA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria		290 - 236719														
Nombre de la via o bien inmueble		HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD														
Valor total acta																
Distribución:																
Valor mantenimiento																
Valor, construcción, mejora o rehabilitación		68.248.618,00	149.107.146,00	146.498.510,00	156.930.604,00	137.662.760,00	161.252.249,00	222.387.124,00	153.650.410,00	148.911.235,00	98.949.145,00	84.032.066,00	147.016.756,00	181.019.484,00	1.855.666.107,00	2.936.564.750
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)																
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vias o bien inmueble																
Valor																
Nombre de la entidad																
Nit de la entidad																
Contacto																

Firma de Responsable encargado

Vo.Bo.

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

PLANILLAS

SEGURIDAD SOCIAL

LCAICEDO-9246045910334-800344-001433675-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29621007
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	PERSONAL	NOMBRE SUCURSAL	PERSONAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29621007

LCAICEDO 9246945011033244 800344 001433675-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-10017505	03	No	No	No	66	1	0	Salario	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	$3.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10017505																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10017505	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.1250000	$375.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10017505	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$480.000	$0	$0	$0	$0	11	$4.300	$0	$0	$484.300

LCAICEDO-1246045910334-800344-00143675-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$375.000	$0	0	$0	0	$0	$375.000	11	$3.400	$0	$378.400	$0	0	$0	$0	$378.400	$0	$0	$378.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	11	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	11	$0	$0
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$378.400
PENSIONES	1	$484.300
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$862.700

LCAICEDO 9246045 01003244 800344 001433675-A

LCAICEDO 9246045 9010334-800344-001433675-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29823648
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$41.156.667		29823648

LCAICEDO-0246045910334-800344-001433675-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10109111	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO	$2.000.000
CC-1013679456	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	COLMENARES SANTAMARIA JUAN DAVID	$3.000.000
CC-30233740	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ GIL ANGELA MARIA	$4.000.000
CC-42009384	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GALLEGO BETANCURT CLAUDIA PATRICIA	$1.765.000
CC-41935688	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	JARAMILLO ALZATE ELIZABETH CRISTINA	$4.000.000
CC-41934262	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LIZCANO MORALES MARTHA ISABEL	$5.500.000
CC-1004779675	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LLANO HERRERA JULIANA	$2.800.000
CC-75086150	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOPEZ ESCOBAR JOSE HUMBERTO	$5.500.000
CC-1088003770	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	POSSO HERNANDEZ CAROL ALEJANDRA	$1.640.000
CC-10019601	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOLFO	$1.500.000
CC-1121924954	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL	$1.765.000
CC-10017505	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	$7.600.000
CC-10122851	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	SALDARRIAGA LONDOÑO JUAN GUILLERMO	$1.300.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10109111																													0		
CC - 1013679456																													0		
CC - 30233740																													0		
CC - 42009384																													0		
CC - 41935688																													0		
CC - 41934262																													0		
CC - 1004779675																													0		
CC - 75086150																													0		
CC - 1088003770																													0		
CC - 10019601																													0		
CC - 1121924954																													0		
CC - 10017505																													0		
CC - 10122851	X	2024-04-24	X	2024-04-25																									0		
																													0		

LCAICEDO-246045910334-800344-001433675-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10109111	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1013679456	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 30233740	COLFONDOS	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 42009384	PORVENIR	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	$0	$0	$0
CC - 41935688	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 41934262	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 1004779675	COLPENSIONES	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 75086150	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 1088003770	COLFONDOS	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 10019601	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1121924954	COLPENSIONES	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	$0	$0	$0
CC - 10017505	PROTECCION	30	$7.600.000	0.1600000	$1.216.000	$0	$0	$1.216.000	$38.000	$38.000	$0
CC - 10122851	PROTECCION	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10109111	EPS SURA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0696000	$139.200
CC - 1013679456	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0696000	$208.800
CC - 30233740	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400
CC - 42009384	SOS-EPS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.765.000	1	0.0696000	$122.900
CC - 41935688	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400
CC - 41934262	SANITAS	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	1	0.0696000	$382.800
CC - 1004779675	SALUD TOTAL	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	1	0.0696000	$194.900
CC - 75086150	EPS SURA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	1	0.0696000	$382.800
CC - 1088003770	EPS SURA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.640.000	1	0.0696000	$114.200

LCAICEDO-9246045-9103334-800344-001433675-A

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10019601	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400
CC - 1121924954	SANITAS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.765.000	1	0.0696000	$122.900
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	$0	0	$0	0	$0	30	$7.600.000	1	0.0696000	$529.000
CC - 10122851	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10109111	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1013679456	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30233740	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42009384	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41935688	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41934262	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004779675	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75086150	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088003770	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10019601	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121924954	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10017505	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10122851	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO-1246045910334-800344-001433675-A

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$1.229.900	$0	$0	$38.000	$38.000	7	$7.000	$300	$300	$1.313.500
COLPENSIONES	6	$3.450.400	$0	$0	$55.000	$55.000	7	$19.500	$400	$400	$3.580.700
PORVENIR	2	$762.400	$0	$0	$0	$0	7	$4.400	$0	$0	$766.800
COLFONDOS	3	$1.142.400	$0	$0	$0	$0	7	$6.500	$0	$0	$1.148.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$427.500	$0	0	$0	0	$0	$427.500	7	$2.500	$0	$430.000	$0	0	$0	$0	$430.000	$0	$0	$430.000
SANITAS	3	$350.600	$0	0	$0	0	$0	$350.600	7	$2.000	$0	$352.600	$0	0	$0	$0	$352.600	$0	$0	$352.600
SALUD TOTAL	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	7	$700	$0	$112.700	$0	0	$0	$0	$112.700	$0	$0	$112.700
EPS SURA	5	$685.600	$0	0	$0	0	$0	$685.600	7	$3.900	$0	$689.500	$0	0	$0	$0	$689.500	$0	$0	$689.500
SOS-EPS	1	$70.600	$0	0	$0	0	$0	$70.600	7	$400	$0	$71.000	$0	0	$0	$0	$71.000	$0	$0	$71.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$2.864.800	0	$0	$0	$2.864.800	7	$16.200	$2.881.000	0	$0	$28.810	$2.881.000

LCAICEDO-9246045910334-800344-001433675-A

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	13	$1.646.300	7	$9.300	$1.655.600
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.655.800
PENSIONES	4	$6.809.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.881.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.655.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.002.300

LCAICEDO-b2460459103334-800344-00143675-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29621018
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	arlcomplej	NOMBRE SUCURSAL	arlcomplejidad
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		29621018

LCAICEDO 9246945010324 800244 001433675 A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267420	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	ESGUERRA RUBIO MAURICIO	$1.300.000
CC-4513236	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	MEJIA CARDONA GILBERTO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088267420																													0		
CC - 4513236																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088267420	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 4513236	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088267420	SOS-EPS	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 4513236	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267420	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4513236	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO 9246045010233A-800344-0014336754-A

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS SURA	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	7	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	7	$1.100	$182.100	0	$0	$1.821	$182.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	7	$0	$0
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$182.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

LCAICEDO-9246045910334-800344-001433675-A

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$182.100

ACTA No. 12 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira, se reunieron el ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Supervisor y el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Interventoría No interno: 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 de abril de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT O CEDULA	901.701.222-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
IMPUTACIONES	Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019) Disponibilidad No 584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023) Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731) Disponibilidad No 1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)
PLAZO INICIAL	20 MESES
FECHA DE INICIACION	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No. 12 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

PRORROGA (S)	N.A.
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$2.936.564.750
VALOR ADICION (S)	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.936.564.750
ANTICIPO	$ 587.312.950
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda entregará al contratista un anticipo del 20% del valor del contrato, que será amortizado en el mismo porcentaje en cada acta parcial. El saldo mediante actas mensuales de acuerdo con el personal efectivamente vinculado a la interventoría para cada periodo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 DE MAYO DE 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$587.312.950
Valor amortizado actas anteriores	$334.929.325	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ 36.203.897	
Saldo por amortizar	$216.179.728	
SUMAS IGUALES	**$587.312.950**	**$587.312.950**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$2.936.564.750
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$1.674.646.623	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 181.019.484	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$1.080.898.643	
SUMAS IGUALES	**$2.936.564.750**	**$2.936.564.750**

LCAICEDO-02460459103334-800340-001433681-A

ACTA No. 12 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023 y 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023			$ 1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 587.312.950		
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 54.598.894		
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.285.717		
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.198.808		
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 125.544.483		
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 110.130.208		
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 129.001.799		
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 177.909.699		
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 122.920.328		
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.128.988		
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 98.949.145		
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$ -		
SUMAS IGUALES	$ 1.761.981.019		$ 1.761.981.019

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024			$ 1.174.583.731
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 47.435.824		
VALOR PAGADO ACTA 11 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.613.405		
VALOR PAGADO ACTA 12 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 144.815.587		
SALDO DEL COMPROMISO	$ 864.718.915		
SUMAS IGUALES	$ 1.174.583.731		$ 1.174.583.731

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($144.815.587,00)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE MARZO HASTA 27 DE ABRIL DE 2024

LCAICEDO-02460459103334-800340-001433681-A

ACTA No. 12 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023 y 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023			$ 1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 587.312.950		
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 54.598.894		
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.285.717		
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.198.808		
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 125.544.483		
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 110.130.208		
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 129.001.799		
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 177.909.699		
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 122.920.328		
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 119.128.988		
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 98.949.145		
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$ -		
SUMAS IGUALES	$ 1.761.981.019		$ 1.761.981.019

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024			$ 1.174.583.731
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 47.435.824		
VALOR PAGADO ACTA 11 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 117.613.405		
VALOR PAGADO ACTA 12 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$ 144.815.587		
SALDO DEL COMPROMISO	$ 864.718.915		
SUMAS IGUALES	$ 1.174.583.731		$ 1.174.583.731

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($144.815.587,00)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE MARZO HASTA 27 DE ABRIL DE 2024

LCAICEDO-02460459103334-800340-001433681-A

ACTA No. 12 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

OBSERVACIONES:

Durante el periodo reportado se ha hecho entrega del Informe mensual de interventoría No. 12, el cual abarca el periodo comprendido entre el 28 de marzo hasta el 27 de abril de 2024.

En el informe se encuentra detallada la ejecución del Contrato de Obra No. 244-2023 en cada uno de sus componentes: administrativo, técnico, social, ambiental, SG-SST, calidad, arqueológico, eléctrico, así como el de supervisión técnica independiente.

Durante el mes de abril, se enfocaron principalmente en la construcción de la losa de entrepiso en el nivel N+10, así como las columnas y pantallas. Además, se realizaron labores de colocación de baldosa tipo terrazo en el primer piso y de instalaciones sanitarias en el mismo nivel.

Durante el mes de abril, el equipo de arqueología prosiguió con los cortes planificados en el marco del plan de manejo arqueológico del proyecto. Aunque hasta ahora las actividades arqueológicas no han interferido con el avance de otras tareas, es esencial anticipar que pronto se retomarán las labores de urbanismo. En consecuencia, resulta crucial adelantar los rescates arqueológicos en la medida de lo posible.

El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoría requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD cumplió satisfactoriamente con un porcentaje del 6,16% para el presente periodo y acumulado del 63,19%.

- El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la

LCAICEDO-02460459103334-800340-001433681-A

ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Según consta en la Planilla de pago N.º 29621007 del Contratista, Planilla de pago N.º 29823648 de los Trabajadores.

Firma
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal
Consorcio Interventoría Alta Complejidad
Contratista

Firma
JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Risaralda
Supervisor

Nombre de quien elaboró: JHCA