PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8577301 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8577301 del 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/11/2025
OBJETO	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN (ELECTRICOS-ELECTRÓNICOS) PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO PA_2025_13_14 "TECNOACADEMIA FIJA POPAYÁN VIGENCIA 2025" DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL CAUCA.

CONTRATISTA	Carlos Ceballos Ordoñez
CC o NIT	1.086.548.482 de San Bernardo – Nariño
LUGAR DE EJECUCIÓN	Popayán Cauca
FECHA DE INICIO	09/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$44.165.681,00
PRÓRROGA NRO.	n/a
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$44.165.681,00
FORMA DE PAGO	Pago único al finalizar el contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/12/2025 al 15/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	41-44-101299493		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	20/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/11/2025	15/04/2025	$4.416.568.10
Devolución del pago anticipado	11/11/2025	15/04/2025	$4.416.568.10

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas registradas para cada uno de los ítems en la ficha técnica.	El contrato está en ejecución	n/a
2. Suministrar materiales nuevos y en perfecto estado.	El contrato está en ejecución	n/a
3. Entregar los elementos en sus respectivas cajas o embalajes individuales y empacado por el fabricante.	El contrato está en ejecución	n/a
4. Remitir un correo con un plan de entrega de los elementos solicitados a la supervisión, antes de cumplir los (7) siete días calendario posteriores al inicio del contrato.	El contrato está en ejecución	n/a
5. Rendir un informe de ejecución del contrato de manera mensual por parte del contratista y cuando el supervisor se lo solicite en un término no superior a los (3) tres días calendario.	Correo electrónico	Correo electrónico
6. Llevar control sobre la entrega, a fin de evitar elementos por un valor superior al del contrato o doble facturación.	El contrato está en ejecución	n/a
7. Tener disposición para realizar revisiones y ajustes en función de las retroalimentaciones recibidas por parte del SENA y aceptar cambios de elementos cuando las condiciones de estos no cumplan con las descritas en la ficha técnica o presenten deterioro o mala calidad, en todo caso el cambio debe darse en un término no superior a los diez (10) días calendario desde la solicitud por parte de la entidad.	El contrato está en ejecución	n/a
8. Garantizar la entrega de productos amigables con el ambiente y cumplir la normatividad ambiental que aplique, incluido lo establecido en el numeral 4 del Manual de Contratación administrativa del SENA	El contrato está en ejecución	n/a
9. Asegurar que los materiales cumplan con todas las normativas legales y regulaciones vigentes. Esto incluye aspectos relacionados con derechos de autor, propiedad intelectual, seguridad, salud ocupacional, regulaciones de control, permisos y cualquier otra normativa específica aplicable.	El contrato está en ejecución	n/a
10. Entregar los materiales con una garantía no inferior a (12) meses, a partir de la entrega y cumplir con las certificaciones respectivas y con los requerimientos de la ficha técnica.	El contrato está en ejecución	n/a

11. Concertar la fecha y sitios de la entrega a través de correo electrónico entre el contratista, el supervisor del contrato, el apoyo técnico y el área de almacén con una antelación no inferior a 8 días calendario, teniendo en cuenta que la entrega se debe realizar en días hábiles y horarios de oficina.	El contrato está en ejecución	n/a
12. Entregar los elementos en el sitio definido al interior del COMPLEJO CIENTIFICO SENNOVA del CCyS del SENA (ambiente, salón, laboratorio, etc.), ubicado en la calle 5 #26-00 - Barrio Santa Helena (Popayán-Cauca), conforme a las indicaciones del supervisor del contrato.	El contrato está en ejecución	n/a
13. Toda solicitud de modificación al contrato debe efectuarse por escrito, de forma argumentada, anexando los soportes correspondientes mediante correo electrónico dirigido al supervisor, esta solicitud debe realizarse a más tardar veinte (20) días calendario antes de cumplir el tiempo de finalización del contrato para poder realizar las evaluaciones, los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes.	Correo electrónico con soportes	Correo electrónico
14. El contratista debe facturar en un término no superior a (5) días calendario, posteriores a la entrega de los materiales, teniendo en cuenta el recibido a satisfacción del Supervisor.	El contrato está en ejecución	n/a
15. Presentar el recibo de pago cuando se encuentre obligado por concepto de la Estampilla de la universidad del Cauca 180 años, conforme la ordenanza 075 del 3 de diciembre de 2008 o la norma vigente aplicable	El contrato está en ejecución	n/a

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0,00	**0,00**	**$44.165.681,00**	**0%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL


SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Octubre	**Planilla nro. 7987945332 del 28/10/2025**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 12 de diciembre del 2025 solicité al contratista avances de ejecución del contrato, el día 15 de diciembre sobre las 09:33am, recibí correo electrónico con oficio y soportes de solicitud de prórroga hasta el 20 de marzo del 2026, sustentada en la escases mundial de semiconductores y en la necesidad de importar los elementos electrónicos del contrato lo cual conlleva tiempos considerables.



Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Comercio y Servicios – Regional Cauca
Subdirección del Centro de Comercio y Servicios

Asunto: Solicitud de aplazamiento del plazo de ejecución contractual
Contrato: CO1.PCCNTR.8577301
Proceso: MC-CUC-041-2025
Contratista: Carlos Ceballos Ordoñez

Respetado señor subdirector:

En mi calidad de contratista del **Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8577301**, cuyo objeto es *"Garantizar la adquisición de materiales de formación (eléctricos–electrónicos) para uso exclusivo del proyecto PA_2025_13_14 'Tecnoacademia Fija Popayán Vigencia 2025' del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca"*, de manera respetuosa me permito **solicitar el aplazamiento del plazo de ejecución contractual hasta el día 20 de marzo de 2026**, de conformidad con los fundamentos jurídicos y técnicos que se exponen a continuación.

II. EXPLICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

El objeto contractual comprende una amplia gama de **componentes eléctricos y electrónicos especializados**, gran parte de los cuales **no se fabrican ni se comercializan de manera regular en el mercado nacional**, razón por la cual deben ser **importados desde la República Popular China** a través de proveedores internacionales.

En condiciones normales de mercado, el proceso de importación de este tipo de bienes implica:

- Fabricación y alistamiento en origen.
- Transporte internacional.
- Nacionalización ante la DIAN.
- Distribución interna hasta el lugar de entrega.

Este procedimiento suele tardar **aproximadamente dos (2) meses**. Sin embargo, para la vigencia actual concurren **circunstancias excepcionales y ajenas a la voluntad del contratista**, que han extendido los tiempos logísticos hasta **tres (3) meses o más**, particularmente por:

1. Alta congestión logística internacional por temporada de fin de año

Durante los meses de noviembre, diciembre y enero se incrementa de manera significativa la demanda global de transporte marítimo y aéreo, generando **sobrecostos, retrasos en zarpe y reprogramaciones de embarques**, situación ampliamente reconocida en el comercio internacional.

2. Retrasos en procesos de nacionalización y control aduanero

Las autoridades aduaneras intensifican controles y verificaciones en temporadas de alto volumen de importaciones, lo cual **extiende los tiempos de inspección, levante y entrega de mercancías**, sin que ello sea imputable al contratista.

3. Escasez temporal de semiconductores y componentes electrónicos

El mercado internacional de componentes electrónicos presenta **desabastecimientos intermitentes**, especialmente en microcontroladores, módulos electrónicos y tarjetas de desarrollo, lo cual obliga a reprogramar órdenes de producción y despacho por parte de los fabricantes.

Estas circunstancias configuran hechos **imprevisibles, irresistibles y ajenos al contratista**, que impactan directamente el cronograma de entrega, sin alterar el objeto ni el valor del contrato.

QUOTATION FOR IMPORTED ELECTRONIC GOODS

Supplier: *Digital Spare Parts Store JH*
Store ID: *911914033*
Platform: *AliExpress*
Country of Origin: *People's Republic of China*
Store Opening Date: *April 27, 2021*
Quotation Date: *November 18, 2025*

1. PURPOSE OF THE QUOTATION

This quotation is issued for the purpose of serving as ***technical and financial support*** *for the acquisition of specialized electrical and electronic components, which are* ***not manufactured nor regularly available in the domestic market****, and therefore must be* ***imported from China****.*

This quotation is issued as an ***international market reference****, in order to support* ***import lead times, logistics conditions, and the need for an extension of the contractual execution period****.*

2. QUOTED ELECTRONIC ITEMS (INTERNATIONAL REFERENCE)

Item	Product Description	Reference Quantity	Unit Price (COP)*	Subtotal (COP)	Origin
1	Arduino Nano V3.0 (ATmega328)	30	$9,500	$285,000	China
2	Arduino UNO R3 / Original SMD	30	$28,000	$840,000	China
3	ESP32 WROOM-32 WiFi/Bluetooth Module	15	$22,500	$337,500	China
4	ESP32 NodeMCU Board	15	$24,000	$360,000	China
5	LCD 1602 I2C Display	15	$15,800	$237,000	China
6	LCD 20x4 I2C Display	10	$22,000	$220,000	China
7	Nextion 3.2" Touch Display	4	$118,000	$472,000	China
8	Raspberry Pi HQ Camera	2	$395,000	$790,000	China
9	Jetson Nano Development Kit	3	$650,000	$1,950,000	China
10	Electronic sensors (UV, current, I2C modules)	20	$18,000	$360,000	China

Reference Subtotal: *COP $5,851,500*

** Estimated values based on average exchange rate. Prices do* ***not include Colombian VAT, customs duties, or nationalization costs****.*

3. COMMERCIAL AND LOGISTICAL CONDITIONS

- ***Supplier type:*** *International – AliExpress marketplace.*
- ***Manufacturing and dispatch time:*** *20 to 30 days.*
- ***International transportation time:*** *25 to 45 days.*
- ***Customs clearance and delivery in Colombia:*** *15 to 25 days.*

⏱***Estimated total delivery time:*** *between* ***60 and 90 calendar days****.*

During the months of ***November through January****, delivery times may be extended due to:*

- *High international logistics congestion.*
- *Global peak commercial season.*
- *Delays in customs inspections and controls.*

4. TECHNICAL OBSERVATIONS

1. *The quoted goods correspond to* ***specialized electronic components****, widely used in technological training, robotics, IoT, and innovation projects.*
2. *Availability depends on* ***international inventory levels and manufacturers' production schedules****.*
3. *Delivery times are* ***not attributable to the contractor****, as they depend on external logistical factors.*
4. *This quotation is issued* ***solely as a technical and market reference****, in accordance with the principles of planning and contractual economy.*

5. USE OF THE QUOTATION

This document may be used to:

- *Support a* ***request for contractual extension or postponement****.*
- *Justify* ***importation from China****.*
- *Evidence* ***actual international market conditions****.*
- *Be attached as a* ***contract document in SECOP II****.*

International reference supplier:
Digital Spare Parts Store JH – AliExpress
People's Republic of China



Mostrar licencias

Business information

Please see the seller's business information below.

Business license/information

Company name:	Shenzhen Xinxiongfa Industrial Co., Ltd.
VAT number:	91440300MA5G******
Business license registration number:	91440300MA5G******
Address:	CN, Guangdong Province, Shenzhen City, Futian District, Huaqiang Street, No. 18 Zhonghang Road, Huahang Community, 2nd Floor, N Guoli Building, N2C533, 440304
Legal Representative:	Yan Huimin
Business Scope:	The general business items are: operating e-commerce; Technical development services and sales of electronic components, power c power adapters, integrated circuits, digital products, mechanical ar products and software; Sales of electronic products, building mate products, hardware products, craft gifts (excluding ivory and its pro clothing and underwear; Domestic trade; Establishment of industry items shall be declared separately); Import and export business. (E the items prohibited by the above laws and administrative regulatic items restricted by laws and administrative regulations must obtain before they can be operated), the licensed items are: None
Established:	2021-01-07
Registration authority:	Shenzhen, Shenzhen State Administration for Market Regulation
Mail Order Report Number:	

以上信息为商家自助填写，英文为系统翻译，AliExpress不保证信息及翻译的真实
仅作为消费者参考信息使用，请勿用于包括VAT、EPR申请在内的任何校验。

The seller guarantees that the above self-declared information is true, accurate and valid. If any found, the seller will be punished according to the AliExpress rules or bear the corresponding re according to the applicable laws.

The seller's business information is in the official language of the country they are registered in is automatically translated just for the convenience of consumers and easier to understand whc from. AliExpress does not guarantee the accuracy of the English translation.

&spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_6000855138198.0 1/1

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de marzo del 2026.

Para constancia se firma en Popayán a los 15 días del mes de diciembre del 2025.

 Firmado digitalmente por Edwin Olmedo Brito Arenas Fecha: 2025.12.15 12:02:35 -05'00' EDWIN OLMEDO BRITO ARENAS Supervisor(a) del contrato	N/A